

## **6.7 – GARANTIAS VIGENTES.**

CONSORCIO AB LOJA

Vía antigua a Cuenca, Sector Florencia, antigua casa de hacienda  
Loja (Ecuador)

Josemaria.trapaga.fernandez@acciona.com



**CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE- FISCALIZACIÓN  
INFORME ACTUALIZADO DE GARANTIAS  
DEL CONSORCIO AB-LOJA**

**INFORME EJECUTIVO DEL ESTADO DE GARANTIAS DEL CONTRATO**

**1. ANTECEDENTES**

Cabe recordar que, al mes de julio del 2020, esta terminado el contrato complementario No01, así como también está terminada el acta de diferencia de cantidades con partida extrapresupuestaria No04.

**1.1. INFORMACION GENERAL**

DATOS DEL CONTRATO DEL SUPERVISOR			
INSTITUCION:	MUNICIPIO DE LOJA		
DEPARTAMENTO:	DIRECCIÓN DE REGENERACIÓN URBANA		
CONTRATISTA DE FISCALIZACIÓN:	CONSORCIO: "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"		
ALCALDE:	ING. JORGE BAILÓN ABAD.		
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:	INGENIERO CIVIL: RICHARD VICENTE VACA CARRIÓN.		
PROCURADOR COMÚN DE LA CONTRATISTA:	ING. MAURICIO MANOLO ABARCA ROMÁN - REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO AB LOJA		
OBJETO:	"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"		
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 610,775.50000	FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	23/02/2018
SECTOR:	BARRIO FLORENCIA, PREDIO EL CASTILLO		
FINANCIAMIENTO:	BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAF		
CONTRATO No. :	046-2018		
CÓDIGO:	CONCURSO PÚBLICA INTERNACIONAL: CPI-ML-CAF-PRU-04-2017		
PLAZO DEL CONTRATO:	16 MESES (480 DÍAS)	DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.	
ANTICIPO (10%):	\$ 61,077.55	FECHA ENTREGA DE ANTICIPO:	11/04/2018
REAJUSTE DE PRECIOS:	CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RENUNCIA AL REAJUSTE DE PRECIOS.		

**1.1.1 Garantías vigentes del Contrato de obra**

Las garantías que la Contratista CONSORCIO AB LOJA ha emitido en favor del Municipio de Loja, se detallan a continuación:

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO  
DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA I ETAPA

**CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE- FISCALIZACIÓN**  
**INFORME ACTUALIZADO DE GARANTIAS**  
**DEL CONSORCIO AB-LOJA**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS**

Las garantías que la Contratista CONSORCIO AB LOJA ha emitido en favor del Municipio de Loja, se detallan a continuación:

**GARANTÍA DE BUEN USO DE ANTICIPO**

GARANTÍA DE BUEN USO DE ANTICIPO:	SEGUROS CONFIANZA S.A.					
	MONTO ASEGURADO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENTE		PÓLIZA NÚMERO	RENOVACIÓN N°
			DESDE	HASTA		
	\$ 4,711,182.60	24/11/2017	24/11/2017	24/03/2018	BU-179386	0
			121 DIAS			
	\$ 4,697,932.50	25/03/2018	25/03/2018	23/07/2018		1
			120 DIAS			
	\$ 4,697,932.50	16/07/2018	24/07/2018	16/09/2018		2
			54 DIAS			
	\$ 4,416,549.91	09/09/2018	17/09/2018	16/12/2018		3
90 DIAS						
\$ 3,805,699.78	09/12/2018	17/12/2018	31/03/2019	4		
		104 DIAS				
\$ 2,893,101.86	24/03/2019	01/04/2019	30/06/2019	5		
		90 DIAS				
\$ 2,893,101.86	23/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	6		
		31 DIAS				
\$ 2,893,101.86	25/07/2019	02/08/2019	01/10/2019	7		
		104 DIAS				
\$ 2,391,669.02	24/09/2019	02/10/2019	31/01/2020	8		
		121 DIAS				
\$ 2,391,669.02	30/01/2020	31/01/2020	29/05/2020	9		
		121 DIAS				
\$ 2,391,669.02	22/05/2020	30/05/2020	15/09/2020	10		
		121 DIAS				

GARANTÍA DE BUEN USO DEL ANTICIPO	MONTO ASEGURADO	FECHA DE EMISIÓN	SEGUROS CONFIANZA S.A.- VIGENTE	PÓLIZA NÚMERO	RENOVACIÓN No
	\$ 1.754.617,65	08-09-2020	16-09-2020 AL 11-12-2020	BU-179386	11

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO  
DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA I ETAPA



**CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE- FISCALIZACIÓN  
INFORME ACTUALIZADO DE GARANTIAS  
DEL CONSORCIO AB-LOJA**

**GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA**

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO: (CONTRATO PRINCIPAL)	SEGUROS CONFIANZA S.A.					
	MONTO ASEGURADO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENTE		PÓLIZA NÚMERO	RENOVACIÓN N°
			DESDE	HASTA		
	\$ 785,197.10	24/11/2017	24/11/2017	24/11/2019	CC-179384	0
			731 DIAS			
	\$ 785,197.10	17/11/2019	24/11/2019	20/01/2021		1
423 DIAS						

**GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.					
	MONTO ASEGURADO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENTE		PÓLIZA NÚMERO	RENOVACIÓN N°
			DESDE	HASTA		
	\$ 3,527,250.00	19/02/2018	13/12/2017	13/12/2019	57462	0
			730 DIAS			
	\$ 3,527,250.00	10/02/2020	10/02/2020	30/09/2020		1
220 DIAS						

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	MONTO ASEGURADO	FECHA DE EMISIÓN	SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.- VIGENTE	PÓLIZA NÚMERO	RENOVACIÓN No
	\$ 3,527,250.00	20-02-2020	11-01-2019 AL 30-03-2021	57462	2

Fiscalización comprobó con documento adjunto la vigencia hasta el 30 de marzo del 2021 aplica a un monto asegurado \$ 3,527,250.00 código 57462

**GARANTÍA TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS.**

GARANTÍA TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.					
	MONTO ASEGURADO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENTE		PÓLIZA NÚMERO	RENOVACIÓN Nº
			DESDE	HASTA		
	\$ 15,073,942.01	19/02/2018	13/12/2017	13/12/2021	51417	0
		1461S				

GARANTÍA TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	MONTO ASEGURADO	FECHA DE EMISIÓN	SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.- VIGENTE	PÓLIZA NÚMERO	RENOVACIÓN No
	\$ 15,073,942.01	20-02-2020	10-02-2020 AL 30-03-2023	51417	1

Fiscalización comprobó con documento adjunto la vigencia hasta el 30 de marzo del 2023, aplica a un monto de \$15.073.942,01 código 51417

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO  
DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA I ETAPA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE- FISCALIZACIÓN  
INFORME ACTUALIZADO DE GARANTIAS  
DEL CONSORCIO AB-LOJA

**GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO  
Nº 01 DE OBRA.**

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO: (CONTRATO COMPLEMENTARIO Nº 01)	SEGUROS CONFIANZA S.A.					
	MONTO ASEGURADO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENTE		PÓLIZA NÚMERO	RENOVACIÓN Nº
			DESDE	HASTA		
	\$ 23,918.91	15/01/2019	23/01/2019	31/03/2019	CC-0191578	1
			67 DIAS			
	\$ 23,918.91	24/03/2019	01/04/2019	30/06/2019		2
			90 DIAS			
	\$ 23,918.91	23/06/2019	01/07/2019	01/08/2019		3
			31 DIAS			
	\$ 23,918.91	25/07/2019	02/08/2019	01/10/2019		4
			69 DIAS			
	\$ 23,918.91	24/09/2019	02/10/2019	10/12/2019		5
			69 DIAS			
	\$ 23,918.91	24/09/2019	11/12/2020	01/03/2020		6
			81 DIAS			
	\$ 23,918.91	23/02/2020	02/03/2020	15/05/2020		7
74 DÍAS						
\$ 23,918.91	08/05/2020	16/05/2020	31/07/2020	8		
		76 DIAS				

GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO COMPLEMENTARIO No01	MONTO ASEGURADO	FECHA DE EMISIÓN	SEGUROS CONFIANZA S.A.- VIGENTE	PÓLIZA NÚMERO	RENOVACIÓN No
	\$ 23,918.91	24-07-2020	01-08-2020 AL 30 10-2020	CC-0191578	9

**GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO  
Nº 02 DE OBRA.**

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO  
DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA ETAPA



**CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE- FISCALIZACIÓN  
INFORME ACTUALIZADO DE GARANTIAS  
DEL CONSORCIO AB-LOJA**

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO: (CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 02)	SEGUROS CONFIANZA S.A.					
	MONTO ASEGURADO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENTE		PÓLIZA NÚMERO	RENOVACIÓN N°
			DESDE	HASTA		
	\$ 10,265.51	22/10/2019	22/10/2019	04/02/2020	CC-295275	0
			114 DÍAS			
	\$ 10,265.51	28/01/2020	05/02/2020	29/05/2020		1
			114 DÍAS			
	\$ 10,265.51	22/05/2020	30/05/2020	31/07/2020		2
62 DÍAS						

GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO COMPLEMENTARIO No02	MONTO ASEGURADO	FECHA DE EMISIÓN	SEGUROS CONFIANZAS.A.- VIGENTE	PÓLIZA NÚMERO	RENOVACIÓN No
	\$ 10,265.51	24-07-2020	01-08-2020 AL 30-10-2020	CC-295275	3

**GARANTÍA DE BUEN USO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 02 DE OBRA.**

BUEN USO ANTICIPO COMPLEMENTARIO N° 02	SEGUROS CONFIANZA S.A.					
	MONTO ASEGURADO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENTE		PÓLIZA NÚMERO	RENOVACIÓN N°
			DESDE	HASTA		
	\$ 61,593.04	22/10/2019	22/10/2019	04/02/2020	BU-293025	0
			114 DIAS			
\$ 61,593.04	28/01/2020	05/02/2020	29/05/2020	1		
		114 DIAS				
\$ 61,593.04	22/05/2020	30/05/2020	31/07/2020	2		
		62 DÍAS				

GARANTÍA BUEN USO DEL ANTICIPO COMPLEMENTARIO No02	MONTO ASEGURADO	FECHA DE EMISIÓN	SEGUROS CONFIANZAS.A.- VIGENTE	PÓLIZA NÚMERO	RENOVACIÓN No
	\$ 61,593.04	24-07-2020	01-08-2020 AL 30-10-2020	BU-293025	3

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO  
DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA I ETAPA

**CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE- FISCALIZACIÓN**  
**INFORME ACTUALIZADO DE GARANTIAS**  
**DEL CONSORCIO AB-LOJA**

**GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 03 DE OBRA.**

FIEL CUMPLIMIENTO COMPLEMENTARIO N° 03	SEGUROS CONFIANZA S.A.					
	MONTO ASEGURADO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENTE		PÓLIZA NÚMERO	RENOVACIÓN N°
			DESDE	HASTA		
	\$ 2,788.37	22/10/2019	22/10/2019	04/02/2020	CC-303435	0
			114 DÍAS			
\$ 2,788.37	28/01/2020	05/02/2020	29/05/2020	1		
		114 DÍAS				
\$ 2,788.37	22/05/2020	30/05/2020	31/07/2020	2		
		62 DÍAS				

GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO DEL COMPLEMENTARIO N°03	MONTO ASEGURADO	FECHA DE EMISIÓN	SEGUROS EQUIVOCAL S.A.- VIGENTE	PÓLIZA NÚMERO	RENOVACIÓN No
	\$ 2,788.37	24-07-2020	01-08-2020 AL 30-10-2020	CC-303435	3

**GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES N° 04; LA MISMA QUE DEBE MANTENERSE VIGENTE HASTA LA FIRMA DEL ACTA DEFINITIVA DE OBRA.**

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES DE OBRA N° 04	SEGUROS CONFIANZA S.A.					
	MONTO ASEGURADO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENTE		PÓLIZA NÚMERO	RENOVACIÓN N°
			DESDE	HASTA		
	\$ 11,260.03	22/10/2019	22/10/2019	22/01/2020	CC-295335	0
			93 DÍAS			
\$ 11,260.03	15/01/2020	23/01/2020	24/04/2020	1		
		92 DÍAS				
\$ 11,260.03	17/04/2020	25/04/2020	30/06/2020	2		
		66 DÍAS				

GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE OBRA N°04	MONTO ASEGURADO	FECHA DE EMISIÓN	SEGUROS EQUIVOCAL S.A.- VIGENTE	PÓLIZA NÚMERO	RENOVACIÓN No
	\$ 11,260.03	23-06-2020	01-07-2020 AL 30-09-2020	CC-295335	3

Fiscalización comprobó con documento adjunto que la vigencia llega al 30 de septiembre del 2020, aplica a un monto de \$11.260,03, código CC-295335. SE TERMINO EL ACTA DE OBRA N°04

  
 CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
 FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO  
 DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA I ETAPA

**CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE- FISCALIZACIÓN**  
**INFORME ACTUALIZADO DE GARANTIAS**  
**DEL CONSORCIO AB-LOJA**

**GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES N° 06; LA MISMA QUE DEBE MANTENERSE VIGENTE HASTA LA FIRMA DEL ACTA DEFINITIVA DE OBRA**

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES DE OBRA N° 06	SEGUROS CONFIANZA S.A.					
	MONTO ASEGURADO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENTE		PÓLIZA NÚMERO	RENOVACIÓN N°
			DESDE	HASTA		
	\$ 17,649.61	22/10/2019	22/10/2019	04/02/2020	CC-295305	0
			106 DÍAS			
\$ 17,649.61	28/01/2020	05/02/2020	24/04/2020	1		
		79 DÍAS				
\$ 17,649.61	17/04/2020	25/04/2020	30/06/2020	2		
		66 DÍAS				

GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE OBRA No06	MONTO ASEGURADO	FECHA DE EMISIÓN	SEGUROS CONFIANZA S.A.- VIGENTE	PÓLIZA NÚMERO	RENOVACIÓN No
	\$ 17,649.61	23-06-2020	01-07-2020 AL 30-09-2020	CC-295305	3

GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE OBRA No06	MONTO ASEGURADO	FECHA DE EMISIÓN	SEGUROS CONFIANZA S.A.- VIGENTE	PÓLIZA NÚMERO	RENOVACIÓN No
	\$ 17,649.61	23-09-2020	01-09-2020 AL 11-12-2020	CC-295305	4

Del análisis realizado, esta Fiscalización informa que las garantías se encuentran vigentes.

Atentamente

Ing. Manolo Abarca Román  
 PROCURADOR COMUN  
 CONSORCIO ABLOJA

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
 FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO  
 DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA I ETAPA





CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO  
DE AGUAS RESIDUALES PARA LA  
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA  
LICITACIÓN INTERNACIONAL LIC01-ML-  
CAF-PRU-01-2017

Acciona **btd**  
Agua

### RESUMEN DE GARANTIAS

ITEM	CODIGO	EMISOR	CONCEPTO	SUMA ASEGURADA	AFIANZADO	VIGENCIA (días)	EMISION	DESDE	HASTA
1	CC-179384	CONFIANZA	FIEL CUMPLIMIENTO	785,197.10	CONSORCIO AB LOJA	423.00	17 nov. 2019	24 nov. 2019	20 ene. 2021
2	BL-179386	CONFIANZA	BUEN USO DEL ANTICIPO	2,391,669.02	CONSORCIO AB LOJA	86.00	8 sep. 2020	16 sep. 2020	11 dic. 2020
3	57462	SEGUROS EQUINOCCIAL	RESPONSABILIDAD CIVIL	3,527,250.00	CONSORCIO AB LOJA	809.00	20 feb. 2020	11 ene. 2019	30 mar. 2021
4	51417	SEGUROS EQUINOCCIAL	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	15,073,942.01	CONSORCIO AB LOJA	1144.00	20 feb. 2020	10 feb. 2020	30 mar. 2023
5	CC-191578	CONFIANZA	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SECTOR PÚBLICO (complementario 1)	23,918.91	CONSORCIO AB LOJA	41.00	31 oct. 2020	31 oct. 2020	11 dic. 2020
6	CC-295375	CONFIANZA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SECTOR PÚBLICO (complementario 2)	10,265.51	CONSORCIO AB LOJA	41.00	31 oct. 2020	31 oct. 2020	11 dic. 2020
7	BL-295025	CONFIANZA	BUEN USO DEL ANTICIPO (complementario 2)	61,593.04	CONSORCIO AB LOJA	41.00	24 jul. 2020	31 oct. 2020	11 dic. 2020
8	CC-295335	CONFIANZA	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SECTOR PÚBLICO (acta diferencia 4)	11,250.03	CONSORCIO AB LOJA	71.00	23 sep. 2020	1 oct. 2020	11 dic. 2020
9	CC-295305	CONFIANZA	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SECTOR PÚBLICO (acta diferencia 5)	17,649.61	CONSORCIO AB LOJA	101.00	23 sep. 2020	1 sep. 2020	11 dic. 2020
10	CC-303435	CONFIANZA	FIEL CUMPLIMIENTO (complementario 3)	2,788.37	CONSORCIO AB LOJA	41.00	31 oct. 2020	31 oct. 2020	11 dic. 2020

SEGUROS CONFIANZA S.A.

www.confianza.com.ec

1700 - FIANZAS 342 6927

SF-002-20

Quito, 4 de diciembre del 2020.

Señores

MUNICIPIO DE LOJA

REFERENCIA	PÓLIZA No. CC-0295305	VALOR ASEGURADO:	USD	17,649.61
	RENOVACIÓN No. 5	RAMO:	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	
		Prima:	USD	51.03
		Impuesto:	USD	8.97
		Total:	USD	60.00

De nuestras consideraciones:

Debidamente autorizados por nuestro cliente

CONSORCIO AB LOJA.

Por medio de la presente dejamos constancia expresa, que la vigencia de la póliza descrita en la referencia se ha extendido por 90 días más a partir desde el 12 de diciembre del 2020 a las 00:00 hasta el 12 de marzo del 2021 a las 23:59.

**OBJETO**

Póliza de Seguro de Fiel Cumplimiento del Sector Público del Acta de Diferencia de Cantidades n° del Contrato "Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Loja, 1ª Etapa".

Esta póliza quedará automáticamente caduca a la fecha de su vencimiento, cesando de hecho toda responsabilidad de SEGUROS CONFIANZA S.A., con RUC 0990794596001, aunque no sea devuelto el original de documento.

Las demás condiciones generales, particulares y endosos, permanecen inalterables.

Atentamente,

 **Confianza**  
fianzas y seguro de crédito  
FIRMA AUTORIZADA

ESTE FORMULARIO FUE APROBADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, SEGÚN RESOLUCIÓN N° 82-229-S, DEL 23 DE JUNIO DE 1992



- ORIGINAL -





Quito, 23 de septiembre del 2020.

SF-002-20

Señores

MUNICIPIO DE LOJA

REFERENCIA	PÓLIZA No. <b>CC-0295335</b>	VALOR ASEGURADO: USD	11,260.03
	RENOVACIÓN No. <b>4</b>	RAMO: <b>CUMPLIMIENTO DE CONTRATO</b>	
		Prima: USD	51.03
		Impuesto: USD	8.97
		Total: USD	60.00

De nuestras consideraciones:

Debidamente autorizados por nuestro cliente

CONSORCIO AB LOJA.

Por medio de la presente dejamos constancia expresa, que la vigencia de la póliza descrita en la referencia se ha extendido por 71 días más a partir desde el 1 de octubre del 2020 a las 00:00 hasta el 11 de diciembre del 2020 a las 23:59.

**OBJETO**

Póliza de Seguro de Fiel Cumplimiento del Sector Público del Acta de Diferencia de Cantidades n°4 del Contrato "Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Loja, 1ª Etapa". Esta póliza quedará automáticamente caduca a la fecha de su vencimiento, cesando de hecho toda responsabilidad de SEGUROS CONFIANZA S.A., con RUC 0990794596001, aunque no sea devuelto el original de documento.

Las demás condiciones generales, particulares y endosos, permanecen inalterables.

Atentamente,



*Daniela Cordero*

FIRMA AUTORIZADA

ESTE FORMULARIO FUE APROBADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, SEGÚN RESOLUCIÓN No.92-229-S, DEL 23 DE JUNIO DE 1992



- COPIA -

**Acciona btc**  
Agua  
CONSORCIO AB LOJA



Guayaquil: Av. Las Lomas 409 y calle 5ta Urdesa Central  
(04)2380680 - (04)2381007

Quito: Av. Amazonas N34-33 y Azuay. Edif. UNIFINSA 7mo. Piso  
(02)2465816 - (02)2465817 - (02)2254876

Cuenca: Av. Florencia Astudillo y Alfonso Cordero Edif. de la Cámara de Industrias piso 10  
(07)2815052

Manta: Av. Flavio Alfaro Reyes entre calles 28 y 29, Edificio Platinum, piso 5.  
(05)3905055

[www.confianza.com.ec](http://www.confianza.com.ec)  
1700-FIANZAS

SF-002-20

Señores  
**MUNICIPIO DE LOJA**

REFERENCIA	Póliza No. CC-303435	Valor Asegurado	USD	2,788.37
	Renovación No. 4	Ramo CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		
		Prima	USD	51.03
		Impuesto	USD	8.97
		Total	USD	60.00

De nuestras consideraciones:

Debidamente autorizados por nuestro cliente  
**CONSORCIO AB LOJA**

Por medio de la presente dejamos constancia expresa, que la vigencia de la póliza descrita en la referencia se ha extendido por **41 días más** a partir desde el **31 de Octubre del 2020** hasta el **11 de Diciembre del 2020**

**OBJETO**  
**Póliza de Seguro de Fiel Cumplimiento del Sector Público del Contrato Complementario nº3 del Contrato "Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Loja, 1ª Etapa"**

Esta póliza quedara automáticamente caduca a la fecha de su vencimiento, cesando de hecho toda responsabilidad de SEGUROS CONFIANZA S.A., aunque no nos sea devuelto el original del documento.

Los demás condiciones generales, particulares y endosos, permanecen inalterables.

Atentamente

FIRMA AUTORIZADA

 **acciona**  
Agua **btc**  
**CONSORCIO AB LOJA**

Nota: El presente formulario fue aprobado por la Superintendencia de Bancos, según resolución No.92-229-S, del 23 de Junio de 1992



- COPIA -

Guayaquil: Av. Las Lomas 409 y calle Sta Urdesa Central  
(04)2380680 - (04)2381007

Quito: Av. Amazonas N34-33 y Azuay. Edif. UNIFINSA 7mo. Piso  
(02)2465816 - (02)2465817 - (02)2254876

Cuenca: Av. Florencia Astudillo y Alfonso Cordero Edif. de la Cámara de Industrias piso 10  
(07)2815052

Manta: Av. Flavio Alfaro Reyes entre calles 28 y 29. Edificio Platinum, piso 5.  
(05)3905055

[www.confianza.com.ec](http://www.confianza.com.ec)  
1700-FIANZAS

SF-002-20

Señores  
**MUNICIPIO DE LOJA**

REFERENCIA	Póliza No. <b>BU-293025</b>	Valor Asegurado	USD	19,959.92
	Renovación No. <b>4</b>	Ramo <b>BUEN USO DEL ANTICIPO</b>		
		Prima	USD	51.03
		Impuesto	USD	8.97
		Total	USD	60.00

De nuestras consideraciones:

Debidamente autorizados por nuestro cliente  
**CONSORCIO AB LOJA**

Por medio de la presente dejamos constancia expresa, que la vigencia de la póliza descrita en la referencia se ha extendido por **41 días más** a partir desde el **31 de Octubre del 2020** hasta el **11 de Diciembre del 2020**

**OBJETO**

**Póliza de Seguro de Buen Uso de Anticipo Sector Público del Contrato Complementario nº2 del Contrato "Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Loja, 1ª Etapa"**

Esta póliza quedara automáticamente caduca a la fecha de su vencimiento, cesando de hecho toda responsabilidad de SEGUROS CONFIANZA S.A., aunque no nos sea devuelto el original del documento.

Los demás condiciones generales, particulares y endosos, permanecen inalterables.

Atentamente



FIRMA AUTORIZADA

 **Acciona** *Agua* **btc**  
**CONSORCIO AB LO**

Nota: El presente formulario fue aprobado por la Superintendencia de Bancos, según resolución No.92-229-S, del 23 de Junio de 1992



- COPIA -

Guayaquil: Av. Las Lomas 409 y calle 5ta Urdesa Central

(04)2380680 - (04)2381007

Quito: Av. Amazonas N34-33 y Azuay. Edif. UNIFINSA 7mo. Piso

(02)2465816 - (02)2465817 - (02)2254876

Cuenca: Av. Florencia Astudillo y Alfonso Cordero Edif. de la Cámara de Industrias piso 10

(07)2815052

Manta: Av. Flavio Alfaro Reyes entre calles 28 y 29, Edificio Platinum, piso 5.

(05)3905055

[www.confianza.com.ec](http://www.confianza.com.ec)

1700-FIANZAS

SF-002-20

Señores

MUNICIPIO DE LOJA

REFERENCIA	Póliza No.	CC-295275	Valor Asegurado	USD	10,265.51
	Renovación No.	4	Ramo	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	
			Prima	USD	51.03
			Impuesto	USD	8.97
			Total	USD	60.00

De nuestras consideraciones:

Debidamente autorizados por nuestro cliente

CONSORCIO AB LOJA

Por medio de la presente dejamos constancia expresa, que la vigencia de la póliza descrita en la referencia se ha extendido por 41 días más a partir desde el 31 de Octubre del 2020 hasta el 11 de Diciembre del 2020

OBJETO

Póliza de Seguro de Fiel Cumplimiento del Sector Público del Contrato Complementario nº2 del Contrato "Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Loja, 1ª Etapa"

Esta póliza quedara automáticamente caduca a la fecha de su vencimiento, cesando de hecho toda responsabilidad de SEGUROS CONFIANZA S.A., aunque no nos sea devuelto el original del documento.

Los demás condiciones generales, particulares y endosos, permanecen inalterables.

Atentamente

FIRMA AUTORIZADA

 **acciona btc**  
Agua  
**CONSORCIO AB LOJA**

Nota: El presente formulario fue aprobado por la Superintendencia de Bancos, según resolución No.92-229-S, del 23 de Junio de 1992



- COPIA -



Guayaquil: Av. Las Lomas 409 y calle 5ta Urdesa Central  
(04)2380680 - (04)2381007

Quito: Av. Amazonas N34-33 y Azuay, Edif. UNIFINSA 7mo. Piso  
(02)2465816 - (02)2465817 - (02)2254876

Cuenca: Av. Florencia Astudillo y Alfonso Cordero Edif. de la Cámara de Industrias piso 10  
(07)2815052

Manta: Av. Flavio Alfaro Reyes entre calles 28 y 29. Edificio Platinum, piso 5.  
(05)3905055

[www.confianza.com.ec](http://www.confianza.com.ec)  
1700-FIANZAS

SF-002-20

Señores  
**MUNICIPIO DE LOJA**

REFERENCIA	Póliza No. <b>CC-191578</b>	Valor Asegurado	USD	23,918.91
	Renovación No. <b>10</b>	Ramo	<b>CUMPLIMIENTO DE CONTRATO</b>	
		Prima	USD	51.03
		Impuesto	USD	8.97
		Total	USD	60.00

De nuestras consideraciones:

Debidamente autorizados por nuestro cliente  
**CONSORCIO AB LOJA**

Por medio de la presente dejamos constancia expresa, que la vigencia de la póliza descrita en la referencia se ha extendido por **41 días más** a partir desde el **31 de Octubre del 2020** hasta el **11 de Diciembre del 2020**

**OBJETO**  
**CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE**  
**TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA, 1ª ETAPA.**

Esta póliza quedara automáticamente caduca a la fecha de su vencimiento, cesando de hecho toda responsabilidad de SEGUROS CONFIANZA S.A., aunque no nos sea devuelto el original del documento.

Los demás condiciones generales, particulares y endosos, permanecen inalterables.

Atentamente



FIRMA AUTORIZADA

 **acciona**  
Agua  
**CONSORCIO AB LOJA**

Nota: El presente formulario fue aprobado por la Superintendencia de Bancos, según resolución No.92-229-S, del 23 de Junio de 1992



- COPIA -

Quito, 8 de septiembre del 2020.

SF-002-20

Señores

MUNICIPIO DE LOJA

REFERENCIA	PÓLIZA No. <b>BU-0179386</b>	VALOR ASEGURADO:	USD	<b>1,754,617.65</b>
	RENOVACIÓN No. <b>11</b>	RAMO:	<b>BUEN USO DEL ANTICIPO</b>	
		Prima:	USD	<b>4,610.75</b>
		Impuesto:	USD	<b>769.93</b>
		Total:	USD	<b>5,380.68</b>

De nuestras consideraciones:

Debidamente autorizados por nuestro cliente

CONSORCIO AB LOJA.

Por medio de la presente dejamos constancia expresa, que la vigencia de la póliza descrita en la referencia se ha extendido por **86** días más a partir desde el **16 de septiembre del 2020 a las 00:00** hasta el **11 de diciembre del 2020 a las 23:59**.

**OBJETO**

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA SEGÚN LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017.

Esta póliza quedará automáticamente caduca a la fecha de su vencimiento, cesando de hecho toda responsabilidad de SEGUROS CONFIANZA S.A., con RUC 0990794596001, aunque no sea devuelto el original de documento.

Las demás condiciones generales, particulares y endosos, permanecen inalterables.

Atentamente,



*Daniela Cárdenas*

FIRMA AUTORIZADA

**Acciona** *btc*  
Agua  
CONSORCIO AB LOJA

ESTE FORMULARIO FUE APROBADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, SEGÚN RESOLUCIÓN No.92-229-S, DEL 23 DE JUNIO DE 1992



- COPIA -

Quito, 23 de septiembre del 2020.

SF-002-20

Señores

MUNICIPIO DE LOJA

REFERENCIA	PÓLIZA No. CC-0295305	VALOR ASEGURADO: USD	17,649.61
	RENOVACIÓN No. 4	RAMO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	
		Prima: USD	51.03
		Impuesto: USD	8.97
		Total: USD	60.00

De nuestras consideraciones:

Debidamente autorizados por nuestro cliente

CONSORCIO AB LOJA.

Por medio de la presente dejamos constancia expresa, que la vigencia de la póliza descrita en la referencia se ha extendido por 71 días más a partir desde el 1 de octubre del 2020 a las 00:00 hasta el 11 de diciembre del 2020 a las 23:59.

**OBJETO**

Póliza de Seguro de Fiel Cumplimiento del Sector Público del Acta de Diferencia de Cantidades n°6 del Contrato "Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Loja, 1ª Etapa". Esta póliza quedará automáticamente caduca a la fecha de su vencimiento, cesando de hecho toda responsabilidad de SEGUROS CONFIANZA S.A., con RUC 099079453001, aunque no sea devuelto el original de documento.

Las demás condiciones generales, particulares y endosos, permanecen inalterables.

Atentamente,



*Daniela Cordero*

FIRMA AUTORIZADA

**Acciona btc**  
Agua  
CONSORCIO AB LOJA

ESTE FORMULARIO FUE APROBADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, SEGÚN RESOLUCIÓN No.92-229-S, DEL 23 DE JUNIO DE 1992



- COPIA -