

**DISTRIBUCIÓN DE RUBROS POR COEJECUTORES PLANILLA N° 8 DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE OBRA, PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.**

COMPONENTES	PLANILLA No. 8	FINANCIAMIENTO				TOTAL
		CAF	GAD LOJA	EERSSA	CNTEP	
REDES DE AGUA POTABLE	Planilla No. 8 (SUBTOTAL)	6,82	15,55	13,66	1,31	37,34
	Planilla No. 8 menos anticipo	6,13	14,00	12,30	1,18	33,61
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO	Planilla No. 8 (SUBTOTAL)	6,63	15,12	13,28	1,28	36,30
	Planilla No. 8 menos anticipo	5,96	13,61	11,95	1,15	32,67
REGENERACIÓN URBANA	Planilla No. 8 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla No. 8 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (CONTRATISTA)	Planilla No. 8 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla No. 8 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDES DE TELEFONIA Y FIBRA OPTICA CNT	Planilla No. 8 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla No. 8 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDES DE TELEFONIA Y FIBRA OPTICA MUNICIPAL	Planilla No. 8 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla No. 8 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDES DE ENERGIA ELECTRICA	Planilla No. 8 (SUBTOTAL)	1.098,85	2.507,07	2.202,77	211,79	6.020,48
	Planilla No. 8 menos anticipo	988,96	2.256,37	1.982,49	190,61	5.418,43
<b>TOTAL</b>		<b>1.001,06</b>	<b>2.283,97</b>	<b>2.006,74</b>	<b>192,94</b>	<b>5.484,71</b>
IVA 12%		133,47	304,53	267,57	25,73	731,29
<b>TOTAL CON IVA</b>		<b>1.134,54</b>	<b>2.588,50</b>	<b>2.274,31</b>	<b>218,66</b>	<b>6.216,01</b>
RETENCIÓN 70% IVA		93,43	213,17	187,30	18,01	511,906
RETENCIÓN 2% RENTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENCION 5% NORMA INTERNA MUNICIPAL		55,62	126,89	111,49	10,72	304,707
<b>NETO A PAGAR</b>		<b>985,493</b>	<b>2.248,443</b>	<b>1.975,528</b>	<b>189,933</b>	<b>5.399,40</b>

  
Martha Bermeo Granda  
COORDINADORA FINANCIERA

  
Ing. Diego Ramón Mendieta  
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA

**DISTRIBUCIÓN DE RUBROS POR COEJECUTORES DE LA PLANILLA N° 4 DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 1 DEL  
CONTRATO COMPLEMENTARIO PERIODO 01 AL 30/06/ 2019**

COMPONENTES	PLANILLA N° 4	FINANCIAMIENTO				TOTAL
		CAF	GAD LOJA	EERSSA	CNT EP	
REGENERACIÓN URBANA: ORDEN N° 1 ACOMETIDAS FIBRA ÓPTICA	Planilla No. 4 (SUBTOTAL)	36,201	82,594	72,568	6,977	198,340
	Planilla No. 4 menos anticipo	32,581	74,335	65,311	6,279	178,506
<b>TOTAL</b>		<b>32,58</b>	<b>74,34</b>	<b>65,31</b>	<b>6,28</b>	<b>178,51</b>
IVA 12%		4,34	9,91	8,71	0,84	23,80
<b>TOTAL CON IVA</b>		<b>36,92</b>	<b>84,25</b>	<b>74,02</b>	<b>7,12</b>	<b>202,31</b>
RETENCIÓN 70% IVA		3,04	6,94	6,10	0,59	16,66
RETENCIÓN 2% RENTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENCIÓN 5% NORMA INTERNA MUNICIPAL		1,81	4,13	3,63	0,35	9,92
<b>NETO A PAGAR</b>		<b>32,073</b>	<b>73,180</b>	<b>64,300</b>	<b>6,180</b>	<b>175,733</b>



**Martha Bermeo Granda**  
**COORDINADORA FINANCIERA**




**Ing. Diego Ramón Mendieta**  
**DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA**

**DISTRIBUCIÓN DE RUBROS POR COEJECUTORES PLANILLA N° 2 DE FISCALIZACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 2 DEL  
CONTRATO COMPLEMENTARIO, PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.**

COMPONENTE: REGENERACIÓN URBANA	PLANILLA No. 2	FINANCIAMIENTO				TOTAL
		CAF	GAD LOJA	EERSSA	CNT EP	
PINTURA TERMOPLASTICA	Planilla No. 2 (SUBTOTAL)	819,16	1.868,94	1.642,09	157,88	4.488,07
	Planilla No. 2 menos anticipo	737,24	1.682,05	1.477,89	142,09	4.039,27
TOTAL		737,24	1.682,05	1.477,89	142,09	4.039,27
IVA 12%		98,30	224,27	197,05	18,95	538,57
TOTAL CON IVA		835,54	1.906,32	1.674,94	161,04	4.577,83
RETENCIÓN 70% IVA		68,81	156,99	137,94	13,26	376,998
RETENCIÓN 2% RENTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENCION 5% NORMA INTERNA MUNICIPAL		40,96	93,45	82,11	7,89	224,404
NETO A PAGAR		725,773	1.655,882	1.454,899	139,884	3.976,43

  
Martha Bermeo Granda

**COORDINADORA FINANCIERA**

  
Ing. Diego Ramón Mendieta  
**DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA**

**DISTRIBUCIÓN DE RUBROS POR COEJECUTORES PLANILLA N° 2 DE FISCALIZACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 3 DEL  
CONTRATO COMPLEMENTARIO, PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.**

COMPONENTES	PLANILLA No. 2	FINANCIAMIENTO				TOTAL
		CAF	GAD LOJA	EERSSA	CNT EP	
REDES DE AGUA POTABLE	Planilla No. 2 (SUBTOTAL)	4,16	9,48	8,33	0,80	22,77
JARDINERA VERTICAL	Planilla No. 2 menos anticipo	3,74	8,53	7,50	0,72	20,49
<b>TOTAL</b>		<b>3,74</b>	<b>8,53</b>	<b>7,50</b>	<b>0,72</b>	<b>20,49</b>
IVA 12%		0,50	1,14	1,00	0,10	2,73
<b>TOTAL CON IVA</b>		<b>4,24</b>	<b>9,67</b>	<b>8,50</b>	<b>0,82</b>	<b>23,23</b>
RETENCIÓN 70% IVA		0,35	0,80	0,70	0,07	1,913
RETENCIÓN 2% RENTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENCIÓN 5% NORMA INTERNA MUNICIPAL		0,21	0,47	0,42	0,04	1,139
<b>NETO A PAGAR</b>		<b>3,683</b>	<b>8,399</b>	<b>7,383</b>	<b>0,713</b>	<b>20,17</b>

  
Martha Bermeo Granda  
COORDINADORA FINANCIERA

  
Ing. Diego Ramón Mendieta  
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA