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Antecedentes.- 
Mediante Resolución Modificatoria Nro. ML-A-628-2017, de fecha de 23 de octubre de 
2017, se adjudica la  construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para 
la ciudad de Loja Primera Etapa. El 28 de noviembre de 2017 se firma el contrato entre la 
Entidad Contratante: Municipio de Loja, y el Contratista: Consorcio AB Loja, legalizando 
de esta manera la adjudicación y el inicio de trabajos. 
 
En el mismo sentido, a fin de cumplir con la cláusula octava, numeral 1, literal v) de las 
condiciones especiales del contrato de préstamo Nº CFA 8702-8703 suscrito con la 
Corporación Andina de Fomento CAF para el financiamiento del “Plan de Ordenamiento y 

Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad de Loja”, la municipalidad 
mediante Resolución ML - A Nº 0349 - 2015, de fecha 10 de septiembre de 2015, adjudica 
el contrato del proceso de la Consultoría mediante Concurso Público por Lista Corta 
Desierta de código Nro. CP-ML-REG-01-2015, al Ingeniero Robert Paul Alvarado Alvarado. 
 
Con fecha 30 de septiembre de 2015 se firmó el contrato No. 123 – 2015, para la ejecución 
de la Auditoría Ambiental y Social Externa del proyecto “Plan de Ordenamiento y 
Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad de Loja”, entre la Entidad 
Contratante y el Ingeniero Robert Paul Alvarado Alvarado. 
 
Alcance.- 
El presente informe comunica el avance de las actividades ambientales y sociales 
realizadas en el área de intervención de trabajos del proyecto. 
 
 
Objetivos.- 
La verificación del cumplimiento en la implementación de las medidas propuestas en el 
Plan de Manejo Ambiental se realizó con la finalidad de; 
 

 Determinar el avance en el cumplimiento de las medidas propuestas en el PMA. 

 Conocer los logros y resultados obtenidos por la ejecución de las medidas previstas en 
el PMA. 
 
 

Metodología.- 
La metodología empleada para la evaluación de las medidas a ser ejecutadas conforme al 
Plan de Manejo Ambiental, consiste en las siguientes actividades; 
 
A. Inspecciones permanentes a todas las áreas intervenidas, a fin de poder contar con 

información actualizada y dar solución in situ a los eventuales problemas  que se 
suscitan debido a la ejecución del proyecto. 
 

B. La información levantada durante el trabajo de campo es plasmada en matrices de 
evaluación las mismas que permiten determinar el nivel de cumplimiento (avance) de 
cada una de las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental. La evaluación 
se realiza de manera cualitativa y cuantitativa, para  lo cual se asigna valores conforme 
a la siguiente tabla; 

 
Valores del Nivel de Cumplimiento ( Avance) 

Valores Nivel de Cumplimiento 

10 Cumplimiento Total 

7-9 Cumplimiento Satisfactorio 
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4-6 Cumplimiento Aceptable 

1-3 Cumplimiento Deficiente 

0 Incumplimiento Total 

N/A No Aplica Temporalmente 

Tabla: Nivel de Cumplimiento 

 
Es importante señalar que todos los aspectos ambientales analizados tienen un peso 
específico constante valorado en diez (10) para cada uno de  los ítems  evaluados, 
considerando necesario la ponderación debido a que todos los aspectos examinados tienen 
la misma significancia, ya que las actividades constructivas se presentan de  manera  
intermitente o continua. Para determinar el nivel del cumplimiento se empleará  la 
siguiente  fórmula: 

 
 
 

 
 

 
 
El Nivel de Confianza y Riesgo de los aspectos examinados se pondera a partir de la 
valoración obtenida del Nivel de Cumplimiento (NC) de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
 

Valor del Nivel de Confianza y Riesgo 

NC% 
NIVEL DE 

CONFIANZA 
NIVEL DE RIESGO 

0-25% Bajo Muy Alto 

26- 50 Moderado Alto 

51 – 75 Alto Bajo 

76 -100 Muy Alto Muy  Bajo 

Tabla: Nivel de Confianza y Riesgo 

 

El grado de cumplimiento (avance) de las medidas examinadas se cuantifica de acuerdo 
a los siguientes criterios: 

 
Valoración del Grado de Cumplimiento 

NC % Grado de Cumplimiento 

96 – 100 Cumplimiento Total 

76 – 95 Cumplimiento Satisfactorio 

51 – 75 Cumplimiento Aceptable 

26 – 50 Cumplimiento Deficiente 

< 25 Incumplimiento Total 

Tabla: Valoración del Grado de Cumplimiento 

 
C. A más de las inspecciones permanentes realizadas por el Técnico Ambiental de la 

Unidad de Regeneración Urbana del Municipio de Loja, se realizan  inspecciones 
técnicas en donde participan de manera conjunta el personal responsable de Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial tanto de la empresa fiscalizadora (Consorcio Loja 
Verde y Sustentable Fiscalización), como de la empresa contratista (Consorcio AB Loja) 
y de la Unidad de  Regeneración Urbana. Durante esta diligencia se determinan 
hallazgos y se establecen compromisos de cumplimiento para corregir las 
observaciones identificadas. Así mismo, durante esta actividad se da solución in situ a 
las diferentes eventualidades encontradas. 
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Al final de cada inspección se procede con la elaboración de dos actas, la primera (A) 
donde se identifican los hallazgos, compromisos de cumplimiento y el tiempo en que 
deben ser subsanados. La información de la segunda acta (B) se registra conforme se 
verifica mediante inspecciones de campo permanentes el cumplimiento de los 
compromisos previamente establecidos en el acta (A). Este tipo de documentos se 
elaborará todas las semanas, y su objetivo principal es el corregir y dar solución ágil, 
eficaz y oportuna de manera cuantificable y medible a los problemas ambientales, de 
seguridad y salud ocupacional que se presentan en el área de intervención del 
proyecto.  

 
 

El análisis de los resultados de la presente evaluación solamente contempla el nivel 
de cumplimiento de las medidas diseñadas para las obras que se ejecutan en el área 
de construcción del componente “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la 
ciudad de Loja Primera Etapa (10,5 Ha), el cual forma parte del proyecto “Plan de 
Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad de 
Loja”. 
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i.- Evaluación del Plan de Manejo Ambiental 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – PRIMERA ETAPA 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS. 

Programa de prevención y mitigación de impactos.- 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

No. MEDIDA 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 
Medio de Verificación COMENTARIOS ADICIONALES 

C NC+ nc- Obs N/A 
Valor 

 C/nc-/NC+ 

1 

Ubicación y remoción de Campamentos: 
La ubicación será con la aprobación de Fiscalización y 
el Contratante y se considerará los factores: Distancia 
a áreas residenciales, comercios y áreas verdes. Serán 
removidos totalmente al finalizar el proyecto. 

X     10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Panorámica del área de construcción 

El campamento del Consorcio AB 
Loja se encuentra ubicado en el 
junto al área de construcción de 
la PTAR, barrio Florencia, 
parroquia El Valle, ciudad de Loja 
(UTM WGS84 X: 0697479; Y 
9595331). 
Al interior del campamento se 
adecuan áreas tales como; 
oficinas, bodegas, vestidores, 
baños, comedor, casilleros, etc. 

2 

Transporte ordenado de materiales: 
Uso de carpas de protección en volquetas para el 
transporte de materiales y evitar generación de polvo, 
caída de materiales y accidentes. Circulación a 
velocidades reglamentarias en las rutas definidas. 

X     10  

 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Circulación de volquetas con 
lonas/carpas en sus tolvas 

Las volquetas propias del 
Consocio AB Loja y  
subcontratadas  hacen uso de 
carpas/lonas durante los 
recorridos de transporte de 
material. Cabe recalcar que el 
uso de las lonas se lo realiza 
durante el transporte de 
material pétreo desde las 
canteras y del colector al área de 
tendido de material, para evitar 
la caída de material y afecciones 
a la población. 
Se prevé que durante el 
transporte de material este no 
sobrepase la capacidad de 
llenado de las tolvas de las 
volquetas. Además se exige que 
la maquinaria circule a una 
velocidad moderada. 
Durante el presente mes no se 
transportó material. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

No. MEDIDA 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 
resultados de laboratorio, etc.) 

COMENTARIOS ADICIONALES 
C NC+ nc- Obs N/A 

Valor 
 C/nc-/NC+ 

3 

Revisión mecánica de la maquinaria y equipos de la 
planta de tratamiento:  
El contratista se encarga del mantenimiento mecánico 
mensual de los equipos de la planta de tratamiento 
para su óptimo funcionamiento, y evitar la generación 
de ruidos y emisión de gases a la atmósfera. 
El municipio se encarga de la aprobación de los 
informes del mantenimiento que envié el contratista 

X     10  

Informes de Mecánica Municipal: 
Memorando Nº ML-MM-2018-1800-M, de    
fecha 06 de diciembre de 2018, se informa 
referente a los permisos de operatividad del 
mes de noviembre del 2018. 
 

Mediante Oficio Nº 80-ML-AASE-
RU-2017, de fecha 29 de 
diciembre de 2017 se solicitó a la 
Dirección Administrativa del 
Municipio de Loja la asignación 
de dos técnicos para que emitan 
los permisos de operatividad del 
equipo usado por el Consorcio AB 
Loja. 

4 

Formulación de ordenanzas de regeneración urbana 
(Control y monitoreo):  
Ordenanzas que contemplen el cambio de uso del 
suelo, la modificación de la estructura urbana; uso de 
servicios básicos como agua, alcantarillado, planta de 
tratamiento, etc. 
 

    X 0 

Conforme al cronograma 
de obra, esta medida  no 
aplica en esta etapa del 
proyecto. 

 

 
Previo a la operación definitiva 
de las nuevas obras, el Municipio 
de Loja formulará las ordenanzas 
de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano de la Ciudad. 
 

5 

Control de la calidad del agua Tratada en la planta de 
tratamiento (control y monitoreo):  
Ejecución de un programa de control de la calidad del 
agua en la planta de tratamiento y río Zamora, en base 
a parámetros de la legislación vigente.  

    X 0 

Conforme al cronograma 
de obra, esta medida no 
aplica en esta etapa del 
proyecto. 

  

6 

Auditoría Ambiental de Seguimiento  (control y 
monitoreo): 
Elaborar el informe de cumplimiento del plan de 
manejo ambiental, acciones ejecutadas para minimizar 
las afectaciones socio ambientales del proyecto; y 
cumplir con la normativa vigente 

X     10   

Oficio Nro. MAE-CGZ7-DPAL-
2018-0133-O, de fecha 26 de 
enero de 2018, la  Dirección 
Provincial del Ambiente de Loja, 
informa que la documentación 
concerniente a la Auditoría 
Ambiental de Cumplimiento 
(AAC) y Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) del proyecto 
periodo febrero 2016 – febrero 
2017, es aprobada. 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

No. MEDIDA 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 
resultados de laboratorio, etc.) 

COMENTARIOS ADICIONALES 
C NC+ nc- Obs N/A 

Valor 
 C/nc-/NC+ 

7 

Barrido y Riego 
Evitar la dispersión de polvo a través del barrido 
manual, mecánico y riego de las áreas de trabajo 
intervenidas (área de influencia directa e indirecta por 
los trabajos). 

X     10  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Control de polvo 

Se realiza el control de polvo a 
través del riego en los frentes de 
trabajo únicamente en días 
soleados que es cuando se 
genera material particulado.  En 
el presente mes se ejecutó 
control de polvo al ingreso del 
proyecto, frentes de trabajo y en 
la vía  aledaña al proyecto. 

Adjunto a la  planilla se presenta 
el registro de las actividades 
realizadas. 

 
8 

Trabajos en horarios estratégicos 
Los trabajos de la maquinaria pesada como Fresadora, 
Perforadora, cargadora, volquetes y maquinaria 
pequeña como compresores, compactadores, etc., no 
laboren en horarios de descanso de los habitantes 
ubicados en las áreas inmersas en los frentes de 
trabajo salvo petición de los propietarios, en caso de 
emergencia o que el trabajo amerite 

X     10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Trabajos en horarios estratégicos 
(constatación in situ) 

El horario de trabajo comprende 
desde las 08:00 hasta a 17:00 
(lunes – viernes). 
Y los días sábados 08:00 a 12:00. 
Se destina una hora de descanso 
para el almuerzo. 

9 

La contratista con el fin de operar en la etapa 
constructiva del proyecto, deberá obtener todos los 
permisos ambientales correspondientes para el 
desarrollo de sus actividades. 
Ser de exclusiva responsabilidad jurídica, social y 
ambiental su cumplimiento 

X     10   

El proyecto cuenta con la 
respectiva licencia ambiental N° 
09-2016 emitida por el Ministerio 
del Ambiente.  
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PLAN DE CONTINGENCIAS. 
Programa de contingencias.- 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

No. MEDIDA 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 
resultados de laboratorio, etc.) 

COMENTARIOS ADICIONALES 
C NC+ nc- Obs N/A 

Valor 
C/ nc-/NC+ 

1 

Realizar simulacros de respuesta ante emergencias, el 
mismo que contemple la ejecución de cada una de las 
maniobras y actividades a ejecutarse ante las 
eventualidades o accidentes que se generen ene l 
proyecto. 

X     10  

 
 
 

 

El primer simulacro se lo realizó 
el día  29 de junio en horario 
normal. 
Durante el presente mes no se 
realizó ningún simulacro. 

2 

Elaborar un Plan de Contingencias e implementar 
propuestas en el mismo, evaluados a través de 
simulacros periódicos en coordinación con el Cuerpo 
de Bomberos, los que deben ser documentados deben 
constar los procedimientos de respuesta de 
emergencia antes, durante y después para cada uno 
de los escenarios de emergencia 

X     10   

Mediante Memorando ABL-
2018-CONS-00030, el Consorcio 
Loja AB Loja  entrega el Plan de 
Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo.  
El Plan de Contingencias 
actualmente se encuentra en 
ejecución. 

3 

Dotación y mantenimiento de los extintores, estos 
deberán contar con la etiqueta de identificación que 
debe contener datos; fecha de recarga, fecha de 
mantenimiento, tipo de agente extintor, capacidad, 
procedencia e instrucciones para el uso. 
Llevar registros de esta actividad. 
Elaborar un cronograma e inventario de dotación, 
mantenimiento y reposición de extintores en función a 
las necesidades, avance de obra considerando frentes 
de trabajo, número de personal, localización de carpas 
y maquinaria. 

X     10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Inspección de extintores existentes 

La empresa implementa  
extintores en función del 
avance de obra, infraestructura, 
número de personal, 
maquinaria, etc. 
A la fecha se cuenta con 12 
extintores de tipo ABC/PQS. 
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PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

No. MEDIDA 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 
resultados de laboratorio, etc.) 

COMENTARIOS ADICIONALES 
C NC+ nc- Obs N/A 

Valor 
C/ nc-/NC+ 

4 

Se debe contar con un equipo de emergencias de anti 
derrames de hidrocarburo, el mismo que debe 
contener: material absorbente (aserrín), una pala, en 
las áreas donde se almacene y maneje hidrocarburos 

X     10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: kit antiderrames de hidrocarburos 

Se cuenta con el Registro como 
generador de residuos 
peligrosos MAE-2018-CGZ7-
DPAL-000506 conforme lo 
establece el acuerdo ministerial 
026 del Ministerio del 
Ambiente.  
El Consorcio AB Loja cuenta con 
un kit para el control anti 
derrames de hidrocarburos. 
Consta de: 
100 U de paños absorbentes 
1 Cordón barrera absorbente 
1 Pala 
½ saco de aserrín 
2 Lbs de waipe. 
Se realiza controles 
permanentes a las existencias y 
estados de los implementos, en 
caso de uso del algún 
implemento,  se realizará su 
reposición inmediatamente. 

 

Conforme al PMA 
contemplado en la AAC el 
Consorcio AB Loja está en 
proceso de elaboración del 
cronograma 

 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS.  
Programa de prevención y de manejo de desechos sólidos no peligrosos.- 
 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

No. MEDIDA 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 
resultados de laboratorio, etc.) 

COMENTARIOS ADICIONALES 
C NC+ nc- Obs N/A 

Valor 
 C/nc-/NC+ 

1 

 
 
El proyecto cuenta con recipientes que deberán estar 
rotulados para la recolección de los desechos sólidos 
no peligrosos, de acuerdo a su tipo, los colores de los 
contenedores se realizarán conforme lo establecido en 
la Norma INEN 2841 
 
 

X     10  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

En el área del proyecto se han 
dispuesto a la presente fecha de 
14 contenedores destinados 
para el almacenamiento 
temporal de  residuos sólidos 
comunes, tanto biodegradables 
como no biodegradables. Y estos 
a su vez de manera periódica 
son entregados al personal de la 
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Contenedor  Etiqueta Tipo de residuo 

 
Orgánicos 

Origen Biológico, 
restos de comida, 
cáscaras de fruta, 
verduras, hojas, 
pasto, entre otros 

 

No 
reciclables, 
no 
Peligrosos. 

Todo residuo no 
reciclable 

 

 Reciclables 

Todo material 
susceptible a ser 
reciclado, 
reutilizado. (vidrio, 
plástico, papel, 
cartón, entre otros) 

Los recipientes recolectores de desechos no peligrosos 
deberán estar con sus respectivas tapas, fundas, a fin 
de evitar la presencian de insectos y roedores, y su 
saturación con las lluvias. Su implementación 
dependerá del tipo de desecho que se genere en las 
diferentes áreas del proyecto. 
Elaboración inventario y cronograma de 
mantenimiento y reposición de recipientes desechos 
no peligrosos en función a la necesidad, avance del 
proyecto y al saldo por ejecutar. 

 
 
 
 

 

Jefatura de higiene del 
Municipio de Loja la ejecución 
de actividades. 
Se realiza inspecciones 
mensuales para verificar el 
estado de los contenedores. De 
ser el caso se procede con el 
mantenimiento o reposición del 
mismo. 
 

2 

Establecer Políticas de Reusó y Reciclaje de desechos: 
Reusó: se deberá reutilizar todo material que haya 
cumplido una función y pueda ser utilizada para otra, 
esto permite reducir los volúmenes de desechos. 
Reciclaje: esta práctica incluye la conversión de los 
desperdicios en materiales reutilizables. Con el 
reciclaje se disminuirá la cantidad de desechos que se 
tienen que disponer en los sitios autorizados. 

X     10  

 
 
 
 

Se fomenta la constante  
clasificación adecuada de los 
desechos en obra y en áreas 
administrativas, así mismo se 
ejecutan buenas prácticas de 
reciclaje y ahorro de recursos, 
que contribuyan al 
cumplimiento del PMA del 
proyecto. 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

No. MEDIDA 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 
resultados de laboratorio, etc.) 

COMENTARIOS ADICIONALES 
C NC+ nc- Obs N/A 

Valor 
 C/nc-/NC+ 

3 

Mantener el registro de los desechos no peligrosos 
deberá indicar: 
Cantidad (volumen o peso) de  los desechos generados 
de acuerdo a su tipo A quien se entregó el desecho  
Disposición final o destino el desecho 

X     10  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Entrega de residuos al personal de 
Higiene del Municipio de Loja 

Adjunto a la planilla mensual se 
encuentra la información 
referente a la cantidad (volumen 
o peso) de  los desechos 
generados de acuerdo a su tipo. 
Los desechos son entregados 
semanalmente (lunes y jueves), 
al personal de la Jefatura de 
Higiene para su disposición final. 
Cada entrega se registra en un 
formato AMB 001.   
 

4 

Mantenimiento de las obras regeneradas: 
El mantenimiento de las obras regeneradas como 
parques, jardines, avenidas, etc., debe efectuarse de 
forma permanente con el objeto de fomentar el 
orden, el turismo, el comercio, etc. 

    X 0 

Conforme al cronograma 
de obra esta medida no 
aplica en esta etapa del 
proyecto 

 
Conforme al cronograma de 
obra esta medida no aplica en 
esta etapa del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

No. MEDIDA 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 
resultados de laboratorio, etc.) 

COMENTARIOS ADICIONALES 
C NC+ nc- Obs N/A 

Valor 
 C/nc-/NC+ 

5. 

Implementar una cuadrilla y equipos para la 
recolección y desalojo de escombros, barridos y 
baldeo de las áreas de trabajo y áreas afectadas 
indirectamente. En caso de requerir se incrementaran 
el personal y equipos en la cuadrilla. 
 

X     10  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Personal recolectando escombros 

Se mantienen las áreas limpias y 
ordenadas con la finalidad de 
evitar accidentes.  
El personal apoya con el orden y 
limpieza de las áreas de trabajo. 

 
 

Programa de prevención y de manejo de desechos sólidos peligrosos.- 
 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS PELIGROSOS 

No. MEDIDA 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 
resultados de laboratorio, etc.) 

COMENTARIOS ADICIONALES 
C NC+ nc- Obs N/A 

Valor 
 C/nc-/NC+ 

1 

Los recipientes que contienen desechos peligrosos, 
deben ser etiquetados, cuyo material sea resistentes a 
la manipulación y la intemperie, pueden ser adheribles 
o estar impresas en el empaque, adicionalmente llevar 
marcas indelebles y legibles, que certifiquen que están 
fabricadas, conforme lo establecido en a las normas 
Norma INEN 2266 

X     10  

 
 
 
 
 
 
 

Todos los contenedores se 
encuentran debidamente 
etiquetados conforme lo 
establece la Norma INEN 2266 y 
conforme a los acuerdo 
ministeriales 026 y 061. 
Durante el presente mes el MAE 
aprobó el Plan de Minimización 
de residuos (Ref. Oficio Nº SUIA-
06-2018-MAE-CGZ7-DPAL-00101 

2 

Realizar inspecciones permanentes de las condiciones 
de los recipientes recolectores de desechos peligrosos, 
registrando aquellos que requieran de mantenimiento 
o cambio por deterioro. 

X     10  

 
 
 

 

Mensualmente se realizan 
inspecciones a los contenedores 
y tanques, estas actividades se 
registra en un formato AMB 002. 

3 

Los materiales peligrosos deben ser almacenados de 
manera ordenada y apilados cumpliendo la matriz de 
incompatibilidad. Los recipientes con desechos 
líquidos peligrosos  no deben estar colocados 
directamente en el piso sino sobre plataformas o 
paletas. 

X     10  

 
 
 

 
 

 

Los residuos peligrosos son 
almacenados en un área 
especialmente adecuada para el 
efecto. 
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4 

Realizar el mantenimiento del piso del centro de 
acopio temporal de desechos peligrosos, el mismo que 
deberá presentar pisos cuyas superficies sean de 
acabado liso, continuo e impermeable. 

X     10  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foto: Inspección al área de almacenamiento 
de residuo. 

Mensualmente se realizan 
inspecciones a los contenedores 
y tanques, estas actividades se 
registran en un formato AMB 
002. 

5 

Mantener un registro de los movimientos de entrada y 
salida de desechos peligrosos y/o especiales en su área 
de almacenamiento, en donde se hará constar la fecha 
de los movimientos que incluya entradas y salidas, 
nombre del  desecho, su origen, cantidad transferida y 
almacenada, destino, responsables y firmas de 
responsabilidad. 

X     10  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Entrega de residuos peligrosos al 
gestor autorizado GEOAMBIENTE 

En el presente mes se realiza la 
entrega de ningún desecho 
peligroso a Gestores Autorizados 
por el Ministerio del Ambiente, 
para el registro de esta actividad 
se ha diseñado un formato que 
permita llevar un control de 
cada entrega que se ejecute 
según sea el caso. 

6 

Contar con el Registro de generador de desechos 
peligrosos, mantener la clave de manifiesto único o 
cadena de custodia de los residuos peligrosos y 
realizar la entrega a gestores autorizados. 

X     10  

 
 
 
 

Se cuenta con el registro 
generador de residuos 
peligrosos MAE-2018-CGZ7-
DPAL-000506 en el SUIA al 
mismo que se dará 
cumplimiento conforme lo 
establece el acuerdo ministerial 
026 del Ministerio del Ambiente. 
Durante el presente mes  
conforme a lo dispuesto en el 
Registro como Generador de 
Residuos Peligrosos el Ministerio 
del Ambiente aprueba el 
Programa de Minimización de 
Residuos.  

7 

Manejo de lodos en la planta de tratamiento: 
Los lodos generados de la operación de la planta, 
deben ser recogidos y almacenados en el área de 
secado definido en el interior de la planta para su 
posterior secado y tratamiento. 

    X 0 

Conforme al cronograma 
de obra esta medida no 
aplica en esta etapa del 
proyecto 

 
Conforme al cronograma de 
obra esta medida aún no aplica 
por el momento. 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS PELIGROSOS 

No. MEDIDA 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 
resultados de laboratorio, etc.) 

COMENTARIOS ADICIONALES 
C NC+ nc- Obs N/A 

Valor 
 C/nc-/NC+ 

8 

Manejo de escombros: 
Escombreras que cuenten con el permiso ambiental 
correspondiente  Queda prohibido colocar escombros 
en ríos, quebradas o sitios con cobertura vegetal 

X     10  
 
 

 

El material proveniente  del 
desbroce, limpieza y 
excavaciones se lo tiende en un 
área al interior del proyecto para 
reutilizarlo posteriormente. 
Además  se cuenta con un área 
destina para el deposito final de 
escombros, esta área cuenta con 
registro ambiental (Resolución 
Nº MA-RA-2018-341016). Esta 
área aún no está en uso 
actualmente. 

 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 
Programa de equipos de protección personal.- 
 

PROGRAMA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

No. MEDIDA 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 
resultados de laboratorio, etc.) 

COMENTARIOS ADICIONALES 
C NC+ nc- Obs N/A 

Valor 
 C/nc-/NC+ 

1 

Dotación y reposición de EPP, a todo el personal, de 
acuerdo al área de trabajo y llevar registro de entrega 
y recepción de equipos Se dotará al personal de los 
siguientes EPP de acuerdo a la actividad que 
desempeñe y al personal contratado: 
Calzado de seguridad: este accesorio permitirá 
proteger al trabajador de pisada sobre objetos, caída 
de objetos sobre el pie, resbalones, etc. 
Protección de la cara y los ojos (Caretas, gafas): Se 
emplearán en labores en la que la cara o los ojos de los 
trabajadores puedan ser alcanzados por fragmentos 
despedidos actividades.  
Protección de cabeza (Casco): Se usarán para labores 
en que el personal estén expuestas a materiales y 
herramientas que se caigan desde alturas. Se 
proporcionará de cascos  

X     10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto:  Inspección de camillas y férulas 
 
 
 

Todo el personal que labora en 
el proyecto cuentan con su 
Epp´s, vestimenta y calzado 
según las funciones y trabajos a 
ejecutar. 
 



15 
 

Protección de manos (Guantes): Se recomienda el uso 
de guantes en tareas en las que las manos estén 
expuestas a fricciones, golpes, cortaduras, etc. 
Protección del sistema respiratorio (Mascarillas): Las 
mascarillas contra polvo se usarán al trabajar en 
ambientes donde se produzcan partículas en 
suspensión, por ejemplo, en el área de desbroce y 
excavación de zanjas, movimiento de tierras. 
Protección de oídos (Orejeras, tapones) El nivel de 
ruido máximo en el ambiente de trabajo será máximo 
de 85 dB, para una jornada laboral de 8 horas, se debe 
proveer de protectores de oídos de buena calidad a los 
operadores de equipos que hacen ruido.   
Protección contra caídas (arnés). Cuando los 
trabajadores suban a alturas superiores a 1,5 metros, 
deberán emplear cinturones de seguridad que les 
sostenga a la escalerilla y eviten su caída. Y realizar 
entibamiento  de zanjas cuando lo requiera. 
Ropa de trabajo: Se recomienda ropa adecuada para 
las condiciones ambientales del sector que sea 
cómoda para el trabajador, pero que lo proteja de 
contacto con líquidos u objetos 

 
 

 
PROGRAMA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

No. MEDIDA 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 
resultados de laboratorio, etc.) 

COMENTARIOS ADICIONALES 
C NC+ nc- Obs N/A 

Valor 
 C/nc-/NC+ 

2 

Realizar inspecciones periódicas del uso de los equipos 
de protección personal mediante el uso de listas de 
chequeo o check list, en caso de que el equipo se 
encuentre en malas condiciones debe ser retirado y 
reemplazado. 
Elaboración de cronograma de dotación y reposición 
de los EPP cuando lo requiera 

X     10  

 

 
 

Foto: Inspecciones de del buen uso de EPP`s 

Mensualmente se realizan 
inspecciones al azar de uso de 
Epp`s, vestimenta y calzado a 
todo el personal técnico, 
administrativo, de servicio, 
cuadrilla y operadores, estas 
inspecciones permiten 
determinar si el personal hace 
uso correcto de los mismos o en 
caso de que amerite se procede 
a  realizar las  correcciones del 
caso. 

3 

Dotación de implementos de protección personal a 
los técnicos y trabajadores que operan y manejan la 
planta de tratamiento: 
Dotación de equipos de protección personal - EPP. 

    X 0   
Conforme al cronograma de 
obra esta medida no aplica por 
el momento. 
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Programa de salud ocupacional.- 
 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

No. MEDIDA 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 
resultados de laboratorio, etc.) 

COMENTARIOS ADICIONALES 
C NC+ nc- Obs N/A 

Valor 
 C/nc-/NC+ 

4 

Los botiquines de primeros auxilios, debe contar con 
los elementos esenciales como: 

 Antisépticos. 

 Material de curas. 

 Instrumental y elementos adicionales 

 Medicamentos 
Los medicamentos serán determinados por el personal 
de seguridad y salud ocupacional, según las 
necesidades de proyecto y áreas de trabajo. 
Elaborar  un inventario y cronograma de 
implementación y mantenimiento de botiquines.  

X     10  

  
 
 
 
 
 
  

A fin de actuar en caso de 
lesiones leves se ha instalado a 
la fecha 12 botiquines, los cuales 
son inspeccionados 
 Mensualmente, determinando 
su existencia así como la 
vigencia de insumos y entregas, 
a fin de realizar una reposición 
oportuna. 

5 

Los trabajadores deberán estar afiliados al IESS, 
además se deberá realizar un examen médico general 
en el centro de salud más cercano, al personal que se 
encuentre laborando. Elaborar un cronograma de 
exámenes pre-ocupacionales y ocupacionales. 
Entregar al personal de trabajo el Reglamento de 
Seguridad y Salud Ocupaciones interno.  

X     10  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

El 100% del personal que labora 
en el proyecto se encuentra 
afiliado al IESS. 
Se cuenta con el reglamento 
interno del trabajo aprobado 
ante el ministerio de trabajo, 
dicho reglamento ha sido 
entregado a los trabajadores y 
según sea el caso se realizan 
charlas de difusión. 
 

6 
Llevar un registro mensual de los incidentes y 
accidentes presentados en el proyecto. 

X     10  Anexo en planilla 
Adjunto a la planilla mensual 
esta el registro  de los incidentes 
y accidentes. 

7 
Uso y colocación de parantes móviles para seguridad 
del peatón, cintas de peligro y colombinas. Las que se 
requieran por los frentes de trabajo. 

X     10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Uso y colocación de parantes móviles y 
cinta de seguridad 
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PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

No. MEDIDA 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 
resultados de laboratorio, etc.) 

COMENTARIOS ADICIONALES 
C NC+ nc- Obs N/A 

Valor 
 C/nc-/NC+ 

           

8 
Dotación y mantenimiento de baterías sanitarias 
móviles de acuerdo a la normativa ambiental vigente 

X     10  
 

 

Conforme lo establece la 
legislación vigente se construyó 
baterías sanitarias con pozo 
séptico para el personal de obra, 
las mismas que se encuentran 
operativas y distribuidas de la 
siguiente forma: 
4 en el área de vestidores 
1 junto a la garita 
2 en el áreas de oficinas 
 

9 

Residentes, Jefes de trabajo y subcontratista (todo 
personal responsable de trabajo), cuenta con las 
licencias de prevención a riesgos de trabajo y 
eléctricos 

X     10  

 
 
 
 
 
 
 
 

Personal del Consorcio AB Loja 
cuenta con Certificaciones en 
prevención de riesgos del trabajo. 
Ing. Rosita Bustamante 
Ing. Yadira Solórzano 
Ing. Vicente Cruz 
Ing. Harold Albornoz 
Ing. Rudy Valdivieso 
Ing. Jefferson Llanos 
Sr. Luis Tambi Pachito 
Sr. Wilson Orlando del Hierro 
Sr. Carlos Iván Carrillo 
Sr. Sergio Pinzón Gualán 
Sr. Luis Alberto Mosquera 
Sr. Mateo Duque Bernal 
Sr. Alejandro Duque Bernal 
El personal que cuenta con la 
certificación tiene los conocimientos 
básicos en seguridad industrial para e 
el control de riesgos laborales que se 
pueden presentar en obra. 
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Programa de señalización.- 
 

PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN 

No. MEDIDA 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 
resultados de laboratorio, etc.) 

COMENTARIOS ADICIONALES 

C NC+ nc- Obs N/A 
Valor 
 C/nc-
/NC+ 

1 

Programa de señalización 
Es necesario contar con señalización que permita 
identificar los riesgos existentes y alertar tanto a 
trabajadores como peatones acerca de los potenciales 
peligros y las acciones preventivas a seguir para evitar 
la ocurrencia de accidentes.  
El programa deberá estar enmarcado de acuerdo a las 
norma INEN 439, en la utilización de símbolos y 
colores universales que permitan la comprensión 
inmediata de lo que se quiere informar, sin importar el 
nivel de educación que posea el trabajador o visitante. 
Previo al inicio de los trabajos debe señalizarse y 
durante las actividades debe darse mantenimiento. 
Señalización preventiva de desvíos en avenidas y calles 
antes de ingresos al área donde están las obras, 
conforme a la necesidad y avance de la obra. 

X     10  

 
 
 
 
 

Foto: Señalización de áreas inseguras. 

La implementación y el 
mantenimiento de la 
señalización se realizan 
conforme al cronograma y a la 
necesidad. 

En el presente mes no se 
incrementan señales 
informativas y/o preventivas, 
sin embargo, se delimita 
constantemente las áreas de 
peligro con cinta  y parántes 
móviles. 

2 

Se debe instalar señalización y delimitación (vallas y 
cintas) de las áreas de intervención y en sus 
alrededores que garanticen la seguridad de todo el 
personal de trabajo y de los transeúntes.  
Así también se deberá reemplazar la señalética en mal 
estado y completar la señalética, el diseño actual de la 
señalética (colores, símbolos, medidas, etc.) deberá 
ser realizado de acuerdo a la Norma INEN 439-1984 
Diseño para señales de seguridad: Los colores se 
seguridad, colores de contraste y figuras geométricas, 
deberán ser usados solamente en las siguientes 
combinaciones para obtener los cinco tipos de señales 
de seguridad: 
1. Señales de prohibición: La línea central de la barra 
diagonal deberá pasar por el punto central de la señal 
de prohibición y deberá cubrir el símbolo gráfico. 
Los colores de la señal deberán ser: Color de fondo: 
blanco; Banda circular y barra diagonal: rojas; Símbolo 
gráfico: negro 
2.  Señales de acción obligatoria: Deberán cumplir con 
los requerimientos de diseño presentados en la 
siguiente figura: 
Los colores de la señal deberán ser: Color de fondo: 

X     10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Adjunto a la planilla de obra se 
presenta el cronograma 
proyectado de 
implementación de 
señalización. 
Se realizan inspecciones 
mensuales a la señalética 
instalada, su mantenimiento se 
ejecuta conforme el 
cronograma o en el caso que 
amerite. 
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azul; Símbolo gráfico: blanco 
3. Señales de precaución 

 
Si b= 70 mm, entonces r= 2 mm. Los colores de la señal 
deberán ser: Color de fondo: amarillo; Banda 
triangular: negra; Símbolo gráfico: negro 
4. Señales de condición segura 

 
Los colores de la señal deberán ser: Color de fondo: 
verde; Símbolo gráfico: blanco 
5.  Señales de equipo contra incendio 

 
Los colores de la señal deberán ser: Color de fondo: 
rojo; Símbolo gráfico: blanco 
Para que la señalización sea efectiva, el personal del 
Proyecto deberá recibir la capacitación adecuada que 
le permita interpretarla correctamente. La colocación 
de la señalización será en las diferentes áreas. 
Elaboración de cronograma de implementación y 
mantenimiento de señalética en función del avance 
del proyecto tanto para Regeneración Urbana y Planta 
de Tratamiento de agua residuales 
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PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN 

No. MEDIDA 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 
resultados de laboratorio, etc.) 

COMENTARIOS ADICIONALES 

C NC+ nc- Obs N/A 
Valor 
 C/nc-
/NC+ 

3 

Señalización permanente de calles, avenidas y vías de 
acceso en los frentes durante los trabajos de 
regeneración urbana: 
Señalización de las zonas durante los trabajos en las 
áreas regeneradas y en construcción de la planta de 
tratamiento, para informar sobre las regulaciones del 
tránsito vehicular y peatonal. 

X     10  

 
 
 
 
 
 

Todas las vías colindantes al 
área de intervención se 
encuentran debidamente 
señalizadas 

4 

Señalización permanente de la planta de tratamiento 
Implementación de señalización en base a la Norma 

Técnica NTE INEN-ISO-3864-1:2013. Símbolos gráficos. 
Colores de seguridad y señales de seguridad. 

X     10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Señalización de las áreas de trabajo 

La señalización p se la realizara 
en base a la Norma Técnica 
NTE INEN-ISO-3864-1:2013. 
Símbolos gráficos. Colores de 
seguridad y señales de 
seguridad. 
 

5 

Pintada y mantenimiento de muros e instalaciones de 
la planta de tratamiento: 
Mantenimiento permanente de maquinaria y equipos, 
y pintada de las obras construidas. 

    X 0  
Conforme al cronograma de obra esta medida 
no aplica por el momento. 

Esta actividad a la fecha no se 
ejecuta debido a que no aplica, 
se prevé su ejecución  al 
finalizar la fase constructiva de 
la PTAR. 
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS. 
Programa de información y comunicación.- 
 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

No. MEDIDA 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 
resultados de laboratorio, etc.) 

COMENTARIOS ADICIONALES 
C NC+ nc- Obs N/A 

Valor 
 C/nc-/NC+ 

1 

Información pública de los beneficios del proyecto: 
Pautar cuñas radiales en emisoras locales, mensajes 
televisivos en  televisoras locales, los días que se 
requiera de acuerdo al desarrollo de las obras o 
proyectos contemplado en el Plan de Comunicación 
Social. 

X     10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esta medida es ejecutada por el 
Municipio de Loja, mediante el 
Plan de Comunicación Social. 

2 

Actualización del plan de desarrollo urbano de la 
ciudad de Loja: 
Deberá definir los usos de suelo (residencial, 
productivo, recreacional) de la ciudad; y se deberá 
considerar las recomendaciones establecidas en los 
estudios que conforman el Plan. 

X     10   

En Proceso de actualización (Ref. 
Memorando Nº ML-JPEP-2018-
0887-M, de fecha 12 de julio del 
2018) 

3 

Información pública de las obras por sectores de 
avance del proyecto: 
Información personalizada puerta a puerta a diversos 
sectores sociales de la ciudad, para informar de los 
trabajos, características del proyecto, obras a 
ejecutarse, beneficios, etc. Esta medida se desarrolla 
por parte de la contratista y el Municipio de Loja. 

X     10  
 
 

 

4 

Indemnización y/o compensación social por 
expropiación y/o compra de terrenos para 
construcción de Planta de tratamiento: 
Ejecución de trámites para la expropiación y/o compra 
con los propietarios de los terrenos situados en el 
barrio La Florencia. 

X     10  
Permuta, legalizada en el Registro de la 
Propiedad del cantón Loja (19 de septiembre 
de 2017) 

 

5 

Apoyo a la comunidad de la ciudad de Loja en 
campañas de educación ambiental:  
Colaboración en cuatro campañas de educación 
ambiental impulsadas por escuelas y colegios.  

    X 0  

 
 
 
 
 
 

Conforme al cronograma de obra 
esta medida no aplica por el 
momento. 
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PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

No. MEDIDA 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 
resultados de laboratorio, etc.) 

COMENTARIOS ADICIONALES 
C NC+ nc- Obs N/A 

Valor 
 C/nc-/NC+ 

           

6 

Seguir atendiendo a inquietudes de la población del 
área de influencia directa e indirecta del proyecto. Los 
ciudadanos acercarse al municipio a la unidad de 
regeneración urbana  para recibir información del 
proyecto y despejar cualquier duda que se tenga. 

X     10  

 
 
 
 

La empresa constructora mantiene 
abierto un formato para la 
recepción de inquietudes en caso 
de la comunidad cercana al 
proyecto lo requiera. 

 
 
PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
Programa de capacitación y educación ambiental.- 
 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACION AMBIENTAL 

No. MEDIDA 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 
resultados de laboratorio, etc.) 

COMENTARIOS ADICIONALES 
C NC+ nc- Obs N/A 

Valor 
 C/nc-/NC+ 

1 

Establecer un cronograma anual de capacitación en 
temas ambientales, de prevención de la 
contaminación ambiental, seguridad y salud 
ocupacional. 

X     10  

Anexo a la planilla (noviembre-2018), se 
adjunta el cronograma y el detalle de las 
capacitaciones  y que son opciones para 
capacitar al personal del proyecto conforme 
a los riesgos osituaciones que se presenten 
en obra. 

Adjunto a la planilla de obra,se 
presenta el cronograma de 
capacitaciones, el mismo que 
contiene varios temas, los cuales 
permiten capacitar al personal 
del proyecto conforme a los 
riesgos o situaciones que se 
presentan en obra.  
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACION AMBIENTAL 

No. MEDIDA 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 
resultados de laboratorio, etc.) 

COMENTARIOS ADICIONALES 
C NC+ nc- Obs N/A 

Valor 
 C/nc-/NC+ 

2 

Curso de capacitación sobre salud y seguridad laboral 
y medio ambiente: Se realizarán seis eventos de 
capacitación uno cada tres meses, durante los 16 
meses restantes de ejecución del proyecto, dirigido a 
todo el personal del casco urbano más una 
capacitación para la PTAR. 

   X  5 

El Consorcio AB Loja  esta 
ejecutando su Plan de 
Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foto: Capacitación/Charlas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Taller uso de extintor 

Previo al inicio de actividades se 
realizan charlas cortas (5 
minutos) referentes a temas de 
seguridad y salud. 
 
Durante el presente mes se 
impartió una charla de inducción 
a visitantes. 

3 

Curso de capacitación sobre Operación y 
mantenimiento de la planta de tratamiento, salud 
ocupacional, seguridad industrial y medio ambiente: 
Se realizarán un evento de capacitación durante los 2 
primeros años de operación de la planta. 

    X 0   
Conforme al cronograma de 
obra esta medida  no aplica por 
el momento 

4 

Curso de capacitación sobre, seguridad ciudadana, 
respeto y valores cívicos de los ciudadanos hacia su 
ciudad:  Se realizara 1 evento de durante los 2 
primeros años de operación de las nuevas obras 

    X 0   
Conforme al cronograma de 
obra esta medida no aplica por 
el momento 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO. 
Programa de monitoreo y seguimiento a la calidad del agua.- 
 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DEL AGUA 

No. MEDIDA 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 
resultados de laboratorio, etc.) 

COMENTARIOS ADICIONALES 
C NC+ nc- Obs N/A 

Valor 
 C/nc-/NC+ 

1 

Se deberá realizar monitoreos de agua, a fin de 
observar oportunamente cambios en las propiedades 
físicas- químicas y biológicas, causadas por el proyecto, 
basados en basados en la normativa ambiental vigente 
(ver cronograma de monitoreo pág.147). En  caso de 
que los resultados del análisis de laboratorio, excedan 
los límites máximos permisibles establecidos se 
elaboraran, medidas, sugerencias y propuestas, con el 
fin de cumplir con lo establecido en la normativa 
ambiental vigente.(Los parámetros a monitorear 
serán: Cloro Libre, Aceites y grasas IR, Hierro, Material 

X     10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Durante el presente periodo no 
se realizan monitoreos 

 
 
 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DEL AGUA 

No. MEDIDA 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 
resultados de laboratorio, etc.) 

COMENTARIOS ADICIONALES 
C NC+ nc- Obs N/A 

Valor 
 C/nc-/NC+ 

 

Flotante, Oxígeno Disuelto, Potencial de Hidrógeno, 
Tenso activo, Nitritos, Nitratos, Demanda química de 
oxígeno, Demanda bioquímica de oxígeno, Sólidos 
suspendidos totales y Coliformes fecales Parámetros 
de la tabla 9 del Anexo 1 AM 097-A) 

         

2 
El contratista del proyecto de regeneración urbana 
deberá referirse a los pliegos de contratación y 
presentar un cronograma de Monitoreos.  

X     10   
Durante el presente periodo no 
se realizan monitoreos 

3 

El contratista de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales deberá realizar monitoreos de agua, a fin 
de observar oportunamente cambios en las 
propiedades físicas- químicas y biológicas, causadas 
por el proyecto, en basados en la normativa ambiental 
vigente. 

X     10   

Adjunto a cada planilla de obra 
el Consorcio AB Loja informa  las 
actividades/monitoreos 
ambientales realizados durante 
el mes evaluado. 
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Programa de monitoreo y seguimiento a la calidad del aire.- 
 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DEL AIRE 

No. MEDIDA 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 
resultados de laboratorio, etc.) 

COMENTARIOS ADICIONALES 
C NC+ nc- Obs N/A 

Valor 
 C/nc-/NC+ 

1 

Se deberá realizar monitoreos de aire y los análisis 
deberán ser comparados con basados en la normativa 
ambiental vigente. 
En  caso de que los resultados del análisis de 
laboratorio, excedan los límites máximos permisibles 
establecidos en el anexo 4, del Acuerdo Ministerial 
097-A, reforma del Libro VI del TULSMA, se 
elaboraran, medidas, sugerencias y propuestas, con el 
fin de cumplir con lo establecido en la normativa 
ambiental vigente. (Ver cronograma de monitoreo 
pág.147). 

X     10  
 
 

Durante el presente periodo no 
se realizan monitoreos 

 
 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DEL AIRE 

No. MEDIDA 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 
resultados de laboratorio, etc.) 

COMENTARIOS ADICIONALES 
C NC+ nc- Obs N/A 

Valor 
 C/nc-/NC+ 

2 
El contratista del proyecto de regeneración urbana 
deberá referirse a los pliegos de contratación y 
presentar un cronograma de Monitoreos.  

X     10  
 
 

Conforme a la programación de 
propuestos en la AAC, el 
Consorcio AB Loja cumple con el 
cronograma de monitoreos 
ambientales. 

3 

El contratista de la  Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales deberá realizar monitoreos de aire y los 
análisis deberán ser comparados con basados en la 
normativa ambiental vigente (ver cronograma de 
monitoreo pág.147). 

X     10 

 
 
 
 

 

Conforme a la programación de 
propuestos en la AAC, el 
Consorcio AB Loja cumple con el 
cronograma de monitoreos 
ambientales. 
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Programa de monitoreo y seguimiento a los niveles de ruido.- 
 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS NIVELES DE RUIDO 

No. MEDIDA 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 
resultados de laboratorio, etc.) 

COMENTARIOS ADICIONALES 
C NC+ nc- Obs N/A 

Valor 
 C/nc-/NC+ 

1 

Se realizaran mediciones del ruido generado, a fin de 
observar oportunamente cambios en las condiciones 
ambientales, causadas por el proyecto (ver 
cronograma de monitoreo pág.147). 
Las principales fuentes de ruido que se deberán vigilar 
son: perforadoras, maquinaria pesada etc. Se deberá 
establecer la diferencia entre el nivel de ruido cuando 
operan las maquinarias y en nivel de ruido de fondo y 
se realizara su respectiva comparación con la 
normativa ambiental vigente. 

X     10  

 
 
 

Durante el presente periodo no 
se realizan monitoreos 

2 
El contratista del proyecto de regeneración urbana 
deberá referirse a los pliegos de contratación y 
presentar un cronograma de Monitoreos.  

X     10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Monitoreo de ruido 

Conforme a la programación 
propuesta en la AAC, el 
Consorcio AB Loja cumple con el 
cronograma de monitoreos 
ambientales.  En el presente 
periodo se ejecutaron 
monitoreos de los niveles de 
ruido. 

 
 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS NIVELES DE RUIDO 

No. MEDIDA 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 
resultados de laboratorio, etc.) 

COMENTARIOS ADICIONALES 
C NC+ nc- Obs N/A 

Valor 
 C/nc-/NC+ 

3 

El contratista de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales realizara mediciones del ruido generado, a 
fin de observar oportunamente cambios en las 
condiciones ambientales, causadas por el proyecto 
(ver cronograma de monitoreo pág.147). 

X     10  
 
 

Durante el presente periodo no 
se realizan monitoreos 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO. 
Programa de monitoreo y seguimiento del medio social.- 
 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL MEDIO SOCIAL 

No. MEDIDA 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 
resultados de laboratorio, etc.) 

COMENTARIOS ADICIONALES 
C NC+ nc- Obs N/A 

Valor 
 C/nc-/NC+ 

1 

Durante la ejecución del proyecto, se tiene previsto 
acercamiento con la comunidad a través de la 
ejecución de encuestas para conocer el nivel de 
cumplimiento del Plan Manejo ambiental, y la difusión 
del Proyecto (ver cronograma de monitoreo pág.147). 
En caso de encontrar inconformidades por parte de la 
población involucrada en el área del proyecto se 
elaborara planes de acción que ayuden a contrarrestar 
estas inconformidades por la contratista.   

X     10   
La AASE es la responsable de 
cumplir esta actividad 

 
 
PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS. 
Programa de rehabilitación de áreas afectadas.- 
 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE AREAS AFECTADAS 

No. MEDIDA 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 
resultados de laboratorio, etc.) 

COMENTARIOS ADICIONALES 
C NC+ nc- Obs N/A 

Valor 
 C/nc-/NC+ 

1 

Re-plantación de vegetación en áreas verdes de las 
zonas intervenidas: 

Siembra de plantas nativas y especies ornamentales en 
los parques, calles, avenidas y jardines del centro 
histórico de la ciudad y que serán adquiridas en 
viveros, se coordinara en función a los requerimientos 
del proyecto. 
Esta actividad la realizara en coordinación por parte de 
la contratista y el municipio de Loja  

    X 0 
Conforme al cronograma 
de obra esta medida  no 
aplica por el momento 
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2 

Explotación adecuada de minas y/o canteras:  
Obtención de permisos ambientales que sean 
necesarios para la explotación de los lechos de los ríos 
o canteras definidas para obra pública. 
Reconformación y restauración de las áreas mineras 
aprovechadas. 

X     10   

Se cuenta con los siguientes 
permisos: 
1.- Tipo de material: Roca 
Área minera: Roca Dura  
Código Nº 600002 
Licencia Ambiental 05-2016 y 
autorización municipal de Loja. 
2.- Tipo de material: Gravón 
Área minera: MALCA 
Código Nº 600531 
Licencia Ambiental 19-2016 y 
autorización municipal de 
Catamayo. 
3.- Tipo de material: Hormigón 
Área Minera: 
Hormiconstrucciones. 
Licencia Ambiental Nro. 000068, 
otorgada por el Gobierno 
Provincial de Loja 

 
PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA. 
Programa de abandono y entrega del área.- 
 

PROGRAMA DE ABANDONO Y ENTREGADEL ÁREA 

No. MEDIDA 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 
resultados de laboratorio, etc.) 

COMENTARIOS ADICIONALES 
C NC+ nc- Obs N/A 

Valor 
 C/nc-/NC+ 

1 
Elaborar un plan de cierre y abandono, este 
documento se  deberá presentar  a la Autoridad 
Ambiental mínimo con 3 meses de anticipación 

    X 0 
Conforme al cronograma 
de obra esta medida aún 
no aplica por el momento 

  

2 
Remoción de campamentos, áreas de bodega y criba 
Las instalaciones y demás estructuras presentes serán 
removidos totalmente al finalizar el proyecto  

    X 0 
Conforme al cronograma 
de obra esta medida aún 
no aplica por el momento 

  

3 
El abandono de obra consistirá en el retiro de todos 
los componentes, equipos y herramientas utilizados en 
el proyecto. 

    X 0 
Conforme al cronograma 
de obra esta medida aún 
no aplica por el momento 

  

 
 

 
 

 
C NC+ nc- Obs N/A 

TOTAL 51 0 0 1 13 




