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INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA DE OBRA NO. 17 h

PERIODO 01 DE MAYO DEL 2019 - 31 DE MAYO DEL 2019

En el presente informe de Fiscalizacion de la planilla de Obra No. 17, correspondiente al mes de
mayo del 2019, para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo del 2019, las cantidades
medidas por fiscalizacién son la base de la elaboracién de este expediente soportado legalmente
en lo estipulado en el Contrato de Fiscalizacidn suscrito entre el Consorcio Loja Verde y
Sustentable Fiscalizacion y el GAD Municipal del cantdn Loja.

Cabe sefalar que se da cumplimiento al oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-050-0OF, del 11 de
febrero del 2020, en el cual textualmente se dispone...” En cumplimiento al contrato vigente,
dispongo que se usen las cantidades determinadas por fiscalizacion que es la responsable de las
mediciones de las cantidades de obra efecutada, sin que esto impligue el cierre de los asuntos de
reclamos respectivos siguientes. Razdn por la cual las partes deberdn completar los insumos
necesarios para que el expediente este campleto para los tramites siguientes respectivos...”

RESUMEN EJECUTIVO. - ANTECEDENTES.

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura publica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por un valor estimado de
$15'703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 01/100) de délares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La entrega del sitio de
obra e inicio de trabajos del contrato dé construccion se realiza el 21 de diciembre de 2017,

La Fiscalizacion del cuntrato Ia reallza personal nombrada por,_ eI I IVI L .para. d:(:ho efecto, de
manera temporal por el plazt:: de dos meses d& acuerdo con fa clsusula Vlgesxma segunda. - DE
LA ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DEL CONTRATO, seccién VEINTIUNO.DOS Fiscalizacién
del contrato de construccion, tal cual como estéd estipulado en el contrato de construccién,
facultad recaida en el Ing. John Robert Hernéandez Herrera.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA®
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En el periodo del 01 al 31 de mayo del 2019, el constructor disminuyo su produccién debido a

que fiscalizacion mediante comunicacion OF.-0550-2019-FISCPTARL, dispuso a la contratista «
ajustar las cantidades de obra al 100% en base a que no se pueden generar excesos, disponiendo
que se debe generar una herramienta técnico legal que permita cancelar los rubros
contractuales que han llegado al 100% de su cantidad, es decir el constructor cerro algunos
frentes de trabajo debido a la imposibilidad de fiscalizacién de poder autorizarlos y pagar dichas
actividades. Esto dltimo justifico realizar la reprogramacion de obra 6B, gue ajusta la produccion

del mes de mayo 2019 a la ejecucion de los rubros que no generen excesos y la suspensidn del

proyecto a partir de! 01 de junio del 2019.

Cabe sefialar que el proyecto se suspendid a partir del 01 de junio del 2019, debido a que se
debian realizar trabajos de reingenieria en obra civil, mecdnica v eléctrica, asi como también la
fiscalizacion llego a no poder emitir ordenes de trabajo debido a la falta de herramientas técnico
legales debidamente soportadas con partidas extrapresupuestarias, que permitan continuary
terminar la PTARL.

El avance fisico del proyecto se determina y reporta en base a la Reprogramacién de obra No.
6B del Cronograma Valorado de Trabajos, aprobada por la actual administracion segtn
documento anexo a este expediente, esta herramienta técnica permite controlar rubros que en
este periodo no sobrepasen las cantidades contractuales respectivas.

El monto ejecutado acumulado hasta la planilla de obra Nro. 17 (mayo del 2019) es de USD %
$9.826.694,63 equivalente al 62,76 % del monto cantratado, el monto programado acumulado
es de $9.287.229,44 equivalente al 59,14%, es decir no aplica multa alguna.

El avance parcial ejecutado en este periodo llego a 452.204,53 que equivale al 2,88% del monto
contratado, el avance mensudl programado segun la reprogramacion 6B es de 423.682,63 que
equivale al 2,70%, es decir no aplica multa alguna.

OBIJETO

El objetivo de este documento es informar al Municipio de Loja, las actividades desarrolladas y
acciones ejecutadas por el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION, dentro del
cumplimiento del contrato de consultoria para la construccién de la PTAR Loja, para la revision
y aprobacion de la Planilla de Obra No. 17, cuyo expediente inicial fue elaborado por la
Contratista CONSORCIO AB LOJA, cabe sefialar que la fiscalizacion es quien presenta las
cantidades determinadas en campo reflejadas en los carrespondientes anexos, debida a que en
el colector marginal persisten las diferencias de criterios en la determinacién de cantidades, esta
contraversia el actual administrador segiin comunicacion Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-050-
OF indico a las partes que se usen las cantidades determinadas por fiscalizacidn sin que esty
evite reclamos posteriores razén por la cual en apegn al contrato celebrado entre el Mc‘m L
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- PTARD17 Relleno compactado con compactador mecénico (material de sitio).
- PTARO18 Excavacidn con excavadora en zanjas con presencia de agua.

- PTAR021 Excavacion con excavadora en zanjas.

- PTARO11 Cargada de material con maquinaria

- PTAR0D10 Transporte de material

Cabe sefialar que la fiscalizacion a pedido de los integrantes de algunos comités de abra, realizo
con elequipo de planillaje un trabajo que permite determinar la cantidad exacta del acero de
refuerzo colocado fundamentados en los planos validados por nuestro especialista estructural
en las unidades que estan terminadas a la fecha de mayo del 2019. Se anexa a este informe los
documentos certificados por fiscalizacién en los cuales se realizo el seguimiento y soporte para
determinar las cantidades de cierre de las estructuras construidas en la PTARL:

- -=0F.-0737-2019-FISCPTARL, del 06 de junio del 2019
- OF.-0836-2019-FISCPTARL, del 01 de agosto del 2019,
- OF.-0873-2019-FISCPTARL, del 03 de septiembre del 2019.

La tabla de cierre de la cantidad de acero de refuerzo colocada en las estructuras construidas en
la PTARL, es presentada a continuacidn:

" PLANILLA DE AVANGE DE OBRA CIVIL No 174
DE[ERM[NAGIDN DE CANTIDADES DEL RUBRO PTAR001 "ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY 4200 KG!
CM2
CANTIDAD
Ky CANTIDAD D‘ggﬁﬁg‘f ngR ACORDADA DE
RUBRO ESTRUCTURA ANTERIOR FISCALIZACION CIERRE A
: ACUMULADAKG) CORTE PLAMILLA DE
( ) OBRA CIVIL No 17
PTAR-001 PRETRATAMIENTO 78585,38 -760,15 77825,23
PTARD01 - DECANTADOR PRIMARIO 9259635 1300,48 93896,83
PTAR:001 FILTRO PERCOLADOR 170000,18 26133,05 196133,23
PTAROD1  "DECANTADOR SECUNDARIO 168864,31 §459,18 177323,49
ESPESADOR Y; DESHIDRATADOR - - el T A DL ARMIEAR L 1T A O
PTAR-001 \DOR Y TR ed 30340009, L% dod4008. T C60680,18
PTAR001  ESTRUCTURAS DESINFECCION 42960,13 548,86 42311,27
SALA DE CONTROL Y OBRAS
PTAR-001 VARIAS 154051,65 -1185,33 152866,32
SUB TOTAL 801036,55

Al momento esta pendiente la construccion de las estructuras de cloracidn, deshidratacion y
casetas de control - vigilancia, para lo cual es necesario realizar herramientas técnico legales con
partidas extrapresupuestarias que permitan ejecutar correctamente el proyecto.

Por-medio del presente informe se entrega las cantidades y valores a la actual administra
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comprendido entre 01 al 31 de mayo del 2019. Esto, dentro del cumplimiento del contrato de
consultoria para la Fiscalizacidn de la Construccidn de la PTAR Loja

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Proyecto: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA.

Monto: $15'703.942,01 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Constructor: CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SL - 30% ACCIONA
AGUAS.A)).

Plazo: 18 meses (20 diciembre 2017 - 13 junio 2019) + 6 meses (operacién y
mantenimiento).

Forma de pago: (30%) Anticipo USD § 4'711.182,60; (70%) planillas mensuales.
Ubicacion: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja, LOJA.

Area de implantacién: 2,50 Ha.

Area de terreno: 10,50 Ha.

Fiscalizacién: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION.

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Generalidades: El Municipio de Loja determina un caudal de la descarga de las aguas residuales
entre 0,60 m*/s y 0,80 m*/s (MEMORIA TECNICA, GAD LOJA 2013), este valor se actualiza en el
2015, indicando que el valor determmado que es 0,70: ma,/s— en e|-5|ti0 Ele JJa- descarga del rio
Zamora presenta un ca_uEiadI”de 2,65 m3/s con estos datos de partlda la PTAR- LOJA, ha sido
proyectada considerando un periodo cle disefio de 25 afios para un caudal de entrada a la planta

de 1,44 m3/s.

Obras principales del proyecto: El proyecto de planta de tratamiento, esta constituido
principalmente por: una obra de llegada; una unidad de pre tratamiento, conformada por 4
canales de desarenador; dos unidades de decantacion primaria de forma cilindrica hueca con
diametro de 30,00 metros y altura de 3,60 metros; dos filtros perccladares de forma cilindrica
hueca de 30 metros de diametro y 4,40 metros de altura, para el tratamiento bioldgico; dos
unidades de decantacion secundaria de forma cilindrica hueca de 30,00 metros de didmetro
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por tres unidades circulares de 14,00 metros de diametro y 3,60 metros de altura para

espesamiento de fangos, dos unidades centrifugas para deshidratacién de fangos, una unidad - «
de estabilizacidn de fangos con cal y almacenamiento de los mismos.

Otras obras del proyecto: En el proyecto de la PTAR Loja, también se ha previsto la construccién
de muros de pie de talud en la parte oriental de la planta; un muro en el margen derecho del rio
Zamora y un muro entre plataformas de construccion.

Otras obras civiles pendientes de aprobacion por parte del Municipio de Loja basicas para el
correcto funcionamiento de la PTARL

- Construccion de alcantarilla para la quebrada en la abscisa 14340 del colector marginal,
a la presente fecha esta obra civil no es aceptada por el contratante, se recuerda que
omitirla dejaria abierta la posibilidad a corto plazo gue en una crecida se pierdan los
trabajos del colector marginal, se interrumpa el paso vehicular a lo largo del vial del

colector y/o genere dafios a terceros.

- Obra hidraulica de desvié en la parte final del emisario del parque industrial que se
conecta al colector marginal de la PTARL, esta estructura y canal abierto que debe llegar
al rio es fundamental cuando existan eventos climaticos acumulados gue contaminen el
efluente de aguas servidas que debe entrar al colector y que llegaria a la PTARL, en esos
casos se debe suspender la entrada del caudal de ingreso debido a que afecta al ciclo
biolégica establecido a lo interno de la PTARL, razén por la cual esta obra no considerada
en el disefio original salvaguarda el buen funcionamiento operativo y evitaria
afectaciones al ciclo biolégico establecido a lo interno de la PTARL.

AVANCE Y CONTROL DEL PROYECTO

TEE W sLqas T AQI F FIS5 & & C iR

Avance Fisico: En el periodo de mayo del 2019, el constructor cerrd algunos frentes de trabajo
debido a la falta de herramientas técnico — legales con partida extrapresupuestaria y cumplio la
disposicion de fiscalizacién de no ejecutar los rubros que generen excesos o que han llegado al
100% de su cantidad contratada. Esto dltimo implica que el desarrollo productivo del periodo
del mes de mayo sea afectado y que las partes involucradas en el proyecto suspendan este
proyecto a partir del 01 de junio del 2019

El avance fisico del proyecto se determina en base a la Reprogramacién No. 6B del Cronograma

Valorado de Trabajos fue solicitado por el constructor el 21 de maye del 2019 con ofjef

2019-CONS-FIS-0150-A,

que fue aprobado por fiscalizacién segin oficio OF.

ABL-
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FISCPTARL, del 29 de mayo del 2019 y validada por el actual administrador, mediante oficio
certificado por el municipio de Loja anexo a este expediente.

De igual manera se actualizo la subcontratacién con pedido realizado del constructor con oficios
entregados formalmente el 22 de mayo del 2019 signados como ABL-2019-CONS-SUB-003 del
sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADOS CIA LIMITADA, asi como también con oficio ABL-
2019-CONS-SUB-002 del sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA.LIMITADA,
ambas sub contrataciones se aprobaron por fiscalizacién mediante comunicacidn OF.- 0716-
2019-FISCPTARL,del 29 de mayo del 2019 y fueron aceptadas por el municipio de Loja mediante
comunicacion emitida por el administrador de contratos anexa a este expediente.

Para abtener el avance fisico del proyecto se relaciona el valor planillado ejecutado de la planilla
mensual de obra con el valor programado para el periodo en ejecucion de acuerdo con el

cronograma vigente; determindndose los valores que se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. Resumen de planillas presentadas segiin reprogramacién 6B

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS - 2
' i T, i ~ | AVANCE
CONTR [20171101005P | poo 0 AVAENr?ESFTIEICG : FISICO
ATO 04103 PERIODO ~ | ACUMULADO
e A LA FECHA
noo Famsnr setle TIEMPG REPROGRAM
MONTO | $15.703.94201 | 'ANTIGIPO | $4.711.182.60 | L UMULADO 527 | ACION DE 8B
OBRA:
ANTICIP
pLaNiLLA | AVANCE DE ggg&%; ORDEN DE TOTAL, DE 9 AVANGE igﬁmﬁf
# OBRA e TRABAJO PLANILLADO | RETENID ADO
$44.167,01 $13.250,
1 $44,167,01 $0,00 $0,00 10 0,268% 0,28%
$64.714.86 519414,
2 $64.714 86 $0,00 $0,00 46 0,41% 0,69%
$289.943,09  gse.0az,
3 $289.943,09 $0,00 $0,00 93 1,85% 2,54%
3 $318.948,51 $95 684,
4 §230.550,50  $88B.398,01 $0,00 55 2,03% 4,57%
5104.413,0 $264.33551  g7a.300,
5 $159.922,43 8 $0,00 65 1,68% 6,25%
$121.267,3 $549.451,14  3164.83
& $426.183,83 1 $0,00 5,34 3.50% 9,75%
$299.928,38  smggve,
7 $299.978,38 $0,00 $0,00 59 1,91% 11,66%
$812. 853 11 $243.85
8 $612.853,11 $0,00 $0,00 5,93 5,18% 16,84%
i $223.934,51 $67.180,
g $223,934,51 $0,00 $0,00 35 1,43% 18,26%
$933.851,09 $280.15
10 $533.851,09 50,00 50,00 533 595% 24 71%
$1.111.01815 33330
1 $1.111.018,15 $0,00 $0,00 575 7.07% 31,29%
$1.147.122,81 334413
12 $1.147.122,81 $0,00 50,00 6,84 7,30% 38,59%
$8R0.804 42  $266.98
13 $880.894 42 0,00 0,00 8,33 567% 44,76%
5781.548 36 $234 .46
14 $781.548,36 0,00 50,00 4,51 4,98% 49,23%
$272.149
15 $307.324,11 50,00 50,00 $807.324,11 7,23 5,78% 55,0
$229.18
16 $763.975,94 $0,00 $0,00 $763.975,94 278 4,86% 8
v =
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17 $452.204,53 $0,00 | $0,00 5452 204,53 136 2,88% 62,76%
$314.078,4 $2.956.56 -
TOTAL | 59.541.1358,13 1] 50,00 $9.855.216,53 4,96 62,75 Yo
ANTICIPO POR DEVENGAR $1.754.617,64

En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de mayo del 2019 se genera la planilla de obra
No.17 porun monto de USD $ 452.204,53 ddlares de los Estados Unidos de América, equivalente
a un avance del 2,88 % del monto total contratado. Esto ultimo al comparar con la
reprogramacion 6B en este periodo del 01 al 31 de mayo del 2018, se ohserva que existe un
monto programado de USD $423.682,63 que equivale al 2,70 %, razdn por la cual no aplica

multa alguna.

Cabe sefialar que este periodo la fiscalizacién emitic el oficio OF.-0550-2019-FISCPTARL,
mediante el cual se dispuso a la contratista ejecutar rubros que no superen las cantidades
contractuales en vista a la imposibilidad de poder cancelar estos excesos, razén por la cual
solicito al constructor que se debe generar una herramienta técnico legal que permita cancelar
los rubros contractuales que han llegado al 100% de su cantidad, es decir el constructor cerro
algunos frentes de trabajo debido a la imposibilidad de fiscalizacién de poder autorizarlos v
pagar dichas actividades. Esto dltimo justifico la suspension del proyecto a partir del 01 de junio

del 2019.

Avance Econdmico.

Para el andlisis del avance econdmico del proyecto se considera la Reprogramacion No. 6B del
Cronograma Valorado de Trabajos vigente y aprobado con oficio aprobatorio del
administrador anexo a este expediente, constituyéndose en el documento que permitira llevar
el control del cumplimiento de todas las actividades contratadas.

Cabe sefialar que en el periodo de mayo del 2019, el constructor cerré algunos frentes de trabajo
debido a la falta delhérframientas téenice ‘legalés~con ‘partida-extraprésipuestaria y
acogiéndose a la disposicion de fiscalizacion de no ejecutar los rubros que generen excesos o
gue han llegado al 100% de su cantidad contratada, en el periodo 01 al 31 de mayo del 2019 se
genera la planilla de obra No. 17 cuyas cantidades fueron entregadas por fiscalizacion llegandose
a un monto de USD § 452.204,53 ddlares de los Estados Unidos de América, equivalente a un
avance del 2,88 % del monto total contratado. Hasta la planilla de obra No. 17 (mayo 2019) se
registra un monto acumulado de USD $ 9.826.694,63 equivalente al 62,76 % del monto
contratado. Como datos acumulados segtin la reprogramacién 6B se llega a USD $9.287.229,44

que equivale al 59,14% del monto contratado razén por la cual no se genera multa alguna

X
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Tabla 2. Resumen avance econémico “
CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS
AVANCE ASICO
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RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Desde el ingreso de nuestro personal al sitio del proyecto y durante el periodo gue cubre el
presente informe se han desarrollado las acciones necesarias para velar por el cabal y oportuno
cumplimiento de las normas legales, ambientales, obligaciones y compromisos contraﬁg
la contratista. Las principales acciones desarrolladas se detallan a continuacion: F:

ACTIVIDADES DE INGENIERIA

FISCALIZACION PTAR OJA
UC: 1990920 261

X 292Pa BN Dopec | QP mcosn | 2 pnpbems
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COMPONENTE SANITARIO

La fiscalizacién con oficio OF. - 0678-2019-FISCPTARL, del 14 de mayo del 2019, aprueba la
colocacion del medio filtrante, en los filtros percoladores tipo A “ Ridbolt” y tipo B “ Biosystem”,
en la proporcién del disefio 60% tipo A & 40% tipo B, finalmente este equipo se nivelo y se cubrio
con mallas y sacas para evitar la cristalizacién hasta que el mismo entre en funcionamiento.

La fiscalizacidén con oficio OF.- 0704-2019-FISCPTARL, del 23 de mayo del 2019, dispone al
constructor retirar un tubo de PRFV DE 1400 mm golpeado en su instalacidn, este asunto fue

cumplido por la constructara.

El 4rea sanitaria contintia analizando la propuesta de los denominados conjuntos nuevos, estd
analizando la pertinencia o negativa al pedido de creacion de nuevos rubros del érea de equipos

mecanicos.

COMPONENTE ESTRUCTURAL:

La Fiscalizacién con oficio. OF-0693-2019-FISCPTARL, de fecha 16 de mayo del 2019, remite a la
Administracién la aprobacion por parte del drea estructural del disefio estructural y geometria
de muros entre plataformas, para lo cual emite su DISENO que incluye la memoria técnica y
planos respectivos, especificamente en el sector de la zapata y paso de la gria.

Cabe recordar que el drea estructural de Iz fiscalizacién, basada en la no existencia de memorias
técnicas y también en que los esquemas contractuales del area estructural no tienen la
actualizacién de la normativa NEC 2015, procede a revisar las propuestas del constructory luego
del anélisis respectivo a la aprobacién de las mismas respetando la metodologfa de construccién

vigente de este proyecto.

R " TTRNT & s EiCT A
L ada = r ¥ L dunldT L ~ S I S B g A e A

Se comunicé oportunamente al antiguo administrador y también al disefiador del proyecto, que
la planificacién contractual o inicial del drea estructural adolecia de errores como la falta de
acero de refuerzo, errores topograficos, no actualizacién de normativa NEC 2015, razén por la
cual el consorcio Loja Verde y sustentable, por intermedio de su especialista estructural aprobo
los ajustes y/o nuevas propuestas técnicas de actualizacion de los disefios estructurales de la

versiones aprobadas y ejecutadas del rea estructural;

V" OF-0275-2018-FISCPTARL, del 18 de actubre del 2018
v"  OF-0427-2019-FISCPTARL, del 16 de enero del 2019
v" (QF-0483-2019-FISCPTARL, del 19 de febrero del 2019

E‘ igngE?wD 5 D opec ‘_= UNICONSUL % I'IIE/E/EHIS
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Finalmente, el drea de campo vy planillaje realizo la determinacion de las cantidades de acero de «
refuerzo colocadas en unidades de la PTARL caon corte al 31 de mayo del 2019, el seguimiento a

este asunto se realizo en conformidad a las siguientes comunicaciones:

- OF.-0737-2019-FISCPTARL, del 06 de junio del 2019
- OF. -0836-2019-FISCPTARL, del 01 de agosto del 2019.
- OF. -0873-2019-FISCPTARL, del 03 de septiembre del 2019.

Cabe sefalar que para el cierre de la cantidad de acero se usd la version final de los planos
estructurales validados por fiscalizacion a las propuestas realizadas por el constructor. Cabe
recordar que la planificacién estructural contractual no se pudo aplicar debido a la falta de
actualizacion de la norma vigente NEC 2015.

h PLANILLA DE AVANCE DE OBRA CIVIL No 17A
DETERMINACION DE CANTIDADES DEL RUBRO PTARO001 "ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY 4200 KG/
' CM2 ;

T I CANTIDAD
CANTIDAD | T RMINADA POR |  ACORDADADE
RUBRO ESTRUCTURA ANTERIOR CIERRE A
ACUMULADA(KG) F‘SGQOLEEION PLANILLA DE
O ( ) OBRA CIVIL No 17
PTAR-001 PRETRATAMIENTO 78565,38 -760,15 77825,23
PTAR-001 DECANTADOR FRIMARIO 92596,35 1300,48 93896,83
PTAR-001 FILTRO PERCOLADOR 170000,18 26133,05 196133,23
PTAR-001  DECANTADOR SECUNDARIO 168864,31 8450,18 177323,49
ESPESADOR Y DESHIDRATADOR
PTAR-001 DE FANGOS 30340,09 30340,09 60680,18
PTAR-001 ESTRUCTURAS DESINFECCION 47960,13 -648,36 42311,27
PTAR-001 SALA DE CSA' JR' r] ;g" ST 154051,65 -1185,33 152866,32

SUB TOTAL 801036,55

HENE . E Y aUsien L -5 FhalR

SEGURIDAD INDUSTRIAL.

e 4

Durante el presente periodo correspondiente del 01 al 31 de mayo del 2018, correspondiente a
la planilla de obra N* 17, la Contratista Consorcio AB LOJA, ha cumplido con la proteccion de los
obreros y personal técnico con cascos, chalecos reflectivos, gafas, tapones auditivos u arejeras
y arneses. la Fiscalizacidn lleva adelante un control del programa de capacitacién sobre

presente periodo.

. RUC: 104
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Entre las actividades de seguridad vy salud ocupacional, se realizo |a revisidn del informe de
seguridad vy salud ocupacional del mes de mayo para su validacion y posterior remision al

Administrador de contratos.

Se cursaron comunicaciones especificas del drea de seguridad respaldadas por informes de
ingenieria de parte de nuestro especialista Ing. Luis Pefiarreta, que se cumplieron por parte del
constructor, se indican los principales emitidos;
- OF.-0692-2019-FISCPTARL, del 16 de mayo del 2019.
- OF.-0691-2019-FISCPTARL, del 16 de mayo del 20189.
- OF.-0714-2019-FISCPTARL, del 28 de mayo del 2019.
Las recomendaciones realizadas por el area de seguridad industrial son:
- Se recomienda seguir y cumplir las normativas nacionales e internacionales se 550 y
seguir fomentando las condiciones de trabajo seguro y cero accidentes en el proyecto.
- Seguir con la capacitacion al personal de obra y técnico que trabaja en el consorcio AB
LOJA, para este proyecto.
- Exigir el cumplimiento de la normativa al personal de obra.

COMPONENTE ELECTROMECANICO

Se aprueba el pago definitivo del rubro mecanico PTAR-098 “Relleno para lecho bacteriano™.
Cabe sefialar que para este asunto se realizaron trabajos que permitan cumplir la colocacién
correcta de este equipo, también se colocaron lanas de proteccién hasta que exista la puesta en
marcha de la PTARL.

A partir del 01 de junio del 2019, el drea de equipamiento mecanico debe realizar justificativos,
realizar una planifigécién creanido nuevos rubros que permitan el correcto funcionamiento de la
PTARL, esto obliga a realizar precios unitarios y presupuestos que deberan estar soportador por
partidas extrapresupuestarias, al lograr lo enunciado en este parrafo se lograra cumplir la fase
de planificacién integral del de equipamiento mecanico.

COMPONENTE ELECTRICO.

Nuestra especialista eléctrico Ing. Agustin Pefiaherrera con el especialista calificado y el
asistente de la constructora Ing. Francisco Pérez, han realizado avances significativos al ajuste
del disefio eléctrico de la PTARL, esperando que el sector de equipamiento mecanico defina
todos sus elementos y sobre esta base se realice el ajuste final de [a parte eléctrica.

En esto ultimo también los responsables de la parte eléctrica, han realizado ava,nfe/]para
determinar a la carga necesaria de energia que permita definir el transformador que el
Municipio de Loja segln contrato, debe cumplir el proceso de adqms;acm e nstalaclon o
apegandose a la ley ecuatoriana y los requerimientos técnicos de la Em

del Sur. /
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En el componente eléctrico no se cursan oficios de manera oficial, pero existen significativos
avances en el ajuste al disefio contractual, cabe sefialar que el disefio original solamente reunia
esqguemas incompletos, sin soportes de memorias de cdlculo y ninguna ingenieria de detalle,
con la responsabilidad como disefiador de la parte eléctrica de un Ingeniero Civil

GESTION INTEGRAL DEL PROYECTO: CALIDAD-MEDIO AMBIENTE.

El presente resumen de actividades de ingenieria ambiental corresponde al periodo del 01 de
mayo al 31 de mayo del 2019, y detalla las actividades ejecutadas para dar cumplimiento al
establecido dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio del Ambiente
dentro del Proyecto. El monto contratado para el cumplimiento es de $108.694,14.

Dentro de las metas y cumplimientos se reporta lo siguiente:

En el presente periodo el avance total del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental
aprobado por el Ministerio del Ambiente es del 62,06%

- El cumplimiento de los rubros contractuales del area ambiental en este periodo
corresponde al 47,10 % '

- Existe un 100 % de cumplimiento de las 75 actividades descritas en el Plan de Manejo
Ambiental aprobado por el Ministerio del Ambiente

- Existio un 48% de lluvias en este mes de actividades.

Se concluye gue dentro del presente periodo el Consorcio AB Loja ha cumplido con la Normativa
Legal y Técnica relacionada al componente Ambiental en |a Ley Ecuatoriana.

LGJs ZDE ¥ SUSTERNI E FISCALIZACIDH
La recomendacidn realizada paor el drea de ingenieria ambiental de la fiscalizacidn es la siguiente:

s 14 % E Yy & BT

1. Realizar el control y verificacion de cumplimiento de cada una de las actividades
descritas dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio de Medio
Ambiente en cada uno de los frentes de trabajo, asi como también verificar el

cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

E‘Eﬂﬂf&p]an ﬁ Dopec GlmﬂlS.l A %Fﬂlﬁllls
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SEGUIMIENTO Y CONTROL Y CALIDAD DE OBRA

Otro asunto que la fiscalizacion ha ratificado es no autorizar el pago con respecto al Rubro
PTAR012 “Entibado con tablero metdlico”, en base a que no se cumple la especificacién técnica
contractual,

El consorcio Loja Verde y Sustentable y el anterior administrador mostraron su inconformidad
con respecto a las actividades ejecutadas de entibados, cabe sefialar que se emitieron las

siguientes comunicaciones:

- En el Oficio OF-0527-2019-FISCPTARL, del 12 de marzo del 2019, en el parrafo Nol se
indica textualmente lo siguiente, ... La fiscalizacién ha observado en campo, que en los
tramos del colector cuya excavacion es superior a la profundidad de 3,00 metros, se
realiza una mayor excavacion a la cantemplada en el plano contractual. La fiscalizacion
en comité de obra ha indicado que la contratista debe seguir los planos contractuales y
las especificaciones técnicas vigentes, es decir los aumentos de cantidades por temas de
método constructivo en lo referente a la instalacién de tuberia de PRFV en sectores cuya
profundidad de excavacion supere los 3,00 m, se cancelaran siguiendo los esquemas y

especificaciones contractuales...”

- En el Oficio OF.-0405-2018-FISCPTARL, del 26 de diciembre del 2018, en este
documento igualmente existen observaciones en el item No3, “... La fiscalizacién ha
observado en campo, que en los tramos del colector cuya excavacion es superior a la
profundidad de 3,00 metras, se realiza una mayor excavacidn a lo contemplada en el
plano contractual. La fiscalizacién en comité de obra ha indicado que la contratista debe
sequir los planos contractuales y las especificaciones técnicas vigentes, es decir fos
aumentos de cantidades por el métado constructiva en lo referente a la instalacién de
tuberia de PRFV en sectores cuya profundidad de excavacién supere los 3,00 m, se

cancelaran siguiendo los esquemas y especificaciones contractuales...”
e i mrege 5f & e - M O O Py~ 4 3. 775 & iy
P00 VERDE ¥ 5 - ! s 27 % B4 4] o 14|

ot & Sk W e A il A D L e

- En el Oficio OF. -0406-2018-FISCPATRL, del 27 de diciembre del 2018, se observa lo
siguiente:
1. El Rubro PTAR021, excavacion con excavadora en zanjas, en los anexos presentados
se presentan dreas con dimensiones mayores a las existentes en los planos contratados.
2. El Rubro PTARD17, relleno compactado con compactadar mecdnico (material de sitio),
se solicita ajustarse a los planos y especificaciones contractuales.
3. Fiscalizacion dispone de igual manera liquidar estos rubros en las seccione
tramos anteriores, se deja claro que las secciones convenidas en los comités/déo ay
existentes en los planos contractuales son la base para el trémite de pago,”~
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Otro asunto que genero inconvenientes y demoras para la presentacion del expediente de la
planilla de obra 172 fueron la determinacién de cantidades y sus respectivos anexos en el

colector marginal especificamente en los siguientes rubros:

- PTARO017 Relleno compactado con compactador mecanico (material de sitio).

- PTAR018 Excavacion con excavadora en zanjas con presencia de agua.

- PTAR021 Excavacién con excavadora en zanjas.

- PTARO11 Cargada de material con maguinaria

- PTARO10 Transparte de material

- Se aclara que los rubros PTARO18, PTARO11L, PTARO10 existe controversia, pero en este
expediente las cantidades a responsabilidad de fiscalizacion no los incluye.

Cabe sefialar que es la fiscalizacion quien es responsable de las cantidades emitidas en este
expediente, dejando por escrito la responsabilidad que implica posteriores reclamos del
constructor que tiene el legitimo derecho de realizar un reclamo a futuro en caso de sentirse
afectado por el presente trabajo, que el consarcio Loja Verde y sustentable lo entrega para que
el administrador proceda a aprobarlo y luego con el trdmite de pago respectivo.

Otras actividades realizadas por el personal de control y seguimiento de obra son las siguientes:

1. Maedicién de los trabajos éjeéutados pﬁr la contratista:
Algunos expedientes del constructor referentes a la planilla de obra Nol7, se
observaron por fiscalizacion debido a diferencias al determinar las cantidades del sector
del colector marginal.
El expediente actual de la planilla de obra Nol7, correspondiente al periodo
comprendido entre el 01 al 31 de mayo del 2019 fue elaborade por la fiscalizacidn y se
resume las siguientes actividades necesarias previas a su presentacion:

En el colector marginal: Este sitio del proyecto es el que origina controversia, siendo
necesario que el:administrador solicite las:cantidades determinadas’por fiscalizacién
para armar un expediente que pueda ser aprobado, a continuacidn, se detallan los
rubros en los cuales existe controversia:

- PTARO17 Relleno compactado con compactador mecénico (material de sitio).
- PTARO18 Excavacién con excavadora en zanjas con presencia de agua,

- PTARO21 Excavacion con excavadora en zanjas.

- PTARO11 Cargada de material con maquinaria

- PTARO10 Transporte de material

- PTAR012 Entibados con tablero metalico

Este documento informa las medidas y valores gue pueden ser cancelados por el Munic{pi?a/
Loja, basados en las especificaciones técnicas contractuales y planos vigentes, sumando a-ést
todos los acuerdos determinados en los comités de obra realizados por el anterior admind

Ing. Roberto Mufioz,

FJBCALIZATI(C
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2. Porcentaje de subcontratacién de obras por la contratista: «

La subcontratacién en este periodo se actualizo, mediante pedido del constructor con oficios
entregados a fiscalizacién el 22 de mayo del 2019 signados como ABL-2019-CONS-SUB-003 del
sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADOS CIA LIMITADA, asi como también con oficio ABL-
2019-CONS-SUB-002 del sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA.LIMITADA, se
recuerda que fueron aprobadas por fiscalizacién mediante comunicacion OF.- 0716-2019-
FISCPTARL,del 29 de mayo del 2019 y se validaron por el municipio de Loja mediante
comunicacion emitida por el administrador de contratos actual seglin comunicacidn certificada

anexa en este expediente.

Para la ejecucion de algunos rubros correspondientes a actividades relacionadas a movimientos
de tierra y similares, estos se subcontrataron previa aprobacién de la Fiscalizacidn con la
empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, seg(n se detalld en la tabla siguiente.

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CfA. LTDA, hasta la planilla No17 acumula
un 9,461% de rubros ejecutados, cabe sefialar que las cantidades se determinaron por

fiscalizacion.

Para la ejecucion de los rubros correﬁbondTentes a actividades relacionadas a movimientos de
tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO Nol, estos se subcontrataron previa
aprobacién de la Fiscalizacién con la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA,

seglin se detalla en la tabla siguiente.

RUC: 1990928172 1
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SUBCONTRATACION CTI
GONTRATO PRINGIPAL
APROBADO EJECUTADO
PRECIO
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO
2 [ S - e L
Suministro e instalacicn de
tubena PRFV diametro
FTARDDZ 1400mm m 126,24 1.875,000 236.700,00 1846,64] 23311983
Excawacion 2 maquing con
PTAR003 presencia de agua m3 907 2245633 200.957,81] 22.14380] 200.844.27
Excavacion sin clasificar a
maquina para conformar
plataforma, inc. tendido de
PTARI0G material m3 491| 6657534 326.884,92) 63.628.87| 31241775
Relleno compactade con
compactador mecdnico y
PTARODZ material de mejoramiento ma 1,36 2500000 3400000 2348515 3193980
PTAROI0 Transporte de material m3 025 25117567 6279392 100.814 32 25.203 564
- |Caroada de material con
PTAROM maquinaria ma-km 181 14723650 266498,07) 140.667,04] 254.607.34
PTARD12 Enfibado con tablero melalico m2 0,16 6.7.34,04 1.077,45 0,00, 0,00
PTARD1S Sub base clase 3 m3 218 2.728,601 5.950,53 1.729.60 3.170,53
Relleno compactada con E
compactador mecénico
PTAROMT (material de sitio) ml 5,53 25243190 13959484  25.24319] 139.594.84
Excawacian con excavadora en
PTARO18 zanjas con presencia de agua m3 10,89 719866 7839341 £18,76] £.738,30
Excavacion con excavadora en
PTARD21 ' zanjas m3 493 1662906 81.981.27 16.052,85 79.140.55
Suministro-g instalacion de d
{uberia PRFV diametro 800
PTARD2Z mm m 84,02 90,00 8.451 80 50,90 4,785,62
PTARIZ3 Desbroce y limpieza m2 064 4864181 3113076 43.003,94 27.522 52
Excaaciondmaquipa: = | b o0 5 £ Tl ALLL 1IN
PTARO24 He=4.50 m mi 4,69 45.000,001  211.050,00 4382525  205.540 42
Cama de arena para tubena
PTARO39 h=10cm m 3,53 B47 92 299316 25710 807,584
PTARO44 Codo 45" Diametro 1400 mm u 166,71 17,00 2,834,07 17,00 2.634,071
: Excavacion a mano sin
PTAROSG clasificar m3 10,41 233532  24.310,68) 2368 246,51
PTAR089 Rasantea de zanja m 110 1.531,85 1.684,82 1.531 85 1.684,82
TOTAL SUBCONTRATADO 1.717.297,61| EJECUTADO | 1.530.898,31
o MONTO CONTRATO 16.181.519,16| SUBCONTRA e
% SUBCONTRATACION 10,61 TACION y %i
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Para la ejecuciéon de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares, estos se subcontrataron previa aprobacién de la
Fiscalizacion con la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, segln se

detalld en la tabla anterior.

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, hasta la planilla No17
acumula un 9,461% de rubros ejecutados, cabe sefialar que las cantidades se
determinaron por fiscalizacidn.

Para la ejecucion de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO Nol, estos se
subcontrataron previa aprobacién de la Fiscalizacién con la empresa CONSULTANT

TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, segln se detalla en la tabla siguiente.

SUBCONTRATACION CTI
CONTRATO COMPLEMENTARIO 1
APROBADO EJECUTADO
PRECIO MONTL
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD |SUBCONTRA
UNITARIO 10

Pedraplen con piedra de 30 a
PTAR-RN-001  [50 om confornada a maquina | m3 472 1476797 | 6970482 | 1476707 | 69.70482

Geotextil de 270 grim2,

PTAR-RN-002  [totalmente colocado, m2 0,21 6.100,76 1.283,08 4 695,04 885,96
TOTAL SUBCONTRATADO 70.987,87| EJECUTADO 70.690,78
MONTO CONTRATO 16.181.519,16 SUBCOIﬁITRA ar

% SUBCONTRATACION 0,439% TACION :

El sub contratista CONSULTANTTEAM & INGENIERIA'GIA. LTDA, hastael periodo de mayo
del 2019 acumula un 0,437% de rubros ejecutados del CONTRATO COMPLEMENTARIO
No1, cabe sefialar que las cantidades se aceptaron por fiscalizacién.

Para la ejecucion de los rubros de obra civil, estos se subcontrataran previa aprobacién
de la Fiscalizacion con la empresa ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CiA. LTDA, segln se
detalla en |a tabla siguiente, los mismos que ya se encuentran iniciados.

A' 39,,‘5,,&!,‘:‘;2 5 Dopec euumusul % rnu-?ds
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SUBCONTRATACION ECUAFERALLAS
CONTRATO PRINCIPAL «
APROBADO EJECUTADO
PRECIO N
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD |SUBCONTRA
UNITARIO 10
Hormigdn premezclado
fc=300Kg/em2 +
PTAROD4 impermeabilizante ma 45,92 1.528,88) 245.726,17 7152002) 34531932
Hormigén Simple
PTARD9 fe=280kg/em?, pramezclade m3 48,68 167,31 7.667,85 153,46 147043
Hermigan Simple
PTAROIS f'e=140kg/cm?. m3 48,05 30,00 1.471,50 25,78 1,264,51
Hormigdn premezclada en
rellenos en PTAR de fc'=140
PTAR030 Kglem? m3 10,73 309958 3326849 300583 3321826
Encofrado recto en muros de 3
PTAROD7 estruciura y alzado m2 824  1161760) 107.34662)  11.21351] 10361283
PTARO29 Encofrada recto &n losas m2 15,78 53528 ' BA46T2 51992 8.204 34
Encofrado recto de vigas y 4
PTAR0G5 pilares m2 14,09 1.091,24) 1537557 103746)  14.617.81
Encafrado recto en sclera y
PTARD26 cimentaciones m2 3,27 0,00 0,00 0,00 0,00
Encafrada cuno en muros y
PTAR0OB |osas de estructura y alzado m2 10,26)  11.221.04) 11512787  11.047,33)  113.34561
PTARO36 Encofrada. cunw soleras m2 3,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Acero de refuerzo en bamas
PTARO01 fy=4200kg/cm2 1 kg 0,30 B4150800 25245240, 801.03655 240.310,97
PTAR025 Junta'de PVC de 22 cm m 291 277350 8.070,89 2.773 50 8.070,89
Pozo de revision de HA.
PTARD28 2,51<H<5,00 M ) ud 709,92 13,00 9.228,% 13,00 9.228,95
PTAR0SE Relleno para lechd-bacteriaho=[-* “m3 7[>V ‘058 * " 620400]" -~ 3.608.48]~ " '6.202585] 350754
PTAROZY Placa de falso fondo u 11,27 1413000  15.924 51 140070  15.887,32
TOTAL SUBCONTRATADO 923.695,73| EJECUTADO |  904.148,79
MONTO CONTRATO 16.181.519,16| SUBCONTRA 6 588%
% SUBCONTRATACION 5,708% TACION '

El sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CIA. LTDA, hasta la planilla NO17
acumula un 5,588 % de rubros ejecutados, cabe sefialar que las cantidades se
determinaron por fiscalizacién.

Este mismo sub contratista tiene actividades sub contratadas de obra civil detalla

continuacion
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SUBCONTRATACION ECUAFERALLAS
CONTRATO COMPLEMENTARIO 1
APROBADO EJECUTADO
PRECIO MOHID
RUBRO DESCRIPGION UNIDAD CANTIDAD | MONTO | GANTIDAD |SUBCONTRA
UNITARIO
10
Alcantarilla metalica comugada
de diametro 1200, espesor 2 4
PTAR-RN0C3 |mm, totaimente colocada. 51 60 70 376680 7| 376680
TOTAL SUBCONTRATADO 376680 EJECUTADO | 3.766,80
MONTO CONTRATO 16.181.519, 16| SUBCONTRA 0023
% SUBCONTRATACION 0,023% TACION ?

El sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CiA. LTDA, hasta el periodo de mayo
del 2019 acumula un 0,023% de rubros ejecutados del CONTRATO COMPLEMENTARIO
Nol, cabe sefialar que |as cantidades se aprobaron por fiscalizacion.

Para la ejecucion de rubros eléctricos se subcontraté a un Ingeniero eléctrico, segun el
siguiente detalle:

SUBCONTRATACION RUDY VALDIVIESO
CONTRATO PRINGIPAL
APROBADO EJECUTADO
PRECIO HONTO |
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD [SUBCONTRA
UNITARIO o
(Cable de cobre desnudo 35 6
PTARIGH  |mm2 060 3200000  1.920,00 185,000 111,00
Soldadura cable - cable 50136 | . - | . T T .
PTARM47  |mm2 EEEE TR el smoe) samo) an00 620
TOTAL SUBCONTRATADO 7.382,00] EJECUTADO | 743,70
MONTO CONTRATO 16,181579,16| SUBCONTRA .
% SUBCONTRATACION 0,046% TACION :

El sub contratista la compafifa ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO DISENO Y
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS, hasta el periodo mayo 2019 acumula un
0,005% ejecutados de actividades del proyecto de la PTARL.

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA acumula 9,461% &

0,437% llegando al 9,898% ,,//;}”’
: 2 -
El sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CiA. LTDA acumula 5,588% & 0,023%
llegando al 5,611% CTRITADL
s R 00 VERDE ¥ SUGREITAR

IZACIO PJAR LOJA
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El sub contratista la compafifa ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO DISENO Y
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS acumula hasta este periodo un 0,005%

En base a la subcontratacion vigente, se acumula un 15,514% de rubros sub
contratados, cumpliendo lo que indica la ley ecuatoriana, a continuacion, se detalla un
resumen de este asunto:

RESUMEN DE SUBCONTRATACION PARA EL PERIODO

DESCRIPCION MONTO

MONTO CONTRATO PRINCIPAL +
COMPLEMENTARIOS :
- Diferencia de cantidades 1, 2, 3
- Ordenes de Trabajo 1, 2
- Contrato Complementario 1

16.181.519,16

CONTRATADO EJECUTADO
Monto de subcontratacién Monto
aprobado para Subcontratado
ECUAFERERALLAS: 927.462,53] sjecutado par 807.915,59)
- Contrato principal EELAFSRALLAR
-Contrato complementaric 1 hasta P1TA:
% de
2 subcontratacio
W attoontatackon. 5,731%]|n ejecutada 5,611%
aprobado para Ecuaferallas:
jpara
| Ecuaferallas:
Monte de subcontratacidn Monto
aprobado para CTI: Subeontratad
- Contrato prinecipal 1.788.285,48|o ejecutade 1.601.589,09
- Contrato por CTI,
somplementario hasta P17A:
5 de
% de subcontratacion subcontratacio
aprobado pama CTI: T1.0629% n ejecutado 8.88L%
r CTl
Monto de subsontratacién onto
aprobado para RUDY *|subcontratad
VALDIVIESO: 7.392,00|c Ejecutado 743,70
= Contrato principal por RUDY
- Contrato complementaro VALDIVIESO:
wae
% de subcontratacién subeantraticl
aprobade para eontrato 0,046% an slgoutads
complementario 1 Para confraio
complement

encuentran en este expediente y que fueron determinadas por fiscalizacién llegan
con respecto al monto general contratado.

3. Aprobacién de repragramacion No 6B
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Cabe recordar que el oficio OF. - 0550-2019-FISCPTARL, se dispuso al constructor presentar
herramientas técnico legales que permitan solucionar a la fiscalizacion la imposibilidad de poder

cancelar rubros que superen el 100% del cantidades contractuales, esto obliga al equipo de
produccion a suspender la ejecucion de algunos rubros que estdn al 100% de su cantidad
contractual, sin que previamente las mencionadas herramientas técnico legales estén
debidamente respaldadas por partidas extrapresupuestarias y aprobadas por la primera
autoridad municipal.

La reprogramacidn No6B del cronograma Valorado de Trabajos se presentd oficialmente por el
consorcio AB Loja seguin oficio ABL-2019-CONS-FIS-0150-A, el 21 de mayo del 2019, fue
aprobado por fiscalizacion segtin oficio OF. -0715-2019-FISCPTARL, del 29 de mayo del 2018 y
validada por el actual administrador, mediante Oficio certificado anexo en este expediente.

4. Contratos Complementarios

El 13 de noviembre de 2018 se realiza |a escritura ptblica del Contrato Complementario No. 01
para la “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por
un valor estimado de $ 473.373,27 (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y OCHO CON 27/100) de délares de:los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. Y
se pohe a conocimiento de la Fiscalizacion con fecha 03 de diciembre de 2018 mediante Oficio
No. ML-PTARL-ADRM-2018-003-0OF.

Para el presente mes comprendido del 01 al 31 de mayo del 2019 (Planilla de obra N® 17), no se
presenta planilla de obra de avance del Contrato complementario por cuanto el mismo se
encuentra suspendido; para la suspension del mismo la Contratista con oficio N° ABL-2019-
CONS-FIS-0017, de fe:;l]a 22 de enero de 2019 solicita la suspension de trabajos, de igual manera
la fiscalizacion con oficio N° OF.-0440-2019-FISCPTARL de fecha 23 de enero de 2019 comunica
y recomienda al Administrador de Contratos la suspensidn de trabajos; el Administrador de
Contratos con Oficio N7, ML-PTARL-ADRM-2019-032-OF, de fer;ha 01 de _tehrero de 2019

b e Fdsa d
suspende los trabajos del cc:-ntrato complementarlo N"1a pamr del 02 de brero de 2019.

COMUNICACIONES EMITIDAS Y RECIBIDAS.
Tabla 4. OFICIOS ENVIADOS

Comunicaciones oficialmente entregadas

Tala de drbol en la via de acceso al colector Abscisa. 1+340

0667-2019-FISCPTARL 2f5/ama

Aprobacidn de planilla N1 del contrato complementario N* 1,

0670-2019-
correspondiente al periode 1231 de dicdembra del 2018

7/5/2018
FISCPTARL.P1C1

Eﬁuesta y justificativo de Ajustes a los disefios contractuales :Ial_,,-/)

0672-2019-FISCPTARL B/5/2013 aroyects -
F ; 7,
Aprobacion de planilla N° 14 de obra del contrato principal G
i A 2018 : -
0G73-2019-FISCPTARL il carrespondiente &l perioda 01 al 28 de febrero del 2| | o
-~

~ CotRon {0 Vo Y SR
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Aprobacion de planilla No 2 del contrato complementario No 1,

S RRCCI, e correspondiente al periodo ol al 31 de enero de 2019

0B77-2019-FISCPTARL 13/5/2019 Entrega de cronograma de capacitaciones ambientales

Informe aprobatorio de la ejecucidn de la colocacion del medio filtrante

0678-2019-FISCPTARL 14/5/2019
en |os filtros percoladores

Criterios de fiscalizacidn sobre pedido de reinicio pardial de contrato

0680-2019-FISCPTARL 10/5/2019
complementario

Disposicion de celeridad en relleno pesterior al muro de contencian

1= - 20 INTRATIST
0681-2015-F1SCRTARL ot = 2k entre plataformas de |a PTARL

Presentacion del tramite de revision y aprobacion de planilla de obra N°
15

Cronograma de monitoreos amblentales

0682-2013-FISCPTARL 14/5/2019

0685-2019-FISCPTARL 1a/s5/2019

Respuesta a chservaciones de planilla 11, en informe de Memarando

0686-2019-FISCPTARL 15/5/2019 s R

Aprobacidn de planilla 15 de obra del contrato principal,

0687-2013ERERINRLF1S | 2/s/auis correspondiente al periodo 01 al 31 de marzo de 2019

Reingreso de planilla No 11 _a-e fiscalizacion del contrato principal,

688-2019-FISCPTARL
0 sk 165503 correspondiente al periddo 013l 31 de enero de 2019

Presentacidn de reprogramacién de obra No 01 del contrato

16/5/2018
Rl v complementario No 01, aprobada por fiscalizacidn

0691-2019-FISCPTARL 16/5/2019 | CONTRATISTA | Cumplimiento de recomendaciones realizadas por el Auditor Externa

Observaciones al Informe de Seguridad y Salud Qcupacional.

QAR R IARL R SR Correspondiente al mes de abril 2019

i Ing. lvan Espinosa Hurtado, ingeniero estructural de |a Fiscalizacion ha
0693-2019-FISCPTARL 1652019 CONTRATISTA revisado la memoria de célculo v planos estructurales de muros en
zona de zapata de gria, el cual ha emitido un informe aprabatorio

0696-2019-FISCPTARL 17/5/2019 | = CONTRATISTA Requerimiento de informacién solicitada por administrador de contrato

Aprobacion de planilla No 14 de obra del contrato principal,

iy s s S correspondiente al pariodo 01 al 28 de febrero del 2019

S NCTEMNTARLE CIor & § 27 4 ¢ 1O
i Aprnbal':iéri'de-pllaﬁ\illjﬁ.’ No2 d'F.'|fﬂﬁtrﬁtﬂtﬂh‘ﬁﬁmarfn"?&lb 1
correspondiente al periodo 01 al 31 de enero de 2019

0700-2015-

FISCPTARL.P2C1 e

Disposicion de suspension de actividades del contrato complementario
No 1, a partir del 21 de mayo de 2019

0704-2019-FISCPTARL — Retiro de un tubo no autorizado colocadoe en el colector de llegada a la

0701-2019-FISCPTARL 71,/5/2019

planta
0705-2019-FISCPTARL 29/5/2019 Monitorens Ambientales
0710-2019-FISCPTARL 30/5/2018 Cumplimiento de recomendaciones realizadas por el Auditor Externo
0711-2019-FISCPTARL 21/5/2018 | conTRatista | Requerimiento de Informacidn salicitada por administrador de contrato
0712-2019-FISCPTARL 27/s/2019 contratista | Solicitud de recorrido de obra

0713-2019-FISCPTARL 28/5/2018

Aprobacdian de planilla Mo 15 de obra del contrato principal,
correspondiente al periedo 01 al 31 de marzo del 2019 ﬂ

0714-2019-FISCPTARL 2B/5/2013 CONTRATISTA -
existentes en proyecto

h
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0715-2015-FISCPTARL 29/5/2018 Aprobacion de reprogramadian 68

0716-2019-FISCPTARL 29/5/2019 Aprobacion de subcontratacidn CTI & ECUAFERRALLAS

Fiscalizacidn insiste retomar el trdmite de Legalizacidn de Acta de
diferencia de cantidades de obra Ne 4

0718-2019-FISCPTARL | zasfamss |  cowrnansr | DEvolucion de tramite de revision de la planilla de obra 16
correspondiente al mes de abril de 2019

Fiscalizacidn solicita a la administracién suspender el tiempo de
revision de la planilla de obra Na 16

0717-2019-FISCPTARL 23/52013

0719-2013-FISCPTARL 2=5/2019

i vamente el retiro de un tube ne autorizado colocado en
28/5/201 & s Se dispone nue ente

TAH-0AS-FRCETARL. g el colector de llegads a la planta

Aprobacion de planilla Mo 14 de obra del cantrato principal,

QIZLIRTRERTIVLR| S correspandiente al periodo 01 al 28 de febrero del 2019

Solicitud de arreglos solicitados por equipeo revisor de Fiscalizacion,
0722-2015-FISCPTARL 30/5/2019 COMTRATISTA carrespandientes a la planilla No 3 del contrato complementario No 1,
d correspondiente al periodo 13 &l 20 de mayo del 2019

0724-2019-

FISCPTARLPFS-10 Presentacion de planillas de flscalizacién. (No 9 y No 10)

30.’5."3019

Fiscalizacidn presenta justificativo y motivacion para |a paralizacion

T g e total de la ejecucion de la PTAR LOJA

Mueva solicitud de emitir informe sobre estabilidad de las torres de

0727-2018-FISCPTARL SR/ | CONTRATISTA | o ias del proyecto

Tabla 4. OFICIOS RECIBIDOS DEL ADMINISTRADOR

COMUNICACIONES LEGALMENTE RECIBIDAS DEL
ADMINISTRADOR ING ROBERTO MUNOZ DE LA ANTERIOR
MAYO DEL 2019 ALCALDESA LCDA PIEDAD PINEDA
ML-PTARL-ADRM-2019- Emitir informe de reinicio de actividades del contrato
157-OF | 2/5/2019 ;| complementariol = =~ TGl
ML-PTARL-ADRM-2019-
158-0OF 29/4/2019 | Aprobacion de reprogramacion No 6
Solicitud de detallar por unidades los cambios
ML-PTARL-ADRM-2019- realizados a los planos que conforman las unidades
158-0OF 2/5/2019 |de la PTARL
ML-PTARL-ADRM-2019- Solicitud de presentacion de informe de analisis
160-0F | 2/5/2019 |técnico de espesadores de 19m de didmetro
ML-PTARL-ADRM-2019- Visita de Misién CAF para seguimiento al proyecto de
162-0F 2/5/2019 |regeneracién Urbanay PTAR )
ML-PTARL-ADRM-2019- Observaciones planilla 1 del contrato
163-0F 2/5/2019 | complementario 1 e
ML-PTARL-ADRM-2019- Observaciones planilla 2 del contrato .~
164-0OF 6/5/2019 | complementario 1 e ; ;
—i USTENTABLE
A FISCALIZACION/PTAR LOJA
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ML-PTARL-ADRM-2019-
167-0OF

6/5/2019

Otorgamiento de tiempo para presentacién de
planilla 15 de obra

ML-PTARL-ADRM-2019- Colocacidn de medio filtrante en filtros percoladores
| 169-0OF 9/5/2019 | de PTAR-Loja

ML-PTARL-ADRM-2019-

170-OF 8/5/2019 | Observaciones a la Planilla N® 11 de Fiscalizacion

ML-PTARL-ADRM-2019-

Multa sobre izaje de carga y metodologias de trabajo

173-0F 10/5/2019 | seguro sin efecto

ML-PTARL-ADRM-2019-

174-OF 10/5/2019 | Requisito afiliacién obligatoria a Seguridad Social
ML-PTARL-ADRM-2019-

175-0F 10/5/2019 | Reinicio parcial del contrato complementario No 1
ML-PTARL-ADRM-2019-

177-OF 15/5/2019 | Informes elaborados por el AASE del proyecto
ML-PTARL-ADRM-2019-

178-OF 15/5/2019 | Activacién de token para importaciones
ML-PTARL-ADRM-2019-

179-0OF 15/5/2019 | Ubicacién de conjuntos electromecénicos
ML-PTARL-ADRM-2019- b= Solicitud de pago de planilla No 1 del contrato
180-0F 15/5/2019 | complementario No 1 de obra
MLPTARLADRM-2019- | .|

181-0OF 15/5/2019 | Insisto entrega de informe

ML-PTARL-ADRM-2019- Solicitud de informe sobre ampliacién de tiempo para
182-0OF 16/5/2019 | entrega de planilla No 16 de obra
ML-PTARL-ADRM-2019-

183-0F 15/5/2019 | Observaciones planilla de obra No 14
ML-PTARL-ADRM-2019- | Observaciones planilla No 2 del contrato

185-0F 16/5/2019'| complementario No 1

ML-PTARL-ADRM-2019- Solicitud de cumplimiento de Informes aprobatorios
186-0F 17/5/2019 | de la Fiscalizacién

ML-PTARL-ADRM-2019- | . Sohmtud de presentar la documentac;on necesarla
188-0OF f‘l}ﬁ?‘zﬁ‘?@ para tramitar Contrato cdm;ﬂeﬁfé‘ﬁia k-
ML-DPRU-2019-079-0f | 21/5/2019 | Designacion de Administrador
ML-PTARL-ADRM-2019- Aprobacién de metodologia de trabajo seguro para
189-0OF 23/5/2019 | excavaciones y colocacion de tuberia PRFV

ML-PTARL-ADRM-2019-
190-OF

16/5/2019

23/5/2019 |

Reprogramacion No 1 del Contrato Complementario

Monitoreos Ambientales

No 1 de obra

21/5/2019

Motificacién suspensién trabajos contrato
complementario No 1

22/5/2019

Observaciones planilla de obra No 15
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23/5/2019

Observaciones a la Planilla No 11 de Fiscalizacion

29/5/2019

Analisis de juntas empernadas para soportes de piso
de falso fondo de filtros percoladores

29/5/2019

Placas de falso fondo para filtros percoladores

OFICIOS RECIBIDOS DEL CONSTRUCTOR DE LA OBRA: CONSORCIO AB LOJA

MAYO DEL 2019

COMUNICACIONES RECIBIDAS LEGALMENTE DEL
CONSTRUCTOR

ABL-2019-CONS-MUN-

0041

0033 1/5/2019 | Requisito de afiliacién obligatoria a Seguridad Social
ABL-2019-CONS-FIS- Entrega de planilla 14 de obra, con correcciones
0142 2/5/2019 |solicitadas
ABL-2019-CONS-MUN- _ Solicitud estado de certificacion de firma electranica
0034 7/5/2019 | (token)
ABL-2019-CONS-MUN- . Solicitud de ampliacién de tiempo para entregado de
0035 7/5/2019 plantilla # 16 abril 2019
ABL-2018-CONS-FIS- ¢ Consideracién de la fiscalizacion y administrador
0143 7/5/2019 | monitoreo no ejecutado
ABL-2019-CONS-FIS- Informe de seguridad vy salud ocupacional
0144 10/5/2019 | correspondiente al mes de abril 2019
ABL-2019-CONS-FIS- Solicitud de reprogramacion nimero 1 del contrato
0144-B 16/5/2019 complementarlo No 1
ABL-2019-CONS-FIS- _ _ _i,Observacmnes al Informe de Seguridad y Salud
0145 20[5;‘2019 Ocupacional correspondiente al mes de abril de 2019
ABL-2019-CONS-FIS- Entrega de Cronograma de monitoreos ambientales
0146 2ot 2&;"5_@!319 e;ecutadc:s hasta la pl:eser;te fecha S ks
ABL-2019-CONS-FIS- | Respuesta a 50|IC!tud de dacumentacmn de segundad
0147 20/5/2019 | social del personal espafiol
Informe construccién de pasamuros: decantadores,
QE:QQDIB_CDNS_HS_ 21/5/2019 | arquetas de reparto a decantadores y arquetas de
reparto filtros percoladores
ABL-2019-CONS-FIS-
0149 21/5/2019 | Informe con detalle de los planes de accion
ABL-2019-CONS-FIS-
0150 21/5/2019 | Entrega de planilla No 16
ABL-2019-CONS-FIS-
21/5/2019 .
0150-A /51 Solicitar aprobacién de reprograma;i{ép/
ABL-2019-CONS-MUN- 21/5/2019 /

y

Solicitud de suspensidn ten}p’é}al dgjé}ra
B S .
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ABL-2019-CONS-MUN-
0043

21/5/2019

Solicitud de recepcian del Cantrato Complementario
No 1 al Contrato de Obra para la "Construccion de la
Planta de Tratamiento de aguas Residuales para la
ciudad de Loja, Primera Etapa" (Contrato
Complementario No 1)

ABL-2019-CONS-FIS-

Entrega de planilla No 3 del contrato complementario

0151 22/5/2019 | No 1, correspondiente al mes de mayo del 2019
ABL-20189-CONS-FIS- Informe construccién de pasamuros: lineas de fangos y
0152 23/5/2019 | flotantes secundarios

ABL-2019-CONS-FIS-
0153

27/5/2019

Salicitud de reprogramacion

ABL-2019-CONS-FIS-
0154

28/5/2019

Contratista acata disposicién de presentacion de
reportes mensuales de SISO

ABL-2019-CONS-FIS-
0155

27/5/2019

Solicitud de aprobacion de subcontratacion

ABL-2019-CONS-MUN-
0044

27/5/2019

Prorroga de plazo

ABL-2019-CONS-FIS-
0156

27/5/20191 de mayo 2019

Evaluacion fisica de la obra por sismo registrado el 26

ABL-2019-CONS-FIS-
0157

29/5/2019

Re’spue’-sta'-solicitud de informe de estabilidad de gruas

ABL-2019-CONS-FIS-
0158

31/5/2019

Entrega de planilla de obra No 16

ABL-2019-CONS-FIS-
0159

31/5/2019

Entrega de documentacion técnica de Pasamuros
construidos

CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAM-AS DE- ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION

DE PERSONAL

En el periodo de mayo del 2019, ¢l constructor cerrd-algunos frentes deitrabajo debido a [a falta
de herramientas técnico —legales con partida extrapresupuestaria y acogiéndose a la disposicion
de fiscalizacidn de no ejecutar los rubros que generen excesos o que han llegado al 100% de su
cantidad contratada. Esto (ltimo implica que el desarrollo productivo del periodo del mes de
mayo sea afectado y que las partes involucradas en el proyecto suspendan este proyecto a partir
del 01 de junio del 2019, finalmente no genera multa alguna, ni incumplimientos.

Esto justifica que se realice un ajuste a la reprogramacion generandose |a 6B, asi como también

se actualicen las subcontrataciones.

El monto acumulado hasta la planilla de obra Nro. 17 (mayo del 2019) es de USD $ $9.8

eguivalente al 62,76 % del monto contratado, supera al tedrico de la reprogra i

llega a $9.287.229,44 que equivale al 59,14%, esto implica que no exista multa al
s

-
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SUBCONTRATACION APROBACIONES

Durante periodo de obra comprendido en la planilla parcial No. 17 (01 al 31 de 2019); se ha
identificado que la Contratista CONSORCIO AB LOJA desarrolla sus actividades por medio de la
subcontratacion. Al momento la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA. = CTI.,
ha sido aprobada como subcontratista por la fiscalizacion anterior, mediante memorando No.
PTAR-fisc-017-2018 del 19 de enero de 2018,

Adicionalmente, mediante oficio No. ABL-2018-CONS-FIS-0130, de fecha 26 de junio de 2018,
emitido por la Constructora se solicita |a aprobacién para la subcontratacion para mano de obra
por medio de la compafiia Ecuaferrallas & Encofradaos Cia. Ltda., luego del andlisis y calificacion
respectiva por parte de la Fiscalizacidn, se solicita al Administrador de Contrato la Aprobacion
de dicha subcontratacion con Oficio No. OF.-0146-2018-FISCPTARL, de fecha 04 de julio de 2018,
con oficio N® 042-AD-XR-2018-0 de fecha 19 de julio de 2018, el Administrador de Contrato
comunica la aprobacion correspondiente para que se proceda a la subcontratacion de la
compafiia anteriormente nombrada.

Con oficio No. ABL-2018-CONS-SUB-0029, ABL-2018-CONS-SUB-0030 y ABL-2018-CONS-SUB-
0031; los mismos con fecha 16 de noviembre de 2018, el Contratista solicita la ampliacién de la
subcontratacién para las empresas anteriormente nombradas; y, la autorizacidn de la nueva
subcontratacion con la Compafiia IGN. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO Y CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS Y TELEEFONICAS, luego del anilisis respectivo la Fiscalizacién solicita al
Administrador de Contratos la aprobacidn de dicha ampliacidon y nueva subcontratacién con
Oficio No. OF. —033?;—20‘18—FISC'PTARL de fecha 19 de noviembre de 2018, mismo que con oficio
N° UMAPAL-AEPR-2018-009-OF de fecha 22 de noviembre de 2018 emitido por el Administrador
de Contratos comunica la aprobacién correspondiente al Contratista que la ampliacién y nueva

subcontratacion han sido aprobadas. =

La subcontratacion en este periodo se actualizo, mediante pedido del constructor con oficios
entregados a fiscalizacidn el 22 de mayo del 2019 signados como ABL-2019-CONS-5UB-003 del
sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADOS CIA LIMITADA, asf como también con oficio ABL-
2019-CONS-SUB-002 del sub contratista COMSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA.LIMITADA, se
recuerda que fueron aprobadas por fiscalizacion mediante comunicacidon OF.- 0716-2018-
FISCPTARL,del 29 de mayo del 2019 y se validaron por el municipio”ge Loja mediante
comunicacion emitida por el administrador de contratos actual 5egu comunicacidp- oficial

anexa a este documento.
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS EN EXPEDIENTE DE PLANILLA DE OBRA Nol7

La cronologia administrativa se adjunta en fisico al presente documento.

Anilisis de rubros con diferencia de cantidades entre constructor y fiscalizador:

El tramite de revisidn de la planilla de obra No17, es presentada con correcciones parciales a las
observaciones de fiscalizacion, razdn por la cual la fiscalizacién elabord los anexos de cantidades
y determind los valores de los siguientes rubros:

- PTARO017 Relleno compactado con compactador mecanico (material de sitio).
- PTARD18 Excavacion con excavadora en zanjas con presencia de agua.

- PTARO21 Excavacion con excavadora en zanjas.

- PTARO11 Cargada de material con maquinaria

- PTARO10 Transporte de material.

Cabe sefialar que |as cantidades determinadas en campo y presentadas en este informe poseen
el soporte de los técnicos responsables de topografia y de campo.

Rubros Nuevos:
Cabe sefialar que los rubros nuevos del contrato son los que corresponden al contrato
complementario Nol, que en este periodo no se informa debido a que el contrato esta

legalmente suspendido.

Formato de._pla!ﬂill'ia de“obra: Con base en-la documentacion contractual v considerando la
informacién requerida por la Contratante, con oficio No. OF-D07-2018-FISCPTARL de fecha 9 de
marzo de 2018, se indica a la Contratista los lineamientos generales y eI comemdo minimo que

debe contener la planillaimehsual dégbra,  HTEL TAZSLE FISCALIZACIOHN

Revisidn de planillas de obra:

Se procediod a realizar a la revision de los rubros corregidos por el contratista y a elaborar por
parte de fiscalizacidn lo gue corresponden a rubros con diferencias en cantidades en el
expediente correspondiente a la planilla de obra Nro. 17 correspondiente al periodo
comprendido entre el 01 al 31 de mayo del 2019.
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CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. «

Aprobacidn de proveedores: Se recuerda que con oficio OF-010-2018-FISCPTARL de fecha 12 de
marzo de 2018, se aprobd a la empresa RIVAL u O-TECK como proveedores de tuberia PRFV.

Resultados de Ensayos de Hormigones colocados en Obra: Para el presente periodo y en base
a las clausulas contractuales se ha efectuado ensayos a las muestras de hormigon tomadas en
obra, de periodos anteriores. Cabe sefialar gue la fiscalizacién ha dispuesto al constructor la
ejecucidn unicamente de actividades cuyas cantidades contractuales no superen el 100%, razén

por la cual no se anexan cantidades referentes a los hormigones autorizados en este proyecto.

Cumplimiento y Especificaciones: Se ha dado cumplimiento con las especificaciones técnicas
contractuales, en la utilizacion de los materiales y maquinaria necesarios para cumplir los

precios unitarios del contrato.

Se ha realizado el control del acero de refuerzo mediante liberaciones y control de colocacion
de los mismos en base a planos de abra, tomando en consideracién el doblado, traslapes en el
caso de haberlos y que el material sea proveniente de proveedores y fabricantes certificados

bajo normativa nacional.

Se ha realizado la verificacion de las implantaciones, niveles y replanteos de los componentes
del proyecto que hasta el momento han sido construidos y estdn en proceso de construccion;
mediante los equipos topograficos correspondientes.

Se ha realizado el control de calidad de encofrados colocados en obra, asf como de su armado
para las fundiciones respectivas en base a las liberaciones correspondientes, comprobando
linealidad, nivel, verticalidad y estado. . . = e o o gt

Control de ingreso de materiales pétreos en base a las calificaciones de canteras: Se ha
verificado por parte de Fiscalizacion la calidad de las obras ejecutadas y los volimenes

planillados.

Se ha realizado el control respectivo con respecto al estado del equipo, maquinaria vy
herramientas usadas en obra, comprobando su estado mecénico y capacidad de carga.

trabajo, tal como son licencias de operadores vigentes, permisos de ‘tjat)/ajo,/étc. s
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RESUMEN MENSUAL Y ACUMULADO DE CALCULO DE VOLUMENENS EIECUTADOS. «

La planilla de obra Nro. 17 del contratista, ha sido en este mes elaborada por nuestro personal
correspondiente. Los rubros en los cuales existen diferencias de cantidades, han sido elaborados
por fiscalizacion.

PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA DEL PERIODO

Se presenta como anexo en la planilla de obra Nol7 correspondiente al periodo 01 al 31 de
mayo del 2019, la misma ha sido ELABORADA por nuestro personal, siendo finalmente
legalizada por el Procurador Comin del CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-

FISCALIZACION y posteriormente por el representante legal del constructor.
MEMORIA DE CALCULO

Se informa que ha existido diferencia de criterios en la determinacion de cantidades entre el

constructor y el fiscalizador.

Las cantidades de los rubras en los cuales existen diferencias de cantidades, han sido elabarados

por fiscalizacian.
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

La verificacion del cumplimiento del plan de manejo ambiental (PMA), se realizo a traves de la

LOJA % : ¥ SUSTENTABLE FISTA )
matriz de evaluacion que contempla las actividades de cada uno de 16s componentes, la misma
que ha permitido evaluar el porcentaje de avance por componente y finalmente el porcentaje
de avance contemplado dentro del PMA, asi como el porcentaje de avance total del PMA para

el proyecto.

En el presente periodo el avance total del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprebado

por el Ministerio del Ambiente es del 62,06%

El cumplimiento de los rubros contractuales del &rea ambiental en este pefiodoorresponde al

—

47,10 %
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PERSONAL TECNICO DE LA CONTRATISTA ASIGNADO EN EL PERIODO E

Si cumple en base a lo ofertado.

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Para el presente periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo del 2019 se puedo observar el
cumplimiento de la maquinaria necesaria utilizada en el proyecto para el presente periodo,
cumpliendo con los requerimientos de equipo y maquinaria ofertado, por lo cual el Contratista

cumple con los equipos y maquinaria necesarios para el proyecto.
CONDICIONES CLIMATICAS

En el libro de obra se registran las condiciones climdticas en las que se desarrolld la obra en este
periodo, ademds dentro del informe emitido por el especialista Medioambiental en el numeral
8 del informe que se lo encontrara en la seccién de informes de los especialistas el reporte
estadistico de las condiciones climdticas correspondientes al presente periodo comprendido

entre el 01 al 31 de mayo del 2019.
UBRO DE OBRA A YERDE ¥ SUSTENTABLE FISCALIZACION
Se adjunta copia de los libros de obra diarios

INFORME DE CUMPLIVIIENTO DE LAS GARANTIAS

-

Las garantias que |la Contratista CONSORCIO AB LOJA ha emitido en favor del Municipjo de Loja,

se detallan a continuacion: //
e
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GARANTIA DE BUEN USO DE ANTICIPO

GARANTIA DE
BUEN USO DE
ANTICIPO:

SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO FECHA DE RERIE POLIZA | RENOVACION
Q
ASEGURADO | EMISION S EaaE PR NUMERO N
2411/2017 | 24/03/2018
$4,711,182.60 | 24111/2017 0
121 DIAS
25/03/2018 ‘ 23/07/2018
$4,697,032.50 | 25/03/2018 1
120 DIAS
24/07/2018 ‘ 16/09/2018
$4,697,932.50 | 16/07/2018 2
54 DIAS
17/08/2018 | 16/12/2018
$4,416,549.91 | 08/09/2018 3
90 DIAS
17/12/2018 | 31/03/2019
$ 3,805,609.78 | 08/12/2018 A 4
: 104 DIAS
01/04/2019 | 30/06/2019
$2,89310186 | 24/03/2019 | | | BU-179386 5
90 DIAS
01/0712019 l 01/08/2019
$2,893,101.86 | 23/06/2019 6
31 DIAS
iF 02/08/2019 | 01/10/2018
$2,893,101.86 | 25/07/2018 7
104 DIAS
02/10/2019 | 31/01/2020
$2,391,660.02; | 240092049+ o s pa=lene = wonds  wa g 8
M 3 LA LT _.121 D"[AS_ T AP dad 2]
31/01/2020 | 29/05/2020
$2,391,669.02 | 30/01/2020 9
121 DIAS
30/05/2020 ] 15/08/2020
$2,391,669.02 | 30/01/2020 10
108 DIAS

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA

7

GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO:
{CONTRATO PRINCIPAL)

SEGUROS CONFIANZA S.A.

i

4

‘ VIGENTE
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COMNSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

PRIMERA ETAPA"

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

EDICION V-00 INFORME DE AVANCE DE OBRA Pagina 35 de 43
MONTO FECHA DE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | Emision | DESPE | HASTA | yimero Ne
2411172017 | 2411112019
$785,197.10 | 24/11/2017 0
731 DIAS
25112019 | 20/01/2021 | CC-179384
$785197.10 | 1711112019 = 1
GARANTiﬁ DE RESPONSAEBILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.
VIGENTE s =
MONTO FECHA DE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION NUMERO N
DESDE | HASTA
GARANTIA DE
RESPONSABILIDAD 121242017 | 13112/2019
CIVIL $3,507.250.00 | 18i02/2018 0
EXTRACONTRAGTUAL 730 DIAS
57462
7 10/02/2020 | 30/092020
$3,527,250.00 | 10/02/2020 1
220 DIAS
GARANTIA TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS.
SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.
. . GENTE S .
GARANTIA L MONTO, = 4 ISP e TE N T A 215 15| POLIZA | RENQVACION
DO s NUMERO N°
TODO RIESGO | ASEGURA i | e [
PARA
GONTRATISTAS
13/12/2017 | 1311272021
$ 15,073,942.01 | 19/02/2018 51417 0
14618

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 01

DE OBRA.
SEGUROS CONFIANZA S.A. =8

GARANTIA DE FIEL

CUMPLIMIENTO:

(CONTRATO VIGENTE

adeplan h
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ﬁ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” s

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

PRIMERA ETAPA”
EDICION V-00 INFORME DE AVANCE DE OBRA Pagina 36 de 43
;:,ﬁMPLEME"mR'O L MONTO FESEIA bespE | masta | POLIZA | RENOVACION
A ¥ o
ASEGURADO | 0oy NOMERO N
23/01/2019 | 31/03/2018
$2391891 |15/01/2019 1
67 DIAS
01/04/20189 [ 30/06/2019
$23,918.91 | 24/03/2019 2
90 DIAS
04/07/2019 | 01/08/2019
$23,018.91 | 23/06/2019 3
31 DIAS
R 02/08/2019 | 01/10/2019
$23,018.91 | 25/07/2019 4
69 DIAS
0211012019 | 10/12/z018 | CC-0191578
$23,918.91 | 24/09/2019 5
69 DIAS
11/12/2020 | 01/03/2020
$23,918.91 |24/09/2019 6
81 DIAS
02/03/2020 | 15/05/2020
$23,018.01 |23/02/2020 7
; 74 DIAS
16/05/2020 | 31/07/2020
$23,918.91 | 08/05/2020 8
76 DIAS

Del andlisis realizado, esta Fiscalizacién informa que las garantias se encuentran
vigentes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDAGIONES. & 17450 -+~ Lzac o

1. Parala planilla de obra No. 17 la fiscalizacion procedi¢ a elaborar los rubros
cuyas cantidades generan controversia. El consorcio Loja Verde y
sustentable- Fiscalizacidn, manifiesta su responsabilidad en este acto frente
areclamos que el constructor pueda realizar a futuro.

2. Lafiscalizacion realizo un cierre del rubro PTAR 001 "ACERO DE REFUERZO

planilla de obra Nol7, recomendando al adminw contipaid

tramite respectivo de pago.
Se detalla el respectivo resumen validado por fiscalizacion.  CONSORCHT L0

mligﬁEEﬂ, 5 Dopec enm:nsm
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"

EDICION V-00 INFORME DE AVANCE DE OBRA Pagina 37 de 43

] PLANILLA DE AVANCE DE OBRA CIVIL No 17A
DETERMINACION DE CANTIDADES DEL RUBRO PTAR001 "ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY 4200 KG/
CM2

CANTIDAD
CANTIOAD | pETERMINADA POR | ACORDADA DE
RUBRO ESTRUCTURA ANTERIOR FISCALIZACION CIERRE A
ACUMULADAKG) { o DRTE) PLANILLA DE
OBRA CIVIL Ng 17
PTAR-001 PRETRATAMIENTO 78585,38 -760,15 77825,23
PTAR-D01 DECANTADOR PRIMARIO 82596,35 1300,48 93896,83
PTAR-001 FILTRO PERCOLADCR 170000,18 26133,05 196133,23
PTAR-001 DECANTADOR SECUNDARIO 168864,31 8459,18 177323,49
ESPESADOR Y DESHIDRATADOR
PTAR-001 DE FANGOS 30340,09 30340,09 60680,18
PTAR-001 ESTRUCTURAS DESINFECCION 42960,13 -G48,86 42311,27
PTAROGR . A DE CS;';E\%LY CBRAS 15405165 -1185,33 152866,32

SUB TOTAL 801036,55

3. Dentro delasactividades ejecutadas porla Contratista Consorcio ABLOJA con
relacién a los componentes medioambientales y de seguridad y salud
ocupacional han cumplido con toda la normativa y legislacién nacional e
internacional aplicable en el Ecuador.

4. Se recomienda mantener el cumplimiento
espemﬁcacmnes tecnlcas y ‘toda la dc:-cu

REFERENCIAS
1. Municipio de Lgfa, “ESCRITURA DE CONTRATACICN DE LA OBRA DE CONSTR

AGUAS RBIDUP«LES PARA LA CIUDAD DE LQJA, PRIMERA ETAPA", Nut ria Quinta del Cantdn Loja, Afo 2017, Provincia
11, Cantdn 01, Notaria 005, Secuencial PO4103,

2, Municipio de Loja, "ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICID’DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATQ CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, Unidad de

Regeneracion Urbana, Municiplo de Loja-CAF, 2017,

A[gﬂ‘;&&plan Dopec cmusu C = T AT

LOJA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gerencia@adeplan.co g'CAL}EEC fo ﬁ WF LQ A
RUC: 199092017« |




COMSDREIO:
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”

EDICION V-00 INFORME DE AVANCE DE OBRA Pagina 38 de 43

Municipio de Loja, “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA

L& CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, Contrato Mo. 046-2018, 2018.
Municipio de Loja, "ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS DEL CONTRATO PARA LA FISCALIZACION
DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA

ETAPA", 2018.
5. Los anexos graficos de cada rubro se encuentran codificados en el disco magnético adjunto.

CONSORCO L0y VERDE Y SUSTENTBLE
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& | | CONSORCIO;
ﬁ‘. = “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” | &

| . “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAI.ES )
i PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 22 de junic del 2020
OF. -01139-2020-FISCPTARL.PL17

Ingeniera

José Maria Trdpaga Ferndndez

Representante Legal-del Consorcio ABL M g
Constructor del Proyecto “Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Resicha lﬁ@.}h\l‘“”’

la Ciudad de Loja, Primera Etapa”. JHEY }.L[‘J]\ 4 e dm;\i?"e
Referencia: ABL-2020-CONS-FIS-0051, del 15 de junio del 2020 ‘15?:}(%091 de sy nal.

a | 9D, "
Asunto: - Devolucién del tramite del expediente de planilla de obra Nolg ___Q. pempr=

1.-»-'

-
-

_—
e

Estimado Ingeniero:

En cumplimiento al contrato de fiscalizacién y en referencia a la solicitud del oficio de referencia,
fiscalizacidn indica lo siguiente:

> Se dispone al constructor que se anexe la matriz de cumplimiento ambiental en fisico,
~para la continuidad del tramite respectivo -

AR

Es necesérigi el cumplimiento de lo observado previo al tramite aprobatario de la planilla de obra’
NO17. =

Atentamente.

Ing
PRU{@RADDR COMUN .
CONSORCIO LOJA VERDE

Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

CONSORCIO “TOUA VERDE Y SSTENTABLE
FISCALIZACION PTAR LOA
RUC: 19909201} 2uv

A‘ ?&FQIED § Dopec eumnausul %_pnzems

“raL0JA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gerencla@adeplan.com Telf.: 07 2 550125







Loja, 15 de junio del 2020
ABL-2020-CONS-FIS-0051

Ingeniera

Manolo Abarca

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Loja
Asunto: Planilla 17

De mis consideraciones:

Por medio de la presente y de la forma més comedida, de acuerdo a correcciones solicitadas se

entrega planilla 17.

Atentamente : !
ﬂ
?ﬂ‘"‘r a X
J&Q B%}ﬁg;}ega‘ﬁé*rﬁahde‘z LB )
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO AB LOJA
Cc. Ing. Richard Vaca
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
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-E* - “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“EISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" '

Loja, 08 de junio del 2020
OF. -01124-2020-FISCPTARL.PL17

Ingeniero
José Maria Trédpaga Fernandez

Representante Legal del Consorcio ABL
Constructor del Proyecto “Construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para |

la Ciudad de Loja, Primera Etapa”.
Referencia: ABL-2020-CONS-FIS-0039.P17, del 01 de junio del 2020

Asunto: - Devolucién del tramite del expediente de planilla de obra No17

Estimado Ingeniero:

En cumplimiento al contrato de fiscalizacién y en referencia a la solicitud del oficio de referencia,

fiscalizacién indica lo siguiente:

Se observa al contratista faltantes en el expediente correspondiente a la planilla de obra
No17, se deben completar anexos y cumplir lo indicado en el expediente en fisico

Se dispone al constructor el cumplimiento de lo indicado para la continuidad del trémite
-’f- ‘.\

respectivo ?
/"/ /‘ j \
"Atentamente. ;’/ / 3 \
/ /{_.
}/;//rf % T
/‘5’01’ -
) ——

Ing. Mauricio Manolg"Abzarca Romén o]

\-~nglois L@NB_;a
PROCURADOR COMUN L -"”':'#\ SUPERINTENDE ]:é

CONSORCIO LOJA VERDE ccpffoncm LOJA VERDE
¥ SUSTENTABLE-FISCALIZACION SUSTENTABLE-FISCALIZACION

\\._

CONSGRGD “Loum vemae 1 USTRITELE
FISCALIZACION pTAR LOA
_,Eﬁargasr&mrwmm mﬁnﬁﬁ 9
Eﬁcruque el presente documento
§ fiel copia de gy original,

Lo}a"""‘-hg}_ 07 { ‘?-L:uu

o
-----;-._.._.
-

o
CC. Administradar de‘contratos: Ing. Richard Vaca Carrid
< }\ )

.J

a
5 T
S e
S
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| %acciona btd

Agua

Loja, 01 de junio del 2020
ABL-2020-CONS-FIS-0039.P17

Ingeniero

Manolo Abarca Roman

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE, FISCALIZACION

Loja

Asunto: Remisién planilla 17 en fisico.

De mi consideracion:

Por medio de la presente y de la forma mas comedida, nos permitimos remitir la planilla numero
17 en formato fisico y digital, debidamente corregida.

En espera de una revisién oportuna y su posterior tramite de pago de la documentacion
remitida, me suscribo.

Atentamente.

Joé

arfa Trapaga Fernandez
REPRESENTANTE LEGAL
CONSQORCIO AB LOJA

cc. Ingeniero:
Richard Vaca
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

UNDAD MukicipaL
...... - POTABLE }'ALCAHTARJ'LM DE LOJA tiMAPAL Q
ﬁm que el presente documento
Es fiel copia de sy original,
Lo]a, 09 noi’/ 2000

RADORA DE AGUA

--------

F,
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Agua

Loja, 03 de abril del 2020
ABL-2020-CONS-FIS-0032

Ingeniero

Manolo Abarca Roman

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE, FISCALIZACION

Loja

Asunto: Remision en formato digital de expedientes de planillas de avance de ohra

De mi consideracion:

Por medio de.la presente y de la forma mas comedida nos permitimos presentar la planilla de
avance de obra correspondiente al mes de febrero del 2020, misma que por |a emergencia
nacional sanitaria producto del COVID-19 se encuentra paralizada su revision. No obstante, en
miras de agilizar los procesos de revision y posterior pago de la planilla en mencidén nas
permitimos adjuntar el link gue contiene todos los expedientes en formato digital y editable de
las planillas a continuacion detalladas:

Planilla de avance de obra 18

Planilla 01 de avance de obra del acta de diferencia de cantidades 04
Planilla 01 de avance de obra del acta de diferencia de cantidades 06
Planilla 04 de avance de obra del contrato complementario 01
Planilla 04 de avance de obra del contrato complementario 02

A il =l

Los expedientes de cada una de las planillas indicadas se encuentran alojadas en el mgwen’c“‘l
link: - B

https://bit.ly/Planillal8CAB 0

i 3;“@}3
De igual forma creemos oportuno remitir los expedlentes corregndOs de la Planilla 17 &
correspondiente al mes de mayo del 2019, pendientes de remisién. Estos archwcs efi i‘orn’natt::-}lI
digital y editable se encuentran alojados en el link que se indica a contmuagon - (}U N r\l i

bit.ly/Planillal7CAB

En espera de una revision oportuna y su posterior tramite de pago. de Ia document cion
remitida, me suscribo.

Atentamente.
ccionabtd <
R w
/“CONSORCIO AB LOJA Cor ertifico que | pmemeﬂz LOUA Ugpey &
José Marfa Trapaga Fernandez Es figf copia de sy oﬂg:ﬂmento
a
REPRESENTANTE LEGAL Lo}a:---_..(_j_i/ﬂz }20%

CONSORCIO AB LOJA

‘te. Ingeniero: '
X e ————— 4
Richard Vaca e
e

ADMINISTRADOR DE CONTRATO
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES-
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

ACTA DE REUNION DEL DiA LUNES 16 DE MARZO DEL 2020

Reunién que se desarrolla en las Oficinas de la UMAPAL del Municipio de Loja, el dia lunes 16 de
marzo del 2020, a las 09:00; con la participacién del Ing. Richard Vaca, Administrador de Contratos.
Por otra parte, el Ing. Luis Alberto Carrion Bravo e Ing. Juan Fernando Aguirre, Superintendente y
Téenico de Control de Calidad, respectivamente de la Fiscalizacion; y, los Sres. Ingenieros José Maria
Trapaga y Alexis Diaz, Superintendente de Obra y Técnico de la Contratista, respectivamente.

L

Cabe sefialar que hasta la presente no se aprueba el expediente correspondiente a la planilla de obra
Nol7 y existen observaciones que deben ser cubiertas tanto de parte del constructor, asi corno también
por parte del fiscalizador seplin comunicacién Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-069-0F.

I.  Abre la reunion el Ing. Richard Vaca Carrién; como Administrador de Contratos; solicitando se
trabaje de forma permanente con el objetivo de llegar acuerdos para concluir el expediente de
planilla de obra No17 con la necesidad de avanzar en el cierre de los trabajos que determinen el
pago respectivo.

Z El Administrador en lo referente al expediente de la planilla de obra Nol7 dispone que en un
tiempo no mayor a § dias se entreguen los aportes respectivos tanto del constructor como del
fiscalizador, siguiendo la comunicacién entregada a las partes con Oficio N°ML-PTARL-ADRV-
2020-069-OF, de tal manera que el constructor luego de este tiempo otorgado reingrese
nuevamente el mencionado expediente.

e

El constructor y el fiscalizador aceptan esta 1iltima propuesta con la finalidad de entregar-los
aportes respectivos, para lo cual estdan de acuerdo que en un fiempo no mayor a ocho dias se
entregaran estos asuntos en apego al oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-069-OF, esto implica
que nuevamente se reingrese oficialmente este expedlente por parte del constructor. '

UhiaQ HUHiLJFﬂLHUMh‘HbIMﬂUHﬁ UEAGUA
_ BB e ST B wn §
Certifico.que el presente documento
/] CONSORCID *LOJA VERDE ¥ SUSTENTHELE"
ool i I_"L}Jﬁ Es fiel copaa de Su original,
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‘ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” o i

"FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES'
PARA LA CIUDAD DE LOIA, PRIMERA ETAPA"

ACUERDO ENTRE LAS PARTES

- Enunidad de acto el constructor y fiscalizador ﬁceptan entregar los aportes respectivos en dpego
a la comunicacién Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-069-OF, en un tiempo no mayor 4 § dias
de forma que el constructor pueda reingresar oficialmente el expediente de la planilla de obra
Nol7.

Esta reunidn culmina a las 12:15; v, para constancia
reunién en cuatro copias de ignal tenor.

lo actuado al pie firman los participantes de la

>
Ing. José Maria Trdpaga Ing. Alexis Diaz

SUPERINTENDENTE DE OBRA TECNICO DE LA CONTRATISTA

CONSORCIO "LOJA VERDE ¥ SUSTENTAELE®
FISCALIZACION PTap LOJA

| a.ngfﬂaq 5 Dopec c UNICONSUL %__:___ PREGERIS
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Municipio de Loja

para todos
Oficio N° ML-PTARL-AD RV—2020-072-OF
Loja, 12 marzo 2020
L&t BaP”  y2/3(2
ASUNTO: Convocatoria g A4: 5o
Ingeniero

- José Marfa Trapaga
REPRESENTANTE LEGAL DEL
CONSORCIO A LOJA
Ciudad.-

De mi consideracion:

Por medio del presente, me permito convocar a un taller, el dia lunes 16 del
presente mes y ano, en el salon de reuniones de la UMAPAL, a partir de las 9:00
horas en punto, el tema a tratar es, la linea de ruta para dar soluciones oportunas
al trémite de la planilla N° 17 y abtenerlos concesos necesarios.

| UHIOAD WUNICIPAL AUMINS  KAUGRA O A
P PU?;{BLEYHCAHTARH.MM DE LOJA ;::FU:[ Q
Certifico.que el presente documento
Es fie| ccpl? de su original.

Loja, Q4LO¥F/ 200

/ ) F.
Ing. Richard Vata Carrién
ADMINISJRADDR'CONTRATOS

gyt s sl <
Sauernein H yEpoE Y U
CONSORCIO *LOJA -

Copla:  Archflo S e |
Cofsorcio Loja Verde y Sutentable FISCALIZACION PTAR -
D_iraccft:n Regeneracion Urbana HESIBIDD FOZ. .U AL

FECH i . by
FECHA “zf{(‘—"b/z,a‘g_(:)'
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Agua

Loja, 10 de marzo del 2020
ABL-2020-CONS-FIS-0029A

Ingeniero

Richard Vaca

ADMINISTRADOR DE CONTRATO
Loja

Ingeniero

Manolo Abarca Roman

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE, FISCALIZACION

Loja -

Asunto: Solicitud taller técnico P17

De miconsideracidn:

Por medio de la presente y de la forma mds comedida, nos dirigimos a su autoridad con Ia
finalidad de solicitar se sirva disponer una convocatoria a un taller entre los técnicos

representantes de la Administracion del Contrato, Fiscalizacion y Contratista.

La presenta solicitud tiene como objeto primordial viabilizar por medio de este taller técnico, los

consensos necesarios entre las partes para completar la elaboracion del expediente en fisico de

la planilla 17 correspondiente al mes de mayo del 2019.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

e ?accion;abtd

Atenta

Agua

TNSORCIO AB LOJ/

José Maria Trapaga Fernandez
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AB LOJA

UNDAD MUNCIPAL ADMINSTRADORA DE AGUA g
@?@.\memcmmmnn DF LOIA UMAPAL
'Certifico.que el presente documento
Es fiel copia de su original.
e
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EERGim | “OJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 4 de marzo del 2020
OF.-01084-2019-FISCPTARL

@ UNIDALD MUHJLHL.&U;\umurmwmm..mw.

Sefior Ingeniero. 'POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA UMARS -
losé Marcas Orza Ocampo. Cemﬁca ue e
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. Es ﬁet']cop'lapdrzs sin;eng?::!menm

SUPERINTENDENTE DE OBRA ENCARGADO. CONSORCIO AB LOJA
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS k@jpuaLes.. Q1 /01 /200
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
La Florencia, Loja.- F L

4

Asunto: FISCALIZACION DISPONE A LA CONTRATISTA QUE ENTREGUE'Y COMPLEIE/““
LA DOCUMENTACION QUE SE NECESITA PARA EL TRAMITE DE LA PLANILLA Ne 17 DEAVANCE
DE OBRA. :

Referencia:  Oficio N¢ ML-PTARL-ADRV-2020-069-OF, de fer:_h"a’ 28+
(Recibido por Fiscalizacion el mismo dia.) A

De nuestra consideracion:

Con base al Oficio de la referencia, emitido por la Administracién de Contratos, |a Fiscalizacién
dispone a su Representada, que en el menor tiempo posible presente todos los documentos
habilitantes solicitados por el Administrador; ya que, dichos documentos los tiene la
Contratista bajo su custodia; debiendo ser legalizados por la Fiscalizacidn.

T
La Planilla N2 17 ha sido devuelta a Fiscalizacion por el Ad_rmrusirador con las obhservaciones
constantes en el Oficio de la referencia, debido a E}Ué/_’ representada no-ha completado esa
documentacién para el siguiente tramite de pagd de la misma. } -

Atentaménte. / : y e
i . ; / & W
‘ {- i =
icio Manott Abarca Romyan g, Lujs Garrign Brayo

PROCYRADORTOMUN - L UPERJNTENDEP
CONSORCIO LOJA VERDE / ONSORCIO LOJA' VERDE
USTENTABLE-FISCALIZACION Y 8USTENTABLE-FISCALIZACION

—_—

CC. Administrador de @hntratos: Ing. Richeilr aca Carrian. CONSOREID L0k VERDE ¥ SUSIHMBLE

FISGALIZACIGN PTA™ * ™'
Ao dlens, i |
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Municipio de Loja
Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-069-OF
Loja, 27 de febrero de 2020

Lo, By Zq/? ;ZC)
ﬁ /(Z‘.' Vg

ASUNTQ: Observaciones a planilla de Obra Nro. 17

Ingeniero
Mauricio Manolo Abarca Roman

PROCURADOR COMUN CONSORCIO it ke N
LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION B e ave

Ciudad.- et 22 feafrmncs
\

De mi consideracion:

En atencién al oficio OF -01074-2020-FISCPTARL a través del cual la
Fiscalizacion reingresa el expediente de planilla de obra Nro. 17 con
cantidades de obra determinadas por fiscalizacion, una vez analizada la
planilla en mencion, pongo a su consideracion las siguientes observaciones,
con la finalidad que sean atendidas.

1. La garantia de fiel cumplimiénto presentada no se encuentra vigente.

2. Los anexos deben estar debidamente acotados (alturas, anchos,
niveles, etc.), que permitan realizar una revision oportuna de los mismaos.

3. Actualizar el Certificado de cumplimiento de obligaciones patronales del
IESS, correspondiente al Contratista y subcontratistas. '

4. Previo al-pago del rubro: -Suministro e instalacion de tuberfa PRFV
didmetro 1400 mm, debe anexar los en s de Ieﬁgorﬂatorio minimos

sayo
requeridos en las especificaciones tecmaﬁ%ﬁ%&%ﬁﬁ%m@

tuberia. Certifico-que el presente documento
_ = Es fiel copia de su original,
5. Falta anexar libro de obra. oja 04 [t/ 202

6. Dentro del Informe de Fiscalizacién se dehe indicar y jugtificar el tramite

de aprobacion de la planilla de obra N°17 eers

Bolivar y José Antonio Eguiguren o
Telf: (593 7) 2570 407 = Casilia letra "M" Nada por la fuerza, todo por la ley,

E-mail: alcaldia@loja.gob.ec / www.lcja.gob.ec juntos construyamos una Loja para todos”




Municipio de Loja

para todos

mayo de 2019. Cabe recalcar que conforme a lo estipulado en las Normas
de Control Interno de Contraloria General del Estado, la verificacion de la
exactitud de las cantidades de obra incluidas en las planillas presentadas
por el contratista, estan a cargo de la Fiscalizacion y por ende son de su

absoluta responsabilidad.

Atentamente

| \ A
" Ing. Ricpfard Maca Carrién
ADMINISTRADOR CONTRATOS

Copia:  Archivo
Direccion Rggeneracidn Urbana
Consorcio AR Laja

Boalivar y José Antonio Eguiguren
Telf.: (593 7) 2570 407 = Casilla letra "M"
E-mail: alcaldia@loja.gob.ec / www.loja.gob.ec

“Nada por la fuerza, todo por la ley,
juntos construyamos una Loja para todos”
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“EISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RES]DU ALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 20 de febrero del 2020
0OF.-01074-2020-FISCPTARL

Ingeniero
Richard Vaca Carridn
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE PTAR LOJA

Ciudad.-

Asunto:
- Reingreso de expediente de planilla de obra Nro. 17, con cantidades de obra

determinadas por fiscalizacién.

Referencia:
- Oficio No. ML-PTARL-ADMRV-2020-050-OF, del 11 de febrero del 2028. UNIDAD MUNICIPAL ADRINISTRADORA DE AGUA g

_ Oficio ABL-2020-CONSMUN-0013, del 17 de febrero del 2020 #%5 POABLEYALCANTARLLADO DF LOIA URAPAL
Certifico.que el presente documento
Es fiel copia de su original.

i S0 M 2022

De mi consideracion:

En atencién a su oficio No. ML-PTARL-ADMRV-2020-050-OF, del 11 de febrm'c el 20
referente a la comunicacién ABL-2020-CONSMUN-0013, de fecha 17 de febrero del ZUEJnos
permitimos anexar al expediente original los insumos que fiscalizacion a elaborado con el

objetivo de cumplir lo dispuesto.

Dentro del anlisis que corresponde al trdmite que corresponde a la planilla de obra Nol7 nos
permitimos comunicar a su autoridad lo siguiente:

ANTECEDENTES: X

P

- Com afqo r\fme *AE-L 9019-CONS-FISC- 0217, con fecha 21 de octubre de 2019, suscrito
f@gmel (;G‘mTRUCTOR y dirigido a la FISCALIZACION, se remite la planilla Nro. 17 para su
é;wskamf aprobacmn currespond1ente

- Con- UfICIO OFr, 0947~ 2\&19 FISCPTARL de fecha 29 de octubre de 2019, suscrito por la
F]SCALIZAC 1GN y dwrgldg}d,al CONSTRUCTOR, se devuelve el expediente correspondiente

ala planﬂlafj\lm 17+ <R el cual se realizan las observaciones a las cantidades de obra
generadas en el "Colector margmal que no permiten la aprobacion de la planilla Nro. 17.

3 ¥ o
b "

Corrof“uo Nro. ABL:2019-CONS-FISC- 0222, con fecha 8 de noviembre de 2018, suscrito -
por el CONSTRUCTOR y enviado a la FISCALIZACION, se remite la planilla Nro. 17 para su As;

revision y aprobacidn correspondlente :fzg.r)
? ¥
o

_ Con oficio OF- 0968-2019-FISCPTARL de fecha 15 de noviembre de 2019, suscnto por la s
FISCALIZACION v dirigido al CONSTRUCTOR, se devuelve el expediente correspondlente

|EHEE.!.§Q§DODE:C | Gumunusm == emesemis
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“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” I[ B

l “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

———

a la planilla de obra Nro. 17, realizindose observaciones a las cantidades de obra del
segmento correspondiente al colector marginal en lo que tiene que ver con las
excavaciones y rellenos compactados que no cumplen la geometria contractual vigente,
esto ultimo implica que no se apruebe la planilla de obra Nro. 17, vy que se dlsponga
corregir lo observado.

Con oficio ML-PTARL-ADRV-2019-2015-0OF de fecha 27 de noviembre de 20189, suscrito ..

por el administrador de contrato y dirigido a FISCALIZACION, solicita un informe sobre
el estado de la planilla nrol7.

Con oficio OF- 0985-2019-FISCPTARL de fecha 03 de diciembre de 2019, suscrito por la
FISCALIZACION vy dirigido al ADMINISTRADOR, se informa al administrador sobre las
diferencias existentes en la- determinacién de cantidades obra que no permiten la
aprobacion de [a planilla Nro. 17.

Con oficio ML-PTARL-ADRV-2019-224-0F de fecha 5 de diciembre de 2019, suscrito por
el administrador de contrato y dirigido AL CONSTRUCTOR, se dispone que en el menor
plazo proceda a la entrega de la planilla Nro. 17 con las correcciones solicitadas por la

fiscalizacidn.

Con oficio Nro. ABL-2019-CONS-MUN- 0237, con fecha 6 de diciembre de 2018, suscrito
por el CONSTRUCTOR vy dirigido a la FISCALIZACION, EL CONSTRUCTOR entrega de la
planilla Nro. 17, e indica que la planilla Nro. 18 serd-entregada una vez que se tengan
datos de base para poderla llevar a cabo, esto es, la planilla anterior aprabada ya que
sin ellos resulta inviable su ejecucion,

Con oficio OF- 01001-2019-FISCPTARL de fecha 16 de diciembre de 2019, suscrito por la
FISCALIZACION y dirigido al CONSTRUCTOR, fiscalizacion manifiesta “El expediente de la
planilla Nro. 17 entregado con oficio ABL-2019-CONS-MUN- 0237, con fecha 6 de
Diciembre de 2019, NO ES APROBADA , por cuanto no cumple con el levantamiento de
observaciones planteadas por fiscalizacidn, solicitadas mediante oficios de fiscalizacién:
OF- 0947-2015-FISCPTARL de fecha 29 de octubre de 2019 y OF- 0968-2019-FISCPTARL
de fecha 15 de noviembre de 2019."; de igual forma se cita textualmente “se re-insiste
y se dispone al CONSTRUCTOR a proceder con la correccidn de la planilla en mencién
para continuar con el tramite correspondiehte de revision y pago; asi como “Cabe
sefialar que el archivo en fisico de la planilla NO APROBADA quedaré en custodio de la
fiscalizacién en caso que se requiera como documento de comparacion en caso de
suscitarse una controversia entre las partes.”

Con oficio Nro. ABL-2019-CONS-MUN- 0239, con fecha 17 de diciembre de 2019,
suscrito por el CONSTRUCTOR vy dirigido a la FISCALIZACION, el constructor manifiesta ”

En contestacién a su pedido segtin oficio ABL-2019-CONS-FIS-0239, del 17 de diciernbre "
del 2019 , el constructor manifiesta lo siguiente: “..Por lo que la retencién del(
expediente nimero 17 que su dependencia realiza , la consideramos oportuna, pues g

Eﬂmegmamnﬁ Dopec |?| emﬂn_qnsm % gl Hé\)ﬂ?ﬂmﬁ
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-"ﬁ“ - “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

CONSORCIO:

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

por medio del presente oficio realizamos el reingreso de la planilla nro. 17 en las
condiciones que se encuentra actualmente, para su revision debidamente evidenciada
y sustentada con la finalidad que se genere su aprobacion y posterior pago”.

Con oficio OF.-01014-2019-FISCPTARL de fecha 23 de diciembre de 2019, suscrito por la
fiscalizacidn y dirigida al constructor se realiza la devolucion del expediente de la planilla
nro. 17, en la que se realiza un analisis de las causas por la que no ha sido aprobada,

citdndose que existe discrepancia en las cantidades presentadas por el constructor, es -

decir, la Fiscalizacién dispone que |os anexos graficos con los cuales se determinan las.
cantidades deben cumplir las especificaciones contractuales vigentes. De igual forma se
dispone por tltima vez al constructor proceder con la correccion de la planilla Nro. 17
para continuar con el trémite correspondiente de revision y pago.

Con oficio Nro. ABL-2019-CONS-FIS- 001, con fecha 02 de enero de 2020, suscrito por el
CONSTRUCTOR vy dirigido a la FISCALIZACION, el constructor en atencién al oficio OF.-
01014-2019-FISCPTARL de fecha 23 de diciembre de 2019, reingresa el expediente
correspondiente a la planilla de obra nro. 17.

Con oficio OF.-01028-2019-FISCPTARL de fecha 9 de enero de.2020, suscrito por la
fiscalizacién y dirigido al administrador de contrato, fiscalizacién informa al
administrador de contrato que el constructor NO ACATO el realizar las correcciones
solicitadas por fiscalizacién de la planilla Nro. 17 conminadas en el oficio Nro. oficio OF.-
01014-2019-FISCPTARL de fecha 23 de diciembre de 2019, por tanto fiscalizacién “NO
APRUEBA LA PLANILLA DE CONSTRUCCION NRQ. 17 presentada por el constructor con
oficio Nro. ABL-2019-CONS-FIS- 001, con fecha 2 de enero de 2020". De igual forma se
remite el expediente de planilla Nro. 17 NO APROBADO del constructor, asi como los
planos, anexos y cantidades determinadas de fiscalizacién, que evidencian las
discrepancias existentes entre las medidas del constructor y las constatadas por la

fiscalizacion.

Con oficio No. ML-PTARL-ADRV-2020-005-OF de fecha 14 de enero de 2020, el
administrador de contratos notifica al constructor la existencias de diferencia de
cantidades entre la contratista y la fiscalizacion en base al oficio OF.-01028-2019-
FISCPTARL, de fecha 9 de enero de 2020. “Se procedera conforme a la cldusula SIETE
CUATRO".

El constructor con oficio ABL:2020-CONS-MUN-002, de fecha 20 de enero de 2020, da
respuesta al documento No. ML-PTARL-ADRV-2020-005-OF de fecha 14 de enero de
2020, emitido por el administrador en donde manifiesta la existencia de discrepancia en
la determinacién de cantidades entre la fiscalizacidn y el constructor. El constructor en
su respuesta solicita al administrador que por intermedio de su autoridad se solicite a
fiscalizacion lo siguiente:

1. Rechace la pretension de la fiscalizacidn.

2. Solicite a la fiscalizacién la remision del andlisis técnico e informe técnico que ha

tenido lugar par parte de ella, acerca de las discrepancias existentes.
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“FISCALIZACION DEJ.A CONSTRUCCION DE LA FLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARALACIUDAD DE'LOJA, PRIMERA ETAPA"

AT,

3 Y_:L’sna. vez que-esta parte haya sido formalmente comunicada, quede abierto’
aficialmente el plazo para que el contratista manifieste ante la fiscalizacién lo que
entiende.opertuno.en un plazode 5 dias laborables, todo ello conforme a lo previsto
én et contratossuscrito entre-las partes. ‘

- Con oficioNo: MU-PTARL-ADRV-2020-010-OF de fecha 22 de enero de 2020, dirigido a
la fiscalizacion el administrador. de contrato dispone se proceda conforme a la cliusula
SIETE CUATRO.Discrepancias, e indica a entregar lo solicitado por el consorcio ABLOJA
en Ias'puntus dos:y+tres seglin comunicacion del constructor ABL-2020-CONS-MUN- 002, .
de fecha 20:de-enero de2020. -

- Con oficio. OF-01038:2020-FISCPTARL de fecha 27 de enero de 2020, suscrito por la
ﬂsca’fizaciéq}iy difigido al administrador de contrato, fiscalizacién informa que el
expediente:presentado . por ‘6].constructor-no ests aprobado y presenta los anexos y
cantjdades ‘deéterminadas por fiscalizacién .cumpliende el numeral SIETE.CUATRO del
cont__afatp;,pa'ﬁaaqu-e-se,rontinﬂe_con'él proceso siguiente respectivo.

- Ccnfuﬁcro Nn MIL-PTARL-ADRV-2020-023-OF de fecha 30 de enero de 2020, dirigido al
consteiictor el administrador-te <ontratornotifica de la existencia de discrepancias en
las cantlﬁﬁdﬁs*determmad«aspor parte'del contratista y de la fiscalizacién, otorgando un
plazo; decineoidias:para'ma m‘festaresu mnfo rmidad o rechazo y continuar con el proceso
corr%s;wndnente“ rgl A

¥ S oaw 8

- Con?"t':iﬁﬁu"N'r'u.‘ZFABLQDZG—CONS:MUN—’ODT, con fecha 06 de febrero del 2020, suscrito
por el Gonstractor sydirigido ‘al Administrador de contratos, en donde realizan una
defensa-de:susicriterios y soliéitan ada-autoridad dirimir sobre los procedimientos y
canfidadesr:entregadasmpo-rfei'.-.fiss:ailizador-y que difieren con las reingresadas por parte
del eonstructar;'para gue.contintie el proceso siguiente.

- Con oficio No..ML“PTARL-ADRV-2020-050-OF de fecha 11 de febrero de 2020, dirigido
al constructer.elsdministradorde contrato comunica gue persisten las diferencias y que
en c;umphmientﬁ-"ai ontrato vigente, dispone se usen las cantidades determinadas por
la ﬂs*caltzamﬁn, -sin cerrardos reclamos que correspondan, comunicando a las partes que
completen tlos:insumos. para que el expednente este completo para los tramites
siguientes respectivos.

- Con dficio h;'ro';-'-P:BL—'E(}ZD{ONSMUN— 0013, con fecha 17 de febrero del 2020, suscrita
por elConstructory dirigido al Administrador de contratos, solicitan que por intermedio
de aiis_'autorida-d-.ase solicite a fiscalizacion complete los insumos necesarios para dejar.
listo:el. expediente, .basados en que se usan las cantidades determinadas por el
fiscalizadors. -

ANALISIS Y -:_JIP.HOBACEGN:
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
| PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

La fiscalizacion con sus técnicos en cumplimiento a lo dispuesto por el administrador con oficio
No. ML-PTARL-ADRV-2020-050-OF de fecha 11 de febrero de 2020, han realizado los siguientes
insumos necesarios para completar el expediente correspondiente a la planilla de obra No17 del
constructor:

1. Informe de subcontratacidn

Informe de fiscalizacion en el cual se aprueba la planilla de obra No 17,

Soporte de documentos que estan mencionados en el expediente de la planilla de obra
Nol7. :
Planilla de avance de obra.

Estado de avance de obra

Memoria de calculo civil, donde se incluyen anexosy planos

Aprobaciones legalizadas por fiscalizacion.

Libro de obra certificado por fiscalizacian.

il

® N

Cabe sefialar que esta a cargo de la contratista, completar los insumos internos que genera el
constructor como por ejemplo las garantias y otros, que son de exclusiva elaboracidn del
Censorcio AB Loja

Por lo antes expuesto, Fiscalizacidn remite a su autoridad el expediente APROBADO del
constructor de la planilla de obra Nro. 17, asi como el expediente de los calculos de cantidades
debidamente soportadas realizados por la fiscalizacién, solicitando’ se continte el proceso
respectivo. '

Estamos prestos a realizar alcances a este documento——

Atentamente. / /./'

d
’/ e
In auricio Man&: Abarca Roman ot ,y'k//
P%GCURADORLOMUN . S ERII\I\TENDE

ONSORCIO LOJA VERDE

comsonmq,r’om VERDE
USTENTABLE- FISCALIZACION

Y SUSTEN/ABLE FISCALIZACION

CC. Ing. José Maria Trapaga: Representante legal del Consorcio AB Loja

il
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Municipio de Loja

Oficio N® ML-PTARL-ADRV-2020-062-0OF
Loja, 19 de febrero de 2020

Ingeniero

Mauricio Manolo Abarca Roman
PROCURADOR COMUN CONSORCIO
LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
Ciudad.-

Asunto: Atencidn a comunicacion ABL-2020-CONSMUN-0013

De mi consideracion:

En atencion a comunicacion ABL-2020-CONSMUN-0013, me permito remitir ia
Planilla 17, para que reingrese con las cantidades determinadas por la Fiscalizacion.

= T

\ :
"‘w/ I ;"l
Ing. Richafd Vaga Carrion o P L
ADMINISTRADOR CONTRATOS L ¢ e
; -I 4 r- / - :f.
Copia Atk \ {
\ A
Adunta. 1 archivador | P f
f ; A
sy UNiDAD MUNICIPAL AUIS RADORA DE AGUA
457 POTHBLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA UNAPAL
Certifico que el presente documento
Es fiel copia de su original.
O 03023 200
Bolivar y José Anlonio Eguiguren R [T} Nada par |5 fuerza. todo for la Tf:‘.‘_(,

Telf: (593 7) 2570 407 » Casilla letra "M"
E-mail: alcaldia@ioja.gob.ec / www.loja.gob.ec

juntos canstruyamos una Loja para todos






Q‘accion&btd

Loja, 17 de febrero del 2020
ABL-2020-CONSMUN-0013

Ingeniero

Richard Vaca

ADMINISTRADOR DE CONTRATO
MUNICIPIO DE LOJA

Loja

Asunto: Planilla 17
Referencia: Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-050-0OF, Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-023-0F

De mi consideracion:

En atencidn al oficio ML-PTARL-ADRY-2020-050-OF de fecha 11 de febrero del 2020 en el que se
dispone que se utilicen las cantidades determinadas por la Fiscalizacidn para lz elaboracién de
la planilla numero 17 correspondiente al mes de mayo del 2018, es preciso por medio de la
presente realizar la entrega del expediente en original de esta planilla remitida mediante oficio
N°ML-PTARL-ADRV-2020-023-0F ; esto con la finalidad de que sea la Fiscalizacidn quien proceda
a la elaboracidn del respectivo expediente, pues como es de conocimiento general las
discrepancias entre las mediciones se mantienen, y estos expedientes, anexos y demas deberan
ser generados bajo la responsabilidad de la Fiscalizacion.

No obstante, presentamos nuestra total predisposicién para agilizar el tramite de pago de la
planilla numero 17 a través de |a legalizacién o remisidn de documentacion complementaria y
que es nuestra responsabilidad entregar, tales como son los informes de calidad y copias de las

pdlizas y garantias vigentes.

Es por ello que recurrimos a su autoridad para que los expedientes adjuntos a [a presente
comunicacion, sean remitidos a la Fiscalizacion, quien es el ente generador y responsable de la
informacién y expedientes inherentes a la Planilla nimero 17 en el presente caso de

Discrepancias.

Estamos prestos a realizar alcances al presente documento.

Por |a atencién favorable a |a presente, me suscribo. )
Atentaminte. CONSOKGS "LOJK VERDE ¥ SU\‘JILf ABLE
- ' '*!SCALIZACiOh TAR 1014
acc’ion.-a btd R JC: 15554/ mvv |
&gllﬂ
onsonmu ABLOJ/ ((j\aﬁo ’]*\D&:» (
Jcampo \_}j
LOJA UHIDAD MURICIPAL ADMINIST Rﬁmmmm_ ;
sﬁﬁ. 2 POTABLE Y ALCANTARLLADD DF LOIA U QU0 109
Ce. Ing. Manolo Abarca. Cerifico.que el presente documento )
Consorcio Loja Verde y Sustentable, Fiscahzamegfel copia de su original,
Adj. 3 Folders, 2 CD con informacién digilaﬂja, 03.10% /'w‘p
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Municipiu de Loja para fodos

Oficio N° ML—PTAHL~ADRV-2020—058—OF.
Loja, 14 de febrero de 2020

{z bt ol B 7 B
ASUNTO: Requerimiento 23( Axlr/eze
- F 30"

Ingeniero

Mauricio Manolo Abarca Romén

PROCURADOR COMUN CONSORCIO

LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION
Ciudad .-

De mi consideracion:

Una vez que se ha levantado la suspension del 1 de junio dé 2019 del proyecto
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMINETO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", solicito a usted se continde con el
tramite correspondiente a la Planilla de Obra Nro. 17 y con los tramites pendientes
durante la suspension de actividades.

Atentamente

Ing. Richgfd \taga Carrién I
ADMINISTRA &ECONTRATOS_ S ALIZAGICHN PTAR LA
recEpo Pos \4 fon !;'?—“2—'“'—'*
/ FECHA i T L
Copia: Archivo

Direccidn'Regeneracion Urbana

Consorcio AB Loja 3 ' Y
UNDAD HUNGIPAL ADHINSTRADORADEAGU )
£ FOTLE Y ALCAVARLLADD O LOUA URAPA. \Q*J :

Cert:f' ico.que el presente documento
Es fiel copia de su original.
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Telf (593 7) 2570 407 = Casilla letra "M" = : Nada por la fuerza, todo por la ley,
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Municipio de Loja picir

Oficio N°® ML-PTARL-ADRV-2020-050-0OF
Loja, 11 de febrero de 2020

ASUNTO: Respuesta a oficio del constructor ABL-2020-CONS-MUN-007, del 06 de
febrero de 2020

Ingeniero

José Marfa Trapaga Fernandez
REPRESENTANTE LEGAL
DEL CONSORCIO AB LOJA

Ciudad.-
De mi consideracion:

Luego de receptar las cantidades de obra determinadas por el constructor y fiscalizacion
que correspanden a la planilla de obra No 17, comunico a las partes lo siguiente:

e Persisten diferencias en la forma de procedimiento, ¢ célculo para la determinacion de
las cantidades de obra en el periodo correspondiente al mes de mayo de 2018; la
administracién, luego del analisis determina que no existe concordancias en los
siguientes rubros:

-PTAR 021 "Excavacion con excavadora en zanja"

- PTAR 006 "Excavacion sin clasificar a maquina para conformar la plataforma”
- PTAR 018 "Excavacion con excavadora con presencia de agua”

- PTAR 011 "Cargada de material con maguinaria”

En cumplimiento al contrato vigente, dispongo que se usen las cantidades determinadas
por fiscalizacion que es la responsable de las mediciones de las cantidades de obra
gjecutada, sin que se esto implique el cierre de los asuntos de reclamo respectivos
sigulentes. Razoén por la cual las partes deberan completar los insumaos necesarios para
que el expediente este completo para los tframites siguientes respectivos.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

¢y UNbAD MUNICIPAL ADKINIS T RADURA DE AUA
/75 pOTABLEY ALCANTARLLADO DE LOI

" Gertifico.que el presente docufento
Es fiel copia de su original!

alor [0 .

Loja,

cc: Consorcio Loja Yerde y Suslentable
Regeneracion Urbdna /I
Archivo

Adijunto: 2 Archivadores conla documentacion fisica y digital de la Pianilla 17 pNSURCH L0 l‘tFEE_J" Y EUSTEMNL{_

Bolivar v José Antonio Eguiguren ' : 2 l e .. I
fvary Eguig ""Nada por la fuerza, todo por la ley,

Telf. {593 7) 2570 407 s Caslla letra "M’ ) ; g "
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. Loja, 06 de febrere de 2020
ABL-2020- CONS-MUMN-0007 @

o '
Ing |
Richard Yaca l@ ;: Vi \ 90 20
ADMINISTRADOR DE CONTRATO : \r;':'

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALLIZADO DEL MUNICIPIO DE LOIA \ Ojr & fu.
Presente Y.

Asunto: Discrepancias planilla 17
Referencizs ML-PTARL-ADRV-2020-023-0OF

De nuestra consideracién:

Por medio de la presente y de la forma mas comedida nos permitimos emitir la respuesta formal
al oficio de referencia emitido por su autoridad, en base a la notificacién de la existencia de
discrepancias en los calculos realizados por la Fiscalizacion y la Contratista en Is planilla de obra
nimero 17, correspondiente al mes de mayo del 2019. Del documento en mencion, es preciso
indicar lo siguiente:

- Se presenta el expediente fisico y digital de la planilla niimero 17, elaborada por el
Consorcio AB Loja; en esta se anejan las correcciones de las cantidades previamente
consensuadas con la Fiscalizacién en las reuniones realizadas en los dias anteriores.

- Dentro de la planilla realizada por nuestra parte, se mantienen discrepancias en la
cuantificacion de cantidades, las cuales nos permitimos indicar en el cuadro resumen

siguiente:

PTAR | Descripcion | Ud | Cantidad Cantidad | Diferencia | Precio Importe
Consorcio | Fiscalizacidn | cantidad | unitario | diferencia
SALA DE CONTROL ¥ OBRAS VARIAS
PTARDOG | .Excavacion M3 | 66.575,34 | 63.628,87 | 294647 | 5894 | 17.351,70 %
sin clasificar
a maquina
para
confaormar
plataforma
COLECTOR MARGINAL ' i

PTAROQ11 | Cargada de | M3 | 14.231,96 7.662,5 6.569,46 2,17 | 14.255,73 %
material con
maguinaria :
PTARO018 | Excavacion M3 | 7.198,66 618,76 6.579,90 6,63 | 85.999,29 ¢
cor
excavadora
en zanjas
con
presencia de
agua

- Los valores citados en la tabla anterior, estin debidamente sustentados, en cada uno de
los anexos graficos, de célculo y fotograficos (anexos al presente documento). Por lo gue
- ~gdebemos indicar E?e estos valores responden a la ejecucidn realizada en campo y por

. onde su cobro.
GuoribE -
SONSOREIO AB L2.°F GONSORCIO “LOJA VERDE: ¥ SUSTENTALLE
" ISCALIZACION PTAR i 4
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De o dicho, es preciso establecer que recurrimos al derecho de presentar nuestra discrepancia
en torno al cdlculo de las cantidades realizadas por la Fiscalizacién y notificadas por el
Administrador de contrato, en conformidad a lo establecido en a cldusula 7.4 (siete punto cuatro)
del contrato principal. Esta respuesta la realizamos dentro del tiempo establecido en la cléusula

antes indicada,

Por todo o anterior, y aclarando que no podemos acudir directamente a la via contenida en la
déusula vigésima cuarta del Contrato, puesto que dicha clusula exige la concurrencia de una
discrepancia (/nexistente a dia de hoy) entre las " PARTES", es decir, enfre la CONTRATANTE y
la CONTRATISTA (v no entre la Fiscalizacidn y la Contratista, como es el caso que nos ocupa), ¥
teniendo en cuenta que dichas discrepancias existentes entre éstas ditimas son irreconciliables,
acudimos a usted, como Administrador del Contrato, para solicitarle de la manera mas comedida
que dirima sobre dichas discrepancias, todo ello conforme a lo establecido en la clausula vigésimo
sequnda del Contrate, que, entre otros aspectos, sefiala literalmente:

“K] administrador del contrato tendrd la potestad de dirimir en el caso de ser necesario
y de existir diferencias de cardcler técnico o econdmico entre el controtista y la
fiscalizacién respecio de la ejecucion del contrato”. (la cursiva, la negrita y el subrayado
es nuestro).

Quedamos atentos & sus prontas noticias.

Atentamente. @é@i@ﬁ& b f d
Apus

CONSORCIO AB 1.7/
RCPRESENTANYE LEGAL 5

CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO “L0JA VERDE ¥ SUSTENTABLE
a FISCALIZACION oTAR i N A
Ingeniero i ) Y
Manolo Abraca Roman
Procurador comian .
CONSORCIO LOJA VERDE ¥ SUSTENTABLE, FISCALIZACION

R JPOTS)

o s o IHAUURA DEAGUA
e Y LCATBLLAD) O LUA UK. &
“arifico.que &l presenta documento
Es fiel copia de su original.
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Municipio de Loja 4 P iadoe
Oficio N® ML-PTARL-ADRV-2020-023-0OF
Loja, 30 de enero de 2020

Ingeniero
José Marla Trapaga
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO AB LOJA

CONSTRUCCION DE LA PTRAL | ETAPA C? Eib R

Ciudad.- Y - _oro 20

REFERENCIA: ABL-2020-CONS-MUN-002, 20/01/20 HZACION PT) LY f"-
OF .-01038-2019-FISCPTARL : 8201720 ““—’?\' }

De mi consideracion:

En atencién al oficio ABL-2020-CONS-MUN-0002, del 20 de enero de 2020,
dirigido al administrador de contrato y suscrito por el constructor, referente al
oficio OF.-01028-2020-FISCPTARL de fecha 09 de enero de 2020, en el que
solicita al administrador lo siguiente:

1.- “Rechace |a pretension de la Fiscalizacion. |
2.- *Solicite a la Fiscalizacién la remision del anélisis técnico e informe tecnico
que hatenido lugar por parte de ella, acerca de las discrepancias existentes”..... :
3.- “Y una vez que ésta parte haya sido formalmente comunicada y se le haya i
entregado toda la documentacién y justificacion para su defensa, quede abierto !
oficialmente el plazo para que el contratista manifieste ante la fi %‘1 TRADORA DE AGUA
entiende oportuno en un plazo de 5 dias laborables, todo 400 DE LOJA UNAPAL
previsto en el contrato suscrito por las Partes.” CQﬂ’FGO que el presente documento

Es fiel copia de su original.

Me permito informar a Usted y resolver lo siguiente: Loja, 0 C[_!_mf Wl

1. El administrador de contrato con oficio No. ML-PTARL-ADRY-2020-0104pF de

fecha 22 de enero de 2020, dirigido a la fiscalizacién dis --36- da- -
conforme a la clausula SIETE. CUATRO. Discrepancias, y se de contestam nalo

solicitado en el oficio'en mencién.

2, Fiscalizacién en respuesta al requerimiento de la administracién informé a
través del OF.-01088-2019-FISCPTARL, de fecha 27 de enero de 2020 lo
siguiente:

“1. Del expediente administrativo fiscalizacion deja demostrado que el ]
constructor ha sido NOTIFICADO de los errores y diferencia de cantidades en ' 1
la planilla de obra Nro 17, mediante los oficios: |

OF- 0947-2019-FISCPTARL de fecha 29 de octubre de 2019 ¢onsoRei0 “L0Js VERDE Y SUSTERTAULE
OF- 0968-2019-FISCPTARL de fecha 15 de noviembre de 2019.,&),_\'_[-,%‘“ PTAR 1004, i

OF- 01001-2019-FISCPTARL de fecha 16 de diciembre de 2019, ., . .. | |
Bolivar y José Antonia Egulguren " ]
Telf.: (593 7) 2570 407 » Casilla letra "M" Nada por |a fuerza, todo por la ley,
E-mail: alcaldia@loja.gab.ec / www.loja.gob.ec juntos construyamos una Loja para todos”

Umapal




para fodos

Municipio de Loja
' OF.-01014-2019-FISCPTARL de fecha 23 de diciembre de 2019

2. Que con oficio OF.-01014-2019-FISCPTARL de fecha 23 de diciembre de
2019, suscrito por la fiscalizacién y dirigida al constructor se dispone por
(itima vez al constructor a proceder con la correccion de la planilla en
mencion para continuar con el trdmite correspondiente de revision y pago.”

" “3. Se observa que el constructor NO ACATO |a disposicién de realizar las
c:qrrepqiones alaplanila Nro17..........."

3. El administrador de contrato con oficio No. ML-PTARL-ADRV-2020-005-OF,
de fecha 14 de enero de 2020, a pedido de la fiscalizacién notificd al contratista
de la discrepancia existente entre la planilla Nro 17 del constructor y las medidas
reportadas por la fiscalizacion, ésto en estricto apego al cumplimiento del
numeral SIETE. CUATRO de notificar al constructor de la discrepancia existente y
el criterio de la fiscalizacion.

Por lo antes expuesto resuelvo y dispongo lo siguiente:

1. Procedo a ratificar la NOTIFICACION al constructor de la discrepancia
existente entre-la planilla Nro. 17 del constructor y las medidas reportadas por la
fiscalizacion.

2. Devolver el expediente original de la planilla Nro. 17, asi como remitir el original
“de las cantidades de obra calculadas por la fiscalizacién con sus respectivos
‘anexos de calculo.

- 3. En conformidad al numeral SIETE. CUATRO del contrato de construccién

suscrito esta administracién otorga el plazo de cinco dfas al construetor para
manifestar su conformidad o no, y continuar con el proceso correspondiente.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentament;é;,

Ing. Richard Y2éa Carrién
ADMINISTRADOR CONTRATOS
7’

] (QUSOEETD “LOJA VERDE ¥ SUSTENTABLE

Copla: A!ehwo \ —_'i%@h:;_q?_{iﬂl(}ﬂ plat 0
_‘Direccién de R aneraclén Urbana R I 4L P ¥ p e |
" Consorcia Lo;a‘erdey Sustentable L JC: hwumEe e

A =

Bolivary José Antoria Eguiguren | . 7. y
Telf: (593 7) 2570 407 & Casilla letra *M" Nada por la fuerza, todo por ia ley,

E-mail: alcaldia@io]a.gob.ec / www.loja.gob.ec e Juntos construyamos una Loja para-todos?
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CONSORCIO: ) = e iR

“ #1OJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” 2
EEERESTT

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |
| PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 27 de enero del 2020
OF.-01038-2020-FISCPTARL

Ingeniero
Richard Vaca Carrion
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE PTAR LOJA

Ciudad.-

Asunta: - Informe Nro. 2 sobre discrepancias en planilla Nro. 17

Referencia: - Oficio No. ML-PTARL-AD MRvﬂﬁEﬁﬁ%m&[ﬂ‘ﬂﬁﬁﬂmﬁmﬂm OE AGUA g
/457 PUTABLEY ALCATARLLADO DE LOJA UM
Gertifico.que el presente documento
Es fiel copia de su original.
o (g% [20%

De mi consideracion: Loja,----

En atencién a su oficio No. ML-PTARL-ADMRV-2020-010-OF, del 22 de enero del 2020, i%fserente
a la comunicacién ABL-2020-CONS-MUN-002, de fecha 20 de enero Ee 2020, £0.la.cu olisita,
“se proceda a entregar al constructor ABLOJA lo solicitado en los puntos dos y/ées de Ia
comunicacién ABL-2020-CONS-MUN-002, nos permitimos infarmar y solicitar a su autoridad lo

siguiente:

ANTECEDENTES:

- Con oficio Nro. ABL-2019-CONS-FISC- (217, con fecha 21 de octubre de 2019, suscrito
por el CONSTRUCTOR vy dirigido a la FISCALIZACION, se remite la planilla Nro. 17 para su
revisidn y aprobacion correspondiente.

. Con oficio OF- 0947-2019-FISCPTARL de fecha 29 de octubre de 2019, suscrito por la
FISCALIZACION y dirigido al CONSTRUCTCR, se devuelve el expediente correspandiente
a la planilla Nro. 17, en el cual se realizan las observaciones a las cantidades de obra
generadas en el colector marginal que no permiten la aprobacién de la planilla Nro. 17.

- Con oficio Nro. ABL-2019-CONS-FISC- 0222, con fecha 8 de noviembre de 2019, suscrito
por el CONSTRYCTORy enviado a la FISCALIZACION, se remite la planilla Nro. 17 para su
revision y-aprobacion correspandiente.

e

or-oficio”OF: (968-2019-FISCPTARL de fecha 15 de noviembre de 2019, suscrito por Ia
Eﬂ\ 2’3&CH§N y dirigido al Cﬁ'IQJSTRUCTOR, se devuelve el expedien;e'ﬁ‘asmndiente
é"bl_aniﬂgarade”bbgia Hro. 1?f»rééiizéndose observaciones a Ias/-;anticla s de obra dfj,.
» Segmento corre,;s‘ﬁ:dndj_gnféf__ﬂaIr_"E‘fjiector marginal en lo qué tiene gdue ver con-las
ekéaﬁacioﬁngé-?’ r?‘lje-rﬁﬁpsﬂ__faﬁipat’cadm que no cumplen la géametria ntractu,al“(r{gente,
esto glf??n?}jmﬁ’ldiﬁa:;q'ﬁé no se apruebe la p[ani[la'deéﬁa Nro. 17, y que’?e dispongg

g CHAGES L oo ST
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[ A@ﬂ?ﬁeifg D opec ‘,numnné;u L ‘C.@:_ PREGERS 5__,4[_ |

| - LOJA, ECUADOR Calle Lourdes Ne.0953 y 24 de Mayo gerencia@adeplan.com Telf.:07 2550125 |

-




CONSORCIO; 1

-ﬁ - “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

| “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

- Con oficio ML-PTARL-ADRV-2019-2015-0OF de fecha 27 de noviembre de 2019, suscrito
por el administrador de contrato v dirigido a FISCALIZACION, solicita un informe sobre
el estado de la planilla Nro 17.

- Con oficio OF- 0985-2019-FISCPTARL de fecha 03 de diciembre de 2019, suscrito por la
FISCALIZACION y dirigido al ADMINISTRADOR, se informa al administrador sobre las
diferencias existentes en la determinacion de cantidades obra que no permiten la
aprobacidn de la planilla Nro. 17.

- Con aoficio ML-PTARL-ADRV-2019-224-0OF de fecha 5 de diciembre de 2019, suscrito por

“el administrador de contrato y dirigido AL CONSTRUCTOR, se dispone que en el menor

tiempo posible proceda a la entrega de |a planilla Nro. 17 con las correcciones solicitadas
por la fiscalizacion.

- Con oficio Nro. ABL-2019-CONS-MUN- 0237, can fecha 6 de diciembre de 2019, suscrito
por el CONSTRUCTOR vy dirigido a la FISCALIZACION, EL CONSTRUCTOR entrega de la
planilla Nro. 17, e indica que la planilla Nro. 18 serd entregada una vez que se tengan
datos de base para poderla llevar a cabo, esto &s, la planilla anterior aprobada ya que
sin ellos resulta inviable su ejecucion.

- Con oficio OF-01001-2019-FISCPTARL de fecha 16 de diciembre de 2019, suscrito por la
FISCALIZACION y dirigido al CONSTRUCTOR, fiscalizacion manifiesta “El expediente de la
planilla Nro. 17 entregado con oficio ABL-2019-CONS-MUN- 0237, con fecha 6 de
Diciembre de 2019, NO ES APROBADA , por cuanto no cumple con el levantamiento de
observaciones planteadas por fiscalizacion, solicitadas mediante oficios de fiscalizacion:
OF- 0947-2019-FISCPTARL de fecha 29 de octubre de 2019 y OF- 0968-2019-FISCPTARL
de fecha 15 de noviembre de 2019."; de igual forma se cita textualmente "se re-insiste
y se dispone al CONSTRUCTOR a proceder con la correccién de la planilla en mencién
para continuar con el tramite correspondiente de revisidn y pago; asi como “Cabe .
sefialar que el archivo en fisico de la planilla NO APROBADA quedard en custodio de la
fiscalizacion en caso que se requiera como documento de comparacién en caso de -
suscitarse una controversia entre las partes.”

- Con oficio Nro. ABL-2019-CONS-MUN- 0239, con fecha 17 de diciembre de 2019,
suscrito por el CONSTRUCTOR vy dirigido a la FISCALIZACION, el constructor manifiesta “
En contestacion a su pedido segln oficio ABL-2019-CONS-FIS-0239, del 17 de diciembre
del 2019 , el constructor manifiesta lo siguiente: “...Por lo que la retencién_del
expediente numero 17 que su dependencia realiza , la consideramos oportupd, pties
por medio del presente oficio realizamos el reingreso de la planilla npo. 17 las
condiciones que se encuentra actualmente, para su revision debidamefite evigénciada
v sustentada con la finalidad que se genere su aprabacion y posteridr pago”

CONSORCIOLOLA
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CONSORCIO:

/ Lﬁ - “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” B

‘FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |
| PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

- Con oficio OF.-01014-2019-FISCPTARL de fecha 23 de diciembre de 2019, suscrito por la
fiscalizacion y dirigida al constructor se realiza la devolucign del expediente de la planilla’
nro. 17, en la que se realiza un analisis de las causas por la que no ha sido aprobada,
citdndose gue existe discrepancia en las cantidades presentadas por el constructor, es
decir, la Fiscalizacion dispone que los anexos graficos con los cuales se determinan las
cantidades deben cumplir las especificaciones contractuales vigentes. De igual formase
dispone por (ltima vez al constructor proceder con la correccion de la planilla Nro, 17.
para continuar con el tramite correspondiente de revisién y pago.

- Con oficio Nro. ABL-2019-CONS-FIS- 001, con fecha 02 de enero de 2020, suscrito por el
CONSTRUCTOR v dirigido a la FISCALIZACION, el constructor en atencién al oficio OF.-
01014-2019-FISCPTARL de fecha 23 de diciembre de 2019, reingresa el expediente
carrespondiente a la planilla de obra nro. 17.

- Con oficio OF.-01028-2013-FISCPTARL de fecha 9 de enero de 2020, suscrito por la
fiscalizacién y dirigido al administrador de contrato, fiscalizacién informa al
administrador de contrato que el constructor NO ACATO el realizar las correcciones
solicitadas por fiscalizacién de la planilla Nro. 17 conminadas en el oficio Nro. oficio OF.-
01014-2019-FISCPTARL de fecha 23 de diciembre de 2018, por tar_ito fiscalizacién “NO
APRUEBA LA PLANILLA DE CONSTRUCCION NRO. 17 presentada ;ﬁor el constructar con
oficio Nro. ABL-2019-CONS-FIS- 001, con fecha 2 de enero de 2020”. De igual forma se
remite el expediente de planilla Nro. 17 NO APROBADO del constructor, asi como los
planos, anexos vy cantidades determinadas de fiscalizacién, que evidencian las
discrepancias existentes entre las medidas del constructor ¥ las constatadas por Ia
fiscalizacian,

- Con oficio No. ML-PTARL-ADRV-2020-005-OF de fecha 14 de enero de 2020, el
administrador de contratos notifica al constructor la existencias de diferencia de
cantidades entre la contratista y la fiscalizacién en base al oficio OF.-01028-2019-
FISCPTARL, de fecha 9 de enero de 2020. “Se procederd conforme a la cldusula SIETE
CUATRO”,

- El constructor con oficio ABL-2020-CONS-MUN-002, de fecha 20 de enero de 2020, da
respuesta al documento No. ML-PTARL-ADRV-2020-005-OF de fecha 14 de enero de
2020, emitido por el administrador en donde manifiesta |a existencia de discrepancia en .
la determinacién de cantidades entre |a fiscalizacion y el constructor. El constructor en
su respuesta solicita al administrador que por intermedio de su autoridad se solicite a
fiscalizacién lo siguiente: _

1. Rechace la pretensidn de la fiscalizacién, »

2. Solicite a la fiscalizacion la remision del andlisis técnico e informe técnico-que Ha
tenido lugar por parte de ella, acerca de las discrepancias existentes, .~ /

3. Y una vez que esta parte haya sido formalmente comunicad,a;""ﬁuede/ébierto ;
oficialmente el plazo para que el contratista manifieste ante la fiscalizacién Io que
entiende oportuno en un plazo de 5 dias laborables, tj/do/eflﬁlcunformeaflo preﬁisf/

en el contrato suscrito entre las partes.

) J_"?!fﬁJﬁ VERDE ¥ SUSTE
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Jgm | ’LOJA VERDE'Y.SUSTENTABLE FISCALIZACION” | & \

"FISCALIZICIf)H DE LA.CONSTRUCCION.DE LA PLANTA ['.‘-E TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |
.« PARALA CIUDADDELOJA, PRIMERA ETAPA" |

- Con sficio No."ML-PTARL-ADRV-2020-010-OF de fecha 22 de enero de 2020, dirigido a
la fiscalizacién gladministrador de contrato dispone se proceda conforme a la cldusula
SIETE.CUATRO: Discrepancias, e indica-a entregar lo solicitado por el consorcio ABLOJA
en los puntosdos y tressegiin comunicacion del constructor ABL-2020-CONS-MUN-002,
de fecha20.de‘enero de.2020.

ANALISIS Y SOLICITUD:

- Delexpediente 'édmiriist'ratiwj’f'Sta{izacién"d'éja demastrade que el constructor ha sido
NOTIFICADO desles‘errores-y-diferencia de cantidades en la planilla de obra Nro. 17,
mediante.os siguientes.oficios: -

OF—BBA».?_—{-E{]‘JBEFBCPT;D;'RL;dl?fecha 29.de octubre de 2019

OF-0968-2013-FISCPTARL:de fecha 15'de noviembre de 2019
OF-01001-2019-FISCPTARL de-fecha 16 de diciembre de 2019
OF,—D1014~.2019LFIS'C-PTARI:'ﬁe'-fecHa,:23-.cle diciembre de 2019

- Co@édﬁéiﬁ_@E'}ﬂlUlﬂ'éQ’ﬂlQ?FiSﬁRTAﬂE;d-é’ﬁ-fet:h_a 23 de diciembre de 2019, suscrito por la
fTscaJ_iz:a.ciéj‘nj?'-d'r,r;igid:a}at'.mm-s-trﬁctmsﬁreaﬁza-la devolucion del expediente de la planilla
nros'ﬂ.é’;'.‘aﬁéslaiq&e;se"miﬂa'-unﬂ-néﬁsis:-de-las=1:ausas por la gue no ha sido aprabada y se
dispone poriiltima vez al renstructora sproceder con la correccion de la planilla en
menciom:pare continuarceneltrdmite-correspondiente de revisién y pago.

- Fiscalizacién ‘ohserva- que el :constructor NO ACATO la disposicién de realizar las
correcciones 2@-la-planilla:Nro. 17, esto se denota en que el expediente reingresado por
el constructor-con oficio Nro. ABL-2019-CONS-FIS- 001, con fecha 2 de enero de 2020,
no levanta ‘las-observaciones: solicitadas por fiscalizacidn y es exactamente igual al
expediém_é;preseqtad osconlos oficios:

Cinci‘u.'ABL»ZDIB-‘CONS-F!S-.‘ZS'?,'cpn fecha 6 de diciembre de 2019
Ofici'u'.hB'szﬂl!-}iEDNS-FIS-‘ DZBS,-'c'dh'fEtha 17 de diciembre de 2019

- Hl expedlente admmlstratwo relativo a'la planilla de obra 17 deja en claro que el
constructor "NO ACATA las disposiciones de la fiscalizacidn con respecto a las
correcciones que debia realizar, tema que ha sido reportado al administradar mediante
oficio /0F:x01028-2019-FISCPTARL de fecha 9 de enero de 2020, para que sea el
administrador quien notifique al constructor de la discrepancia existente.

- Fiscalizacion notifico con mlltiples oficios al constructor para gue corrija planilla Nro.
17. :

- Fiscalizacian 3a:an.si'::ier;é..que.el-acto administrativo realizado por el ad irffstrad
contrato{No::ML-PTARL-ADRV-2020-005-OF, de fecha 14 de enero/de)ﬁil cu
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1 .

el numeral SIETE. CUATRO de notificar al constructor de la discrepancia existente y el

criterio de la fiscalizacion.

Por lo antes expuesto, Fiscalizacién remite nuevamente a su autoridad el expediente no

aprobado del constructor de la planilla de obra Nro. 17, asi como el expediente d
de cantidades debidamente soportadas realizados por la fiscalizacin, solicitando

e los cdlculos
de la manera

m4s comedida sea el administrador de contratos quien una vez que ya realizé la notificacion -
correspondiente al constructor remita los expedientes correspondientes al constructor y se’

continde el procesa conforme el numeral SIETE . CUATRO.

Y

CONSORGIS L0t YERDE Y SUSTEN NTABLE
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Atentamente.

Ing. Mauricio Manola Abafca Romdn’
PROCURADOR COMU
CONSORCIO LOJA VERDE

Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIO
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CC. Ing. José Maria Trapaga: Representante Iega[7 onsorcio AB Loja
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Municipio de Loja para fodos

Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2019-014-OF
Loja, 27 de enero de 2020

(CEC & ¢ bo
ASUNTQ: Requerimiento ' zalt]ze

//%" g1
Ingeniero C
José Maria Trapaga
REPRESENTANTE LEGAL DEL
CONSORCIO A LOJA

Ciudad.-

De mi consideracion

Como es de su conocimiento con Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-010-OF de
fecha 22 de enero de 2020, se entregd a la Fiscalizacion la planilla de cbra N° 17
con el fin de que se lleve a cabo el procedimiento establecido en la clausula
SIETE.CUATRO Discrepancia de. la escritura pUblica 2017 11 01 005 P04103;
razén por la cual solicito se continlen los trdmites correspondientes con el fin de
proceder al proceso de pago respectivo.

Asi mismo solicito se entregue los insumos que correspondan al contrato
complementario de obra N°4, con el fin de concluir el armado del expediente de
dicho contrato y previa elaboracién del mismo '

UNIUAD MURIGIEAL AUEINISTRADORA DE AGUA g
“L‘B POTABLE Y ALGANTARILLADQ DE LOJA UMAPAL

Certlf' co.que el presente documento

Atentament Esfiel copar de su original.
L0ja e O3 01 2022

Ing. Richar - =, L

ADMINISTRADOR CONTRATOS /

o CONSORCID “LOJA VERDE ¥ SUSTENTAE.Z
Direccién de Regengracitn Urbana FISCALIZACION PTAR LOJA
Consorcio Loja Verde y Sustentable-Fiscalizacion RECIBING PORT 7. 0. A

FECHA.

2z oy fzovs
Balivar y Jose Antonio Eguiguren

ol
Telf.: (593 7) 2570 407 = Casilla letra “M" 3 ghpm laley,

E-mail; alcaldia@loja.eob.ec / www.loja.gob.ec juntos COﬂ‘-‘ti uyamos una LOja para todos”







Municipic de Loja

Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-010-OF
Loja, 22 de enero de 2020

Asunto:; Referencia a comunicacion ABL-2020-CONS-MUN-0002.

Ingeniero

Mauricio Manolo Abarca Roman
PROCURADOR COMUN CONSORCIO
LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
Ciudad.-

De mi consideracion:

En atencién a comunicacion ABL-2020-CONS-MUN-0002, indico a usted, que la
Administracion en base al criterio de la Fiscalizacién emitido mediante Oficio N°
OF.-01028-2020-FISCPTARL de fecha 09 de enero de 2019 suscrito por el Ing.
Mauricio Manolo Abarca Roman, Representante Legal del Consorcio Loja Verde y
Sustentable — Fiscalizacidon, mediante el Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-005-
OFprocedid a notificar al Consorcio AB Loja, que en vista a que en la planilla de
obra N°17 existen discrepancias en la medida de cantidades entre la Contratista y
la Fiscalizacién, se procederd conforme a lo estipulado en la clausula
SIETE.CUATROQ Discrepancias de la escritura pablica 2017 11 01 005 P04103.

Por tanto solicito a usted que se proceda a entregar lo solicitado por el
Consorcio AB Loja en los puntos 2 y 3 comunicacion ABL-2020-CONS-MUN-

0002.

Particular que pongo g'su conocimiento para los fines pertinentes.

cg‘ismcﬂ Wl VERBE | StyreamBLEs
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FECHA

Ing. Rich a Carrién 23 f(?; /,ZUM .

ADMINI OR CONTRATOS / |
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Loja, 20 de enero del 2020
ABL-2020-CONS-MUN-0002

Ingeniero =] e -
Richard Vaca «;ﬁ-‘j”-‘f?;{' i 0.2
ADMINISTRADOR DE CONTRATO & Vg
MURNICIPIO DE LOJA / //"

Loja - ;,’..\.%:.'75_" l;’_

Asunto: Discrepancias planilla 17

Referencia:  ML-PTARL-ADRV-2020-005-OF
1028-2020-FISCPTARL
ABL-2020-CONS-FIS-0005

uﬁium} Huﬁlcmm:i%;u;;@imu:mu;a ¢
<~ POTABLE Y ALCANTARILLADC DE LOJA UNAPAL v

Certlﬂco que el presente documento
Es fiel copia de su original.

Loja, 04 (o) Imab

De mis consideraciones:

En atencion al oficio ML-PTARL-ADRV-2020-005-OF emitidd=por la Admiru‘sédén del Contrato
fechado el 14 de enero del 2020, en el que se notifica formalmente al Corgﬁorcio AB Loja acerca
de las discrepancias suscitadas entre la Fiscalizacidn y el Contratista entarno a la medida de
cantidades para la planilla nimero 17, y se indica que se procederd conforme a lo estipulado en
la cldusula SIETE.CUATRO (Discrepancias) de la escritura publica 2017 11 01 005 P04103 suscrita
entre el Municipio de Loja y la que suscribe, le manifestamos nuestro desacuerdo con tal
afirmacion, con base en las siguientes apreciaciones:

El procedimiento preestablecido para los casos en los que se presentaren discrepancias entre
planillas elaboradas por la Fiscalizacién y la Contratista, ha sido incumplido por parte de la
Fiscalizacion, pues en el Contrato de la escritura publica sefialada anteriormente se establece
un camino a seguir para el presente caso, esto precisamente se indica en la cldusula 7.4, misma
que es preciso citar: "..Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el
CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalizacin, ésta_notificard al
CONTRATISTA. 5i no se receptare respuesta, dentro de los (cinco dias) dias laborables siguientes
a la fecha de la notificacién, se entenderd que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidacion hecha
por la fiscalizacidn y se dard paso al pago...”. Cursiva y subrayado nos correspande,

Asi, de acuerdo a la cldusula citada y en consideracién a una interpretacién pormenorizada, en
primera instancia se debid notificar al Consorcio Ab Loja acerca de las discrepancias existentes
y de este modo el Contratista tenga la posibilidad de analizar técnicamente cada una de las

diferencias.

Tal y como sefiala la propia Fiscalizacién en su Oficio de 9 de enero de 2020, dirigido al
Administrador del Contrato (OF-01028-2020-FISCPTARL), el Gitimo punto de los ANTECEDENTES
se sefiala que el Constructor "...REINGRESA el Expediente correspondiente a la pIamHa dea /Bra Y
nro.17”. Mayuscula, cursiva y subrayado nos corresponde, g S




isaccionabtd

Agua

Consecuentemente, la Fiscalizacidn, en vez de acudir ante la Administracion para que proceda
conforme a la Cldusula Siete numeral CUATRO (Discrepancias) del Contrato suscrito entre las
Partes, debiera haber comunicado formalmente a la Contratista cudles son las discrepancias que
encuentra con respecto a la Planilla de Obra nro.17 presentada por el Contratista el dia 2 de
Enero de 2020. Si lo hubiera hecho de ésta forma, respetando lo contenido en el Contrato
contenido en la Escritura Publica sefialada en el primer parrafo de la presente, se hubiera
activado lo contenido en la cldusula SIETE.CUATRO del mismo, y el Contratista hubiera dispuesto
de cinco dia laborables siguientes a la fecha de notificacidn para manifestarse sobre [as
discrepancias notificadas a la misma.

Pero en el caso que nos ocupa, la Fiscalizacién ha obviado el procedimiento previsto en la
clausula SIETE.CUATRO del Contrato, causando una manifiesta indefensidn al Contratista puesto
que se le ha privado de su derecho a manifestarse, y directamente |a Fiscalizacién ha acudido a
la Administracién, adjuntando en su Oficio un ANALISIS E INFORME, en el que decide, en ese
acto, que “NO APRUEBA la planilla de construccidn Nro. 17 presentada por el Constructor con
oficio Nro. ABL-2019-CONS-FIS-001, con fecha 2 de Enero de 2020”. La cursiva nos corresponde.

A pesar de gue la Fiscalizacién no ha cumplido con el procedimiento previsto en la cldusula
SIETE.CUATRO del Contrato, tan pronto como tuvimos conccimiento del contenido del Oficio de
la Fiscalizacion que dirigié a la Administracion del Contrato el pasado 9 de Enero de 2020,
recibido via correo electronico (aunque en el oficio no se presente en copia al Contratista), el
Consorcio AB LOJA emitié una respuesta mediante el oficio ABL-2020-CONS-FIS-0005, indicando
que el Consorcio Ab Loja quedaba atento a la posicién que tome el Administrador de Contrato
acerca del oficio relacionado con las discrepancias, al objeto de que una vez que el
Administrador haga cumplir lo que sefialado en la cldusula SIETE.CUATRO del Contrato,
descartando la solicitud efectuada por [a Fiscalizacian.

Por todo lo anterior, por medio de la presente solicitamos gentilmente a la Administracién, que
por medio de su Autoridad:

1.- Rechace la pretension de la Fiscalizacién.

2.- Solicite a la Fiscalizacién la misma la remision del analisis e informe técnico que ha tenido
lugar por parte de ella, acerca de las discrepancias existentes en las mediciones encontradas en
la planilla 17, misma que deberia constar con los anexos y justificativos técnicos respectivos
tanto de forma fisica como digital. Esta solicitud la realizamos fundamentados en que es preciso
gue estos datos sean contrastados por nuestro equipo técnico y asi se pueda viabilizar una
posible discrepancia en las mediciones.

3.- Y una vez que ésta parte haya sido formalmente comunicada y se le haya entregado toda la
documentacion y justificaciéon para su defensa, quede abierto oficialmente el plazo para que el
Contratista manifieste ante la Fiscalizacién lo que entienda oportuno en un plazo de cinco dias
laborables, todo ello conforme a lo previsto en el Contrato suscrito por las Partes.

Por |a atencién favorable a la presente, me suscribo.

Ltentamente,



7 %accior}waabtd
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SORCIO AB LOJ/

José Maria Trapaga Ferndndez

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO AB LOJA

Cc. Manolo Abarca. Procuradar Comun, Consorcio Loja Verde y sustentable, Fiscalizacion.
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Municipio de Loja para todos

Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-005-OF
Loja, 14 de enero de 2020

Asunto: Discrepancias en cantidades planilla 17.

Ingeniero

José Marfa Trapaga
REPRESENTANTE LEGAL DEL
CONSORCIO AB LOJA
Cludad.-

De mi consideracion:

En atencién a Oficio N° OF.-01028-2020-FISCPTARL de fecha 09 de enero de
2019 suscrito por el Ing. Mauricio Manolo Abarca Roman, Representante Legal
del Consorcio Loja Verde y Sustentable — Fiscalizacion, notifico a usted que en
vista a que en la planilla de obra N°17 existen discrepancias en la medida de

cantidades entre la Contratista y la Fiscalizacién, se procedera conforme a lo

estipulado en la clausula SIETE.CUATRO Discrepanciaz %mmmmmm&mm .
2017 11 01 005 P04103 suscrita entre el Municipio de Lojgy* EYAEOANEARIELADO DE LOJA UMAPAL |

‘Certifico.que el presente documento
Es fiel copia de su original.

Loj,enn 0919 {1020

Alentamente

Ing. Richard \(&ca Carrién N~ 7 /;/
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Loja, 09 de enero del 2020
ABL-2020-CONS-FIS-0005

Ingeniero

Manolo Abarca

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Loja

Asunto: Planilla 17
Referencia: Correo recibido el dfa 09 de enero del 2020 con asunto: “Oficio de FISCALIZA(_Z_IGN:

OF-01028-2020-FISCPARL (Informe sobre discrepancias))”

De nuestras consideraciones:

En atencién, al oficio OF-01028-2020-FISCPTARL adjunto a la referencia supra indicada, nos
permitimos expresar que nos mantenemos atentos a la notificacién que realice la
Administracién del Contrato en torno a las discrepancias en las cantidades de la planilla nimero

17 correspondiente al mes de mayo del 2019.
Estamos presto a realizar alcances al presente documento.

Por la atencién a la presente, me suscribo.

Atentam nt@accionabgd

Apua

GONSORCIO AB 1"

Jo aria Trdpaga Ferndndez
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO AB LOJA
Cc. Ing. Richard Vaca. Administrador del contrato.
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
| PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 09 de enero del 2020
OF.-01028-2019-FISCPTARL

Ingeniero
Richard Vaca
ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE CONSTRUCCION PTAR LOJA

Ciudad.-
Asunto: - Informe sobre discrepancias en p anijla mm Mm%{%m&%m
PDTABLE‘I’M.CAHT!RH.[ADO DE LOJA UMAPAL &
Cerhf co.que el presente documento
CBS SRR : Es fiel cor:a desu ongmal
ANTECEDENTES: Laja, U_‘f at

- Con oficio Nro. ABL-2019-CONS-FISC- 0217, con fecha 21 de Octubre de/ 2019, suscrito
por el EDNSTRUCTDRydlrlgido a la FISCALIZACION, se re JtaJa..planH oA paTaTST
revision y aprobacion correspondiente.

- Con oficio OF- 0947-2019-FISCPTARL de fecha 29 de octubre de 2019, suscrito por la
FISCALIZACION y dirigido al CONSTRUCTOR, se devuelve el expediente correspondiente
a la planilla Nro. 17, en el cual se realizan las observaciones a cantidades de obra que no

permiten la aprobacion de la planilla Nro. 17.

- Con oficio Nro. ABL-2019-CONS-FISC- 0222, con fecha 8 de Noviembre de 2019, suscrito
por el CONSTRUCTOR v dirido a la FISCALIZACION, se remite |a planilla Nro. 17 para su
revision y aprobacidn correspondiente.

- Con oficio OF- 0968-2019-FISCPTARL de fecha 15 de noviembre de 2019, suscrito por la
FISCALIZACION y dirigido al CONSTRUCTOR, se devuelve el expediente correspondiente’
a la planilla Nro. 17, en el cual se realizan las observaciones a cantidades de obra que no
permiten la aprobacién de la planilla Nro. 17.

Con oficio Nro. ABL-2019-CONS-MUN- 0222, can fecha 8 de Noviembre de 2019, suscrito
por el CONSTRUCTOR y dirigido a la AMINISTRACION DE CONTRATO, EL CONSTRUCTOR
solicita una ampliacidn de pla-zo para la entrega de la planilla Nro. 17, indicando que
“esta planilla augxse»gncuentra en estudio y sociabilizacién entre las partes”. .
- Con oficio MI::fTAﬂL‘ADRV -2019-2015-0F de fecha 27 de noviembre de 2019, suscrito
%‘étrﬂﬁ:&ﬁ‘@mdemomrato y dirigido a FISCALIZACION, solicita un informe sobre

_ACIE&N v d||;1%§io al ADM!NISTF{ADOR se informa al admm:strador sohre las
E SErvaaoné“s y ca;lj;ti }iﬁ'ﬁ de"ébra que no permiten la aprobacién de la planilla Nro.

FF
,.

S Con GFClg‘g}}TL E;F _A.' JRV-2019-224-OF de fecha 5 de diciembre de 2019, suscrito por |
el qgmfﬁ!'s‘;rﬁ'dnwﬂé Contrato y dirigido AL CONSTRUCTOR, se dispone que en el menor
tiemppw;pt:slﬁié’ proceda a la entrega de la planilla Nro. 17 con las correcciones

soj-ng-ta,%é‘g por fiscalizacion.

A\
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-“’H- ‘ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

i “"FISCALIZACID’N DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

- Con oficio Nro. ABL-2019-CONS-MUN- 0237, con fecha 6 de diciembre de 2019, suscrito
por el CONSTRUCTOR v dirigido a la FISCALIZACION, .EL CONSTRUCTOR entrega de la
planilla Nro. 17, e indica que la planilla Nro. 18 seré entregada una vez aprobada la 17.

- Con oficio OF-01001-2019-FISCPTARL de fecha 16 de diciembre de 2019, suscrito por la
FISCALIZACION y dirigido al CONSTRUCTOR, fiscalizacién manifiesta “El expediente de la
planilla Nro. 17 entregado con oficio ABL-2019-CONS-MUN- 0237, con fecha 6 de
Diciembre de 2019, NO ES APROBADA, por cuanto no cumple con el levantamiento de
observaciones planteadas por fiscalizacién, solicitadas mediante oficios de fiscalizacian:
OF- 0947-2019-FISCPTARL de fecha 29 de octubre de 2019 y OF- 0968-2019-FISCPTARL
de fecha 15 de noviembre de 2019.”; de igual forma se cita textualmente “se re insiste
y se dispone al CONSTRUCTOR a proceder con |a correccidn dela planilla en mencion
‘para continuar con el tramite correspondiente de revision y pago; asi como “Cabe
sefialar que el archivo en fisico de la planilla NO APROBADA quedard en custodio de la
fiscalizacidon en caso que se requiera como documento de comparacion en caso de
suscitarse una controversia entre las partes.”

- Con oficio Nro. ABL-2019-CONS-MUN- 0239, con fecha 17 de diciembre de 2019,
suscrito por el CONSTRUCTOR y dirigido a la FISCALIZACION, el constructor manifiesta “
En contestacién a su pedido segdin oficio ABL-2019-CONS-FIS-0239, del 17 de diciembre
del 2019 , el constructor manifiesta lo- siguiente: “...Por Io\' que la retencion del
expediente nimero 17 que su dependencia realiza , la consideramos oportuna, pués
por medio del presente oficio realizamos el reingreso de la planilla nro. 17 en las
condiciones gue se encuentra actualmente, para su revision debidamente evidenciada
y sustentada con la finalidad que se genere su aprobacion y posterior pago”. _

- Con oficio OF.-01014-2019-FISCPTARL de fecha 23 de diciembre de 2019, suscrito por la
fiscalizacion y dirigida al constructor se realiza la devolucidn del expediente de la planilla
nro. 17, en la que se realiza un andlisis de las causas por [a que la planilla nro 17 no ha
sido aprobada y se dispone por tltima vez al constructor a proceder con la correccion
de la planilla en mencion para continuar con el tramite correspondiente de revisién y
pago. - -

- Con oficio Nro. ABL-2019-CONS-FIS- 001, con fecha 2 de enero de 2020, suscrito por el
CONSTRUCTOR vy dirigido a la FISCALIZACION, el constructar en atencién al oficio OF.-
01014-2015-FISCPTARL de fecha 23 de diciembre de 2013, reingresa el expediente
correspondiente a la planilla de obra nro. 17.

ANALISIS E INFORME:

- Fiscalizacion infarma al administrador de contrato que el constructor NO ACATO el
realizar las correcciones solicitadas por fiscalizacion de la planilla Nro. 17 conminadas
en el oficio Nro. oficio OF.-01014-2019-FISCPTARL de fecha 23 de diciembre de 2019,
por tanto fiscalizacion “NO_APRUEBA LA PLANILLA DE CONSTRUCCION NRO. 17
presentada por el constructar con oficio Nro. ABL-2019-CONS-FIS- 001, con fecha 2 de
enero de 2020".
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RES[DUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

- Nos permitimos remitir el expediente de planilla Nro 17 NO APROBADQO del constructar,
asi como las medidas de fiscalizacidn, con su anexo de célculo correspondiente gue
evidencian las discrepancias existentes entre las medidas del constructor y las

constatadas por la fiscalizacion.

Por lo antes expuesto solicitamos se proceda a NOTIFICAR al constructor sobre las diferencias
de cantidades existentes y se proceda conforme a2 la clausula SIETE numeral CUATRO
“DISCREPANCIAS”, del contrato suscrito entre las partes, dado que el constructor no acato Ias_
correcciones dispuestas por la fiscalizacion. '
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Loja, 02 de enero del 2020

ABL-2020-CONS-FI5-0001
g B -/ & g ']
Ingeniero : : " ) ' : / ey yeudITT
Manolo Abarca ’ e 4 R
PROCURADOR COMUN = , ; y
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
Loja

Asunto: Entrega planilla 17
Referencia: OF. -01014-2019-FISCPTARL

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente y en atencion al oficio numefo OF. -01014-2013-FISCPTARL,
comunicacién en la cual se realiza la devolucion de la planilla de obra numero 17 por parte de la
Fiscalizacidn. Nos permitimos de la forma mas comedida realizar el reingreso del expediente
correspondiente a la planilla de obra niimero 17 para su andlisis, revision, aprobaciony post,erjur

. pago.

Por, - é‘tE;E%EHﬁa"l'ibres‘gnte, me suscribo.
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CONSORCIO:

ﬁ 7LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

|
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 23 de diciembre del 2019
OF.-01014-2019-FISCPTARL

Ingeniero

José Maria Trapaga

Representante Legal del Consorcio AB Loja

Contratista del Proyecto “Construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para
la Ciudad de Loja, Primera Etapa”.
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documento
RN i ' Certifico.que el presente
- Fiscalizacién devuelve planilla de obra No17 e mpm o Dngma]

LoJaymmmeen- 11 - T—

Asunto: -

Referencia:-

De mi cansideracion:

ANTECEDENTES: F. S

- Con oficio Nro. ABL-2019-CONS-FISC- 0217, con fecha 21 de Octubre de 2019, suscrito
por el CONSTRUCTOR y dirigido a la FISCALIZACION, se remite la planilla Nro. 17 para su
revision y aprobacion correspondiente.

- Con oficio OF- 0947-2019-FISCPTARL de fecha 29 de octubre de 2018, suscrito por la
FISCALIZACION y dirigido al CONSTRUCTOR, se devuelve el expediente correspondiente
a la planilla Nro. 17, en el cual se realizan las observaciones a cantidades de obra que no
permiten la aprobacidn de la planilla Nro. 17.

- Con oficio Nro. ABL-2019-CONS-FISC- 0222, con fecha 8 de Noviembre de 2019, suscrito
por el CONSTRUCTOR vy dirido a la FISCALIZACION, se remite la planilla Nro. 17 para su
revision y aprobacién correspondiente.

- Con oficio OF- 0968-2019-FISCPTARL de fecha 15 de noviembre de 2019, suscrito por la
FISCALIZACION y dirigido al CONSTRUCTOR, se devuelve el expediente correspondiente
a la planilla Nro. 17, en el cual se realizan las observaciones a cantidades de obra que no
permiten la aprobacidn de la planilla Nro. 17.

- Con oficio Nro. ABL-2019-CONS-MUN- 0222, con fecha 8 de Noviembre de 2019, suscrito
por el CONSTRUCTOR vy dirigido a la AMINISTRACION DE CONTRATO, EL CONSTRUCTOR
solicita una a liacién de plazo para la entrega de la planilla Nro. 17, indicando que |

%&0 esLa.,pI au glencuentra en estudio v sociabilizacidn entre las partes”.

-”""%m i é} Lk,—ADRV -2019-2015-0F de fecha 27 de noviembre de 20189, suscrito
'g;r@‘ o r:*ﬁiiaﬁg iRiskFador ide contrato y dirigido a FISCALIZACION, solicita un informe sobre
pp e "érestado de la planillg Nro17. .

v e - _— . Con o[rcut: OF- 0985-2019-FISCPTARL de fecha 03 de diciembre de 2019, suscrito por la
A 7Y AscaLl ACIQN v d[r1g| o al ADMINISTRADOR, se informa al administrador scbre las
| =" ob@ﬁ‘#va nesy g .,a,u.tﬁaﬁes de obra que no permiten la aprobacién de la planilla Nro.
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-"1-?'”" it Cq,u..g;fﬂ:w%ﬂ. FPTARL-ADRV-2019-224-OF de fecha 5 de diciembre de 2019, suscrito por
=‘-.g=!1;‘-3':1f-.;=:.-:.=s-‘é‘t~7:“";" él administrador de contrato y dirigido AL CONSTRUCTOR, se dispone en el men
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tiempo posible, proceda a la entrega de la planilla Nro. 17 con las correccio
solicitadas por fiscalizacién.




CONSORCID:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” &

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESlDUALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Con oficio Nro. ABL-2019-CONS-MUN- 0237, con fecha 6 de diciembre de 2019, suscrito
por el CONSTRUCTOR vy dirigido a la FISCALIZACION, EL CONSTRUCTOR entrega de la
planilla Nro. 17, eindica que la planilla Nro. 18 serd entregada una vez aprobada la 17.
Con oficio OF- 01001-2019-FISCPTARL de fecha 16 de diciembre de 2019, suscrito por la
FISCALIZACION y dirigido al CONSTRUCTOR, fiscalizacién manifiesta “El expediente de la
planilla Nro. 17 entregado con oficio ABL-2019-CONS-MUN- 0237, con fecha & de

Diciembre de 2019, NO ES APROBADA , por cuanto no cumple con el levantamiento de
observaciones planteadas por fiscalizacion, solicitadas mediante oficios de fiscalizacion: _

OF- 0947-2015-FISCPTARL de fecha 29 de octubre de 2019 y OF- 0968-2019-FISCPTARL

de fecha 15'de noviembre de 2019.”; de igual forma se cita textualmente “se re insiste.

y se dispone al CONSTRUCTOR a proceder con la correccian de la planilla en mencién
para continuar con el tramite correspondiente de revision y pago; asi como “Cabe
sefialar que el archivo en fisico de la planilla NO APROBADA quedaré en custodio de |a
fiscalizacién en caso que se requiera como documento de comparacién en caso de
suscitarse una controversia entre las partes.”

Con oficio Nro. ABL-2019-CONS-MUN- 0239, con fecha 17 de diciembre de 2019,
suscrito por el CONSTRUCTOR y dirigido a la FISCALIZACION, el constructor manifiesta “
En contestacién a su pedido segtin oficio ABL-2019-CONS-FIS-0239, del 17 de diciembre
del 2019 , el constructor manifiesta lo siguiente: “..Por lo que la retencién del
expediente nimero 17 que su dependencia realiza , la consideramos oportuna, pués
por medio del presente oficio realizamos el reingreso de la planilla nro. 17 en las
condiciones que se encuentra actualmente, para su revisién debidamente evidenciada
y sustentada con la finalidad que se genere su aprobacién y posterior pago”.

ANALISIS Y DISPOSICION:

’Alﬂﬂﬁmﬁﬁ 5 DDDEC euumnusm E PREGERIS

s

El expediente de la planilla Nro. 17 de obra remitido por el constructor “NO ES
APROBADO POR FISCALIZACION”. Existe total discrepancia en las cantidades de obra
presentadas por el constructor: -

COLECTOR:

Cambiar los correspondientes anexos y los esquemas graficos de AutoCAD, al existir
errores de cantidades por parte del constructor deberd ajustarse a los planos y
especificaciones técnicas contractuales, en especifico para los siguientes rubros
ejecutados en el colector marginal;

- PTARO17 Relleno compactado con compactador mecénico (material de sitio). :
- PTARO18 Excavacion con excavadora en zanjas con presencia de agua.

- PTARO21 Excavacion ten excavadora en zanjas.

- PTARO11 Cargada de material con maquinaria

- PTARO10 Transporte de material

- PTAROO9 Relleno compactado con compactador mecanico (material de
mejoramiento).

El expediente de la planilla Nro. 17 presentada por el constructor NO CUMPLE las
especificaciones técnicas contractuales e intenta un pago indebido en tramos gue se

encuentran anteriormente cancelados y con sobre-excavacion. E@WH@W TUJA m ¥y TENTABLE

[
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La fiscalizacién dispone retirar el rubro PTARDD6 “Excavacion sin clasificar 2 maquina
para conformar plataforma, incluye tendido de material”, de las actividades que
corresponden al colector marginal debido a que se encuentra cancelado anteriormente.
Fiscalizacién por medio del oficio OF.- 0988-2019-FISCPTARL, del 06 de diciembre del
2019, solcito lo siguiente...” Una vez legalizada las Actas de diferencia de cantidades con
partida extrapresupuestarias Nod & No6. y el acta no5 de balance de contrata, que
constituyen las herramientas técnicas- legales que permiten cancelar los rubros cuyas
cantidades han superado las cantidades contractuaies, del contrato vigente, disponemos .:
al constructor desarrollar el expediente respectivo para su revision y la continuidad del
trdmite posterior. '

Se recuerda que contractualmente existen periodos que deben cumplirse, en lo referente
a la presentacién de planillas de obra, disponemos al constructor la presentacion de la
planilla de obro No18, planilla Nol de Acta Nod, planilla No 1 de acta Not segun
reprogramacion vigente de forma urgente, esto evitara incumplimientos...”
ERRONEAMENTE en el tramite de revision de la planilla de obra Nol7, se incluye lo
solicitado en el oficia OF.- 0988-2019-FISCPTARL, por medio del bresente DISPONEMOS
al consorcio AB Loja, presentar los expedientes correspondientes a las Planillas de obra
No18, planilla Nol del acta No4 y planilla No1 del acta NO6, de manera separada 2 lo
que corresponde el tramite de planilla de obra No17 correspondiente al mes de mayo

del 2019.

Por tanto fiscalizacion devuelve el expediente de la planilla Nro. 17 y-dispone por Ultima vez al
constructor a proceder con la correccién de la planilla en mencion para continuar con el tramite
correspondiente de revision y pago. =

Atentament

ng. Mauricio Maholo Abarca Roman” Ing:ﬁ? -
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Ingeniero

Manolo Abarca

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Loja

Asunto: Planilla 17.
Referencia: OF.-1001-2015-FISCPTARL

De nuestras consideraciones:

%accmna btd

Agua

Loja, 17 de diciembre del 2019
ABL- 2019-CONS FIS-0239

En atencidn a la devolucion de la planilla numero 17 mediante oficio OF.-1001-2018-FISPCTARL,
nos permitimos indicar que la posible controversia citada en dicho documento, a nuestro
parecer no se presentara pues para ello es necesario que cada una de la partes tenga la
informacién levantada procesada y contrastada por su cuenta. Por lo que la retencién del
expediente fisico nimero 17 que su dependencia realiza, la consideramos oportuna, pues por
medio del presente oficio realizamos el reingreso de la planilla nimero 17 en las condiciones
que se encuentra actualmente, para su revisién debidamente evidenciada y sustentada con la

finalidad que se genere su aprobacién y posterior pago.

Por la atencidn a la presente, me suscribo.

Atentamente.

nabtd

Agua

SORCIO AB LOJ?

losé Maria Trépaga
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AB LOJA

‘cc. Ing. Richard Vaca
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
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CONSORCIO:

BERGiE | “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIGN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" i

Loja, 16 de diciembre del 2019
OF.-1001-2019-FISCPTARL

Sefior
José Maria Trapaga
Representante Legal del CONSORCIO AB LOJA

Contratista del Proyecto “Construccidn de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para

la Ciudad de Loja, Primera Etapa”.

UNDAD MUNICIPAL ADHNSTRADORA DE AGUA Sy

2= POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA UNAPAL -
CEI’tIﬁGO«QUQ el presente docuft@terobacion de planilla de obra No17.
Es fiel copia de su original.

Loja, el io k2020

De mi consideracion:

F.

Con oficio Nro. ABL—2019—CONS—FISC/021?, con fecha 21 de octubre de 2019, suscrito por el
CONSTRUCTOR v dirigido a la FISCALIZACION, se remite la planilla Nre. 17 para su revision y
aprobacion correspondiente.

Con oficio OF- 0947-2019-FISCPTARL de fecha 29 de octubre de 2015, suscrito por la
FISCALIZACION vy dirigido al CONSTRUCTOR, se devuelve el expediente correspondiente a la
planilla Nro. 17, en el cual se realizan las observaciones a cantidades de obra que no permiten
la aprobacion de la planilla Nro. 17.

Con oficio Nro. ABL-2019-CONS-FISC- 0222, con fecha 8 de noviembre de 2019, suscrito por el
CONSTRUCTOR vy dirijo a la FISCALIZACION, se remite la planilla Nro. 17 para su revision v
aprobacidn correspondiente.

Con oficio OF- 0968-2019-FISCPTARL de fecha 15 de noviembre de 2019, suscrito por la
FISCALIZACION vy dirigido al CONSTRUCTOR, se devuelve el expediente correspondiente a la
planilla Nro. 17, en el cual se realizan las observaciones a cantidades de obra que no permiten
la aprobacion de la planilla Nro, 17.

Con oficio ML-PTARL-ADRV-2019-2015-0F de fecha 27 de noviembre de 2019, suscrito por el
administrador de contrato vy dirigido a FISCALIZACION, solicita un informe del estado de Ia

planilla Nro. 17.

Con oficio OF- 0985-2019-FISCPTARL.de fecha 03 de diciembre de 2019, suscrito por la
FISCALIZACION v dirigido al ADMINISTRADOR, se informa al administrador sobre las
observaciones y cantidades de obra que no permiten la aprobacién de la planilla Nro. 17.

il

: ;@gaﬁgo %-p},@n';T§"DRV-2019-224-0F de fecha 5 de diciembre de 2019, suscrita por el
P i o :

admenisteadomd esoc to y dirigido AL CONSTRUCTOR, se dispone que, en el menor tiempo

‘posibie, proceddi®lia entrega de la planilla Nro. 17 con las correcciones solicitadas por

o ifiscalizacion.
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-’H’ - “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” }

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Con oficio Nro. ABL-2019-CONS-MUN- 0237, con fecha 6 de Diciembre de 2019, suscrito por.&l
CONSTRUCTOR y dirigido a la FISCALIZACION, EL CONSTRUCTOR entrega de la planilla Nro. 17,
e indica que la planilla Nro. 18 serd entregada una vez aprobada la 17.

Conclusion:

El expediente de la planilla Nro. 17 entregado con oficio ABL-2019-CONS-MUN- 0237, con fecha -
6 de Diciembre de 2019, NO ES APROBADA , por cuanto no cumple con el levantamiento de
observaciones planteadas por fiscalizacién, solicitadas mediante oficios de fiscalizacién: OF-
0947-2019-FISCPTARL de fecha 29 de octubre de 2019 y OF- 0968-2019-FISCPTARL de fecha 15
de noviembre de 2019.

Por tanto, se re insiste y se dispone al CONSTRUCTOR a proceder con la correccion de la planilla
en mencién para continuar con el trémite correspondiente de revisidn y pago.

Cabe sefialar que el archivo en fisico de la planilla NO APROBADA quedard en custodio de la
fiscalizacion en caso que se requiera como documento de comparacién en caso de suscitarse
una controversia entre las partes,

Atentamente.

&
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Ingeniero

Manolo Abarca Roman

PROCURADOR COMUN

~ CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Loja
Asunto: ENTREGA PLANILLA N217

Referencia: OF. -0988-2019-FISCPTARL

De nuestra consideracion:

:xacciona btd

Agua

Loja, 6 de diciembre del 2019

BL-2019-CONS-FIS-237

Por el presente se procede a la entrega de la planilla n217 en soporte fisico y digital. Al respecto
del oficio de referencia, se procedera a la entrega de la planilla n218 cuando se tengan los datos
de base para poderla llevar a cabo, esto es, la planilla anterior aprobada ya que sin ellos resulta

inviable su ejecucidn.

Se despide atentamente
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Municipio de Loja

ASUNTQO: Disposicion

Senor

Jerénimo Darquea Cruz
REPRESENTANTE LEGAL DL
CONSORCIO A LOJA
‘Ciudad.-

De mi consideracian

S HTA

para fodos

Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2019-224-OF
Loja, 05 de diciembre de 2019

FE€<\ BN s S /a2 <5

/(IC’ e

En atencién al oficio N° OF -0985-2018-FISCPTARL, suscrito por el Ing. Manolo
Abarca Roman y el Ing. Luis Carrion Bravo, Representante Legal del Consorcio Loja
Verde y Sustentable Fiscalizacién y Superintendente de la Fiscalizacion
respectivamente, dispongo a usted que en el menor tiempo posible, proceda a la
entrega de la planilla de obra N°17 con ias correcciones salicitadas por
Fiscalizacién.

Atentamente, J
UNIDAD MUNICIPAL ADHINISTRADORA DE AGUA Q

...... POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA UMAPAL
‘Certifico que el presente documento
| ‘ Es fiel copia de su original,
Ing. Richar Carridn £ 09 foy [ 200
ADMINIST] CONTRATOS o : B
CONSTRYCCION \ FISCALIZACION
RAV/Yadira T, F :
/

Copia: Archivo
Direccion de Regeneracion Urbana
Consorcio Loja Verdé\y Sustentable-Fiscalizaclén
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CONSORGIO:

i “ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 03 de diciembre del 2019
OF.-0985-2019-FISCPTARL

Ingeniero

Richard Vaca Carridn

Administrador de contratos

Del Proyecto “Construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la Ciudad
de Loja, Primera Etapa”.

Asunto: -

- Contestacién a requerimiento de informacion segin documento N° ML-PTARL-ADRV-
2019-0215-0F, del 27 de noviembre del 2019.

Referencia:-

- Oficio OF.- 0968-2019-FISCPTARL, del 15 de noviembre del 2019 1= pOTABLEY ALCANTARILLADQ DE LOJA UMAPAL

- Oficio N® ML-PTARL-ADRV-2019-0215-0OF, del 27 de noviembre d ‘?é’éﬁfco que 6l presente documento
Es fiel copia de su original.

Estimado Ingeniero: > Pq o4 /',LOA,;

- Oficio ABL-2019-CONS-MUN-0222, de 8 de noviembre de 2019 . | UNIDAD “UMW&WWMWRWE#W
E#F..éi

Loja,

’ =
En contestacion a su pedido segin oficio N° ML-PTARL-ADRV-2019-0215-F~eat-
noviembre del 2019, |a fiscalizacién comunica lo siguiente:

El expediente de revisién de planilla No17 reingresado par el constructor segtin oficio ABL-2019-
CONS-FIS-0222, del 08 de noviembre del 2019, se encuentra devuelto al constructor mediante
oficio de fiscalizacidn OF.- 0968-2019-FISCPTARL, del 15 de noviembre del 2019 para el
cumnlimiento de las siguientes observaciones:

1. Enelreingreso del expediente de la planilla de obra No17, no se cumple lo dispuesto

en el oficio de devolucién anterior OF.-0947-2019-FISCPTARL, del 29 de octubre del

2019, en donde nuestro consorcio senala que no autoriza el pago correspondiente

de los rubros PTAR 002 “Suministro e instalacion de tuberia de PRFV de diametro

de 14[} " & el rubro PTAR 028 “Pozo de revision de HA 2,51< H < 5,00 incluye

,ﬂ?ﬁgcmfra}gﬁ' ﬂtapa de hierro ductil de tuberia > 400 mm, Tipo IIE’ mientras el

0“‘,& acoms%ﬁft:tﬁr nu presente el cronograma de las pruebas hidrdulicas a |a tuberia de

Q .ﬁ?h%"icantarlliado dg{ando como fecha tentativa méaxima el mes de diciembre del
M"ﬂ‘&? @5@ ="2019. \

.'." .- e ‘Ev‘:\
% 2 La flscqﬁzacmpﬁa dlsﬁuesto al constructor en la determinacion de las cantidades de
C legdi erg.rrt’es w@fos que se encuentran en el colector marginal seguir la geometrfa
wd ap_’pbada ﬁgente partiendo de las cantidades entregadas por fiscalizacion en el

fﬁ'am correspondiente de la planilla Nol6 que el consorcio Loja Verde y

.c*"' o.f’;’r" tentable elaboro.

. CONSOREI 034 VRO Y SUTENHBL
he ; FISCALIZACION PTAR LOMA
[-. !Ewculfm laun ﬁ D opec ! euumnusm %_@hé&aﬂgzm i)

|

LUJA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gerencia@adeplan.com Telf.; 07 2550125




"CONSORGIO:

BRGNS | “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

3. Lafiscalizacién en el tramite de revision de la planilla No17 ha dejado claro que no
cancelara sobre excavaciones, provenientes del acomodo constructivo del

constructaor.

Finalmente la fiscalizacion recomienda que por intermedio de su autoridad se disponga al
constructor que a la brevedad posible se reingrese el expediente correspondiente a la planilla -
de obra No17 para la continuidad del tramite siguiente pertinente.

Estamos prestos a realizar alcances a este documento,

Atentamente: e

Ing. {L;/ricio Manolo Abarca,ﬂGmE’m
P;Z URADOR COMUN i
CONSORCIO LOJAVERDE/

SUSTENTABLE-FISCALIZACION . ¥sUS BLE-FISCALIZACION
/éc. Constructor: Confs rcio ABLoja / T

CONSORCID “LOIA VERDE Y SUSTRNTABLE
FISCALIZACION PTAR ?ﬁ'g

Tl e

PR P

1

1
.. PREGERIS
e
Telf.: 07 2 550125"
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pard iodos -

Municipio de Loja
Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2019-0215-OF
Loja, 27 de noviembre de 2019

Rec Bipe 22/40/045

ASUNTQ: Solicitud de informe sobre el estado de la Planilla N°17 de obra

Ingeniero
Mauricio Manolo Abarca Roman
PHOCUHADOH COMUN DEL CONSOHCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

FISCALIZACION
Ciudad.-

De mi consideracion:
Por medio del presente, muy comedidamente salicito a Usted me informe del

estado de la planilla de obra No.17 correspondiente al periodo del 01 al 31 de
mayo de 2019

Por su atencion le antelo mi agradecimiento

Atentamente

555555

[

) "r‘quo st oA vERDE ¥ 31 _

\ = H\L"”PL‘ Jﬂ =0 T
Ing. Richard Yach Carrién S

ADMINISTRADOR GONTRATOS YRR

Arghiva
reccitn Aegeneracign Urbana
Consorcio AB Loja

Copia:

AGUA
UNIDAD HUH!BIP#L DMIMSTRADORA DE

o PGHBLETM.CAHMILL&DQ DE LOJA UNAPAL Q
¢a documento

" Cartifico-que ¢l presen
Es fiel copia de su cﬂgm:ﬂ







UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRADCRADE:AGUA L o8 ro consorcio sefiala que na autoriza el pago correspondientede los
e POTABLE Y ALCANTARILLADG P& GdA mﬁ

"Certifico gue el present

Es fiel copl

L0ja,ewe-. QLT

Q{r’ periodo inmediato, dejando como fecha tentativa méxima el mes de diciembre del 2019,

=

CONSORCIO:
“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCAL]ZAGONH

“YEISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEAGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 15 de noviembre del 2019
OF -0968-2019-FISCPTARL

Sefior

Jerdnimo Darquea Cruz

Representante Legal del CONSORCIO AB LOJA

Contratista del Proyecto “Construccion de la Planta dé Tratamiento de Aguas Residuales para
fa Ciudad de Loja, Primera Etapa”.

Asunto: -

- Fiscalizacién devuelve el expediente correspondiente a planilla de obra No17.

Referencia:-

- Oficio ABL-2019-CONS-FIS-0222, del 08 de noviembre del 2019

Estimado sefior:

En atencién al asunto y con respecto al tramite de revisiéni de la planilla de obra No.17, la
fiscalizacion dispone-el arreglo de las siguientes observationes:

En los anéxos de los rubros que se ublcan enel ségmento “Colector Marginal”:
v PTAR.002 “Suministro e instalacién de tuberfa de PRFV de didmetro de 1400 mm”

v PTAR 028 “Pozo de revisién de HA 2,51<'H < 5,00 incluye encofrado + tapa de hierro
diictil de tuberfa > 480 mm, Tipo lIE”

En el reingreso del expediente de la planilla de obra No17, no.se cuinple lo dispuesto en
el oficio de devolucidn anterior-OF.-0947-2019-FISCPTARL, del 29 de octubre del 2019,

anteriormente mientras el .constru ctor no presente el cronograma de

gidréulicasa la- tuberfa deal

ia de su original.
209, Cabe sefialar que una vez reiniciado este proyecto la fiscalizacién dispene. que el

E—— cronograma ue pruebas hidrdulicas al colectar marginal se lo-debe plantear en un

Calec‘_t_ur mar_gmal, la fiscalizacién dispone gue los a _negas graﬁc@ se deben a]us_tar ala
geometria aprobada.

" MUNICIPIO DE LOJA 2\ R
A4 UNIDAD MUMCIPALADMINISTRADORA DE AGUA Fi ¥ PTER LOJ
'POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA UMARAL - R 198 ~/‘3’ff i
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COMSDRCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION" !:q

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

- .'La: fiscalizacion dispone de corregir errores de tipeo, aritméticos y de arrastre en la
sabana de la planilla respectiva.

- Enlo referente al cimplimiento del 4rea de medioambiente se dispone el arreglo de lo
siguiente:

1. Incluir en las conclusiones del Informe Ambiental los incidentes ocurridos :con los
trabajadores del proyecto.

2. Incluir las réspectivas recoméndaciones dentro del Informe Ambiental, sobre los
incidentes acurridos con los trabajadores del proyecto.

3. En el plan de accién correspondiente a (a proyeccién del mes de junio, establecer a
detalle las actividades a ejecutarse.

Finalmente la fiscalizacién reitera su criterio que la excavation y rellenos del colector miarginal
se cancelaran en funcién.a las geometrias aprobadas.

Estamos prestos a realizar alcances al presente documenta.

Atentamente.

PRO RADDH}{J MUN
SORCIO LOJA VERDE
SUSTENTABLE-FISCALIZACIGN
CC. Administrador del contrato: Ing. Richard Vaca.

(e S YRk ¥ SUSTERE.
EISCALIZACI R PTAR L5y

R 19809207 T4l

1'9«-%-&@3 > Dopec Gumu-m %n}-

LOJA, ECUADOR Calle Lourdes No.0553 y 24 de Mayo gerencla@adeplan.com © Telf.: 07 2 550125




Ingeniero

Manolo Abarca Roman

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
Loja

Asunto: Reingreso planilla 17
Referencia:  OF.-0947-2019-FISPCTARL
ABL-2019-CONS-FIS-0221

De nuestras consideraciones:

@\accicnabtd

Agua

Loja, 08 de noviembre del 2019
ABL-2019-CONS-FIS-0222

Por medio de la presente y de la forma mas comedida nos permitimos remitir la planilla nimero
17 debidamente corregida para su revisién, aprobacién y trdmite para posterior pago. Para lo
cual se entrega la documentacion en fisico y digital.

Por la atencidn que se digne a la presente, antelo mi agradecimiento. 7 // ]
7 / /
- v o
Atentamente. . ' %
// -_:-/
7 om0 VERE Y SISTER 2

@\acciona btd

Agua
SORCIO AB LOJA
Jose Marfa Trapaga
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO AB LOJA
cc. Ing. Richard Vaca Administrador del contrato
adj: 2 Folders, 2 Cds

W00 WRPALAORNSTROORADEAG
A P0TIBLEYALCANTARLLADO DF L0 Uhspat &

Certifico.que el presente documanto
Es fiel copia de su original,

i i /X
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%acciona btd

Agua

Loja, 5 de noviembre del 2019

ABL-2019-CONS-FIS-221
Ingeniero =
Manolo Abarca Roman CONSORGIO L0 VERuc T SUS AT
PROCURADOR COMUN HISCALIZACION, PTAR L"& J
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE RECIBIDO POR:
Loja s 26/ / 2017

ef 2/
. 7

Asunto; PROGRAMACION PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD DE DEPOSITD/

0

\ 'Uﬂ! HikulE
cISCALIZACION PTAR 11 "Ac

R -I’:‘: 1({.“-::iu5.p;.‘d B a !

Referencia:; OF.-0947-2019-FISCPTARL
o~
De nuestra consideracién:

En respuesta al oficio de referencia nos permitimos remitir el cronograma para la ejecucion de
las pruebas de estanqueidad de los distintos reservorios de la PTAR. En principio e;/un
cronograma tentativo, ya que depende de la llegada e implementacién de los equos que
facilitardn la ejecucidn de las mencionadas pruebas. /

Al respecto de los filtros percoladores hemos de indicar que resulta inviable la realizacuon de
pruebas de estanqueidad ya que estos se usan para el paso del agua a través del material de
relleno y poseen 134 ventanas de aireacién que han de permanecer abiertas por lo que queda
totalmente imposibilitada su estanqueidad. No son depdsitos de agua, sino depdsitos
reservorios de material de biofiltro que generardn con el continuo paso del agua el arrastre de
la pelicula de biomasa adherida a dicho material para su posterior tratamiento. Es por todo lo
anterior que la prueba de estanqueidad no amerita para estas estructuras.

Por parte del Consorcio existe un total compromiso de gjecucidn de los ensayos de
estanqueidad. Este compromiso se ha venido dando indefectiblemente en todos y cada uno de
los proyectos ejecutados por la Compafiia y que se han entregado para la definitiva y correcta
Recepcion por el Cliente.

Se despide atentamente =
Jaccionabtd

José Maria Trdpaga Fernandez
SUPERINTENDENTE DE PROYECTO

Ceruﬁco queelp ot CONSORCIO AB LOJA
Es fiel copia d&su otigifiz Q ! :

Loja,.——-09.lo:4/ 202,
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’ CONSORGIO: - MR |
ﬁ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION" ;

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, martes 29 de octubre del 2019
OF.-0947-2019-FISCPTARL

Sefior

Jerénimo Darguea Cruz

Representante Legal del CONSORCIO AB LOJA
CONSTRUCTOR DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA.

CONSORCIO AB LOJA
RECIBIDO

NOMBRE Y FIRMA: | FECHA:
- Fiscalizacion devuelve el expediente correspondien]e a planilla de obra Nqf17. 'g,;/'m/ﬂ ]

|- ol | 2.9

Oficio ABL-2019-CONS-FIS-0217, del 21 de octubre del 20

Asunto: -

L8]

Referencia:-

De nuestra consideracion:

Con respecto al tramite de revision de la planilla de obra No.17, la fiscalizacién comunica que

luego de la revisidn preliminar el constructor deberd realizar ajustes a la misma, previo a

establecer el cumplimiento del | avance parcial programado del mes de ma dﬂhﬂﬂ]ﬂtﬁ’ﬁlﬁumaimﬁmum
LD FDTABLEYMB#HIMH.LADGBE LOJA UMAPAL
Caruﬁc_a que el presente documento

De la revisidon respectiva fiscalizacion dispone realizar las siguientes correccioneEsg‘ fiel copia, de su original.
L0}y ld (03 202

PTAR098 CUYA DENOMINACION CORRESPONDE A “RELLENO DE LECHO m’-_‘&CTERIANO”. 1@”

Fiscalizacién no autoriza el pago correspondiente mientras el constructor no presepée el
cronograma o ejecute las pruebas de estanqueidad a la estructura donde se encuentran
depositadas, prueba que garantizard que el relleno de lecho bacteriano pueda estropearse por
manipulacion o desmontaje del componente principal del rubro a pagarse en caso de existir

filtraciones.

PTAR 028 “POZO DE REVISION DE HA 2,51< H < 5,00 INCLUYE ENCDFRADO +~TﬁPA
DUCTIL DE TUBERIA > 400 MM, TIPO lIE”

lu_

Rubros. que se ubican en el segmento “Colector Marginal?’:

Fiscalizacion no autoriza el pago correspondiente mientras el constructor no presénte el
cronograma o ejecute las pruebas hidraulicas correspondientes del componente p/iﬁcipaf del

Bas

rubro a pagarse. - C{}NSOﬁCJO 104 VER@X SUSTEWA

MUNEGIPIO DE LOd
@ﬁ‘uuﬂm MONCPALADMNSTRALORA DEAAGUA ¢ FISCALIZACION PTAR LOJA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA UMAPAL RUC: 199{1920172001
[ -
3 I mﬁﬂimﬂu 5 D opec ‘,ummusm =" pnecems
Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gerencia@adeplan.com Talf.: 07 2 550125
" L } .ﬂ' \-r ]






CONSORCIO:

B | “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

RUBRO PTAR 017 “RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO (MATERIAL DE
SITIO)
- Fiscalizacién no autorizé ejecucion de dicho rubro, sobre la base a que el relleno debio

ejecutarse luego de cumplir las pruebas de estanqueidad de las estructuras alrededor
de las que se relleno. Por tanto no autoriza dicho pago.

CORRECIONES GENERALES

- En el segmenta colector marginal en lo correspondiente a excavacién de zanjas y
rellenos compactados, la fiscalizacidon dispone que los anexos y gréficos se deben ajustar
a la geometria aprobada. Cabe sefialar que los excesos de los mencionados rubros que
haya ejecutado el constructor son a su costo y riesgo debido a que la fiscalizacién no los

autorizo.

Quedamos atentos al reingreso de [a planilla con |as correcciones correspondientes.

Atentamente. . / ~ 4
f/- //

Iing. Mauricio NMandlo Abarca Romé
PROCURADOR COMUN

CONSOCRCIO LOJA VERDE CONSORCIO “LOJA VERDE Y SUSTENTA.
YL ENTABLE-FISCALIZACION FISCALIZACION PTAR LOJA
/ RUC: 1990920172001

CC. Administrador del/contrato: Ing. Richard Vaca.

ff'MdEE,LEﬂ § Daopec (’uumnsm % PREGERIS

LOJA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gerencla@adeplan.com Telf.: 07 2 550125







@écciong btd
Loja, 21 de octubre del 2019 /

ABL-2019-CONS-FIS-0217 ‘Fiaip~>

Ingeniero

Manolo Abarca Roman

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Loja

Asunto: Entrega planilla 17

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente y de la forma mas comedida nos permitimos refitir la planilla nimero
17 para su revisién, aprobacién y posterior pago. Para lo cual se entrega la documentacion en

fisico y digital. _
Por la atencién que se digne a la presente, antelo mi agradecimiento.

Atentamente.

José Maria Trapaga

SUPERINTENDENTE
CONSORCIO AB LOJA e r\ ,
5 Uibs
cc. Ing. Richar Vaca Administrador del contrato f et o L
TS LU

adj: 2 Folders, 2 Cds
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—— | consoncio: . R E
J gmmClmmm | “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” =

| “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA FLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
1 _ PARA LA CIUDAD DE LOIA, PRIMERA ETAPA"

Lojo, 16/agosto/2019
OF.-0856-2019-FISCPTARL. RC2

Senor

leronimao Darquea Cruz

Representante Legal del CONSORCIO ABE LOJA

Contratista del Proyecto “Construccidn de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales k \3 C:Yp:%:

para la Ciudad de Loja, Primera Etapa”. & *a
g @™y Qe

{ Th“wi L7 i U\wx‘
Asunto: - VUR o
- _ ':\,: ) (a1 (y&
- Presentar expediente de planilla de obra No17 para el tramite de revision et
= sl
Estimadao seior; Ay P 1
En atencién al asunto de éste oficio y con respecto al tramite de revision de las planillas de \‘1\
abra No.17, 1a fiscalizacidn dispone cumplir lo siguiente: \
- Coordinar asuntos inherentes a cantidades ejecutadas y en excesos en el expediente \
de ta planilla No17, con nuestro equipo revisor. Especificamente en los rubros de obra
civil :
PTARDO1 Acero de refuerzo en barra fy = 4200Kg/cm2
PTAROO7 Encofrado recto en muros de estructuras y alzado
PTAROO9 Relleno compactado con compactador mecdnico con material de
mejoramiento.
PTARO17 Relleno compactado con compactador mecanico con material de sitio.
PTARD30 Hormigdn premezclado en rellenos fe 140 kg/em2.
PTARD24 Excavacion a maquina h menor o igual a 4,50m.
PTARO10 Transporte de material m3-km
PTARD11 Cargada de material con maguinaria,
- Dehido a la falta de cumplimiento en la especificacidn téenica segin contrato de obra
se dispone retirar la cantidad y valores a cobrar en el rubro PTARO1Z entibados con
tablera metalica. e
o i 7 N,
La fiscalizacidn dispon Lumpllmtenm de los acucrd-os los comités deéobra y talleres de
trabajo realizados-eftre las~ pnrtcs a aplicacidn de
llevar este preyecto de forma currccta Y apcgada i
e / ) b
“Ing. Mauricio Mdnolo Abarca Roman “Luls Zarrion
PROCURADOR COMUN (
CONSDS?‘? LOJA VERDE " "CONSORCIO LOJA VERDE
¥ SUSTENTABLE-FISCALIZACION Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
CC. Agiministrador del contrato:Ing. Richard Vaca. o /G
” CoNNS

Y ALCANTARLLADG DE LOJA UMAPAL

LOJA, ECUADOR Colie Lourdes No.0953 y 24 de Mays 'emltﬂlmpmmﬁw documento

Es fiel copia de su original.
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[ consoRcio:
s | “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FlSCAl.lZACll]N”

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |
| PARA LA CIUDAD DE LOIA, PRIMERA ETAPA"

Sefior

Jerénimo Darguea Cruz

Representante Legal del CONSORCIO AB LOJA

Contratista del Proyecto “Construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

para la Ciudad de Loja, Primera Etapa”.

Asunto: - amdrﬂ” HDI‘ k }L/

Ajuste de cantidades en el borrador de la planilta de obra Nel? pUE 7 k! Oi’J[} Pﬂ
Referencia para revision de cantidades de la planilla de obra #17: y

m}ﬁ}w

- Talleres realizados en el llustre Municipio de Loja, sobre la determinacitn de
cantidades y similares del borrador de planiila de abra No17 realizado por el consorcio
AB-Loja.

Estimado sefior:

En atencidn a la referencia v con respecto al tramite de revisidn de Ia planillz de obra No.17, la
fiscalizacion dispone corregir su contenido tomando en cuenta las siguientes observaciones:

1. Ajustar las cantidades de obra, anexos de céleulo y planos del rubro de obra civil PTAR-001
“Acero de refuerzo en barras fy=4200 kg/cm2", tomando en cuenta el andlisis de la
liguidacidn parcial que ha realizado la fiscalizacion a las estructuras de la PTAR, para lo cual
se entrega en digital con el presente oficio el anexo de célculo. ¢/

Estos ajustes deberdn constar en los planos asbuilt que deben ser entregados por el
constructor para dar cumplimiento a la CLAUSULA DECIMO CUARTA, ITEM UNO.

4

2. Ajustar |as cantidades de obira de la planilla Nro. 17, tomando en cuenta las cantidades de /
obra aprobadas por fiscalizacion en la planilla Nro. 16, asi como los criterios de calculo
dispuestos por la fiscalizacién, en especifico para los siguientes rubros del colector
marginal; 4}
UNGAD MUNICIEAL ACHIMSTRADORAUEABURL 7 Relleno compactado con compactador mecanico (material de sitio}.
o mmmcmmmm 0E Mﬂ&xcamcnun con excavadara en zanjas con presencia de agua.
Mﬁmqﬂﬁ el pl‘BSEﬂtﬂ dobUfEMO Excavacion con excavadora en zanjas.

RO11 Cargada de material con maguinaria
desu irdl
Es fiel Gﬂpla ﬁg PTARD10 Transporte de material J,/

y 3.¥iﬁcalizacidn no aprueba incluir en la planilla de abra Nol7, las cantid?eﬁie opfa gue

corresponde al  rubro PTARO12 “Entibado con tablera metdlico”, en"base s/jue no se -~
Lumplela aspacifizacion técnica contractual, sobre 12 base de la sizliiente justificacion—
e »

e

F.
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| CONSORCIO:
my | “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” k-

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

El sistema de entibado utilizado por el constructor na cumple la especificacion técnica del

PTAR012 “Entibado con tablerc metilico”, ya que el sistema utilizado no cumplié con
los descrito como es: ausencia y/o falta de rieles para su ensamblaje (que dan estabilidad y
firmeza al sistema de proteccidn), ausencia y/o faita del carrete de deslizamiento de tuberia
de forma lateral en zanja (permite la colocacién del tubo de PRFV sin retirar la proteccion).

El constructor en ausencia de contar con el entibado adecuado a su responsabilidad y costo
realizaron una sobre excavacion gue no puede ser cancelada por la fiscalizacion. Esto fue
observado por fiscalizacion en oficios entregados al contratista y administracion, conforme a lo
siguiente:

»> Con Oficio OF.-D405-2018-FISCPTARL, del 26 de diciembre del 2018, se ohserva lo
siguiente:

“.. La fiscalizacién ha observado en campo, que en los tramos del colector cuya
excavacion es superior a la profundidad de 3,00 metras, se realiza una mayor
excavacion a la contemplada en el plano contractual. La fiscalizacién en comité de obra
ha indicado que la contratista debe seguir los planos contractuales y las
especificacionas técnicas vigentes, es decir los aumentos de cantidades por el método
constructivo en lo referente a la instalacidon de tuberia de PRFV en sectores cuya
profundidad de excavacion supere los 3,00 m, se cancelaran siguiendo los esquemas y
especificaciones contractuales...”

» Con Oficio OF.-0406-2018 -FISCPATRL, del 27 de diciembre del 2018, durante la revisién de
cantidades de obra, la fiscalizacion observa al constructor lo siguiente:

Rubro PTARO21, excavacién con excavadora en zanjas, en los anexos
presentados se presentan dreas con dimensiones mayores a las existentes en los
planos contratados,

Rubro PTARO17, relleno compactado con compactador mecanico {material de
sitio), se solicita ajustarse a los planos y especificaciones contractuales.

Fiscalizacién dispone corregir las cantidades de obra de estos rubros en las secciones
y/o tramos anteriores, en conformidad a los comités de obra y especificaciones
existentes en los planos contractuales que son la base para el teémite de pago.

RYC: 199092, .
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[ consomcio: -
3 HLOJA VE_H.DE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIONY )

[ *pISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |
| PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA” |

- Mumeral Nol “.. La fiscalizacldn ha abservado en campo, que en los trama:
del colector cuya excavacion es superior a la profundidad de 3,00 metros, se realiza
una mayor excavacion a la contemplada en el plano contractual. La fiscalizacion en
comité de obra ha indicado que la contratista debe seguir los planos contractuales y
las especificaciones técnicas vigentes, es decir los aumentos de cantidades por temas
de método constructive en lo referente a la instalacidn de tuberia de PRFV en sectores
cuya profundidad de excavacion supere los 3,00 m, se cancelaran siguiendo los
esquemas y especificaciones contractuales..”

Atentamente

o~ g

P 'fr;g. Mauricio ifanolo Abarca Roman
PROCURADOR COMUN -
CONSORCIO LOJA VERDE
Y Sg NTABLE-FISCALIZACIOH

(SORCIO LOJA VERDE
SUSTENTABLE - FISCALIZACION

/ F
CC. Administrador del contrato: Ing. Richard Vaca.

-
—

CONSORCI0 “LOM VERDE ¥ SUSTRIT:
FISCALIZACION PTAR LOIA
RUC: 199092 . :
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Municipio de Loja
Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2019-080-OF

A Loja, 19 de julic de 2019
Lee i fiae A9/

ASUNTO: Aprobacién de solitud de plazo de Planilla de Obra Nrojﬁj R e
fﬂgeﬂierom A UNDAD MUNICIPAL AUKIRI AVURA UE AU g
José Maria Trapaga 040" POTABLE Y ALCANTARILLAD® OE LOJA UMAPAL &
REPRESENTANTE LEGAL DEL 'Certifico.que el presente documento
CONSORCIO A LOJA Es fiel copia de su original.

Ciudad - ; Lo~ f,q[m{zgg_,a_u___

De mi consideracion: ‘ v 3 £ .

En atencién a Oficio N° ABL-2019-CONS-FIS-00188 con fecha 1{3 de julio de 2019
en que solicita dejar sin efecto los plazos de revisién, entrega y recepcion del
expediente de Planilla de Obra Nro.17. Desde el primero de Junio se encuentran
suspendidos los trabajos en la planta, por lo que tanto la Contratista, al igual que
la fiscalizacion ha suspendido al personal de apoyo que se dedican a las labores
de campo. lgualmente se esté trabajando en lo que motivé la suspension del

. proyecto como es: balance final de la obra, definicion de los contratos:
complementarios de obra civil, del sistema eléctrico y de los componentes
mecanicos. |
Por lo tanto, considero procedente acoger lo solicitado por Usted.

Atentamente
;]l e Lol
FISCALIZACION PTAR ST
\ = ) piciema poes Lo &R
Ing. Richa ca Carrion (s i ot et

DOR\,CONTRATOS 1he

Cdnsorcio Loja Verde y Sustentable
Direccion Hegeneracien Urbana

Umapal
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Agua

Loja, 16 de julic del 2019
ABL—ZGIQ—CQNS~FIS-0138

Ingeniero:
Richard VYaca Carrion
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Loja

Asunto: Plazos revision planilla 17
Referencia: OF. —0808-2019-FISCPTARL

En atencién al oficio de referencia, en el cual se realiza la devolucidn de la planilla N° 16 en su
versién final y debido a que no se dispone de [a revisién final de dicha planilla, asf como también
a la serie de trémites administrativos relacionados con la eleboracién del balance del proyecto
y la definicion de los contratos complementarios que venimos elaborando entre las partes
intervinientes del contrato, nos dirigimos de la forma mas comedida a su Autoridad, con la
finalidad de solicitar se deje sin efecto los plazos de entrega y recepcion del expediente de la
planilla numero 17 correspondiente con el mes de mayo de|-2019, mie__htras se elaboran cada
uno de los diferentes exbedientes antes enunciados que permitan viabilizar el reinicio fructifero

del proyecto.

A medida que vayamos desarrollando la documentacién en fisico de |a planilla 17, la remitiremos
en la mayor brevedad posible.

En espera de que nuestra solicitud sea atendida, me suscribo.

Atentamente. m‘@ UiUAL UL IFAL AUSING | hauuRA DE AGUA
- . POTABLEYALCANTARLLADR O LOJA UMAPAL &
( :’;j\__ P ko Certifico-que el presente documento

ol R 7 g R Es fiel copia de su original.

/-/Ej“ CONSORGIIRB LD " Oft e L0 200

José Maria Trapaga Fernandez }

SUPERINTENDENTE .. 5 z(l

CONSORCIO AB LOJA f/ o

cc. Ingeniero

Manolo Abarca Roman = 3 ¥ 34,’;_ S I,{:iﬁa DF LQ }A bl

PROCURADOR COMUN _ "_.’ﬂr}-ﬁ AP, ADVHITRADDRA U246 ugs}|
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COMSORCIG:

T “1OJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” | E
“1SCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

— AIMERAETAPA” \ﬂ‘

Lola, 09/julio/2019
OF.-0800-2019-FISCPTARL a‘\wf\g]ﬂ“

ﬁ\@l

Sefior

Jerénimo Darquea Cruz

Representante Legal de!l CONSORCIO AB LOJA
Contratista del Proyecto “Construccidn de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

para la Ciudad de Loja, Primera Etapa”.

Asunto: -

- Devolucidn del trémite de revisién de planilla de obra Nol7
Referencia para revision de planilla de cbra #17:

- Oficio ABL-2019-CONS-FIS-0173, del 19 de junio del 2019

- Oficio de aprobacion de sub contratacion por parte del municipio de Loja: ML-PTARL-
ADRV-2019-0032-0F, del 18 de junio de] 2019.

- Oficio ABL-2019-CONS-FIS-0181, del 03 de julio del 2019

Estimado sefior:

En atencion a los oficios de la referencia y con respecto al trdmite de revision de fas planillas
de obra No.17, la fiscalizacidn dispone cumnplir lo siguiente:

- Coordinar asuntos inherentes al expediente de la planilla Nol7, con nuestro equipo
revisor. Especificamente en los rubros de obra civil PTAROL7, PTAROZ 1, PTAROZS. e

Debido a la falta de cumplimiento en la especificacién técnica segin contrato de obra
se dispone retirar la cantidad vy valores 2 cobrar en el rubro PTARO12 entibados con

tablero metélico.

La fiscalizacion dispone el cumplimiento de los acuerdos de los comités de obra y talleres de
trabajo realizados entre las partes, la aplicacién de los mismos reafirma el compromiso de

flevar este proyecto de forma correctay apegada a la ley ecue,mrla na. UKIDAD MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE AGUA
Estamos prestos a realizardlcances a este documento -"' s VALCANTARILADD D, LOIA VAAPR.
i / + Coertifico.que el presente documento

o f,_r,_,/ - Es fiel copl (a ﬂe su original.

Ing-Mauricio Manolo Abar{a Romdn :

PROCURADOR comur\l CONSORCIO “LOJA VERDE”, SUSTEImEJ.i‘

CONSORCIO LD;!A VERDE 7 FISCALIZACIAHN BTAs 1D IA -

Y SUSTENTAGLEFISCALIZACION /

-4
cE Adrg]r{istrador del contrato: ing. Richard Vaca.

-

LOJA, ECUADOR Cable Lourdes No.0953y 24de Mayo__ gerencia@adeplan.com  Telf.:07 2550125
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ingenierc

Manolo Abarca Roman

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Loja

Asunta: Entrega planilla 17
Referencia: OF.-773-2019-FISCPTARL

Loja, 03 de julio dal 2019
ABL-2019-CONS-FIS-0181 & )b
AH
e
oo

Por medio de la presente y de la forma mds comedida, nos permitimos remitir la planilia de
obra niimero 17 debidamente corregida, para su revisién, aprobacidn y posterior pago.

Por atencion a la presente, me suscribo,

- %
-
~ 1
y

QZ&?L.zzw.a:o / {ECCIOI’:IE t

ronimo Darquea Cruz  CONSORCIO AB | 9. J‘j\

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AB LOJA
cc. Administrador de Contrato

UMD HUNICIFAL ADAI IRADORA DE AGUA
a5 OTHBLE Y ALCANTARILADO DE L0 UNAPA, &

"Certifico. que el presente documento
Es fiel copia de su original.

L0ja,creennn 02107 [ 2000

£

CONSORCIO *L0JA VERDE ¥, SUSTENTASL
FISCALIZACION PTAR LOJA
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: ! “LOJA VERDE Y SUSIEN'I’ABLE FISCA!.IZACIHN” il

Tl EEy
“EISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE THATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

i CONSGAGIO: ' g

Loja, 24/junio/2019
OF.-0773-2019-FISCPTARL

Sefior

Jerdnimo Darquea Cruz

Representante Legal del CONSORCIO AB LOJA

Contratista del Proyecto "Construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
para la Ciudad de Loja, Primera Etapa”.

(® f:;ég/}‘:f

Asunto: - P 3 Z00
7 i
- Devolucion del tramite de revision de planilla ’dﬁél.:ra Nal?/
Referencia para revisidn de planilla de obra #17/ =

- Oficio ABL-2015-CONS-FIS-0173, del 19 de junio del 2019
-  Oficio de aprobacion de sub contratacion por parte del municipio de Loja: ML-PTARL-
3 ADRV-2019-0032-0F, del 18 de junio del 2019

Estimado sefior:

En ziencion a los oficios de la referencia y con respecto al trémite de revision de las planiiias
de obra No.17, |a fiscalizacidn dispone cumplir lo siguiente: pr

- Coordinar asuntos inherentes al expediente de la planilla Nol7, con nuestro equipo
revisor.

- En base a la legalizacion de la subcontratacidn por la primera autoridad del municipio -
de Loja segin documento ML-PTARL-ADRV-2019-0032-0F, del 18 de junio del 2018,
nuestro consorcio acepta este trdmite y solicita a la contratista el cumplimiento del
mismo, para el expediente de este periodo, razon por la cual la contratista debe
anexar estos cambios

_’_,f"u\:

. 2o
ST it 1 R R ANSTAIORADERGA
Estamos prestes’ a reallgm‘ alcances a ps);e?iocumenm. ; e Pﬂ'ﬂ_BI,E‘I’ﬁ.I.CAHTMILI.&Dﬂ DE LOJA UMAPAL
i 3 7 ‘Certifico.que el presente documento
Es fiel copia de su original.
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CC. Administrador del contrato: Ing. Richard Vaca. f
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“nscnuzm N DE LA cunsmucﬂ ﬁN ns LA #uwm DE TﬁATAM!ENTO DE nsuns RESIDUALES
PARA LA crunnn DE LOIA, PRIMERA ETAPA™

Lojz, 24/junin/2019 d‘&j@

OF.-0773-2019-FISCPTARL @1‘

Sefior

Jergnimo Darquea Cruz

Representante Legal del CONSORCIO AB LOJA

Contratista del Proyecto “Construccion de ia Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
para Ia Ciudad de Loja, Primera Etapa”.

Asunto: -

Devolucidn del tramite de revision de plani!la/de'abra Nul?/

Referencia para revision de planilla de obra #17/

Oficio ABL 2019-CON5-FI5-0173, del 19 de junio del 2019
Oficio de aprobacion de sub contratacion por parte del municipio de Loja: ML PTARL-
ADRV-2019-0032-0OF, del 18 de junio dal 2019

Estimado seiior:

En atencidn a los oficios de la referencia y con respecto al tramite de revision de las planillas
de ohra MNo.17, Ia fiscalzacion dispones cumplir o siguiente:

S

Coordmnar a.unle: inheruntes al expedionte de |5 glanills No17, con nuestro equipo

revisor,

En base a5 legalizacién de la subcontratacion por b primera autondad del municipio e
e Loja segun documento ML-PTARL-ADRY-2019-0032-0F; del 18 de junio del 2019,
nuestio consorcio azepta este trdmite y soleits A o contmtista el complimiento def
raismo, pera el expediente de este periodo, raedn per la cusl fa contratista dehi
Anexar estos cambios.

COSORI0 0 yeRg

FISCALIZACIOM
RUC: 10r

S
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GONSORGIO AB LOJA

Loja, 19 de junio de 2019

ABL-2019-CONS-FIS-00173

Ingeniero

Manoio Abarca Romaén

- PROCURADOR COMUN

COMSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
LOJA

Referencia: OF-0755-2019-FISCPTARL

De 1nis consideraciones,

Por medio del presente y de la forma mds comedida, hacemos'llegar Ia planilla # 17 debidamente
corregida en fisico y digital del proyecto “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOA, PRIMERA ETAPA”.

Por la atencién gue se digne dar al presente, antelo mi agradecimiento.

Se adjuntan das originales en carpeta y digital.

UioaD uumrnmmmwmmmwn
275 p0TABLE Y ALCANTARILLADO DE LOUA UHAPAL &

- oty

' Certifico. que el presente documento

4 Es fiel co?ia de su original.
Jose Mahfa Tripaga sus
SUPERINTENDENTE oja, oa ol keta

CONSORCIO AB LOJA
Ce. Ing. Roberto Mufioz, Administrador del Contrato
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CONSORCIO: E )
“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
’_ PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 14 de junio del 2019
OF .- 0755-2019-FISCPTARL

Sefior
Jerénimo Darquea Cruz
Contratista del Proyecto “Construccién de la planta de tratamiento de aguas

residuales para la ciudad de Loja, primera etapa®”
La Florencia, Loja

Asunto: Solicitud de arreglos solicitados por equipo revisor de fiscalizacién,
correspondientes a la planilla #17 del contrato de obra, correspondiente al periodo 01

2! 31 de mayo del 2019.

Referencia:
- 'Oﬁc:fo ABL~2OTB-CONS-FI8—D164, del 08 de junio del 2018

De mi consideracién:
En base a las observaciones realizadas por el equipo revisor de la fiscalizacién en
referencia al trdmite de revision de la planilla 17, se dispone arreglar las observaciones

adjuntas al presente,

v

Atentamente,

7252 POTABLE Y ALCANTAR)
Certifico.que el
Esfiel co
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(accions bd

Loja, 06 de junio de 2019

ABL-2018-CONS-FIS-0164

Ingeniere

ivianclo Abarca Roman

PROCURADOR COMURM

CONSORCIO LOJA VERDE ¥ SUSTENTABLE
LOJA

Referencia: /R

ENTREGA DE PLANILLA NUMERO 17, PERTENECIENTE AL MES DE MAYO DE 2019,
De mis consideraciones,

Por medio del presente y de la forma mds comedida, hacemos llegar la planilla #17
correspondiente al mes de mayo de 2019 en fisico y digital del proyecto “COMSTRUCCION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA

ETAPA”.

© Por la atencidn que se digne dar al presente, antelo mi agradecimiento.
‘. . acitt e TR udﬂ \
7 R met‘dl.hlji‘ﬁmuuh\hu\m BEH . L
g@ 1’%41“:5151 ALCANTARILLADG DE LOJA UMAPAL vt
Gertifico.que ¢ presente documento

Se adjunta dos originales en carpeta y digital. | &
Es fiel copia de su original.
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Atentament Q
Jaccionabytd N -
hgus /
CONSORCIO AB LOJA
| CONSGRCT 200 'aﬂ*vttsﬁ“'fi'sz
necALTACION PTAR 5
- BEgHihl) FOR: e,
JOSE MARIA TRAPAGA F. ik wa /LOI,‘P
SUPERINTENDENTE

CONSORCIO AB LOJA

cc. Ing. Richard Vaca Carrign, Administrador del Contrato
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ACTA DE SUSPENSION DE TRABAJOS

Obra: “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”.

Contrato N°: 2017 11 01 005 P04103 (escritura ptiblica)
Contratista:  Consorcio AB Loja
Fecha: 30 de mayo de 2019

ANTECEDENTES:

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura plblica del Contrato para la
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB-
LOJA, por un valor estimado de $15'703.242,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 01/100) de doblares de los Estados Unidos de
América, sin inclulr IVA. La entrega del sitio de obra e iniclo de trabajos del contrato de
construccion se realiza el 21 de diciembre de 2017.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y
el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION
DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se
entrega el sitio de obra mediante acta de inicio de la Fiscalizacion externa.

‘ El Consorcio AB Loja, mediante la comunicacién N°® ABL-2019-CONS-FIS-0041 de fecha 21
" de mayo de 2019 suscrita por el Sr. Jerénimo José Darquea Cruz, solicita a la
Administracién del Contrato se sirva ordenar la suspension temporal de la totalidad de las
actividades del contrato principal del proyecte "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA',
con el objeto de cumplir las siguientes finalidades:

(a) Efectuar el andlisis técnico y econdmico de las alternativas de solucidn que realice la
Entidad Contratante y la Fiscalizacién, para realizar los ajustes de disefio contractual

del Proyecto.

(b) Obtener la asignacién presupuestaria adicional para el financiamiento del Acta de
Diferencia de Cantidades de Obra del Contrato Principal y los Contratos
Complementarios de construccion necesarios para cumplir con el objeto del
Contrato Principal y la puesta en marcha de la PTAR Loja.

{c) Suscribir con el Contratista, el Acta de Diferencia de Cantidades de Obra del
Contrato Principal y los Contratos Complementarios necesarios_para culminar
satisfactoriamente la obra, que deben incorporar su reig;a\ vos~ “Cronograma .
Valorado” y una prorroga de plazo para su ejecu Eén;}on orny dispuesto en-

5

FHI

CONSORID “LOJA VERDE ¥ SUSTERT2L
FISCALIZACION PTAR LO',

RUOC 1o

o
)
e
w0
=
-
.
o
:
€
f
—



Sin perjuicio de lo anterior la entidad CONTRATANTE continuara con el trdmite de pago de
los trabajos ejecutados por el CONTRATISTA hasta el 31 de mayo de 2018, en concordancia
con las planillas de obra hasta la N° 17 del contrato principal y hasta la planilla N° 3 del
contratc complementario nimero uno.

La suspension de la obra serd levantada, una vez que la Administracion juntamente con la
Fiscalizacion realice una evaluacién integral del proyecto para definir la mejor alternativa de
optimizacion de la Obra, modifique los estudios respectivos, obtenga los recursos
econdmicos y suscriba los instrumentos juridicos gue correspondan con el Contratista, para
lo cual oportunamente el Administrador del Contrato emitird al Contratista la respectiva
orden de reinicio de actividades. p

Elaborado por:

Elaborado por:

Aprobada por:

Aceptado por:

/I ! anolo Abarc
REPRESENTANTE LEGAL/DEL
CONSO@RCIO LOJA VERDE Y

s NTABLE FISCALIZACION
Ing rge Batlﬂrﬂ, bad
E DEL CANTON LOJA

C NSURGIU AB L%A
¢rouLiws |
Sr. Jerénimo José Darquea Cruz

REPRESENTANTE LEGAL DEL
CONSORCIO AB LOJA
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ACTA DE PARALIZACION DE TRABAJOS DE LA FISCALIZACION

Proyecto: "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA".

Contrato N°:  046-2018
Contratista:  Consorcio Loja Verde y Sustentable Fiscalizacion
Fecha: 30 de mayo de 2019

ANTECEDENTES:

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura publica del Contrato para la
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB-
LOJA, por un valor estimado de $15'703.942,01 (QUINGE MILLONES SETECIENTQS TRES
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 01/100) de dolares de los Estados Unidos de
América, sin incluir IVA. La entrega del sitio de obra e inicio de trabajos del contrato de
construccién se realiza el 21 de diciembre de 2017.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA Yy
el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION
DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se
entrega el sitio de obra mediante acta de inicio de la Fiscalizacion externa.

El Consorcio AB Loja, mediante la comunicacién N® ABL-2018-CONS-FIS-0041 de fecha 21
de mayo de 2019 suscrita por el Sr. Jeronimo José Darquea Cruz, solicita a la
Administracién del Contrato se sirva ordenar la suspension temporal de la totalidad de las
actividades del contrato principal del proyecto “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA',
con el objeto de cumplir las siguientes finalidades:

(a) Efectuar el andlisis técnico y econémico de las alternativas de solucién que realice la
Entidad Contratante y la Fiscalizacién, para realizar los ajustes de disefio contractual

del Proyecto.

(b) Obtener la asignacién presupuestaria adicional para el financiamiento del Acta de
Diferencia de Cantidades de Obra del Contrato Principal y los Contratos
Complementarios de construccién necesarios para cumplir con el objeto del
Contrato Principal y la puesta en marcha de la PTAR Loja.

(c) Suscribir con el Contratista, el Acta de Diferencia de Cantidades de Obra del
Contrato Principal y los Contratos Complementarios necesarios para culminar
satisfactoriamente la obra, que deben incorporar su respectivos "Cronograma
Valorado” y una préroga de plazo para su ejecucion, conforme lo dispueste-en la
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clausula Décimo Primera "PRORROGAS DE PLAZO" numerales 11.1 literal ¢) y 11.2
del Contrato Principal.

Luego del analisis pertinente, mediante oficioc OF.- 0725-2019-FISCPTARL de fecha 30 de
mayo de 2019 suscrito por el Ing. Mauricio Manolo Abarca Romén, Representante Legal del
Consorcio Loja Verde y Sustentable Fiscalizacion y el Ing. Luis Alberto Carrion Bravo,
Superintendente de Fiscalizacién (e), emiten el “INFORME DE FISCALIZACION:
JUSTIFICATIVO PARA LA PARALIZACION N° 1 DE OBRA", en el que recomienda a la
Administracion del Contrato, acoger de forma integra la justificacion y motivacién para
suspender |la obra, con fundamento en las siguientes conclusiones:

1. Se recomienda la factibilidad de paralizar en su totalidad las labores de la
Fiscalizacion, desde el 01 de junio de 2019; ya que todos los justificativos expuestos
son considerados de fuerza mayor, que no dependen del manejo de la Contratista ni
de la Fiscalizacion; y que, no son imputables a ninguno de los dos actores
mencionados.

2. Serecomienda la autorizacion de la paralizacidn; ya que, de no hacerlo conllevara a
varias situaciones que no contribuiran de manera alguna al cumplimiento del objeto
del contrato; y méas bien, se podrian generar problemas entre las partes.

3, Inmediatamente aprobada la paralizacion, las partes debemos de forma urgente
trabajar en la evaluacion integral de proyecto, aprobacion del faltante de disefios
definitivos; presupuesto referencial definitivo de los nuevos disefios que faltan por
aprobar, rubros nuevos; en definitiva obtener un informe integral de lo que falta por
ejecutar, su costo y financiamiento; que conllevaré a la legalizacion del Acta de
Diferencia de Cantidades de Obra y Contrato Complementario, que contendra
ademas de la parte de ejecucion de obra, el procedimiento a seguir en el proceso de
importacion de equipos; y, la ampliacién de plazo proyectada hasta la culminacién
clel objeto contractual.

4. Asi mismo, durante esta paralizacién, se debe trabajar en el financiamiento y
legalizacién de un Contrato Complementario de Fiscalizacion; con el que se habilita
la permanencia real de la misma en cuanto a su personal; ya que, necesariamente
por la ampliacion de plazo que debe aprobarse, cambian sus condiciones y por
ende debe aprobarse una redistribucién de personal y reprogramacion de
actividades de Fiscalizacion.”

DESCIPCION:

Luego de corroborar la justificacién técnica expuesta por la Fiscalizacion y la pertinencia de
la solicitud de suspension temporal presentada por el contratistd de obra (Oficio NABL-
2018-CONS-MUN-0041 de 21 de mayo de 2019), la Administracién del Contrato acoge la
justificacién técnica del “INFORME DE FISCALIZACION: JUSTIFICATIVO PARA LA
PARALIZACION N° 01 DE OBRA" (Oficio OF .- 0725-2019-FISCPTARL de fecha 30 de mayo

de 2019).
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En virtud de los fundamentos expuestos, se procede a la suspensién temporal de todos los
trabajos de la Obra que fiscaliza el Consorcio Loja Verde y Sustentable Fiscalizacion.

La pardlizacion de los frabajos de Fiscalizacion sera levantada, una vez que esta
Administracion juntamente con Contratista y Fiscalizacion realice una evaluacion integral del
proyecto para definir la mejor alternativa de optimizacién de la Cbra, modifique los estudios
respectivos, obtenga los recursos econdmicos y suscriba los instrumentos juridicos que
correspondan, para lo cual oportunamente se emitira la respectiva orden de reinicio de

actividades. 4

Elaborado por: Ing. Richard/Vie \QVaca Carrién Fecha: Loja, 30 de mayo de 2019
ADMINISTRA

dm«f 9o/ */

Aprobado por: %Jorge Bailén Abad Fecha: Loja, 30 de maya de 2019
ALDE DEL CANTON LOJA

r,
/ F
Aceptado por: Ing. Mauricio Manolo Abarca Roméan Fecha: Laja, 30 de mayo de 2019

'REPRESENTANT EGAL DEL
~CONSORCIO LOJA VERDE Y
SUSTENTABLE FISCALIZACION
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Bolivary José Antonio Eguiguren
Telf! (593 7) 2570 407 o Casilla letra "M"
E-mail: alcaldia@loja.gob.ec / www.loja.gob.ec

para focos

Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-050-OF
Loja, 11 de febrero de 2020

ASUNTO: Respuesta a oficio del constructor ABL-2020-CONS-MUN-007, del 06 de
febrero de 2020

Ingeniero

José Maria Trapaga Fernandez
REPRESENTANTE LEGAL
DEL CONSORCIC AB LOJA
Ciudad.-

De mi consideracion:

Luego de receptar las cantidades de obra determinadas por el constructor y fiscalizacion
que corresponden a la planilla de obra No 17, comunico a las partes lo siguiente:

o Persisten diferencias en la forma de procedimiento, 6 célculo para la determinacion de
las cantidades de obra en el periodo correspondiente al mes de mayo de 2019; la
administracion, luego del andlisis determina que no existe concordancias en los
siguientes rubros:

-PTAR 021 "Excavacion con excavadora en zanja"

- PTAR 006 "Excavacion sin clasificar a maquina para conformar |a plataforma”
- PTAR 018 "Excavacion con excavadora con presencia de agua”

- PTAR 011 "Cargada de material con maquinaria”

En cumplimiento al cantrato vigente, dispongo que se usen las cantidades determinadas
por fiscalizacién que es la responsable de las mediciones de las cantidades de obra
ejecutada, sin que se esto implique el cierre de los asuntos de reclamo respectivos
siguientes. Razon por la cual las partes deberdn completar los insumos necesarios para
que el expediente este completo para los tramites siguientes respectivos.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Regeneracion Urbgna
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Adjunto: 2 Archivadores con la documentacion fisica y digital de la Planilla 17 |
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Loja, 15/Marzo/2019
QF.-0550-2019-FISCPTARL

Sefior

Jerdnimo Darquea Cruz

Representante Legal del CONSORCIO AB LOJA

Contratista del Proyecto:“Construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

para la Ciudad de Loja, Primera Etapa”. CONSORCIO AB LOJA
Ing. Roberto Mufioz RECIBIDO

Administrador del Contrato. NOMBRE Y F| . | FECHA:

La Florencia, LOJA. 2 .
By Ond | 15losheaa
e, S 1S4c 7

- Observaciones en el borrador de planilla de Obra No14

Asunto: -

Referencla para revisién de planilla de obra #14:

CONSORCD “LOVA VERDE Y SUSTENTABLE
g “EISCALIZACION PTAR LOJA
o " RuC: 1990920172007

- Oficio ABL-2019-CONS-FIS-0075, del 08 de marzo del 2019.-

P
-

En atencion al oficio de la referencia, nuestro consorcio con respecto al trémité de revision de

las planillas de obra Ne.14, dispene lo siguiente: rd
y.
- la fiscalizacion dispone que en base a la documenta{:ifl/r;t"cantractuai, planos vy
especificaciones, se realice las siguientes correcciones en el tramite de planilla #14:

i
!

{4l
1. Enlo referente a los anexos digitales realizados por medio de hojas electrdnicas 1\ 59
Excel, se dispone que estas no sean tipiadas, es decir deben estar enlazadas de £
forma gue se eviten errores de cdlculo y de tipeo. "
2. Realizar las correcciones al informe de cumplimiento del plan de manejo
ambiental, asi como la matriz de avance y la matriz de rubros contratados, segtln
las observaciones realizadas al documento,
3. Enlo referente a los rubros mecdnicos, se dispone que para autorizar su pago
estos deben acogerse al protocolo de pago vigente y haber cumplido los siguientes

asuntos:

3.1 Acta de constatacidn fisica legalizada por nuestro especialista Electro (pe;ub_ i
mecénico el Ing. Miguel Angel Caraballo T

3.2 Fiscalizacion no acepta las instalaciones de la contratista que denominan (203 <224 Y
Bodega en obra, este asunto no tiene autorizacién legal alguna. Fiscalizacion Bh 3o

dispone que la contratista presente un local que retina aspectos que permitan
ser aceptados por nuestros especialistas de equipes y de seguridad.

AR Dopec e | S0

LOJA, ECUADOR  Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gerencia@adeplan.co

- | JUSTENTAGE
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021313 Cohstar con la aprobacion y anexar los respectives expedientes de cada uno de
~ ol |os protocolos anotados anteriormente debidamente legalizados por nuestro
especialista de equipos (Ing. Miguel Angel Caraballo).

- . 3.4 Entregar manuales y/o expedientes del equipo, también dar inicio a los
expedientes referentes a la instalacion, los respectivos libros de obra con sus
manuales de operatividad y mantenimiento de cada equipo. Esto tdltimo
debe ser legalizado por los especialistas de la contratista y de fiscalizacién,

3.5 Fiscalizacién no autorizara “pago alguno sin que se cumplan estas etapas,
razon por la cual se dispone cumplir lo solicitado en este numeral en los
ﬂgumntes rubros mecanicos: PTAR 109. PTAR 113, PTAR115, PTAR11E6,
PTAR127, PTAR128, PTAR135, PTAR151.

3.6 Como coralario cada item de este numeral debe estar debidamente
sustentado en un documento previo, realizado entre fiscalizacion -
constructora y debidamente validado por administracion.

3.7 Fiscalizacion dispone gue los anexos de soporte de las planillas de los rubros
mecanicos y eléctricos deben ser autorizados para trémite de pago por los
respectivos especialistas de la fiscalizacién.

4. Fiscalizacion en el seguimiento y control de los trabajos autorizados por el
municipio de Loja, en lo referente al vial del colector observa y dispone a la
contratista el inmediato arreglo de las siguientes observaciones:

4.1 No existe concordancia en las cotas del perfil vertical del proyecto vigente (OF-
No 027-AD-XR-2018-0) con la cota de la tuberia.

4.2 No existe concordancia entre los perfiles verticales con las respectivas
secciones transversales

4.3 El perfil vertical legalmente autorizado es el entregado por el municipio de
Loja, este disefio es el vigente y esta la contratista obligada a ejecutarlo.

4.4 La ejecucién y/o la existencia de un proyecto vertical construide no autorizado
legalmente, diferente al vigente, obliga a costo de la constructora a recuperar
el vial del colector solicitade por la entidad contratante.

4.5 La fiscalizacion dispone el arreglo en obra a costo de la contratista.

4.6 Realizar un nuevo cdlculo de cantidades y nuevos anexos en lo referente a los
rubros PTARO10 6 PTARO11, en base a o anteriormente indicado.

5. Anexar resultados de las densidades tomadas en sitio (cama de arena y/o relleno P
con material seleccionada) y el registro de deflexiones de la tuberia de PRFV, del ] / .
periodo respectivo. AL

6. Retirar el rubro PTARO28 pozos de revision de 2,50m a 5,00m + tapa de hierro
ductil tipo lIE, no estdn terminados totalmente, razén por la cual no se |os puede 5

cancelar.

7. Fiscalizacion dispone a la contratista ajustar las cantidades de obra al 100% en
base a que no se pueden cancelar excesos, esto implica que la.eontratista debe >
: q. . p Z P g “Umﬂﬂ - Yﬁﬂﬂ Slmamﬂj

= PTAR LOJA
| - - S FISCALIZACION-PT
E adeplan Lopec Gmﬂml | = puera9ee020172001
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realizar un balance general de forma que se pueda generar una herramienta que
permita cancelar los rubros que han llegado al 100% de su cantidad contratada y
que en esta planilla generan excesos. Estos rubros los detallamos a continuacién :

PTAROO3 Excavacién a maquina con presencia de agua.

PTAROOS Excavacion sin clasificar a méquina para conformar plataforma, incluye
tendido de material.

PTARO11 Cargada de material.
PTARO15 Sub-base clase 3,
PTARD17 Relleno compactado con compactador mecanico, material de sitio.
PTAR023 Desbroce y limpieza

PTARO30 Hormigén premezclado en rellenos en PTAR Fc= 140 kg/cm2

PATAR044 CODO 45 grados, didmetro de 1400 mm. i E:\DE \ EUEJE ﬁ*-u e
CONSOREID U 1
PTAROS59 Hormigon simple fc= 280 kg/cm2, premezclado. EISCALL
R G

En fundamento a la mala actitud del contratista, entregamos el oficio v retenemos las planillas
en fisico. =

. ¢ i
. { _,r/ g
Estamos prestos a realizar alcances a este dlrbcu/rﬂgntdi Pl /

L T

- g /
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Ing. Mauricio Manolo Abarca Romén J,lngftu’?famén‘Bravo
PROCURADOR COMUN N — “SUPERINTENDENTE (E)
CONSORCIO LOJA VERDE CONSQRCIO LOJA VERDE

Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

COSORC) LA VR Y SUTENLE

FlSGALIZAClOH PTAR LOJi
RUG: 19302207 720"

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTERT =15
FISCALIZACION PTAR LOJA
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Municipio
de Loja

Oficio N° ML-PTARL-ADRM-2019-158-OF
Loja, 29 de abril de 2019

Asunto: Aprobacion Reprogramacion No. 6
38nor

Jeronimo Joseé Darmuea Cruz
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO AB LOJA

- \
ingeniero *\_ﬁlk‘&m“ m\h
Mauricio Manolo Abarca Romén P g ot PR lo_. \
PROCURADOR COMUN CONSORCIO psCAEP o T
_OJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION puc:1°
o Lilac -

D mi consideracién:

Yor el presente me refiero al contrato de "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO D= AGUA RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA, | ETAPA",

Mzaanie oficio No ABL-2019-CONS-FIS-0140-B, de fecha 29 de abril de 2019, el
Consorcio AB Loja emite las razones gue justifican una nueva reprogramacién del
Cronograma Valorado de Trabajos, que se basa en la necesidad de aplicar un
3alance de Conirato, una Diferencia de Cantidades de Obra; y, un Contrato
Complementano que permitan ejecutar algunas obras que son necesarias para
yoteger la funcioralidad de las estrucluras construidas y a la vez consumir el
sedddo presupuestarnio de la Disponibilidad Presupuestaria Plurianual vigente.

“ar o parte. g Fiscalizacidon ba generado el documento No. OF.-0663-2019-
SISCPTARL o= fecha 29 de abril de 2019, en el que se justifica los argumentos
Hdel contrabsta ¢ 52 emite su informe favorable para el efeclo.

Al revisar la documentacion recibida, se constata que en realidad las
cicurstancias que motivan la reprogramacion dependen de decisiones
nstitucionales qus no pueden tomarse por el momento de transicion que vive el/_//P
Vunicipio de Loja se aprueba la Reprogramacion propuesta, la misma que /
cierberd ser consilerada por las nuevas autoridades municipales para oel;ar’ por -
-« decisicnes mids convenientes para el proyecto y la ciudad de Loja.

o U0 "LOK VERDE Y Sl
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Municipio
de Loja

=n vista de que estos inconvenientes no son imputables a la contratista, se

acepte la propuesta de reprogramacion del Cronograma que respondera
= clusivamente a esta motivacion.

il ular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Alentarmentea
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COM3IOACIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

b

Loja, 29 de abril del 2019 0
OF. — 0663-2019-FISCPTARL ﬂéiﬂ

Sefior Ingeniero.

Roberto Mufioz Cordova.

Administrador del Contrato de Fiscalizacién.
Proyecto “Construccién de la planta de tratamiento de aguas residuales para la
ciudad de Loja, primera etapa”
La Flarencia, Loja. -

Asunto: PRESENTACION DE REPROGRAMACION DE OBRA N° 06, APROBADA
POR FISCALIZACION PARA SU AUTORIZACION.

Referencia: Oficio N° 0653-2019-FISCPTARL, de fecha 26 de abril de 2019.

Oficio N° ABL-2018-CONS-FIS-0140-B, de fecha 29 de abril de 2019. ',f"
(Recibido por Fiscalizacion el mismo dia, a las 13:50)

De nuestra consideracion:

En nuestro Oficio de la referencia, hemos adjuntado el Justificativo Técnico para el
Balance de Contrato por Diferencia de Cantidades de Obra, que la Fiscalizacién preparé
para dar viabilidad de ejecucion de la obra y no paralizarla por falta de financiamiento,
en lo que se refiere a la Diferencia de Cantidades de obra que pueden ser Balanceadas.

Este balance de contrato, esta propuesto con la finalidad de determinar qué rubros se
pueden dejar de hacer o su cantidad no llega al tope de su cantidad contratada; para
equilibrarlo con las cantidades de los rubros que han sobrepasado el 100% de Ia
cantidad contratada; es decir, queda financiado sin necesidad de salicitar financiamiento
extrapresupuestario.

La Fiscalizacion ha propuesto que las ejecuciones de los muraos de contencién en los
taludes circundantes a la Planta de Tratamiento de agua residual se difieran también a
la segunda fase de este proyecto, se recuerda que, de construir los muros de contencion
en el estado actual de corte realizado, estos seran destruidos al momento que se inicie
la segunda etapa (excavaciones) por lo que resulta coherente que la proteccion final a
los taludes se realice en la etapa final.

Asi, mismo la Fiscalizacidn ha propuesto utilizar la construccion existente en el sitio de /Q,
la ejecucion de la PTARL para el Edificio de Control, implicando un ahorro de -

aproximadamente 195.200,00USD.

Al aprobarse esta propuesta, es necesario, realizar una reprogramacion N° 08, con la Y
finalidad de acomodar estos rubros y montos a ejecutar en el Cronograma }}
reprogramado. \3‘5‘
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COMISORCIO: ‘

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” | __

| “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
o] PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" |

Entonces, es procedente legalizar la Reprogramacion N° 06, que presentamos anexo al
presente documento.

Por su atencion preferente, extendemos nuestro agradecimiento.

y

y

Atentamente, ]
J';

“),f'J P I y e -

Ing. Mauricio Manolo Abarca Roman

PROCURADOR COMUN S

CONSORCIOLOJAVERDE  /

¥ SUSTENTABLE-FISCAUZACION

Ce. CONSORCIOQ AB LOJA
Archivo

Adjunto: Reprogramacién N2 06.
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& “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIEIN”

"FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" ‘

Loja, 13 de mayo del 2019
OF .- 0878-2019-FISCPTARL

Ingeniero

Roberto Mufioz Cérdova

Administrador del Contrato de Fiscalizacién

Proyecto “Construccién de la planta de tratamiento de aguas residuales para la

ciudad de Loja, primera etapa”
La Florencia, Loja

Asunto: Informe aprobatorio de la ejecucion de la colocacién del medio filtrante en los
filtros percoladores.

CONSORCIO AB LOJA

Referencia:
RE C IBIDO
- OF.- 0661-2019-FISCPTARL ~TFechin:
- Oficio ML-PTARL-ADRM-2019-153-OF
]?Jlﬂj"‘.lﬁ)&"‘\

e

Ingeniero

En base a los oficios de la referencia, esta fiscalizacion con su equipo revisor, indica
que la ejecucion de la colocacion del medio filtrante en los filtros percoladores, se
cumplio satisfactoriamente.

Se anexa un informe aprobatorio y se adjuntan los anexos de campo, con la rabrica
del personal de fiscalizacion y la contratista a cargo de-/?é asuntos.

/ 7
- .

Atentamente,

-

Ing. Mauricio Manol
PROCURADOR =
CONSORCIO LOJA VERDE

Y SUSTENTBLE-FISCALIZACI  aes dBGABSRATI
C.C. Ing. Jegdnimo Darquea Cruz'Representarké*Legal del Consorcio AB Loja
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE

- TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

LOJA, PRIMERA ETAPA"

Informe aprobatorio de instalacion y colocacion de biofiltros Ridbolt Tipo A y
Biosystem Top B en Filtros Percoladores N°1y 2

1

=

Trabajos preliminares

Previamente las sacas de biofitros Tipo A y B ya habian sido identificadas y
marcadas por la empresa contratista con el fin de diferenciar por simple inspeccion
cada tipo de saca.

Delimitacién de altura de relleno en filtros percoladores (h=4.4 metros a partir de la
superficie de las placas de falso fondo): importante para realizar la colocacion de
los biofiltros y de acuerdo a especificacion técnica se coloca de manera
desordenada para mejor aprovechamiento de sus funciones en el lecho filtrante.
Preparacion del area de trabajo: disposicion de un espacio fisico limpio y adecuado
que proporcionen las condiciones necesarias para el pesaje de las sacas de
biofiltros Tipo A y B y posteriormente su traslado mediante torre de gria hacia los
filtros percoladores.

Disposicion de cuadrilla de trabajo por cada jornada laboral de 12 horas que
constara de 6 ayudantes, 1 operador camién griia y 1 operador torre de gria.
Calibracion de balanza electrénica con capacidad de pesaje hasta 300 Kg,
dispuesta en el gancho al final de la prolonga hidraulica del camién graa.
Instalacion de biofiltros en los filtros percoladores

Dasificacién: de acuerdo a la proporcion establecida, 60% Tipo A y 40% Tipo B, se
identifica cada saca y se procede al izaje de las sacas con la ayuda del camién
grda, y se procede a pesar cinco sacas en total; 3 sacas Tipo A y 2 sacas Tipo B,
las cuales deberan cumplir el peso establecido en el muestreo realizado

- _' anteriormente por la contratista. Se detalla a continuacion.

Peso real biofiltros Ridbolt A sin saca= 112 Kg
Peso real biofiltros Biosystem Top B sin saca= 95,2 Kg

Compensacion de pesos: realizado durante el pesaje de las sacas, se proced
anadir o quitar biofiliros tipo A o B, de manera que"'é cumpla et 8
establecido mediante muestreo. '
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Colacacién 'y Mezcla de Biofiliro (Tipa A y B): cumplienda la dasificacion
establecida, mediante la torre gria N°3 que cubre el area de los filtros
percoladores, se. procede al izaje y traslado de las 5 sacas dentro de las
estructuras, hasta cumplir la altura de relleno de 4,4 m.

Control de la dosificacién: se verifica constantemente la dosificacion establecida
durante el pesaje de las sacas, se controla la mezcla de biofiltros de manera
desordenada y se controla la colocacién dentro de los filtros percoladores.
Actividades complementarias posteriores a la colocacién

Verificacion de la altura de relleno: se realiza la verificacién del cumplimiento de la
altura de relleno. _

Nivelacion de altura de relleno: se nivela la superficie dispersando
homogéneamente los biofiltros, de manera que no queden espacios vacios y se

cubra la altura sefalizada.

ANEXQOS

L









Es aprobado por el Consorcio Loja Verde y Sustentable, el 13 de mayo del 2019,
dando fe de este asunto quienes en sitio supervisaron estas actividades, los técnicos
responsables de esta actividad:

Técnico de Fiscalizacion

e

Ing. Daniela Ambuludi L

Técnico de Fiscalizacion

Loja ¥erde y Sustentable.
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" '

Loja, 23 de mayo de 2019 CONSORCIO AB LOJA

OF. - 0704-2019-FISCPTARL RECIBIDO

Y FIRMA:

Sefior Ingeniero.
Jerénimo José Darquea Cruz.
Representante Legal.

1.5

FECHA:
“A’S/m?‘

CONSORCIO AB LOJA 7

Contratista ejecutor del proyecto “Construccion de I'a planta de tratamiento
de aguas residuales para la ciudad de Loja, primera etapa”

La Florencia, Loja.-

Asunto: RETIRO DE UN TUBO NO AUTORIZADO COLOCADO EN EL
COLECTOR DE LLEGADA A LA PLANTA.

De nuestra consideracion:

Se informa por parte del Residente de Fiscalizacion en Obra, Ing. Daniela
Ambuludi Leén, que su representada ha procedido a colocar un tubo de PRFV
de 1400mm no autorizado en el colector de llegada a la Planta; este tubo tenia
un corte por golpe en su costado el cual estaba rechazado,; por lo que se ha
realizado un resane que no ha sido chequeado por el técnico de calidad de esta
Fiscalizacion. (Se adjunta fotografia)

Por lo tanto, se dispone que, este tubo sea retirado a su costo, del tramo del
colector de llegada a la Planta y sea reemplazado por un tubo nuevo autorizado
por Fiscalizacién. Para cumplir con lo dispuesto s orga un término de un
dia.

Por su atencion preferente, extendemoﬁestro agradgé: miento.

Atentamer7
é Romdn : iof

ing. Mauricio Manclo Ab:

PROCURADOR COMUN "\ SUPERINTENDE
CONSORCIO LOJA VERDE ' NSORCIO LOJA VERDE
¥ SUSTENTABLE-FISCALIZACI ¥ SUSTENTABLE-FISCALIZACION
“-a.‘_____‘-‘-
——
C.c. ADMINISTRADOR DE CONTRATOS
Archive

Adjunto,- Adjunto fotografia.
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 EmmGlmmm | “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION" |
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGl.:lAS RESIDUALES |

- PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 16 de mayo de 2019 CONSORCIO AB LOJA

OF. - 0693-2019-FISCPTARL RECIBIDO
NOMBRE Y FIRMAT ] FECHA:

Sefior Ingeniero. S\ WU sTloq

Jerénimo José Darquea Cruz. { lerss

Representante Legal. %

CONSORCIO AB LOJA -

Contratista ejecutor del proyecto “Construccion de la planta de tratamiento
de aguas residuales para la ciudad de Loja, primera etapa”
La Florencia, Loja.-

Asunto:  ING. IVAN ESPINOSA HURTADO, INGENIERO ESTRUCTURAL
DE LA FISCALIZACION HA REVISADO LA MEMORIA DE
CALCULO Y PLANOS ESTRUCTURALES DE MUROS EN ZONA
DE ZAPATA DE GRUA, EL CUAL HA EMITIDO UN INFORME

APROBATORIO.

Referencia: Oficio N° ABL-2019-CONS-FIS-0134, de fecha 26 de abril de 2019.
(Recibido por Fiscalizacion el 29 de abril de 2019, a las 13:45)

De nuestra consideracion:

En atencion al oficio de la referencia, hacemaos conocer que el Ing. lvan Espinosa /—\l
Hurtado, Ingeniero Estructural de la Fiscalizacion ha revisado la Memoria de /
célculo y Plancs estructurales del muro en zapata de gria, emitiendo un informe
aprobatorio, cuya copia se adjunta a la presente comunicacion.

I\._,"

Para generar la aprobacion de Fiscalizacién que se debe dar a conocer al
Administrador del Contrato, se dispone que, en las dos laminas (plarios) que
contienen los disefios, se implementen tres cuadros adicionales en-su meﬁlbrete
con la finalidad de que firmen: El Especialista Estructural de su. Representada el
Ing. Ivan Espinosa Hurtado y el Ing. Vinicio Suarez Chacén, Ingenlel;cr Estructural
y Especialista Estructural, respectivamente de la Frscahzémon y, en los W

centrales se completen los datos respecto de fechas de disefio,-révision y.
aprobacion, tal como se indica en el modelo de lamina que: se’adjiyiny) | O VERE 1 BNy

FISCALIZACION PT* & 7 )
a2 ug: Ageoms 987/ -
Una vez, que de su parte nos entreguen este reque/ imiento, cgh 0s planos = . /

firmados por usted como Representante legal y por; su Especialista Estructural  ; & &

(por triplicado), procederemos a firmar los mismos como Fiscalizacion; a elaborar’ i # /
CERTIF ico: | sk
: ' g a de! o
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' ﬁ “LOJA VERDE Y SUSTENTAII.E FISCALIZACION" .

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALE!
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

y firmar el informe de aprobacion, para luego, elaborar una comunicacién al
Administrador de los Contratos con la finalidad de que emita su conformidad
respecto de este disenio.

Por su atencién preferente, extendemos nuest;pfgmécimi nto.

g
-

Atentamente,

- -

o =7 i
= ,// . ~_ "~ 2
__.__.J".' y r - ¢ S N F o ____‘_“
Y. i F r
Ing. Mauricio Manolo Abarca Roman . _——LisAlberto-Carribn Bravo
PROCURADOR COMUN - :

CONSORCIO L RDE NS
¥ SUSTENTABLE-FISCALIZACION /

r 4 . S
C.:‘,/ ADMINISTRADOR DE CONTRATOS E

Archivo

Adjunto.- Copia de Informe de Revisién aprobatorio emitido por el Ing. lvén Espinosa Hurtado.
Moadelo de ldmina con el detalle a completar,

COORCD L0 VRDE Y SEARS
FISCALIZACION FT* 'g;;
RUC: 19902«
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FISCALIZACION DE (A CONSTRUCCION DE L8 DLANTA DE TRATAMIENTO BE AGuAS RESIDUALES PARA LA

CIUDAD D Lona, FRIMERR ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 14 de Mayo de 2019

e i,

Referencia; Email desde Fiscalizacitn 9 de Mayo de 2019. En el documento de referencia se
remite |la documentacign técnica referente a nuevn Diseiio de MURDS VIALES, sobre pie de

griia.
| Oficio | Asunto | Estado | Planos
L j R __ _Aprobados :
| Email ! Memoria de cdlculoy Planos ' APROBADD g2 35
i estructurales de Murosen i M785 oool ! J
L | pasodeGria__ _(01-02)

] i __Pasode Grua, o 5
Observaciones: i

i
:
i
i
H
.
H

i verificada por Fiscalizacign,

]
i @ : F . §
i Se aprueba la Memaria de cdlculo, la misma que ha sido ]

E i Se aprueba fas cuantias en planos de detalle ]
—— -———,.___L= i —
. Responsable de ; :

1 '; ,
+ Verificacidn: | o (’J yoran

i | Firma.. ... R o
: :
i

! Ingeniero Estructural

: Ing. lvdn Alejandro Espinosa Hurtado,

. CONSORCIO LOJA VERDE ¥ SUSTETABLE-FISCALIZACION 5

et

Observaciones:

= lLos aspectos concernientes a metodologias v procesos constructivos, No son ohjeto de
esta revision, La metodelogia propuesta por el contratista, se encuentra aprebada por
Administracidn desde [a etapa contractual, y cualquier cambioa la misma, le compata a

la correspandiente instancia administrativa,

Se sugiere “enjaular” con acero de refuerzo, el hormigén en masa alrededer de I3

tuberia.
REVISANO: APROBADOQ:
s B uac ' //’;}
—_ A A
"4 == / ./
P / ¥
# Ing. an Espinosa Hurtado, Ing. Vinicia Suarez Ch. // / //n
Ingeniero Estructural ESPECIALISTA ESTRUCTURAL i, /
FISCALIZACION FISCALIZACION LER] / Lt ottt
_____________ o - s i
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[ CONSORCIO: _
' ﬁ “LOJAVERDEY SUSTENTABLE .
FISCALIZACION” | I

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
_ RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 16 de mayo de 2019
OF.-0691-2019-FISCPTARL

Sefior

Jerénimo Darquea Cruz

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO AB LOJA

Proyecto “Construccidn de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la Ciudad de
Loja, Primera Etapa”.

La Florencia, LOJA.

Asunto: Cumplimiento de recomendaciones realizadas por el Auditor Externo

Referencia: ML-PTARL-ADRM-2019-177-OF

De mis consideraciones:

En atencién al oficio de la referencia, fiscalizacién dispone se dé cumplimiento inmediato a las
recomendaciones realizadas por el Auditor Ambiental y Social Externo del proyecto Ing. Robert
Alvarado, emitidas en los informes correspondientes a los periodos mayo-diciembre 2018 y
enero —marzo 2019; para ello se entrega en versidn digital dicha informacion.

CONSORCIO AB LOJA
RECIBIDO

FECHA:
bloslaaxa

W23

Atentamente,

. - ,___- /.- .,__.' / ' ; .’_'_,,_/
8'#'0

. /_,.- F‘_/ - "..
Ing. Mauricio Marolo Abarca Roman .~ {ﬁzﬁ/
PROCURADOR COMUN ERINTEN NTE‘{EjﬂE{—CGNSO/ Clo
CONSORCID L’fbm VERDE Y SUST ENTRBLE LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION

~ FISCALIZACION
i ok,
CONSORCIO L0 VERDE Y SUSTENTARL' \
FISCALIZAGION PTA% LOJ, (b S
CC. Administrador de Contrato R A8ANG 00 o e (A-:
16-05 -2 4
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIGN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTD DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOIA,
PRIMERA ETAPA™

~ EDICIONV-00 |  PLANBE-GESHON-DESEGURIDAD INDUISTRIALY SALUD OCUPACIONAL | Pégina 1de 2

- - | —CONSORCIO-AB tOJA— | ‘
RECIBIDO Loja, 16 de mayo de 2019
- FECHA: F.-0692-2019-FISCPTARL
|6 lor{209
Sefior |6:s2

Jerdnimo José Darquea Cruz
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO AB LOJA
Presente.-

Asunto: Observaciones al informe de Seguridad y Salud Ocupacional, correspondiente al mes de
abril de 2019.

Referencia: Oficio ABL-2019-CONS-FIS-0144

Por medio del presente, me permito informar que luego de la revision del informe de Seguridad
y Salud ocupacional correspondiente al mes de febrero 2019; se han encontrado algunas
observaciones las cuales se DISPONE sean corregidas en un término de 2 dias, entre las
observaciones que se han detectado tenemos las siguientés:

= Elarchivo digital que se presenta en CD conjuntamente can el informe se deben adjuntar
todos los archivos en formato editable a los que aplique esta disposicion.
= Se dispone se anexe al presente informe el listado de personal afiliado al IESS, con el
comprobante de pago y certificado de estar al dia con las aportacianes.
= Adjuntar las tablas de indices de 550 correspondientes al 2019
= Enlapdgina 13 y 14 numeral 4.1.8. Sefialética, en el segundo y tercer parrafo corregir la
redaccion ya que es un poco confusa, indicando que en |os informes de los meses de
febrero y marzo no se han colocado nuevas sefialéticas.
= Enla pagina 17 en el punto 5 Procedimientos de trabajo corregir la ortografia.
= En |a seccién examenes médicos al personal se indica que se han realizado a cuatro
personas examenes ocupacionales, en este [tem se observa que se ha cambiado el
formato de certificadas de aptitud laboral asi coma el medico firmante de los mismos,
con relacién a esto no se ha notificado de dichos cambios al a Fiscalizacion ara su
aprobacion.
=  En los anexos se han encontrado varias observaciones, las cuales se dispone sean
corregidas, entre las observaciones se tiene las siguientes:
s Los archivos digitales de los anexos entregados en el informe correspondientes
al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2019 no corresponden/c?on

P
lecbioo los impresos. - 7
Wepica = El anexo 1 matriz de control de personal dispuesto en obra, el guadro no se

I-08. 2o\ 5

——

fechas y actividades realizadas en estas jornadas de trabajo.

A ?ﬁﬂiﬂﬁ B«:;‘éec 0"‘“"“‘“ { SERUCH199092;

Irhio - encuentra bien escaneado, en el cuadro 2 se reporta jornadancctun}a se debe 5
Fhp colocar una explicacion de los dias trabajados en eitf‘? ornada i uma, ‘con
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¢ En el anexo 4 Certificados de Aptitud laboral se han cambiado os formatos y al
médico responsable de la emision de dichos certificados, lo cual no ha sido de
conocimiento de la Fiscalizacion y aprobacion de los formatos y del nuevo
médico,

Por su atenci6n que brinde a la presente le anticipamos nuestros sinceros agradecimientos.

Atentamente, 7 7
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Ing. Mauricio Manolo Abarca Roman - /
PROCURADOR COMUN /
CONSORCIO LOJA VERDE /
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Loja, 27 de mayo de 2019
OF.-0714-2019-FISCPTARL

Sefior

Jeronimo José Darquea Cruz

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO AB LOJA
Presente.-

Asunto: Requerimiento de informe de estabilidad de torres gria existentes en proyecto.

Referencia:

Por medio del presente, la Fiscalizacion se permite disponer a usted que por medio de quien
corresponda, que en el plazo de dos dias se remita a esta Fiscalizacion un informacion respecto
de la estabilidad, verticalidad, aplomo y estado de cimentacién de las grias torre existentes en
el proyecto luego del sismo suscitado el dia dominge 26 de mayo de 2019 en horas de la
madrugada.

Por su atencion que brinde a la presente le anticipamos nuestros sinceros agradecimientos.

Atentamente,

PROCURADOR CO

CONSORCIO LOJA VERDE
Y SUSTENTABLE-FISCALIZA CION

C.c. ADMINISTRADOR DE CONTRATOS Ing. Richard Vaca Carrién

coNsoéao AB LOJA
RECIBIDO

NOMBRE Y I-IRMA FECHA:
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#1OJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” #5:

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 12 de marzo del 2019
OF.-0527-2019-FISCPTARL

Ingenieros

Jerénimo José Darquea Cruz

CONSORCIO AB LOJA

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO AB LOJA. R E C I B l D 0
NOMBRE Y _El 5 FECHA:

Roberto Mufioz A]ﬂ? dloabow

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. i i 5

LOJA.- : 400

Asunta: Disposicién de fiscalizacion de arreglar a costo de la contratista, los sectores en donde

existen sobre excavaciones y afectaciones al perfil vertical en el vial del colector.

Referencia;

- Libro de obra

Ingenieros

De mi cansideracion:

- OF.-0405-2018-FISCPTARL, del 26 de diciembre del 2018

En seguimiento al contrato de consultoria de la fiscalizacién de la Planta de Tratamiento de la
ciudad de Loja, en base al seguimiento de la ejecucion de la instalacién de la tuberia de PRFV
en el vial del colector, en bhase a que existen tramos en dende existen cambios al proyecto
nuestra consultora indica lo siguiente: :

A- ANTECEDENTES:

Primeramente recuerda lo solicitado en el

diciembre del 2018.

1. La fiscalizacién ha observado en campo, que en los tramos del colector cuya

excavacién es superior a la profundidad de 3,00 metros, se realiza una mayor
excavacion a la contemplada en el plano contractual. La fiscalizacion en comité de obra
ha indicado que la contratista debe seguir los planos contractuales y las
especificaciones técnicas vigentes, es decir los aumentos de cantidades por temas de
metodo constructivo en lo referente a la instalacién de tuberfa de PRFV en sectores
cuya profundidad de excavacion supere los 3,00 m, se cancelaran siguiendo los
esquemas y especificaciones contractuales.

Se recuerda a la contratista que en tramos del colector cuyos estratos suhyacentes
generen riesgo de desprendimientos o que no permitan la aplicacién del entibado,
deben ser comunicados al personal de campo y de seguridad de la f|sca!|zac:|én conel
objetivo de establecer en sitio y de forma consensuada la solucién técnica més
conveniente, con el objetivo de salvaguardar la integridad del personal de obra que
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CONSORCIO:

* "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
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coloca la tuberia de PRFV. La ubicacién del tramo, la profundidad de la excavacién de
la zanja, el asunto y solucién técnica mds conveniente se deben anotar en el libro de
obra de ferma obligatoria, con la firma de los responsables tanto de la contratista
como de fiscalizacién, este tema es fundamental para justificar los cambios requeridos
y los tramites siguientes respectivos.

B- CAMBIOS EN EL VIAL DEL COLECTOR NO AUTORIZADOS LEGALMENTE:

Como segunda parte de este documento nos permitimes adjuntar el levantamiento
topografico del Ing. Pablo Bravo, especialista en sistemas de informacion geogréfica, que al
replantear el vial actual detecto cambios al plano vigente.

Nuestra consultora informa a las partes involucradas en este proyecto que existen tramos con
sobre excavaciones y afectaciones al perfil vertical del vial en donde se instala la tuberia de
PRFV. Por medio del presente se detallan observaciones y se dispone lo siguiente:

1- En el tramo comprendido entre las abscisas 0+240 a 0+600 existen sobre excavaciones
que implicaron desalojos, Fiscalizacion dispone el arreglo de estos sectores a costo de
la contratista y comunica al administrador que en estos tramos no se autorizara pago
alguno en las planillas #13 & #14 mientras no se solucionen estos asuntos.

2- Enel tramo comprendidoe entre las abscisas 0+240 a 0+600 el perfil vertical del vial
actual se encuentra abajo del perfil vertical vigente entregado por el municipio de
Loja. Fiscalizacion disponen el arreglo de estos sectores a coste de la contratista v
comunica al administrador gue en estos tramos no se autorizara pago alguno en las

lanillas #13 & #14 mientras no se solucionen estos asuntos.

3- Estas observaciones deben tomarse en cuenta en el armado de las planillas #13 & #14.

4- Es basico que se presente la metodologia constructiva del arreglo de los asuntos
observadaos, para el analisis y aprobacién respectiva.

Por medio del presente indicamos que nuestra consultora esta presta a realizar una liguidacién
de estos sectores gue en la a/];;mirﬂ'aﬁ:il;stan fuera de lo de en los planos contractuales y

del requerimiento vial.
- ol W
Atentamente,

/";Ing. MauricieManalo Abarca Romdn

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE~~ o\ \
USTENTABLE-FIS IZACION
}“} CERTIFIC{ (i
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Loja, 26/diciembre/2018
OF.-0405-2018-FISCPTARL

Ingenieros
Jerénimo José Darquea Cruz ) U0 BE o e |
REPRESENTANTE LEGAL REGCIBIDO J
CONSORCIO AB LOJA.

“sehy L2 WIF
Roberto Mufioz 8 il d M —
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. me Lot Q:t"“"y-g
LOJA.-

Asunto: Alcance técnico a asuntos relacionados a |a instalacion de la tuberia de PRFV. Andlisis
del rubro PTAR012 “ENTIBADC CON TABLERO METALICO”

De mi consideracién:

En seguimiento al contrato de consultoria de la fiscalizacidn de la Planta de Tratamiento de la
ciudad de Loja, en base al seguimiento de la ejecucion de la instalacion de la tuberia de PRFV
indicamos lo siguiente:

1. La fiscalizacién ha observado en campo que el rubro PTAR012 “ ENTIBADO CON
TABLERO METALICO”, se cumple satisfactoriamente en excavaciones de zanja del
colector de hasta una profundidad promedio de 3,00 m, en casos de mayor
profundidad el tipo de entibado metalico utilizado por la contratista na cumple los
requisitos de la especificacion técnica adjunta en este documento.

2. En el tramo comprendido entre las abscisas 0+780 a 0+700 del colector, se detectd un
estrato subyacente saturado y con elevado contenido orgédnico — granular, que
impedia la posibilidad de utilizar el rubro entibado metdlico en seguimiento a lo
establecido contractualmente, esto motivo a que se autorice en el libro de obra en
este tramo una mayor excavacion por temas de seguridad y la sustitucién de este
estrato con material de sitio debidamente compactado.

3. la fiscalizacion ha observado en campo, que en los tramos del colector cuya
excavacion es superior a la profundidad de 3,00 metros, se realiza una mayor
excavacion a la contemplada en el plano contractual. La fiscalizacién en comité de obra
ha indicado que la contratista debe seguir los planos contractuales y las
especificaciones técnicas vigentes, es decir los aumentos de cantidades por temas de
metodo constructivo en lo referente a la instalacién de tuberia de PRFV en sectores
cuya profundidad de excavacién supere los 3,00 m, se cancelaran siguiendo los
esquemas y especificaciones contractuales.

4. Se recuerda a la contratista que en tramos del colector cuyos estratos subyacentes
generen riesgo de desprendimientos o que no permitan la aplicacién del entibado,
deben ser comunicados al personal de campo y de seguridad de la fiscalizacién, con el
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. Objetivo de establecer en sitio y de forma consensuada la solucién técnica mds
. conveniente, con el objetivo de salvaguardar la integridad del personal de obra que
. colaca la tuberia.de PRFV. La ubicacién del tramo, la profundidad de la excavacién de
la zanja, el asunto y solucién técnica mds conveniente se deben anotar en el libro de
- obra.de forma obligatoria, con la firma de los responsables tanto de la contratista
como de fiscalizacidn, este tema es fundamental para justificar los cambios requeridos

y los tramites siguientes respectivos.

el 4
Estamos prestos a realizar alcances a este ‘_Dc,%mto RSSO
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_~Tng. Mauficio Manolo Abarca Rémn
~ PROCURADOR COMUN .~
SORCIO LOJA VERDE

Vé. SUSTENTABLE-FISCALIZACION
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Loja, 27/diciembre/2018
OF.-0406-2018-FISCPTARL

Sefior

Jerdnimo Darquea Cruz

Representante Legal del CONSORCIO AB LOJA
Contratista del Proyecto “Construccion de Ia Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
para la Ciudad de Loja, Primera Etapa”.

CONSORCIO AB LOJA
Ing. Roberto Mufioz
Administrador del Contrato. RECI BIDO
La Florencia, LOJA. NOMBRE Y FIRMA: | FECHA:
DMems D G -.Hil;!.!;p{é
Asunto: - 3.

- Observaciones en el borrador de planilla de Obra No12.
Referencia:

- Oficio ABL-2018-CONS-FIS-0326, del 14 de diciembre del 2018
- Oficio No ML-DPRU-2018-145-of, del 17 de diciembre del 2018

\Lslag, g,gtu%_ _,__, |
Estimado Sefior: a
En atencion a los oficios de la referencia, nuestro consorcio con respecto al tramite de revision
de ias planillas de obra No.12, solicita lo siguiente:

- Lla fiscalizacién dispone en base a la documentacién contractual, planos vy
especificacianes, elaborar nuevamente Jo correspondiente a los siguientes rubros:

1. Rubro PTARO21, excavacion con excavadora en zanjas, en los anexos presentados
se presentan dreas con dimensiones mayores a las existentes en los planos
contratados.

2. Rubro PTAR0329, cama de arena para tuberia h=10 cm, en este rubro se presentan
mayores dimensiones a las indicadas a los planos contractuaies. La fiscalizacion
recuerda que previo al pago de este item se debe realizar una aclaratoria para que
la fiscalizacidén pueda cancelar un espesor mayor a 10 cm como cama de asiento y
en la parte lateral v superior a la clave del tubo de PRFV de 1400 mm, se ha
solicitado la creacién de un nuevo rubro.

3. Rubro PTAR089, rasanteo de zanja, se solicita ajustarse a los planos y
especificaciones contractuales.

4. Rubro PTAROSE, excavacién a mano sin clasificar, se solicita ajustarse a los planos y

especificaciones contractuales
5. Rubro PTARO017, relleno compaciado con compactador mecédnico (material de T (‘5/

. RT L O
- icita A i ontractuales.
sitio}, se solicita ajustarse a los planos y especificaciones ¢ Ls iel copia del oriainal
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; §gllﬁd6r| dl;pgng de !El!il manera liquidar e;ig; rubros en las secciones yfo tramos

los contra ales son I émlm de

Estamos prestos a realizar alcances a este documento.

Por la atencion a la presente le agradecemos

Atentamente, /

7
ot

// /
£ " L
Ing: unc;n’Mano!oAharca Romén

ROCURADOR COMUN
CON O LOJA VERDE

Y SUSTENTABLE-FISCALZACION :
};E.’ Ing. Vicente Torr;x./ Director de [a Unidad de Regeneracién Urbana
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Ingeniero

Manolo Abarca Roman
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
LOJA

Npoito cffi?] o

Loja, 22 de enero de 2019
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Referencia: FINAL DEL PLAZO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO

De mis consideraciones,

Por medio del presente y de la forma mas comedida, queremos indicar que el contrato

complementario n¢1 firmado el dfa 13 de noviembre

disponia de un plazo de ejecucion de 84

dias calendario, por lo que el plazo finalizara el préximo dia 4 de febrero de 2019. Viendo que
la mayoria de los trabajos pendientes que quedan por realizar en la planta de tratamiento para
la finalizacion de dicho contrato complementario no se pueden ejecutar.

Los problemas que derivan a esta situacion son los siguientes:

- Los muros carecen de planos estructurales aprobados.
- Los espesadores no se encuentran definides en nimerao ni en planos estructurales.
- Falta especificar la nueva ubicacién de |a sala de control.

- El edificio de deshidratacidn carece de planos

estructurales aprobades.

Solicitamos que se considere la posibilidad de ampliar el plazo de ejecucidn de dicho contrato
complementario o la suspensién temporal de los trabajos mientras se solucionan los

problemas antes mencionados.

Mencionar que a dia del presente oficio alin no se ha cobrado los trabajos ejecutados del

contrato complementario n2 1.

Por la atencidn que se digne dar al presente, antelo mi agradecimiento.

Atentamente,

@acciona btd CONSORCIO "L0JA VERDE Y SUSTENTA2LE

01 o LLLLuLe |> CONSORCIO AB LOJA

Jerénimo Darguea Cruz
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AB LOJA

cc. Ing. Roberto Mufioz, Administrador del Contrato
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Loja, 23/enero/2019
OF.-0440-2019-FISCPTARL

AEUD

B
I

Ingenieros: e

1 :I —
Jerénimo José Dar&uea}@”"‘“’a%ﬁ | CONSORCIO AB LOJA
il RECIBIDO

MUMBRE Y FIRMA: | FECHA:

Roberto Mufioz A[ﬁ% 23lal\doq
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. L

LOJA.- L {3i=o. -

Asunto: Contestacidn a solicitud de creacién de rubros nuevos y/o actividades que generen

gastos no contemplados contractualmente, cumpliendo lo establecido en la ley Ecuatoriana: . 7/
Referencia: - K " /
- Oficio No. ABL-2019-CONS-Fis-0015, del 22 de enero del 2019 B e
_— = I -

- Oficio No. ABL-2019-CONS-FIS-0017, del 22 de enerodel 2018~ ¥y

- Oficio No. ABL-2019-CONS-FIS-0018, del 22 de enero del 2019~ CONSO0RCI0 LM VeRE TSl‘chA,u :
- Oficio No. ABL-2019-CONS-FIS-0019, del 23 de enero del 2019 AF FISCALIZACION PTA“‘“ 1."‘ I
- Oficio No. ABL-2019-CONS-FIS-0020, del 23 de enerodel 2019 - P LUC: 199{39431??: =1

De imi consideracion:

En seguimiento al contrato de consultoria de la fiscalizacién de la Planta de Tratamiento de la
ciudad de Loja, en base al seguimiento del analisis técnicb desde el punto economico que
permita autorizar pagos a fiscalizacién en base a lo que indica la ley Ecuatoriana, creando
rubros nuevos y/a actividades aque generen gastos fuera de lo contractual exponemas la
siguiente:

i En atencion al Oficio No. ABL-2019-CONS-FIS-0015, del 22 de enero del 2019,
presentado por la contratista, recibido por la Fiscalizacion el 23 de enero de 2019;
hacemos conocer que no se aprueba; hasta que se realice el trabajo de evaluacion
integral del proyecto.

2. En atencién al Oficio No. ABL-2019-CONS-FIS-0017, del 22 de enero del 2019,
presentado por la contratista, recibido por la Fiscalizacion el 23 de enero de 2019;
hacemos conacer que como carecemos de los disefios del muro intermedio aprobados
estructuralmente; no se tiene definido los planos estructurales; no se ha definido la
ubicacion de |a sala de control y no se tiene definido los planos estructurales del edificio
de deshidratacion; cuya modificacion influye en el coste econdmico del proyecto; por lo
cual se debe suspender su ejecucion.

3. En atencion al Oficio No. ABL-2019-CONS-FIS-0018, del 22 de enero del 2019,
presentado por la contratista, recibido por la Fiscalizacion el 23 de enero de 2019; 7 «
hacemos conocer que no se autoriza la ejecucidn de ningin rubro del proyecto por. |
encima de la cantidad contratada o gue ya esté integrada en la Orden de Trabajo No. 01
y No. 2. Si la Contratista ejecuta y se excede no se procederd con el pago por falta de

autorizacion. —— _—
CONSORGIO “L0JA VERDE ¥ SUSTENTARIE
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| “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |
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4. En atencion al Oficio No. ABL-2019-CONS-FIS-0019, del 23 de enero del 2019,
presentado por la contratista, recibido por la Fiscalizacién el mismo dia; hacemos
conocer gue no se autoriza la creacidn de rubros nuevos; y, no se realizardn aclaraciones
a lo solicitado mientras no se ejecute la evaluacion integral el proyecto,

5. En atencion al Oficio No. ABL-2019-CONS-FIS-0020, del 23 de enero del 2019,
presentado por la contratista, recibido por la Fiscalizacién el mismo dia; hacemos
conocer que no se definird lo solicitado mientras no se ejecute la evaluacién integral el
proyecto.

6. Nuestra consultora alerta a los integrantes de este proyecto la obligatoriedad de realizar
un balance del contrato; y, la evaluacion integral del proyecto que permita establecer si
estamos dentro o fuera de los porcentajes previstos en la ley ecuatoriana.

El' cumplimiento de esta actividad entre contratista y fiscalizacion, permitira a nuestra
consultora emitir criterios favorables o negativos a lo solicitado.

-7 =
Atentamente, o

S

. e -
Ing. Mauricio. Mano!ﬁ Abarca Roman A0 | SINDAMLE
~ PROCURADOR COMUN S PTAT LOTA

CONSORCIO LOJA VERDE FlscAlechffbj s
YSUSTENTABLE-FISCAL[ZAtIﬁN R o b ‘
Cc Archivo.

CONSORCIO “LOJ VERDE ¥ SUSTENT. .
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Oficio N° ML-PTARL-ADRM-2019-032-OF
Loja, 01 de febrero de 2019

’ /J{i P o i

Asunto:  Suspensién de trabajos Contrato Complementario. ,#f';"#ﬂ ' Lo
Seior 1, g 7 O > /i*
Jerénimo José Darquea Cruz /f; f{ el S J
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ABLOJA g1 O ,—rf}-s-/-"“f"'
Ciudad.- VAR ,4 / / | é :

De mi consideracién: ,»,m f«?"f

\
_‘_,__.- g

e /_:__,
Por el presente me permito referirme al-f;ﬁ'ﬁ’trh‘;n’*ﬂe.— 20181101001P6135
Complementario al contrato de "CbNSTRUGGiON DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA

ETAPA".

Mediante oficio No. ABL-2019-CONS-FISC-001 7, del 22 de enero de 2019, el
Consorcio AB Loja solicité a la Fiscalizacion del proyecto la suspensién de los
trabajos concernientes al Contrato Complementario en virtud de que existen
varios componentes en los que ain no se definen situaciones claves que tienen

que ver con su cimentacion.

Con comunicacion No. OF.-0440-2019-FISCPTARL, de fecha 23 de enero de
2019, la Fiscalizacion emite su informe respecto a varias comunicaciones. En
referencia a la comunicacion No. ABL-2019-CONS-FISC-001 7, el
pronunciamiento de la Fiscalizacion es de que considera que se debe
suspender los trabajos, indicando textualmente lo siguiente: “... En atenci6n al
Oficio No. ABL-2019-CONS-FISC-0017, del 22 de enero del 2019, presentado
por el contratista, recibido por la Fiscalizacién el 23 de enero de 2019;
hacemos conocer que como carecemos de los disefios del muro intermedio
aprobados estructuralmente; no se tiene definido los planos estructurales; no
se ha definido la ubicaci6n de la sala de control y no se tiene definido los planos
estructurales del edificio de deshidratacion; cuya modificacién influye e{]?éf“ o

coste econdmico del proyecto; por lo cual se debe suspender su ejecucmn..?5 '

-Finalmente, mediante comunicacién No. ABL-2019-CONS-MUN-0005, de fecha
01 de febrero de 2019, el Consorcio AB Loja indica que se adhiere al criterio
CONSORCIO “LOJA VERDE Y SUSTEATAME

Pagina 1 de 2 FISCALIZACION PTAR LQL




Municipio
de Loja

emitido por la Fiscalizacién y solicita se considere la suspensién temporal de
los trébajds. '

La Administracién del Contrato, en virtud de que no se han resuelto las
consideraciones expuestas por el Contratista, considera pertinente atender lo
informédo por Ié Fiscalizacion y suspender los trabajos objeto del Contrato
Complementario a partir del dia de mafiana 02 de febrero de 2019

Una vez resuelto los inconvenientes antes anotados, se procedera al reinicio
de los trabajos y |a respectiva prérroga del plazo contractual, conforme lo
contempla la normativa vigente.

Atentamepte™ -
f A

Ing. Robe io Muficz Cordova
ADMINISTR ONTRATO
| {

Copia; hrclhivn :
Direceion Regeneracion Urbana
Consorcio Loja Verde y Sustentable Fiscalizacian

CONSORCI “LOVA VERDE ¥ SUSTENTACLE

" A
4N PTAR LOJ
FIE‘;CAUZPI.C’: .; /./f
RUC: 7 A
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ot UNICONSULT PREGERIS
CIALTDA.  S.L.

5 Dopec

Loja, 12/marzo/2018 /
OF. -010-2018-FISCPTARL

Ingeniero

Jerdnimo José Darquea Cruz

Representante Legal Consorcio AB Loja

Contratista ejecutor del proyecto “Construccién de la planta de tratamiento de aguas
residuales para la ciudad de Loja, primera etapa”.

La Florencia, LOJA.

Asunto: Respuesta de oficios ABL-2018-CONS017 & ABL-2018-CONS018

Estimado Sefior:

En contestacion al documento técnico presentado con oficio ABL-2018-CONS017 & ABL-2018-
CONS018 de fecha 05 de marzo del 2018, en el cual solicitan el criterio de fiscalizacidn, se

indica lo siguiente:

Hemos recibido la documentacion técnica relacionada con las especificaciones de la tuberia
PRFV y el material del biofiltro propuesto para los fltros percoladores. Luego del andlisis de
nuestros especialistas, nuestra respuesta es:

Oficio Asunto Estado Documentos
Aprobados
ABL-2018-CONS017 | Especificaciones Técnicas de las | Aprobado 2

tuberias de PRFV.
Proveedar: Rival

Proveedor: O-TEK

Observaciones: Se aprueban las especificaciones técnicas de los dos proveedores,
puesto que las mismas cumplen con lo especificado por la normativa
INEN que esta basada en la ANSI/AWWA C850 2007,

Responsable de | William Saetama CONSORCIO LOJA VERDE Y
Aprobacian: Especialista Sanitario SUSTENTAEIL/E;FISCALIZAC[ON

: ‘m‘JWRUF Y SUSTENTAZLE
FISCALIZACION PTAR LOJA

iy Tl
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION I\&A Jm@’ J/
Direccién: Loja: Lourdes No.0953 y 24 de Mayo, Ecuador  Telf.: 07 2550125  email: gerencia@adeplan.ca
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UNICONSULT PREGERIS
CIA.LTDA. S.L.

5 Dopec

Oficio - | Asunto Estado Documentos
Aprobados
ABL-2018-CONS018 | Especificaciones  Técnicas de los | Aprobado 2
materiales de biofiltros para los filtros
percoladores,

Modelo: BIO-SYSTEM TOP 140 m*m®
(En proparcion 40%)

Modelo:; RID BOL TIPO A 180 m*m?
(En proporcion 60%)

Observaciones: Se aprueban las especificaciones técnicas y las proporciones
establecidas que en conjunto establecen una superficie especifica
mayor a 160 m*m® establecidos en la especificacion original del
contrato.

El contratista debera entregar una memoria técnica que justifique las
causas de no poder adquirir el material de 160 m#m?.

Responsable de | William Saetama CONSORCIO LOJA VERDE Y
Aprobacién: Especialista Sanitariq SUSTENTABLE-FISCALIZACION
¥
M o Ing. nolm
!.l -

La contratista previa autorizacién para compra debera presentar un informe técnico que
Justifique la ventaja de incluir materiales diferentes a los especificados en el proyecto, el
anadlisis econdmico de los materiales propuestos y su incidencia con referencia al precio del

rubro ofertado y el calendario de suministro de los maleriales al sitio del proyecto.

Estamos prestos a realizar alcances a este documento.

Atentamente,
. v

Procurador comun del .
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENBTABLE- FISCALIZACION —— . 4 [ ‘\( \
CC. Ing. Xavier Rodriguez Administrador del contrato de construccién & fiscalizacién = N\ C\ j

CONSORCIO LOJAVERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION n‘“ VA- JFA@ \s

Direccién: Loja: Lourdes No.0953 y 24 de Mayo, Ecuadar  Telf.: 07 2550125 email: gerencia@adepla
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Loja, 26 de junio del 2018

\o :
[f &\/‘9 J- ABL-2018-CONS-FIS-0130

Ingeniero

Manolo Abarca Roman

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
LOJA

Referencia: Solicitud de aprobacién de subcontratacidn.

De mis consideraciones,

Por medio del presente y de la forma més comedida, solicitamos la aprobacién para la
subcontratacidn que constan en el Anexo 1 correspondientes al componente Obra Civil del
proyecto “Construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Loja
12 Etapa”. del subcontratista para mano de obra. La compafifa ECUAFERRALLAS &
ENCOFRADOS CIA. LTDA. seria la encargada de ejecutar dichos trabajos.

Por la atencidn que se digne dar al presente, antelo mi agradecimiento.

@ﬂ&ﬁéﬂﬂg bita

SORCIO AB Loua

76 L.eacuﬁ D
Jerdnimo Darquea Cruz

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO AB LOJA : -
CONSORCIO “L0JA VERDE Y SUSTENTA 3L

Pd. Adjunto documentos de respaldo. FISCALIZACION PTAR L
cc. Ing. Xavier Rodriguez Férez, Administrador del Contrato ) RLIC: A==
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Anexo 1
Sefior
Jerdnimo Darquea Cruz
Presente

De mi consideracion:

Yo, Francisco Salomon Guasgua Amaguafia, representante legal de ECUAFERRALLAS &
ENCOFRADOS CIA. LTDA, me comprometo con Consorcio AB Loja, oferente del procedimiento
de ejecucién de obra " Construccién de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la
Ciudad de Loja 12 Etapa”, a ejecutar los rubros de obra que constan en el cuadro que se detalla
a continuacion.

Por otra parte, declaro bajo juramento que no tengo relacién de asocio, dependencia,
parentesco de ningln tipo con los accionista, representantes y/o participes del oferente con el
cual me comprometo a ejecutar los rubros en calidad de subcontratista.

Asimismo declaro que la informacién que a continuacidén se agrega es cierta y que me
encuentro categorizado como empresa, y que estoy domiciliado en Quita.

PORCENTAIE
CODIGOD RUBRO A RESPECTO A LA
o o L e RUBRO | SUBCONTRATAR wan OFERTA
ECONGMICA
ECUAFERRALLAS | MYPE | 1792429145001 | PTAROOA Hormigén $59.160,00 0377%
premezclado
f'c=300Kg/em2 +
impermeabilizante
ECUAFERRALLAS | MYPE | 1792429145001 | PTARD59 Hormigdn Simple $427,50 0,003%
f'e=280kg/cm2,
premezclado
ECUAFERRALLAS | MYPE | 1792429145001 | PTAROLS Hormigén simple $5.726,50 0,036%
f'e=140 kgfem2
ECUAFERRALLAS | MYPE | 1792429145001 | PTARO30 Hormigén $2.028,00 0,013%
premezclado en
rellenos en PTAR de
fe'=140 Kgfem?
ECUAFERRALLAS | MYPE | 1792429145001 | PTARDD7 Encafrado recto en $172.500,00 1,008%
muros de estructura y
alzado
ECUAFERRALLAS | MYPE | 1792429145001 | FTARO29 Encofrado recto en $13.375,00 0,085%
losas
ECUAFERRALLAS | MYPE | 1792429145001 | PTARO35 Encofrado recta de $35,200,00 0,224%
vigas y pilares ¥
ECUAFERRALLAS | MYPE | 1792429145001 | PTARO26 Encofrado recto en $24.000,00 0,153%
solera y cimentaclones
ECUAFERRALLAS | MYPE | 1792429145001 | PTAROOS Encefrado curve en 576.560,00 0,488%
muros y losas de
estructura y alzade
ECUAFERRALLAS | MYPE | 1792429145001 | PTARD3G6 Encofrado curvo $5.280,00 0,034%
soleras
ECUAFERRALLAS | MYPE | 1792429145001 | PTARDO1 Acero de refuerzo en $884.000,00 5,629%
barras fy=4200kg/cm2
‘Suma Total $1.278.257,00 8,140%

CORSORCID 1 ﬁ@/s:ﬂ
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Quito, 14 de Marzo de 2016.

Sefior;
Francisco Salomon Guasgua Amaguana.
FPresente

De mi consideracion:

Por medio de la presente me permito manifestarle, que la Junta Extraordinaria
de Socios de la compafiia ECUAFERALLAS & ENCOFRADOS CIA LTDA.,
celebrada el dia de hoy designé a Usted, Gerente General de la compania, por
el periodo de tres afios.

De conformidad con el articulo trece de los estatutos sociales de la Compainia,
Usted, ejercera la representacién legal, judicial y extrajudicial de Ia campaiila

La compaiiia ECUAFERALLAS & ENCOFRADOS CIA LTDA., se constituyd
mediante escritura publica otorgada ante la Notaria Décimo Primera del Distrito
Metropolitano de Quito, encargada, doctora Cecilia Buitron, el 5 de marzo del
2013 e inscrita en el Registro Mercantil del cantén Quito el 2 de abril del 2013.

Muy atentamente,

Sr. Luis Guasgua Amaguafia.
Presidente de la Junta.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.
Quito, 14 de Marzo de 2018.

’ 2 1 st 2
— L L Y
Sr. Francigeo Smésgua Amaguaiia.
ST CONSORCID L0k VERDE 1 SUSTEURLE
FISCALIZACION PTAR 1A
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REGISTRO g
, MERCANTIL
o QUITO

'I'RAMITE NUMERO 24657

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO
RAZON DE INSCRIPCION

RAZON DE INSCRIPCION DEL:NOMBRAMIENTO

NUMERO DE REPERTORIO: 16981
FECHA DE INSCRIPCION: 25/04/2016
NUMERO DE INSCRIPCION: 5897
REGISTROSS: LIBRO DE NOMBRAMIENTOS
1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPARIA: ECUAFERALLAS & ENCOFRADOS CIA LTDA
G, NOMBRES DEL ADMINISTRADOR GUASGUA AMAGUANA FRANCISCO SALOMON
. IDENTIFICACION 1709646283
F\ CARGO: GERENTE GENERAL
\ - PERIODO(Af0s): 3
\ 3 :

2. DATOS ADICIONALES:
CONST: RM # DEL0O2/04/2013.

- NOT.11 DELO05/03/2013 P.LZ

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACION Q MODIFICACION AL TEXTO DE LA PRESEMTE RAZON

LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA
VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCION, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE

~_FECHA DE ET

I?ﬂ: QUITO, A 25 DIA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016

/ 3 sl
( } & - &
-} o B b
DRA. JOHA LIZABETH cqmnems LOPEZ (DELEGADA - HESOLUEI.ﬁN qns- MQ-2015) =
REGISTRAD n‘ﬂ‘t“kmntuﬂ CANTON QUITO 3 . &
. ] -
DIRECCION DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE vlLLARGEl, <
’:

o O ‘
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU
PARA LA CIUDAD DE LOIA, PRIMERA ETAPA"

= CONSORCIO: J
b “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” J' E:[
“ AS RESIDUALES |

Loja, 04/Julio/2018
OF.-0146-2018-FISCPTARL

Ingenieros

Jerénimo José Darquea Cruz
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AB LOJA.

Xavier Rodriguez Farez
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

LOJA.-

Asunto:
- Recomendacion de aprobacién de subcontratacion

De mi consideracidn:

En seguimiento al contrato de consultoria de la fiscalizacion de la Planta de Tratamiento de la
ciudad de Loja, y a su oficio Nro. ABL-2018-CONS-FIS-0130, de fecha 26 de junio de 2018,
referente a la solicitud de aprobacidn de subcontratacion.

- Se recomienda la aprobacién para la subcontratacién segiin anexo 1 del oficio ABL-
2018-CONS-FIS-0130, en donde |a compafila ECUAFERRALLAS & ENCOFRADOS CIA.
LTDA., seria la encargada de la ejecucion.

Con sentimientos de consideracion y estima.

Atentamente,

* (ONSORCI0 “LOM VERDE Y SUSTENTABLE

FISCALIZACION PTAR LOJA

RUC: 199092017200 crmr L00A VERDE ¥ SUSTENT: 315

ERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION FISCALIZACION PTAE
RUC: 47~~~
CONSORCIO AB LOJA
U
: RECIBIDO ]
. MOMBRE Y FIRMA.:..— | FECHA:
' { Selrngs OzV:r,_,//ﬂ 2018’
, I e Y 7 N 1§8.30
ﬁ :Eﬂf.%ﬁﬁ Dopec ——%—m—
LOJA, ECUADOR mll-e_l.o_urdgg No.0953 y 24 de Mayo _Eerel nj_ia@adeplln,mm Telf: 07 2 550125
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Oficio N° 042-AD-XR-2018-0
Loja, 19 de julio de 2018

Sefior

Jerdnimo José Darquea Cruz

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO AB LOJA
Ciudad.-

De mi consideracion:

Por medio del presente comunico a usted la aprobacién correspondiente para que
proceda a la subcontratacién con la Compafifa ECUAFERRALLAS & ENCOFRADOS CIA.
LTDA, para la ejecucién de la mano de obra de los rubros correspondientes al
componente de obra civil detallados a continuacién:

PORCENTAIE RESPECTO
RUBRO A SUBCONTRATAR MONTO ALMONTO
CONTRACTUAL
Hormgon premeiclado Fc=30CKg,/tm 2 + imperm eabilizante $50,160.00 0.377%
Hormigon Simple Fie=280kg fem 2, premezclado 5427.50 0.003%
Hormigdn smple Fe= 140 kg/om2
55,726.50 0.036%
Hormgen premezciado en redenos en FTAR de fc'=140 Kg/em? 52.028.00 0.013%
Erca’rade recto enmurosde estructuray azado
$172,500.00 1.008%
Erco’rade rectoen losas
513,375.00 0.085%
Encofrado recto de vigasy pilres 535, 200.00] 0.224%
Encofrade recto ensoieray cimentaciones 524,000.00] - 0.153%
Encoirado curvo en murosy iosasde estructura y alzado 576,560.00 0.488%
Encofrado curvo soleras §5, 280.00 0.034%
Acerode refuerzo en barras fy=4200kg fema S884,000.00 5.629%
TOTAL $1,278,252.00 8.140%

Una vez que la Alcaldesa del Cantdn Loja ha procedido a otorgar el Visto Bueno
correspondiente en el Memorando N° ML-RU-XR-AD-2018-036 de fecha 16 de julio de
2018.

Visto Buéno

Particular que comunico para los fines pertinentes. I

I

- GORSOREID “LOJ VERDE ¥ SUSTENG, L=
FISCAWIZACION PTAR LOJ/

Atentamente,

Xavier Alonso Rudr‘i’éuez Farez
ING. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ce. Ing. Manolo Abarca Romin _Procurador Comin del Consorclo 193 Verde y Sustentable Fiscalizdcidn.




Memorando N° ML-RU-XR-AD-2018-036
Loja, 16 de julio de 2018

PARA: Lic. Piedad Pineda Astudillo
ALCALDESA DEL CANTON LOJA

ASUNTO: Autorizacion de Subcontratacién.

De mi consideracion:

En mi calidad de Administrador del Contrato N° 2017 11 01 005 P04103, suscrito
entre el Municipio de Loja y el Consorcio AB Loja, representado legalmente por el
St. Jerénimo José Darquea Cruz, para la “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA”, me permito presentar a usted el siguiente informe:

' ANTECEDENTES

Con fecha 28 de noviembre de 2017, se firma el contrato para la “"CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”.

Con Memorando Nro. ML-RU-XR-AD-2017-004 se comunica que el anticipo para la
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA” ha sido transferido a la cuenta
perteneciente al Consorcio AB Loja, con fecha 20 de diciembre de 2017 ¥ por tal
motivo el plazo para la ejecucién de la obra se encuentra transcurriendo desde
dicha fecha.

Los datos generales de la ejecucion de la obra se resumen en la siguiente tabla:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

|
Contrato N° 201711 01 005 Po4103

Objeto “Construdcién de la planta de tratamiento de
aguas residuales para la Ciudad de Loja,
Primera Etapa”.

Contratista . ' Consorcio AB Loja, Representante
: Legal: Sr. Jerénimo José Darquea Cruz.

Administrador Xavier Alonso Rodriguez Farez

Fecha de Suscripcién del 28 de noviembre de 2017

Contrato

FISCALIZACIE




Plazo 18 meses

Monto del Contrato $15°703,942.01

Valor del anticipo (30% monto $ 4711,182.60
del monto total del contrato) s

Fecha de entrega del anticipo 20 de diciembre de 2017
Fecha de inicio del plazo 20 de diciembre de 2017
contractual

Fecha de terminacién del plazo 13 de junio de 2019
contractual

SOLICITUD DE SUBCONTRATACION

Mediante comunicacién N° ABL-2018-CONS-FIS-0130, el Sr Jerénimo José Darquea

Cruz, Representante Legal del Consorcio AB Loja, solicita a la fiscalizacién la
aprobacién para la subcontratacién con la Compaifa ECUAFERRALLAS &
ENCOFRADOS CIA. LTDA, quien serfa la encargada de la ejecucién de mano de obra e
de los rubros correspondientes al componente de obra civil que se detallan a
continuacién:

PORCENTAIE RESPECTO
RUBRO A SUBCONTRATAR MONTO AL MONTO
: CONTRACTUAL
Hormigdn premezclado f'c=300Kg/cm2 + impermeabilizante $59,160.00 0.377%
Hormigan Simple f'c=280kg/cm2, premezclado $427.50 0.003%
Hormigdn simple f'c=140 kg/cm?
$5,726.50 0.036%
Hormigdn premezclado enrellenos en PTAR de fc'=140 Kg/cm? $2,028.00 0.013%
Encofrado recto en muros de estructura y alzado
$172,500.00 1.098%
Encofrado recto en losas
$13,375.00 0.085% ==
Encofrado recto de vigas y pilares $35,200.00 0.224% )
Encofrado recto en solera y cimentaciones $24,000.00 0.153%
Encofrado curvo en muros y losas de estructura y alzado $76,560.00 0.488%
Encofrado curvo soleras $5,280.00 0.034%
Acero de refuerzo en barrjas fy=4200kg/cm2 | $884,000.00 5.629%
TOTAL f $1,278,257.00 8.140%
|

Mediante Oficio OF.-0146-2018-FISCPTARL, de fecha 04 de julio de 2018, el Ing.

Mauricio Manolo Abarca Romén _ Representante Legal del Consorcio Loja Verde y /
Sustentable Fiscalizacién, empresa fiscalizadora de la “CONSTRUCCION DE LA /
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”, recomiendan la aprobacién para la subcontratacién c
- la Compania ECUAFERRALLAS & ENCOFRADOS CIA. LTDA.

CONSORCIO “LCJA VERDE i’Sljﬁ”l ENTaALE
FISCALIZACION PTAR LOU,

RUC: 129012201




NORMAS LEGALES

CONTRATO

Cidusula Décima Tercera.- SUBCONTRATACION.- TRECE. UNO. El contratista
podrd subcontratar determinados trabajos previa autorizacion de la entidad
contratante siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda
del treinta por ciento (30%) del valor total del contrato principal, y el
subcontratista esté habilitado en el RUP.

LONSCP
ART. 79.- SUBCONTRATACION

Acépite 1: “El contratista podr4 subcontratar la ejecucion parcial del contrate con
personas naturales o juridicas registradas en el RUP, bajo su riesgo y
responsabilidad”.

Acdpite. 3: “Las subcontrataciones no se las podrd realizar con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con esta Ley, ni podrén superar el treinta
(30%) por ciento del monto del contrato reajustado”.

RGLOSNCP
ART. 120.- SUBCONTRATACION

Acapite 1: “Conforme al Articulo 79 de la Ley, el contratista podra subcontratar
con terceros, registrados y habilitados en el RUP, parte de. sus prestaciones,
siempre y cuando la entidad contratante apruebe por escrito previamente la
subcontratacién. La aprobacién sera efectuada por la maxima autoridad, su
delegado o por el funcionario que cuente con facultades suficientes para ello”.

CONCLUSIONES

Una vez analizada la chumeLtacién presentada por el ConsurciL AB Loja y la*
solicitud presentada por la fiscalizacién del proyecto, se determina que en el
requerimiento presentado para la subcontratacidn de los rubros correspondientes
a la Obra Civil el monto de subcontratacién corresponde al 8.14% del monto total
contratado, el cual se encuentra dentro de los pardmetros establecidos en las

normas legales antes descritas.
CONSORCIO "LOJA ‘.’EEUEWI o
FISCALIZACION-PTAR L J?
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Ante lo expuesto Sefior Alcalde, en mi calidad de Administrador del Contrato para
la  “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, al considerar
procedente el requerimiento de subcontratacién presentado por el Consorcio AB
Loja, amparado en lo estipulado en su Clausula Décima Tercera del Contrato, en
el Art. 79 de la LOSNCP y en el Art.120 del RGLOSNCP, solicito a usted la
aprobacién correspondiente para que el CONSORCIO AB LOJA proceda a la
subcontratacién con la Compafila ECUAFERRALLAS & ENCOFRADOS CIA. LTDA,
para la ejecucion de los rubros correspondientes al componente de obra civil
detallados anteriormente.

Atentamente, Visto Bueno

Xavier Alonso Rodriguez Farez
ING.ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

qu7ue Garfcfa Luzuriaga

CFOR DE LA UNIDAD DE

i alUdena
ALC ALDESA DE LOJA
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Lofa, 09/marzo/2018
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Ingeniero

Jerénimo José Darguea Cruz

Representante Legal Consorcio AB Loja

Contratista ejecutor del proyecto “Construccién de la planta de tratamiento de aguas
residuales para la ciudad de Lofa, primera etapa”.

La Florencia, LOJA.

Asunto: Devolucién de planilla #2

La Fiscalizacién ha procedido a la revisién de la Planilla de Obra No.2 correspondiente al
periodo del 01 febrero de 2018 al 28 febrero de 2018, determinando gue la informacién
esta incompleta y existen correcciones que se deben realizar en la misma, por lo que su
estado es NO APROBADA.

Con base en los documentos contractuales y considerando la informacion requerida por la
CONTRATANTE; esta Fiscalizacién indica que la planilla mensual de obra debe cubrir los
sigulentes ftems:

v" Planilla consolidada de avance de obra, eon la informacién que se presenta
actualmente, incluyendo una columna para el valor y porcentaje de los rubros
subcontratados en cada periodo, el acumulado hasta ese periodo y el total
subcontratado en el proyecto.

v Estado de avance del proyecto, con una descripcién de todas las actividades y
trabajos ejecutados en el periodo, avance en el desarrollo de la ingenieria de
detalle, estudios realizados, propuesta técnicas presentadas, la gréfica de avance
del proyecto y el andlisis de las cantidades de obra ejecutadas por cada cédigo de
rubro que se factura en el periodo, indicando la incidencia del
aumento/disminucién de cantidades de obra y rubros nuevos proyectados para la
ejecucidn de la obra.

v' Cronograma valorado del proyecto, expresado en diagrama de Gantt,
diferenciando lo programado, lo ejecutado acumulado y lo ejecutado en el periodo
para cada rubro y componente del proyecto.

v Informe de actividades del plan de manejo ambiental PMA, en el que se incluye la
matriz de avance y cumplimiento de: PMA, plan de prevencién y mitigacién de
impactos, plan de contingencias, plan de comunicacién, capacitacién y educacién,
plan de seguridad ocupacional y seguridad industrial, plan de manejo de desechos,
plan de relaclones comunitarias. Este informe y las respectivas matrices de
cumplimiento que lo componen deben contener un casillero para la firma de
revisién y aprobacién de los Ingenieros Ambiental y de Seguridad de la
Fiscalizacién CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE.

v Reporte fotogréfico de los avances del proyecto, ordenado por seccién y por
rubros ejecutados en el periodo.

v Anexos:

o Mediciones con la aprobacién del Ingeniero de Campo de Fiscalizacién.
‘o Memorias de Calculo con la aprobacién del Ingeniero Especialista de

Fiscalizacién, de acuerdo con la temética que se incluye. u(]
I uuQé \.“x
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o Aprobaciones debidamente legalizadas por la Fiscalizacion o la
CONTRATANTE.
- o Pruebas de Laboratorio aprobadas o validadas por el Ingeniero de Campa o
Especialistas de la Fiscalizacidn.

o Certificados de Calidad originales de equipos, materiales, productos,

accesorios y otros empleados en el proyecto.

o Reporte de equipo y maquinaria existente en la obra con la aprobacién del

Ingeniero de Campo de Fiscalizacién,

o Libro de Obra con la firma del Ingeniero de Campa de Fiscalizacién.

o Certificacidn IESS de la contratista Consorcio AB Loja, es una certificacién
que acredite estar al dia en el pago de aportes, fondos de reserva y
descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Soclal, por los empleados
y trabajadores a su cargo, que debe incluir el detalle de comprobante de
pago y consulta consolidada de planilla.

Certificado de pago de la planilla anterior otorgado por la CONTRATANTE.

RUC

Garantfas vigentes

o Copia del Contrato

¥" Otras correcciones de forma de los documentos que conforman la planilla constan
en la misma, que es devuelta adjunta a este oficio. De ser necesario se puede
coordinar una reuniém para ampliar la explicacién de las observaciones
planteadas.

00

Atentamente,

C@NSORCIO LOJA E Y SUSTENBTABLE- FISCALIZACION

CC. Ing. Xavier Rodriguez Administrador del contrato de construccién & fisealizacién
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