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INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA DE OBRA NO. 4
PERIODO 01 ABRIL DE 2018 — 30 ABRIL DE 2018

RESUMEN EJECUTIVO

E 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura publica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por un valor estimado de
$15'703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 01/100) de délares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La entrega del sitio de
obra e inicio de trabajos del contrato de construccion se realiza el 21 de diciembre de 2017,
encontrandose habilitado un Gnico acceso para el ingreso de maquinaria por lo que las partes
CONTRATANTE-CONTRATISTA, se comprometen en encontrar una inmediata solucién para
habilitar un ingreso adicional. La contratista al momento del informe y a su costo coloca un
puente provisional cuyo mantemmlento esta a su cargo. La Fiscalizacion del contrato la realiza
el Ing. John Robert Herndndez Herrera, de manera prowsnonal por el plazo de dos meses, de
acuerdo con la clausula Vigésima segunda, - DE LA ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DEL
CONTRATO, seccién VEINTIUNO.DOS Fiscalizacion del contrato de construccién, tal cual como
esta estipulado en el contrato de construccion.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE. .-
LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra
mediante el “ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS DEL CONTRATO PARA
LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”.

El avance fisico del proyecto se determina y reporta en base a la Reprogramacion No. 1 del
Cronograma Valorado de Trabajos, que fue aprobado el 04 de enero de 2018 por la fiscalizacién
anterior mediante memorando N°__PTAR_FISC_~012_2018? El valor planillado en el periodo es de
USD $ 230.550,50 equivalente al 1,47%, considerando la planilla No. 1 de la orden de trabajo
Nro. 1; planilla realizada por un valor de USD S 88.398,01 equivalente al 0,56% dando una suma
de 2,03% durante el periodo comprendido entre el 01al 3 de abril de 2018. El monto ejecutado
acumulado hasta la planilla de obra Nro. 4 (abril 2018) es de USD $ 629.375,46 equivalente al
4,01% del monto contratado, considerando la orden de trabajo Nro. 1; planilla con un porcentaje
del 0,56% con relacién al manto contractual nos da un porcentaje de avance total de 4,57%. El
monto programado acumulado al final de abril de 2018, de acuerdo con la reprogramacion de
obra es de USD $ 698.260,29 equivalente al 4,45% del monto contratado. Y dando un porcentaje
acumulado real de avance del USD $ 717.773, 47. Por lo tanto, se cumple con el cronograma

vigente.
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El objetivo de este documento es informar al Municipio de Loja, las actividades desarrolladas y
acciones ejecutadas por el CONSORCIO LOJAVERDEY SUSTENTABLE-FISCALIZACION, dentro del
cumplimiento del contrato de consultoria para la construccion de la PTAR Loja, para la revision
y aprobacién de la Planilla de Obra N¢/.4, elaborada por la Contratista CONSORCIO AB LOJA,
correspondiente al periodo 01 al 30 de abril del 2018. Esto, dentro del cumplimiento del
contrato de consultorfa para la Fiscalizacién de la Construccion de la PTAR Loja

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA.

Monto: $15'703.942,01 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
Constructor: CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SL - 30% ACCIONA
AGUA S.A).

Plazo: 18 meses (21 diciembre 2017 - 13 junio 2019) + 6 meses (operacién y
mantenimiento).

Forma de pago: (30%) Anthlpo USD $4'711. 182 60 (70%) planillas mensuales.
Ubicacién: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja, LOJA.

Area de implantacién: 2,50 Ha.V

Area de Terreno: 10,50 Ha. /-
Fiscalizacion: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE- FISCALIZACION.

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Generalidades: El Municipio de Loja determina un caudal de la descarga de las aguas residuales
entre 0,6 m*/s y 0,8 m3/s (MEMORIA TECNICA, GAD LOJA 2013), este valor se actualiza en el
2015, indicando que el valor determinado que es 0,7 m3/s. en el sitio de la descarga del rio
Zamora presenta un caudal de 2,65 m3/s, con estos datos de partida, la PTAR-LOJA, ha sido
proyectada considerando un periodo de disefio de 25 afios para un caudal de entrada a la planta

de 1,44 m3/s.

Obras principales del proyecto: El proyecto de planta de tratamiento, esta constituido
principalmente por: una obra de llegada; una unidad de pretratamiento, conformada por 4
canales de desarenador; dos unidades de decantacién primaria de forma cilindrica hueca con
didmetro de 30 metros y altura de 3,60 metros; dos filtros percoladores de forma cilindrica
hueca de 30 metros de didmetro y 4,40 metros de altura, para el tratamiento biolégico; dos
unidades de decantacion secundaria de forma cilindrica hueca de 30 metros de didmetroy 3,60
metros de altura; dos lineas de desinfeccién rectangulares para desinfeccion del agua tratada;
una linea de fangos para tratamiento de lodos producidos en el proceso, compuesta por tres
unidades circulares de 14 metros de didmetro y 3,60 metros de altura para espesamiento de
fangos, dos unidades centrifugas para deshidratacion de fangos, una unidad de estabilizacion de
fangos con cal y almacenamiento de los mismos.
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Otras obras del proyecto: En el proyecto de la PTAR Loja, también se ha previsto la construccion
de muros de pie de talud en la parte oriental de la planta; un muro en el margen derecho del rio

Zamora y un muro entre plataformas de construccion.

AVANCE DEL PROYECTO

Avance Fisico: El avance fisico del proyecto se determina en lfaase al Reprogramacion No. 1 del
Cronograma Valorado de Trabajos, que fue aprobado el 04 d/e’enero del 2018 por la fiscalizacion
anterior mediante memorando N“_PTAR_fisc_012_2018.5’Para obtener el avance fisico del
proyecto se relaciona el valor planillado ejecutado de la planilla mensual de obra con el valor
programado para el periodo en ejecucién de acuerdo con el cronograma vigente;
determinandose los valores que se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. Resumen de planillas presentadas segin cronograma del 04 de enero del 2018.

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS: SEGUN CRONOGRAMA DEL 04 DE ENERO DEL 2018
- AVANCE FISICO
CONTRATO 20171101005P04103 PERIODO 01-30 abril 2018 AYAIGERSRIR 2,03 ACUMULADOA LA 451%
: - ESTEPERICDO i
MONTO |§ - 15.703.942,01 | ANTICFO 4711182,60 TIEVPO ACUMULADO 13 CRONOGRAMA 2
- AVANCE AVANCE AVANCE
PLANLLA AVANCE EJECUTADO BJECUTADO PROGRAMADO PROGRAMADO CUMALE OBSERVACION
] ACUMULADO  MENSUAL ACUMJLADO |
1 44167,01 44167,01 1851437 18511,37 oK NOAPLICA MULTA
2 64714,86 10888187 . 7563513 941465 0K NOAPLICA MULTA
3 2689943,09 398824,96 27441386 368560,36 0K NO AFLICA MULTA
4 31804851 - 717?73,47 329699,932 698260,29 (_}K NOAPLICA MULTA
%
% avance ejecutado acumulado  4,57% et AogRIey 4,45% NO APLICA MULTA
acumulado

En el periodo 01 de abril del 2018 al 30‘ﬁe abril del 2018 se genera la planilla de obra No.éi, mas
la planilla Nro. 1 de la Orden de Trabajo Nro. 1; por un monto de USD $ 318.948,51 ddlares de
los Estados Unidos de América, equivalente a un avance del 2,03% del monto total contratado.

En la tabla 3 se puede apreciar que el monto programado acumulado al final de abril de 2018,
de acuerdo con la reprogramacién de obra es de USD $ 698.260,29 equivalente al 4,45% del
monto contratado. El monto ejecutado acumulado hasta la planilla de obra No.4 (abril 2018)
més la planilla No. 1 de la orden de tra bajo No. 1, es de USD $717.773,47 equivalente al 4,57%
del monto contratado. Es decir, no aplica multa alguna.

En modalidad de costo mas porcentaje existe $ 88.398,01 autorizado legalmente su aplicacién
por parte del contratante, se adjunta la protocolizacion de la orden de trabajo Nro. 1 ¢

Avance Econdmico: Para el anélisis del avance econdmico del proyecto de acuerdo con
Reprogramacién No. 1 del Cronograma Valorado de Trabajos vigente y aprobado el 04 de enero
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de 2018, constituyéndose en el documento que permitird llevar el control del cumplimiento de
todas las actividades contratadas.

En el periodo 01 de abril del 2018 al 30 de abril del 2018 se genera la planilla de obra No.4 por
un monto de USD $ 318.948,51 délares de los Estados Unidos de América, equivalente a un
avance del 2,03% del monto total contratado. Hasta la planilla de obra No. 4 (abril 2018), incluida
la planilla No. 1 de la orden de trabajo No. 1, se registra un monto acumulado de USD §$
717.773,47 equivalente al 4,57 % del monto contratado. En este periodo se descuenta USD $
95.684,55 por la amortizacién del anticipo, registrando un descuento acumulado de USD $

215.332,04 por el concepto amortizacion del anticipo.

Tabla 2. Resumen avance econdémico

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS
AVANCEFSICO
oNRATO | omiossous | PRODD | or0aians | MR | g0 | AGWLADOALA | 48T
ESTEPERODO
FECHA
HONTO 167039421 ANTIOPO | 471118260 | TEMPOACUMULADO | 131 CRONOGRAMA
e C0STO + ANTICPO AVANCE
Ay | AVANCEDEOBRA. | o e ORDENDETRABALO |TOTAL DERANLLAD aae  lnaxean:
1T e 0,00 000 Cuteret 1325010 0.28% 0.28%
k. oM 000 00 GTMED 1041446 041% 06%
3 26094300 00 2030 8658293 186%  254%
4 230.560,50 88.398,01 31894851 G55 208% 457
TOTAL 620.375.46 88.398,01 000 M 253020 451%
ANTICROFOR |
DEVENGAR por devengar 4.495.850,56

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Desde el ingreso de nuestro personal al sitio del proyecto y durante el periodo que cubre el
presente informe se han desarrollado las acciones necesarias para velar por el cabal y oportuno
cumplimiento de las normas legales, ambientales, obligaciones y compromisos contractuales de
la contratista. Las principales acciones desarrolladas se detallan a continuacion:

Ingenieria de detalles: A continuacién, se resume el detalle de los pedidos y recomendaciones
realizadas a cada una de las solicitudes propuestas por la contratista.

En este periodo se procede con la revision de la documentacion presentada por el Municipio de
Loja, referente al componente Sanitario.

A continuacion, se resume el detalle de los pedidos y recomendaciones realizadas a cada una
de las solicitudes realizadas por la Contratista.
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Tabla 3. Detalle de actividades realizadas componenie Sanitario.
“__incio Fecha Tﬁsggtoﬁ | Estado '77 Eeéaﬁlg_gﬁg_g_ipnes miwﬁ_
Se aprueban la conceptualizacion de la solucion
Mejoras técnicas a los planteada para los sistemas de bombeo, sin embargo,
G se requiere completar la memoria de célculo con todo
P ' lo relacionade a formulas, valores de referencia,
‘é‘%';\é%l% 20/04/2018 | VACIADOS DECANTACION | - Aprobado normativa utilizada.
PRIMARIA'Y BOMBEO DE : o _
FANGOS PRIMARIOS Se requiere también indicar un cuadro comparativo
entre el disefio original y las mejoras propuestas en
donde se liste las caracteristicas técnicas (n(imero de
hombas, potencias, etc), asi como fambién las
Mejoras técnicas a los cantidades de obra del disefio original versus las
G i mejoras en donde se indique si se requiere el analisis
P ’ de incrementos, decrementos o en su defecto la
éghg%l% 90/04/2018 | VACIADOS DECANTACION | Aprobado | 703%00 de nuevos rubros.
! SECUNDARIAY BOMBEO . L
DE FANGOS BIOLOGICOS Es importante indicar o anexar de ser el caso los
cambios necesarios a los disefios eléclricos y de
instrumentacion y confrol.

A continuacién, se resume el detalle de los pedidos realizados a cada una de las solicitudes
realizadas por la Contratista.

Tabla 4 Detalle de actividades realizadas componente Estructural.

Oficio Fecha Asunto Estado Observaciones
ABL-2018- 06/04/2018 Planos eslructurales del pretratamiento No Aprobado
CONS-FIS- '
038 P Faltan Aclaraciones
’ (3) y correcciones
(4).
ABL-2018- 05/04/218 Memoria de caleulo pretratamiento y No Aprobado
CONS-FIS- desarenado Atender
038 - observaciones
presentadas  por
especialista
estructural.
ABL-2018- 09/04/2018 Planos estructurales del No aprobado
CONS-FIS- PRETATAMIENTQ para su revision y Atender
044 /./ analisis observaciones
presentadas  por
espeacialista
estructural.
Referidas  a
version SAP,
memoria de célculo
y planos.
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ABL-2018- 10/04/2018 Informacion  de  bombeo flotante y Revision I

CONS-FIS- decantacién primaria para su revision y Atender %

045 andlisis. observacionés
presentadas  por
especialista
estructural.

ABL-2018- 12/04/2018 Planos estructurales de los Revision

CONS-FIS- FILTROS PERCOLADORES Atender las

048 observaciones

! presentadas  por
especialista
estructural.

ABL-2018- 16/04/2018 Planos estructurales de Arqueta Revision

CONS-FIS- de medida de caudal Atender las

050 / observaciones
presentadas  por
especialista
estructural.

ABL-2018- 17/04/2018 Planos estructurales Decantacion Revision

CONS-FIS- Primaria Atender las

053 observaciones

/ presentadas  por
especialista
b estructural.

ABL-2018- 26/04/2018 Bombeo de fangos primarios Revision

CONS-FIs- Atender las

055 / observaciones

J presentadas  por
especialista
estructural.

Seguridad en los trabajos de construccion: Con relacidn a este componente se ha recomendado
al contratista tome en consideracidn la normativa y reglamentacidn existente en el ecuador para
este componente en lo referente a la seguridad y salud ocupacional para la construccién y obra
civil, asi como para el buen ambiente de trabajo.

Revision y aprobacién de planillas de olbra: Esta Fiscalizacion, para la revisidn y aprobacion de
la planilla de obra, ha realizado las siguientes actividades:

1. Recomendaciones generales a la Contratista: Esta fiscalizacion ha realizado
recomendaciones generales al CONSORCIO AB LOJA para la organizacién de la planilla
de obra mediante el oficio OF. -O47-2018-FISCPTARLAe] 11 de abril del 2018.

2. Medicidn de los trabajos ejecutados por la contratista: Para la validacién de la planilla
de obra No.4, nuestro personal en campo realizo la verificacion de medicion
correspondiente a los rubros: PTARO10 Transporte de material, PTAROL1 Cargada de
material con maquinaria, PTAR0O24 Excavacion a maquina H<=4.50 m, PTAR003
Excavacion a mdéquina con presencia de agua, PTAR006 Excavacién sin- clasificar a
maquina para conformar plataforma, inc tendido de material, PTAROL7 Relleno
compactado con compactador mecdnico (material de sitio), PTAR264 Letreros
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informativos frentes de trabajo, PTAR277 Muestreos y analisis de laboratorio de Ruido
AID en laboratorio no acreditado, Siendo las cantidades presentadas por la contratista
en la planilla de obra No.4 verificadas por esta fiscalizacion; los rubros anteriormente
descritos se verificaron con nuestro equipo topografico y los otros rubros que constan
en esta planilla se verificaron por inspeccién de nuestro Ingeniero Ambiental en Campo.

los

rubros revisados

COMUNICACIONES EMITIDAS Y RECIBIDAS.

Tabla 5. OFICIOS RECIBIDOS.

Diferencia de cantidades: En este periodo no se registraron diferencia de cantidades en

HO. DE OHCIO RECIBIDO FECHA ASUNTO I CONTESTADO CON I RESPONSABLE ANOTACION
[ApL7018.-CONS FI5-0023 | 3/2/2018|ReT.026-2018 FISCPTARL; [036-2018-FISCPTARL
ABL-2018-CONS FI5-C028 zfa,'msIAvlm de ejecution de monitoreos smb in avreditar - ing. Andrea
ABL-2018-CONS-F15-0035 2/4/2018{Ref. 030-2018-FISCPTARL, 042-2018-FISCPTARL Ing. Juan Fernando
[ADL-2018-CONS-FIS-0028 | 3/4/2018]Rel,013-2018- FISCPTARL, [ustificacion a inasistencla de reunion 020-201B-FISCPTARL
) [ABL-2015-CONS-FIS-0037 | 4/4/2018]Ref, 031-2018-FISCATARL; planilla debidamente coregida - T
1015-AD-XR-2018-0 4/4/2018]Creacion de_rubros nuevos 045 2018-FISCPTARL {lnx. Juan Fernando
ABL2018 CONSFIS-0038| 5/4/2018  [1amoria de calcula pretratamietoy desarenad gig;‘;zﬁ:—mt ing. C. Aguilar
A0 7016 CONSFIS-0000 | 574/ devadadode oz o (018- 2016 FISCPTARL (ng. W Sastama

JABL-2018-CONS-FIS-0041

&4/ 2018]Croquls de la ublcacién de la casade control

ABL-2018 CONS-FIS-0042

6/4/2018]Entrega de planilladel mes de Marzo

: [050-201B-FISCPTARL

ABL-2018-CONS-FIS-0043

9/4/3018[Analisis de rubros nuevos

049 2018 FISCPTARL

060-2018-FISCPTARL

Ing. Juan Fernando

2018-0
01 -2018-0
IABL-2018-CONS-FI5-0049

2 potable PTAR-Lojs

12/4/2018lInformacion tecnicay legal del proyecto

053-2018-FISCPTARL Ing. Manolo
056-2018-FISCPTARL Ing. Manolo

|ABL-2018 CONS-FIS-0044 | 9/4/2018[Planos estructurales del PRETATAMIENTO para su reviziony analisis 050-2018-FISCPTARAL Ing. C. Aguilar
063-2018-FISCPTARL
|ABL-2018-CONS-FIS-0045 | 10/4/2018{I0fo de bombea lotantes y decanlacion primaria para su revirion y analisis. 080-2018-FISCPTARL Ing, C. Aguilar
ABL-2018-CONS-FIS-0047 | 11/4/2018|Ref. 021-FISCPTARL & 038-FISCPTAAL Informacion semanal
ABL-2018-CONS-F15-0048 | 12/4/2018]Planas estructurales de los FILTROS PERCOLADDRES 030-2018-FISCPTARL Ing. C. Aguilar REVISION Y RESPUESTA

13/4/2018Retrasos en el proyecto

ABL-2018-CONS-FIS-0050

16/4/2018{Planos estructurales de Argueta de

20/4/2018]Ref.021-FISCPTARL & 053-FISCPTAAL Programaden semanal

17/4/2018{Planos estruturales Decantacion Primaria

055-2018-FISCPTARL I an Femando

dade caudal 080-2018-FISCPTARL ing. guilar REVISION ¥ RESPUESTA
= Ing. Juan Ferando SEGUIMIENTO EN CAMPO
IOSGZDIB—FISCP’T.IR[ Ing. C. Aguilar REVISION Y RESPUESTA

ABL-2L% CONS-FIS-D053

wecciones

12/4f: F.047-FISCPTARL Planill. Las respi

ing. Juan Fernanda

022-AD-XR-2018-0

18/4/2018{Entrega de anticipo

052-2018- FISCPTARL

023-AD-XR-2018-0

ABL-2018-COMNS5-FiS-0054
ABL-2018-CONS-FIS-0055

23/4/2018{Criteria Juridico
25/4/2018]Retrasor en repuastas a oficias 3

ABL- 2018 CONS-FIS-0060

26/4/2018]Bomben da fangos pimarios
7774/ 2018|Ref. 021-2018 FISCPTARL & 053-2018-FISCPTARL

065-2018-FISCPTARL
DEQ-2018-FISCPTARL

Ing. Manolo
AP

Tabla 6. OFICIOS ENVIADOS.

SEGUINIENTO Y VERIFICACION

NO. DE OFICIO ENVIADD

FECHA I ASUNTO

RESPUESTA RECIBIOA

CONTESTACION A

031-2018-FISCPTARL

ABL-2018-CONS-FI5-0037

033-2016 FISCPTARL

2/4/2018|Ref. ABL-2018-CONS-FIS-0025. Planillade obra no. 2
2/4/2018|Inasistenda a reunion teenica en fiscalizacion

ABL-2018-CONS-FI5-0036

por el adminstrador

034-2018-FISCPTARL

4/4/2018|Ref. 014-AD-XR-2018-0;Entregs de planilla 42 correccion

035-2018 FISCPTARL

4/4/2018|Entrega de informe de planilla de obra no. 2

013-AD-XR-2018-0 014,

AD-XA-2018-0

036-2018-FISCPTARL

6/4/2018|Datacion de agua potable para el funclonamienta de las PTARL

ABL-2018-CONS-FI5-0033

037-2018-FISCPTARL

de informacion tecnica del proyecto PTARL

018-AD-XR-2018-0

6/4/2018[Ref. 002-2018-FISCPTARL Salicitaci

G38-2018-FISCPTARL

6/4/2018]Solicitando respuesta 3 los siguientes oficios

ABL-2018-CONS-FI5-0047

041-2018 FISCPTARL

9/4/2018

Ref. ABL-2018-CONS-FIS-0036

033-2018 FISCPTARL 8/4/2018|Ingenieria del detalle de las mejores tecnicas en obra civil y abrs mecanica ABL-2018-CONS-FIS-0070
040-2018 FISCPTARL 9/4/2018{Estudlo geatecnico vigente ABL-2018-CONS-FIS-0036

ABL-2018-CONS-FI5-0036

042-2018-FISCPTARL

9/4/z018|

Ref.ABL-2018- CONS-FIS-0035; requerimiento de creacion de rubros de hombeo

EM ESPERA

Aol i oabaal il
042-2018 FISCPTARL

9/4/2018

Firma de documentos tecnicos del consorclo

023-AD-XR-2018-0

015-AD-XR-2018-C

045-2018-FISCPTARL 9/4/2048[Re comendacién de contrato complememtario

046-2018-FISCPTARL 11/4/2018|memaria de calcula y planos estructurales del p =

047-2018-FISCPTARL 11/4/2018|Ref. ADL-2018-CONS-FIS-042; Devoludon de Planilla #3 ABL-2018-CONS-F15-0053

048-2018-FISCPTARL 11/4/2018]sclicitando memoria d calculo del Sistemade vadada de los decantadores EN ESPERA

049-2018-FISCPTARL 12/4/2018|Precios unitarlos nuevos ABL-2018-CONS-FIS-0043

050-2018 FISCPTARL 12/4/2018|Ref. ABL 2018-CONS-FI5-04, Informacion reublcacion de [a sala de control. ABL-2018-CONS-FIS-0041
052-2018 FISCPTARL 19/4/2018|Legalizacion de la planilla de obra no. 2

053-2018 FISCPTARL 13/4/2018|Ref. 017-AD-XR-2018-0. Dotaclon de agua patable para el funci de las PTARL 017-AD-XR-2018 O
054-2018 FISCPTARL 17/4/2018[5e solicita nuevamente la creacion de rubras

055-2018 FISCPTARL
056-2013 FISCPTARL

o0 fepropmdendes

17/4/2018]Informacion tecnica del proyecto PTAR-LOJA

4§2018|Re programacion de programa no autorizada

| ABL-2018-CONS-FIS-49

017-AD-XR-2018-C

058-2018-FISCPTARL

ABL-2018-CONS-FIS-0038

l?fdeUI.gRuViiiDn de |a memoria de calculo y planos - PRETRATAMIENTQ Y DESARENADO
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058- 2018-FISCPTARL 17/4/2018| Revision de la memoria de caloulo y planos - PRETRATAMIEN TO Y GESARENA DO ABL-2018-CONS-FIS-C038

059-2018-FISCPTARL 16/4/2018{Solicitud de informacion

061 2018-FISCPTARL 17/4/2018|Rel. 052-2013-FISCPTARL: Revizien de la memoria de calculo v planas
05 1- 2018-FISCPTARL 23/4/2018|Revaloracion de porcentajes da avance
062- 2018-FISCPTARL 23//2018|Rel. ABL-2018 COMS-FIS-4% Aprobacion de planill2 #3

(53 2018 FISCPTAFL 25,’4;‘101 Informacion planos estructurales Deantador Primario
1E| 1%

ABL-2018-CONS-FIS-51

ABL-2018-CONS-FIS-C44

|ABL-2018-CONS- FI5-0045

X I3 structunalies
0G5~ 2018-FISCPTARL 27/4/2018]informe mensual de Fiscalizacion Marza 2018

CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION
DE PERSONAL

De acuerdo con la Reprogramacion No. 1 del Cronograma Valorado de Trabajos (aprobado el 04
enero de 2018), en el periodo 01 de abril del 2018 al 30 de abril de 2018, la contratista debe
acumular un 4,45% de avance en el proyecto, de lo cual se encuentra ejecutado hasta abril del
2018 el 4,57 %, razén por la cual se considera el cumplimiento satisfactorio de los cronogramas.

SUBCONTRATACION

Durante periodo de obra comprendido en la planilla No. Zﬁ()l al 30 de abril del 2018‘)”; se ha
identificado que la Contratista CONSORCIO AB LOJA desarrolla sus actividades por medio de la
subcontratacién. Al momento la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA. - CTI,,
ha sido aprobada co //subcontratista por la fiscalizacién anterior, mediante memorando No_
PTAR_fisc_017_2018del 19 de enero de 2018,

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

Para el presente proyecto se realiza la entrega del sitio de obra e inicios de trabajos del contrato
de construccidn el 21 de diciembre de 2017, encontrdndose un Unico acceso para el ingreso de
maquinaria y personal a la obra, por lo que las partes involucradas Contratista-Contratante
definen encontrar una inmediata solucién para habilitar un nuevo ingreso. La Fiscalizacién del
contrato la realiza el Ing. John Robert Hernandez Herrera de forma provisional por un periodo
de dos meses, acto formalizado seglin cldusulas que se encuentran en el contrato de

construccion,

Informacién de Estado del proyecto: Luego del proceso de contratacion y protocolizacién de la
Fiscalizacién para el proyecto, Fiscalizacién ha solicitado al Administrador del contrato vy
Fiscalizador temporal, realicen la entrega de la documentacion técnica y legal referente al
desarrollo del proyecto, informacién con corte al 22 de febrero de 2018, (OF-002-2018-
FISCPTARL del 28 de febrero de 2018). El Municipio de Loja con oficic No. 006-AD-XR=2018-0 -
de fecha 08 de marzo de 2018 entrega parcialmente la documentacidn solicitada.

Anélisis de rubros del contrato: Los rubros ejecutados y cobrados en el periodo de este informe
se ajustan a los presentados por el contratista en su oferta, la cual fue analizada y validada en el
periodo contractual y legalizados en el contrato suscrito por el Municipio de Loja.
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Rubros Nuevos: La fiscalizacién en base a los andlisis realizados a la documentacion técnica
contractual de planos, estudios geotécnicos, estructurales; la Fiscalizacion considera que es
necesario la creacién de rubros nuevos que para el presente periodo y en funcion de los trabajos
que se estan realizando y de la presencia de agua de infiltracion de nivel freatico a la zona de
obra de construccién y con el fin de evitar problemas constructivos y de futura estabilidad del
proyecto se ha solicitado la creacién de los rubros pedraplén con piedra de 30 a 50 cm y
geomembrana, ya que al ser pate de la estructura de cimentacién del disefio entregado por el
Municipio de Loja (Estudio Geotécnico PTAR Loja, UTPL, 2005); solicitud que fue realizada con
oficio No. OF-028-2018-FISCPTARL del 29 de marzo de 2018 al Municipio de Loja por medio de
sus representantes destinados al proyecto en el sitio de obra.

Formato de planilla de obra: Con base en la documentacién contractual y considerando la
informacién requerida por la Contratante, con oficio No. OF-007-2018-FISCPTARLde fecha 9 de
marzo de 2018, se indica a la Contratista los lineamientos generales y el contenido minimo que

debe contener la planilla mensual de obra.

Revision de planillas de obra:

Se procedlo a realizar la revision de las planillas de obra Nro. 4 correspondientes a los periodos
comprendidos entre el 01 al 30°de abril de 2018 (plamlla 4 de ora); los resultados obtenidos de
la revisién de dichas planillas se encuentran en los respectivos informes elaborados por la
fiscalizacién para la planilla 4 de obra que se encuentran en dichos documentos; informes
remitidos al Administrador de Contrato.

CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Aprobacién de proveedores: Con oficio OF-010-2018-FISCPTARL.de fecha 12 de marzo de 2018,
esta Fiscalizacién aprueba a la empresa RIVAL u O-TECK como proveedores de tuberia PRFV; se
indica ademds a la contratista que previa autorizacién para la adquisicion de compra debera
presentar un informe técnico que justifique la ventaja de estos materiales, analisis econdmico,
incidencia con respecto al rubro ofertado y calendario de suministro para el proyecto.

RESUMEN MENSUAL Y ACUMULADO DE CALCULO DE VOLUMENENS EJECUTADOS.

£
Se adjunta en las planillas de obra Nro. 4 del contratista, las mismas que han sido revisadas y

probada por nuestro personal correspondiente.
PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA DEL PERIODO

Se presenta como anexo en la planilla de obra correspondiente al periodo 01 de abril del 2018
al 30 de abril del 2018, la misma ha sido revisada por nuestro personal y debidamente legalizada
por el Procurador Comtin del CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE.

MEMORIA DE CALCULO
adeniarn B o |
consattoria’ sansrucco >~ Dopec | 7 UHIGORSUL
l _
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Se adjunta las planillas de obra del Contratista, las mismas que han sido validadas, revisadas y

aprobadas por la Fiscalizacion.
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEIO AMBIERNTAL

La verificacién del cumplimiento del plan de manejo ambiental (PMA), se realizd a través de la
matriz de evaluacién que contempla las actividades de cada uno de los componentes, la misma
que ha permitido evaluar el porcentaje de avance por componente y finalmente el porcentaje
de avance contemplado dentro del PMA, asi como el porcentaje de avance total del PMA para

el proyecto.

La verificacidn de la evaluacién del avance del PMA y todas las actividades desarrolladas para
esta verificacién fueron realizadas en campo por el personal técnico de la Fiscalizacién
contemplado para este componente contractual.

PERSONA_.LTECNICO DE LA CONTRATISTA ASIGNADO EN EL PERIODO
Si cumrpl-e en basealo ofe_rtaqlo.

EQUIF;O ASIGNADO AL PROYECTO

Si Cumple.

CONDICIONES CLIMATICAS

En el libro de obra se registran las condiciones climdticas en las que se desarrollo |a obra en este
periodo. ' '

LIBRO DE OBRA
Se adjunta copia de los libros de obra diarios
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS

Las garantias que la Contratista CONSORCIO AB LOJA ha emitido en favor del Municipio de Loja
se detallan a continuacién:

Tabla 7. Garantias presentadas por la Contratista CONSORCIO AB LOJA.

GARANTIA NUMERO | MONTO EMISOR BENEFICIARIO | VIGENCIA
Fiel CC- $785.197,10 SEGUROS MUNICIPIO 24/11/2017
cumplimiento 179384 | CONFIANZA | DELOJA HASTA
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Buenusodel | BU- | $4711.182,60 | SEGUROS MUNICIPIO | 24/11/2017
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA
S P ISA .| 24/03/2018
"Buen uso del | BII- ¢ 4'697.932,50 | SEGUROS MUNICIPIO | 25/03/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA
S. A 23/07/2018
Buen usodel | BU- $ 4’697.932,50 | SEGUROS MUNICIPIO | 24/07/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA
S.A. 16/09/2018
Buenusodel | BU- $ 4°697.932,50 | SEGUROS MUNICIPIO | 17/09/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA
S. A 16/12/2018

Los seguros a nombre del CONSORCIO AB LOJA y que han sido presentados al
Municipio de Loja para su aprobacién por la fiscalizacién anterior, se detallan a

continuacion.

Tabla 8. Péliza de Seguros presen

tadas por la Contratista CONSORCIO AB

LOJA.
SEGUROS POLIZA MONTO EMISOR VIGENCIA

TODO RIESGO PARA 51417 $ 15'073.942,01 SEGUROS 13/12/2017 HASTA
CONTRATISTAS EQUINOCCIAL S.A. 13/12/2021
RESPONSABILIDAD 57462 $3'527.250,00 SEGUROS 13/12/2017 HASTA
CIVIL EQUINOCCIAL S.A. 13/12/2019
EXTRACONTRACTUAL

Del anélisis realizado, esta Fiscalizacién informa que las garantias de Fiel
Cumplimiento y Buen Uso del Anticipo se encuentran vigentes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

e Para la planilla de obra No. 4 y planilla No. 1 de la orden de trabajo No. 1se
procedié a revisar y aprobar dicha planilla con el personal de Fiscalizacion
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