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INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA DE OBRA NO. 5
PERIODO 01 DE MAYO DEL 2018 - 31 DE MAYO DEL 2018

RESUMEN EJECUTIVO

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura publica del Contrato para la
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD
DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por un valor
estimado de $15'703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS CON 01/100) de délares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La
entrega del sitio de obra e inicio de trabajos del contrato de construccién se realiza el 21 de

diciembre de 2017.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE LA
CONSTRU_CCIéN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AG_U_AS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra
mediante el "ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS DEL CONTRATO
PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”,

El avance fisico del proyecto se determina y reporta en base a la Reprogramacion No. 1 del
Cronograma Valorado de Trabajos, que fue aprobado el 04 de enero de 2018 por la
Fiscalizacién Temporal mediante memorando N°_PTAR_fisc_012_2018. El valor planillado en el
periodo es de USD 159.922,43, equivalente al 1.02% considerando la planilla No. 2 de la orden
de trabajo No. 1; planilla realizada por un valor de USD 104.413,08 equivalente al 0,66% dando
una suma de 1,68% durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2018. El
monto ejecutado acumulado hasta la planilla de obra Nro. 5 (mayo del 2018) considerando la
planilla No. 2 de la orden de trabajo No. 1, por un valor de USD 104.413,08 es de USD §
982.108,98 equivalente al 6,25% del monto contratado. El monto programado acumulado al
final de mayo de 2018, de acuerdo con la Reprogramacion No. 1 del Cronograma Valorado de
Trabajos es de USD $ 975.071,27 equivalente al 6,21% del monto contratado. Por lo tanto, se

cumple con el cronograma vigente.

OBIJETO

El objetivo de este documento es informar al Municipio de Loja, las actividades desarrolladas y
acciones ejecutadas por el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION, dentro
del cumplimiento del contrato de consultoria para la construccién de la PTAR Loja, para la
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revisidn y aprobacién de la Planilla de Obra No.5 y planilla No. 2 de la orden de trabajo no. 1,
elaborada por la Contratista CONSORCIO AB LOJA, correspondiente al periodo 01 de mayo del
2018 al 31 de mayo del 2018. Esto, dentro del cumplimiento del contrato de consultoria para

la Fiscalizacion de ta Construccion de la PTAR Loja

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA.

Monte: $15'703.942,01 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
Constructor: CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SL - 30%
ACCIONA AGUA S.A)).

Plazo: 18 meses (21 diciembre 2017 - 13 junio 2019) + 6 meses (operacion y
mantenimiento).

Forma de pago: (30%) Anticipo USD $4'711.182,60; (70%) planillas mensuales.
Ubicacién: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja, LOJA.

Area de implantacién: 2,50 Ha. L

Areade terreno: 10,50 Ha. h

Fiscalizacién: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION.

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Generalidades: El Municipio de Loja determina un caudal de la descarga de las aguas residuales
entre 0,6 m/s y 0,8 m3/s (MEMORIA TECNICA, GAD LOJA 2013), este valor se actualiza en el
2015, indicando que el valor determinado que es 0,7 m3/s. en.el sitio de la descarga del rio
Zamora presenta un caudal de 2,65 m3/s, con estos datos de partida, la PTAR-LOJA, ha sido
proyectada considerando un periodo de disefio de 25 afios para un caudal de entrada a la

planta de 1,44 m3/s.

Obras principales del proyecto: El proyecto de planta de tratamiento, estd constituido
principalmente por: una obra de llegada; una unidad de pretratamiento, conformada por 4
canales de desarenador; dos unidades de decantacién primaria de forma cilindrica hueca con
didmetro de 30 metros y altura de 3,60 metros; dos filtros percoladores de forma cilindrica
hueca de 30 metros de didmetro y 4,40 metros de altura, para el tratamiento biolégico; dos
unidades de decantacién secundaria de forma cilindrica hueca de 30 metros de didametro y
3,60 metros de altura; dos lineas de desinfeccién rectangulares para desinfeccion del agua
tratada; una linea de fangos para tratamiento de lodos producidos en el proceso, compuesta
por tres unidades circulares de 14 metros de didmetro y 3,60 metros de altura para
espesamiento de fangos, dos unidades centrifugas para deshidratacion de fangos, una unidad
de estabilizacién de fangos con cal y almacenamiento de los mismos.
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Oiras obras del proyecto: En el proyecto de la PTAR Loja, también se ha previsto la
construccién de muros de pie de talud en la parte oriental de la planta; un muro en el margen
derecho del rio Zamora y un muro entre plataformas de construccion.

AVANCE DEL PROYECTO

Avance Fisico: El avance fisico del proyecto se determina en base a la Reprogramacion No. 1
del Cronograma Valorado de Trabajos, que fue aprobado el 04 de enero del 2018 por la
Fiscalizacion Temporal mediante memorando N°_PTAR_fisc_012_2018, aprobado caon fecha 04
de enero de 2018. Para obtener el avance fisico del proyecto se relaciona el valor planillado
ejecutado de la planilla mensual de obra con el valor programado para el periodo en ejecucion
de acuerdo con el cronograma vigente; determindndose los valores que se presentan en la
tabla 1.

Tabla 1. Resumen de planillas presentadas segin cronograma del 04 de enero del 2018.

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS: SEGUN CRONOGRAMA DEL 04 DE ENERO DEL 2018
AVATCEFEI0
oo | ontonesor | peooo | ordtmporis | NAESROBU ey | AauUADOALA | 6
ESTEPEROLO
FECHA
MoNTo_ |8 67039001 | ANIKPO | 47mm0 | TBPOACUIADO | 162 [ CRONOGRAMA 2
AVAICE  AVANCE AVANCE
FANLA  AVANEEECUTADO  EJECUTADO  FROGRAMADO  FROGRAWADO  CUVRLE OBSERVACION
ACWHULADD  MENSUAL ACUMULADO
1 o7 A 71 7 (N 1 1851437 Ok NOARLCAMULTA
2 B714.86 10808107 756313 Y1455 0K NOARLIGA MATA
3 28096309 W% T 368560.36 0K NOAFLIGA MLTA
i 31894851 M4 99N 690260,3 oK NOAPLIGA NLLTA
5 04336,51 90208 20681098 75074, oK NOAFLIGA BLTA
0
% avamocpcladoscomed - 820% o w':l*;if”“d" 6,21% NOAPLICA MATA

En el periodo 01 de mayo al 31 de mayo del 2018 se genera la planilla de obra No.5 mas la
planilla Nro. 2 de la orden de trabajo Nro. 1, por un monto de USD $ 264.335,51 ddlares de los
Estados Unidos de América, equivalente a un avance del 1,68% del monto total contratado.

En la tabla 1 se puede apreciar que el monto programado acumulado al final de mayo del
2018, de acuerdo con la reprogramacion de obra es de USD $ 975.071,27 equivalente al 6,21%
del monto contratado. El monto ejecutado acumulado hasta la planilla de obra No.5 (mayo
2018) es de USD $ 982.108,98 equivalente al 6,25% del monto contratadd,ts decir, no aplica
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Avance Econdémico: Para el andlisis del avance econdmico del proyecto se considera la
Reprogramacién No. 1 del Cronograma Valorado de Trabajos vigente y aprobado el 04 de
enero de 2018, constituyéndose en el documento que permitird llevar el control del
cumplimiento de todas las actividades contratadas.

En el periodo 01 de mayo del 2018 al 31 de mayo del 2018 se genera la planilla de obra No.5
por un monto de USD $ 264.335,51 délares de los Estados Unidos de América, equivalente a
un avance del 1,68% del monto total contratado. Hasta la planilla de obra No. 5 (mayo 2018)
se registra un monto acumulado de USD $ 982.108,98 equivalente al 6,25 % del monto
contratado. En este periodo se descuenta USD $ 79.300,65 por la amortizacion del anticipo,
registrando un descuento acumulado de USD $ 294.632,69 por el concepto amortizacion del

anticipo.
Tabla 2. Resumen avance econdmico

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS
AVANCE FISICO
COMTRATO |  20{7H101005°04103 | PERIODO | 01-31mayo2018 AVANCERSCOB | 4 op | pomaDOALA | 625
ESTEPERRICDO ..
NONTO 1570394201 ANTCPO | 471116260 | TBWPOACUMUADO | 162 CRONOGRAMA 2
C0ST0 + ANTCRO AVANGE
g | AVANCEDEGBRA | c o | ORCENDETRABALD [TOTALEFLANLLADO) (e W | ACUHLADD
1 4416701 0 0 4416701 13250,10 0,28% 0,28%
2 6471486 0 0 64714,86 1941448 041% 0,69%
3 28904309 0 280943,09 §6982,93 1,85% 2,500
- 4 205605 8839801 - - 318048,51 0568455 20%% 457%
5 TP R [T (1 | R ©OGE o 7930065 C168% §,26%
TOTAL 789297,89 10281108 " 0 982100,98 29463269 §.26%
ANTICIO POR
DEVENGAR por devengar 441654991

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Desde el ingreso de nuestro personal al sitio del proyecto y durante el periodo que cubre el
presente informe se han desarrollado las acciones necesarias para velar por el cabal y
oportuno cumplimiento de las normas legales, ambientales, obligaciones y compromisos
contractuales de la contratista. Las principales acciones desarrolladas se detallan a

continuacion: -
"

-
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Ingenieria de detalles: A continuacién, se resume el detalle de los pedidos y recome/n,déc;yfes
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realizadas a cada una de las solicitudes propuestas por la contratista. el Vs
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Tabla 3. Detalle de actividades realizadas a la ingenieria de detalle

Componente sanitario

Oficio |

Fecha

Asunto

Estado

Recomendaciones

ABL-
2018-
CONS-
FIS-
0072 -

10/05/2018

Propuesta de optimizacion
y reconfiguracion de los
tanques de contacto de
cloro.

La propuesta consiste en
aumentar dos unidades de
30x5 m2, optimizando los
niveles de implantacion y
respetando EL VOLUMEN
DE DISENQ establecido
en el disefio original que
estipula 651 m* lo cual no
altera el tiempo de
contacto de 15 minutos.

Aprobado

Se recomienda que se adjunte la siguiente
documentacion técnica para registro de la
fiscalizacion:

e Planos a nivel de ingenieria de
detalle de la nueva configuracion del
fanque de contacto con las firmas
de responsabilidad respectivas

Cuadro detallade de analisis de
incrementos vy decrementos  de
cantidades

o Cuadro de incidencias econdmica
de cada uno de los rubros.

ABL-
2018-
CONS-
FIS-
0075 -

10/05/2018

Optimizar la impulsion de
fangos deshidratados a
tolvas de almacenamiento
con el objetivo de
incrementar &l rendimiento
del fransporte de lodos
debido al aumento de
sequedad que pudiera
tener, el cual podria
alcanzar el orden del 35%.

Aprobado

s Se recomienda que se adjunte la
siguiente  documentacion  técnica
para registro de la fiscalizacion:

o Planos a nivel de ingenieria de
detalle de la nueva configuracion de
la alternativa propuesta como la
optima (alternativa 3)

o  Especificacion Técnica detallada del
equipo propuesto (este reemplazara
al PTAR121)

e ' Realizar -una revision del rubro
PTAR 137 (Conjunto para el
bombeo de fangos deshidratados) si
puede haber algiin cambio en los
accesorios por el cambio del equipo
de bombeo.

o Cuadro detallado de analisis de
incrementos  y  decrementos  de
cantidades en obras civiles por
concepto de aumento en 0.80
metros a la altura del edificio,

o De ser necesario incluir nuevos
rubros que hicieren falta en la nueva
propuesta realizada.

e Coordinar con la fiscalizacion y
administracién  del  conlrato el
camhio del rubro PTAR 121 que
reemplaza la  bomba de
desplazamiento positivo por una de
tornillo vertical.

e  Analisis de incidencia econémica de

la propuesta realizada por cada u
de los rubros comparada ,20%
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Oficio | Fecha | Asunto | Estado | Recomendaciones _
} precio ofertado
|
Se recomienda que se adjunte la siguiente
documentacion técnica para registro de la
fiscalizacion:
. . o Planos a nivel de ingenieria de
((j)eptlmlzaroplgrsac?grl:\.'ldade; detalle de los  espesadores
- ’ propuestos (hidraulicos,
n?an'tenlmu(ejnto reducgando estructurales, equipamiento),
39%?259 rFB) ilss ?isfne?ﬁﬁ incluyendo en el plano general la
- nueva implantacion.
?S d|a!rnelrc? Z'Fiost(Z) % o Cuadro detallado de andlisis de
mEios Go B, incrementos  y  decrementos de
ABL- La propuesta presentada cantidades en obras civiles por
2018- | . concepto de  optimizacion  del
CONS- 24/06/2018 nf,sp_eta los parametros de | Aprobado niimero de espesadores.
disefio establecidos para ) o
FIS0084 sats Ao o eplruckira o De ser necesario notificar la
SIS pson' la  carda inclusion de nuevos rubros en el
hidraulica ? (veloci dg d " caso de requerirse para la nueva
aseellori), g o Kgﬁ:ﬁz;iién de la Espacificacién
ﬁ:ff;f“’a o8 S técnica PTAR 107, PTAR 106,
hidrdulica, tiempo  de PTAR 157, mismas que deben ser
retanian 'de fango, etc adaptadas al didmetro propuesto de
T 19 metros.

o Analisis de incidencia economica de
la propuesta realizada por cada uno
de los rubros comparada con el
precio ofertado

Componente electromecanico

Oficio | Fecha Asunto Estado Observaciones

ABL-

%(gﬁ's 28/05/2018 Ezﬁsggﬁzglg?s fusnicas P;iirzlbrj;jr?te Falta de especificaciones de soldaduras.
FIS-089

Especialista eléctrico

Oficio | Fecha

Asunto

Estado

Observaciones

Sin Actividades

1
i
i
i
L
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Componente estructural

PRIMERA ETAPA”

| pagina9de 16

Oficio | Fecha | Asunto Estado Observaciones

ABL- 1

2018- 04/05/2018 Memoria de caloulo Revision | Criterics de diserc y mietodo de calculo,
CONS- . planos de pre tratamiento

FIS-068 , y desarenador

ABL-

2018- 08/05/2018 | Planos de estructurales Revision | Criterios de disefio y métado de calculo.
CONS- del decantador primario

FIS-069

ABL-

2018- 29/05/2018 | Planos  definitivos pre | Revision | Criterios de disefio y método de célculo.
CONS- tratamiento

FIS-091

Componente Ambiental

Dficio Fecha Asuntno Estado Observaciones
Salicitud de Se solicita correcciones al
OF.-074-2018- 15/05/2018 ER ; Informe de cumplimiento del
FISCPTARL lanilla 4 PMA, correspondiente a la
A planilla 4
- snﬁ?;;?;;ﬁﬂ,ig e Se solicita a|| Eunsm{ciu AB Ldnj1a
-078-2018- - iniciar con la socializacidn de
FISCPTARL . 18/0a/ 2018 IMIEID th ) inicin de las actividades en
¢ actividades en Palector
colector
o ' Se envia al Consorcio AB Luja el
. informe presentado por el
DFFIIEESTEIQ{E 21/705/2018 l"FBFI;n;:;zI QA E;igatur‘ - ﬁuditur externo para que los
allazqos encontrados sean
atendidos
Se hace conocer al
Administrador del Contrata, asf
OF.-083-2 Dig- Conclusiones como al Consorcio AB Loja las
FISCPTARL | 24/0a/2018 Reunidn i conclusiones de las reuniones
mantenidas con fechas 22 y23
de mayo de 2018
Se recuerda al Consorcio AB
Loja, que las actividades
descritas dentro del PMA son de
OF -083-2018- Cumplimiento del cumplimiento obligatario,
psceTaRL . | 2/ 03/2008 A '

LOJA, ECUADOR

Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo
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Nuevamente se salicita al
Solicitud de Administrador del Contrato
OF.-091-2018- 20/[05/7018 revalorizacicn de ) autorizar la revalorizacion de
FISCPTARL Forcentajes de " avance de los porcentajes del
avance del PMA PMA y de los rubros
contratados.
Se solicita al Consorcio AB Loja.
OF.-097-2018- Certificado de el certificado de operacidn de
FISCPTARL 31/0a/2018 gperacidn de grias ) jas previo a la autorizacidn
peracidn d gr griias previo a
L de uso en ohra

Seguridad en los trabajos de construccion: Con relacién a este componente se ha
recomendado al contratista tome en consideracion la normativa y reglamentacion existente en
el ecuador para este componente en lo referente a la seguridad y salud ocupacional para la
construccién y obra civil, asi como para el buen ambiente de trabajo.

Revisién y aprobacién de planillas de obra: Esta Fiscalizacién, para la revision y aprobacion de
la planilla de obra, ha realizado las siguientes actividades:

1. Recomendaciones generales a la Contratista: Esta fiscalizacién ha realizado
recomendaciones generales al CONSORCIO AB LOJA para la organizacién de la planilla
de obra mediante los oficios.

. Oficio OF-0125-2018-FISCPTARL, del 20 de junio del 2018
. Oficio OF- 0150-2018-FISCPTARL, del 12 de julio del 2018
- Oficio OF-0158-2018-FISCPTARL, del 23 de julio del 2018

2. Medicién de los trabajos ejecutados por la contratista: Para la validacion de la planilla
de obra No.5 y planilla No. 2 de la orden de trabajo No. 1, nuestro personal en campo
realizo la verificacién de medicién correspondiente a los rubros: PTARO30 Hormigon
premezclado de Fc 140 kg/cm2 PTARO09, relleno compactado con compactador
mecanico y material de mejoramiento; PTARO10 Transporte de material, PTARO11
cargada de material, PTAR023 deshroce y limpieza, PTAR006 Excavacion sin clasificar a
méquina para conformar plataforma, incluye tendido de material, PTARO17 Relleno
compactado con compactador mecanico (material de sitio), se incluye el rubro nuevo
autorizado por la administracion del contrato PTAR-RN-001 Pedraplén con piedra de
30 a 50 cm conformado a madquina. Slendo las cantidades presentadas por la
contratista en la planilla de obra No.5 verificadas por esta fiscalizacién; los rubros

anteriormente descritos se verificaron con nuestro equipo topografico y los otros
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3. Porcentaje de subcontratacién de obras por la contra

esta planilla se registra el 3,63% del monto contratado inicial.

4. Oiferencia de cantidades:
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tista: Hasta la presentacion de

En este periodo no se registraron diferencia de cantidade

5

Tabla 4. OFICIOS RECIBIDOS: MAYO 2018
ABL-2018-CONS-FIS-0061 (2J05/2088{Resulados e los ensayos SPT 067-J018-61SCPTARL  [Ing. Juan Femando
ABL-2018-CONS-FIS- 0063 02/05/2018|Ensayos realizados ena ub-base case 11 de amina de MalOT0-20I8-FISCPTARL_ |Ing.Juan Fernando
024-AD-18-2018-0 03/05/2018|Informacion tecnica el proyecto Ing. Menolo CONOCIMIENTO
ABL-2018-CONS-FIS-0066 04/05/2018{Ensayosrealizados en amina de Roca Dura 071-J018-FISCPTARL ~ [Ing. Juan Ferando
ABL-2018-CONS-FI5-0068 04/05/2018{Contestacion al of.063-J1&-HSCPTARL 076-2018-FISCPTARL  {Ingvan Espinosa
ABL 2018 CONS-FS-0069 (8/05/2018{Ref 058 2016 FISCPTARL 05 J018-€1SCPTARL  {Ingivan Espinosa _ [REVISION
ABL-2018 CONS-F15-0071 10]05/2018 Programation semandl ok Ing. Juan Fernado  |SEGUIMIENTO
ABL-2018-CONS-HIS-0072 10/05/2018{Entrega e nforme de tanguesde contato de doro * {OB-I018 FISCOTARL  {ing, W. Saetama
ABL-2018-CONS-FIS-003 10/05/2018}Acta de reunion Tl Ing. W, Saetama__[SEGUIMIENTO
ABL-J018 CONS-FIS-0075 10/05/2018 Enltegadein(ormedeimpulsiondefangnsdeshidratados 098-2018-FISCPTARL  {Ing. W. Seetarna REVISION Y RESPUESTA
ABL-2018-CONS-FS-007 08/05/2018{olaillano. 4, pertenedenteal mes del Abril (742018 FISCOTARL ~ {ESPECIALISTAS  [REVISION
ABL 2018 CONS-FIS-007 ]7/!}5/2013Asuconotimientniaprogramacionsemanal ELNGTROAL Irg.Juzn Fernando |SEGUIMIENTOY VERIF
09-2018-FISCPTARL
(026-AD-HR-2018-0 18052018 Informe mensual de Auditoria Ambienta Febrero 2018 (079-2018 FISCPTARL
< 1A8L-2018-CONS-HS-0080 25/05/2016{Soltud de cambio de cronograma (902018 FISCPTARL  [ESPECIALISTAS  [REVISION Y RESPUESTA
031-AD-1R-2018-0 21105/ 2018]Devolucion de planillakl (053-2018-FISCPTARL
ABL-2018 CONS-FIS-0081 ZI/US/ZOIB\Resultadosensayospmctormodiﬁrado 0842018 FISCPTARL  [Ing Juan Femado REVISION Y RESPUESTA
ABL-2018-CONS-FIS-0082 2)/05/ 1018{Resultados ensayos proctor modificado 0852018 FISCPTARL ~ [Ing. Juen Femado REVISIONY RESPUESTA
ABL-2014-CONS-FIS-0084 2405/ 2018|Propuiesta de espesadores de gravedad 23-2048-FISCPTARL ~ {Ing. Saetama REVISION
A8L-2018-CONS-FIS-0085 24/05/2018{Rep 2l OF 076-2018 FISCPTARL -
ABL-2018-CONS-FIS-0085 24]05{2(}18‘?r0puesta para reprogramacion de monitoreos abientaled045-2018FISCPTARL  {ing. Morocholng, Pa REVISIONY RESPUESTA
\BL-2016-CONS-FIS-0087 24[65/20]8\Repa| OF. 082-2018-FISCPTARL ok Ing Yachimba  [REVISION
029-AD-KR-2018:0 24/05/2018|Creacion de rubro nuevo 040-2018-FISCPTARL
ABL-2018 CONS-F15- 008 28052018 Especifcadiones tecnicas de atuberiaAC A0020BFISCOTARL  fing Caahllo |REVISION Y RESPUESTA
191-2018-CONS-FIS-00%0 28/05/018 Impedimento e trahajos en viadel colector ok Ing.fuan Fermado _|VERIFICACION
ABL-2018-CONS-FIS-0081 29/05/2018|Planos definitvos prelratamiento 059-2018-FISCPTARL
A81-2018 CONS-FIS-0092 3105/ 2018} Adkracion OF. ABL-2018-CONS-FIS-00%0 Ok Ing. Ivan Espinoza REVISIOMR@U A
ABL-2018 CONS-FIS-0093 31,!95}2018|Mezodclngiamnstructivadeivialalolargodel wlector |Iﬁg.luan Fernado &Eﬂ@ON‘LSE(ﬁMIEN
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Tabla 4. OFICIOS ENVIADOS.

057-2018-FISCPTARL | 02/05/2018{Informe de cimentacion de las unidades de l2 PTAR-Loja ABL-2018-CONS-FIS-0061
068-2018-FISCPTARL | 04/05/2018|Ingenieria de detalle de la Mejoras tecnicas en Obra Civil y en Obra Mecanica
069-2018-FISCPTARL | 04/05/2018|Ingreso de personal de la fiscalizacion

070-2018-FISCPTARL | 04/05/2018{Analisis a los ensayos alasub base clase IIl, de la mina MALCA3 ABL-2018-CONS-FIS-0063

071-2018-FISCPTARL | 04/05/2018{Analisis de los ensayos al material de |2 minaROCA DURA, con uso para pedralABL-2018-CONS-FIS-0066
072-2018-FISCPTARL 14/05/2018|Entregade pallanilla #1 de fiscalizacidn para tramites de pago

073-2018-£1SCPTARL | 14/05/2018{Analisis de la propuesta de optimizaciony reconfiguracion de fos tanques de {ABL-2018-CON S-FIS-0072

074-2018-FISCPTARL 15/05/2018|Devolucion de Planilla 4 AABL-2018-CONS-FIS-0077
075-2018-FISCPTARL 18/05/2018{Contestacion al of. ABL-2018-CONS-FIS-0069 ABL-2018-CONS-FIS-0069
076-2018-FISCPTARL 18/05/2018|Contestacion al of. ABL-2018-CONS-FIS-0068 ABL-2018-CONS-FIS-0068

077-2013-FISCPTARL | 18/05/2018[Reunio de trabajo del componente estructu ral y geotecnico

078-2018-FISCPTARL | 18/05/2018{Socializacion con moradores del inicio de actividades en colector del proyectqABL-2018-CONS-FIS-0085
079-2018-FISCPTARL | 21/05/2018 Informe mensual de Auditoria Ambiental Feb. 2018

ABL-2018-CONS-FIS-0044
ABL-2018-CONS-FiS-0045

' . ABL-2018-CONS-FIS-0048
020-2018-FISCPTARL | 21/05/2018 [Actualizacion de documentos del disefio estructural ABL-2018-CONS-FIS-0050
ABL-2018-CONS-FIS-0052
ABL-2018-CONS-FIS-0055

081-2018-FISCPTARL | 22/05/2018]Entrega oportuna de Documentod de Calidad de los Materiales del Proyecto
082-2018-FISCPTARL 22/05/2018 Cumpllmlen|ABL 2018-CONS-FIS-0087

 |083-2018-FISCPTARL | 24/05/2018|Conclusiones de reunion de trabajo de| componente Ambienfal y de cegundad y Salud ocupacional i
0RA-2018-FISCPTARL | 24/05/2018{Aceptacion de los resultados de ensayo de a UTPL ) ABL-2018-CONS-FIS-0081|
085-2018-FISCPTARL | 24/05/2018|Aceptacion de los resultados de pruebas de campo ejecutado por la UTPL ABL-2018-CONS-FIS-0082
086-2018-FISCPTARL 28/05/2018|Procedimiento de creacion y recomendacion de aceptacion del precio unitario PTAR
087-2018FISCPTARL | 28/05/2018]ingreso de ingenieroestructural
083-J018-FISCPTARL | 28/05/2018|Solicitud de procedimiento de seguridad
089-2018-FISCPTARL 29/05/2018|Informacion publica de las obras
090-2018-FISCPTARL | 30/05/2018|Reprogramacion de Monitoreos ambientales
091-2018FISCPTARL | 29/05/2018{Revaloracion de porcentajes de avance y ponderado
094-J018-EISCPTARL | 29/05/2018]planilla de fiscalizacion #1; febrero 23/2018a marzo 31/2018 031-AD-XR-2018-0
095-2018-FISCPTARL | 30/05/2018|Ausencia temporal del Superintendente de Fiscalizacion
095-2018-FISCPTARL | 30/05/2018|Metodologia constructiva de la Nueva rasante del vial para el Colector
097-2018 FISCPTARL | 30/05/2018}Requerimiento de Seguridad Industial

(098-2018-FISCPTARL 30/05/2018|Informacion de Impulsion de Fangos Deshidratados ABL-2018-CON

(99-2018-FISCPTARL 31/05/2018|Devolucion de solicitud para cambio de cronograma ABL-2048-CONS-FIS- }JB(

CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, DE EQUIPOS ¥ DE UFIL z‘.A/c:():\q R
DE PERSONAL Aokl |
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De acuerdo con la Reprogramacién No. 1 del Cronograma Valorado de Trabajos de ejecucion
del proyecto (04 enero de 2018), en el periodo 01 de mayo del 2018 al 31 de mayo de 2018, la
contratista debe acumular un 6,21% de avance en el proyecto, de lo cual se encuentra
sjecutado hasta maye del 2018 el §,25%, razon por la cual se considera el cumplimiente

satisfactorio de los cronogramas.

SUBCONTRATACION

Durante periodo de obra comprendido en la planilla No.5 (01 de mayo del 2018 al 31 de mayo
del 2018); se ha identificado que la Contratista CONSORCIO AB LOJA desarrolla sus actividades
por medio de la subcontratacién. Al momento la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA
CIA. LTDA. — CTI., ha sido aprobada como subcontratista por la fiscalizacion anterior, mediante
memorando No_ PTAR_fisc_017_2018 del 19 de enero de 2018..

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

Para el presente proyecto se realiza la entrega del sitio de obra e inicios de trabajos del
contrato de construccién el 21 de diciembre de 2017, encontrdndose un tnico acceso para el
ingreso de maquinaria y personal a la obra, por lo q'urella_s'. partes involucradas Contratista-
Contratante definen encontrar una inmediata solucidn para habilitar un nuevo ingreso. La
Fiscalizacion del contrato la realiza el Ing. John Robert Hernéndez Herrera de forma provisional
por un periodo de dos meses, acto formalizado segin cldusulas que se encuentran en el
contrato de construccion.

Informacién de Estado del proyecto: Se cumple en base a la Reprogramacion No. 1 del
Cronograma Valorado de Trabajos auterizada por fiscalizacién el 04 de enero del 2018, al
momento existe el 6,25% de avance. '

Se informa que el proyecto se ejecuta aplicando la metodologia constructiva presentada por la
contratista, la cual fue analizada, revisada y aprobada en el periodo contractual y legalizado en
el contrato suscrito por el Municipio de Loja.

Se informa que la orden de trabajo #1 es legalmente autorizada el 31 de mayo del 2018.
Andlisis de rubros del contrato: Los rubros ejecutados y cobrados en el periodo de este
informe se ajustan a los presentados por el contratista en su oferta, la cual fue analizada y

validada en el periodo contractual y legalizado en el contrato suscrito por el Municipio de Loja.

Rubros Nuevos: Al momento est legalmente autorizado el rubro PTAR-RN-001 “Pedraplén de
30 a 50 cm conformado a maquina”.

Formato de planilla de obra: Con base en la documentacién contractual y considerando
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marzo de 2018, se indica a la Contratista los lineamientos generales y el contenido minimo que

dehe contener la planilla mensual de obra.
Revisidn de planillas de obra:

Se procedié a realizar la revisién de la planilla de obra Nro. 5y la planilla No. 2 de la orden de
trabajo No.1, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de mayo al 31 de mayo de
2018; los resultados obtenidos de la revision de dicha planilla se encuentran en los respectivos
informes elaborados por la fiscalizacién para las planillas de obra No. 5 que se encuentran en
dichos documentos; informes remitidos al Administrador de Contrato oportunamente.

CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Aprobacién de proveedores: Se recuerda que con oficio OF-010-2018-FISCPTARL de fecha 12
de marzo de 2018, se aprobd a la empresa RIVAL u O-TECK como proveedores de tuberia PRFV.

RESUMEN MENSUAL Y ACUMULADO DE CALCULO DE VOLUMENES EJECUTADOS.

La planilla de obra Nro. 5 del contratista, ha sido revisada y firmadas por nuestro personal

correspandiente.
PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA DEL PERIODO

Se presenta como anexo en la planilla de obra correspondiente al periodo 01 de mayo del
2018 al 31 de mayo del 2018, la misma ha sido revisada por nuestro personal y debidamente
legalizada por el Procurador ComGn . del CONSORCIO 1OJA VERDE Y SUSTENTABLE-

FISCALIZACION.

MENORIA DE CALCULO

Se adjunta en la planilla de obra del Contratista, la misma ha sido revisada y aprobada por

Fiscalizacion.
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

La verificacién del cumplimiento del plan de manejo ambiental (PMA), se realizé a través de la
matriz de evaluacién que contempla las actividades de cada uno de los componentes, la mis
que ha permitido evaluar el porcentaje de avance por componente y finalmente el porcéntaj

En este periodo el porcentaje de avance de Cumplimiento del PMA aprobado p e inistaria:
del Ambiente es del 37.21%. Con respecto al porcentaje de avance dg’la ejecucion ‘del: ;7" -
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La verificacion de la evaluacién del avance del PMA y todas las actividades desarrolladas para
esta verificacién fueron realizadas en campo por el personal técnico de la Fiscalizacion

contemplado para este componente contractual.

PERSONAL TECNICO DE LA CONTRATISTA ASIGNADO EN EL PERIODO
Si cumple en base a lo ofertado.

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Si Cumple.

CONDICIONES CLIMATICAS

En el libro de obra se registran las condiciones climaticas en las que se desarrollé la obra en

este periodo.

LIBRO DE OBRA

Se adjunta copia de los libros de obra diarios
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS

Las garantias que la Contratista CONSORCIO AB LOJA ha emitido en favor del Municipio de Loja
se detallan a continuacion: ; : :

Tabla 5. Garantias presentadas por la Contratisia CONSORCIO AB LOJA.

| GARANTIA NUMERCQ | MONTO EMISOR BENEFICIARIO | VIGENCIA |

Fiel CC- $785.197,10 SEGUROS MUNICIPIO 24/11/2017
cumplimiento 179384 CONFIANZA DE LOJA HASTA

S.A. 24/11/2019
Buen uso del BU- § 4'711.182,60 | SEGUROS MUNICIPIO 24/11/2017
anticipo 179386 CONFIANZA DE LOJA HASTA

S. A 24/03/2018
Buen uso del BU- $ 4'697.932,50 | SEGUROS MUNICIPIO 25/03/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA

S. A 23/07/2018
Buen uso del BU- § 4'697.932,50 | SEGUROS MUNICIPIO 24/07/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA

S. A. 16/09/2018 7
Buen uso del BU- $ 4’697.932,50 | SEGUROS MUNICIPIO
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA

S. A
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Los seguros a nombre del CONSORCIO AB LOJA y que han sido presentados al
Municipio de Loja para su aprobacién por la fiscalizacion anterior, se detallan a
continuacién.

Tahbla 6. Péliza de Seguros presentadas por la Contratista CONSORCIO AB

LOJA.
SEGUROS POLIZA MONTO EMISOR VIGENCIA
TODO RIESGO PARA 51417 S 15’073.942,01 | SEGUROS 13/12/2017
CONTRATISTAS EQUINOCCIAL HASTA
S.A. 13/12/2021
RESPONSABILIDAD 57462 $3'527.250,00 SEGURQOS 13/12/2017
CIVIL EQUINOCCIAL HASTA
EXTRACONTRACTUAL S.A. 13/12/2019

Del andlisis realizado, esta Fiscalizacién informa que las garantfas de Fiel
Cumplimiento y Buen Uso del Anticipo se encuentran vigentes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

o Parala planilla de obra No. 5 y planilla No. 2 de la orden de trabajo No. 1, se
procedi6 a revisar y aprobar dicha planilla con el personal de Fiscalizacion
destinado para dichg”efecto procediendo gl trdmite respectivo para el
proceso de pa
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Manolo Abarca Romd RUC: 1990920172001
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