PLANILLA DE FISCALIZACION APROBADA Y
FERMA DA POR EL FISCALIZADOR Y
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



6N DE LA CONSTAUCCION D8 LA FLAMTAD

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON LOJA

PLANILLA No 3 DE FISCALIZACION CONTRATO No 046-2018

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA
FISCALIZADOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISC
INICIO DE TRABAJOS DE LA CONTRATISTA 20-XII-2017
INICIO DE PLAZO DE LA CONTRATISTA 21-XlI-2017
INICIO DE TRABAJOS DE LA FISCALIZACION ~ 23-11-2018
PERIODO DE PLANILLA: Del 01 de mayo al 31 de mayo del 2018
PLAZO: 16 meses
PERIODO PRESENTE PLANILLA: 31 dias
NUMERO DE PLANILLA DE FISCALIZACION 3

MONTO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION:

ALIZACION

15.703.942,01

MONTO DEL CONTRATO DE FISCALIZACION: 610.775,50
MONTO DEL ANTICIPO DE FISCALIZACION: 61.077,55
PORCENTAJE DE FISCALIZACION: 4,040 %
EJECUCION CONSTRUCTOR UsD
PLANILLA NRO. 5 DEL CONSTRUCTOR 159.922,43
PLANILLA ORDEN DE CAMBIO 0,00
PLANILLA Nro. 2 DE ORDEN DE TRABAJO Nro.1 104.413,08
A TOTAL DEL PERIODO CONSTRUCTOR 264.335,51
CALCULO DE PLANILLA DE LA FISCALIZACION usD
PLANILLA NRO. 3 DE FISCALIZACION( 4,04%) 10.679,15

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 12 %

B TOTAL CON IVA

128150 1y
11.960,65 f:f,.U

CALCULO DE DESCUENTOS: usD
DESCUENTO POR ANTICIPO (10 %) 1.067,92
IMPUESTO A LA RENTA (2%) 213,58
RETENCION DE IVA (70%) 897,05
RETENCION POR NORMATIVA INTERNA IML (5%) 533,96

c TOTAL DE DESCUENTOS: 2.712,51

D.  LIQUIDO A PAGAR (B-C) | § 9.248,14 |
SON:

NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES 14/100

CONTROL DE ANTICIPO FISCALIZACION:
ANTICIPO 61.077,55

£ DESCONTADO HASTA LA PLANILLA ANTERIOR 2.721,37

’ ESTE PERIODC: 7 1.067,92
TOTAL DESCUENTOS DE ANTICIRE 3.789,
POR DEVENGAR ( o descoptar togafidad de a cuerdo a contrafo)” . 57.288,86
) ]
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