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CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION"

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

PERIOCDO 01 DE JUNIO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Actividades realizadas por el Especialista Sanitario

INFORME DE REVISION
v '

o
REFERENCIA: En referencia al Oficio Nro. ABL-2018-CONS-FIS0101 de fecha 08 de junio de
2018, el cual nos remite documentacién técnica relacionado a la presentacion de los planos de
forma de la cdmara de cloracién. Cabe sefialar que esta informacién hace relacion ai Oficio Nro.
) ABL-2018-CONS-FIS-0072 de fecha 10 de mayo de 2018, en el cual se aprobd la propuesta de
aumeniar [a superficie del tanque de contacto para disminuir la altura y por ende las cotas de la
solera para evitar las subpresiones por presencia del nivel fredtico.

FISO101

QOficio Asunto Estade | Documentos
Aprcbados
ABL-2018-CONS- Presentacion de-los planos de forma de la | Aprobado 3 plancs

camara de cloracion.’

Observaciones:;

Se han presentado los planos en formato pdf y dwg en donde se ha
comprobado la modificacién de las dimensiones de las camaras en
longitud y profundidad, se ha respetado el ancho establecido ert Sm.

Se recalca que se ha respetado el tiempo de contacto establecido en
los disefios originales que es de 15 minutos por lo que el
funcionamiento hidraulico no se veria afectado, mas bien la
modificacién relevante se establece en la disponibilidad de espacio en
implantacion de la estructura por el aumento de la longitud, la cual
luego de la revisién respectiva se pudo verificar que existe espacio
suficiente para la camara para las nuevas dimensiongs.

.1 Responsahle de -
Aprobacian:

William Saetama | Firma: / / (0K SOFLL

F:.Jcm-u,.r.hmj

Especialista Sanitario ,J - é’é’; A

FISCALIZACION
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CONESORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

REFE

remite

SCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" !

INFORME DE REVISION

RENCIA. Gl o o ABL-IOI3CONS-F iS00l de fecha O 0o e ue J073 0 g oot

gocumentacion técnica relamo-‘wado a ia presentacion de Ios planos de !orma rjc- ed:ﬁc c

dea cloracion.

[ oees

" ABL-

; FISO

Oficio i Asunto iT Estado | Documentos .

! ! i Aprobados

2018-CONS- ‘ | Presentacion de ios planos de forma de i Aprobado {9 pianos
101 | los edificios de cloracién. §

| i

Observaciones: Se han presentado los planos en formato pdf y dwg en donde se -

i

3
]

x i e S

Responsable de | William Saetama -
‘ Aprooamon Especialista Sanitario

i aprecian las modificaciones realizadas a la distribucidon de los |
diferentes componentes (contenederes. barra de izaje. tableros
eléctricos, dosificadores de cloro, eyectores, etc) que forman parte del
sistema de cloracion de la planta de tratamiento de aguas residuales.

La novedad principal corresponde a la inclusion del equipo de
neutralizacion de gas cloro. Cabe sefialar que las fugas de cloro en
las plantas ya sean de agua potable o residuales son un hecho
potencial que obliga a adoptar medidas que neutralicen estas posibles
fugas. En este caso en particular se propone optimizar la propuesta
original adicionando un equipo o instalacion de absorcidn y
neutralizacion de estas fugas, conocida generalmente como “torre de
absorcién”, lo cual se hace necesario por los temas de seguridad de
los operadores,

Importante indicar que el edificio ha sufrido cambios en forma y
geometria por la nueva disposicidén de los equipos y accesorios, asi
coma la inclusién del equipo de neutralizacion.

Ape

- LG
SCALIZACION
FlSCALiZACION ! LI 7_5-3{‘5(:; teng

-r-‘”

Se recorienda que ‘se adjunte la snguleme documentacion tecnica para registro de ia
fiscalizacion

G

Plano de la implantacién con la nueva propuesta de distribucion del edificio de cloracion,
Memoria descriptiva del equipo propuesto de neutralizacion (dimensionamienta)
Memoria descriptiva de la propuesta de reorganizacion del edificio de cloracion (explicar
las ventajas de la nueva propuesta para optimizar la propuesta original)
Analisis de incidencia econdmica de la propuesta realizada por cada ung
comparada can el precio ofertado

a

| on CORSOREID L0 VBRLE ¥ SUSTERTABLE" TERY

‘ LS ~ Fis bAL!Z#\CiOM PTAR LOJA .
Ing. William Saetama G. FELEC: 1990920172004

, Especialista Sanitaric

FISCALIZACION

'LOIA, ECUADOR

n ‘
Calle Lourdes No.0353 y 24 de Ma\ro o gerenclaOadepian com Telf: 07 2 55012
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| CONBGREIO:

. \ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”
Ve \ews

E' SCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AQUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERR ETARAY

INFORRME DE REVISION

G o fache 22 de
ahicia T‘éfmldnddb en prmeta instancia, al cual nos remite documentacion idonea relac -mac‘o &
'a presentacion de la documentacion técnica de jas bombas de arena en donde se anexa &l
2gUIp0 propuesto a ser adquirido al proveedor.

’ % © Ofieic T 7 TAsunte  Estado | Documenios |
P : : | Aprobados !
i ABL-2018-CONS- ! Presemiacion de la  documentacion . Aprobado ! 1 i
' FISO110 : técnica de las bombas de arena, : t i
_ ABL-2018-CONS- ‘ Aicarice al oficio  ABL-2018-CONS-
| FISO120 i FiS0120 : i
i : ; ; !
| Observaciones: | Se han presentado las caracieristicas principales de la bomba a ser

\

} , : adquirida para la extraccion de arenas en el proceso de prefratamiento

| " | de la PTAR. Segln la documentacion presentada la marca del equipo
! corresponde al fabricanie “TURQO" T41-80 SG6 LBZB.

l
Fi
H

. sobre ef puente
1 _desarenador i

Responsable de William Saetama i! Firma:
Aprobacidn: Especialista Sanitario : )
oo . __.___. i FISCALIZACION l ol
S B ‘ . i
) A continuacidn. & incluye un cuadro comparative a modo de referencia del equipo de bombso
propuesto:
e e e L e PRI —— ;
\ , . ESPECIFICACION ~ ESPECIFICACION Observaciones
C ot TECMICA . | BOMBAPROPUESTA -
) Eaiiis: " Bomba sumargible de ! Bomiba rarca TURD T41-82 77 ' : s
. CHEPET - extracaion de aronas i SG6 LB28 : i e
J " Extraceion de arenas d&
 ias tolvas de ; :
Funciér: : desaranadores para | Extraccion de agua con arenas
{ fransporlar &l lavador de . . N .
. iarenas b ' - ' | —1]
Ubicacién: , Puente desarenadores | Puente desarenadores . : S [EY) bt |
Tipo: | Centrifuga sumergitle ! Cen trifuga Vertical e £ \\-—«5/ e ' ¥
Impulsor. | Vortex desplaz&do - iVoﬂex Dcsplazado i
| ) | Parmananie, en camars i ;- o ;
) : ! hameda. La bomba se - i i
- . Soporie Fijo sobre 8l puente |
‘ . : instaiacion. { monta en un soporie fijn l dasaranitior H i
;
S
i

: ! Agua residual bruta can ;

f-‘!uado a bombear  allo contemdo de arenas  : Agua con arenas
b e (3% 5
t

) PH euire o i
; N 4 Sin informacien

ff‘:ﬁ‘pera’ura del ;Ambiente - | Temperstura de operacicn :7 T Lg A
e ' o lhestmiorc ]

) ‘ Densidad dei ‘_"f%r - : T
fiido. : Alrededor de 1000 kg/m3 | Aguas pluvigies

7 UIRGOESHL

POEA PG TR Calls fenivdas Mo AGE2 5 70 As Dlavn savsncin@edantan comm
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VERBDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION

- ESPECIFICACION
.. TECNICA

-

“FISCALIZACION DF LA CONSTRUCCION DE LA BLANTA DE TRATAMIENTO BE AGUAS RESIDULLES

n

PARGLA CIUDAL DE LOMA, PRIMERS FTABAY

bservaciones

ESPECIFICACION o
_BOMBA PROPUESTA
' Trifasice en jaula de ardiila -
_SIEMENS

"Potengis nominal
¥ Mo, Qe +1.73 kw a 1160 rpm
(revolusiones P
[ateriales I

{ Tapa cusipo

~ ._._.,._...-..,H._._r.._.

4

R o e .
L 460V . :
175 KAVITEO RPN .

i GG-25

i o
; Acem Inoxidable ,

| ) frn mesaa ! (S LS N S g O
;i ia ! ‘

| ok MBI lcaer . S
{Ei | .
e o lAskm S5 EUR———
| Varios ! i !
hrwmgemgn T + e R TS i e

| Conexion
: aspiracién
) | Conexion

80 mm

80 nim

| | Vaiificar si este particuiar incde |
 100mm i en &l precio de ls homba

. 80mm

; | Tras imprimacién, racina i
i Proisceidn : sintética esmaliada de
e cCOlOERUl CAPSRBBA sy mo SR e g
| \ - Datos dol punie. W . [
s de :
Juncionamiento S S
 Caudsfyalluca ™1 o @28 55 m3h @ 2.5
S manométrica 193 mih @ 2,5 mea =2 MRAR 2,0 med o
1 5 . ] 1 NFas ]
: Reﬂd:_r}fjnes_ni_i} mf?u ! ;.), 1% ' 350 o B )
rotencia @ i
absorbidaentas 1w :
fed e s, HOGMY S S

Se recomienda que se realics una revision de la tuberia de aspiracién, ya que enia espacificacidn
tecrica se indica que la conexidn es de 80mm
sera necesario cambiar el diametro da |a tuberia de aspiracién a 100mm o en su defecio adauirir
una reduscidn de 100mmx80mm para conservar sl didmetro de aspiracion de 80mm.

Alzntaments

4

| Ing. Walliam Sasama .
; Especialisia Sanitario
) FISCALIZACION

g NOYARIA SEGUNUA GANTON LOJA <5+

COMPULSA

v en el equipo a adquirir es de 100mm por lo que

= e oot Rty ST
L \Es fiel copia terorig) [
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“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

: “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
S 4 PARA LA CIUBAD DE LOJA, PRIMERA ETARA"

INEGRME DE REVISION

) Hacemos referencia al Oficio Nro. ABL-2018-CONS-FIS0123 de fecha 25 de junio de 2018, &
: tual nos remite docurmentacidn técnica relacionado con la arqueta (camara) de conexion dsl
; calector existente con el colecior de entrada de |a planta.

; Oficic | Asuito + Estado | Documentos |
) S 4 __Aprobades |
\ ; ABL-2018-CONS- Propuesta de inclusion de una arqueta ! Aprobado 1 :

| FISO123 (cdmara) de conexion de colector
i existente con el nuevo colector de entrada
a la plarta. Cabe sefalar qua se propone
- -iesta estruclura por la diferencie de ! _
* diametros del colector-emisor existente i
de DN1200 y el proyeciado para el | |
-coleciar-emisor de PRFV de DN1400 que ,| I
1

|

I

i

P
'
H
i
i
V
'

padrian provocar diferencias de caudales :

maximos que deben ser evacuados por |

una estructura de derivacion adecuada]

para el correcto funciocnamiento del

sistema. _ : o
El disefio original no preveia la derivacién de caudales con una arqueta
mediante vertederos de excesos. Lo gue se tenia proyactado era un
; ! by-pass operado mediante compuerias 2 la entrada de la planta. dado
! lo anterior se propone oplimizar et control de caudates que podrian
: darse por la diferencia de didmetros y el cual esiaria ubicado en la
; conexion de la tuberia existente de DN1200mm con Iz nueva
. proyectada de DN1400mm. Por lo anterior Ja conceptualizacién de ia

Observacionss:

i
i
i

s s o . i.o. .. Optimizacién pro;;uesb’g se considera adecuada, haciendo falta el [ WMAB&SEGU@AMOHM%
' ; disefio a nivel de ingenieria de detalle de la estructura propuesta. i
! Es importante indicar que los calculos de caudales con las pendientes } @@MPU&HSA
i referidas, rugosidad y diametros se han comprobado con el software |

HCANALES V.3.0 y se consideran correctos.

Tearte 1) 147 =

Ddmatold, . 140w

| S Rugandstin: grF

: E’endém‘efﬁ}. BT

i

¥ i

t i Censda! [, 2047w

; Aes pedrd fica (A] 1.2624 w2
N ' ; Prades indidub o (R 94238 W

!‘_ Mernzio de Froudz |Fi 0.5625

i ; Tieo de Hup Suberltice
, = |

| I . R
) - Responsabie ds | William Sastama T Firma: Y is i
| ¢ Aprobacion. | Especialista Sanitario l PR O L i
) f . l'riscauizacion SR < U5 B

ER SR R



. cOMNSORGIG:

“LOJA VERDE ¥V SUSTENTARLE FISCAILIZACIORN™

i
~;4~7@ TESCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS BESIDUALES

PLEA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

S orecoimends gue se agunte ja sigulente documemacion técnica para registre de s

fiscalizacion:

» Planos a nivel de ingenieria de detalle de |a arquela propuesta (hidraulicoes, estructurales,
s{c). cori sus respectivas de wvista en planta y perfil con las escalas adecuadas

e Memorias técnicas del dimensionamiento de la arqueta en las cuales se indiguen los
bases y paramstros de disefio adoptadas.

o Cuadro detallado de andlisis de lncrementos y decrementos de cantidades en cbras

civiles.

o De ser necesario incluir nuevos rutros gue hicieren falta en Ja nueva propuesta reafizada.

e

Alentaments,

L Nae
:

Ing. William éae'tama G.
Especialista Safitario
FiSCALIZACION

- E\f j"_’i‘\ﬁ‘

warirat

[DUENRVREER

A, ECUA0R Calle Latrdes Ro.auss

2 NOTARI SEGUNUA CANTON LOJA ~5+

COMPULSA




" eonsercior 7

“LOIS VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALZACICN DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRAT,
) BARA LA CIUDAR BE LOUA, PRIMERA

INFORME DE BEVISION

Hacemos refarencia al Oficio MNro. ABL-2018-CONS-FIS0124 de fechs 25 de junic de 20418 e

) cusl nos remite documentacion iderica relacionado con la propuesta de |a variante del razado
dal amiscr colector de DN1400mm cenjuntamentie con & establecimiento de fa valoracion
2candinica v de rubros de |a propueste

C T OficleT T T Asunto* " TEswads  Documenios
: —_— L__ . Aprobados
~ ABL-2018-CONS- Optimizar i trazado del colector-emisor : Denegado 0

i FIS-0124 . de llegada hacia la planta de tratamiento |
. de aguas residuales. !

La propuesta presentada & diferencia del
. disefio original realizado por el Municipio

|
- . de Loja considera la utilizacién de codos |

de 12 y 15 grados, manguitos de | i
| empotramiento y los anclajes respectivos : :
| para los codos. f
i Cbhsarvaciones: ! La propussta presentada no toma en consideracion o que esiipula eq
! | cODIGO ECUATORIANO DE LA CONSTRUCCION DE PARTE IX !
] OBRAS SAMITARIAS CO 10.67 - 601 que estipula lo siguiente: "

i
}

{oans los cambios de pendienies, cambios de direccion. excepiuando :

i
f ‘En sistemas de alcantarillado, los Dozos de revision se colocardn en
[
| &l caso de alcantarillas curvas, y en Ias confluencias de los colectores. |

) - ) | La mdxima distancia entre pozos de ravision serd de 100 m para
B el ity ! didmetros menores de 350 mm: 150 m para didgmetros comprendidos
s ' : ; entre 400 mm y 800 mm; ¥, 200 m para didmetros Imayores gue 800
: . mm Para todos Ins didgmetros de colectores. jos pOZOS podran
; | colocarse a distancias meyores, dependienda de las caracteristices |
) ; _ topograficas y urbanisticas del proyecio. considerando siempre que ia .
longitud maxima de separacién entre los p0z0s no deberd evcedsr alz
permitida pardos equipos de limpieza”
- Dado io anterior no-se considera admisible la propussta presentada |
- por incumplimiento de {a normativa nacional vigente. f
1 - :
= et vl e Y A I ya— -:.J_J".A_:‘_‘-.m“—_ﬁ
: Responsabla da i William Saetama | Firma: g
! Aprobacion: . Especialista Santario i PR A T R :
s L FISCALIZACION ..l mE
\ ;
Se recomianda que se realice la optimizacion del trazado del emisor-colector siguiendo lo
sstipulado en ja normativa antes indicada que sefiala ia necesidad de utilizar pozos en casos de
cambios de direccion.
) 2
Atemiamente, I Y,
= - o Y
| L = CERTIFICON. A~
| ) e st . =~ Tpd peoais gt OTIOINGL,
| Ing. Wiliiam Szstama G, - LT PRl *
| Especialista Sanitario
FISCALIZACION

4 te 84 Telit 07 2 550125



CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION"

. FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Actividades realizadas por el Especialista Electromecanico

J INFORME DE REVISION
’ Fecha: 26/06/2018

Referencia: En los documentos de referencia se remite la documentacién técnica de las Bombas

de Arena.
)
Oﬁcws W_Asunto Estado ! Planos Aprobados ;
! ABL-2018- Documentacién | Aprobado  {No aplica —‘
| | CONS-FIS-0110 | Técnica de las E
| = ABL-2018- Bombas de Arena |
| CONS-FIS-0120 ' _— "

J Observaciones: | En i oficio ABL-2018-CONS-FIS-0110 se presenta la documentacion técnica |
de las tres bombas de arena marca TURO, modelo T41-80 SG6 LB2B, que
deben ser adquiridas para la extraccion de agua con arenas en el desarenador
) de la PTAR. Las bombas deben suministrar un caudal de 55 m*h y una altura
total de 2,5 m.c.a.

) En base a observaciones realizadas, se presenta un nuevo Oficio (ABL-2018-
CONS-FIS-0120) que complementa la documentacion técnica de las bombas
de arena. La nueva documentacion presentada incluye las curvas
caracteristicas de la bomba y las del sistema y el croquis de dimensiones de |
la bomba. informacion que corrobora los datos de caudal y aitura que |
© suministra la bomba. :

‘ RE‘S{JUIlsab}éHé o e B e e e A T R MR A e R e ey
i Aprobacidn: ; Firma:

! V CONGIREID “LOuA VERLE Y SUSTRYTAB:
% -\ ;’ \,\ e sn FISCALIZACION PTAR 1.OJA :
e RUC: 1390920172001
i

I Ing. Mlguei Angel Laraba]io Nune7 PhD

|

| Especialista Mecanico

| CONSORCIO LOJA VERDE Y SU‘}TFTABI Ez I‘JSCALIZACION

| ety J T w SRR CONe0a0n ¢ EQIQ Véﬁnf- Y
Ing. Miguel Angel Caraballo Nufiez, PhD
Especialista Mecanico

y FISCALIZACION

FiocAlicsiwibin A e B )Jh

RUC: 199082017700

B

GRICSHSUR

consultorfa construccién

o
e

i
" LoJA, ECUADOR " calle Lourdes No.0853 y24 de Maye garencia@adeplan.com Telf: 07 2 55012



GCONSORGIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION"

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
f PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME DE REVISION
Fecha: / B;(Jh_:’)"i")'l 2

Referencia: En el documento de referencia se remite la documentacion técnica referente a la

inspeccion y pruehas de la tuberia AC, en correspondencia con la norma AWWA C206.
cerTiFICOL ML M
Es fiel copia inal,

E Oficio Asunto | Estado . Planos Aprobados o
' ABL-2018- Inspecciény | Aprobado ;No aplica 5

CONS-FIS-0122 | pruebas de la ‘ parcialmente !
tuberia AC e R

Observaciones: | » El proyecto, en lo relacionado a las especificaciones técnicas de
tuberias de acero al carbono, no hace referencia al nivel de presion en
las tuberias. La constructora afirma que “en la PTAR de Loja no
existen tuberias con grandes presiones, la mayoria de ellas |
vehiculardn agua por gravedad. Y en las impulsiones de las bombas |
no se alcanzan valores significativos de presion, 10-15 mca”. Esta
informacion debe ser confirmada por el cliente.

~ Tampoco se especifica en el proyecto, en lo relacionado a las
especificaciones técnicas de tuberias de acero al carbono, las normasa
considerar para la inspeccion y pruebas de las soldaduras en las
tuberias, por lo que corresponde entonces referenciar la norma que
mejor se adapte a las exigencias del proyecto.

i~ Se acepta el criteriov de que “Para la definicién del grado de

e b ; inspeccién requerida para las tuberias de este proyecto nos

i deberiainos referenciar a las normas AWWA C206”, norma que

i establece el estandar AWWA para la soldadura de campo de tuberias

i f de acero para agua. Esta aceptacion se la realiza considerando lo

i establecido en la Seccion 5.- VERIFICACION de la propia norma; esto

§ es, que satisface los requerimientos de inspeccion y pruebas en

! tuberias de acero soldadas en campo para agua; ademas se ha tenido

- en cuenta que la propia aplicacién de las normas AWWA (206

determina:
e Seccion 5.2: Todas las soldaduras seran inspeccionadas
visualmente antes de cualquier prueba no destructiva de acuerdo
a la norma ANSI/AWS D1.1, Tabla 6.1.
Al respecto fueron inspeccionadas visualmente el 100% de
las soldaduras realizadas en el tailer, cumpiiendo con los
i criterios de aceptacién. Ademas, se realizaron pruebas con
liquidos penetrantes a 12 juntas, con total aceptacion en las
pruebas (Ver reporte de inspeccién de soldaduras que consta
en el oficio ABL-2018-CONS-FIS-0089) !
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o Seccion 5.2.2 Pruebas alternativas. En lugar de la prucba
hidrostatica, el comprador puede aprobar pruchas no
destructivas de uniones soldadas.

Sercidn 5.2.2.1 Las uniones a tape de campe poeden ser probadas

por pruebas de ultrasonido, ¢ 100 por ciento del 10 por ciento de

las juntas. ‘

Se realizaron pruebas no destructivas de uniones soldadas !

{uitrasonido) en el 160% de la tinica junta soldada en campo |

en cada una de las dos tuberfas; es decir, en el 16,6% del total

) de juntas de cada tuberia. De las pruebas realizadas se

' encontraron defectos en ambas juntas a las que se les aplico
: las pruebas, por lo que acorde a la Seccién 4.7 REPARACION
DE SOLDADURAS, se requirié la reparacion de los defectos
por parte del constructor y la repeticion del procedimiento

; de prueba original.

Al momento se estd a la espera del reporte final de las

) : pruebas,

# Mantenemos la observacién del anterior informe de revision
referente al oficio ABL-2018-CONS-FIS-0089, relacionada al hecho de
que no se han presentado los formularios QW-282 y QW-283 donde
se deben describir las Especificaciones del Procedimiento de
Soldadura (WPS) y el Registro de Calificacion del Procedimiento de
Soldadura (PQR). Se requiere la elaboraciéon y entrega de dichos
documentos lo antes posible. Solo hay referencia al Formulario QW-
483 donde se detalla la Calificacion del Desempefio de los Soldadores

4w

(WPQ).
) i Responsable de
, " Aprobacién: Firma: :
i
; . . * COMSOROD 00 g S|
] ! o S / FISCALIZACION pran | o)z |
| (AN ettt RUC: 19909201 7opms |

- Ing. Miguel Angel Caraballo Nunez PhD
| | Especialista Mecanico . -
L L{)NSQR( 10 [OIA VERDE Y SUST I:.I"ABLE FISCALIZACION ;
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S Loja, 22 de junio de 2018

v % 2
Jo v s ABL-2018-CONS-FIS-0122
i

Ingeniero

Manolo Abarca Roman

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
LOJA

Referencia: OF.-128-2018-FISCPTARL

De mis consideraciones,

Por medio del presente y de la forma mds comedida, quisiera poner en su conocimiento la
informacion solicitada en la referencia, sobre la normativa AWWA C206 a utilizar en el
proyecto para la fabricacién de tuberia de acero al carbén y su posterior inspeccion y pruebas,
para su revisién y posterior aprobacidn tras su andlisis técnico. Se entrega fisico.

Atentamente,

& DOCLE 2457 D

Jerénimo Darquea Cruz
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AB LOJA

c¢. Ing. Xavier Rodriguez Farez, Administrador del Contrato

: ?',r'O’O' iy )
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i Z/CG/":;Z © FISCALIZACION PTAR LOJA
o RUGC: 1990920172001
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; ‘;TSCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTCO DE AGUAS RESIDUALES
. PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Actividades realizadas por el Especialista Eléctrico

! Oficio Asunto Estado Documentos
) ! Aprobadas

. Observaciones ., .
J Inspeccion de las areas de trabajo

j Revision de los documentos contractuales.

Responsable de
Aprobacion

P ".‘.;‘:F:'
Agustin Pefiaherrera Wilches
. Ingeniero Eléctrico
 FISCALIZACION

‘,_,;..é}'
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIIVIERA ETAPA"

Actividades realizadas por el Especialista Estructural

Facha: 28 de Jumio de 2018

Referancia:  ABL-2018-CONS-Fi5-096. En el documento de referencia se remite la
documentacidn técnica referente a la propuesta de optimizacion de Decantador Primario.

! Oficio

Estﬁdﬂmum-—_—? Pianos . :
{ Aprabades |

ruﬂS\iﬂtU

" ABL-2018-CONS-FIS-
0096

Observaciones:

Mermoria de clculo y Planos | APROBADO | d+4
estructurales del Decantador i H
Primario i i i

i
'

Se aprueba la Memoria de calculo, la misma qgue ha sido
verificada por Fiscalizacidn (Informe anexo).

Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoriay
su verificacion.

Responsable de
Aprobacion:

FilTMA e eceressrosren

Ing. Ivan Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural .
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION

Fecomendaciones:

- Cuando exista incertidumbre scbre la vigencia/aplicacién de una norma sobre otra
reconocida o vigente, debera elevarse la consulta o justificacion, previamente a la

Fiscalizacion. No es

objeto de esta revision, la aprobacidn de procesos constructivos y

sus acciones derivadas.

Ing. Ivan Espinosa Huftado,

ingeniero Estructural
FISCALIZACION

7 BHICORSDL

gerencia@adeplan.com




2 CONSORCIO:
~ = “1.OJA VERDE Y SUSTENTARBLE FISCALIZACION"”
s %m.;‘FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
:.JS,'%M‘T‘-,&/ PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME DE REVISION

facha: 12 de junio de 20138

AT T T

B E S T AL AR GO R Fa 3 aempuonts GE TElETSrLiy ws s,

documentacion técpica referente 2 la propuesta de cophtimizacion de la Unidad de

Pretratamiento.

' Oficie Asunto | Estado ! Planos f

e S Aprobados -

! ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de calculoy Planos ;| APROBADO @ :

0097 estructurales.del i :

‘ i ““pretratamiento. E N !
Observaciones: « ‘

Se aprueba la Metnoria de calculo, la misma que ha sido !

! verificada por Fiscalizacidn (Informe anexo). !
i

i

Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoria y

su verificacion.
Responsable de
Aprobacién:
Ing. [van Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION
J Recomendacionas:

| ' - Sj bien la Memoria de célculo constituye un compendio de los calculos y normas

utilizados para el disefio, es recomendable incluir un anexo digital de las hojas de clcula

' - il : v farmulas utilizadas para la complementacién de los resultados. De esta forma es
posible segin sea el ¢aso, agilizar la revisidn de documentos y notas de célculo.

- De ser posible, se recomienda ajustar en futuras optimizaciones, los criterios de
seguridad, en elementos menos criticos, y segin sea permitido por los cddigos en
vigencia.

- Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicacion de una norma sobre otra 1
reconocida o vigente, deberd elevarse la consulta o justificacion, previamente a i
Fiscalizacidn. ‘

‘[' X : o won SF . spd -

R d :.V.‘-";::':L- e R h R [@ﬁﬂﬁ ‘\ i
P, J"?"";‘I‘.Q‘é\:c_(‘sil

Ing Ivan Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural CONSORGIO °LOJA VERDE Y SUSTENTABLE" ¢~ ROTARIA SEGUNUACANTON LOJA 7
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“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

CONSORCIO: B )

FISCA_I_.Q{ZACION ' ’
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS ,
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMIERA ETAPA” '

INFORME DEL CUMPLIMIENTE AL PLAN DE MANEJD AMBIENTAL
PERIODO DEL 01 DE JUNID DE 2008 AL 30 DF JUNIO DE 2018

I INTRODUCCION

El presente informe corresponde al perioda del 01 de junio de 2018 al 30 de junio de 2018 y detalla las actividades
ejecutadas para dar cumplimiento a la establecido dentra del Plan de Manejo Ambiental aprobado par el Ministerio

del Ambiente dentro del proyecto. El monto contratada para el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es de

$108.634.14 délares.

2. DOBJETIVD

Informar al lustre Municipio de Loja, las actividades desarrolladas y acciones ejecutadas en el componente

Ambiental dentro del cumplimiento del contrato de consultorfa No. D48-70I8 para la Fiscalizaciin de la

Construccidn de la PTAR Loja.

o ATDIES REAUZADAS CONTRCD "LV VERDE Y SISTENALE

, - FISCALIZACION PTAR LOJA

a4l ‘Tl;a.haju de oficina RUC: 1990920172001
Con oficio ABL-2018-CONS-FIS-0008E, de fecha 24 abril de 2018, &l Consargia AR Loja presenta a la Fiscalizacian
la propuesta de reprogramacidn de los monitoreos ambientales, Fisealizacion con oficia OF.-090-2018-FISCPTARL
de fecha 03 de junio de 2018, recomienda al Administrador del Contrato autorizar fa Reprogramacidn de los

Manitoreos Ambientales propuestos dentro del Plan de Manejo Ambiental para valorar el cumplimiento de acuerdo

al avance real de la obra.

Con oficio N® 034-AD-XR-2018-D, de fecha 08 de junio de 2018, el Administrader del Contrato dispone que la
propuesta de reprogramacin de [os monitoreos ambientales sea incluida dentro del cambio de Cronograma de
Trabajo. mediante oficio OF.-105-2018-FISCPTARL de fecha I de junio de 2018, Fiscalizacidn disponeal Consprein
AB Loja acatar lo recnmandadu'pur' el Administrador. (\ fﬁ:tx

A
£k

Ty

PRIEGRERE

_ :  LIODE uuc@aswnj
LOJA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 v_ii_cf_eml\navo gerencia@adeplan.com Telf: 07 2 550125
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“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
... FSCALIZACION" |

“EISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS ,
_ RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

CONSORCIO:

Se envia al Consorcio AB Loja, mediante OF.-I07-2018-FISCPTARL, de fecha 12 de junio de 2018, el informe de

Auditoria elaborado por el Ing. Alvarado, auditar externo, correspondiente al mes de marzo, para que sea atendido

de manera inmediata, previo a entreqga del mismo por parte del Administrador, mediante oficio N [35-AD-XR-

2018-0 de fecha 08 de junio de 2018. .
(ONSORCI0 “LOJA VERDE ¥ SUSTENTAGLE

EISCALIZAGION PTAR LOJA
Fiscalizacidn dispane la suspensidn del usa de las torres de grda hasta que se presente el certificadods geraéog 92097200 °

de las misma, mediante oficio OF.-115-2018-FISCPTARL de fecha [4 de junio de 2018, previa constancia del uso de

|las mismas en campo por parte del personal técnica de Fiscalizacidn.

Durante las inspecciones diarias que se realiza se identificd hallazgos ambientales y se notificd a la contratista
mediante oficio OF.-130-2018-FISCPTARL de fecha 23 de junio de 2018, sobre los mismos a al Consorcio AB Loja

para que los mismas sean atendidos de manera inmediata.

Mediante oficio OF.-135-2018-FISCPTARL de fecha 29 de junio de 2018, Fiscalizacidn procede a aprobar el Plan de
Gestidn, el Informe de Seguridad y Salud Ocupacional correspondiente al mes de mayo ycertificado de calificacion

del Operador Gria, documentos presentados por el Consorcio AB Loja.

Con fecha 28 de junio de 2018, mediante oficio OF -136-2018-FISCPTARL Fiscalizacidn solicita una ampliacidn del

plazo para la présentaciﬂn del Plan de Gestidn al Administrador del contrato.

Con fecha I7 de julio de 2018 se recibe por parte del Consorcio AB Loja la planilla B correspondiente al mes de
junio y se procede a la revision del Informe de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental incluido dentro [a
planilla; con fecha {0 de octubre de 2018 se solicita mediante oficio OF.-0264-2018-FISCPTARL, Fiscalizacidn
procede a la aprabacidn de la planilla B, correspondiente al mes de junio de 2018, |a cual incluye las correcciones
solicitadas al Informe de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. E porcentaje de avance fisico del Plan de
Manejo Ambiental durante este periodo es del 38.15%. mientras que el avance de la ejecucian del presupuesto

econdmico es del 24.23%

F 3 g (o
m 2 L4010 _ Eﬂm@sasuuj =53
LOJA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gerencia@adeplan.com Telf: 07 2 550125
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CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION"

3.3 Condiciones climéticas

Este informe se enfoca directamente en la zona donde se desarrolla en proyecta de la Construccidn de la Planta

de Tratamiento de Aquas Residuales, primera Etapa.

Las condiciones climaticas manifestadas en el siguiente informe corresponden al perfodo de trabajo desde el dia

[ al 30 de junio de 2018, sin incluir los dias domingo, es decir 30 dfas de trabajo. El horario de trabajo establecido

es de 8 horas diurnas de lunes a viernes de 8H00 a [GHOD.

A continuacidn, se muestra |a tabla con los respectivos eventos en los correspondientes dias:

Tabla I: Fechas vs condiciones climaticas

OISORD L0 VERDE ¥ SUSTENABL

FISCALIZACION PTAR LOJA

RUC: 1990920172991

i Foo 22

~ ESTADO DEL CLIMA
N° FECHA MARANA TARDE
||  0I/06/2018 nublado nublado
2| D02/06/2018 lluviaso [luvioso
3| 03/06/2018 nublado lluvioso
4|  D4/06/2018 lluvinso lluvioso
af 05/06/2018 nublado [luvinso
b| 06/06/2018 nublado nublado
7| D07/06/2018 despejado despejado
8| 08/06/2008 despejado despejado
3| 09/06/2018 nublado nublado
10 {0/06/2018 nublado nublado
Il 1170672018 nublado nublada
2] 12/06/2018 nublada nublado
13| 13/06/208 despejado despejado
41 14/06/2018 nublado nublado
la] 15/06/2018 lluvioso Iluviosn
I6| I6/06/2018 lluvioso Ilyvioso
(7| 17/06/2018 nublado nublado
18] 18/06/2018 lwvioso lluvioso
18] 19/06/2018 luvinso llwvioso
201 20/06/2018 despejado despejado
: , e
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i
i B

211 21/06/2018 despejado despejado
27| 77/06/2018 lluvioso lluvioso
23| 23/06/2018 nublado nublado
24| 24/0B6/2018 lluviosn lluvioso
23] 75/06/2018 lluvioso lluvioso
25| ?26/06/2018 nublado lluvioso
27| 77/06/2018 lluvioso lluvioso
28|  28/06/2018 nublado nublado
28|  79/06/2018 lluvioso Iluvioso
a0| 30/06/2018 nublada nublado

En la siguiente tabla se puede apreciar las condiciones climéticas existencia de lluvia, nublado o despejada durante

los periodos de [abores de |a ejecucion del proyecto, que en este caso es durante las 8 horas del dia diarias:

Tabla Z: Condiciones climaticas vs Jornadas

NUBOSIDAD VS JORNADA DE TRABAJD
MANANA TARDE
Cantidad (dias) | Porcentaje (%) | Cantidad (dfas) | Porcentaje (%)
DESPEJADD a 17 a 17
NUBLADD 4 46 l 36
LLUVIDSO Il 37 4 47
TOTAL 30 |0 cBn e a3 bl

En los siquientes gréficos se puede apreciar de una mejor manera el estado del clima en las jornadas de trabajo

en cantidad de dias y en porcentaje referente a los 30 dias de trabajo en el periodo desde el | &l 30 de junio de

20018

 CONSORD "LOA VRDE Y SUSTENTBLE

" FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1990920172001
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Mafiana (%}

Tarde (%)

-CONSORCI0 “LOIA VERDE ¥ SUSTENTABLL

FISCALIZACION PTAR LOJA

RUC: 1990920172001
Conclusionas:

o [ clima en este perfodo de trabajo ha sido mayormente en el mafiana nublado, mientras que en la tarde

el porcentaje es lluvioso, permitiendn cumplir con las actividades planificadas de forma normal.
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3.4 Impacio Ambiental

Los impactos ambientales generales identificados dentro de este periodo por las actividades realizadas dentro

del proyecto se describen a continuacidn:

) 3.41  Calidad del Agua

Se generan descargas de aguas servidas (por ejemplo, bafios, comedor) que modifican |a calidad del agua de los
drenajes naturales en el caso de ser depositadas en cualguier cuerpo receptor, dentro def proyecto dichas aguas

son recolectadas en un pozo séptico, para evitar la contaminacidn directa del rio Zamora.

3.42  Generacidn de Ruids

El ruido es un factor ambiental que es alterada por diversas acciones y actividades del preyectn, ya que se
emplean equipos, maquinarias y volquetas para transporte de materiales, etc., que incrementa los niveles de
ruido existentes en el drea de influencia del proyecto. La afectacidn directa es principalmente a los propios
trabajadores de la construceidn. Dicho impacto es mitigado con |a entrega del respectivo EPP para proteceidn

auditiva. Durante este periodo no se realizd monitoreos de ruido dentro del drea del proyecto.

3.4.3  Emisidn de Partfnulas-v Faolvo

Ourante el presente perindo no existid la generacidn de emisiones de polvo debido a las condiciones climaticas
presentes, existiendo mayormente un clima nublado ylluvioso, por ende, no existe una incidencia en el incremento
de concentraciones de material particulado en el aire del drea de influencia del proyecto. Pera durante los dras
despejados debido al paso de las volguetas existid aumento de material particulado, generdndose quejas por parte
de un morador del drea de influencia, obligando al constructor a realizar riego en dias secos.

CONSORCID "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

T et FISCALIZACION PTAR LOJA
21)C: 19909201 72009

En la etapa de construccidn las actividades de la maguinaria pesada, equipos y volquetas requiere de la ufilizacidn
de combustibles que generan los gases de eombustidn que alteraran en forma negativa la calidad del zire, se

; trata de acciones temporales y de magnitud moderada.
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La magquinaria utilizada durante el presente periodo fue sometida al respectivo mantenimiento preventivo,

reduciéndose de esta manera la emisidn de gases de combustian. Dicho mantenimiento fue avalado por técnicos

del Municipio de loja.

3.45 Contaminacidn de suelo

Durante la etapa de construccidn se podria existi la contaminacidn del suelo en el 4rea de influencia directa
ambiental por el derrame de aceites y grasas. o por el vertimiento accidental de productos quimicos que se
utilizan en la construccidn como aditivas para la preparacidn de hormigones, etc.. dicho impacto no existe dentro
del rea del proyecto ya que el mantenimiento de equipos, maquinarias y valquetas se realiza fuera del proyecto
en talleres autorizados, de la misma forma el hormigdn utilizado en la construccidn es preparado fuera del drea

del proyecto, evitdndose de esta manera la contaminacidn el suelo por vertimiento de productos quimicos.

346 Duejas y reclamos

Podrian generarse quejas y reclamos especificos por aspeetos como accidentes de trdnsito ocasionades por
volguetas y maquinarias de la empresa Contratists en la ejecucidn de la obra, generacidn ruido, polvo etc.. en el

drea de influencia directa ambiental del proyecto, puesto que se alterardn las normales en la vida de los

. habilantes. La contratista mantiene un registro de quejas en las oficinas administrativas, en el presente periodo

se registrd una queja por parte del Sr. Gonzalo Eguiguren el cual habita en la via de acceso al colector, solicitando

se realice riego de agua para disminuir el levantamiento del material particulado.

3.47 Beneracion de emples

La captacidn de mano de obra y la generacidn de empleo es un impacto positivo y se trata de uno de los aspectos
mas benéficos de la ejecucidn del proyecto. El efecto positivo méas relevante es |a creacidn de nueves puestos de
trabajo, conforme avanza la ejecucidn de proyecto los mismos que tienen un cardcter permanente. En el presente

periodo existia una reduccicn del personal, pasando de un total de 25 a un total de 19 debido que los frentes de

trabajo fueron disminuidos.
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3.48 Riesoos de accidentes a tercerns

La movilizacion y operacidn de la maguinaria pesada y volguetas que prestan servicios en la construccicn del
proyecto implican riesgos de generacion de accidentes que podrian afectar a terceras personas. Ourante este

periodo no se han suscitado accidentes, pero siempre existe una posibilidad de que estos ocurran.

348 Riesgos de accidentes laborales

La salud ocupacional tiene un alto potencial de afectacidn por varias de las actividades que se desarrollan para
la construccidn del proyecto. Las actividades que tienen potencial de generar afectacidn son las siguientes:
transporte de materiales, excavaciones, instalaciones eléctricas, instalaciones mecénicas. las posibles
afectaciones son prevenidas en el drea del proyecto mediante la dotacicdn de los equipos de proteccidn personal
y mediante el desarrollo de cursos de capacitacidn para los trabajadores sobre higiene y sequridad laboral y
asuntos ambientales inherentes a sus labores. Durante el presente periodo no se suscito incidentes o accidentes

con el personal de obra.
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OBJETL:

El objetivo de este informe es comunicar al Municipio de Loja acerca de las actividades desarrolladas por el
Especialista EN SEGURIDADG Y SALUD OCUPACIONAL, durante el periodo del 01 de junio de 2018 al 30 de junio de
2018, dentro del cumplimiento del contrato de Consultoria N2 048-2018, para la Fiscalizacion de la Construccidn
de la Planta de Tratamiento de Aquas Residuales de la ciudad de Loja, primera etapa”.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

A continuacidn, se resume el detalle de los pedidos realizados al Administrador y Contratista:

Oficio Fecha Asunto Observacianes
Uso de gruas sin Fiscalizacidn constata el uso de las
OF.-0i5-2018-FISCPTARL | 14/06/2018 autorizacion de torres de grias sin la respectiva
Fiscalizacitn autorizacidn de Fiscalizacion,

Respuesta a

_ Fiscalizacidn adjunta el criterio de
documentacitn sobre

nuestra especialista en Seguridad

OF.-135-Z018-FISCPTARL | 23/06/2018 .
i Seguridad y Salud et .
o y Salud Ocupacional.
(cupacional
RESP]JlUESJE g SI;!;EI'[:[! 1 Solicitud de plazo de entrega de
OF -136-2018-FISCPTARL | 28/0B/2018 | 1 o oot O Plan de Bestidn de Sequridad y
Sequridad y Salud

Salud en el Trabajo.

Ocupacional

Las actividades diarias que se realizaron para el control de la seguridad industrial y salud ocupacional durante el
mes de abril en el personal del Consorcio AR Loja que labora dentro del proyecto, se detallan a continuacidn:

o  Proteccidn personal: En base a la definicidn de EPP estos son elementos de protecciéin destinado a ser
llevade o usado por el trabajador. la funcidn de este equipamienta es dar resquardo a la integridad fisica
del trabajador frente a distintos tipos de riesqos, en el presente periodo existic un total de 54
trabajadores los cuales se encuentran dotados por casco, calzado de sequridad, tapones auditivos,
gafas, guantes, guantes de nitrilo, chaleco reflectivo, cascos, mascarillas, botas de sequridad, en base
8 las dreas de trabajo en las cuales el trabajador se va a desempefiar.
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Botiquines: Con [a finalidad de actuar en caso de lesiones leves se ha instalado en el proyecto a la fecha
& botiquines fijos para el uso de personal en obra y técnicos. También se cuenta con botiquines

temporales en toda la maguinaria.

Afiliacion de Trabajadares: Se cuenta con un nimera total de 54 trabajadores, los cuales se encuentran

afiliados al Seguro Social.

Exdmenes preocupacionales: Durante el presente periodo se realizd examenes a 19 trabajadores que

ingresaron a la obra.

Reglamento de Sequridad v Salud ocupacional: La Constructora durante este periodo cuenta con el
Reglamento debidamente aprobado por el Ministerin de relaciones laborales y el mismo fue entregado
al personal del proyecto.

Incidentes y Accidentes: Durante el mes de junio no se presentaron incidentes ni accidentes.

Licencias de prevencidn en riesqos: para el control de riesgos laborales que se pudiesen presentar en
el proyecto el Consorcio AB Loja cuenta con 5 personas con Licencias de prevencidn en riesgos de la
construccidn, las cuales poseen conocimientos bésicos en sequridad industrial.

Sefializacion: Durante este periodo se implementd dos letreros informativos para evitar los riesgos que
pueden causar distintos accidentes al personal de obra, asf como al personal técnico de |a contratista,
contratante, fiscalizacitn y visitas en general. Hasta el momenta se cuenta con un total de 22 letreros

colocados en obra,

Proteccion colectiva: Dentro de lo correspondiente a proteceidn colectiva la cual por definician es
aquella técnica de sequridad destinada a dar proteccitn a varios individuos a la vez, en este caso se
instalaran, cintas de seguridad con balizas, conos y se mantuvo orden y limpieza en el area del proyecto.

Capacitacian en SS0: Durante este periodo el personal de obra ha sido capacitado por &l Consorcio A

Luja en temas de seguridad al momento de izar cargas, simulacros en caso de un accidente en obya,

, GERTIFIC
armado de andamios. Es fiel cop

Charlas de 8 minutos: Diariamente, previo a empezar las jornadas de trabajo, se realiza la charla de
minutos que abarca temas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente con la finalidad de
mantener retroalimentado al personal de obra y al mismo tiempo ayudar a que este personal se
encuentre informado de los riesgos y como se mitigan, tratando temas como métodos de prevencion de

riesgos y accidentes, higiene industrial, etc.

GONGOREIO “LOJA VERDE Y SUSTifae.”
FISCALIZACION PTaR 1)

Telf: 07 2 550525



-

CONSORCIO: |
“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE 2

FISCALIZACION” | |

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 7

_RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA” ‘

e Inspecciones diarias: Fiscalizacion realiza los recorridos diariamente en toda la obra con el fin de

detectar actos y condiciones inseguras y de esta manera minimizar el riesqo de afectacidn fisica para
el personal.

] Toda la documentacidn de respaldo y verificacion de las actividades antes mencionadas constan dentro del

: Informe de Cumplimiento del Plan de Mangjo Ambiental presentado por el Consarcio AB Loja, en la Planilla de Dbra
N2 6.
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CONSORCIO LOJA VERDE YV SUSTERTABLE

FiISCALIZACION

FE&C&L!&AUG\& DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTC DE AGUAS RESIDUALES PARA Lﬁ
CIUDAD DE LOUA, PRIMIERA ETAPA

Loja, 14 de junio de 2018
OF.-0115-2018-FISCPTARL

Sefior

Jerénimo Darquea Cruz

Representante Legal de! CONSORCIO AB LOJA

Coniratista del Proyecto “Construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
para la Ciudad de Loja, Primera Etapa”.

La Florencia, LOJA.

Asunto: Uso de gria sin autorizacion de Fiscalizacion.

Estimado Sefior:

La Fiscalizacion en campo ha constatado el dia de hoy, el uso de la torre griia para trabajos del
proyecto, sin contar con la autorizacion de la Fiscalizacion. Se le recuerda que con oficio OF.-
097-2018-FISCPTARL del 30 de mayo de 2018, se solicitd la certificacién de operacion de las
torres grua para proceder a su liberacién.

Por lo tanto, la Fiscalizacion dispone la suspensién del uso de las torres gria hasta que se

- entregue el certificado de operacion de las mismas, cualquier inconveniente o accidente que se

derive del uso de las griias no autorizadas serd de exclusiva responsabilidad de la Contratista.

Atentamente,
. VOWIRD L0k VEROE Y 1T
- P " FISCALIZACION PTAR Loya
/ e / :’: . RUC: 1 9909201 72001
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"Ing/i\ﬂaurlcuo ﬁf:)lo Abarca Romén
PROCURADOR COMUN
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CC. Ing. Xavier Rodriguez, Administrador del Contrato.

]
“LOJA VERDE Y SUSTEMNTABLE
. _ FISCALIZACION”
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTD DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERS ETAPAT

Loja, 29 de junio de 2018
OF.-135-2018-FISCAPTARL

Sefior
Jerénimo Darquea Cruz
Representante Legal CONSORCIO AB LOJA

Contratista del Proyecto “Construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para
la Ciudad de Loja, Primera Etapa”.
La Florencia, LOJA.

Asunto: Respuesta a Documentacion sobre Seguridad y Salud Ocupacional

Referencia: Oficio ABL-2018-CONS-00030
Oficio ABL-2018-CONS-00106
Oficio ABL-2018-CONS-FIS-00107
Oficio ABL-2018-CONS-FIS-00115

Estimado Sefior:

St

'%@@1/

En atencién a los documentos en referencia, Fiscalizacién adjunta el criterio de nuesiro
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional.

R A s W O 2

Atentamente ;}itj _/."af{‘ P
CONs0Ren "J{)'.* VERRE ¥ SeToamen e
.-;:J{:: ’ FISCAUZA b prg e 1! -),;'u
S RUC: 1535002017 0069
Ing. Mauricio Manolo Abarca Roman
o Rgoc,ummﬁ o CONSORCIO AB LOJA
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RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

FOLISHIM Safie !

INFORME DE REVISION
Fecha: 29/06/2018
Oficios Asunto Estado Planos Aprobados
Oficio ABL-2018- Plan de Gestidn de Aprobado No aplica
CONS-00030 Seguridad vy Salud en
el Trabajo
Observaciones Se aprueba el Plan de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo
presentado por la Contratista y se autoriza su implementacion.
Responsable de Firma:
Aprobacidn
n
G”JORCIO LGLM VLrDE ¥ SIRTam
I_F"mﬂ.%iun.-bs@ri PTAR LOJs
RUC: 182092049720
Iné."i\hgel Yachimba
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
CERTIFIC \W%(g;ﬁﬂp J
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GRAECREID “LOJA VERUE ¥ &4 "Tr' ik
. ‘L,_,:‘{-., gt FISCALIZATION PTAR 108
“Ing. Angel Yachimba RUC: 199052017200
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional
CONSORCIO LOIA VERDE Y SUSTENTABLE
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIERTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIVIERA ETAPA"
INFORME DE REVISION
Fecha: 29/06/2018
Officios Asunto Estado Planos Aprobados
Oficio ABL-2018- Informe de Aprobado No aplica
CONS-00106 Seguridad Industrial
Observaciones Se aprueba el Infafime correspondiente al mes de mayo presentado
por parte de la Contratista.
Responsable de Firma:
Aprobacion
COASORCID 01 Ve ¥ s m?i'ﬁ
By FISCALIZACION PTm Lrvin
b G i RUC: 199092017 1, ng
Ingﬁ Ange! Yachimba
Especialista en Seguridad y Salud Qcupacional
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

-Ing. Angel Yachimba

CONSORGIO “LOJK VERDE ¥ SUSTEATABLE"
FISCALIZACION PTA Litia

Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

22 MRS R w3 s B

RUC: 1993092017207

GORSORCIO “Lai VERDE Y 81 iiihen,”
FISCALIZACION PTAR LOJA
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INFORME DE REVISION
Fecha: 29/06/2018
Oficios [ Asunto Estado Planos Aprobados |
Oficio ABL-2018- | Documento de Aprobado No aplica
CONS-FIS-00107 operador de Torre

Oficio ABL-2018- | Graa
CONS-FI5-00115

Observaciones Se ha verificado la documentacién de los Sefiores Javier Moncada
Gutiérrez v Jonh Guasgua, operadores de torre gria, el mismo que
cumple con el requisito para esta actividad.

Se solicita a su representada hacer llegar a esta Fiscalizacién Ia
respectiva certificacion de prueba de carga de las torres grias.
Responsable de Firma:
Aprobacién

camsor%cm "0 VERDE ¥ SUSTENTILE
FISCALIZACION PTA™ 1045
RUC: 1990920172074

i

Ing. K;gel Yachimba
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

CONSORCID "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE'

FISCALIZAGION PTAR LOJA
RUC: 1990920172001
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RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIVIERA ETAPA”

Loja, 22 de junio de 2018
OF.-136-2018-FISCAPTARL

Ing.
Xavier Alonso Rodriguez Farez

Administrador del Contrato de “Construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
la Ciudad de Loja, Primera Etapa”.
La Florencia, LOJA.

Asunto: Respuesta a Solicitud de Plan de Gestidn de Seguridad y Salud Ocupacional

Referencia: Oficio N2 039-AD-XR-2018-0

Estimado Sefior:

En atencion al documento en referencia, Fiscalizacion adjunta el criterio de nuestro Especialista
en Seguridad y Salud Ocupacional.

Atentamente
\
gexti dm_wl (
,E.lg,"ﬂ%.\ ngm -
~Ing,, {\/Iauricio Maf;loio Abarca Roman CONSORC[O g h't‘{uF f SUSTENTAS[E"
PROCURADOR COMUN FISCALIZ: iGN PTAR LOJA
CONSO ﬂé H.OJA VERDE Y SUSTENTABLE RUC: 1990920172001
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FISCALIZACION” i

 RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIVIERA FTAPA"

INFORME DE REVISION
Fecha: 28/06/2018
Oficlos Asunto Estado Planos Aprobados
Oficio N2 033-AD-XR- | Plan de Gestién de | Aprobado No aplica
2018-0 Seguridad y Salud en
el Trabajo de
Fiscalizacion
Observaciones Fiscalizacion solicita a su autoridad plazo hasta el 19 de julio de 2018
para presentar el Plan de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Responsable de Firma:
Aprobacion

CONSORCIO 1044 ViR 1 SUSTENTARLE"
FISCALIZACION PTA% 10ys
RUC: 199092017200 -

Ing. Kﬁé@l Yachimba
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Iﬁg*'."iingel Yachimba
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FISCALIZACION PTAR LOJA CE.R“F\@%@M J
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RUC: 1990920172001 Enfielco

Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
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