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INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA DE OBRA NO. 6
PERIODO 01 DE JUNIO DEL 2018 — 30 DE JUNIO DEL 2018

RESUMEN EJECUTIVO

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura publica del Contrato para la
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD
DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por un valor
estimado de $15'703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS CON 01/100) de ddlares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA, La

entrega del sitio de obra e inicio de trabajos del contrato de construccion se realiza el 21 de

diciembre de 2017.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSOBC!O LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACI_@N para la “FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra
mediante el “ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAIOS DEL CONTRATO
PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, -

El avance fisico del proyecto se determina y reporta en base a la Reprogramacion No. 1 del
Cronograma Valorado de Trabajos, que fue aprobado el 04 de enero de 2018 por la
Fiscalizacion Temporal mediante memorando N°_PTAR_FISC_012_2018. El valor planillado en
el periodo es de USD 428.183,83, equivalente al 2,73% ademas considerando la planilla No. 3
de la orden de trabajo No. 1; planilla realizada por un valor de USD 121.267,31 equivalente al
0,77% dando una suma de 3,50% durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de
2018. El monto ejecutado acumulado hasta la planilla de obra Nro. 6 (junio del 2018)
considerando la planilla No. 3 de la orden de trabajo No. 1, por un valor de USD 121.267,31 es
de USD $ 1’531.560,12 equivalente al 9,75% del monto contratado. El monto programado
acumulado al final de junio de 2018, de acuerdo con la Reprogramacidn No. 1 del Cronograma

‘Valorado de Trabajos es de USD & 1’383.624,18 equivalente al 8,81% del monto contratado.

Por lo tanto, se cumple con el cronograma vigente. /
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OBJETO

El objetivo de este documento es informar al Municipio de Loja, las actividades desarrolladas y
acciones ejecutadas por el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION, dentro
del cumplimiento del contrato de consultoria para la construccién de la PTAR Loja, para la
revision y aprobacion de la Planilla de Obra No.6 y planilla No. 3 de la orden de trabajo No. 1,
elaborada por la Contratista CONSORCIO AB LOJA, correspondiente al periodo 01 de junio de
2018 al 30 de junio de 2018. Esto, dentro del cumplimiento del contrato de consultorfa para la
Fiscalizacién de la Construccion de la PTAR Loja

INFORMACION GENERAL DEL PROVECTO

Proyecto: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA.

Monto: $15'703.942,01 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
Constructor: CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SL - 30%
ACCIONA AGUA S.A.).

Plazo: 18 meses (20 diciembre 2017 - 13 junio 2019) + 6 meses (operacion y
mantenimiento). £

Forma de pago: (30%) Anticipo USD $ 4'711.182,60; (70%) planillas mensuales.
Ubicacién: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja, LOJA.

Areade implantacién: 2,50 Ha.

Area de terreno: 10,50 Ha.

Fiscalizacién: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION.

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Generalidades: El Municipio de Loja determina un caudal de la descarga de las aguas residuales
entre 0,6 m?/s y 0,8 m*/s (MEMORIA TECNICA, GAD LOJA 2013), este valor se actualiza en el
2015, indicando que el valor determinado que es 0,7 m*/s. en el sitio de la descarga del rio
Zamora presenta un caudal de 2,65 m3/s, con estos datos de partida, la PTAR-LOJA, ha sido
proyectada considerando un periodo de disefio de 25 afios para un caudal de entrada a la

planta de 1,44 m3/s.

Obras principales del proyecto: El proyecto de planta de tratamiento, estd constituido
principalmente por: una obra de llegada; una unidad de pretratamiento, conformada por 4
canales de desarenador; dos unidades de decantacion primaria de forma cilindrica hueca con
didmetro de 30 metros y altura de 3,60 metros; dos filtros percoladores de forma cilindrica
hueca de 30 metros de didmetro y 4,40 metros de altura, para el tratamiento biolégico; dos
unidades de decantacidn secundaria de forma cilindrica hueca de 30 metros de diametro y
3,60 metros de altura; dos lineas de desinfeccion rectangulares para desinfeccién del agua
tratada; una linea de fangos para tratamiento de lodos producidos en el proceso, compuesta
por tres unidades circulares de 14 metros de didmetro y 3,60 metros de altura para
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espesamiento de fangos, dos unidades centrifugas para deshidratacion de fangos, una unidad

de estabilizacién de fangos con cal y almacenamiento de los mismos.

Otras ohras del groyecio: En el proyecto de la PTAR Loja, también se ha previsto la
construccidn de muros de pie de talud en la parte oriental de la planta; un muro en el margen
derecho del rio Zamora y un muro entre plataformas de construccion.

AVANCE DEL PROYECTO

Avance Fisico: El avance fisico del proyecto se determina en base al Cronograma Valorado de
Trabajos Reprogramado, que fue aprobado el 04 de enero del 2018 por la fiscalizacién anterior
mediante memorando N°_PTAR_fisc_012_2018. Para obtener el avance fisico del proyecto se
relaciona el valor planillado ejecutado de la planilla mensual de obra con el valor programado
para el periodo en ejecucién de acuerdo con el cronograma vigente; determinéndose los
valores que se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. Resumen de planillas presentadas segin cronograma del 04 de enero del 2018,

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS: SEGUN CRONOGRAMA DEL 04 DE ENERO DEL 2018
AVANCEFISICO
CONTRATO 20171101005P04103 FERODO | 0t-30juniozots | AVANCEPSIOEN g | acumutaoALA | o76%
ESTEFERIODO i
MONTO |5 16.703.94201 | ANTICFO 47118260 | TEMPOACUMULADO | 192 CRONOGRAMA 2
AVANCE AVANCE AVANCE
PLANLLA AVANCEEJECUTADO | BJECUTADO |  PROGRAMADD PROGRAMADO CUVPLE OBSERVACION
ACUMULADO [ MENSUAL - ACUMULALO
1 44.967,01 44.167,01 1851137 18.511,37 oK NO APLICA MULTA
2 64.714,85 108.881,87 75.635,13 94.146,50 0K NO APLICA MULTA
3 260.943,00 398,824,965 27441386 386.560,36 0K NO APLICA MULTA
4 318,948 51 717347 320609,03 608.260,29 oK NO AFLICA MULTA
5 264.335,51 962.108,98 27681093 975,071,271 0K NO APLICA MULTA
6 £49.461,14 [1gat6e012 | 4osssesn | 1assemas | oK NO AFLICA MULTA
% avance ejecutado acumulado  9,76% % ava;;f ns.l{lzgd? o 8,81% NO APLICA MULTA

En el periodo 01 de junio del 2018 al 30 de junio del 2018 se genera la planilla de obra No.6,
mds la planilla Nro. 3 de la Orden de Trabajo Nro. 1; por un monto de USD $ 549.451,14
ddlares de los Estados Unidos de América, equivalente a un avance del 3,50% del monto total

contratado.

En la tabla 1 se puede apreciar que el monto programado acumulado al final de junio del 2018,
de acuerdo con la reprogramacién de obra es de USD $ 1'383.624,18 equivalente al 8,81% del
meonto contratado. El monto ejecutado acumulado hasta la planilla de obra No.6 (junio 2018)
es de USD $ 1.531.560,12 equivalente al 9,75% del monto contratado. Es decir, no aplica multa

alguna.
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En modalidad de costo més porcentaje en este periodo existe USD $ 121.267,31; llegando a un
acumulado de USD § 314.078,40 autorizado legalmente su aplicacién por parte del
contratante.

Avance Econdmico: Para el analisis del avance econdmico del proyecto se considera la
Reprogramacién No. 1 del Cronograma Valorado de Trabajos, vigente y aprobado el 04 de
enero de 2018, constituyéndose en el documento que permitira llevar el control del
cumplimiento de todas las actividades contratadas.

En el periode 01 de junio del 2018 al 30 de junio del 2018 se genera la planilla de obra No.6 y
la planilla No. 3 de la orden de trabajo no. 1, por un monto de USD $ 549.451,14 ddlares de los
Estados Unidos de América, equivalente a un avance del 3,50% del monto total contratado.
Hasta la planilla de obra No. 6 (junio 2018) y la planilla No. 3 de la orden de trabajo No. 1, se
registra un monto acumulado de USD $ 1.531.560,12 equivalente al 9,75 % del monto
contratado. En este periodo se descuenta USD $ 164.835,34 por la amortizacién del anticipo,
registrando un descuento acumulado de USD $ 459.468,03 por el concepto amortizacion del

anticipo.

Tabla 2. Resumen avance econémico

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS
AVANCE FISICO
CONTRATO 20171101005P04103 PERIODO | 01-30junio 2018 AVQ?EE%EN 350% | ACUMLADOALA |  976%
FECHA
NONTO 16.703,942,01 ANTICFO 471118260 | TEMPOACUMULADO | 192 CRONOGRAMA 2
COSTO+ ANTCRO AVANCE
o AVMCEDEOBRA | ooy ORfﬂ\lUETRABAJO TOTAL DE PLANLLADO, i PR Mot
! 4416701 00 0,00 MABTOT U 130A00 T 0.28% 0,28%
2 64.714,86 000 0,00 64.744,06 10.41446 041% 0,69%
3 269.43,09 0,00 289.943,09 86.982,93 185% 2,54%
4 230.550,50 88.398,01 318.948,51 95.684,55 203% 457%
5 159.92243 10441308 264.335,51 79,3005 1,60% 6,25%
6 4208388 | 1212603 : £49.451,14 164.835,34 3,50% 9.75%
TOTAL 121748172 314.078,40 0,00 1.531.560,12 459.468,03 9,76%
Ag;%ﬁ[% por devengar 4.251.7114,67

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Desde el ingreso de nuestro personal al sitio del proyecto y durante el periodo que cubre el
presente informe se han desarrollado las acciones necesarias para velar por el cabal y
oportuno cumplimiento de las normas legales, ambientales, obligaciones y compromisos
contractuales de la contratista. Las principales acciones desarrolladas se detallan a
continuacion:
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Ingenierfa de detalles: A continuacidn, se resume el detalle de los pedidos y recomendaciones
realizadas a cada una de las solicitudes propuestas por la contratista.

Tabla 2. Detalle de aciividades realizadas

e Componente sanitario
En este periodo se procede con la revisién de la documentacion presentada por el Municipio de
Loja, referente al componente Sanitario.

A continuacién, se resume el detalle de los pedidos y recomendaciones realizadas a cada una
de las solicitudes realizadas por la Contratista.

Oficio | Fecha Asunto Estado Recomendaciones
Se recomienda que se adjunte la siguiente documentacion
técnica para registro de la fiscalizacion:

e Plano de la implantacion con la nueva
propuesta de distribucion del edificio de
cloracién.

ABL- o o  Memoria descriptiva del equipo propuesto de

2018- 07/06/2018 rresentzclonlde IOS(,.?'%"OS ge Aurobsds: neutralizacion (dimensionamiento)

CONS- orma” e los edificios de probado e  Memoria descriptiva de la propuesta de

F1S0098 cloracion. C reorganizacion del edifico de  cloracion
(explicar las ventajas de la nueva propuesta
para optimizar la propuesta original)

e Analisis de incidencia econdmica de la
propuesta realizada por cada uno de los rubros
comparada con el precio ofertado

Se recomienda que se adjunte la siguiente
documentacion  técnica ™ para registro. de la
fiscalizacion:

o Planos a nivel de ingenieria de detalle
(hidraulicos, estructurales, equipamiento,

ABL- elc.), incluyendo en el plano general la

2018- Presentacion de Ios' planos de nugva |mplant.aclénlde la estrtllctura con

CONS.- 08/06/2018 forma de la camara de| Aprobado .!as. nuevas dimensiones. Es importante

FIS0101 cloracion. indicar gue se ha presentado los planos
geométricos correspondientes a la obra
civil. Sefialar ademas que los planos
deben tener las firmas de responsabilidad
respectiva.

e Anilisis de incidencia econtmica de [a
propuesta realizada por cada uno de los
rubros comparada con el precio ofertado

ABL- Presentacion de la Se recomienda que se realice una revision de la
2018 ~ documentacion técnica de las tuberia de aspiracion, ya que en la especificacion
CONS- 14/06/2018 bombas de arena. técnica se indica que la conexion es de 80mm y en
FIS0110 Aprobado | el equipo a adquirir es de 100mm por lo que ser3
22/06/2018 . P Upo‘a ACHUITE g. B8 Pl 08 Sela
Alcance al oficio ABL-2018- necesario cambiar el didmetro de 1a tuberia de
ABL- CONS-FIS0120 aspiracion a 100mm o en su defecto adquirir una
2018- reduccion de 100mmx80mm para conservar el
adenian !
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Cficio | Fecha Asunio Estado Recomendaciones
CONS- diametro de aspiracion de 80mm.
FIS0120 i
. Se recomienda que se adjunle la siguiente
Propuesta de inclusion de una documentacion  técnica para registro  de la
arqueta (camara) de conexién fiscalizacion:
de colector existente con el
nuevo coleclor de entrada a la e  Planos a nivel de ingenieria de detalle de
planta. Cabe sefialar que se la  arqueta propuesta (hidraulicos,
propone esta estructura por la esiructurales, etc.), con sus respectivas de
ABL- diferencia de diametros del vista en planta y perfil con las escalas
2018- colector-emisor  existente de sliRidas,
CONS.- 25/06/2018 | DN1200 y el proyectado para| Aprobado o M s técnicas del di . font
. emorias técnicas del dimensionamiento
FI180123 B galadioy-civiaot 0 EREV W de la arqueta en las cuales se indiguen los
DN1400 que podrian provocar Al ReRa EY
diferencias  de  caudales bases y parametros de disefio adoptadas.
maximos que deben ser e Cuadro detallado de andlisis de
evacuados por una estructura incrementos y decrementos de cantidades
de derivacion adecuada para el en obras civiles.
correcto  funcionamiento  del De ser necesario incluir nuevos rubros que
sistema. hicieren falta en la nueva propuesta
s realizada
Optimizar el trazado del
colector-emisor . de llegada
hacia la planta de tratamiento
de aguas residuales. Se recomienda que se realice la optimizacion del
ABL- trazado del emisor-colector siguiendo lo estipulado
2018- . - Ly popuest; pravsnlada: o en la normativa antes indicada que sefiala la
CONS. 25/06/2018 d|feren01a del d!seno‘ ‘or‘lgmal Denegado iiad dis ufi qd Hlos d
Diegad realizado por el Municipio de necesidad de utilizar pozos en casos de cambios de
Loja considera la utilizacion de direccion.
codos de 12 y 15 grados, ‘
manguitos de empotramiento y
los anclajes respectivos para
los codos.
Componente electromecanico
Oficio | Fecha Asunto Estado Observaciones
En el oficio ABL-2018-CONS-FIS-0110, se presenta la
documentacién técnica de las tres bombas de arena marca
ABL- TURQ, modelo T41-80 SG6 LB2B, que deben ser adquiridas
2018- para la exfraccion de agua con arenas en el dssarenador de
CONS- la PTAR. Las bombas deben suministrar un caudal de 55
FIS- m¥h y una altura total de 2,50 m.c.a.
0110, 14/06/2018, | Especificaciones técnicas T
ABL- 22/06/2018 | de tuberias AC P En base a observaciones realizadas, se presenta un nuevo
2018- oficio (ABL-2018-CONS-FIS-0120) que complementa la
CONS- documentacion técnica de las bombas de arena, La nueva
FIS- documentacion presentada incluye las curvas caracteristicas
0120 de las bombas y las del sistema; y, el croquis de
dimensicnes de la bomba, informacion que corrobora los
datos de caudal y altura que suminisira la bomba.
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Oficio | Fecha Asunto Estado Observaciones |
w Seccion 5.2.2.1 Las uniones a tope de campo pueden
ser probadas por pruebas de ultrasonido, el 100 po

ciento del 10 por ciento de las juntas. Se realizaron :
pruebas no destructivas de uniones soldadas
(ultrasonido) en el 100% de la Gnica junta soldada
en campo en cada una de las tuberias; es decir, en
el 16,60% del total de las juntas de cada tuberia. De
las pruebas realizadas se encontraron defectos en
ambas juntas a las que se les aplico las prusbas,
por lo gue acorde a la Seccién 4.7 REPARACION
DE SOLDADURAS, se requiri6 la reparacion de los
defectos por parte del constructor y la repeticién
del procedimiento de pruebas original. Al
momento se estd a la espera del reporte final de
las pruebas.

Mantenemos la observacion del anterior informe de
revision referente al oficio ABL-2018-cons-fis-0089,
relacionado al hecho de que no se han presentado los
formularios QW-282 y QW-283 donde se deben

-describir las especificaciones del procedimiento de

~-goldadura (WPS) y el registro de calificacion del
procedimiento de soldadura (PQR). Se requiere la
elaboracion y entrega de dichos documentos lo antes
posible. Solo hay referencia al formulario QW-483
donde se detallan la calificacion del desempefio de los
soldadores (WPQ).

Reunidn de trabajo 21 de junio de _2018,-.,‘ACEPTACIC')N Y LIBERAC!GN DE TUBERIAS AC
EMBEBIDA: 1. La contratista elaborara un informe técnico, describiendo la normativa
empleada para el disefio de la tuberia AC de alimentacién de los decantadotes primarios, la
metodologia de fabricacién, metodologia de colocacion en sitio, pruebas de aceptacion en
fabrica y en sitio, etc. La Fiscalizacidon revisara este informe técnico y emitira su
pronunciamiento sobre la aceptacion o rechazo de la misma. 2. La Fiscalizacidn indica a la
contratista que hasta que no se encuentre liberada la tuberia AC por el especialista del drea
mecanica, no se autoriza la colocacidn de hormigén de segunda fase en este sitio.

Componente Estructural

Oficio | Fecha Asunto Estado Observaciones
e Planos aprobados 9
ABL- ; Memoria de caleulo y planos e Se E?pmehe.l la memoria de .calcll’JIo, la misma que
2018- ha sido verificada por Fiscalizacion.

07/06/2018 | estructurales del | Aprobado
CONS- pretratamiento o Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la
FIS-0097 : ' memoria y su verificacion.

7 HICOHSUL

* consultorta & (ons!lutddn PSS

LOE{,‘ECUADDR Calle Louirdes No0.0253 y 24 de Mayo gerencia@ eplan'c;g/ Telf: 07

‘WORNEI 00 VERDE Y SUSTBNTAGLE

PTA %‘l L@-ﬂf

,)ig ( I\,: :"JL‘\L,EW

/ 2uc: 1990920172007

/



CONSORCIO:

“| 0JA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”

EDICION V-00 | PLAN DE GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ¥ SALUD OCUPACIONAL |  Pégina 10de 16

Oficio Fecha Asunto éstado Observacmnes

o Planos aprobados 4+4
e Se aprueba la memoria de calculo, la misma que i

?{?1&3 Enirega  de  planos  de ha sido verificada por Fiscalizacion.
éONS- 07/06/2018 | DECANTACION PRIMARIA Y| Aprobado | e Se aprueba los planos de delalle, de acuerdo a Ja
FIS-0096 FILTROS PERCOLADORES. mernoria y su verificacion, ‘A

Seguridad en los trabajos de construccién: Con relacion a este componente se ha
recomendado al contratista tome en consideracién la normativa y reglamentacion existente en
el ecuador para este componente en lo referente a la seguridad y salud ocupacional para la
construccidn y obra civil, asi como para el buen ambiente de trabajo.

Revisién y aprobacién de planillas de obra: Esta Fiscalizacion, para la revisién y aprobacion de
la planilla de obra, ha realizado las siguientes actividades:

1. Medicién de los trabajos ejecutados por la contratista: Para la validacion de la planilla
de obra No.6 y planilla No. 3 de la orden de trabajo No. 1, nuestro personal en campo
realizo la verificacion de- medicion correspond]énté a los rubros PTARQOL Acero de
refuerzo en barras fy=4200kg/cm2, PTAR004 Hormigén premezclado f'c=300Kg/cm2 +
impermeabilizante, PTAR007 Encofrado recto en muros de estructura y alzado,
PTARO25 Junta de PVC de 22 cm, PTAR030 Hormigdén premezclado en rellenos en
PTAR de fc'=140 Kg/ecm2, PTAR007 Encofrado recto en muros de estructura y alzado,
PTAROOG Excavacién sin clasificar a maquina para conformar plataforma, inc. tendido
de material, PTARO10 Transporte de material, PTARO11 Cargada de material con’
maquinaria, PTAR024 Excavacién a mdquina H<=4.50 m, PTARO09 Relleno compactado
con compactador mecénico y material de mejoramiento, PTARO17 Relleno
compactado con compactador mecénico (material de sitio), PTAR264 Letreros
informativos frentes de trabajo, PTAR267 Tanques metalicos de 55 galones para
desechos sdlidos v liquidos en frentes de trabajo, PTAR269 Implementos proteccion
técnicos (Seglin anexo H) que consta en la planilla de obra, PTAR270 Implementos
proteccién trabajadores cuadrilla (Seglin anexo H) que consta en la planilla de obra.
Siendo las cantidades presentadas por la contratista en la planilla de obra No.6 y
planilla No. 3 de la orden de trabajo No. 1, verificadas por esta fiscalizacion; los rubros
anteriormente descritos se verificaron con nuestro equipo topografico y los otros
rubros que constan en esta planilla se verificaron por inspeccién de nuestro Ingeniero

Ambiental en Campo.

2. Porceniaje de subcontrataciér],de_ obras por la contratista: Hasta la presentacion de
esta planilla se registra el 5,12% del monto contratado inicial.

ﬂm |
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3. Diferencia de cantidades: En este periodo no se registraron diferencia de cantidades

en los rubros revisados

COMUNICACION

S EMITIDAS ¥ RECIBIDAS.

Tabla 4. OFICIOS RECIBIDOS: JUNIO 2018

ABL-2018-CONS-FIS-0094

1/6/2018

Carga de los equipos

ABL-2018-CONS-FIS-0055

1/6/2018

Entrega de planos, disefios geometrico y estructural

103-2018-FISCPTARL

006-XR-REG-2018-0f

5/6/2018

Devolucion de planilla #1

033-AD-XR-2018-0

6/6/2018

Criterio emitido por el Tecnico Ambiental de Regeneracion Urbana

034-AD-XR-2018-0

6/6/2018

Reprogramacion de Monitores Ambientales

035-AD-XR-2018-0 8/6/2018|informe mensual de Auditoria Ambiental Marzo 2018
ABL-2018-CONS-FIS-0096 7/6/2018|Entrega de planos de DECANTACION PRIMARIA Y FILTROS PERCOLADORES IS HISCRTARL %
2018-FISCPTARL
ABL-2018-CONS-FIS-0097 7/6/2018|Entrega de MEMORIA DE CALCULO Y PLANOS PRETRATAMIENTO 108-2018-FISCPTARL
ABL-2018-CONS-FI5-0098 7/6/2018|Entrega de planos de FORMA DEL EDIFICIO DE CLORACION 121-2018-FISCPTARL
ABL-2018-CONS-FIS-0099 '.USIZDJ.HIEntrEga de planos de FORMA DEL EDIFICIO DE LA SALA DE CONTROL 112-2018-FISCPTARL
ABL-2018-CONS-FIS-0100 B/G/ZDlalEnlrega de planos de ARQUETA DE MEDIDOR DE CAUDAL 119-2018-FISCPTARL
ABL-2018-CONS-FIS-0101 SIGIZOISIEntrE ga de planos de FORMA DEL CAMARA DE CLO RACION 118-2018 FISCPTARL
ABL-2018-CONS-FI5-0102 8/6/2018|Entrega de planos de OBRA DE FABRICA DE VIAL DEL COLECTOR 111-2018-FISCPTARL
ABL-2018-CONS-FIS-0103 |  11/6/2018|Entrega de planos de ARQUETA DE REPARTO DE DECANTACION PRIM ARIA 119-2018-FISCPTARL
ABL-2018-CONS-FIS-0104 | 11/6/2018 Entregﬁ de planos de OBRA DE FABRICA DE PVC DN40O PKO+470Y 0+660 122-2018-FISCPTARL
036-AD-XR-2018-0 - 12/6/2018|Novedades encontradas en la ejecucion del proyecto
ABL-2018-CONS-FIS-0106 | 13/6/2018|Informe de se_gurldad industrial : 5 135-2018-FISCPTARL
ABL-2018-CONS-FiS-0107 | 13/6/2018|Documento del operador de torre grua 135-2018-FISCPTARL
i 1R 4 132-2018-FISCPTARL 137
ABL-2018-CONS-FI5-0110 |  14/6/2018|Entrega de la documentacion tecnica de fas bombas de arena Z016-FISCPTARL
ABL-2018-CONS-FIS-0111 |  14/6/2018|Programacion semanal
ABL-2018-CONS-FIS-0112 |  15/6/2018]|material de mejoramiento cantera las lagrimas 139-2018-FISCPTARL
ABL-2018-CONS-FIS-0113 |  18/6/2018|Entrega de planos de BOMBEO DE FANGOS PRIMARIOS 119-2018-FISCPTARL
ABL-2018-CONS-FIS-0114 |  18/6/2018|Alcantarilla metalica armico 123-2018-FISCPTARL
039-AD-XR-2018-0 18/6/2018Plan de Gestion de seguridad y salud en el trabajo 136-2018-FISCPTARL
ABL-2018-CONS-FIS-0115 | 20/6/2018|Dacumento del operador de torre grua 135-2018-FISCPTARL
ABL-2018-CONS-FIS-0116 | 20/6/2018)Especificaciones de cinta de PVC 129-2018-FISCPTARL
ABL-2018-CONS-FIS-0117 | . 21/6/2018{Cont. 079-2018- FISCPTARL PLAN DE ACCION mes de febrero . i =
ABL-2018-CONS-FIS-0118 21/6/2018[C0nt. 0107-2018-FISCPTARL PLAN DE ACCION mes de marzo
ABL-2018-CONS-FIS-0119 21/6[2018[Inforrnacion semanal 22/06/2018 a 28/06/2018
i . 132-2018-FISCPTARL 137;
ABL-2018-CONS-FIS-0120 |  22/6/2018]Dacumentacion tecnica de las BOMBAS DE ARENA 2018-FISCPTARL

ABL-2018-CONS-FIS-0121

20/6/2018

Nesecidad de contrato complementario

ABL-2018-CONS-FIS-0122

22/6/2018

Ref, 0128-2018-FISCPTARL, informacion de la normativa AWWA C206

132-2018-FISCPTARL

ABL-2018-CONS-FIS-0123

25/6/2018

ARQUETA DE CONEXIONADO DEL COLECTOR DE ENTRADA A LA PLANTA

137-2018-FISCPTARL

040-AD-XR-2018-0

25/6/2018)

Observacion de Planilla de Obra No. 4

ABL-2018-CONS-FIS-0124

25/6/2018|

Variante del colector

137-2018-FISCPTARL

ABL-2018-CONS-FIS-0125

26/6/2018

Ref. 0125-2018-FISCPTARL. Observaciones por |a planilla devuelta

143-2018-FISCPTARL

ABL-2018-COMNS-FIS-0126

26/6/2018

MEMORIA DE CALCULO DE LA SALA DE CONTROL

ABL-2018-CONS-FIS-0127 | 26/6/2018|Ref. 0125-2018-FISCPTARL, Planiila del mes de Mayo No.5
ABL-2018-CONS-FIS-0128 | 26/6/2018|DISENOS DE HORMIGONES 148-2018-FISCPTARL
ABL-2018-CONS-FIS-0129 |  26/6/2018|ENTREGA DE MEMORIA DE CALCULO Y PLANOS EST. DECANTACION SECUNDARIA 173-2018-FISCPTARL
ABL-2018-CONS-FiS-0130 |  26/6/2018|Salicitud de aprobacion de subcontratacion 146-2018-FISCPTARL
ABL-2018-CONS-FIS-0131 | 27/6/2018|DOSSIER DE CALIDAD TUBERIA PRFYV
ABL-2018-CONS-FIS-0132 | 27/6/2018|Ref. 0131-2018-FISCPTARL. Planilla dei mes de Abril No. 4 corregida
ABL-2018-CONS-FIS-0133 25/5/2018|Programacion semanal
ABL-2018-CONS-FIS-0134 ZBIEIZUIBli_nspecci on de informe del relleno de filtros percoladores

Tabla 4. OFICIOS ENVIADOS.
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100-2018-FISCPTARL 1/6/2018{Tuberia AC ABL-2018-CONS-FIS-0OS3
006-XG-REG- 2018 5/6/2018|Devolucion de planillaNro. 1

101-2018-FSCPTARL 6/6/2018|Revision estructural de planos de tratamiento 118-2018-FISCPTARL
102-2018-FISCPTARL 6/6/2018|Devolucion de |a planillade obra NO. 4 S
103-2018-FISCPTARL 6/6/2018{Aceptacion de propuesta de obra de fabrica Pk 1+1200 del vial del colector ABL-2018-CONS-FIS-0095
105-2018- FiISCPTARL 11/6/2018{Recomendacidn de incluir |a reprogramacion de monitoreos ambientales en |3 propuesta del cronograma

106 2018 PSCPTAR. | 1M/6A2018{Res amendarion tecrmid i rellenss compactades detvial det colectar ST T
107-2018-FISCPTARL 12/6/2018[informe mensual de Auditona Ambiental Mar. 2018

108-20i8 FISCPTARL 12/6/2018[Aprobacion de la memaria de calculoy planos pretratamianio ABL-2018-CONS-FIS-0097
109-2018-FISCPTARL 14/6/2018|Ejecucion del prayecto PTAR Loja 036-AD-XR-2018-0

Aceptacion de propuesta de obra de fabrica Pk 0+220 del vial del colector Aceptacion
111-2018-FISCPTARL 13/6/2018|de propuesta de obra de fabrica Pk 0+220del vial del colector Aceptacion de propuesta [ABL-2018-CONS-FI5-0102
de abra de fabrica Pk 0+220 del vial del colector

ABL-2018-CONS-FIS-099

112-2018-FISCPTARL 13/6/2018|Acptacion de propuesta de farma del edificio de sala de control
113-2018-FISCPTARL 14/6/2018|Requerimiento previos al colado del hormigon estructural
115-2018-FISCPTARL 14/6/2018|Usa de gruasin autarizacion de Fiscalizadon
116-2018-FISCPTARL 18/6/2018|Recomendacidn tecnica para la construccion del colector
ABL-2018-CONS-FIS-105

117-2018-FISCPTARL 18/6/2018|Aprobacion de planillz #4 del mes de Abril/2018
118-2018-FISCPTARL 18/6/2018|Planos de farma de |a camara de cloracion

|ABL-2018-CONS-FIS-101
ABL-2018 CONS-FIS-096
115-2018-FISCPTARL | 18/6/2018[Aprobacion de disefio estructural ABL-2015- CONSHS100

ABL-2018-CONS-FIS-103
ABL-2018-CONS-FI5-113

ABL-2018-CONS-FIS-098

120-2018-FISCPTARL 19/6/2018|Reunion de trabajo componente sanitario proyecto PTAR
121-2018-FISCPTARL 19/6/2018|Planos de forma del edificio de cloracion ABL-2018-CONS-FI5-098
i C del vial
aceptacion de propuesta de obra de fabrica con tuberia PVC de 400 mm en el PKO+70 de vial del colector ABL-2018-CONS- FIS-0104

122-2018-FISCPTARL 018|
CPTAR 2L aceptacion de propuesta de obra de fabrica con tuberia PVC de 400 mm en el PK0+660 del vial del colector

ABL-2018-CONS-FIS-0114

123-2018-FISCPTARL 20/6/2018|Aceptacion de propuesta de uso de armico PM-100 de diametro de 120 cm, de espesor de 2mm
ABL-2018-CONS-FIS-0108

125-2018-FISCPTARL 20/6/2018|Devolucion de planilla de obra #5

126-2018-FISCPTARL 21/6/2018|Alcance al of.0125-2018-FISCPTARL

127-2018-FISCPTARL 21/6/2018|Recomendacién tecnica en los vestidos de hormigon aejectitarse en la PTAR LOJA
128-2018-FISCPTARL 21/6/2018|Reunion de trabajo componente mecanico R
129-2018-FISCPTARL 22/6/2018|Aceptacion de las juntas de dilatacion de PVC

130-2018-FISCPTARL 25/6/2018|Hallazgos ambientales

131-2018-FISCPTARL 26/6/2018|Ref. 040-AD-XR-2018-0 Observaciones de [a planilla de obrano.4

ABL-2018-CONS-FIS-0116

ABL-2018-CONS-FIS-011¢
ABL-2018-CONS-FIS-0120
ABL-2018-CONS-FI15-0122
ABL-2018-CONS-FIS-096
ABL-2018-CONS-030

. ABL-2018-CONS-FIS-0106
135-2018-FISCPTARL 29/6/2018|Respuesta a documentacion sobre seguridad y salud ecupacional ABL-2018-CONS-FIS-0107
ABL-2018-CONS-FIS-0115
039-AD-XR-2018-0 y
ABL-Z018-CONS-FIS-0110
ABL-2018-CONS-FIS-0120
137-2018-FISCPTARL 2/7/2018|Respuesta a documentacion tecnica ABL-2018-CONS-FIS-0123
ABL-2018-CONS-FIS-0124
ABL-2018-CONS-FIS-0112

132-2018-FISCPTARL 28/6/2018|Respuesta tecnica de bomba de arena y tuberia ac

133-2018-FISCPTARL 29/6/2018|Revison de memaria de calculoy planos estructurales

136-2018-FISCPTARL . 29/6/2018|5olicitud de plan de gestion dé seguridad v salud ocupacional

139-2018-FISCPTARL 29/6/2018|Aprobacion condicionada del material de mejoramiento de la mina LAGRIMAS

CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION
DE PERSONAL

De acuerdo con la Reprogramacién No. 1 del Cronograma Valorado de Trabajos, del proyecto
(04 enero de 2018), en el periodo 01 de junio del 2018 al 30 de junio de 2018, la contratista
debe acumular un 8,81% de avance en el proyecto, de lo cual se encuentra ejecutado hasta
mayo del 2018 el 9,75%; razon por la cual se considera el cumplimiento satisfactorio de los

cronogramas.
SUBCONTRATACION
Durante periodo de obra comprendido en la planilla No.6 (01 de junio del 2018 al 30 de junio

del 2018); se ha identificado que la Contratista CONSORCIO AB LOJA desarrolla sus actividades
por medio de la subcontratacion. Al momento la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA

‘adepian
consultoria - construceidn - EBMREP ﬂﬂﬁ
‘ LojA, ECUADOR Calle Lourdes No,0953 y 24 de Miyp-‘ gerencia@ad p@wﬁ Telf: 07 2550125 |
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CIA. LTDA. — CTI., ha sido aprobada como subcontratista por la fiscalizacién anterior, mediante
memorando No_PTAR_fisc_017_2018 del 19 de enero de 2018.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

Para el presente proyecto se realiza la entrega del sitio de obra e inicios de trabajos del
contrato de construceién el 21 de diciembre de 2017, encontrandose un Unico acceso para el
ingreso de maquinaria y personal a la obra, por lo que las partes involucradas Contratista-
Contratante definen encontrar una inmediata solucién para habilitar un nuevo ingreso. La
Fiscalizacién del contrato la realiza el Ing. John Robert Herndndez Herrera de forma provisional
por un periodo de dos meses, acto formalizado segln cldusulas que se encuentran en el

contrato de construccion.

Informacién de Estado del proyecto: Se cumple en base a la reprogramacion autorizada por
fiscalizacién el 04 de enero del 2018, al momento existe el 9,75% de avance.

Se informa que el proyecto se ejecuta aplicando la metodologia constructiva presentada por la
contratista, la cual fue analizada, validada en el perlodo contractual y legalizado en el contrato

suscrito por el Municipio de Loja.
i

P o
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Se informa que la orden de trabajo #1 es legalmente autorizada el 31 de mayo del 2018 !

Andlisis de rubros del contrato: Los rubros ejecutados y cobrados en el periodo de este
informe se ajustan a los presentados por el contratista en su oferta, la cual fue analizada y
validada en el periodo contractual y legalizado en el contrato suscrito por el Municipio de Loja.

Rubros Nuevos: Al momento esta legalmente autorizado el rubro PTAR-RN-001 ”Pédraplén de
30 a 50 cm conformado a méaquina”.

Formato de planilla de obra: Con base en la documentacién contractual y considerando la
informacidn requerida por la Contratante, con oficio No. OF-007-2018-FISCPTARL de fecha 9 de
marzo de 2018, se indica a la Contratista los lineamientos generales y el contenido minimo que

debe contener la planilla mensual de obra.

Revisidn de planillas de obra:

Se procedi6 a realizar la revisién de la planilla de obra Nro. 6 y planilla No. 3 de la orden de
trabajo No. 1, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de junio al 30 de junio de
2018; los resultados obtenidos de la revisién de dicha planilla se encuentran en los respectivos
informes elaborados por la fiscalizacién para las planillas de obra No 6 que se encuentran en
dichos documentos; informes remitidos al Administrador de Contrato oportunamente.

CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPQS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. 7

‘adeniz:

. ¢ consullarta . construccion
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Aprobacién de proveedores: Se recuerda que con oficio OF-010-2018-FISCPTAR de fecha 12 de
marzo de 2018, se apruebo a la empresa RIVAL u O-TECK como proveedores de tuberia PRFV.

RESUMEN MENSUAL Y ACUMULADRD DE CALCULO DE VOLUMENENS EJECUTADOS.

La planilla de obra Nro. 6 y la planilla No. 3 de la orden de trabajo No. 1, del contratista, ha
sido revisada y firmadas por nuestro personal correspondiente.

PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA DEL PERIODO

Se presenta como anexo en la planilla de obra correspondiente al periodo 01 de junio def 2018
al 30 de junio del 2018, la misma ha sido revisada por nuestro personal y debidamente
legalizada por el Procurador Comin del CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-

FISCALIZACION.

MEMORIA DE CALCULO

Se adjunta en la planilla de obra del Contratista, la misma ha sido revisada y aprobada.
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBiENTAL

La verificacién del cumplimiento del plan de manejo ambiental (PMA), se realizé a través de la
matriz de evaluacidn que contempla las actividades de cada uno de los componentes, la misma
que ha permitido evaluar el porcentaje de avance por componente y finalmente el porcentaje
de avance contemplado dentro del PMA, asi como el porcentaje de avance total del PMA para

el proyecto.

En este periodo el porcentaje de avance de Cumplimiento del PMA aprobado por el Ministerio
del Ambiente es del 38.15%. Con respecto al porcentaje de avance de la ejecucion del
presupuesto econdmico el mismo es de 24.23%.

La verificacién de la evaluacidon del avance del PMA vy todas las actividades desarrolladas para
esta verificacién fueron realizadas en campo por el personal técnico de la Fiscalizacion
contemplado para este componente contractual.

PERSONAL TECNICO DE LA CONTRATISTA ASIGNADO EN EL PERIODO
Si cumple en base a lo ofertado.

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Si Cumple,

CONDICIONES CLIMATICAS
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En el libro de obra se registran las condiciones climaticas en las que se desarrolld la obra en

este periodo.

LIBRO DE OBRA
Se adjunta copia de los libros de obra diarios

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS

Las garantias que |a Contratista CONSORCIO AB LOJA ha emitido en favor del Municipio de Loja

se detallan a continuacién: i

Tabla 5. Garantias presentadas por la Contratista CONSORCIO AB LOJA.

GARANTIA NUMERO | MONTO EMISOR BENEFICIARIO | VIGENCIA

Fiel (- $785.197,10 | SEGUROS MUNICIPIO 24/11/2017
cumplimiento | 179384 CONFIANZA | DE LOJA HASTA

SA. 24/11/2019

Buen uso del BU- $4’711.182,60 | SEGUROS - | MUNICIPIO 24/11/2017
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA

| s A 24/03/2018

Buen uso del BU- $ 4’697.932,50 | SEGUROS MUNICIPIO 25/03/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA

S. A 23/07/2018

Buen uso del BU- $ 4'697.932,50 | SEGUROS MUNICIPIO 24/07/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA

s S A. | 16/09/2018

Buen uso del BU- $ 4’697.932,50 | SEGUROS MUNICIPIO 17/09/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA

S. A. 16/12/2018

Los seguros a nombre del CONSORCIO AB LOJA y que han sido presentados al
Municipio de Loja para su aprobacion por la fiscalizaciéon anterior, se detallan a

continuacion.

Tabla 6. Pdliza de Seguros presentadas por la Contratista CONSORCIO AB

LOJA.
SEGUROS POLIZA MONTO EMISOR VIGENCIA
TODO RIESGO PARA 51417 $15'073.942,01 | SEGUROS 13/12/2017
CONTRATISTAS EQUINOCCIAL HASTA
S.A. 13/12/2021
RESPONSABILIDAD 57462 $ 3’527.250,00 SEGURQS 13/12/2017
CIVIL EQUINOCCIAL HASTA
EXTRACONTRACTUAL S.A. 13/12/2019
Dopeg HIGONSTR
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Del andlisis realizado, esta Fiscalizacién informa que las garantias de Fiel
Cumplimiento y Buen Uso del Anticipo se encuentran vigentes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

o Parala planilla de obra No. 6 y planilla No. 3 de la orden de trabajo No. 1, se
procedié a revisar y aprobar dichas planillas con el personal de
Fiscalizacién destinado para dicho efecto procediendo al trdmite respectivo
para el proceso depago.

COSORCIO ‘LOJA VERDE Y SUSTEATABLE'

FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

SUSTENTABLE-FISCALIZACION

PROCURADOR COMUN
SORCIO LOJA VERD
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