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INFORME DE FISCALIZACION 7 PLANILLA DE OBRA NO. 9 «
PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 — 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

RESUMEN EJECUTIVO.- ANTECEDENTES.

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura publica del Contrato para la
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD

DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIP-AB-+E3A; por-trrvator
estimado de $15'703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES GRANSORCIM1®IA VERDE
CUARENTA Y DOS CON 01/100) de délares de los Estados Unidos de Anrérica, sityngILiSTFRNTABLE

entrega del sitio de obra e inicio de trabajos del contrato de construcgién i
diciembre de 2017. ﬁﬁﬂﬁfbﬁﬂ‘h PTARL
RUC: 1990520172001

La Fiscalizacién del contrato la realiza personal nombradao por el .M.L. para dicho efecto, de
manera temporal por el plazo de dos meses, de acuerdo con la cldusula Vigésima segunda. - DE
LA ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DEL CONTRATO, seccién VEINTIUNO.DOS Fiscalizacién
del contrato de construccién, tal cual como estd estipulado en el contrato de construccién.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de ohra
mediante el “ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS DEL CONTRATO
PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”.

El avance fisico del proyecto se determina y reporta en base a la Reprogramacién No. 2 del
Cronograma Valorado de Trabajos, que fue aprobado el 04 de septiembre de 2018 por la
fiscalizacién mediante' oficio Nro. 'OF. 0249-2018-FISCPTARL, ‘con el cual se’ notifica a la
Contratista de la aprobacién de la reprogramacién de obra por parte del Administrador de
Contrato. El monto ejecutado acumulado hasta la planilla de obra Nro. 9 (septiembre del 2018)
es de USD $ 2’868.276,12 equivalente al 18,26% del monto contratado.

Con fecha 04 de septiembre de 2018 se aprueba a la Reprogramacién No. 2 del Cronograma
Valorado de Trabajos. El monto programado acumulado al final de septiembre de 2018, de
acuerdo con la reprogramacién de obra es de USD $ 2’801.053,01 equivalente al 17,84% del
monto contratado. Por lo tanto, se cumple con el cronograma vigente.

OBIJETO

El objetivo de este documento es informar al Municipio de Loja, las actividades desarrolladas y
acciones ejecutadas por el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE, dentro del cumplimiento
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Otras obras del proyecto: En el proyecto de la PTAR Loja, también se ha previsto la
construccién de muros de pie de talud en [a parte oriental de la planta; un muro en el margen
derecho del rio Zamora y un muro entre plataformas de construccion.

AVANCE DEL PROYECTO 3
-
Avance Fisico: El avance fisico del proyecto se determina en base a la Reprogramacién No. 2
del Cronograma Valorado de Trabajos, que fue aprobado e| 04 de septiembre del 2018 por la
fiscalizacién mediante oficio Nro. OF-219-2018-FISCPTARL, solicita al administrador aprobar la
reprogramacion de obra, misma que es aceptada y con fecha 4 de septiembre de 2018,
mediante oficio Nro. 002-A-PTAR-2018-1, ‘el administrador del contrato comunica la
aprobacién de la reprogramacion de obra. La Fiscalizaciéon con oficio Nro. OF-0245-2018-.
FISCPTARL, de fecha 07 de septiembre de 2018, comunica al Contratista que la
Reprogramacion No. 2 del Cronograma Valorado de Trabajos se encuentra aprobada. Para
obtener el avance fisico del proyecto se relaciona el valor planillado ejecutado de la planilla
mensual de obra con el valor programado para el periodo en ejecucién de acuerdo con el

cronograma vigente; determinandose los valores que se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. Resumen de planillas presentadas segtin cronograma del 04 de septiembre del 2018.

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS: SEGUN CRONOGRAMA DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

AVANCEFISKO
CONTRATO | 2017101005F04103 PERODO | 0190 septombro 2018 | AV e oic0 B 143% ~ACUMAADOALA | 18268% | _—
| EsTEPRODO i
MONTO | 1570384201 ANTICFO 471118260 TBWOACIMUADO | 254 CRONOGRAMA 2
B AVANCE AVANCE AVANGE
FLANLLA * | AVANCEEJECUTADO EJECUTADO PROGRAMADO PROGRAMADO CUVRLE OBSERVACION
L zia P ACUMULADO | MENSUAL ACUNULADO _ _
1 oot /| aweo < msny 7| wsny o OK NOARCAMUTA
2 BAT1488 q0s881sT | 7563613 uMes | 0K NOAFLICA MULTA
3 004309 < | omeags | omatsge < | 3856036 o | 0K ~ NOAFLICAMULTA
4 31894851~ T | 3969993 - 69026020 < | 0K NOAFLICA MLTA
5 24351 0210898 ~ | 27681088 < |  onmoM2 | oK  NOAFLICAMUTA
8 odstae < | isdse0n2 | acesmen o | d3eede -] oK NOARLIGA MULTA.
7 20992838 - 183148850 | 42038517 | 180400935 |  OK NOAPLICA MULTA
8 81285311 < 2os3msl | soarriar | oserem /| ok NOARLICA MULTA
9 223.934,51 ~ 2.868.276,12 #|  192.272,19 <" | 2.801.063,01 OK NOARLICA MULTA
% avance ejecutado acumulado) 18_‘25% V4 b ava:::"s;:i?rmdu 17,84% W NO APLICA MULTA

En el periodo 01 de septiembre al 30 de septiembre del 2018 se genera la planilla de obra No.9 .~
por un monto de USD § 223.934,51/délare5 de los Estados Unidos de América, equivalente a
un avance del 1,43% dgl{nonto total contratado.

En la tabla 1 se puede apreciar que el monto programado acumulado al final de septiembre del
2018, de acuerdo con la Reprogramacién No. 2 del Cronograma Valorado de Trabajos es de
UsSD $ 2'801.053,01 equivalente al 17,84% del monto contratado. El monto ejecutado
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e Componente sanitario

En este periodo se procede con la revision de la documentacion presentada por el Municipio de
Loja, referente al componente Sanitario.

A continuacidn, se resume el detalle de los pedidos y recomendaciones realizadas a cada una
de las solicitudes realizadas por la Contratista.

Oficio Fecha |Asunto Estado Recomendaciones

No se presenta el disefic hidraulico para llegar al
dimensionamiento de dicha estructura por lo que es

Entrega de necesario adjuntar la memoria de calculo, ya que lo tnico

ABL-2018- giangls yImelToria f'{ue Ee; adjuntaI esla memc;]ria de dis?ﬁé) es:ructural. ]
e calculo obras 5 ambién sefialar que se ha presentado el mismo disefio
gg’gs-ﬂ& 21082018 de fabrica Aclaracion vertical de la rasante de la via en donde no se ha fomado
abscisa 0+150 a en cuenta las sugerencias realizadas por el equipo de
1+350 fiscalizacion para la optimizacion del trazado de la rasante

que basicamente consistia en aumentar la excavacion
entre las abscisas 0+250 y 0+600

Componente Electromecanico

Oficio | * Fecha Fecha de Asunto Estado Observaciones
i I : respuesta

ABL- |, | Aclaraciones Rejas Automaéticas:

2018- | 18/09/2018 | 29/09/2018 | por parte del Se acepta la

CONS- cliente Aprobado | fundamentacion realizada, y

Fis- ! anteriormente se ratifica 1a aprobacion del

0241 ' tratadas en ' equipo ofertado.
reunion
técnica del
13/09/2018

ABL- 18/09/2018 | 29/09/2018 | Aclaraciones Tornillos transportadores —

2018- por parte del | Aprobado | compactadores de residuos

CONS- cliente para el desbaste de sélidos

FIS- anteriormente finos y gruesos:

0241 tratadas en Se acepta la
reunion fundamentacion realizada, y
técnica del se ratifica la aprobacidn del
13/09/2018 equipo ofertado.
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impermeabilizante, PTAR0O08 Encofrado curvo en muros y losas de estructura y alzado,
PTARO22 Suministro e instalacion de tuberia PRFV didmetro 800 mm, PTARO58 Codo
90° @800 mm, PTAR024 Excavacion a mdquina H<=4.50 m, PTAR001 Acero de
refuerzo en barras fy=4200kg/cm2, PTAR0O03 Excavacién a mdquina con presencia de
agua, PTAR006 Excavacidn sin clasificar a maquina para conformar plataforma, inc
tendido de material, PTAROO7 Encofrado recto en muros de estructura y alzado,
PTARO10 Transporte de material, PTARO15 Sub base clase 3, PTAR035 Encofrado recto
de vigas y pilares, PTAR059 Hormigdn Simple f'c=280kg/cm2, premezclado, PTAR021
Excavacion con excavadora en zanjas, PTAR039 Cama de arena para tuberia h=10cm,
PTAR117 Acero en soportes, PTAR275 Muestreos y andlisis de laboratorio de Agua en
laboratorio no acreditado, PTAR276 Muestreos y andlisis de laboratorio de Aire AID en
laboratorio no acreditado, PTAR277 Muestreos y andlisis de laboratorio de Ruido AID
en laboratorio no acreditado. Siendo las cantidades presentadas por la contratista en
la planilla de obra No.9 verificadas por esta fiscalizacion; los rubros anteriormente
descritos se verificaron con nuestro equipo topografico y los otros rubros que constan
en esta planilla se verificaron por inspeccién de nuestro Ingeniero Ambiental en
Campo.

2. Porcentaje de subcontratacion de obras por la :contratlsta: Hasta la presentacion de
esta planilla se registra el 7,99% del monto contratado inicial de la contratista CTl y el
2,74% de la empresa ECUAFERRALLAS & ENCOFRADO CIA. LTDA.

3. Diferencia de cantidades: En este periodo no se registraron diferencia de cantidades
en los rubros revisados

COMUNICACIONES EMITIDAS Y REGIBIDAS.

/ Tabla 4. OFICIOS RECIBIDOS: SEPTIEMBRE 2018

| 002-A-PTAR-2018-1 / 4/9/2018{Reprogramacién N°2
ABL-2018-CONS-MUN-0033 5/9/2018|Ref. ML-DPRU-2018-101 - Entrega de informacidn
e 057-AD-XR-2018-0 7/9/2018)Autoriazacidn para fa compra de equipos mecanicos

ABL-2018-CONS-FIS-0218 7/9/2018|redf. 0222-2018-2018 . Rubro "manguito de conexidn de tuberia PRFV 1400 mm totalmen
ABL-2018-CONS-FIS-0220 7/9/2018|ref. 0175-2018-FISCPTARL

ABL-2018-CONS-FIS-0221 7/9/2018|REF. 0128-2018-FISCPTARL, OF.0132-2018-FISCPTARL

ABL-2018-CONS-FIS-0222  |07/092018 |Programacion semanal 07/09-13/09

ABL-2018-CONS-FIS-0223 7/9/2018|Informe de seguridad y salud ocupacional

058-AD-XR-2018-0 7/9/2018|Observaciones de la planilla #6y ala planilla costo +% #3 de la orden de trabajo #1
ABL-2018-CONS-FIS-0226 11/9/2018)|Accidente sucedido el 22/08/2018

ABL-2018-CONS-FIS-0227 14/9/2018{Entrega de planilla N° 6

059-AD-XR-2018-0 12/9/2018|Observacién de planillas de obra #7
059-AD-XR-2018-0-1 7/9/2018|Novedades en recorrido de obra
ABL-2018-CONS-FIS-0229 18/9/2018|Reduccidn del medidor de caudal de agua pretratada
004-A-PTAR-2018 19/9/2018)Autoriazacidn para la compra de equipos mecanicos

ABL-2018-CONS-FIS-0231 20/9/2018|Entrega de documentacion del contrato complementario#l — /™\ A\
N
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0253-2018-FISCPTARL 27/9/2018}Salicitud de cumplimiento de rubro contractual de acuerdo ak cronograma vigente
0255-2018-FISCPTARL 28/9/2018{Devolucidn de documentacidn por falta de sustento técnico
0256-2018-FISCPTARL 28/9/2018|documentacion y alcance a documentacidn,

CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION
DE PERSONAL

De acuerdo con el cronograma de reprogramacién No.2 de ejecucion del proyecto (04
septiembre de 2018), en el periodo 01 de septiembre del 2018 al 30 de septiembre de 2018, la
contratista debe acumular un 17,84% de avance en el proyecto, de lo cual se encuentra
ejecutado hasta septiembre del 2018 el 18,26%, razén por la cual se considera el cumplimiento
satisfactorio de los cronogramas.

SUBCONTRATACION

Durante periodo de obra comprendido en la planilla No.9 (01 de septiembre del 2018 al 30 de
septiembre del 2018); se ha identificado que la Contratista CONSORCIO AB LOJA desarrolla sus
actividades por medio de la subcontratacién. Al momento la empresa CONSULTANT TEAM &
INGENIERIA CIA. LTDA. — CTI., ha sido aprobada como subcontratista por la fiscalizacion
anterior, mediante memorando No. PTAR-fisc-017-2018 del 19 de enero de 2018.

Adicionalmente, mediante oficio No. ABL-2018-CONS-FIS-0130, de fecha 26 de junio de 2018,
emitido por la Constructora se solicita la aprobacién para la subcontratacion para mano de
obra por medio de la compafiia Ecuaferrallas & Encofrados Cia. Ltda., luego del analisis v
calificacién respectiva por parte de la Fiscalizacion, se solicita al Administrador de Contrato la
Aprobacion de dicha subcontratacién con Oficio No. Of.-0146-2018-FISCPTARL, de fecha 04 de
julio de 2018, con oficio N° 042-AD-XR-2018-0 de fecha 19 de julio de 2018, el Administrador
de Contfa_to. comunica la a’prbbaciéh correspondiente para que se proceda a la
subcontratacion de la compafiia anteriormente nombrada.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

Para el presente proyecto se realiza la entrega del sitio de obra e inicios de trabajos del
contrato de construccién el 21 de diciembre de 2017, encontréndose un Unico acceso para el
ingreso de maquinaria y personal a la obra, por lo que las partes involucradas Contratista-
Contratante definen encontrar una inmediata solucién para habilitar un nuevo ingreso. La
Fiscalizacién del contrato la realiza el Ing. John Robert Herndndez Herrera de forma temporal
por un periodo de dos meses, acto formalizado segln cldusulas que se encuentran en el
contrato de construccion.

La fiscalizacién recomienda la Reprogramacién No. 2 del Cronograma Valorado de trabajos de
ejecucion del proyecto con fecha 04 de septiembre de 2018 mediante Oficio N° 002~A-PT§R-
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La planilla de obra Nro. 9 del contratista, ha sido revisada y firmadas por nuestro personal
correspondiente.

PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA DEL PERIODO

Se presenta como anexo en la planilla de obra correspondiente al periodo 01 de septiembre
del 2018 al 30 de septiembre del 2018, la misma ha sido revisada por nuestro personal y
debidamente legalizada por el Procurador Comin del CONSORCIO LOJA VERDE Y
SUSTENTABLE-FISCALIZACION.

MEMORIA DE CALCULO

Se adjunta en la planilla de obra del Contratista, la misma ha sido revisada y aprobada por el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

La verificacion del cumplimiento del plan de manejo ambiental (PMA), se realizé a través de la
matriz de evaluacién que contempla las actividades de cada uno de los componentes, la misma
que ha permitido evaluar el porcentaje de avance por componente y finalmente el porcentaje
de avance contemplado dentro del PMA, asi como el porcentaje de avance total del PMA para
el proyecto. '

En este periodo el porcentaje de avance de Cumplimiento del PMA aprobado por el Ministerio
del Ambiente es del 45.99%. Con respecto al porcentaje de avance de la ejecucion del
presupuesto econdémico el mismo es de 35.59%.

La verificacién de la evaluacién del avance del PMA y todas las actividades desarrolladas para
esta verificacién fueron realizadas en campo por el personal técnico de la Fiscalizacion
contemplado para este componente contractual.

PERSONAL TECNICO DE LA CONTRATISTA ASIGNADO EN EL PERIODO

Si cumple en base a lo ofertado.

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Para el presente periodo se puede observar en los anexos de la planilla de fiscalizacién el

cumplimiento de la maquinaria necesaria utilizada en el proyecto para el presente periodo,
cumpliendo con los requerimientos de equipo y maquinaria ofertado.
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RESPONSABILIDAD 57462 $3'527.250,00 SEGUROS 13/12/2017 -~
CIVIL EQUINOCCIAL HASTA
EXTRACONTRACTUAL S.A. 13/12/2019 g

Del anélisis realizado, esta Fiscalizacién informa que las garantias de Fiel Cumplimiento y Buen
Uso del Anticipo se encuentran vigentes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1. Para la planilla de obra No. 9 se procedi6 a revisar y aprobar dicha planilla con el
personal de Fiscalizacién destinado para dicho efecto procediendo al tramite

respectivo para el proceso de pago.
vd

2. Se recomienda que, dentr}de! cdnp]imiento ambiental, se realice la mitigacion de las
y-Vias de circulacion del mismo.

P

Ing. Mauricio Manolo Abarca Roma
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
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] ¢ ’ ’ Loja, 4 de Septiembre de 2018 '

l INGENIERO ’
MAURICIO MANOLO ABARCA ROMAN
PROCURADOR COMUN CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Asunto: Reprogramacion N° 2

En atencién a su comunicacién OF.-0219-2018-F ISCPTARL/di: fecha 4 de septiembre de 2018,
mediante el cual se solicita la aprobacién de la reprogramacién N° 2,cuyo justificativo se
sustenta en el agotamiento de la-Orden de Trabajo N° 1, que obliga la necesidad de gestionar un
contrato complementario. '

De conformidad al informe justificativo, al analisis realizado por Fiscalizacién, los
fundamentos legales expue tos y las recomendaciones expuestas, esta Administracién suscribe
la presente cotiio prueba.d ; aceptacion y aprobacion; disponierido por el presenie. ST vigencia
como herramienta de confrol LT

(Ti?l cronograma valorado de trabajos//;_
- : /
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rg | CONSORCIO:

“ - “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

"FISCAI.IZAC!GN DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
o ~_ PARALA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" o
Loja, 4 de Septiembre del 2018
OF .- 0219-2018-FISCPTARL
Ingeniero
Maxio Vicente Torres Bustamante
Administrador de Contrato de QObra
Presente.-

Proyecto “Caonstruccién de la planta de tratamiento de aguas rvesiduales para la ciudad de Loja,
primera etapa®, La Florencia, Loja

Asunto: Recamendacion de aprobacion de la reprogramacion No. 2 de obra por efecto de agotamienio
de la orden de trabajo No. 1. suscripeion del acta de diferencia de cantidades y creacién de un contrato
complementario.

Referencia;
Estimado Ingeniero:

Por medio del presente pongo en conocimiento el presente informe para su andlisis y validacion que
consiste en lo siguiente:

I, ANTECEDENTES:

Mediante cotnunicacion No. ABL-2018-CONS-MUN-080, del 25 de abril del 2018, la contratista indica:
.. de los ensayos SPTs realizados en las estructuras de decantacion primaria v filtros percoladores se
obticne la presencia de suelos blandos en cantidades de volumen superiores a los iniciales en el
proyecto... " “._solicitamos un reacondicionamicnio del Cronograma Valorado de los trabajos va que

los volitmenes de excavacicon stifiren un considerable aiimento... "

Mediante comumicacion No. ABL-2018-CONS-MUN-078, del 29 de abril del 2018, 1a contratista indica:
L ha resultado necesario resultado necesario realizar relleno con material de mejoramiento, sicido
édste ¢jecutacdo con piedra de un tamanio de 30 a 50 centimetros, Es por eflo que solicitamos para el vubro
PTAR 0 09 " Relleno compactado con compactador mecinico y material de mejoramiente wia
madificacion que recoja este nuevo tamaiio de material y los rendimientos a aplicar al respecto del precio
del rubro contratado...

Con fecha 31 de mayo del 2018 se suscribe el documento de la ORDEN DE TRABAJO Nro. I’ (copia
adjunta), cuyo objeto es la creacion del rubro nuevo “Pedraplén con piedra de 30 a 50 cm conformado
« mdgquing”. cuyo justificativo técnico es en base a los nuevos estudios geotéenicos. cuyo costo asciende
al 2% del monto del contrato original, cumpliendo asi con el Art. 89 de la LOSNCP. La creacion del rubro
nuevo de la orden de trabajo No. 1, genera un cambio en la tabla de cantidades y precio del contrato
original, por el valor de $314078.65 ddlares, estos recursos se financian por diferencia de cantidades,
segin consta en el documento suscrito de la orden de trabajo.

Mediante comumicacion No. ABL-2018-CONS-MUN-0121, def 20 de junio del 2018 la contratista indica:
“...s€ hace necesaria la redaccién de un contraio complementario que permita recoger los rubros nuevos
que han aparecido en el contrato original del proyecio... ", adjunta el detalle de rubros en el que
predomina PTAR-RN-001 “Pedrapién con piedra de 30 a 50 em conformado ¢ mdquina®, va que se
agoto en fa orden de trabajo No. 1, para cinmentacion del resto de componentes del proyecto.

Mediante comunicacién No. ABL-2018-CONS-MUN-0170, del 25 de julio del 2018 la contratista indica:
La falta de financiacion del rubro PTAR-RN-001 "Pedraplén con piedra de 30 a 50 em conformado a
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mdquina® genera al proyecto la imposibilidad de proseguir con la gjecucion de dicho rubro. I'sta
sifuacidn afecta en el monto final de la planilla, pudiendo implicar en incumplimiento de los impartes
programados en el cronograma de inversiones actual, debido a que este riubro conforma la cimentacicn
de todas las estruciuras...”, ©.._reiteramoys la problemdiica y la necesidad de reprogramacion del
cronograma acival, que volvemos a solicitar..”

Mediante comunicacion No. ABL-2018-CONS-MUN-00204. del 17 de agosto del 2018 la contratista
comunica: ... Por medio del presente v de la forma mds comedida, quisiera ponei en su conocimiento fa
documentacion correspondiente al conirato complementario n° 1, en el que se incluye el nueve
cronograma valorado para st revision v posterior aprobacion..

Con fecha 24 de agosto del 2018 se susciibe el documento ACTA DE ACUERDOS POR
DIFERENCIA DE CANTIDADES N° 17 (copia adjunta). cuyo justificativos es: “... Luega del andlisis
de la tabla de cantidades, los planos v mds documentos contractuales se deternind la variacion de
cantidades v la necesidad de la ejecucion de rubros nuevos que no se contemplan y que son
imprescindibles  para ¢l cumplimiento  del  Proyecto, la instrumentalizacidn  de un - contrato
complenentario, asi como la afectacion al cronograma valorado de trabajos vigente, y la necesidad de
la aprobacion de una nueva reprogramacion de las actividades en el proyecio...’

Mediante comunicacion No. ABL-2018-CONS-FIS-0208, del 25 de agosto del 2018 la contratista
comunica: ... Por medio del presente y una vez que se ha suscrito el documento ACTA DIZ ACUERDOS
POR DIFERENCIA DE CANTIDADES N° 1 y de la forma mds comedida. pongo en su conocimiento I
documentacion correspondiente de la Reprogramacion No 2 del proyecto, para su respeiiva revision y
posierior aprobacion... '

2. ANALISIS

Del resultado de los ensayos SPTs realizados en las estructuras de decantacion primaria y filtros
percoladares se obtiene la presenma de suelos blandos en cantidades de volumen superiores a los iniciales
en el proyecto, lo que genera in incremento de cantidades en los rubros de cimentacion, la creacion de
una orden de trabajo No. 1, la misma que afecta a los rubros contractuales, lo que genera una orden de
cambio No. 1. Luego el agotamiento de la orden de trabajo No. | se termina en su cantidad siendo
imprescindible el aumento de esta cantidad y 1a creacién de rubros nuevos generan la instrumentalizacion
de un contrato complementario, siempre cumpliendo lo establecido en la LOSNCP, lo que implica
directamente la afectacién de la ruta critica y por ende el cronograma valorado de Ias actividades vigente.
Recomendacién de aprobacién de la reprogramacion No. 2, de obra por efecto de agotamiento de la orden
de trabajo No.l, suscripcion del acta de diferencia de cantidades y creacion de un contrato
complementario.

BASE LEGAL

i
Art. 80.- Responsable de la administracion del contraio.- EI supervisor v el fiscalizador del contrato son
responsables de tomar todas las medidas necesarias para su adecuada efecucion, con estriclo
cumplimiento de sus cldusilas, programas, cronogramas, plazos costos previsios.

Art. 86.- Creacién de Rubros Nuevos.- Si para la adecuada ejecucion de una obra o prestacion de un
servicio, por mofivos técnicos, fitere necesaria la creacion de nuevos rubros. podrd celebrarse confraios
complementarios dentro de los porcentajes previstos en el articulo siguienie.

Para el pago de los rubros nuevos se estard a los precios referenciales actualizados de la Entidad
Contratante, si los nviere; en caso contrario, se los determinard de mutuo acuerda enire las partes.
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Art. 88~ Diferencia en Cantidades de Obra, - (LOSNCP) Si al efecutarse la obra de acuerde cai lox
planos y especificacioney ol conlraio se establecieren diferencias entre loy cantidades reales v fay que
constan en el cuacro de cantidades estimadas en @ contraio, la enticdad podrd ordenar ¥ pagar
directamente sin frecesidad de contrag complemeniario, hasta e cinca (3%) por ciento del valar def
contrato, sicmpre que no se modifique ef objeto contractual. A esie efeeto, bastard dejar constancia dol
canbio en un docimento suscerito por fas partey,

3. CONCLUSION Y RECOMENDACION:

Por o expuesto, en pase al andlisis de 13 documentacion presentada por 1a contratista, validada por Ia
Fiscalizacion, recorienda ta aprobacion de la veprogramacion No. 2 de obra por efecto de agolamienio
de la orden de trabajo No.1, suscripeion del acta de diferencia de cantidades No. | ¢ insrrumcmalizacién
para creacion de un contrato complementario, de conformidad a lo que establece Ia Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Pablica,

Atentamenic.

Ing. Mauricio Manolo .f\b:lr-c‘:aiRor‘iﬁ:-ain
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO LOJA VERDE Y SlTSTFNTBLE—FISCAL.FZAC ON

C.C. Sr. Geronimo Darquea Cruz, Representante Legal del Consorcio ABL-Loja

DX ode s B 4 R
R o LI Og UNICONSHL PREGENIE

LOJA, ECUADOR _ f;'_'cqllg;pgrde_s No.0953y24de Mayo gerencia@adepian.com _ Telf:072550125



