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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIGN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Ingeniero

Manolo Abarca R.

Procurador comiin del Consorcio Loja Verde y Sustentable - Fiscalizacién del
Proyecto “Construccion de Ia planta de tratamiento de aguas residuales para la
ciudad de Loja, primera etapa”

La Florencia, Loja.

Certifica que:

En base a los requerimientos solicitados por nuestro cliente a nuestra consultora en
observaciones a las planillas 5, 6,7 & 8, indicamos lo siguiente:

1. La participacién de nuestros especialistas se basan en la (ltima
reprogramacion de personal debidamente autorizada por la contratante.

2. Larevision de la ingenieria de detalle, por nuestro personal ha permitido
construir el proyecto venciendo obstéculos conocidos por nuestro cliente. Los
criterios y documentos de participacion de nuestro personal especialista estan
notariados. Nuestra consultora como un nuevo aporte solicitado, anexa
actividades con las firmas originales de los mencionados profesionales ylo se
imprimira el correo via electrénica sobre estos asuntos.

3. Nuestra consultora pone en conocimiento que la revisién presentada a nuestro
personal del area estructural hasta la presente, conto con el aporte del Ing.
lvan Espinoza Hurtado. Las validaciones del area estructural se estén
realizando a partir del mes de octubre, a cargo del especialista estructural
debidamente autorizado Ing. PhD. Vinicio Suarez. Las actividades contemplan
la convalidacion de planos de forma y estructurales, con el objetivo de legalizar
lo actuado anteriormente por nuestra area estructural. Esta fiscalizacion segtin
este item le indica que ha revisado, los ajustes presentados del contratista en
lo referente a los planos de forma y estructurales en base al siguiente indice:

Implantacién general.
Pretratamiento o
Medicién de caudal i
Reparto a decantacion primaria ; -
Decantacioén primaria

Bombeo de flotantes

Bombeo de fangos primarios o
Reparto a filtros percoladores

. Filtros percoladores

10. Bombeo de recirculacion
11. Reparto a decantacién secundaria S
12. Decantacion secundaria P
13. Bombeo de fangos secundarios

14. Camara de cloracion
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15. Edificio de cloracién

16. Espesador de fangos

17. Edificio de deshidratacién
18. Edificio de control

19. Edificio de personal

20. Caseta de vigilancia,

4. Las observaciones realizadas al control de personal de la contratista para
nuestra consultora no aplican y los asuntos de personal y talento humano de la
contratista para nuestro consorcio son satisfactorios, es de conocimiento de Ia
administracién sobre el personal de campo y los gabinetes de especialistas que
laboran en Espafa. La fiscalizacién informa que es positivo el trabajo de los
especialistas y profesionales de |a contratista en actividades de obra, disefio,
redisefio, optimizacién y ofros. Se anexa a la presente el personal de la
constructora que ha laborado hasta la presente.

Este documento es firmado, el 19 de diciembre del 201 8, Yy nuevamente actualizado el
28 de diciembre del 2018 7
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INFORME DE ACTIVIDADES PERIODO: DEL 5 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SUPERINTENDENTE DE OBRA

FECHA: 30 de septiembre del 2018

CODIGO:  Contrato de Fiscalizacién No. 046-2018

ASUNTO: Informe de actividades del Superintendente de Fiscalizaciéon
PLANILLA DE FISCALIZACION: No. 7 (Periodo del 5 al 30 de Septiembre del 2018

PROYECTO: “FISCALIZACION PARA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”

1. ANTECEDENTES:

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura pablica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB-LOJA, por un valor
estimado de $15703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS CON 01/100) de délares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La
entrega del sitio de obra e inicio de trabajos del contrato de construccion se realiza el 21 de diciembre
de 2017.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el -
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION parala “F ISCALIZACION DE
LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega
el sitio de obra mediante acta de inicio de la Fiscalizacion externa.

CONTRATO DE OBRA Nro. : LICO-IML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATO DE FISCALIZACION: Nro. 046-2018
OBJETO DEL CONTRATO “Construcciéon de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales para la
ciudad de Loja, Primera Etapa” e
CONTRATISTA Consorcio ABL-LOJA, Sr. Jerénimo
Darquea Cruz, Procurador Comiin.
FISCALIZADOR Consorcio Loja Verde y Sustentable,
Ing. Manolo Abarca Roman 7
Representante Legal ‘
ADMINISTRADOR Ing, Méximo Vicente Torres Bustamante |
SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA 28 de noviembre del 2017 -
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO 20 de diciembre del 2017 .~
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS 21 de diciembre del 2017 -
MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL $ 157703.942,01
VALOR DEL ANTICIPO 30% $4°711.182,60
PLAZO EN MESES 18 meses para terminacion de la obray 6
meses de operacion y mantenimiento -
para la recepcion provisional. ra
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SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE 23 de febrero del 2018 P
FISCALIZACION EXTERNA s
FECHA DE INICIO DE LA FISCALIZACION 24 de febrero del 2018
EXTERNA i
PLAZQO EN MESES 16 meses

PRESENTACION DE LA REPROGRAMACION | 4 de enero del 2018 S
NO.1 DEL CRONOGRAMA VALORADO DE g
TRABAJO

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE | 31 de mayo del 2018

TRABAJO NO.1

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE | 24 de agosto del 2018

CAMBIO NO.1

PRESENTACION Y APROBACION DE LA 4 de septiembre del 2018
REPROGRAMACION NO.2 DEL e
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS '

2. OBJETIVO:

El consorcio Loja verde y sustentable fiscalizacién, para el cumplimiento de sus actividades contra t
a los servicios licitos y personales de " el trabajador " el sefior Ing. Edison Alberto Salcedo Paladines,
en calidad de Jefe de Fiscalizacion de Obra, para que realice las actividades inherentes al contrato
de Fiscalizacion del Proyecto Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para
la ciudad de Loja, Primera Etapa; a partir del 5 de septiembre del 2018, en reemplazo del Jefe de
Fiscalizacion anterior, Ing. Marlon Valarezo,

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

e Revisién de la justificacién técnica de la nueva implantacién integral del proyecto, considerando
la inundabilidad de la zona y la zona de protecciéon de la PTAR (niveles de las plataformas, asi
como la organizacién compactada de las unidades de la PTAR, a excepcion de aquellas que
dependen del nivel de crecida del rio Zamora,)

e Revision del de nuevo trazado del colector marginal, planos con las observaciones dadas
corregidas de la rasante de la plataforma del colector

e Revisién delos estudios parael cambio de suelo para cimentacién dela PTAR, del informe técnico
de mecéanicas de suelos y cimentaciones de la PTAR, de las recomendacién del Informe
Geotéenico de los estudios originales elaborados el 2015 por la UTPL, en donde se detectan
estratos no portantes o pantanosos (suelos blandos) bajo el nivel de las estructuras edificar en la
PTARL

e Revision de cantidades de obra apoyandonos en: planos, especificaciones técnicas y
requerimientos en campo de cada una de las especialidades de ingenierias, calculando las
cantidades aproximadas de los rubros necesarios para continuar con el proceso de construccion y
planillar los excesos existentes en obra.

e Revision de montos de incremento y decremento de cantidades, de la orden de trabajos No. 1 del
caleulo de voltmenes con la diferencia de cantidades para financiar con la misma partida
presupuestaria original del proyecto que resulta 2,00. Rubro de pedraplén para cimentacion de las

unidades de pretratamiento. s -
?

CORSORCID 400 YERDE Y SUSTENTARLE
2



e Cumplir con las obligaciones contractuales de prestacion del servicio en calidad de Jefe de
Fiscalizacion, y lo establecido en la Ley Orgénica del Sistema de Contratacion Pablica, LOSNCP,
las Normas de control interno de la Contraloria General del Estado o cualquier norma aplicable.

e Coordinacién y segnimiento con el equipo técnico de cada ingenieria para tramite de los informes
técnicos correspondientes.

e Anilisis técnico para recomendaciones para trimite de la documentacién de ingreso y egreso
respecto del proyecto y supervision del cumplimento del objeto del contrato de obra de acuerdo al
cronograma valorado de trabajos vigente y el correspondiente al trmite de planillas mensuales de
obra y Fiscalizacion.

CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES:

En base a las actividades realizadas a la fecha por la Fiscalizacién en periodos anteriores, y
ap10ba01ones de las Admiracién de contrato en periodos anteriores, especto de la nueva implantacion
de la Planta, la aprobacién del nuevo trazado geométrico horizontal y vertical del colector marginal,
la aprobacién del cambio de suelo para mejoramiento de la cimentacion de la planta; y, del analisis de
la evaluacion y del presupuesto presentado, la suma algébrica de los rubros contractuales que
disminuyen en cantidades de obra versus los rubros contractuales que incrementan en cantidades de
obra, el valor del Acta por Diferencia de Cantidades de Obra No. 1, por efecto de la orden de trabajo
No. 1, lo cual no modifica el monto contractual, se recomienda una nueva reprogramacion de obra'y
fiscalizacién, con el plazo contractual y que no se modifica en los 18 meses para su validacion.

De los planos y las especificaciones técnicas del producto final precontractual de disefio, se define la
filosofia de criterios de disefio diferentes a la realidad contractual y de ejecucion, ya que se ha tenido
que realizar actualizaciones de acuerdo a la normativa nacional, se evidencian memorias descriptivas
y esquemas de planos detallados sin memoras de calculo. Por ello la Fiscalizacion esté a la espera de
las memorias técnicas completas de disefio definitivo y propuestas de cambios debidamente
justificadas de todos los componentes. Geotécnico, Estructural, Hidrosanitario, Eléctrico, Mecanico,
mismos que se han solicitado mediante comunicaciones No. 002-2018-FISCPTARL del 28 de febrero
del 2018 y No. 037-2018-FISCPTARL del 6 de abril del 2018, determinando asi que los Estudios
proporcionados por la entidad contratante se han desarrollado a un nivel de factibilidad mas no
definitivos, siendo necesario realizar ingenieria de detalla en cada uno de los componentes de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales de manera integral.
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"FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ESPECIALISTA ELECTROMECANICO

PROGESIONAL ASIGNADO: Ing. Miguel Angel Caraballo Nuriez

PERIODO: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

FECHA: 30 de septiembre del 2018

CODIGO: Contrato de Fiscalizacion No. 046-2018

ASUNTO: ACTIVIDADES CUMPLIDAS EN EL COMPONENTE ELECTROMECANICO.

PLANILLA DE FISCALIZACIOM Nro. 7 (Periodo del 5 al 30 de septiembre del 2018)

PROYECTO; “FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”

1. ANTECEDENTES:

a. El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura publica del Contrato para la
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO AB-LOJA, por un valor estimado de $15°703.942,01 (QUINCE MILLONES
SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 01/100) de ddlares

de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La entrega del sitio de obra ¢ inicio de
trabajos del contrato de construccion se realiza el 21 de diciembre de 2017.

b. El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA
y el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”.

¢.  Con fecha 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra mediante acta de inicio de la
Fiscalizacion externa.

CONTRATO DE OBRA Nro. : LICO-IML-CAF-PRU-01-2017

CONTRATO DE FISCALIZACION Nro. : 046-2018

OBJETO DEL CONTRATO “Construcciébn de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales para la
ciudad de Loja, Primera Etapa”

CONSORCED “LOVA VERQE Y SUSTENTABLE 1.
FISCALIZACION PTAR LOJA
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

CONTRATISTA Consorcio ABL-LOJA, Sr. Jer6nimo
Darquea Cruz, Procurador Comin.

FISCALIZADOR Consorcio Loja Verde y Sustentable,
Ing. Manolo Abarca Roman
Representante Legal

ADMINISTRADOR Ing. Méximo Vicente Torres Bustamante

SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA 28 de noviembre del 2017

FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO 20 de diciembre del 2017

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS 21 de diciembre del 2017

MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL $ 157703.942,01

VALOR DEL ANTICIPO 30% $4°711.182,60

PLAZO EN MESES 18 meses para terminacién de la obray 6

meses de operacién y mantenimiento
para la recepcién provisional.
SUSCRIPCION DEL  CONTRATO  DE | 23 de febrero del 2018

FISCALIZACION EXTERNA
hl FECHA DE INICIO DE LA FISCALIZACION 24 de febrero del 2018
PLAZ0O EN MESES 16 meses

PRESENTACION DE LA REPROGRAMACION | 4 de enero del 2018
NO.1 DEL CRONOGRAMA VALORADO DE
TRABAJO

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE | 31 de mayo del 2018
TRABAJO NO.1
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE | 24 de agosto del 2018
CAMBIO NO.1

2. OBJETIVO.

El Consorcio Loja Verde y Sustentable - Fiscalizacion, para el cumplimiento de sus actividades
multidisciplinarias; contrata los servicios licitos y personales de un PROFESIONAL; Ing.
Miguel Angel Caraballo Nufiez, en calidad de Especialista ELECTROMECANICO, para que
realice 1as actividades inherentes al contrato de Fiscalizacién del Proyecto Construccién  de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales parala ciudad de Loja, Primera Etapa; quien se encargara
de revisar y aprobar los equipos mecénicos y electromecénicos a ser instalados; asi como revisar y
aprobar las condiciones operativas, tanto eléctricas como mecanicas; diagnosticar los componentes
defectuosos ya sean eléctricos o mecénicos para cambio inmediato por parte del contratista.

3. INFORME DE ACTIVIDADES

Las actividades se desarrollan en la medida en que se solicita al especialista mecanico, la
realizacion de REVISIONES DE INGENIERIA ELECTROMECANICA o VISITAS
TECNICAS, segtin sean los requerimientos.

-
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"FISCALIZAC[()N DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

Se utiliza la ropa adecuada de trabajo para realizar el seguimiento y evaluacion de los equipos
mecanicos y electromecanicos con sus accesorios; caja de herramientas, amperimetro,
aisladora, planillas de trabajo, camara fotogréfica, computador, etc.

Asf mismo se verifica que se cumplan con las normas de seguridad para el manipuleo y manejo
de los equipos y sus accesorios; cuidando también la higiene para que no se contaminen los
equipos con agentes externos como grasas y aceites, que pueden incidir en su deterioro.

Cumplir y hacer cumplir con las prucbas técnicas inherentes a la ingenieria mecéanica
(Soldaduras, dimensionamientos, calibracion etc.)

Durante el mes de Septiembre de 2018 se han desarrollado las siguientes actividades:

Revision de ingenieria

: Rublo . :
No. |Equipo |Fecha PTAR Estado Final |Observaciones

Faltan procedimientos de soldadura -
Coordinado con el Electromecénico
de la Contratista

Aprobado

1| Pasamuros | 12/9/2018 ,
parcialmente

ANALISIS DE CORRECCIONES REVISION DE INGENIERIA:

5 FECHA DEL ESTADO
No. DESCRIPCION INFORME RUBLO PTAR ACTUAL OBSERVACIONES
Respuesta Coordinado con el
1. Observaciones de las | 10/9/2018 | PTAR-115 Aprobado Electromecénico de la
Electroturbinas Contratista
Respuesta .
Obsz.'rvaciones de los Coordinado con el
2 . i 13/9/2018 | PTAR-100 Aprobado Electromecanico de la
Distribuidores ;
: Contratista
Rotativos
Respuestas Coordinado con el
3 Observaciones de las | 29/9/2018 | PTAR-109 Aprobado Electromecdnico de la
Rejas Automaticas Contratista
Respuestas
Observaciones del Coordinado con el
4 Tornillo-prensa para | 29/9/2018 | PTAR-112 Aprobado | Electromecdnico de la
desbaste gruesoy Contratista
fino
Respuestas PTAR- Coordinado con el
5 Observaciones de las | 29/9/2018 | 116,128,151,116- | Aprobado Electromecénico de la
Bombas de Tornillo N009 Contratista
Respuestas .
Obsr:ervaciones de las Coordmado' c?n Al
6 Tolvas de 29/9/2018 | PTAR-101 Aprobado Electromecénico de la
’ Contratista
Almacenamiento
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

4, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

a. Conclusion.- se mantiene una coordinacién con el personal técnico de la Contratista para poder
revisar los equipos, verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, revision de catélogos,
para la aprobacion o rechazo del equipo y sus accesorios que llegan a las bodegas de la Contratista.

b.  Recomendacion.- la Contratista debe tener un drea de BANCO DE PRUEBA, con la finalidad
de conectar los equipos electromecanicos para poder verificar su funcionamiento. Los accesorios y
equipos rechazados o no aprobados; o aprobados parcialmente, deben ser cambiados inmediatamente
por el Contratista para su nueva revision, prueba y aprobacién.

Atentamente,
rd

s / 57
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Ing. Miguel Angel Caraballo Nafiez i N
ESEPCIALISTA ELECTROMECANICO 2oL 00 VEROR Y QURRENIA
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PTAR LOJA
RESUMEN DE INFORMES
FISCALIZACION DE OBRAS MECANICAS: Ing. Miguel Angel Caraballo Ntfiez, PhD

REVISION DE INGENIERIA:

ESTADO FECHA
1. | IM 1 {Especificaciones Técnicas Tuberia A.C.) Aprobado 31/05/2018
parcialmente
2. | IM 2 (Inspeccién y Pruebas Tuberia A.C.) Aprobado | 26/06/2018
parcialmente
3. | IM 3 {Documentacion Técnica Bombas Arena) Aprobado 26/06/2018
4. | IM4 (Documentac&in Técnica Centrifuga) Aprobado 16/07/2018
5. | IM 5 (Documentacion Distribuidores Rotativos) Aprobado 17/07/2018
_ 6. | IM 6 (Electroturbinas) Aprobado 18/07/2018
7. | IM 7 (Documentacidn Técnica Tamiz de finos) Aprobado 18/07/2018
g |Ims (Documentacion Técnica Estacion Automatica) Aprobado 24/07/2018
9. | IM 9 (Documentacion Técnica Cuchara Bivalva) Aprobado 25/07/2018
10. | IM 10 (Documentacidn Técnica clasificadior de Aprobado 27/07/2018
arenas)
11. | IM 11 (Documentacién Técnica rejas automaticas) Aprobado 27/07/2018
12. | IM 12 (informe ampliacion Bombas Arena) Aprobado 30/07/2018
13, | IM 13 (Documentacion Técnica tolva de Aprobado 321/07/2018
almacenamiento)
14, | IM 14 (Documentacion Técnica tornillos Aprabado 08/08/2018
transportadores)
15. | IM 15 (Documentacidn Técnica tornillos Aprobado 08/08/2018
transportadores fango deshidratado)
16, | IM 16 (Documentacidon Técnica bombas sumergibles No aprobado 15/08/2018
hombeo de vaciados de decantadores)
= 4 17. | IM 17 {Documentacion Técnica bombas sumergibles No aprobado 15/08/2018
hombee de flotantes)
18. | IM 18 (Documentacion Técnica compuerta vertedero) | Noaprobado 17/08/2018
19. | 1M 19 (Documentacién Técnica compuertas varias) No aprobado 18/08/2018
20. | IM 20 {Documentacién Técnica polipasto eléctrico) Aprobado 22/08/2018
21. | IM 21 (Documentacién Técnica polipasto manual) Parcialmente 23/08/2018
aprobado
22. | IM 22 (Documentacion Técnica puente gria) Aprobado 24/08/2018
23. | IM 23 (Documentacion Técnica bomba de tornillo Aprobado 27/08/2018
para dosificacion polielectrolito) '
24. | IM 24 (Documentacion Técnica bamba de tornillo Aprobado 28/08/2018
para impulsidn de fangos primarios y secundarios)
25. | IM 25 (Documentacion Téchica bomba de tornillo Aprobado 29/08/2018
para impulsion de fangos a centrifugas)
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26. | IM 26 (Documentacidn Técnica cubierta a espesador) | Aprobado 30/08/2018
27. | 1M 27 (Especificaciones Técnicas Pasamuros) Aprobado 12/09/2018
parcialmente
28. | IM 28 (Especificaciones Tuberias PRFV) Aprobado | 01/10/2018
29. | IM 29 (Reandlisis Documentacidn Técnica clasificadior | Aprobado 01/10/2018
de arenas) :
ANALISIS DE CORRECCIONES REVISION DE INGENIERIA:
ESTADO FECHA
. 1. | IR 1 (Respuesta Observaciones de la Centrifuga) Aprobado 31/08/2018
!;2. IR 2 (Respuesta Observaciones de las Electroturbinas) | Aprobado 10/09/2018
‘ 3. | IR 3 (Respuesta Observaciones de los Distribuidores Aprobado 13/09/2018
' Rotativos)
IR4 (Respuestas Observaciones de las Rejas Aprobado 29/09/2018
Automaticas)
IR 5 (Respuestas Observacicnes del Tornillo-prensa Aprobado 29/09/2018
para desbaste grueso y fino)
+ 1 6. | IR 6 (Respuestas Observaciones de las Bombas de Aprobado 29/09/2018
l Tornilio)
& |'7. | IR7(Respuestas Observaciones de las Tolvas de Aprobado 29/08/2018
Almacenamiento)
VISITAS TECNICAS:
OBSERVACIONES
* 1. INFORME VISITA (15 y 16-06-18) Faltan procedimientos de soldadura
% Solicitar aplicacién pruebas END
l‘2. INFORME VISITA (23-06-18) Faltan procedimientos de soldadura
- gL Faltan reporte de pruebas END
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
- _ RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, ! PRIMERA ETAPA" B

INFORME DEL CUMPLIMIENTD AL PLAN DE MANE.D AMBIENTAL
PERIODO DEL D DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

{.  INTRODUCEION

El presente informe corresponde al perioda del 01 de septiembre de 9018 al 30 de septiembre de 7018 y detalla
|as actividades gjgcutadas para dar cumplimiento a la establecido dentro del Plan de Manejp Ambiental aprobado
por el Ministerio del Ambiente dentro del proyecto. F| monto contratada para gl cumnplimiento el Plan de Manejo
Amibiental es de $108.634.14 dalares.

2. DBJETIVO

Comunicar e informar de las actividades dasarrulladaé y acciones gjecutadas por gl especialista Ambiental
durante el periodo del 01 de septigmbre de 2018 2l 30 de septiembre de 2018 dentro del cumplimiento del contrato
de consultorfa No. 046-2018 para |a Fiscalizacitn de la Construccion de la PTAR Loja.

3. ALCANCE

El presente informe es pard la verificacion d las actividades aplicadas o gjecutadas por el personal de la
contratista en relaciona la aplicacian de la normativa legal y técnica del plan de manejo ambiental en el proyecto
sgnsteuccitn de la Planta de Tratamienta de aguas residuales en la ciudad de Loja, primera elapa. asl
como en los diferentes frentes de trabajo en el periodo correspondiente del 0 de septiembre de 9018 al 30 de

septiembre de 2018,

. METODOLOGIA

Para el seguimiento y control del cumplimiento del Plan de Mangjo Ambiental aprobado por el Ministerio del
Ambiente se procedia a la revisin de la documentacidn presentada par el Consorcio AB Loja, posteriormente e
construyd una “Matriz de verificacitn de Cumplimienta’, esta permitic obtener informacitn cualitativa respecto

al cumplimiento del Plan de Mangjo Ambiental.
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la matriz hace referencia a los cumplimientos y no cumplimientos identificados en el periodo 01 de septiembre

de 2018 al 30 de septiembre de 2018.

La Matriz que se us6 para registrar los cumplimientos e incumplimientos durante el periodo establecido cuenta

con una columna denominada CUMPLIMIENTD en la cual se coloed la calificacion que correspande.

En la siguiente columna DBSERVACIONES, se incluyd comentarios, que ayuden a visualizar el cumplimiento o no
del Plan de Mangjo Ambiental analizadu, o cualquier detalle relevante que el especialista responsable considere

pertinente incluirlo en cada una de las medidas analizadas.

5. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTD DEL PLAN DE MANEJD AMBIENTAL

Para determinar &l grado de avance de cumplimiznta del Plan de Manejo Ambiental durante el presente periodo
se procedi a la revision de la matriz de evaluacion presentada dentro del Informe del Cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental por el consorcio AB Loja en la Planilla de Obra N2 8, dicha matriz permite obtener el porcentaje
de avance por actividad, programa y el porcentaje de avance total del Plan de Mangjo Ambiental aprobado por el
Ministerio del Ambiente. La matriz contempla una valoracidn para determinar el porcentaje del cumplimienta que

va de;

Valoracitn Nivel de cumplimienio
0-30% bajo
30-60% medio
R0-I00% alto

Durante el presente periodo el nivel de cumplimiento es MEDID.
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6. CONTROLY SEGUIENTO DE ACTIVIDADES

61  Trabajn de oficina

Con oficio OF.-0237-2018-FISCPTARL, de fecha 18 de septiembre de 2018, Fiscalizacidn comunica al Consorcio Ab

Loja los hallazgos ambientales encontrados por o que se solicita su atencitn inmediata.

Con oficio OF -0241-2018-FISCPTARL, de fecha 19 de septiembre de 2018, Fiscalizacion evidencia dispersicn de
material particulada en el area de influencia del proyecto por lo que se solicita cumplir con el riego de areas de

trabajo segin lo dispuesto en el PMA.

Con oficio OF.-0248-2018-FISCPTARL, de fecha 24 de septiembre de 2018, Fiscalizacidn reitera la solicitud de riego

de direa de trabajo segan lo establece el PMA, tanto en érea de influencia directa como indirecta.

Con fecha 05 de octubre de 2018, mediante oficio ABL-2018-CONS-FIS-000260, se recibe por parte del Consorcio
A8 Loja la planilla 8 correspondiente al mes de septiembre y se procede a la revisidn del Informe de Cumplimiento
del Plan de Mangjo Ambiental incluido dentro la planilla; con fecha 22 de octubre de 2018, mediante oficio OF -
0284-2018-FISCPTARL, Fiscalizacidn procede a la aprobacion de la planilla de obra N 8, correspondiente al mes
de septiembre de 2018, la cual incluye las correcciones solicitadas al Informe de Cumplimiento del PMA. El
porcentaje de avance fisico del PMA durante este periodo es del 45.33%. mientras que el avance de la ejecucidn

del presupuesto econdmico es del 35.53%

LOJA, ECUADOR ' Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gerencia@adeplan.com Telf: 072550125
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7. CONDICIONES CLIMATICAS

Este informe se enfoca directamente en |a zona donde se desarrolla en proyecto de la Construccidn de la Planta

de Tratamiento de Aguas Residuales, primera Etapa.

Las condiciones climaticas manifestadas en el siguiente informe corresponden al periodo de trabajo desde el dia
[ al 30 de septiembre de 2008, sin incluir los dias domingo, es decir 30 dias de trabajo. B horario de trabajo
establecido es de lunes a viernes del 8H0D a I7HOD y los dias sébados de 08:00 a 1200

A continuacicn, se muestra la tabla con los respectivos eventos en los correspondientes dias:

Tahla I: Fechas vs condiciones climaticas

ESTADD DEL CLIMA

N° FECHA MARANA TARDE
f{ 0I/08/2018 - -
2| 02/08/2018 - -
3| 03/08/2018 lluvioso lluvioso
4| 04/08/2018 normal normal
5| 05/08/2018 normal normal
6| (06/08/2018 despejado despejado
7| 07/08/2018 despejadn despejado
8| 08/09/2018 - -
9| 09/09/2018 - -

0] 10/08/2018 despejado despejado
it] 11/09/208 despejado despejado
12| 12/08/2018 despejadn despejado
3] 13/08/2018 despejado despejadn
{41 14/08/2018 despejadn despejado
3| 15/08/2018 - -

6] 16/09/2018 - -
I7{ [7/08/2018 despejado despejado
fg| 18/09/2018 despejado despejado
3| 19/08/2018 despejadn despejado

20| 20/08/2018 nublado normal CONSORZID LU Vemne ¥ Sigrewsaer
21 21/08/2018 lluvioso nublado FISCALIZACIGS &

22| 22/08/2018 lluvioso lluvioso RUC: 1u9

23| 23/08/2018 nublado lluvioso
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24 24/08/2018 nublado lluvioso
Za| 275/08/2018 nublado nublado
26| 76/08/2018 nublado nublado
27| 27/08/2018 despejado despejado
28| 78/08/2018 nublado nublado
28| 78/08/2018 nublado nublado
30| 30/08/2018 nublado nublado

En la siguiente tabla se puede apreciar las condiciones climéticas, existencia de lluvia, nublado o despejado

durante los periodos de labores de I ejecucitn del proyecta:

Tabla 2: Condiciones climaticas vs Jornadas

NUBOSIDAD VS JORNADA DE TRABAJD

MARANA TARDE
Cantidad (dias) | Porcentaje (%) | Cantidad (dias) | Porcentaje (%)
DESPEJADD al I az
NUBLADD 3B B 28
LLUVIDSD 4 19
TOTAL 22 100 21 100

En los siguientes gréficos se puede apreciar de una mejor manera el estado del clima en las jornadas de trabajo
en cantidad de dfas y en porcentaje referente a los 30 dias de trabajo en el periodo desde el | al 30 de septiembre
de 2018, durante este periodo no se considerd los estados de clima marcados como normal dentro de libro de

obra:

Mariana (%)

©LLVIoSD:
1%

CONSORGID “LOUA VerE ¥ SUSTERTAS
FISCALLZ A A
R1IG

"l!lllcmlsul. . PREGERE
“—

gerencia@adeplan.com Telf: 07 2 550125

gf».‘,l YT AP

T3 % ey el e, .
TSRO teyoa
YA ENS i ‘;‘g_-i-_l, H

14

adep

consultaria & cen

B D oped

Calle Lourdes No.0953 ¥ 24 de Mayo

S0P Wi

LOJA, ECUADOR




ST

G, “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE i
- FISCALIZACION” b
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS J
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

CONSDRCIO: ’ e e ]

Tarde(%)

sy
9%

El clima en este periodo de trabajo ha sido mayormente en el mafiana y tarde despejadu, permitiendo cumplir con

|as actividades planificadas de forma normal.

8. IMPACTO AMBIENTAL

Los impactos ambientales generales identificados dentra de este periodo por las actividades realizadas dentro

del proyecto se describen a continuacidn:

8.1  Calidad del Agua

" Se generan descargas de aguas servidas (por ejemplo, bafios, comedor) que modifican la calidad del agua de los
drenajes naturales en el caso de ser depositadas en cualquier cuerpo receptor, dentra del proyecto dichas aguas

son recolectadas en un pozo séptico, para evitar la contaminacidn directa del rfo Zamora,

AU LIAGLE

HON PTAR LOJA

ni Y "““[ii!‘l’ﬂi"ﬁ‘

812  BGenaracign de Ruido

- , ; : o kst 1GBBYAEY T D |
El ruido es un factor ambiental que es alterado por diversas acciones y actividades del proyectd; ya que se
emplean equipos, maquinarias y volquetas para transporte de materiales, etc.. que incrementa los niveles de
ruido existentes en el drea de influencia del proyecto. La afectacion directa es principalmente a los propios

trabajadores de |a construccidn. Dicho impacto es mitigado con la entrega del respectivo EPP para proteccidn

ade ] Y \' _
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auditiva. Durante este periodo se realizé monitoreos de ruido dentro del &rea del proyecto en tres puntos

diferentes.

B.L.3  Emisidn de Particulas y Polvo

Durante el presente periodo existid un incremento en la generacitn de emisiones de polvo debido al paso de las
volquetas y a las condiciones climéticas presente, siendo necesario el uso de tanquero para el riego

humedecimientos de las vias para el control de polvo.

814  Emisidn de Gases de Combustidn

En la etapa de construccion las actividades de la maquinaria pesada, equipos y volquetas requiere de la utilizacidn
de combustibles que generan los gases de combustion que alterardn en forma negativa la calidad del aire, se
trata de acciones temporales y de magnitud moderada. La maquinaria utilizada durante el presente periodo fue
sometida al respective mantemimignto preventivo, reduciéndose de esta manera la emision de gases de

combustian. Dicho mantenimiento fue avalado por técnicos del Municipio de Loja.

8.1.3 Euntaminaniﬁn de suelo

Durante la etapa de construccion se podria existir la contaminacion del suelo en el drea de influencia directa
ambiental por el derrame de aceites y grasas, o por el vertimiento accidental de productos quimicos que se
utilizan en |a construccidn como aditivos para la preparacitn de hormigones, etc., dicho impacto no existe dentro
del drea del proyecto ya que &l mantenimientn de equipos, maguinarias y volquetas se realiza fuera del proyecto
en talleres autorizados, de la misma forma el hormigdn utilizado en la construccian es preparado fuera del drea

del proyecto, evitandose de esta manera la contaminacidn el suelo por vertimiento de productos quimicos.

SUSTENTARIE

FISCALIZACION PTAR LOJA

B.LE [uejasyreclamos

C A GO I :

Podrfan generarse quejas y reclamos especificos por aspectos como accidentes de trénsito ocasionados por
volguetas y maquinarias de la empresa Contratista en la gjecucitn de la obra, generacian ruido, polvo etc., en el

drea de influencia directa ambiental del proyecto, puesto que se alterardn las normales en la vida de los
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habitantes. La contratista mantiene un registro de quejas en las oficinas administrativas, en el presente periodo

no se registrd quejas ni denuncias.

8..7  Generacitn de emplen

La captaciin de mano de obra y la generacidn de emplen es un impacto positivo y se trata de uno de los aspectos
més benéficos de la ejecucidn del proyecto. El efecto positive més relevante es |a creacidn de nuevos puestos de
trabajo, conforme avanza la ejecucian de proyecto los mismos que tienen un cardcter permanente. En el presente

perindo no existic ni aumento ni disminucidn de personal,

8.8 Riesgos de accidentes a tercerns

La movilizacitn y operacitn de la maquinaria pesada y volquetas que prestan servicios en la construceion del
proyecto implican riesgos de generacion de accidentes que podrfan afectar a terceras personas. Durante este

periodo no se han suscitado accidentes, pero siempre existe una posibilidad de que estos ocurran.

8.9  Riesgos de accidentes laborales

La salud ocupacional tiene un alto potencial de afectacidn por varias de las actividades que se desarrollan para
la construccitn del proyecto. Las actividades que tienen potencial de generar afectacidn son las siguientes:
transporte de materiales, excavaciones, instalaciones eléctricas, instalaciones mecanicas. Las posibles
afectaciones son prevenidas en el 4rea del proyecto mediante la dotacion de los equipes de proteceitn personal
y mediante el desarrollo de cursos de capacitacidn para los trabsjadores sobre higiene y seguridad laboral y
asuntos ambientales inherentes a sus labores. Durante el presente periodo no se suscitd incidentes o accidentes
con el personal de obra.
it
COISIRD 008 Vet ¥ sy
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> En el presente periodo el avance del cumplimiento total del Plan de Manejo Ambiental aprobado por el
Ministerio del Ambiente es del 45.99%, considerandose un cumplimienta MEDID.

» Delas 73 actividades descritas del PMA. 47 actividades fueron aplicadas en este periodo, el porcentaje de

cumplimienta de las actividades que aplicaron y se cumplieron durante el presente periodo es del 100%,
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El avance de cumplimiento de los rubros contratados del Plan de Manejo Ambiental es 35.53 %, en el

presente periodo.

El cumplimiento de actividades planificadas durante el presente periodo es del 63%., y el 37% restante

corresponde a actividades que no aplicaron.

La condicidn climatica que prevalecid durante el prasente periodo fue despejada con un porcentaje el 50%,
en |a maiana y en |a tarde un 52%, sequida de un clima nublado con el 36% en la mafiana y un 29% en |a

tarde y finalmente se presentd un clima lluvioso con un 14% en la mafiana y un 19% en Ia tarde.

Toda la documentacidn de respaldo y verificacidn de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental consta

dentro de la Planilla de obra N° 8, presentada por el consorcio AB Loja.

Dentro de los principales impactos ambientales positivos se puede mencionar la no existencia de quejas ni
denuncias por parte de la poblacidn del &rea de influencia. Con respecto a los impactos negativos se
considera el aumento de |a generacicn de material particulado debido al paso de volgueta y al clima

predominante durante este periodo.

Dentro del presente periodo el Consorcio AB Loja ha cumplido con la Normativa Legas y técnica relacionadas

al componente Ambiental existente en Fcuador,

10. RECOMENDAGIONES

»  Realizar el control y verificacidn de cumplimiento de cada una de las actividades descritas dentro del Plan

de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio el Ambiente en cada uno de los frentes de trabajo, asfcomo

también verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
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INFORME DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD OCLIPACIONAL
PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(BJETIVD:

Comunicar e informar de las actividades desarralladas por el Especialista EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL,
durante el periodo del Of de septiembre de 2018 al 31 de septiembre de 2018, dentro del cumplimiento del contrato
de Consultorfa N© D4B-2018, para la Fiscalizacian de la Construccidn de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de la ciudad de Loja, primera etapa”.

ALCANCE:

Fl presente informe es para la verificacion de las actividades aplicadas o ejecutadas por el personal de la
contratista en relacidn a la aplicacion de la normativa legal y técnica de Sequridad y Salud Ocupacional en el
proyecto “Construceidn de la Planta de Aguas Residuales para la Giudad de Loja, Primera Etapa” en [os diferentes
frentes de trabajo, durante el periodo comprendido en el presente mes.

METODOLOGIA:

Para el presente informe la metodologfa aplicada para el sequimienta y contral de lo relacionado a la Seguridad
y Salud Dcupacional para el presente proyectn consiste en la revisidn y contral de la documentacidn presentada
por el contratista durante el periodo comprendido entre el Ol al 30 de septiembre de 2018, ademés de la
aprabacitn de los formatos para permisos de trabajo, AST, etc.

CONTROL Y SEGLIMIENTD DE ACTIVIDADES EN EL CAMPD:

|as actividades diarias que se realizaron para el control de |a sequridad industrial y salud ocupacional durante el
mes de abril en el persanal del Consorein AB Loja que labora dentro del proyecto, se detallan a continuacidn:

e Proteceidn personal: En base a la definician de EPP estos son elementos de proteccidn destinado a ser
llevado o usado por el trabajador, la funcidn de este equipamiento es dar resguardo a la integridad fisica
del trabajador frente a distintos tipos de riesgos, en el presente periodo existid un total de 80
trabajadores los cuales se encuentran dotados por casco, calzado de seguridad, taﬂ}ﬁﬂ@f{ﬂ”‘ﬂ}}ﬁ”ﬁfﬁg;ﬁ ¢ SiTENTE
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o Proteccitn personal; En base a la definicin de EPP estos son elementos de proteceidn destinado a ser
levada o usado por el trabajador, la funcidn de este equipamiento es dar resguardo a la integridad ffsica
del trabajador frente a distintos tipos de riesqos, en el presente periodo existid un total de 80
trabajadores los cuales se encuentran dotados por casco, calzado de seguridad, tapones auditivos,
gafas, guantes, guantes de nitrilo, chaleco reflectivo, mascarillas, hotas de sequridad, en base a las
dreas de trabajo en las cuales el trabajador se va a desempediar.

o [fntiquines: Con la finalidad de actuar en caso de lesiones leves se ha instalado en el proyecto a la fecha
3 botiquines fijos para el uso de personal en obra y técnicos. También se cuenta con B botiguines
temporales en toda la maquinaria que se encuentra en obra en el presente periodo.

o [filiaciin de Trabajadores: Se cuenta con un ndmero total de 82 trabajadores, los cuales se encuentran
afiliados al Sequro Social.

o [xamenes preocupacionales: Durante el presente periodo no se realizd exdmenes de ingreso a
trabajadores.

o Vigilancia de |a salud: Para el presente periodo dentro del componente de vigilancia de la salud se realizd
la sequnda camparia de inmunizacidn de 98 personas del personal que labora en el proyecto con las
vacunias correspondientes al tétanos, difteria, tosferina y hepatitis B; de acuerdo al programa de
vacunacidn que posee la contratista,

ACTIVIDAD ; DESCRIPCION

Fichas medicas de los trabajadores.

Seguimiento de casos médicos.
Reporte y seguimiento de accidentes.
Campafia de vacunacién,

VIGILANCIA DE LA SALUD

e Reglamento de Sequridad y Salud ocupacional: Se cuenta con el Reglamento debidamente aprobado por
— el Ministerio de relaciones laborales y el mismo ha sido entregado al personal que ingresa a la obra.

e Incidentes y Accidentes: Durante el mes de septiembre no se presentd incidentes o accidente dentro del
drea del proyectn.

e licencias de prevencidn en riesqos: para el control de riesgos [aborales que se pudiesen presentar en
el proyecto el Consorcio AB Loja cuenta con I3 personas con Licencias de pravancidn en riesgos de la
construceidn, las cuales poseen conocimientos bésicos en seguridad industrial.

o  Sefializacitn: Durante este perinda no se implementd letreros informativos niletreros preventivos para
evitar Ios riesgos que pueden causar distintos accidentes al personal de obra, asf como al personal
técnico de la contratista, contratante, fiscalizacidn y visitas en general. Hasta &l momenta se cuenta
con un total de 33 letreros colocados en obra.
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e Proteccién colectiva: Dentro de lo correspondiente a proteccion colectiva la cual por definicidn es
aquella técnica de sequridad destinada a dar proteccion a varios individuos a Ia vez, en este caso se
instalaron, cintas de sequridad con balizas, conos y se mantuvo orden y limpieza en el érea del proyecto.

o  Capacitacion en SS0: Durante este periodo el personal de obra ha sido capacitado por el Consorcio AB
Loja en temas de principales riesgos en la construccidn, manejo de residuos comunes y peligrosos,
polttica de no consumo de alcohol y drogas.

e Charlas de § minutos; Diariamente, previo a empezar las jornadas de trabajo, se realiza la charla de 5
minutos que abarca temas de sequridad, salud ocupacional y medio ambiente con la finalidad de
mantener retroalimentado al personal de obra y al mismo tiempo ayudar a que este personal se
encuentre informado de los riesgos y como se mitigan, tratando temas como métodos de prevencidn de
riesgos y accidentes, higiene industrial, etc.

e Analisis Sequro de Trabajo - AST: Durante el presente perindo se emitieron los respectivos formatos de
Anlisis Seguro de Trabajo - AST para 21 AST en funcidn de cada frente de trabajo.

o  Permisos de Trabajo: En el presente periodo se han habilitado 16 permisos de trabajo para los diferentes
frentes de obra, comprendiendo trabajos en frin, en actividades de Izaje de cargas, hormigonado,
excavaciones y en caliente como trabajos de soldadura.

e Inspecciones diarias; Fiscalizacitn realiza los recorridos diariamente en toda la obra con el fin de
detectar actos y condiciones inseguras y de esta manera minimizar el riesgo de afectacitn fisica para
el personal.

ANALISIS DE HALLAZGDS

La norma OHSAS (8001 define un hallazgo o un peligro que se pueda dar en la organizacicn como "un evento que
pueda causar un dafio potencial traducido en de lesiones personales o de mala salud, 0 una combinacidn de éstos”.
Expresado de otra forma, un peligro respecto a la Sequridad y Salud en el Trabajo es cualguier actividad que leva
a cabo |a organizacian que pueda tener un efecto nociv o negativo sobre la seguridad y salud de los trabajadores
y tamhbién proveedores o cualquier visitante a las instalaciones de la organizacion. Esos potenciales peligros
pueden ser el uso de productos quimicos agresivos en el lugar de trabajo, maguinas que puedan lesionar a los
operadores o la realizacion de acciones repetitivas que puedan tener como consecuencia problemas ergondmicos
arafz de un esfuerzo repetido,

Dentro del analisis de hallazgos efectuado durante el presente periodo se puede informar que no han existido
hallazgos que impliguen un riesgo de lesiones personales o de mala salud o combinacion de estos que determine
un efecto nocivo sobre la seguridad y salud de los trabajadores.

, COSOREI0 *LOJA VERDE ¥ SUSTENTAB.E
RECOMENDACIONES FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 19905201720C 1
= Se recomienda continuar con el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud ocupacional vigente
en el Ecuadar y los convenios internacionales firmados por las autoridades ecuatorianas con [a 01T,
= Continuar la capacitacitn y reforzamiento de los conocimientos de seguridad y salud ocupacional al

persanal, con el fin de evitar peligros y riesgos que pueden desencadenar en accidentes dentro del
proyecto.
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CONCLUSIONES:

= Se puede concluir que dentro del presente perinda |a contratista ha cumplido con la normativa legal y
téenica relacionada al componente de seguridad y salud ocupacional existente en el Ecuadar.

» Toda la documentacidn de respalda y verificacidn de las actividades antes mencionadas constan dentro
del Informe de Cumplimiento det Plan de Manejo Ambiental presentado por el Consorcio AB Loja, en la
Planilla de Obra N° 9.
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Ing. Angel Yachimba
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL ESPECIALISTA SANITARIO
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

FECHA: 30 de septiembre del 2018
Informe de actividades del Especialista Sanitario

CODIGO: Contrato de Fiscalizacién No. 046-2018
ASUNTO: Informe de actividades de Especialista Sanitario
PLANILLA DE FISCALIZACIOM Nro. 7 (Periodo del 1 al 30 de septiembre del 2018)

PROYECTO: “FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”

1. ANTECEDENTES:

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura ptiblica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB-LOJA, por un valor
estimado de $15°703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS CON 01/100) de délares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La
entrega del sitio de obra e inicio de trabajos del contrato de construccién se realiza el 21 de diciembre
de 2017.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE
LLA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega
el sitio de obra mediante acta de inicio de la Fiscalizacion externa.

CONTRATO DE OBRA Nro. : LICO-IML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATO DE FISCALIZACION Nro. : 046-2018
OBJETO DEL CONTRATO “Construccién de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales para la
ciudad de Loja, Primera Ftapa”
CONTRATISTA Consorcio ABL-LOJA, Sr. Jerénimo
Darquea Cruz, Procurador Comiin.
FISCALIZADOR Consorcio Loja Verde y Sustentable,
Ing. Manolo Abarca Romén
Representante Legal
ADMINISTRADOR Ing. Méximo Vicente Torres Bustamante
SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA 28 de noviembre del 2017
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO 20 de diciembre del 2017
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS 21 de diciembre del 2017
MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL $157703.942,01
VALOR DEL ANTICTPO 30% SE71L.182.6D . o eane o

GO R T VR SIS TaR A

FISCAL




|| CONSORCIO:

“ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

2. En un primer an4lisis de la rasante presentada, la contratista ha observado que la pendiente
longitudinal propuesta es de 0.06% , incumpliendo claramente los requisitos de pendiente
minima del 0.5% exigidos por el municipio, por lo que dificilmente se conseguird la total
evacuacion de las aguas en esa zona.

3. Se han presentado el disefio geométrico de la via en donde se indica la posicién de las obras
de fAbrica, sin embargo, no se presentan el disefio hidréulico para llegar al dimensionamiento
de dicha estructura por lo que es necesario adjuntar la memoria de calculo de la parte
hidraulica, ya que lo tnico que se adjunta es la memoria del disefio estructural.

También sefialar que se ha presentado el mismo disefio vertical de la rasante de la via en
donde no se ha tomado en cuenta las sugerencias realizadas por el equipo de fiscalizacion
para la optimizacién del trazado de la rasante que basicamente consistia en aumentar la
excavacion entre las abscisas 04250 y 0+600.

De ser el caso, y si existen incrementos de rubros o costos en el equipo en relacién al valor
referencial del contrato se recomienda sefialar este particular a fiscalizacion.

Atentamente,
4, AV A 7 i -
/4 CORRID L0 VERE ¥ SSTETE
Ing. William Saetama FISCALIZAGION PTAM LOJIA
ESEPCIALISTA SANITARIO PSS SRR §
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE ACTIVIDADES
PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OBJETO

El objetivo de este documento es informar al llustre Municipio de Loja, las actividades desarrolladas y acciones
ejecutadas por el ESPECIALISTA EN SANITARIA DE FISCALIZACION dentro del cumplimiento del contrato
de consultorfa No. 046-2018 para la Fiscalizacién de la Construccion de la PTAR Loja, durante el periodo
comprendido entre el 01 de septiembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2018.

ACTIVIDADES

En este periodo se procede con la revisién de la documentacion presentada por el Municipio de Loja, referente
al componente Sanitario.

A continuacion, se resume el detalle de los pedidos y recomendaciones realizadas a cada una de las solicitudes
realizadas por la Contratista. -

Recomendaciones/Observaciones
Se han presentado las caracteristicas principales de la
propuesta de optimizacion del medidor electromagnético de
agua pretratada plasmadas en una memoria de célculo en
donde se justifica que de mantenerse las dimensiones
originales de 1400MM no se tendria una precision adecuada
para caudales nocturnos cuando el orden de magnitud de

Oficio Fecha Asunto Estado

Presentacion de la
documentacion técnica
ABL-2018-

CONS-
FIS0216

07/09/2018

correspondiente a la
optimizacion del
dimensionamiento del
medidor electromagnético de
agua pretratada.

Aprobada

agua depurada se reduce (el medidor pierde precisién con
velocidades bajas). La propuesta de optimizacién consiste
en reducir de 1400MM a 1200MM el didmetro del medidor
lo cual implica la inclusion de rubros nuevas como son las
reducciones concéntricas y las juntas de desmoniaje
(carretes), cabe sefialar que en el andlisis econdmico se
obtiene un aharro de 1665 USD, por lo cual se estaria por
debajo del costo original del contrato

Via correo
electrénico

14/09/2018

Se remite propuesta de
trazado vertical en autocad.

N/A

En un primer analisis de la rasante presentada he observado
que la pendiente longitudinal propuesta es de 0.06% ,
incumpliendo claramente los requisitos de pendiente
minima del 0.5% exigidos por el municipio, por lo que
dificilmente conseguiremos la total evacuacion de las aguas
€n esa zona,

ABL-2018-
CONS-
FI1S0248

28/09/2018

Presentacion de la
documentacién técnica de las
obras de fabrica abscisas
0+150 a 0+350

Requiere
Aclaracion

Se han presentado el disefio geométrico de la via en donde
se Indica la posicion de las obras de fabrica, sin embargo,
no se presentan el disefio hidrdulico para llegar al
dimensionamiento de dicha estructura por lo que es
necesario adjuntar la memoria de calculo de la parte
hidraulica, ya que lo (inico que se adjunta es la memoria del
disefio estructural.

También sefialar que se ha presentado el mismo disefio
vertical de la rasante de la via en donde no se hatomado en
cuenta las sugerencias realizadas por el equipo de
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_ RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Actividades realizadas por el Especialista Sanitario

INFORME DE REVISION

Hacemos referencia al Oficio Nro. ABL-2018-CONS-FIS0248 de fecha 27 de septiembre de
2018, el cual nos remite documentacién técnica relacionado con los planos y memoria de calculo
de las obras de fabrica abscisas 0+150 a+350. ,

Oficio Asunto Estado Documentos
Aprobados
ABL-2018-CONS- Presentacion de la documentacion | Aclaracion 0
F150248 técnica de las obras de fabrica abscisas
0+150 a §+350

Observaciones: Se han presentado el disefio geométrico de la via en donde se indica
la posicion de las obras de fabrica, sin embargo, no se presentan el
disefio hidraulico para llegar al dimensionamiento de dicha estructura
por lo que es hecesario adjuntar la memoria de célculo de la parte
hidraulica, ya que lo Unico que se adjunta es la memoria del disefio
estructural.

También senalar que se ha presentado el mismo disefio vertical de la
rasante de la via en donde no se ha tomado en cuenta las sugerencias
realizadas por el equipo de fiscalizacion para la optimizacion del
trazado de la rasante que basicamente consistia en aumentar la
excavacion entre las abscisas 0+250 y 0+600.
LY

De ser el caso, y si existen incrementos de rubros o costos en el equipo
en relacion al valor referencial del contrato se recomienda sefalar este
particular a fiscalizacion.

Responsable de William Saetama Firma: ' /
o Aprobacién: Especialista Sanitario 7 J’: e
FISCALIZACION wiliit /
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Actividades realizadas por el Especialista Electromecénico

INFORME DE REVISION
Fecha: 26/09/2018

Referencia: En el documento de referencia se remite las respuestas a observaciones de
la documentacién técnica de las Rejas Automiticas.

| Oficios | Asunto Estado | Documentos Aprobados
ABL-2018- Respuestas a observaciones | Aprobado {1
CONS-FIS- de la documentacion técnica
000241 de las Rejas Automaticas

Observaciones: | En el oficio ABL-2018-CONS-FIS-000241 se realizan aclaraciones al
oficio 0175-2018-FISCPTARL-1, referente a las Rejas Automaticas
(Rublo PTAR 109).

En la columna RESPUESTAS se realizan las aclaraciones
correspondientes.

Se acepta la fundamentacion realizada, y se ratifica la aprobacion del
cquipo ofertado.

"l"lesponsablc
de Firma:
Aprobacion:
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Ing. Miguel Angel Caraballo Nufiez, PhD
Especialista Mecanico
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION
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INFORME DE REVISION
Fecha: 29/09/2018

Referencia: En el documento de referencia se remite las respuestas a observaciones de
la documentacion técnica de la Tolva de Almacenamiento.

Oficios - Asunto Estado | Documentos Aprobados |
'ABL-2018- | Respuestas a observaciones Aprobado | 1 |
CONS-FIS- | de la documentacion técnica | :
000233 " de la Tolva de |

Almacenamiento E

Observaciones: | En el oficio ABL-2018-CONS-FIS-000233 se realizan aclaraciones a |
los oficios 0175-2018-FISCPTARL-1 y 0290-2018-FISCPTARL,
referentes a la Tolva de Almacenamiento (Rublo PTAR 101).

En la propia matriz donde se comparan las especificaciones técnicas
requeridas por el cliente con las especificaciones técnicas del equipo
ofertado, se agrega una nueva columna con las RESPUESTAS que
fueron requeridas.

Como puede comprobarse en la matriz, el contratista en sus respuestas
satisface los requerimientos, por lo cual se da por aprobado este equipo

Responsable
de Firma;
Aprobacidn:

Ing. Miguel Angel Caraballo Nunez PhD
Especialista Mecanico R
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME DE REVISION
Fecha: 29/09/2018

Referencia: En el documento de referencia se remite las respuestas a observaciones de
la documentacion técnica de las Bombas de Tornillo.

' Oficios Asunto Estado

T o -1
: Documentos Aprobados |

ABL-2018-
CONS-FIS-
000241 y

ABL-2018-
CONS-FIS-

Respuestas a observaciones ]

de las Bombas de Tornillo

Aprobado |
i
E

|
i
?
t
|

En el oficio ABL-2018-CONS-FIS-000241 se realizan aclaraciones al
oficio 0213-2018-FISCPTARL, referente a las bombas de impulsion de
fangos espesados hasta las centrifugas (Rublo PTAR 116); bombas de
impulsién de fangos primarios a espesadores (Rublo PTAR 128);
bombas de dosificacion de polielectrolitos a centrifugas (Rublo PTAR
151, .

En el oficio ABL-2018-CONS-FIS-000233 se realizan aclaraciones al
oficio 0213-2018-FISCPTARL, referente a las bombas de impulsion de
fangos bioldgicos a espesadores (Ruble PTAR 116).
En la columna RESPUESTAS se realizan
correspondientes.

Se acepta la fundamentacion realizada, y se ratifica la aprobacion del
equipo ofertado.

Observaciones:

las aclaraciones

Responsable
de
Aprobacion:

Firma:

CONSORCIO “LOJA VERDE ¥ SUSTENTAR

FISCALIZACION PTAR L4
RUG: 199092017200

Ing. Miguel Angel Caraballo Nuiiez, PhD
Especialista Mecanico
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INFORME DE REVISION
Fecha: 29/09/2018

Referencia: En el documento de referencia se remite las respuestas a observaciones de
la documentacion técnica de los tornillos transportadores-compactadores de residuos para
el desbaste de solidos finos y gruesos.

Oficios Asunto Lstado Documentos Aprobados
ABL-2018- Respuestas a observaciones | Aprobado | |

CONS-FIS- de los tornillos |

000241 transportadores- !

compactadores de residuos
para ¢l desbaste de solidos i
finos y gruesos i

Observaciones: | En el oficio ABL-2018-CONS-FIS-0002431 se realizan aclaraciones al
oficio  0190-2018-FISCPTARL, referente a Jos tornillos
transportadores-compactadores de residuos para el desbaste de solidos
finos v gruesos (Rublo PTAR 112).

En la columna RESPUESTAS se realizan las aclaraciones

correspondientes.
Se acepta la fundamentacion realizada, y se ratifica la aprobacion del
equipo ofertado.

Responsable

de Firma:

Aprobacion:
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Actividades realizadas por el Especialista Eléctrico
Oficio Asunto Estado Documentos
Aprobados
Observaciones
Ravision de los documentos t&chicos
Responsable de :
Aprobacion . ‘
i o Y ST
Agustin Pefiaherrera Wilthes" 0 “LOM VERD
' Ing: Eléctrico  FISCALIZAL 10N f‘ TAR LOJA
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENFABLEZSCBZEY | - -
FISCALIZACION

Actividades realizadas por el Especialista Estructural

Oficio Asunto Estado Documentos
Aprobados
Observaciones
Revision de los documentos t&cnicos
Responsable de | < CONGORCI0 “LOJA VERDE Y t‘im A
Agrotadion T FISCALIZACION PTAT (0JA
e a9 0 ",' -
e NOTARIA SEGUNDA CANTON LOJA~=+
Ing. Ivan Espinoza :
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE COM U L%A
FISCALIZACION
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