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CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO

LOGRAR UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL QUE GARANTICE UN ESPACIO DIGNO, SEGURO Y SALUDABLE, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN FAVORECIDA POR 
LOS PROYECTOS, DE MANERA ORDENADA E INCLUSIVA.

OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO:



PLAN DE DESARROLLO: REPORTE EL AVANCE RESPECTO A TODOS LOS OBJETIVOS INGRESADOS

ELIJA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU 
TERRITORIO TIPO DE COMPETENCIAS META POA INDICADOR DE LA META

LOGRAR UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL 
QUE GARANTICE UN ESPACIO DIGNO, SEGURO Y 
SALUDABLE, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA 
POBLACIÓN FAVORECIDA POR LOS PROYECTOS, DE 
MANERA ORDENADA E INCLUSIVA.

OBJETIVOS NO.  DE 
META DESCRIPCIÓN 

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
PARA FACILITAR 613 LOTES CON 
SERVICIOS PARA VIVIENDAS DE 
INTERES SOCIAL.PROYECTO: OBRAPIA - ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO DE 

URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS OBRAPÍA UBICADO EN LA 
PARROQUIA SUCRE DE LA CIUDAD DE LOJA, CANTÓN Y PROVINCIA 
DE LOJA.

613 DOTAR DE 613 LOTES 
CON SERVICIOS 

RESULTADOS % DE LA GESTIÓN DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR 
META

¿COMÓ APORTA EL RESULTADO 
ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE 

DESARROLLO?

TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
93,47 % ADQUISICIÓN DE TERRENO, 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, 
CONSULTORIA DE PLANIFICACION: 
POR DISEÑO, TOPOGRAFIA, 
PORCENTAJES DE VIAS, AREAS 
VERDES, DISEÑO TELEFÓNICO Y 
ELÉCTRICO SOTERRADO. SE 
REDUCE DE 613 A 573 LOTES

REALIZANDO UN PROYECTO 
PLANIFICADO EN BASE A UNA 
CONSULTORIA SE LOGRA UN 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
INTEGRAL.

613,00 573,00

LOGRAR UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL 
QUE GARANTICE UN ESPACIO DIGNO, SEGURO Y 
SALUDABLE, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA 
POBLACIÓN FAVORECIDA POR LOS PROYECTOS, DE 
MANERA ORDENADA E INCLUSIVA.

OBJETIVOS NO.  DE 
META DESCRIPCIÓN 

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
PARA VIVIENDA A 624 LOTES

PROYECTO LOTES CON SERVICIOS LA CASCARILLA UBICADO EN LA 
PARROQUIA SUCRE, DE LA CIUDAD DE LOJA, CANTÓN Y PROVINCIA 
DE LOJA.

624 DOTAR DE 
INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA PARA VIVIENDA A 
624 LOTES CON 
SERVICIOS

RESULTADOS % DE LA GESTIÓN DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR 
META

¿COMÓ APORTA EL RESULTADO 
ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE 

DESARROLLO?

TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
100,00 % ADQUISICIÓN DEL TERRENO, 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, 
PLANIFICACIÓN (ESTUDIOS Y 
DISEÑOS). EJECUCIÓN: APERTURA 
DE VÍAS, SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADOS SANITARIO Y 
PLUVIAL, AGUA POTABLE, 
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO (EN 
EJECUCIÓN), ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE OBRAS DE PROTECCIÓN  Y 
MITIGACIÓN EN LA QUEBRADA 
YUYIN, REDISEÑO DE REDES 
ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS, 
DISEÑO DEL SISTEMA DE REDES 
ELÉCTRICAS SOTERRADO CON 
CONDUCTYOR DE ALUMINIO. 
ADJUDICACIÓN PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA RED 
TELEFÓNICA SOTERRADA.

REALIZANDO UN PROYECTO 
PLANIFICADO EN BASE A UNA 
CONSULTORIA SE LOGRA UN 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
INTEGRAL.

624,00 624,00

LOGRAR UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL 
QUE GARANTICE UN ESPACIO DIGNO, SEGURO Y 
SALUDABLE, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA 
POBLACIÓN FAVORECIDA POR LOS PROYECTOS, DE 
MANERA ORDENADA E INCLUSIVA.

OBJETIVOS NO.  DE 
META DESCRIPCIÓN 

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
Y VIVIENDA A 966 BENFICIARIOS.

PROYECTO CIUDAD ALEGRIA UBICADO EN LA PARROQUIA PUNZARA 
DE LA CIUDAD DE LOJA, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA

957 CONSTRUCCIÓN DE 966 
SOLUCIONES 
HABITACIONALES

RESULTADOS % DE LA GESTIÓN DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR 
META

¿COMÓ APORTA EL RESULTADO 
ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE 

DESARROLLO?

TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
100,00 % ADQUISICION DEL TERRENO, 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, 
PLANIFICACIÓN (ESTUDIOS Y 
DISEÑOS). EJECUCIÓN: APERTURA 
DE VÍAS, SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADOS SANITARIO Y 
PLUVIAL, AGUA POTABLE, REDES 
ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS, 
CONSTRUCCION DE CASAS Y 
DEPARTAMENTOS. NO SE 
REALIZARON 9 VIVIENDAS (U50, 
U51, T1, T2, T45, Q5, Q6, Q7, Q8)  
POR: COSTOS, POR REDES DE 
ALCANTARILLADOS  Y POR 
AFECTACION DE LA FRANJA DE 
PROTECCION DE QUEBRADA 
CATER. EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA FALTANTES 
(ACERAS Y BORDILLOS, MUROS DE 
CONTENCIÓN, OBRAS 
HIDRAULICAS) SE CONCLUYÓ CON 
605 CASAS Y 352 DEPARTAMENTOS

REALIZANDO UN PROYECTO 
PLANIFICADO EN BASE A UNA 
CONSULTORIA SE LOGRA UN 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
INTEGRAL.

957,00 957,00

LOGRAR UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL 
QUE GARANTICE UN ESPACIO DIGNO, SEGURO Y 
SALUDABLE, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA 
POBLACIÓN FAVORECIDA POR LOS PROYECTOS, DE 
MANERA ORDENADA E INCLUSIVA.

OBJETIVOS NO.  DE 
META DESCRIPCIÓN 

 DOTAR DE INFRAESTRUCUTRA BÁSICA 
A 18 SOLUCIONES HABITACIONALES.

PROYECTO CIUDAD VICTORIA UBICADO EN LA PARROQUIA SUCRE DE 
LA CIUDAD DE LOJA, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA

18 DOTAR DE 
INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA A 18 SOLUCIONES 
HABITACIONALES

RESULTADOS % DE LA GESTIÓN DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR 
META

¿COMÓ APORTA EL RESULTADO 
ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE 

DESARROLLO?

TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
105,56 % ADECENTAMIENTO DE 16 LOTES 

DE TERRENO MEDIANTE LA 
CONFORMACIÓN DE 
PLATAFORMAS PARA SU 
COMERCIALIZACIÓN. GESTIÓN 
PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS 
BÁSICOS PARA 19 LOTES (AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO)

REALIZANDO UN PROYECTO EN BASE A 
UNA PLANIFICACIÓN SE LOGRA UN 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
INTEGRAL.

18,00 19,00

TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN: 99,7575



CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

TOTAL DE PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL CODIFICADO GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO

GASTO DE 
INVERSIÓN 

PLANIFICADO

GASTO DE 
INVERSIÓN 

EJECUTADO
% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

$ 9.074.840,37 $ 164.177,34 $ 129.839,08 $ 4.888.928,66 $ 975.982,24  21,88 %

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

$ 15.041.043,09 $ 7.735.577,42 $ 7.305.465,67 http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem

 BALANCE GENERAL

INFORMACIÓN FINANCIERA (LOCPCCS Art. 10, LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ART. 45 SISTEMAS DE INFORMACIÓN):

LABORALES TRIBUTARIA LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

SI SI http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10 NUMERAL 7):

DESCRIBA LOS OBJETIVOS/ OFERTAS DEL PLAN DE 
TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / 
PROYECTOS RELACIONADOS CON EL 

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

PORCENTAJE DE 
AVANCE DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS

PROYECTO LOTES CON SERVICIOS OBRAPIA

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
PARA FACILITAR 613 LOTES CON 
SERVICIOS PARA VIVIENDAS DE 
INTERES SOCIAL 

18,50

ADQUISICIÓN DE TERRENO, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, 
CONSULTORIA DE PLANIFICACION: POR DISEÑO, TOPOGRAFIA, 
PORCENTAJES DE VIAS, AREAS VERDES, DISEÑO TELEFÓNICO Y 
ELÉCTRICO SOTERRADO. SE REDUCE DE 613 A 573 LOTES

PROYECTO LOTES CON SERVICIOS LA CASCARILLA

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
PARA VIVIENDA A 624 LOTES CON 
SERVICIOS PARA VIVIENDAS DE 
INTERES SOCIAL

50,06

ADQUISICIÓN DEL TERRENO, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, 
PLANIFICACIÓN (ESTUDIOS Y DISEÑOS): APERTURA DE VÍAS, SISTEMAS 
DE ALCANTARILLADOS SANITARIO Y PLUVIAL, AGUA POTABLE, 
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE 
PROTECCIÓN  Y MITIGACIÓN EN LA QUEBRADA YUYIN, REDISEÑO DE 
REDES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS, DISEÑO DEL SISTEMA DE REDES 
ELÉCTRICAS SOTERRADO CON CONDUCTOR DE ALUMINIO.

PROYECTO HABITACIONAL CIUDAD ALEGRIA DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
Y VIVIENDA A 957 BENEFICIARIOS  100,00

ADQUISICION DEL TERRENO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, 
CONSTRUCCION DE CASAS Y DEPARTAMENTOS: NO SE REALIZARON 9 
VIVIENDAS (U50, U51, T1, T2, T45, Q5, Q6, Q7, Q8)  POR COSTOS, POR 
REDES DE ALCANTARILLADOS  Y POR AFECTACION DE LA FRANJA DE 
PROTECCION DE QUEBRADA, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
FALTANTES (ACERAS Y BORDILLOS, MUROS DE CONTENCIÓN, OBRAS 
HIDRAULICAS) SE CONCLUYÓ CON 605 CASAS Y 352 DEPARTAMENTOS

PROYECTO HABITACIONAL CIUDAD VICTORIA DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
A 18 SOLUCIONES HABITACIONALES 60,00

ADECENTAMIENTO DE LOTES DE TERRENO MEDIANTE LA 
CONFORMACIÓN DE PLATAFORMAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN. 
GESTIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PARA 19 LOTES 
(AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO)

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO

PORCENTAJE DE 
AVANCE ACUMULADO 
DE LA GESTIÓN  DEL 

OBJETIVO

QUÉ NO SE AVANZÓ Y ¿POR QUÉ?

LOGRAR UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL QUE GARANTICE UN 
ESPACIO DIGNO, SEGURO Y SALUDABLE, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE 
LA POBLACIÓN FAVORECIDA POR LOS PROYECTOS, DE MANERA ORDENADA E 
INCLUSIVA.

57,14

EL PROYECTO HABITACIONAL CIUDAD ALEGRIA TIENE UN AVANCE DEL 100 %. EL 
PROYECTO LOTES CON SERVICIOS OBRAPIA MANTIENE UN AVANCE DEL 18.5 %, SE 
ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN, EL CONSULTOR NO HA PRESENTADO 
LOS ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS, SE NOTIFICÓ 
AL CONSULTOR EL PROCESO DE TERMINACIÓN UNILATERAL POR INCUMPLIMIENTO 
Y POR QUE LAS MULTAS SUPERA EL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO. EL PROYECTO 
LOTES CON SERVICIOS LA CASCARILLA MANTIENE UN AVANCE DEL 50.06 %, SE 
ENCUENTRA EN ETAPA DE EJECUCION LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, Y SE 
FINALIZARON LAS CONSULTORIAS DE REDISEÑO DE RED TELEFÓNICA, ELÉCTRICA, Y 
OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA QUEBRADA YUYIN. PROYECTO HABITACIONAL CIUDAD 
VICTORIA TIENE UN AVANCE DEL 60% EN RELACIÓN A LA DOTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA A LAS 19 SOLUCIONES HABITACIONALES (FALTAN LAS 
ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO)

TIPO ELIJA Ó DESCRIBA PRESUPUESTO 
PLANIFICADO

PRESUPUESTO 
EJECUTADO

% CUMPLIMIENTO 
DEL 

PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

PROGRAMA Y/O PROYECTO PROYECTO: OBRAPIA -  ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN LOTES 
CON SERVICIO OBRAPÍA UBICADO EN LA 
PARROQUIA SUCRE DE LA CIUDAD DE LOJA, 
CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA.

$ 66.000,00 $ 27.500,00 41,67 % http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-
2017-vivem

PROGRAMA Y/O PROYECTO PROYECTO: LA CASCARILLA  - CONSTRUCCIÓN 
DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, E INICIO DE 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS 
DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 
EN LA QUEBRADA YUYIN, REDISEÑO DE REDES 
ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS DEL PROYECTO 
LA CASCARILLA, DISEÑO DEL SISTEMA DE 
REDES ELÉCTRICAS SOTERRADO CON 
CONDUCTOR DE ALUMINIO, CONSTRUCCIÓN 
DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO.

$ 859.221,27 $ 318.841,02 37,11 % http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-
2017-vivem

PROGRAMA Y/O PROYECTO PROYECTO: CIUDAD ALEGRIA  - 
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS; 
MUROS DE CONTENCIÓN; Y, OBRAS 
HIDRÁULICAS DEL PROYECTO HABITACIONAL 
CIUDAD ALEGRÍA, UBICADO EN LA PARROQUIA 
PUNZARA, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA

$ 524.785,16 $ 541.622,84 103,21 % http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-
2017-vivem

PROGRAMA Y/O PROYECTO PROYECTO: CIUDAD VICTORIA - 
ADECENTAMIENTO DE LOTES DISPONIBLES 
DEL PROYECTO HABITACIONAL "CIUDAD 
VICTORIA"

$ 22.000,00 $ 21.983,19 99,92 % http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-
2017-vivem

TOTAL: $ 1.472.006,43 $ 909.947,05 61,82



MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

ASAMBLEA CIUDADANA:

MECANISMOS - ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN

EXISTE UNA 
ASAMBLEA 
CIUDADANA 

EN SU 
TERRITORIO

SOLO SI CONTESTÓ SI 
INGRESE LOS DATOS DEL 

REPRESENTANTE

PLANIFICÓ LA 
GESTIÓN DEL 
TERRITORIO 

CON LA 
PARTICIPACIÓN 

DE LA 
ASAMBLEA 
CIUDADANA

¿EN QUÉ FASES DE LA 
PLANIFICACIÓN 

PARTICIPARON LAS 
ASAMBLEAS 

CIUDADANAS Y CÓMO?

QUÉ ACTORES 
PARTICIPARON

DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN 
EL AÑO

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL 
(DEFINICIÓN EXTRAIDA DE LA 
LOPC, ART. 65)

NO Nombre: NO
  
  
  
  
  
  

Email:

Teléfono:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA 
COMUNIDAD

PONGA SI O 
NO

NÚMERO DE MECANISMOS 
IMPLEMENTADOS EN EL AÑO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA 
INSTITUCIÓN

VEEDURÍAS CIUDADANAS: NO 0

OBSERVATORIOS CIUDADANOS: NO 0

DEFENSORÍAS COMUNITARIAS: NO 0

COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS: NO 0

OTROS NO 0

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:
FASE 1: Planificación y facilitación del proceso desde la asamblea ciudadana

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA 
IGUALDAD

PONGA SI O 
NO DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA DETALLE PRINCIPALES 

RESULTADOS OBTENIDOS

EXPLIQUE COMÓ APORTA EL 
RESULTADO AL CUMPLIMIENTO 
DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
INTERCULTURALES NO

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES NO

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
DISCAPACIDADES NO

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO NO

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD 
HUMANA NO

ESPACIO-MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

PONGA SI O 
NO

CUANTAS 
VECES 

CONVOCÓ AL 
GAD

QUÉ ACTORES 
PARTICIPARON

DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN 
EL AÑO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN NO 0
  
  
  

AUDIENCIA PÚBLICA NO 0
  
  
  

CABILDO POPULAR NO 0
  
  
  

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL SI 0
  
  
  

SILLA VACÍA NO 0
  
  
  

CONSEJOS CONSULTIVOS NO 0
  
  
  

OTROS NO 0
  
  
  



FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del informe de la institución

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SI O NO DESCRIBA LA EJECUCIÓN 
DE ESTE MOMENTO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN  OBSERVACIONES

1. LA COMISIÓN CONFORMADA POR EL 
EQUIPO TÉCNICO MIXTO LIDERADA POR 
EL GAD REALIZÓ  LA EVALUACIÓN DE LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL

SI EN BASE A REUNION 
MANTENIDA POR EL EQUIPO 
TECNICO MIXTO LIDERADA 
POR EL GAD , EVALUARON 
LA GESTIÓN EN BASE A LO 
PLANIFICADO EN EL AÑO 
2017

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/f
ase2-2017.zip

ACTA DE REUNIÓN

2. LA COMISIÓN LIDERADA POR EL GAD  
REDACTÓ EL INFORME PARA LA 
CIUDADANÍA, EN EL CUAL RESPONDIÓ 
LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA Y 
MOSTRÓ AVANCES PARA DISMINUIR 
BRECHAS DE DESIGUALDAD Y OTRAS 
DIRIGIDAS A GRUPOS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA

SI EN BASE A LAS TEMATICAS 
RECEPTADAS POR LA 
CIUDADANIA, SE ELABORA 
EL INFORME DE RENDICION 
DE CUENTAS.

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/f
ase2-2017.zip

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

2. LA COMISIÓN LIDERADA POR EL GAD 
LLENÓ EL FORMULARIO DE INFORME DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO 
POR EL CPCCS

SI DE ACUERDO A LO 
SOLICITADO EN EL 
FORMULARIO SE REALIZO 
LA PETICION A TODAS LAS 
DEPENDENCIAS DE LA 
INSTITUCIÓN MUNICIPAL.

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/f
ase2-2017.zip

NINGUNA

3. TANTO EL INFORME DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS PARA EL CPCCS  
(FORMULARIO), COMO EL INFORME DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LA 
CIUDADANÍA FUERON APROBADOS POR 
LA AUTORIDAD DEL GAD

SI SE HA ENVIADO EL INFORME 
DE RENDICION DE CUENTAS 
Y EL FORMULARIO 
SOLICITADO POR EL CPCCS, 
A LA MAXIMA AUTORIDAD 
DEL GAD PARA SU 
RESPECTIVA APROBACION. 

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/f
ase2-2017.zip

DOCUMENTO DE APROBACION

4. EL GAD ENVIÓ EL INFORME DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONAL 
A LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN Y A 
LA ASAMBLEA CIUDADANA

SI MÁS DÍAS http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/f
ase2-2017.zip

ENTREGA DE INFORME A INSTANCIA DE 
PARTICIPACION

FASE 3: Evaluación ciudadana del informe institucional.

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SI O NO DESCRIBA LA EJECUCIÓN 
DE ESTE MOMENTO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN  OBSERVACIONES

1. LA CIUDADANÍA / ASAMBLEA LOCAL 
CIUDADANA PRESENTÓ LA LISTA DE 
TEMAS SOBRE LOS QUE DESEA SER 
INFORMADA

SI CIUDADANOS DEL CONSEJO 
DE PLANIFICACIÓN Y/O 
CIUDADANOS DE LA 
INSTANCIA DE 
PARTICIPACIÓN O LOS 
CIUDADANOS DESDE LA 
CONVOCATORIA DIRECTA 
DEL GAD

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/f
ase1-2017.zip

PREVIO AL EVENTO LA CIUDADANIA 
FORMALIZO SUS REQUERIMIENTOS MEDIANTE 
INGRESO DE DOCUMENTACIÓN AL GAD 

2. LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DEL 
TERRITORIO / GAD CREÓ EL EQUIPO 
TÉCNICO MIXTO Y PARITARIO 
(CIUDADANOS Y 
AUTORIDADES/TÉCNICOS DEL GAD) QUE 
SE ENCARGARÁ DE ORGANIZAR Y 
FACILITAR EL PROCESO

SI SE CONVOCO A LAS 
INSTANCIAS DE 
PARTICIPACION CIUDADANA 
FUNCIONARIOS DE LA 
INSTITUCION Y MIEMBROS 
DEL CONSEJO CANTONAL 
DE PARTICIPACION 
CIUDADANA, A UNA 
REUNIÓN DE 
CONFORMACIÓN DEL 
EQUIPO TÉCNICO MIXTO Y 
PARITARIO

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/f
ase1-2017.zip

SE CONTÓ CON LA PRESENCIA Y APORTE DE 
TECNICOS Y CIUDADANOS PARA LA 
CONFORMACIÓN DEL EQUIPO

3. EL EQUIPO TÉCNICO MIXTO Y 
PARITARIO (CIUDADANOS Y 
AUTORIDADES/TÉCNICOS DEL GAD) 
CONFORMÓ DOS SUBCOMISIONES PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO: 
UNA LIDERADA POR EL GAD Y UNA 
LIDERADA POR LA CIUDADANÍA / 
ASAMBLEA CIUDADANA

SI SE CONVOCO A LAS 
INSTANCIAS DE 
PARTICIPACION CIUDADANA 
FUNCIONARIOS DE LA 
INSTITUCION Y MIEMBROS 
DEL CONSEJO CANTONAL 
DE PARTICIPACION 
CIUDADANA, A UNA 
REUNIÓN DE 
CONFORMACIÓN DE LAS 
DOS SUBCOMISIONES 
PRODUCTO DE LA REUNION 
SE ASIGNO A LOS 
DELEGADOS QUE 
CONFORMARAN LAS 
SUBCOMISIONES UNA 
LIDERADA POR LA 
CIUDADANIA Y OTRA POR EL 
GAD

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/f
ase1-2017.zip

LA FORMALIZACIÓN DE LAS SUBCOMISIONES 
SE REALIZÓ A TRAVÉS DEL ACTA DE 
CONSTITUCIÓN 



FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento.

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SI O NO DESCRIBA LA EJECUCIÓN 
DE ESTE MOMENTO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN  OBSERVACIONES

1. EL GAD  ELABORÓ UN PLAN DE 
TRABAJO PARA INCORPORAR LAS 
SUGERENCIAS CIUDADANAS EN SU 
GESTIÓN

SI LUEGO DE UN ANALISIS
EXHAUSTIVO DE LAS
SUGERENCIAS SE PRIORIZO LAS
SUGERENCIAS QUE SE
CONSIDERARAN EN LA GESTION
MUNICIPAL DEL AÑO 2018.

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/f
ase4-2017.zip

PLAN DE TRABAJO DE LAS SUGERENCIAS 
CIUDADANAS

2. EL GAD ENTREGÓ EL PLAN DE 
TRABAJO A LA ASAMBLEA CIUDADANA, AL 
CONSEJO DE PLANIFICACIÓN Y A LA 
INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN PARA  SU 
MONITOREO

SI

LA ASAMBLEA CIUDADANA  

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/f
ase4-2017.zip

DOCUMENTOS DE RECEPCIÓN DE LOS 
ESPACIOS EN LOS QUE ENTREGÓ EL PLAN.

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SI O NO DESCRIBA LA EJECUCIÓN 
DE ESTE MOMENTO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN  OBSERVACIONES

1. EL GAD DIFUNDIÓ EL INFORME DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE 
QUÉ MEDIOS

SI
PAG WEB  
OTROS  

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/f
ase3-2017.zip

NINGUNA

2. EL GAD INVITÓ A LA DELIBERACIÓN 
PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL 
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A 
LOS ACTORES SOCIALES DEL MAPEO DE 
ACTORES QUE ENTREGÓ LA ASAMBLEA 
CIUDADANA

SI
REPRESENTANTES DE LA
ASAMBLEA CANTONAL SEGÚN
ART. 39 DE LA ORDENANZA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 16-
2012 Y PUBLICO EN GENERAL.

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/f
ase3-2017.zip

INVITACIONES ENTREGADAS A ACTORES 
SOCIALES Y FORMALIZADAS  CON SU 
RECEPCIÓN 

3. LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y 
EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME 
INSTITUCIONAL SE REALIZÓ DE FORMA 
PRESENCIAL

SI EL INFORME DE RENDICION DE
CUENTAS DEL PERIODO 2017, SE
REALIZÓ EL DIA 16-03-2018, EN EL
SALÓN DEL CABILDO A LAS 16H30.

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/f
ase3-2017.zip

LA DELIBERACIÓN SE RESPALDA EN LA 
PARTICIPACION DE TODOS QUIENES 
ASISTIERON Y REGISTRARON SU PRESENCIA 

4. LA ASAMBLEA CIUDADANA / 
CIUDADANÍA CONTÓ CON UN TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN EN LA AGENDA DE LA 
DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN 
CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS DEL GAD

SI

31 min - 1 hora

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/f
ase3-2017.zip

MEMORIA DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA

5. UNA VEZ QUE  LA ASAMBLEA 
CIUDADANA / CIUDADANÍA PRESENTÓ 
SUS OPINIONES, LA MÁXIMA AUTORIDAD 
DEL GAD EXPUSO SU INFORME DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS

SI UNA VEZ CULMINADO LA
PRESENTACIÓN DEL VIDEO DE LA
EVALUACIÓN DEL INFORME DE
RENDICIÓN DE CUENTAS, LA
MÁXIMA AUTORIDAD DEL GAD,
REALIZÓ LA EXPOSICIÓN DEL
MISMO.

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/f
ase3-2017.zip

NINGUNA

6. EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS,  LA MÁXIMA 
AUTORIDAD DEL GAD  RESPONDIÓ LAS 
DEMANDAS CIUDADANAS

SI LUEGO DE OBTENER LOS TEMAS
SOLICITADOS POR PARTE DE LA
CIUDADANÍA, EL EQUIPO TÉCNICO
MIXTO LIDERADO POR EL GAD EN
LA ELABORACIÓN DEL INFORME
INCORPORARON Y
RESPONDIERON LAS DEMANDAS
CIUDADANAS, LAS MISMAS QUE
FUERON EXPUESTAS POR LA
MAXIMA AUTORIDAD DEL GAD.

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/f
ase3-2017.zip

NINGUNA

7. EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS SE REALIZARON 
MESAS DE TRABAJO O COMISIONES 
PARA QUE LOS CIUDADANOS Y 
CIUDADANAS DEBATAN  Y ELABOREN LAS 
RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA 
GESTIÓN DEL GAD

SI
Mediante mesas de trabajo se recogió
las sugerencias y recomendaciones
las cuales fueron suscritas por los
representantes de la Asamblea
Ciudadana Local y por autoridades
del GAD

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/f
ase3-2017.zip

Ninguna

8. LA COMISIÓN LIDERADA POR LA 
CIUDADANÍA - RECOGIÓ LAS 
SUGERENCIAS CIUDADANAS DE CADA 
MESA QUE SE PRESENTARON EN 
PLENARIA

SI
LA COMISION LIDERADA POR LA
CIUDADANIA RECOGIO LAS
SUGERENCIAS DE LA CIUDADANÍA
MEDIANTE ANFORAS.  

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/f
ase3-2017.zip

LISTADO DE SUGERENCIAS

9. LOS REPRESENTANTES CIUDADANOS /  
ASAMBLEA CIUDADANA FIRMARON EL 
ACTA EN LA QUE SE RECOGIÓ LAS 
SUGERENCIAS CIUDADANAS QUE SE 
PRESENTARON EN LA PLENARIA

SI
LOS REPRESENTANTES DE LA
ASAMBLEA LOCAL FIRMARON EL
ACTA DE LAS SUGERENCIAS
RECEPTADAS EN LA PLENARIA.

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/f
ase3-2017.zip

ACTA DE REUNIONES DE SUGERENCIAS 
CIUDADANAS

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Fecha en que se realizó la deliberación pública y evaluación ciudadana 
de rendición de cuentas:

NO. DE 
USUARIOS GÉNERO PUEBLOS Y NACIONALIDADES

16/03/2018 732
MASCULINO FEMENINO GLBTI MONTUBIO MESTIZO CHOLO INDIGENA AFROECUATORIANO

285 443 4 0 697 14 21 0

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN N0. DE MEDIOS

PORCENTAJE 
DEL PPTO. DEL 

PAUTAJE QUE SE 
DESTINÓ A 

MEDIOS 
LOCALES Y 

REGIONALES

PORCENTAJE 
DEL PPTO. DEL 

PAUTAJE QUE SE 
DESTINÓ A 

MEDIOS 
NACIONAL

PORCENTAJE 
DEL PPTO DEL 

PAUTAJE QUE SE 
DESTINÓ A 

MEDIOS 
INTERNACIONALE

S

LINK AL MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA 
PÁG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

NOMBRE DEL MEDIO MONTO 
CONTRATADO MINUTOS PAUTADOS

PRENSA

0 0,00 0,00 0,00
http://www.loja.gob.ec/co

ntenido/transparencia-
2017-vivem

0 0,00 0,00 0,00
http://www.loja.gob.ec/co

ntenido/transparencia-
2017-vivem

0 0,00 0,00 0,00
http://www.loja.gob.ec/co

ntenido/transparencia-
2017-vivem

0 0,00 0,00 0,00
http://www.loja.gob.ec/co

ntenido/transparencia-
2017-vivem

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

MECANISMOS ADOPTADOS PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA 
INSTITUCIÓN

PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP SI http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem

PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP

SI http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS



INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL , LA PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO Y CEAACES

ENTIDAD QUE RECOMIENDA
NO. DE INFORME DE LA 

ENTIDAD QUE 
RECOMIENDA

NO. DE INFORME DE 
CUMPLIMIENTO

% DE CUMPLIMIENTO 
DE LAS 

RECOMENDACIONES
OBSERVACIONES

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

NO HE RECIBIDO OBSERVACIONES NI 
DICTÁMENES EN EL AÑO ANTERIOR

0,00

TIPO BIEN VALOR TOTAL LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. 
WEB DE LA INSTITUCIÓN

NINGUNA NO APLICA $ 0,00 http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO DE CONTRATACIÓN ESTADO ACTUAL LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO 
EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

ÍNFIMA CUANTÍA
Número Total Adjudicados  Valor Total Adjudicados Número Total Finalizados  Valor Total Finalizados

http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem
94 $ 24.724,94 94 $ 24.724,94

COTIZACIÓN
Número Total Adjudicados  Valor Total Adjudicados Número Total Finalizados  Valor Total Finalizados

http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem
2 $ 895.533,56 0 $ 0,00

MENOR CUANTÍA OBRAS
Número Total Adjudicados  Valor Total Adjudicados Número Total Finalizados  Valor Total Finalizados

http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem
1 $ 35.157,75 0 $ 0,00

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
Número Total Adjudicados  Valor Total Adjudicados Número Total Finalizados  Valor Total Finalizados

http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem
1 $ 22.000,00 0 $ 0,00

CONTRATACIÓN DIRECTA
Número Total Adjudicados  Valor Total Adjudicados Número Total Finalizados  Valor Total Finalizados

http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem
2 $ 6.050,00 0 $ 0,00

CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Número Total Adjudicados  Valor Total Adjudicados Número Total Finalizados  Valor Total Finalizados

http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem
5 $ 1.045,07 4 $ 1.045,07


