


6 – ANEXOS.


6.1 – MEMORIA DE CÁLCULO.



MUNICIPIO DE LOJA

RESUMEN TOTAL A LA FECHA DEL RUBRO PTAR002

Suministro e instalación de tubería PRFV diametro 1400 mm



CAF
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"

PROCESO: LICITACIÓN-CAF-PRU-01-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

MONTO: \$ 15.703.942,01


ANTICIPO (30%): \$ 4.711.182,60

PLANILLA Nro.: 11

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

UNIDAD	CONTRATADO	CANTIDADES			TOTAL A LA FECHA
		ORDEN DE CAMBIO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	
TUB. PRETRATAMIENTO-CLORACIÓN				111,22	
BY PASS-PRETRATAMIENTO			41,98		
PRETRATAMIENTO			30,80		
TOTAL PRETRATAMIENTO	210,94	182,58	72,78	111,22	184,00
DECANTACIÓN PRIMARIA	77,6	77,60			
FILTROS PERCOLADORES	30	30,00			
DECANTACIÓN SECUNDARIA	119,81	119,81			
ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS					
DESINFECCIÓN			30,80		
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS					
COLECTOR MARGINAL	1436,65	1.436,65		168,00	168,00
TOTALES	1875	1.846,64			352,00
				PENDIENTE DE EJECUTAR A LA FECHA	1.494,64
					19%

LOS 30,80 SE LOS EJECUTO EN DESINFECCIÓN PERO AL NO EXISTIR CANTIDAD CONTRATADA EN ESTA UNIDAD SE LA PLANILLA EN PRETRATAMIENTO.



Acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO AB LOJA

FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

RUC: 199092017200



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11

NOVIEMBRE 2018



acciona
Agua



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA:

CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR002	Suministro e instalación de tubería PRFV diámetro 1400 mm	ml

PRETATAMIENTO A CÁMARA DE CLORACIÓN

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	LONGITUD
COLECTOR DE PRETATAMIENTO A CÁMARA DE CLORACIÓN	NCP-1	7,27 ✓
	NCP-2	4,92 ✓
	NCP-3	14,00 ✓
	NCP-4	5,30 ✓
	NCP-5	14,00 ✓
	NCP-6	14,00 ✓
	NCP-7	14,00 ✓
	NCP-8	2,48 ✓
	NCP-9	5,80 ✓
	NCP-10	13,51 ✓
	NCP-11	1,78 ✓
	NCP-12	14,16 ✓
	TOTAL	111,22 ✓

RESUMEN PLANILLA(ml)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	111,22
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	0,00
EJECUTADO PLANILLA 11	111,22
CANTIDAD CONTRATADA	210,94


accionabtd
AGUA
CONSORCIO AB LOJA

JOSE MARÍA TRÁPAGA F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.


CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.




PLANTA TRAZADO PRFV PRETATAMIENTO A CÁMARA DE CLORACIÓN



PERFIL LONGITUDINAL TRAZADO PRFV PRETATAMIENTO A CÁMARA DE CLORACIÓN



Acciona btd
Agua

 <u>Jose Maria Trápaga F.</u> CONSEJERO ABOLOA CONTRATISTA	 <u>Juan Femenio de Aguirre</u> Ing. de Campo Consejo Loja Verde y Sustentable	 <u>Ing. Manolo Abarca</u> Procurador Corral Consejo Loja Verde y Sustentable
--	--	---

Cliente



Municipio de Loja



Contratista

 **acciona** ***btd***
Agua

Diseñado	Consejo AB Loja	
Dibujado	Consejo AB Loja	
Revisado	Consejo Loja Verde y Sustentable	
Aprobado	Roberto Muñoz C	
	Nombre	Fecha
Escala	1/500	

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PRFV DIÁMETRO 1400mm
RUBRO	COLECTOR DE PRETATAMIENTO A CÁMARA DE CLORACIÓN PTAR 002

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Hoja Número:		
Número de Plano		
1 de 1		



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11

NOVIEMBRE 2018



acciona
Agua

btd

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR002	Suministro e instalación de tubería PRFV diámetro 1400 mm	ml

COLECTOR MARGINAL

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	LONGITUD
COLECTOR MARGINAL	NCM-12	14,00
	NCM-13	14,00
	NCM-14	14,00
	NCM-15	14,00
	NCM-16	14,00
	NCM-17	14,00
	NCM-18	14,00
	NCM-19	14,00
	NCM-20	14,00
	NCM-21	14,00
	NCM-24	14,00
	NCM-25	14,00
	TOTAL	168,00




RESUMEN PLANILLA(ml)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	168,00
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	0,00
EJECUTADO PLANILLA 11	168,00
CANTIDAD CONTRATADA	1436,65

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

JOSE MARIA TRÁPAGA F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
130920172001

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.



CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

		Firmas Jose Maria Trápaga F. CONTRATISTA		Cliente Municipio de Loja		Contratista 		Diseñado Consercio AB Loja Dibujado Consercio AB Loja Revisado Consercio AB Loja Aprobado Roberto Muñoz C. Escala 1/500		Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" Título SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PRFV DIÁMETRO 1400mm COLECTOR MARGINAL RUBRO PTAR 002		Formato A3 Número Proyecto EC04C1 Hoja Número: 1 de 1			
No.	REVISIÓN	DIB.	FECHA									Fase	Tipo	Área	Secuencia
1		2		3		4		5		6		7		8	



MUNICIPIO DE LOJA

RESUMEN TOTAL A LA FECHA DEL RUBRO PTAR30

HORMIGON Premezclado en rellenos en PTAR de f'c=140 kg/cm2

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"
PROCESO: LICOMIL-CAF-PRU01-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA
MONTO: \$ 15,703,942.01
ANTICIPO (30%): \$ 4,711,182.90



PLANILLA Nro.: 11
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

UNIDAD		CANTIDADES			
		CONTRATADO	ORDEN DE CAMBIO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO
PRETRATAMIENTO	Planos Incluidos pretratamiento			355,88	
	Replanteo pretratamiento			58,03	
	Replanteo medidor de caudal			2,60	
DECANTACIÓN PRIMARIA	PRETRATAMIENTO	312,39	1.934,58		
	Replanteo D.P			155,46	
	Replanteo flotantes primarios			1,55	
	Replanteo fangos primarios			3,90	
FILTROS PERCOLADORES	Protección de tubería D.P			213,28	
	Protección tubería filtros percoladores			106,60	
	Replanteo filtros percoladores			154,68	
	Replanteo D.S.			76,12	
DECANTACIÓN SECUNDARIA	Contrapeso losa D.S.			711,83	16,89
	Replanteo fangos secundarios			6,72	
	Replanteo flotantes secundarios			1,55	
	Replanteo flotantes secundarios				
ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS	DESINFECCIÓN			47,04	
	SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS				
COLECTOR MARGINAL (Dado protección tub.)	COLECTOR MARGINAL				17,22
	COLECTOR MARGINAL			5,23	
TOTALES		312,39	1.934,58	1.900,47	34,11
					1.934,58

PORCENTAJE GENERAL EJECUTADO A LA FECHA		100%
---	--	------

facciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

[Signature]

[Signature]
CONSORCIO AB LOJA

FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 199092017200



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11

NOVIEMBRE 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR030	Hormigón premezclado en rellenos en PTAR de $f'c=140 \text{ Kg/cm}^2$	m3

PRETATAMIENTO

HORMIGÓN PREMEZCLADO 140 KG/CM2 EN CONTRAPESO PARA LOSA DECANTADOR SECUNDARIO 1

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	RADIO	LONGITUD (m) $2\pi r \times R$	ANCHO		ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3) $Area \times L$
DECANTADOR SECUNDARIO	CONTRAPESO PERIMETRAL	14.55	91.42			-	3.60	329.11
	CONTRAPESO CENTRAL	4.00	-	-		2.22	50.27	111.59
	DADO PROTECCIÓN TUBERIA		14.21	2.50		2.50	6.25	88.81
	DESCUENTO TUBO 900		14.21	DEDUCCIÓN TUBO 900 $\pi r R^2 \times L$				-9.04
	DADO PROTECCIÓN TUBERIA FANGOS		10.34	0.75	0.75	0.56		5.82
	DESCUENTO TUBO FANGOS 150		10.34	DEDUCCIÓN TUBO 150 $\pi r R^2 \times L$				-0.18
						TOTAL		526.11

HORMIGÓN PREMEZCLADO 140 KG/CM2 EN CONTRAPESO PARA LOSA DECANTADOR SECUNDARIO 2

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	RADIO	LONGITUD (m) $2\pi R$	ANCHO	ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3) $Area \times L$
DECANTADOR SECUNDARIO	CONTRAPESO PERIMETRAL	14.55	91.42		-	3.60	329.11
	CONTRAPESO CENTRAL	4.00	-	-	2.22	50.27	111.59
	DADO PROTECCIÓN TUBERIA		14.21	2.50	2.50	6.25	88.81
	DESCUENTO TUBO 900		14.21	DEDUCCIÓN TUBO 900 $\pi R^2 \times L$			-9.04
	DADO PROTECCIÓN TUBERIA FANGOS		10.34	0.75	0.75	0.56	5.82
	DESCUENTO TUBO FANGOS 150		10.34	DEDUCCIÓN TUBO 150 $\pi R^2 \times L$			-0.18
					TOTAL		526.11

FORMULAS EMPLEADAS

LONGITUD CIRCUNFERENCIA $2\pi R$ AREA CIRCUNFERENCIA πR^2

RESUMEN PLANILLA(m3)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	1052.22
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	711.83
CANTIDAD PENDIENTE DE PLANILLAR	323.50
EJECUTADO PLANILLA 11	16.89
CANTIDAD CONTRATADA	312.39


CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"

FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

RUC: 1990920172001


JOSE MARIA TRÁPAGA F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.




DECANTADOR SECUNDARIO N°1

E 1/200



DETALLE CONTRAPESO CENTRAL



acciona btd
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920472001




Contratista






Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio AB Loja
Aprobado	Vicente Torres
Escala	1/125

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	HCRMIGÓN PREMEZCLADO 140KG/CM2 CONTRAPESOS ZAPATA DECANTADOR SECUNDARIO
RUBRO	PTAR 030

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Número de Plano	1 de 2	
Fase	Tipo	Área
		Secuencia



H				Agua Pímas	Cliente 	Contratista 	Diseñado Consorcio AB Loja	Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"	Formato A3	Número Proyecto EC04C1	Rev.
							Revisado Consorcio AB Loja			Hoja Número:	
							Aprobado Vicente Torres	Título HORMIGÓN PREMEZCLADO 140KG/CM2 CONTRAPESOS ZAPATA DECANADOR SECUNDARIO	Número de Plano 2 de 2		
							Escala 1/125	RUBRO PTAR 030			
No.	REVISIÓN	DIB.	FECHA	José María Trápaga F. CONSORCIO AB LOJA CONTRATISTA	José Fernando Aguirre Ing. de Cargo Consejo Loja Verde y Sustentable	Ing. Mario Vazcar Procurador Común Consejo Loja Verde y Sustentable					
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
Fase											
Tipo											
Área											
Secuencia											



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11

NOVIEMBRE 2018



acciona
Agua

btd

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA CONSORCIO AB LOJA

OBJETO:

"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$
15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR030	Hormigón premezclado en rellenos en PTAR de $f_c=140$ Kg/cm2	m3

PRETATAMIENTO

HORMIGÓN PREMEZCLADO 140 KG/CM2 EN LOSA PROTECCIÓN PRFV

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	RADIO	LONGITUD (m) $2\pi r \times R$	ANCHO	ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3) Area x L
COLECTOR MARGINAL	DADO PROTECCIÓN TUBERIA PRFV		7,00	2,00	2,00	4,00	28,00
	DESCUENTO TUBO PRFV 1400		7,00	DEDUCCIÓN TUBO 1400 $\pi \times R^2 \times L$			-10,78
					TOTAL		17,22

acciona
Agua
btd
CONSORCIO AB LOJA


RESUMEN PLANILLA(m3)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	17,22
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	0,00
EJECUTADO PLANILLA 11	17,22
CANTIDAD CONTRATADA	312,39

JOSE MARÍA TRÁPAGA F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

PLANTA DADO DE PROTECCIÓN PRFV




E 1/50

P.K.=150.000
acciona btd
 Agua
 CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
 FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
 RUC: 1990920172001

SECCIÓN DADO DE PROTECCIÓN PRFV



E 1/40

<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			
--	--	--	--



MUNICIPIO DE LOJA

RESUMEN TOTAL A LA FECHA DEL RUBRO PTAR001



Acero de refuerzo en barras fy = 4200 kg/cm2

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"

PROCESO: LICOHML-CAF-PRU01-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

MONTO: \$ 15.703.942,01

ANTICIPO (30%): \$ 4.711.182,60

PLANILLA Nro.: 11

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

UNIDAD		CANTIDADES			
		CONTRATADA	ORDEN DE CAMBIO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO
PRETRATAMIENTO	ANCLAJES EN PLACAS PRETRATAMIENTO				
	CAUDALIMETRO				
	PRETRATAMIENTO				
DECANTACIÓN P.	TOTAL PRETRATAMIENTO	44.195,68	44.195,68	72.799,93	72.799,93
	BOMBEO DE FANGOS PRIMARIOS				
	BOMBEO DE FLOTANTES PRIMARIOS				
	DECANTACIÓN PRIMARIA				
	TOTAL DECANTACIÓN PRIMARIA	83.859,45	83.859,45	77.852,25	77.852,25
DECANTACIÓN S.	FILTROS PERCOLADORES	142.142,96	142.142,96		68.196,44
	BOMBEO DE FANGOS SECUNDARIOS			7.874,79	
	BOMBEO DE FLOTANTES SECUNDARIOS			1.991,05	
	ZAPATON DECANTADOR SECUNDARIO E1			4.485,01	
	DECANTACIÓN SECUNDARIA		78.145,55		150.907,89
ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS	TOTAL DECANTACIÓN SECUNDARIA	78.145,55	44.538,36	14.350,85	165.258,74
	DESINFECCIÓN	25.799,92	25.799,92		
	ALCANTARILLAS COLECTOR		203.906,08	41.400,11	41.400,11
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS	SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS	268.107,26		3.137,22	
	COLECTOR MARGINAL			3.137,22	3.137,22

TOTALES	686.789,18	622.588,00		428.644,69
---------	------------	------------	--	------------


Acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

PENDIENTE DE EJECUTAR A LA FECHA	193.943,31
----------------------------------	------------

PORCENTAJE GENERAL EJECUTADO A LA FECHA	69%
---	-----

Las celdas donde no se ha contratado el rubro no cuentan para la sumatoria del total ejecutado

CONSTRUC
FISC
RUB



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO-PLANILLA 11

NOVIEMBRE 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD
PTAR001	Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2	kg

FILTRO PERCOLADOR E1													
Características				Dimensiones							Cuantificación		
Mc	Tipo	Φ mm	Nro.	a [m]	b [m]	c [m]	d [m]	e [m]	g [m]	f [m]	Lcorle [m]	Ltotal [m]	Peso/m [kg/m]
01	A	14	4	0.45	1.20	0.94	1.20	0.45			4.24	16.96	1.208
01	A	14	4	0.45	1.20	2.06	1.20	0.45			5.36	21.44	1.208
01	A	14	4	0.45	1.20	2.70	1.20	0.45			6.00	24.00	1.208
01	A	14	4	0.45	1.20	3.16	1.20	0.45			6.46	25.84	1.208
01	A	14	4	0.45	1.20	3.52	1.20	0.45			6.82	27.28	1.208
01	A	14	4	0.45	1.20	3.81	1.20	0.45			7.11	28.44	1.208
01	A	14	4	0.45	1.20	4.03	1.20	0.45			7.33	29.32	1.208
01	A	14	4	0.45	1.20	4.21	1.20	0.45			7.51	30.04	1.208
01	A	14	4	0.45	1.20	4.34	1.20	0.45			7.64	30.66	1.208
02	B	14	4	0.45	1.20	1.93	1.56				5.14	20.66	1.208
02	B	14	4	0.45	1.20	1.79	1.56				5.00	20.00	1.208
02	B	14	2	0.45	1.20	1.76	1.50				4.91	9.82	1.208
03	C	14	2	0.30	0.94	0.30					1.54	3.08	1.208
03	C	14	2	0.30	2.06	0.30					2.66	5.32	1.208
03	C	14	2	0.30	2.70	0.30					3.30	6.60	1.208
03	C	14	2	0.30	3.16	0.30					3.76	7.52	1.208
03	C	14	2	0.30	3.52	0.30					4.12	8.24	1.208
03	C	14	2	0.30	3.81	0.30					4.41	8.82	1.208
03	C	14	2	0.30	4.03	0.30					4.63	9.26	1.208
03	C	14	2	0.30	4.21	0.30					4.81	9.62	1.208
03	C	14	2	0.30	4.34	0.30					4.94	9.88	1.208
03	C	14	2	0.30	1.93	0.30					2.53	5.06	1.208
03	C	14	2	0.30	1.79	0.30					2.39	4.78	1.208
03	C	14	2	0.3	1.76	0.30					2.36	4.72	1.208
04	D	14	42	0.75	1.23	0.20					2.18	91.56	1.208
05	L	14	8	0.95	8.43						9.38	75.04	1.208
05	I	14	8	7.12							7.12	56.96	1.208
05	I	14	8	8.43							8.43	67.44	1.208
05	I	14	8	7.12							7.12	56.96	1.208
06	L	14	8	0.10	9.10	0.10					9.30	74.40	1.208
06	L	14	8	0.1	7.8	0.10					8.00	64.00	1.208
06	L	14	8	0.10	9.10						9.20	73.60	1.208
06	L	14	8	0.1	7.8						7.90	63.20	1.208
07	C	14	317	0.1	1.30	0.10					1.50	475.50	1.208
04	D	14	336	0.75	1.23	0.20					2.18	732.48	1.208
08	D	14	333	0.45	1.20	0.30					1.95	649.35	1.208
09	I	14	3	70.38							70.38	211.14	1.208
09	I	14	4	69.64							69.64	278.56	1.208
10	E	14	496	0.15	13.70	0.30					14.15	7018.40	1.208
11	I	14	2	5.01							5.01	10.02	1.208
11	I	14	2	5.58							5.58	11.16	1.208
11	I	14	2	6.16							6.16	12.32	1.208
11	I	14	2	6.73							6.73	13.46	1.208
11	I	14	2	7.53							7.53	15.06	1.208
11	I	14	2	8.16							8.16	16.32	1.208
11	I	14	2	8.79							8.79	17.58	1.208
11	I	14	2	9.42							9.42	18.84	1.208
11	I	14	2	10.05							10.05	20.10	1.208
11	I	14	2	10.68							10.68	21.36	1.208
11	I	14	2	11.31							11.31	22.62	1.208
11	I	14	2	11.93							11.93	23.86	1.208

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
R# 1990920172001



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO-1 PLANILLA 11

NOVIEMBRE 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MANTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR001	Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2	kg
11	14 2 12.56	12.56 25.12 1.208 30.34
11	14 2 13.19	13.19 26.38 1.208 31.87
11	14 2 13.82	13.82 27.64 1.208 33.39
11	14 2 14.45	14.45 28.90 1.208 34.91
11	14 2 15.08	15.08 30.16 1.208 36.43
11	14 2 15.71	15.71 31.42 1.208 37.96
11	14 2 16.33	16.33 32.66 1.208 39.45
11	14 2 16.96	16.96 33.92 1.208 40.98
11	14 2 17.59	17.59 35.18 1.208 42.50
11	14 2 18.22	18.22 36.44 1.208 44.02
11	14 2 18.85	18.85 37.70 1.208 45.54
11	14 2 19.48	19.48 38.96 1.208 47.06
11	14 2 20.10	20.10 40.20 1.208 48.56
11	14 2 20.73	20.73 41.46 1.208 50.08
11	14 2 21.36	21.36 42.72 1.208 51.61
11	14 2 21.99	21.99 43.98 1.208 53.13
11	14 2 22.62	22.62 45.24 1.208 54.65
11	14 2 23.25	23.25 46.50 1.208 56.17
11	14 2 23.87	23.87 47.74 1.208 57.67
11	14 2 24.5	24.50 49.00 1.208 59.19
11	14 2 25.13	25.13 50.26 1.208 60.71
11	14 2 25.76	25.76 51.52 1.208 62.24
11	14 2 26.39	26.39 52.78 1.208 63.76
11	14 2 27.02	27.02 54.04 1.208 65.28
11	14 2 27.64	27.64 55.28 1.208 66.78
11	14 2 28.27	28.27 56.54 1.208 68.30
11	14 2 28.90	28.90 57.80 1.208 69.82
11	14 2 29.53	29.53 59.06 1.208 71.34
11	14 2 30.16	30.16 60.32 1.208 72.87
11	14 2 30.79	30.79 61.58 1.208 74.39
11	14 2 31.41	31.41 62.82 1.208 75.89
11	14 2 32.04	32.04 64.08 1.208 77.41
11	14 2 32.67	32.67 65.34 1.208 78.93
11	14 2 33.30	33.30 66.60 1.208 80.45
11	14 2 33.93	33.93 67.86 1.208 81.97
11	14 2 34.56	34.56 69.12 1.208 83.50
11	14 2 35.18	35.18 70.36 1.208 84.99
11	14 2 35.81	35.81 71.62 1.208 86.52
11	14 2 36.44	36.44 72.88 1.208 88.04
11	14 2 37.07	37.07 74.14 1.208 89.56
11	14 2 37.70	37.70 75.40 1.208 91.08
11	14 2 38.33	38.33 76.66 1.208 92.61
11	14 2 38.95	38.95 77.90 1.208 94.10
11	14 2 39.58	39.58 79.16 1.208 95.63
11	14 2 40.21	40.21 80.42 1.208 97.15
11	14 2 40.84	40.84 81.68 1.208 98.67
11	14 2 41.47	41.47 82.94 1.208 100.19
11	14 2 42.10	42.10 84.20 1.208 101.71
11	14 2 42.72	42.72 85.44 1.208 103.21
11	14 2 43.35	43.35 86.70 1.208 104.73
11	14 2 43.98	43.98 87.96 1.208 106.26
11	14 2 44.61	44.61 89.22 1.208 107.78
11	14 2 45.24	45.24 90.48 1.208 109.30
11	14 2 45.87	45.87 91.74 1.208 110.82
11	14 2 46.49	46.49 92.98 1.208 112.32
11	14 2 47.12	47.12 94.24 1.208 113.84

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO-PLANILLA 11

NOVIEMBRE 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRACTO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD
PTAR001	Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2	kg
11	I 14 2 47.75	47.75 95.50 1.208 115.26
12	F 14 496 0.40 13.15 0.34 0.35	14.24 7063.14 1.208 8532.15
11	I 14 2 5.01	5.01 10.02 1.208 12.10
11	I 14 2 5.58	5.58 11.16 1.208 13.48
11	I 14 2 6.16	6.16 12.32 1.208 14.88
11	I 14 2 6.73	6.73 13.46 1.208 16.26
11	I 14 2 7.53	7.53 15.06 1.208 18.19
11	I 14 2 8.16	8.16 16.32 1.208 19.71
11	I 14 2 8.79	8.79 17.58 1.208 21.24
11	I 14 2 9.42	9.42 18.84 1.208 22.76
11	I 14 2 10.05	10.05 20.10 1.208 24.28
11	I 14 2 10.68	10.68 21.36 1.208 25.80
11	I 14 2 11.31	11.31 22.62 1.208 27.32
11	I 14 2 11.93	11.93 23.86 1.208 28.82
11	I 14 2 12.56	12.56 25.12 1.208 30.34
11	I 14 2 13.19	13.19 26.38 1.208 31.87
11	I 14 2 13.82	13.82 27.64 1.208 33.39
11	I 14 2 14.45	14.45 28.90 1.208 34.91
11	I 14 2 15.08	15.08 30.16 1.208 36.43
11	I 14 2 15.71	15.71 31.42 1.208 37.96
11	I 14 2 16.33	16.33 32.66 1.208 39.45
11	I 14 2 16.96	16.96 33.92 1.208 40.98
11	I 14 2 17.59	17.59 35.18 1.208 42.50
11	I 14 2 18.22	18.22 36.44 1.208 44.02
11	I 14 2 18.85	18.85 37.70 1.208 45.54
11	I 14 2 19.48	19.48 38.96 1.208 47.06
11	I 14 2 20.10	20.10 40.20 1.208 48.56
11	I 14 2 20.73	20.73 41.46 1.208 50.08
11	I 14 2 21.36	21.36 42.72 1.208 51.61
11	I 14 2 21.99	21.99 43.98 1.208 53.13
11	I 14 2 22.62	22.62 45.24 1.208 54.65
11	I 14 2 23.25	23.25 46.50 1.208 56.17
11	I 14 2 23.87	23.87 47.74 1.208 57.67
11	I 14 2 24.50	24.50 49.00 1.208 59.19
11	I 14 2 25.13	25.13 50.26 1.208 60.71
11	I 14 2 25.76	25.76 51.52 1.208 62.24
11	I 14 2 26.39	26.39 52.78 1.208 63.76
11	I 14 2 27.02	27.02 54.04 1.208 65.28
11	I 14 2 27.64	27.64 55.28 1.208 66.78
11	I 14 2 28.27	28.27 56.54 1.208 68.30
11	I 14 2 28.90	28.90 57.80 1.208 69.82
11	I 14 2 29.53	29.53 59.06 1.208 71.34
11	I 14 2 30.16	30.16 60.32 1.208 72.87
11	I 14 2 30.79	30.79 61.58 1.208 74.39
11	I 14 2 31.41	31.41 62.82 1.208 75.89
11	I 14 2 32.04	32.04 64.08 1.208 77.41
11	I 14 2 32.67	32.67 65.34 1.208 78.93
11	I 14 2 33.30	33.30 66.60 1.208 80.45
11	I 14 2 33.93	33.93 67.86 1.208 81.97
11	I 14 2 34.56	34.56 69.12 1.208 83.50
11	I 14 2 35.18	35.18 70.38 1.208 84.99
11	I 14 2 35.81	35.81 71.62 1.208 86.50
11	I 14 2 36.44	36.44 72.88 1.208 88.04
11	I 14 2 37.07	37.07 74.14 1.208 89.56
11	I 14 2 37.70	37.70 75.40 1.208 91.08
11	I 14 2 38.33	38.33 76.66 1.208 92.61

CONSORCIO AB LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC 990920172001



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO-PLANILLA 11

NOVIEMBRE 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD
PTAR001	Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2	kg

11	I	14	2	38.95						38.95	77.90	1.208	95.10
11	I	14	2	39.58						39.58	79.16	1.208	96.63
11	I	14	2	40.21						40.21	80.42	1.208	97.15
11	I	14	2	40.84						40.84	81.68	1.208	98.67
11	I	14	2	41.47						41.47	82.94	1.208	100.19
11	I	14	2	42.10						42.10	84.20	1.208	101.71
11	I	14	2	42.72						42.72	85.44	1.208	103.21
11	I	14	2	43.35						43.35	86.70	1.208	104.73
11	I	14	2	43.98						43.98	87.96	1.208	106.26
11	I	14	2	44.61						44.61	89.22	1.208	107.78
11	I	14	2	45.24						45.24	90.48	1.208	109.30
11	I	14	2	45.87						45.87	91.74	1.208	110.82
11	I	14	2	46.49						46.49	92.98	1.208	112.32
11	I	14	2	47.12						47.12	94.24	1.208	113.84
11	I	14	2	47.75						47.75	95.50	1.208	115.36
13	F	14	496	0.40	0.35	0.34	0.14			1.23	610.08	1.208	736.98
14	F	14	496	1.40						1.40	694.40	1.208	838.84
15	L	16	934	1.50	0.20					1.70	1587.80	1.578	2505.55
16	O	10	3	95.50						95.50	286.50	0.617	176.77
17	U	496	0.15	1.20	0.10	1.20	0.10			2.60	0.39	6.313	2.46
													34098.22

LA ESTRUCTURA 2 ES EXACTAMENTE IGUAL A LA ESTRUCTURA 1 POR LO QUE SE MULTIPLICA POR 2 PARA OBTENER EL ACERO EN F.PERCOLADORES
ACERO EN F. PERCOLADORES = 34098.22 X 2 = 68196.44 Kg

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA EN DECANTACIÓN SECUNDARIA	68196.44
--	----------



RESUMEN PLANILLA (KG)	
CANTIDAD EJECUTADA HASTA LA FECHA	68,196.44
EJECUTADO TOTAL ANTERIOR	0.00
CANTIDAD A PLANILLAR EN PLANILLA 11	68,196.44
CANTIDAD CONTRATADA	142,142.96

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA


JOSÉ MARÍA TRÁPAGA F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001


JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.



CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001
DETALLE SOLERA (Armadura Interior)
ESCALA: 1:100



DETALLE SOLERA (Armadura Superior)
ESCALA: 1:100



acciona btd
AGUA
CONSORCIO AB LOJA

No.	REVISIÓN	DIB.	FECHA
1			

Firmas

José María Trápaga F.
CONTRATISTA

Juan Fernando Aguirre
Ing. de Campo
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Ing. Manolo Abarca
Procurador Común
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Cliente

Municipio de Loja

BANCO DE CUENTAS DE LA AMÉRICA LATINA

Contratista

acciona Agua

btd

Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio Loja Verde y Sustentable
Aprobado	Roberto Muñoz
Escala	Nombre Fecha

Proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"



Título
ESTRUCTURAL FILTRO PERCOLADOR
ACERO DE REFUERZO EN BARRAS fy = 4200 Kg/cm2

RUBRO
PTAR001

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	

Hoja Número:
1/3

Fase	Tipo	Área	Secuencia



CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

										Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" Título: ESTRUCTURAL FILTRO PERCOLADOR RUBRO: ACERO DE REFUERZO EN BARRAS fy = 4200 Kg/cm2 PTAR001		Formato: A3 Número Proyecto: EC04C1 Hoja Número: 2/3	
Firmas: José María Trápaga F. CONTRATISTA Juan Fernando Aguirre Ing. de Campo Ing. Manolo Abarca Procurador Común Consorcio Loja Verde y Sustentable		Cliente: 		Contratista: 		Diseñado: Consorcio AB LOJA Dibujado: Consorcio AB LOJA Revisado: Consorcio Loja Verde y Sustentable Aprobado: Roberto Muñoz Escala:		Fecha:		Fase: Tipo: Área: Secuencia:			

SECCION B-B
ESCALA: 1:100

FILTRO PERCOLADOR N°1

FILTRO PERCOLADOR N°2

PLANTA ESQUEMATICA

MURETES DE APOYO. ARMADURAS
ESCALA: 1:30

DETALLE-1
ESCALA: 1:50

LONGITUDES ANLAJE/SOLAPE NO INDICADAS EN PLANOS HR-300 y fy=4200 kg/cm² -
CON ACCIONES DINAMICAS

Ø	Longitud de anclaje		LONGITUD SOLAPE			
			<10 Diámetro		>10 Diámetro	
	LbI	LbII	LSI	LSII	LSI	LSII
8	0,35	0,5	0,7	0,95	0,55	0,7
10	0,35	0,5	0,7	0,95	0,55	0,7
12	0,45	0,55	0,85	1,1	0,5	0,85
14	0,55	0,65	1	1,3	0,8	1
16	0,6	0,75	1,15	1,5	0,9	1,15
20	0,75	0,95	1,45	1,9	1,15	1,45
25	1,1	1,4	2,15	2,8	1,65	2,1
32	1,65	2,2	3,3	4,4	2,5	3,25

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

acciona**btd**
Agua
CONSORCIO AB LOJA

Firmas
José María Trápaga F. CONTRATISTA
Juan Fernando Aguirre Ing. de Campo
Ing. Manolo Abarca Procurador Común
Municipio de Loja



Contratista
acciona
Agua
btd

Diseñado
Dibujado
Revisado
Aprobado
Escala

Proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título
ESTRUCTURAL FILTRO PERCOLADOR
ACERO DE REFUERZO EN BARRAS fy = 4200 Kg/cm²
RUBRO
PTAR001

Formato
A3
Número Proyecto
EC04C1
Hoja Número:
3/3
Fase
Tipo
Área
Secuencia



MUNICIPIO DE LOJA
MEMORIA DE CALCULO-PLANILLA 11
NOVIEMBRE 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD
PTAR001	Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2	kg

LOCALIZACIÓN		DECANTADOR SECUNDARIO														Cuantificación	
		Características				Dimensiones											
Ubicación	Sección	Mc	Tipo	Φ mm	Nro.	a [m]	b [m]	c [m]	d [m]	e [m]	g [m]	l [m]	Lcorte [m]	Utotal [m]	Peso/m [kg/m]	Peso T [kg]	
Zapato	Vertical A	01	C	14	197	0.30	1.90	0.30					2.50	492.50	1.208	594.94	
Zapato	Vertical B	01	C	14	192	0.30	1.90	0.30					2.50	480.00	1.208	579.84	
Zapato	Vertical C	01	C	14	186	0.30	1.84	0.30					2.44	453.84	1.208	548.24	
Zapato	Vertical D	01	C	14	180	0.30	1.79	0.30					2.39	430.20	1.208	519.68	
Zapato	Vertical E	01	C	14	173	0.30	1.70	0.30					2.30	397.90	1.208	480.66	
Zapato	Vertical F	01	C	14	167	0.30	1.70	0.30					2.30	384.10	1.208	463.99	
Zapato	Horizontal A	02	O	10	2	98.91					0.55		99.46	198.92	0.617	122.73	
Zapato	Horizontal B	02	O	10	2	96.40					0.55		96.95	193.90	0.617	119.64	
Zapato	Horizontal C	02	O	10	2	93.26					0.55		93.81	187.62	0.617	115.76	
Zapato	Horizontal D	02	O	10	2	90.12					0.55		90.67	181.34	0.617	111.89	
Zapato	Horizontal E	02	O	10	2	86.98					0.55		87.53	175.06	0.617	108.01	
Zapato	Horizontal F	02	O	10	2	83.83					0.55		84.38	168.76	0.617	104.12	
Zapato Central	Vertical G	03	C	14	38	0.30	2.60	0.30					3.20	121.60	1.208	146.89	
Zapato Central	Vertical H	03	C	14	32	0.30	2.60	0.30					3.20	102.40	1.208	123.70	
Zapato Central	Vertical I	03	C	14	26	0.30	2.60	0.30					3.20	83.20	1.208	100.61	
Zapato Central	Vertical J	03	C	14	20	0.30	2.60	0.30					3.20	64.00	1.208	77.31	
Zapato Central	Vertical K	03	C	14	13	0.30	2.60	0.30					3.20	41.60	1.208	50.25	
Zapato Central	Vertical L	03	C	14	7	0.30	2.60	0.30					3.20	22.40	1.208	27.06	
Zapato Central	Horizontal G	04	O	10	2	19.43					0.55		19.98	39.96	0.617	24.66	
Zapato Central	Horizontal H	04	O	10	2	16.29					0.55		16.84	33.68	0.617	20.78	
Zapato Central	Horizontal I	04	O	10	2	13.15					0.55		13.70	27.40	0.617	16.91	
Zapato Central	Horizontal J	04	O	10	2	10.01					0.55		10.56	21.12	0.617	13.03	
Zapato Central	Horizontal K	04	O	10	2	6.86					0.55		7.41	14.82	0.617	9.14	
Zapato Central	Horizontal L	04	O	10	2	3.72					0.55		4.27	8.54	0.617	5.27	
Solera	Inferior	05	A	16	98	0.30	2.60	1.65					4.55	445.90	1.578	703.63	
Solera	Inferior concéntrico a	06	O	16	1	19.79					0.90		20.69	20.69	1.578	32.65	
Solera	Inferior concéntrico b	06	O	16	1	18.22					0.90		19.12	19.12	1.578	30.17	
Solera	Inferior concéntrico c	06	O	16	1	16.96					0.90		17.86	17.86	1.578	28.18	
Solera	Inferior concéntrico d	06	O	16	1	15.71					0.90		16.61	16.61	1.578	26.21	
Solera	Inferior concéntrico e	06	O	16	1	14.45					0.90		15.35	15.35	1.578	24.22	
Solera	Inferior concéntrico f	06	O	16	1	13.19					0.90		14.09	14.09	1.578	22.23	
Solera	Inferior concéntrico g	06	O	16	1	11.94					0.90		12.84	12.84	1.578	20.26	
Solera	Inferior concéntrico h	06	O	16	1	10.68					0.90		11.58	11.58	1.578	18.27	
Solera	Inferior concéntrico i	06	O	16	1	9.42					0.90		10.32	10.32	1.578	16.28	
Solera	Inferior concéntrico j	06	O	16	1	8.17					0.90		9.07	9.07	1.578	14.31	
Solera	Inferior concéntrico k	06	O	16	1	6.91					0.90		7.81	7.81	1.578	12.32	
Solera	Inferior concéntrico l	06	O	16	1	5.65					0.90		6.55	6.55	1.578	10.34	
Solera	Inferior concéntrico m	06	O	16	1	4.40					0.90		5.30	5.30	1.578	8.36	
Solera	Inferior concéntrico n	06	O	16	1	3.14					0.90		4.04	4.04	1.578	6.38	
Solera	Superior	07	D	16	98	0.17	0.47	2.05	0.40				3.09	302.82	1.578	477.85	
Solera	Superior Talón	08	B	16	98	0.4	0.29	0.47	0.17				1.33	130.34	1.578	205.68	
Solera	Superior Talón	09	I	16	98	1.70							1.70	166.60	1.578	262.89	
Solera	Superior concéntrico a	10	O	16	1	19.79					1.15		20.94	20.94	1.578	33.04	
Solera	Superior concéntrico b	10	O	16	1	18.22					1.15		19.37	19.37	1.578	30.57	
Solera	Superior concéntrico c	10	O	16	1	16.96					1.15		18.11	18.11	1.578	28.58	
Solera	Superior concéntrico d	10	O	16	1	15.71					1.15		16.86	16.86	1.578	26.61	
Solera	Superior concéntrico e	10	O	16	1	14.45					1.15		15.60	15.60	1.578	24.62	
Solera	Superior concéntrico f	10	O	16	1	13.19					1.15		14.34	14.34	1.578	22.63	
Solera	Superior concéntrico g	10	O	16	1	11.94					1.15		13.09	13.09	1.578	20.66	
Solera	Superior concéntrico h	10	O	16	1	10.68					1.15		11.83	11.83	1.578	18.67	
Solera	Superior concéntrico i	10	O	16	1	9.42					1.15		10.57	10.57	1.578	16.68	
Solera	Superior concéntrico j	10	O	16	1	8.17					1.15		9.32	9.32	1.578	14.71	
Solera	Superior concéntrico k	10	O	16	1	6.91					1.15		8.06	8.06	1.578	12.72	
Solera	Superior concéntrico l	10	O	16	1	5.65					1.15		6.80	6.80	1.578	10.73	
Solera	Superior concéntrico m	10	O	16	1	4.40					1.15		5.55	5.55	1.578	8.76	
Solera	Superior concéntrico n	10	O	16	1	3.14					1.15		4.29	4.29	1.578	6.77	
Solera	Concéntrico Exterior Pared	11	O	16	4	18.57					1.15		19.72	78.88	1.578	124.47	
Solera	Concéntrico Interior Pared	12	O	16	6	16.02					1.15		17.17	103.02	1.578	162.57	
Solera	Parante Exterior Pared	13	F	16	92	0.45	1.55	0.20					2.20	202.40	1.578	319.39	
Solera	Parante Interior Pared	14	F	16	80	0.76	1.55	0.20					2.50	200.00	1.578	315.60	
Cimentación	Inferior Radial	15	L	16	494	6.45	0.40						6.85	3383.90	1.578	5339.79	
Cimentación	Inferior Radial	16	L	16	494	7.65	0.40						8.05	3976.70	1.578	6275.23	
Cimentación	Inferior Concéntrico 1	17	O	16	1	18.58					0.90		19.48	19.48	1.578	30.74	
Cimentación	Inferior Concéntrico 2	17	O	16	1	19.83					0.90		20.73	20.73	1.578	32.71	
Cimentación	Inferior Concéntrico 3	17	O	16	1	21.09					0.90		21.99	21.99	1.578	34.70	
Cimentación	Inferior Concéntrico 4	17	O	16	1	22.35					0.90		23.25	23.25	1.578	36.69	
Cimentación	Inferior Concéntrico 5	17	O	16	1	23.6					0.90		24.50	24.50	1.578	38.66	
Cimentación	Inferior Concéntrico 6	17	O	16	1	24.86					0.90		25.76	25.76	1.578	40.65	
Cimentación	Inferior Concéntrico 7	17	O	16	1	26.12					0.90		27.02	27.02	1.578	42.64	
Cimentación	Inferior Concéntrico 8	17	O	16	1	27.37					0.90		28.27	28.27	1.578	44.61	
Cimentación	Inferior Concéntrico 9	17	O	16	1	28.63					0.90		29.53	29.53	1.578	46.60	
Cimentación	Inferior Concéntrico 10	17	O	16	1	29.89					0.90		30.79	30.79	1.578	48.59	
Cimentación	Inferior Concéntrico 11	17	O	16	1	31.14					0.90		32.04	32.04	1.578	50.56	
Cimentación	Inferior Concéntrico 12	17	O	16	1	32.40					0.90		33.30	33.30	1.578	52.55	
Cimentación	Inferior Concéntrico 13	17	O	16	1	33.66					0.90		34.56	34.56	1.578	54.54	
Cimentación	Inferior Concéntrico 14	17	O	16	1	34.91					0.90		35.81	35.81	1.578	56.51	
Cimentación	Inferior Concéntrico 15	17	O	16	1	36.17					0.90		37.07	37.07	1.578	58.50	
Cimentación	Inferior Concéntrico 16	17	O	16	1	37.43					0.90		38.33	38.33	1.578	60.48	
Cimentación	Inferior Concéntrico 17	17	O	16	1	38.68					0.90		39.58	39.58	1.578	62.46	
Cimentación	Inferior Concéntrico 18	17	O	16	1	39.94					0.90		40.84	40.84	1.578	64.45	
Cimentación	Inferior Concéntrico 19	17	O	16	1	41.20					0.90		42.10	42.10	1.578	66.43	

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO-PLANILLA 11

NOVIEMBRE 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN											UNIDAD			
PTAR001	Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2											kg			
Cimentación	Inferior Concéntrico 20	17	O	16	1	42.45					0.90	43.35	43.35	1.578	68.41
Cimentación	Inferior Concéntrico 21	17	O	16	1	43.71					0.90	44.61	44.61	1.578	70.39
Cimentación	Inferior Concéntrico 22	17	O	16	1	44.97					0.90	45.87	45.87	1.578	72.38
Cimentación	Inferior Concéntrico 23	17	O	16	1	46.22					0.90	47.12	47.12	1.578	74.36
Cimentación	Inferior Concéntrico 24	17	O	16	1	47.48					0.90	48.38	48.38	1.578	76.34
Cimentación	Inferior Concéntrico 25	17	O	16	1	48.74					0.90	49.64	49.64	1.578	78.33
Cimentación	Inferior Concéntrico 26	17	O	16	1	49.99					0.90	50.89	50.89	1.578	80.30
Cimentación	Inferior Concéntrico 27	17	O	16	1	51.25					0.90	52.15	52.15	1.578	82.29
Cimentación	Inferior Concéntrico 28	17	O	16	1	52.51					0.90	53.41	53.41	1.578	84.28
Cimentación	Inferior Concéntrico 29	17	O	16	1	53.76					0.90	54.66	54.66	1.578	86.25
Cimentación	Inferior Concéntrico 30	17	O	16	1	55.02					0.90	55.92	55.92	1.578	88.24
Cimentación	Inferior Concéntrico 31	17	O	16	1	56.28					0.90	57.18	57.18	1.578	90.23
Cimentación	Inferior Concéntrico 32	17	O	16	1	57.53					0.90	58.43	58.43	1.578	92.20
Cimentación	Inferior Concéntrico 33	17	O	16	1	58.79					0.90	59.69	59.69	1.578	94.19
Cimentación	Inferior Concéntrico 34	17	O	16	1	60.05					0.90	60.95	60.95	1.578	96.18
Cimentación	Inferior Concéntrico 35	17	O	16	1	61.30					0.90	62.20	62.20	1.578	98.15
Cimentación	Inferior Concéntrico 36	17	O	16	1	62.56					0.90	63.46	63.46	1.578	100.14
Cimentación	Inferior Concéntrico 37	17	O	16	1	63.82					0.90	64.72	64.72	1.578	102.13
Cimentación	Inferior Concéntrico 38	17	O	16	1	65.07					0.90	65.97	65.97	1.578	104.10
Cimentación	Inferior Concéntrico 39	17	O	16	1	66.33					0.90	67.23	67.23	1.578	106.09
Cimentación	Inferior Concéntrico 40	17	O	16	1	67.59					0.90	68.49	68.49	1.578	108.08
Cimentación	Inferior Concéntrico 41	17	O	16	1	68.84					0.90	69.74	69.74	1.578	110.05
Cimentación	Inferior Concéntrico 42	17	O	16	1	70.1					0.90	71.00	71.00	1.578	112.04
Cimentación	Inferior Concéntrico 43	17	O	16	1	71.36					0.90	72.26	72.26	1.578	114.03
Cimentación	Inferior Concéntrico 44	17	O	16	1	72.61					0.90	73.51	73.51	1.578	116.00
Cimentación	Inferior Concéntrico 45	17	O	16	1	73.87					0.90	74.77	74.77	1.578	117.99
Cimentación	Inferior Concéntrico 46	17	O	16	1	75.13					0.90	76.03	76.03	1.578	119.98
Cimentación	Inferior Concéntrico 47	17	O	16	1	76.38					0.90	77.28	77.28	1.578	121.95
Cimentación	Inferior Concéntrico 48	17	O	16	1	77.64					0.90	78.54	78.54	1.578	123.94
Cimentación	Inferior Concéntrico 49	17	O	16	1	78.90					0.90	79.80	79.80	1.578	125.92
Cimentación	Inferior Concéntrico 50	17	O	16	1	80.15					0.90	81.05	81.05	1.578	127.90
Cimentación	Inferior Concéntrico 51	17	O	16	1	81.41					0.90	82.31	82.31	1.578	129.89
Cimentación	Inferior Concéntrico 52	17	O	16	1	82.67					0.90	83.57	83.57	1.578	131.87
Cimentación	Inferior Concéntrico 53	17	O	16	1	83.92					0.90	84.82	84.82	1.578	133.85
Cimentación	Inferior Concéntrico 54	17	O	16	1	85.18					0.90	86.08	86.08	1.578	135.83
Cimentación	Inferior Concéntrico 55	17	O	16	1	86.44					0.90	87.34	87.34	1.578	137.82
Cimentación	Inferior Concéntrico 56	17	O	16	1	87.69					0.90	88.59	88.59	1.578	139.80
Cimentación	Inferior Concéntrico 57	17	O	16	1	88.95					0.90	89.85	89.85	1.578	141.78
Cimentación	Inferior Concéntrico 58	17	O	16	1	90.21					0.90	91.11	91.11	1.578	143.77
Cimentación	Inferior Concéntrico 59	17	O	16	1	91.46					0.90	92.36	92.36	1.578	145.74
Cimentación	Inferior Concéntrico 60	17	O	16	1	92.72					0.90	93.62	93.62	1.578	147.73
Cimentación	Inferior Concéntrico 61	17	O	16	1	93.98					0.90	94.88	94.88	1.578	149.72
Cimentación	Inferior Concéntrico 62	17	O	16	1	95.23					0.90	96.13	96.13	1.578	151.69
Cimentación	Inferior Concéntrico 63	17	O	16	1	96.49					0.90	97.39	97.39	1.578	153.68
Cimentación	Inferior Concéntrico 64	17	O	16	1	97.74					0.90	98.64	98.64	1.578	155.65
Cimentación	Inferior Concéntrico 65	17	O	16	1	99					0.90	99.90	99.90	1.578	157.64
Cimentación	Superior Radial	18	G	16	494	0.15	0.47	11.25				11.87	5863.78	1.578	9253.04
Cimentación	Superior Radial	19	L	16	494	2.84	0.40					3.24	1600.56	1.578	2525.68
Cimentación	Superior Concéntrico 1	20	O	16	1	17.32					1.15	18.47	18.47	1.578	29.15
Cimentación	Superior Concéntrico 2	20	O	16	1	16.36					1.15	17.51	17.51	1.578	27.63
Cimentación	Superior Concéntrico 3	20	O	16	1	18.58					1.15	19.73	19.73	1.578	31.13
Cimentación	Superior Concéntrico 4	20	O	16	1	19.83					1.15	20.98	20.98	1.578	33.11
Cimentación	Superior Concéntrico 5	20	O	16	1	21.09					1.15	22.24	22.24	1.578	35.09
Cimentación	Superior Concéntrico 6	20	O	16	1	22.35					1.15	23.50	23.50	1.578	37.08
Cimentación	Superior Concéntrico 7	20	O	16	1	23.6					1.15	24.75	24.75	1.578	39.06
Cimentación	Superior Concéntrico 8	20	O	16	1	24.86					1.15	26.01	26.01	1.578	41.04
Cimentación	Superior Concéntrico 9	20	O	16	1	26.12					1.15	27.27	27.27	1.578	43.03
Cimentación	Superior Concéntrico 10	20	O	16	1	27.37					1.15	28.52	28.52	1.578	45.00
Cimentación	Superior Concéntrico 11	20	O	16	1	28.63					1.15	29.78	29.78	1.578	46.99
Cimentación	Superior Concéntrico 12	20	O	16	1	29.89					1.15	31.04	31.04	1.578	48.98
Cimentación	Superior Concéntrico 13	20	O	16	1	31.14					1.15	32.29	32.29	1.578	50.95
Cimentación	Superior Concéntrico 14	20	O	16	1	32.40					1.15	33.55	33.55	1.578	52.94
Cimentación	Superior Concéntrico 15	20	O	16	1	33.66					1.15	34.81	34.81	1.578	54.93
Cimentación	Superior Concéntrico 16	20	O	16	1	34.91					1.15	36.06	36.06	1.578	56.90
Cimentación	Superior Concéntrico 17	20	O	16	1	36.17					1.15	37.32	37.32	1.578	58.89
Cimentación	Superior Concéntrico 18	20	O	16	1	37.43					1.15	38.58	38.58	1.578	60.88
Cimentación	Superior Concéntrico 19	20	O	16	1	38.68					1.15	39.83	39.83	1.578	62.85
Cimentación	Superior Concéntrico 20	20	O	16	1	39.94					1.15	41.09	41.09	1.578	64.84
Cimentación	Superior Concéntrico 21	20	O	16	1	41.20					1.15	42.35	42.35	1.578	66.83
Cimentación	Superior Concéntrico 22	20	O	16	1	42.45					1.15	43.60	43.60	1.578	68.80
Cimentación	Superior Concéntrico 23	20	O	16	1	43.71					1.15	44.86	44.86	1.578	70.79
Cimentación	Superior Concéntrico 24	20	O	16	1	44.97					1.15	46.12	46.12	1.578	72.78
Cimentación	Superior Concéntrico 25	20	O	16	1	46.22					1.15	47.37	47.37	1.578	74.75
Cimentación	Superior Concéntrico 26	20	O	16	1	47.48					1.15	48.63	48.63	1.578	76.74
Cimentación	Superior Concéntrico 27	20	O	16	1	48.74					1.15	49.89	49.89	1.578	78.73
Cimentación	Superior Concéntrico 28	20	O	16	1	49.99					1.15	51.14	51.14	1.578	80.70
Cimentación	Superior Concéntrico 29	20	O	16	1	51.25					1.15	52.40	52.40	1.578	82.69
Cimentación	Superior Concéntrico 30	20	O	16	1	52.51					1.15	53.66	53.66	1.578	84.68
Cimentación	Superior Concéntrico 31	20	O	16	1	53.76					1.15	54.91	54.91	1.578	86.65
Cimentación	Superior Concéntrico 32	20	O	16	1	55.02					1.15	56.17	56.17	1.578	88.64
Cimentación	Superior Concéntrico 33	20	O	16	1	56.28					1.15	57.43	57.43	1.578	90.62
Cimentación	Superior Concéntrico 34	20	O	16	1	57.53					1.15	58.68	58.68	1.578	92.60
Cimentación	Superior Concéntrico 35	20	O	16	1	58.79					1.15	59.94	59.94	1.578	94.59
Cimentación	Superior Concéntrico 36	20	O	16	1	60.05					1.15	61.20	61.20	1.578	96.57
Cimentación	Superior Concéntrico 37	20	O	16	1	61.30					1.15	62.45	62.45	1.578	98.55

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"

FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

RUC: 1990920172001



MUNICIPIO DE LOJA
MEMORIA DE CALCULO-PLANILLA 11
NOVIEMBRE 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD
PTAR001	Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2	kg
Cimentación	Superior Concéntrico 38	20 O 16 1 62.56 1.15 63.71 63.71 1.578 100.53
Cimentación	Superior Concéntrico 39	20 O 16 1 63.82 1.15 64.97 64.97 1.578 102.52
Cimentación	Superior Concéntrico 40	20 O 16 1 65.07 1.15 66.22 66.22 1.578 104.50
Cimentación	Superior Concéntrico 41	20 O 16 1 66.33 1.15 67.48 67.48 1.578 106.48
Cimentación	Superior Concéntrico 42	20 O 16 1 67.59 1.15 68.74 68.74 1.578 108.47
Cimentación	Superior Concéntrico 43	20 O 16 1 68.84 1.15 69.99 69.99 1.578 110.44
Cimentación	Superior Concéntrico 44	20 O 16 1 70.1 1.15 71.25 71.25 1.578 112.43
Cimentación	Superior Concéntrico 45	20 O 16 1 71.36 1.15 72.51 72.51 1.578 114.42
Cimentación	Superior Concéntrico 46	20 O 16 1 72.61 1.15 73.76 73.76 1.578 116.39
Cimentación	Superior Concéntrico 47	20 O 16 1 73.87 1.15 75.02 75.02 1.578 118.38
Cimentación	Superior Concéntrico 48	20 O 16 1 75.13 1.15 76.28 76.28 1.578 120.37
Cimentación	Superior Concéntrico 49	20 O 16 1 76.38 1.15 77.53 77.53 1.578 122.34
Cimentación	Superior Concéntrico 50	20 O 16 1 77.64 1.15 78.79 78.79 1.578 124.33
Cimentación	Superior Concéntrico 51	20 O 16 1 78.90 1.15 80.05 80.05 1.578 126.32
Cimentación	Superior Concéntrico 52	20 O 16 1 80.15 1.15 81.30 81.30 1.578 128.29
Cimentación	Superior Concéntrico 53	20 O 16 1 81.41 1.15 82.56 82.56 1.578 130.28
Cimentación	Superior Concéntrico 54	20 O 16 1 82.67 1.15 83.82 83.82 1.578 132.27
Cimentación	Superior Concéntrico 55	20 O 16 1 83.92 1.15 85.07 85.07 1.578 134.24
Cimentación	Superior Concéntrico 56	20 O 16 1 85.18 1.15 86.33 86.33 1.578 136.23
Cimentación	Superior Concéntrico 57	20 O 16 1 86.44 1.15 87.59 87.59 1.578 138.22
Cimentación	Superior Concéntrico 58	20 O 16 1 87.69 1.15 88.84 88.84 1.578 140.19
Cimentación	Superior Concéntrico 59	20 O 16 1 88.95 1.15 90.10 90.10 1.578 142.18
Cimentación	Superior Concéntrico 60	20 O 16 1 90.21 1.15 91.36 91.36 1.578 144.17
Cimentación	Superior Concéntrico 61	20 O 16 1 91.46 1.15 92.61 92.61 1.578 146.14
Cimentación	Superior Concéntrico 62	20 O 16 1 92.72 1.15 93.87 93.87 1.578 148.13
Cimentación	Superior Concéntrico 63	20 O 16 1 93.98 1.15 95.13 95.13 1.578 150.12
Cimentación	Superior Concéntrico 64	20 O 16 1 95.23 1.15 96.38 96.38 1.578 152.09
Cimentación	Superior Concéntrico 65	20 O 16 1 96.49 1.15 97.64 97.64 1.578 154.08
Cimentación	Superior Concéntrico 66	20 O 16 1 97.74 1.15 98.89 98.89 1.578 156.05
Cimentación	Superior Concéntrico 67	20 O 16 1 99 1.15 100.15 100.15 1.578 158.04
Cimentación	Superior Talón	08 B 16 494 0.4 0.29 0.47 0.17 1.33 657.02 1.578 1036.78
Cimentación	Inferior cimentación talón	21 L 16 494 1.6 0.40 2.00 988.00 1.578 1559.06
Cimentación	Refuerzo I	22 I 16 494 1.85 1.85 913.90 1.578 1442.13
Pared	Arranque	23 L 16 958 1.6 0.40 2.00 1916.00 1.578 3023.45
Pared	Arranque	23' L 14 945 1.8 0.40 2.00 1890.00 1.208 2283.12
Pared	Parante	24 L 12 479 3.34 0.20 3.54 1695.66 0.888 1505.75
Pared	Parante	24' L 12 472 3.54 0.20 3.74 1765.28 0.888 1567.57
Pared	Circular exterior Pared	25 O 12 33 94.56 0.85 95.41 3148.53 0.888 2795.89
Pared	Circular Interior Pared	26 O 12 35 95.82 0.85 96.67 3383.45 0.888 3004.50
Canal	Inferior transversal	27 H 12 510 0.20 2.60 1.15 0.20 4.15 2116.50 0.888 1879.45
Canal	Superior Transversal	28 J 12 510 0.20 1.10 0.20 1.60 765.00 0.888 679.32
Canal	Concéntrico Inferior 1	29 O 12 1 102.1 0.85 102.95 102.95 0.888 91.42
Canal	Concéntrico Inferior 2	29 O 12 1 101.47 0.85 102.32 102.32 0.888 90.86
Canal	Concéntrico Inferior 3	29 O 12 1 100.85 0.85 101.70 101.70 0.888 90.31
Canal	Concéntrico Inferior 4	29 O 12 1 100.2 0.85 101.07 101.07 0.888 89.75
Canal	Concéntrico Inferior 5	29 O 12 1 99.59 0.85 100.44 100.44 0.888 89.19
Canal	Concéntrico Inferior 6	29 O 12 1 98.96 0.85 99.81 99.81 0.888 88.63
Canal	Concéntrico Inferior 7	29 O 12 1 98.33 0.85 99.18 99.18 0.888 88.07
Canal	Concéntrico Inferior 8	29 O 12 1 97.70 0.85 98.55 98.55 0.888 87.51
Canal	Concéntrico Inferior 9	29 O 12 1 97.08 0.85 97.93 97.93 0.888 86.96
Canal	Concéntrico Inferior 10	29 O 12 1 96.44 0.85 97.29 97.29 0.888 86.39
Canal	Concéntrico Superior 1	29 O 12 1 102.1 0.85 102.95 102.95 0.888 91.42
Canal	Concéntrico Superior 2	29 O 12 1 101.47 0.85 102.32 102.32 0.888 90.86
Canal	Concéntrico Superior 3	29 O 12 1 100.85 0.85 101.70 101.70 0.888 90.31
Canal	Concéntrico Superior 4	29 O 12 1 100.2 0.85 101.07 101.07 0.888 89.75
Canal	Concéntrico Superior 5	29 O 12 1 99.59 0.85 100.44 100.44 0.888 89.19
Canal	Concéntrico Superior 6	29 O 12 1 98.96 0.85 99.81 99.81 0.888 88.63
Canal	Concéntrico Superior 7	29 O 12 1 98.33 0.85 99.18 99.18 0.888 88.07
Canal	Concéntrico Superior 8	29 O 12 1 97.70 0.85 98.55 98.55 0.888 87.51
Canal	Concéntrico Superior 9	29 O 12 1 97.08 0.85 97.93 97.93 0.888 86.96
Canal	Concéntrico Superior 10	29 O 12 1 96.44 0.85 97.29 97.29 0.888 86.39
Canal	Pared Horizontal Exterior	30 O 12 24 102.1 0.85 102.95 2470.80 0.888 2194.07
Canal	Pared Horizontal Interior	31 O 12 24 100.85 0.85 101.70 2440.80 0.888 2167.43
Canal	Pared Parante interior	32 J 12 504 0.20 2.55 0.30 3.05 1537.20 0.888 1365.03
Pilar	Parante Exterior	33 J 10 20 0.2 5.80 0.30 6.30 126.00 0.617 77.74
Pilar	Horizontal Exterior	34 O 8 28 4.08 0.70 4.78 133.84 0.395 52.87
Pilar	Horizontal Interior	35 O 8 28 3.45 0.70 4.15 116.20 0.395 45.90
Pilar	Parante Interior Pared	36 L 10 17 0.15 5.40 6.55 94.35 0.617 58.21
Pilar	Parante columna vertedero	37 I 8 24 3.30 3.30 79.20 0.395 31.28
Pilar	Estribo columna vertedero	38 E 8 30 0.20 0.12 0.12 0.15 0.69 20.70 0.395 8.18
Pilar	Losa Inferior	39 C 12 11 0.9 1.30 0.90 3.10 34.10 0.888 30.28
Pilar	Losa Superior	40 C 12 11 0.9 1.30 0.90 3.10 34.10 0.888 30.28
Pilar	Estribo Losa	41 O 12 3 4.08 0.60 4.58 13.74 0.888 12.20
Tapon	Longitudinal	42 U 8 144 0.35 0.03 0.35 0.73 105.12 0.395 41.52
Tapon	Circular Longitudinal	43 O 8 360 0.12 0.08 0.20 72.00 0.395 28.44
Tapon	Cabezal	44 K 8 288 0.05 0.15 0.14 0.15 0.05 0.54 155.52 0.395 61.43
Tapon	Circular Cabezal	45 O 8 216 0.22 0.14 0.36 77.76 0.395 30.72
Tapon	Refuerzo inferior losa longitudinal	46 I 16 432 2.00 2.00 864.00 1.578 1363.39
Tapon	Refuerzo superior losa longitudinal	46 I 16 432 2.00 2.00 864.00 1.578 1363.39
Tapon	Refuerzo estribo losa	47 E 10 864 0.4 0.20 0.40 0.20 1.30 1123.20 0.617 693.01
Tapon	Refuerzo inferior losa transversal	48 I 16 432 1.15 1.15 496.80 1.578 783.95
Tapon	Refuerzo superior losa transversal	48 I 16 432 1.15 1.15 496.80 1.578 783.95

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"

FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

DIC: 1990920172001



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO-PLANILLA 11

NOVIEMBRE 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD
PTAR001	Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2	kg

Caja recoleccion	Inferior Longitudinal	49	L	16	14	2.35	0.40						2.75	38.50	1.578	60.75
Caja recoleccion	Superior Longitudinal	50	M	16	14	0.18	0.47	0.80	0.47	0.18			2.10	29.40	1.578	46.39
Caja recoleccion	Inferior Transversal	51	C	16	7	0.4	2.50	0.40					3.30	23.10	1.578	36.45
Caja recoleccion	Superior Transversal	52	M	16	7	0.13	0.49	1.60	0.49	0.13			2.84	19.88	1.578	31.37
Caja recoleccion	Refuerzo Talon	08	B	16	28	0.4	0.29	0.47	0.17				1.33	37.24	1.578	58.76
Caja recoleccion	Refuerzo I	53	I	16	14	2.6							2.60	36.40	1.578	57.44
Caja recoleccion	Refuerzo I	54	I	16	10	2.40							2.40	24.00	1.578	37.87
Caja recoleccion	Arranque	55	L	12	28	1.40	0.20						1.60	44.80	0.888	39.78
Caja recoleccion	Parante Exterior	56	L	12	12	2.5	0.20						2.70	32.40	0.888	28.77
Caja recoleccion	Parante Interior	57	L	12	8	2.50	0.80						3.30	26.40	0.888	23.44
Caja recoleccion	Arranque	58	J	12	8	0.20	0.95	0.20					1.35	10.80	0.888	9.59
Caja recoleccion	Parante	59	C	12	16	0.2	3.10	0.20					3.50	56.00	0.888	49.73
Caja recoleccion	Horizontal Exterior	60	C	12	16	1.20	2.00	1.20					4.40	70.40	0.888	62.52
Caja recoleccion	Horizontal Interior	61	C	12	16	1.00	1.60	1.00					3.60	57.60	0.888	51.15
																77,696.45

LA ESTRUCTURA 2 ES EXACTAMENTE IGUAL A AL ESTRUCTURA 1 POR LO QUE SE MULTIPLICA POR 2 PARA OBTENER EL ACERO TOTAL EN D. SECUNDARIOS

ACERO TOTAL EN D. SECUNDARIOS = 77696,45 X 2 = 155392,9 Kg

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA EN DECANTACIÓN SECUNDARIA	155,392.90
--	------------


RESUMEN PLANILLA (KG)	
CANTIDAD EJECUTADA HASTA LA FECHA	155,392.90
EJECUTADO TOTAL ANTERIOR	4,485.01
CANTIDAD A PLANILLAR EN PLANILLA 11	150,907.89
CANTIDAD CONTRATADA	78,145.55

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA


José María Trápaga F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001


JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.



PLANTA DE JUNTAS
ESCALA: 1:150





DETALLE JUNTA DE CONSTRUCCIÓN EN MURO (PLANTA)
ESCALA: 1:40



DETALLE JUNTA DE CONSTRUCCIÓN EN LOSA DE FONDO
ESCALA: 1:40

LONGITUDES ANCLAJE/SOLAPE NO INDICADAS EN PLANOS HR-300 y fy=4200 kg/cm ² CON ACCIONES DINAMICAS						
Ø	Longitud de anclaje		LONGITUD SOLAPE			
	L _{ai}	L _{mi}	<10 Diámetro		>10 Diámetro	
	L _{ai}	L _{mi}	L _{si}	L _{si}	L _{si}	L _{si}
8	0.35	0.5	0.7	0.95	0.55	0.7
10	0.35	0.5	0.7	0.95	0.55	0.7
12	0.45	0.55	0.85	1.1	0.5	0.85
14	0.55	0.65	1	1.3	0.8	1
16	0.6	0.75	1.15	1.5	0.9	1.15
20	0.75	0.95	1.45	1.9	1.15	1.45
25	1.1	1.4	2.15	2.8	1.65	2.1
32	1.65	2.2	3.3	4.4	2.5	3.25



CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

Firmas:
José María Trápaga F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA
Juan Fernando Aguirre
Ing. de Campo
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
Ing. Manolo Abarca
Procurador Común
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Municipio de Loja

CAF
BANCO DE GUAYARAZO
DE AMÉRICA LATINA

Contratista

acciona
Agua

btd




Diseñado: Consorcio AB Loja
Dibujado: Consorcio AB Loja
Revisado: Consorcio AB Loja
Aprobado: Roberto Muñoz C.
Escala: Nombre Fecha

Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título: ESTRUCTURAL DECANTADOR SECUNDARIO ACERO DE REFUERZO EN BARRAS fy= 4200 Kg/cm²
RUBRO: PTAR001

Formato: A3
Número Proyecto: EC04C1
Hoja Número: 2/5
Número de Plano: 2/5
Fase: Tipo: Área: Secuencia:



PLANTA CIMENTACION

ESCALA: 1:150



LONGITUDES ANCLAJE/SOLAPE NO INDICADAS EN PLANOS HR-300 y fy=4200 kg/cm² - CON ACCIONES DINAMICAS

Ø	Longitud de anclaje		LONGITUD SOLAPE			
	L _W	L _W	<10 Diámetro		>10 Diámetro	
	L _W	L _W	L _S	L _S	L _S	L _S
8	0.35	0.5	0.7	0.95	0.55	0.7
10	0.35	0.5	0.7	0.95	0.55	0.7
12	0.45	0.55	0.85	1.1	0.5	0.85
14	0.55	0.65	1	1.3	0.8	1
16	0.6	0.75	1.15	1.5	0.9	1.15
20	0.75	0.95	1.45	1.9	1.15	1.45
25	1.1	1.4	2.15	2.8	1.65	2.1
32	1.65	2.2	3.3	4.4	2.5	3.25



PLANTA ZAPATON

ESCALA: 1:150

acciona btd
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

Firmas:
José María Trápaga F.
CONTRATISTA
Juan Fernando Aguirre
Ing. de Campo
Ing. Manolo Abarca
Procurador Común
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Ciente:
Municipio de Loja


CAF
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA

Contratista:
acciona
Agua
btd

Diseñado: Consorcio AB Loja
Dibujado: Consorcio AB Loja
Revisado: Consorcio Lora Verde y Sustentable
Aprobado: Roberto Muñoz C.
Escala: Nombre Fecha

Proyecto:
"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título:
ESTRUCTURAL DECANTADOR SECUNDARIO
ACERO DE REFUERZO EN BARRAS fy = 4200 Kg/cm²
RUBRO:
PTAR001

Formato: A3
Número Proyecto: EC04C1
Hoja Número: 3/5
Fase: Tipo: Área: Secuencia:



10	O	16	1	3.14		1.10	429	429	150	678	21	L	16	404	16	0.40	200	198.00	150	151.00	
10	O	16	A	1837		1.15	1.15	2087	8348	150	15190	22	I	16	404	1.65	183	913.90	150	1440.90	
12	O	16	E	16.02		1.15	1.15	1832	109.92	150	173.67	23	L	16	958	1.6	0.40	200	1916.00	150	307.21
15	F	16	B2	0.45	1.65	0.20		202	292.40	150	319.79	23	L	14	943	1.6	0.40	200	1930.00	121	228.80



20	0	10	1	24 84	1.15	2.50	24 85	24 85	1.00	45 74
20	0	10	1	24 85	1.15	2.50	24 85	24 85	1.00	45 74
20	0	10	1	24 86	1.15	2.50	24 86	24 86	1.00	45 74
20	0	10	1	24 87	1.15	2.50	24 87	24 87	1.00	45 74
20	0	10	1	24 88	1.15	2.50	24 88	24 88	1.00	45 74
20	0	10	1	24 89	1.15	2.50	24 89	24 89	1.00	45 74
20	0	10	1	24 90	1.15	2.50	24 90	24 90	1.00	45 74
20	0	10	1	24 91	1.15	2.50	24 91	24 91	1.00	45 74
20	0	10	1	24 92	1.15	2.50	24 92	24 92	1.00	45 74
20	0	10	1	24 93	1.15	2.50	24 93	24 93	1.00	45 74
20	0	10	1	24 94	1.15	2.50	24 94	24 94	1.00	45 74
20	0	10	1	24 95	1.15	2.50	24 95	24 95	1.00	45 74
20	0	10	1	24 96	1.15	2.50	24 96	24 96	1.00	45 74
20	0	10	1	24 97	1.15	2.50	24 97	24 97	1.00	45 74
20	0	10	1	24 98	1.15	2.50	24 98	24 98	1.00	45 74
20	0	10	1	24 99	1.15	2.50	24 99	24 99	1.00	45 74
20	0	10	1	25 00	1.15	2.50	25 00	25 00	1.00	45 74

25	O	16	1	2325	1.15	2350	2350	1.00	3696
25	O	16	1	2366	1.15	2400	2400	1.00	3693
25	O	16	1	2406	1.15	2500	2500	1.00	4272
25	O	16	1	2446	1.15	2550	2550	1.00	4473
25	O	16	1	2512	1.15	2600	2600	1.00	4672
25	O	16	1	2573	1.15	2600	3042	3042	4870
25	O	16	1	2603	1.15	2600	3060	3060	5069
25	O	16	1	2660	1.15	2650	3334	3334	5265
25	O	16	1	3114	1.15	2650	3429	3429	6465

20	0	16	1	23.00			1.10	2.50	33.24	5.50	55.69
20	0	16	1	31.14			1.10	2.50	34.29	1.20	34.65

Diseñado	Consejo AB Loja	Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"	Formato	Número Proyecto	Rev.
Dibujado	Consejo AB Loja		A3	EC04C1	
Revisado	Consejo Loja Verde y Sustentable			Hoja Número:	
Aprobado					

<table border="1"> <tr> <td>Diseñado</td> <td>Consejo AS Loja</td> </tr> <tr> <td>Dibujado</td> <td>Consejo AS Loja</td> </tr> <tr> <td>Revisado</td> <td>Consejo Loja Vicer A. Sotomayor</td> </tr> <tr> <td>Aprobado</td> <td>Roberto Muñoz C.</td> </tr> <tr> <td>Escala</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Nombre</td> <td>Fecha</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Diseñado	Consejo AS Loja	Dibujado	Consejo AS Loja	Revisado	Consejo Loja Vicer A. Sotomayor	Aprobado	Roberto Muñoz C.	Escala	<table border="1"> <tr> <td>Nombre</td> <td>Fecha</td> </tr> </table>	Nombre	Fecha	<table border="1"> <tr> <td>Proyecto</td> <td>"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</td> </tr> <tr> <td>Título</td> <td>ESTRUCTURAL DECANTADOR SECUNDARIO ACERO DE REFUERZO EN BARRAS fy = 4200 Kg/cm²</td> </tr> <tr> <td>RUBRO</td> <td>PTAR001</td> </tr> </table>	Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"	Título	ESTRUCTURAL DECANTADOR SECUNDARIO ACERO DE REFUERZO EN BARRAS fy = 4200 Kg/cm ²	RUBRO	PTAR001	<table border="1"> <tr> <td>Formato</td> <td>Número Proyecto</td> <td>Rev.</td> </tr> <tr> <td>A3</td> <td>EC04C1</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Hoja Número:</td> </tr> <tr> <td>Número de Plano</td> <td colspan="2">5/5</td> </tr> </table>	Formato	Número Proyecto	Rev.	A3	EC04C1		Hoja Número:			Número de Plano	5/5	
Diseñado	Consejo AS Loja																															
Dibujado	Consejo AS Loja																															
Revisado	Consejo Loja Vicer A. Sotomayor																															
Aprobado	Roberto Muñoz C.																															
Escala	<table border="1"> <tr> <td>Nombre</td> <td>Fecha</td> </tr> </table>	Nombre	Fecha																													
Nombre	Fecha																															
Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"																															
Título	ESTRUCTURAL DECANTADOR SECUNDARIO ACERO DE REFUERZO EN BARRAS fy = 4200 Kg/cm ²																															
RUBRO	PTAR001																															
Formato	Número Proyecto	Rev.																														
A3	EC04C1																															
Hoja Número:																																
Número de Plano	5/5																															

<table border="1"> <tr> <td>Diseñado</td> <td>Consejo AS Loja</td> </tr> <tr> <td>Dibujado</td> <td>Consejo AS Loja</td> </tr> <tr> <td>Revisado</td> <td>Consejo Loja Vicer A. Sotomayor</td> </tr> <tr> <td>Aprobado</td> <td>Roberto Muñoz C.</td> </tr> <tr> <td>Escala</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Nombre</td> <td>Fecha</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Diseñado	Consejo AS Loja	Dibujado	Consejo AS Loja	Revisado	Consejo Loja Vicer A. Sotomayor	Aprobado	Roberto Muñoz C.	Escala	<table border="1"> <tr> <td>Nombre</td> <td>Fecha</td> </tr> </table>	Nombre	Fecha	<table border="1"> <tr> <td>Proyecto</td> <td>"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</td> </tr> <tr> <td>Título</td> <td>ESTRUCTURAL DECANTADOR SECUNDARIO ACERO DE REFUERZO EN BARRAS fy = 4200 Kg/cm²</td> </tr> <tr> <td>RUBRO</td> <td>PTAR001</td> </tr> </table>	Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"	Título	ESTRUCTURAL DECANTADOR SECUNDARIO ACERO DE REFUERZO EN BARRAS fy = 4200 Kg/cm ²	RUBRO	PTAR001	<table border="1"> <tr> <td>Formato</td> <td>Número Proyecto</td> <td>Rev.</td> </tr> <tr> <td>A3</td> <td>EC04C1</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Hoja Número:</td> </tr> <tr> <td>Número de Plano</td> <td colspan="2">5/5</td> </tr> </table>	Formato	Número Proyecto	Rev.	A3	EC04C1		Hoja Número:			Número de Plano	5/5	
Diseñado	Consejo AS Loja																															
Dibujado	Consejo AS Loja																															
Revisado	Consejo Loja Vicer A. Sotomayor																															
Aprobado	Roberto Muñoz C.																															
Escala	<table border="1"> <tr> <td>Nombre</td> <td>Fecha</td> </tr> </table>	Nombre	Fecha																													
Nombre	Fecha																															
Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"																															
Título	ESTRUCTURAL DECANTADOR SECUNDARIO ACERO DE REFUERZO EN BARRAS fy = 4200 Kg/cm ²																															
RUBRO	PTAR001																															
Formato	Número Proyecto	Rev.																														
A3	EC04C1																															
Hoja Número:																																
Número de Plano	5/5																															

<table border="1"> <tr> <td>Diseñado</td> <td>Consejo AS Loja</td> </tr> <tr> <td>Dibujado</td> <td>Consejo AS Loja</td> </tr> <tr> <td>Revisado</td> <td>Consejo Loja Vicer A. Sotomayor</td> </tr> <tr> <td>Aprobado</td> <td>Roberto Muñoz C.</td> </tr> <tr> <td>Escala</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Nombre</td> <td>Fecha</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Diseñado	Consejo AS Loja	Dibujado	Consejo AS Loja	Revisado	Consejo Loja Vicer A. Sotomayor	Aprobado	Roberto Muñoz C.	Escala	<table border="1"> <tr> <td>Nombre</td> <td>Fecha</td> </tr> </table>	Nombre	Fecha	<table border="1"> <tr> <td>Proyecto</td> <td>"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</td> </tr> <tr> <td>Título</td> <td>ESTRUCTURAL DECANTADOR SECUNDARIO ACERO DE REFUERZO EN BARRAS fy = 4200 Kg/cm²</td> </tr> <tr> <td>RUBRO</td> <td>PTAR001</td> </tr> </table>	Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"	Título	ESTRUCTURAL DECANTADOR SECUNDARIO ACERO DE REFUERZO EN BARRAS fy = 4200 Kg/cm ²	RUBRO	PTAR001	<table border="1"> <tr> <td>Formato</td> <td>Número Proyecto</td> <td>Rev.</td> </tr> <tr> <td>A3</td> <td>EC04C1</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Hoja Número:</td> </tr> <tr> <td>Número de Plano</td> <td colspan="2">5/5</td> </tr> </table>	Formato	Número Proyecto	Rev.	A3	EC04C1		Hoja Número:			Número de Plano	5/5	
Diseñado	Consejo AS Loja																															
Dibujado	Consejo AS Loja																															
Revisado	Consejo Loja Vicer A. Sotomayor																															
Aprobado	Roberto Muñoz C.																															
Escala	<table border="1"> <tr> <td>Nombre</td> <td>Fecha</td> </tr> </table>	Nombre	Fecha																													
Nombre	Fecha																															
Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"																															
Título	ESTRUCTURAL DECANTADOR SECUNDARIO ACERO DE REFUERZO EN BARRAS fy = 4200 Kg/cm ²																															
RUBRO	PTAR001																															
Formato	Número Proyecto	Rev.																														
A3	EC04C1																															
Hoja Número:																																
Número de Plano	5/5																															

<table border="1"> <tr> <td>Diseñado</td> <td>Consejo AS Loja</td> </tr> <tr> <td>Dibujado</td> <td>Consejo AS Loja</td> </tr> <tr> <td>Revisado</td> <td>Consejo Loja Vicer A. Sotomayor</td> </tr> <tr> <td>Aprobado</td> <td>Roberto Muñoz C.</td> </tr> <tr> <td>Escala</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Nombre</td> <td>Fecha</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Diseñado	Consejo AS Loja	Dibujado	Consejo AS Loja	Revisado	Consejo Loja Vicer A. Sotomayor	Aprobado	Roberto Muñoz C.	Escala	<table border="1"> <tr> <td>Nombre</td> <td>Fecha</td> </tr> </table>	Nombre	Fecha	<table border="1"> <tr> <td>Proyecto</td> <td>"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</td> </tr> <tr> <td>Título</td> <td>ESTRUCTURAL DECANTADOR SECUNDARIO ACERO DE REFUERZO EN BARRAS fy = 4200 Kg/cm²</td> </tr> <tr> <td>RUBRO</td> <td>PTAR001</td> </tr> </table>	Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"	Título	ESTRUCTURAL DECANTADOR SECUNDARIO ACERO DE REFUERZO EN BARRAS fy = 4200 Kg/cm ²	RUBRO	PTAR001	<table border="1"> <tr> <td>Formato</td> <td>Número Proyecto</td> <td>Rev.</td> </tr> <tr> <td>A3</td> <td>EC04C1</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Hoja Número:</td> </tr> <tr> <td>Número de Plano</td> <td colspan="2">5/5</td> </tr> </table>	Formato	Número Proyecto	Rev.	A3	EC04C1		Hoja Número:			Número de Plano	5/5	
Diseñado	Consejo AS Loja																															
Dibujado	Consejo AS Loja																															
Revisado	Consejo Loja Vicer A. Sotomayor																															
Aprobado	Roberto Muñoz C.																															
Escala	<table border="1"> <tr> <td>Nombre</td> <td>Fecha</td> </tr> </table>	Nombre	Fecha																													
Nombre	Fecha																															
Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"																															
Título	ESTRUCTURAL DECANTADOR SECUNDARIO ACERO DE REFUERZO EN BARRAS fy = 4200 Kg/cm ²																															
RUBRO	PTAR001																															
Formato	Número Proyecto	Rev.																														
A3	EC04C1																															
Hoja Número:																																
Número de Plano	5/5																															

<table border="1"> <tr> <td>Diseñado</td> <td>Consejo AS Loja</td> </tr> <tr> <td>Dibujado</td> <td>Consejo AS Loja</td> </tr> <tr> <td>Revisado</td> <td>Consejo Loja Vicer A. Sotomayor</td> </tr> <tr> <td>Aprobado</td> <td>Roberto Muñoz C.</td> </tr> <tr> <td>Escala</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Nombre</td> <td>Fecha</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Diseñado	Consejo AS Loja	Dibujado	Consejo AS Loja	Revisado	Consejo Loja Vicer A. Sotomayor	Aprobado	Roberto Muñoz C.	Escala	<table border="1"> <tr> <td>Nombre</td> <td>Fecha</td> </tr> </table>	Nombre	Fecha	<table border="1"> <tr> <td>Proyecto</td> <td>"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</td> </tr> <tr> <td>Título</td> <td>ESTRUCTURAL DECANTADOR SECUNDARIO ACERO DE REFUERZO EN BARRAS fy = 4200 Kg/cm²</td> </tr> <tr> <td>RUBRO</td> <td>PTAR001</td> </tr> </table>	Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"	Título	ESTRUCTURAL DECANTADOR SECUNDARIO ACERO DE REFUERZO EN BARRAS fy = 4200 Kg/cm ²	RUBRO	PTAR001	<table border="1"> <tr> <td>Formato</td> <td>Número Proyecto</td> <td>Rev.</td> </tr> <tr> <td>A3</td> <td>EC04C1</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Hoja Número:</td> </tr> <tr> <td>Número de Plano</td> <td colspan="2">5/5</td> </tr> </table>	Formato	Número Proyecto	Rev.	A3	EC04C1		Hoja Número:			Número de Plano	5/5	
Diseñado	Consejo AS Loja																															
Dibujado	Consejo AS Loja																															
Revisado	Consejo Loja Vicer A. Sotomayor																															
Aprobado	Roberto Muñoz C.																															
Escala	<table border="1"> <tr> <td>Nombre</td> <td>Fecha</td> </tr> </table>	Nombre	Fecha																													
Nombre	Fecha																															
Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"																															
Título	ESTRUCTURAL DECANTADOR SECUNDARIO ACERO DE REFUERZO EN BARRAS fy = 4200 Kg/cm ²																															
RUBRO	PTAR001																															
Formato	Número Proyecto	Rev.																														
A3	EC04C1																															
Hoja Número:																																
Número de Plano	5/5																															

<table border="1"> <tr> <td>Diseñado</td> <td>Consejo AS Loja</td> </tr> <tr> <td>Dibujado</td> <td>Consejo AS Loja</td> </tr> <tr> <td>Revisado</td> <td>Consejo Loja Vicer A. Sotomayor</td> </tr> <tr> <td>Aprobado</td> <td>Roberto Muñoz C.</td> </tr> <tr> <td>Escala</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Nombre</td> <td>Fecha</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Diseñado	Consejo AS Loja	Dibujado	Consejo AS Loja	Revisado	Consejo Loja Vicer A. Sotomayor	Aprobado	Roberto Muñoz C.	Escala	<table border="1"> <tr> <td>Nombre</td> <td>Fecha</td> </tr> </table>	Nombre	Fecha	<table border="1"> <tr> <td>Proyecto</td> <td>"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</td> </tr> <tr> <td>Título</td> <td>ESTRUCTURAL DECANTADOR SECUNDARIO ACERO DE REFUERZO EN BARRAS fy = 4200 Kg/cm²</td> </tr> <tr> <td>RUBRO</td> <td>PTAR001</td> </tr> </table>	Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"	Título	ESTRUCTURAL DECANTADOR SECUNDARIO ACERO DE REFUERZO EN BARRAS fy = 4200 Kg/cm ²	RUBRO	PTAR001	<table border="1"> <tr> <td>Formato</td> <td>Número Proyecto</td> <td>Rev.</td> </tr> <tr> <td>A3</td> <td>EC04C1</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Hojas Número:</td> </tr> <tr> <td>Número de Plano</td> <td colspan="2">5/5</td> </tr> </table>	Formato	Número Proyecto	Rev.	A3	EC04C1		Hojas Número:			Número de Plano	5/5	
Diseñado	Consejo AS Loja																															
Dibujado	Consejo AS Loja																															
Revisado	Consejo Loja Vicer A. Sotomayor																															
Aprobado	Roberto Muñoz C.																															
Escala	<table border="1"> <tr> <td>Nombre</td> <td>Fecha</td> </tr> </table>	Nombre	Fecha																													
Nombre	Fecha																															
Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"																															
Título	ESTRUCTURAL DECANTADOR SECUNDARIO ACERO DE REFUERZO EN BARRAS fy = 4200 Kg/cm ²																															
RUBRO	PTAR001																															
Formato	Número Proyecto	Rev.																														
A3	EC04C1																															
Hojas Número:																																
Número de Plano	5/5																															



MUNICIPIO DE LOJA

RESUMEN TOTAL A LA FECHA DEL RUBRO PTAR0004

Hormigón premezclado f'c = 300 kg/cm2 + impermeabilizante.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"
PROCESO: LICOL-MIL-CAF-PRU-01-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA
MONTO: \$ 15,703,942.01
ANTICIPO (30%): \$ 4,711,182.60



PLANILLA Nro.:
PERIODO:

11
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

UNIDAD		CANTIDADES			
		CONTRATADO	ORDEN DE CAMBIO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO
PRETRATAMIENTO		953.14	953.14	854.34	854.34
DECANTACIÓN PRIMARIA	Bombeo de flotantes primarios				
	Bombeo de fangos primarios				
	TOTAL DECANTACIÓN PRIMARIA	1170.29	1.170,29	896,22	896,22
FILTROS PERCOLADORES		1491.64	1.491,64	659,00	659,00
DECANTACIÓN SECUNDARIA	Bombeo de flotantes secundarios			21,66	
	Bombeo de fangos secundarios			85,63	
	Decantación secundaria E1			407,88	635,02
	TOTAL DECANTACIÓN SECUNDARIA	1916,27	1.916,27	515,17	635,02
ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS		618,78	618,78		1.150,19
DESINFECCIÓN		1082,6	1.082,60	526,98	526,98
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS		296,16	296,16		
BADEN VIAL COLECTOR MARGINAL					
COLECTOR MARGINAL					
TOTALES		7528,88	7.528,88		4.086,73
				PENDIENTE DE EJECUTAR A LA FECHA	3.442,15
				PORCENTAJE GENERAL EJECUTADO A LA FECHA	54%

Acciona btd
AGUA
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001



MUNICIPIO DE LOJA
MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11
NOVIEMBRE 2018



acciona
 Agua

btd

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR004	Hormigón premezclado $F_c=300\text{Kg/cm}^2$ + impermeabilizante	m3

HORMIGÓN PREMEZCLADO 300 KG/CM2 EN LOSAS Y MUROS FILTRO PERCOLADOR 1

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	RADIO	LONGITUD (m) $2\pi R$	ANCHO	ALTURA (m)	UNIDADES	AREA (m2)	VOLUMEN (m3) Area x L
LOSA FILTRO PERCOLADOR	LOSA FILTRO	15,70	98,65		0,40		774,37	309,75
	MUROS POCETA	2,30	14,45	0,40	0,71		0,28	4,10
	DESCUENTO TUBERIA		tubo ϕ_{900}	$\pi \times R^2$	0,40			-0,25
	MURO CANAL RECOGIDA		13,15	0,20	0,93	4,00	0,190	9,99
	LOSA CANAL RECOGIDA EXTER		1,40	0,42	0,20	1,00	0,080	0,12
			5,52	1,40	0,20	1,00	0,280	1,55
	MUROS CANAL EXTERIOR		1,12	0,20	1,32	2,00	0,260	0,59
			1,40	0,20	1,32	1,00	0,260	0,37
						6,22	0,20	1,32
						2,00	0,260	3,28
						TOTAL		329,50

HORMIGÓN PREMEZCLADO 300 KG/CM2 EN LOSAS Y MUROS FILTRO PERCOLADOR 2

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	RADIO	LONGITUD (m) $2\pi R$	ANCHO	ALTURA (m)	UNIDADES	AREA (m2)	VOLUMEN (m3) Area x L
LOSA FILTRO PERCOLADOR	LOSA FILTRO	15,70	98,65		0,40		774,37	309,75
	MUROS POCETA	2,30	14,45	0,40	0,71		0,28	4,10
	DESCUENTO TUBERIA		tubo ϕ_{900}	$\pi \times R^2$	0,40			-0,25
	MURO CANAL RECOGIDA		13,15	0,20	0,93	4,00	0,190	9,99
	LOSA CANAL RECOGIDA EXTER		1,40	0,42	0,20	1,00	0,080	0,12
			5,52	1,40	0,20	1,00	0,280	1,55
	MUROS CANAL EXTERIOR		1,12	0,20	1,32	2,00	0,260	0,59
			1,40	0,20	1,32	1,00	0,260	0,37
						6,22	0,20	1,32
						2,00	0,260	3,28
						TOTAL		329,50

FORMULAS EMPLEADAS
 LONGITUD CIRCUNFERENCIA $2\pi R$
 AREA CIRCUNFERENCIA $\pi \times R^2$


RESUMEN PLANILLA(m3)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	659,00
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	0,00
EJECUTADO PLANILLA 11	659,00
CANTIDAD CONTRATADA	1491,64

acciona
 Agua
CONSORCIO AB LOJA

JOSE MARÍA TRÁPAGA F.
 CONSORCIO AB LOJA
 CONTRATISTA.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
 FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
 RUC: 1990920172001

JUAN FERNANDO AGUIRRE
 ING. DE CAMPO
 FISCALIZACIÓN.



E 1/200

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 19909201720C1

No.	REVISIÓN	DIB.	FECHA
1			
2			
3			
4			

Jose Maria Trápaga F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA

Juan Fernando Aguirre
Ing. de Campo
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Ing. Manolo Abarca
Procurador Común
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE




Contratista



Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio Loja Verde y Sustentable
Aprobado	Vicente Torres
Escala	Nombre Fecha
	1/125

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	HORMIGÓN PREMEZCLADO 300KG/CM2 EN MUROS Y LOSAS
RUBRO	DECANTADOR SECUNDARIO
	PTAR 004

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Número de Plano	Hoja Número:	
	1 de 1	
Fase	Tipo	Área
		Secuencia



E 1/100



MUNICIPIO DE LOJA
MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11
NOVIEMBRE 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR004	Hormigón premezclado f'c=300Kg/cm2 + impermeabilizante	m3

HORMIGÓN PREMEZCLADO 300 KG/CM2 EN LOSAS Y MUROS DECANTADOR SECUNDARIO 1

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	RADIO	LONGITUD (m) $2\pi R$	ANCHO	ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3) Area x L
LOSA DEC. SECUNDARIO 2	LOSA DECANTADOR	9,15	57,49		-	6,67	383,46
	LOSA POCETA	3,15	-		0,50	31,17	15,59
	DESCUENTO TUBERIA		tubo $\phi 900$	$\pi \times R \times 2$	0,50		-0,32
	ALZADOS POCETAS	3,00	18,85	0,50	0,80	0,400	7,54
	ARQUETA SALIDA	0,00	3,10	1,04	0,50	0,520	1,61
ALZADO DECANTADOR	MURO DECANTADOR	15,30	96,13	0,30	3,60	1,08	103,82
ARQUETA SALIDA	ALZADOS POCETAS		2,10	0,30	5,02	1,51	3,16
			1,00	0,30	5,02	1,51	1,51
			1,00	0,30	5,02	1,51	1,51
	DESCUENTO TUBERIA		tubo $\phi 900$	$\pi \times R \times 2$	0,30		-0,19
PIPETA CENTRAL	ALZADO PIPETA	0,65			5,44	1,33	7,22
	DESCUENTO TUBO	0,45			5,44	0,64	-3,46
TOTAL							521,45

HORMIGÓN PREMEZCLADO 300 KG/CM2 EN LOSAS Y MUROS DECANTADOR SECUNDARIO 2

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	RADIO	LONGITUD (m) $2\pi R$	ANCHO	ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3) Area x L
LOSA DEC. SECUNDARIO 2	LOSA DECANTADOR	9,15	57,49		-	6,67	383,46
	LOSA POCETA	3,15	-		0,50	31,17	15,59
	DESCUENTO TUBERIA		tubo $\phi 900$	$\pi \times R \times 2$	0,50		-0,32
	ALZADOS POCETAS	3,00	18,85	0,50	0,80	0,400	7,54
	ARQUETA SALIDA	0,00	3,10	1,04	0,50	0,520	1,61
ALZADO DECANTADOR	MURO DECANTADOR	15,30	96,13	0,30	3,60	1,08	103,82
ARQUETA SALIDA	ALZADOS POCETAS		2,10	0,30	5,02	1,51	3,16
			1,00	0,30	5,02	1,51	1,51
			1,00	0,30	5,02	1,51	1,51
	DESCUENTO TUBERIA		tubo $\phi 900$	$\pi \times R \times 2$	0,30		-0,19
PIPETA CENTRAL	ALZADO PIPETA	0,65			5,44	1,33	7,22
	DESCUENTO TUBO	0,45			5,44	0,64	-3,46
TOTAL							521,45

FORMULAS EMPLEADAS

LONGITUD CIRCUNFERENCIA $2\pi R$



AREA CIRCUNFERENCIA $\pi \times R \times 2$

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA


RESUMEN PLANILLA(m3)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	1042,90
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	407,88
DISCUTADO PLANILLA 11	635,02
CANTIDAD CONTRATADA	1916,27

JOSE MARIA TRÁPAGA F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001
JUAN FERNANDO ASURRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.



DETALLE ARQUETA DE SALIDA



acciona btd
CONSORCIO AB LOJA

Jose Maria Trápaga F.
CONTRATISTA
Juan Fernando Aguirre
Ing. de Campo
Ing. Manolo Abarca
Procurador Común
Consortio Loja Verde y Sustentable



Diseñado
Dibujado
Revisado
Aprobado
Escala
1/125

Proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título
HORMIGÓN PREMEZCLADO 300KG/CM2 EN MUROS Y LOSAS
DECANTADOR SECUNDARIO
PTAR 004

Formato
A3
Número Proyecto
EC04C1
Hoja Número:
1 de 1



MUNICIPIO DE LOJA

RESUMEN TOTAL A LA FECHA DEL RUBRO PTAR007

Encofrado recto en muros de estructura y alzado

"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"
LICOHML-CAF-PRU-01-2017


OBRA:
PROCESO:
CONTRATISTA:
MONTO:
ANTICIPO (30%):

CONSORCIO AB LOJA
\$ 15.703.942,01
\$ 4.711.182,60




PLANILLA Nro.:
PERIODO:
11
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018


UNIDAD		CANTIDADES				
		CONTRATADO	ORDEN DE CAMBIO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA
DECANTACIÓN PRIMARIA	PRETRATAMIENTO	360,89	360,89	3.095,35		3.095,35
	Bombeo de flotantes primarios					
	Bombeo de fangos primarios					
	TOTAL DECANTACIÓN PRIMARIA	1271,58	1.271,58	449,71		449,71
DECANTACIÓN SECUNDARIA	FILTROS PERCOLADORES	382,58	382,58	166,06	307,00	473,06
	Bombeo de flotantes secundarios			110,13		
	Bombeo de fangos secundarios			223,10		
	Decantación secundaria E1			154,60	106,48	
TOTAL DECANTACIÓN SECUNDARIA		907,78	907,78	487,83	106,48	594,31
ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS						
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS	DESINFECCIÓN	1380,19	1.380,19	1.498,11		1.498,11
	SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS	7314,58	7.314,58	154,86	165,98	320,84
	ALCANTARILLAS COLECTOR					
	DADOS PROTECCIÓN CODOS				96,32	
	BADEN VIAL COLECTOR				33,66	
	COLECTOR MARGINAL				36,00	
TOTALES		11617,6	11.617,60			6.431,38
				PENDIENTE DE EJECUTAR A LA FECHA		5.186,22
		PORCENTAJE GENERAL EJECUTADO A LA FECHA			55%	



Acciona ^{Agua} btd

CONSORCIO AB LOJA






CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO AB LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11

NOVIEMBRE 2018



acciona
Agua

btd

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA:

CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR007	Encofrado recto en muros de estructura y alzado	m2

ENCOFRADO RECTO EN MUROS Y ALZADOS DE CANAL DE RECOGIDA DE AGUA FILTRADA 1

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	LONGITUD(m)	RADIO	ALTURA(m)	UNIDADES	SUPERFICIE(m2) Area x L
FILTRO PERCOLADOR 1	ALZADOS CANALES RECOGIDA AGUA	13,15	-	0,93	4,00	48,92
		13,15		1,13	4,00	59,44
		1,12 ✕		1,32	2,00	2,96
		1,12	-	1,52	2,00	3,40
		1,40	-	1,52	1,00	2,13
		1,00		1,32	1,00	1,32
		6,22 ✕		1,52	2,00	18,91
		6,22	-	1,32	2,00	16,42
	LOSA PROTECCIÓN TUBO	21,97	-	1,75	2,00	76,90
		1,75 ??	-	1,75	2,00	6,13
				TOTAL		236,53

ENCOFRADO RECTO EN MUROS Y ALZADOS DE CANAL DE RECOGIDA DE AGUA FILTRADA 2

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	LONGITUD(m)	RADIO	ALTURA(m)	UNIDADES	SUPERFICIE(m2) Area x L
FILTRO PERCOLADOR 2	ALZADOS CANALES RECOGIDA AGUA	13,15	-	0,93	4,00	48,92
		13,15		1,13	4,00	59,44
		1,12		1,32	2,00	2,96
		1,12	-	1,52	2,00	3,40
		1,40	-	1,52	1,00	2,13
		1,00		1,32	1,00	1,32
		6,22		1,52	2,00	18,91
		6,22	-	1,32	2,00	16,42
	LOSA PROTECCIÓN TUBO	21,97	-	1,75	2,00	76,90
		1,75	-	1,75	2,00	6,13
				TOTAL	236,53	

RESUMEN PLANILLA(m2)


CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	473,06
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	166,06
EJECUTADO PLANILLA 11	307,00
CANTIDAD CONTRATADA	382,58

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

JOSE MARIA TRÁPAGA F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 19909201720C1



E 1/200

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 19909201720C1

No.		REVISIÓN	DIB.	FECHA	CONTRATISTA	CLIENTE	CONTRATISTA	DISEÑO		PROYECTO	FORMATO	NÚMERO PROYECTO	REV.
1					José María Trápaga F. CONSORCIO AB LOJA	Municipio de Loja	CFE CORPORACIÓN FINANCIERA DE AMÉRICA LATINA	Diseñado	Consortio AB Loja	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"	A3	EC04C1	
2					Juan Fernando Aguirre Ing. de Carrera Consortio Loja Verde y Sustentable			Dibujado	Consortio AB Loja				
3					Ing. Mónico Alvarado Procurador Común Consortio Loja Verde y Sustentable			Revisado	Consortio Loja Verde y Sustentable				
4								Aprobado	Vicente Torres				
								Escala	Nombre Fecha	Título	Número de Plano		
								1/125		ENCOFRADO RECTO EN MUROS DE FILTROS PERCOLADORES	1 de 1		
										RUBRO	Fase Tipo Área Secuencia		
										PTAR 007			



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11

NOVIEMBRE 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA:

CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR007	Encofrado recto en muros de estructura y alzado	m2

DECANTADOR SECUNDARIO 1

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	LONGITUD(m) 2xTxRx	RADIO	ALTURA(m)	UNIDADES	SUPERFICIE(m2) Area x L
ARQUETA SALIDA	LOSA	1,04	0,00	0,50	2,00	1,04
		3,10	0,00	0,50	1,00	1,55
	ALZADOS	1,00		5,02	2,00	10,04
		0,70		5,02	2,00	7,03
		2,10		5,02	1,00	10,54
		1,50		5,02	1,00	7,53
DADO PROTECCIÓN TUBERÍA DN 150	LATERALES	10,34		0,75	2,00	15,51
DADO PROTECCIÓN TUBERÍA DN 900	LATERALES	14,21		2,50	2,00	71,05
	TAPE	2,50		2,50	1,00	6,25
TOTAL						130,54

DECANTADOR SECUNDARIO 2

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	LONGITUD(m) 2xTxRx	RADIO	ALTURA(m)	UNIDADES	SUPERFICIE(m2) Area x L
ARQUETA SALIDA	LOSA	1,04	0,00	0,50	2,00	1,04
		3,10	0,00	0,50	1,00	1,55
	ALZADOS	1,00		5,02	2,00	10,04
		0,70		5,02	2,00	7,03
		2,10		5,02	1,00	10,54
		1,50		5,02	1,00	7,53
DADO PROTECCIÓN TUBERÍA DN 150	LATERALES	10,34		0,75	2,00	15,51
DADO PROTECCIÓN TUBERÍA DN 900	LATERALES	14,21		2,50	2,00	71,05
	TAPE	2,50		2,50	1,00	6,25
TOTAL						130,54

RESUMEN PLANILLA(m2)


CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	261,08
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	154,60
EJECUTADO PLANILLA 11	106,48
CANTIDAD CONTRATADA	907,78

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA


JOSE MARÍA TRÁPAGA
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.


CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001



SECCIÓN DETALLE ARQUETA DE SALIDA AGUA DECANTADA



PLANTA DETALLE ARQUETA DE SALIDA AGUA DECANTADA





CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
EVALUACION PTAR LOJA
0920172001

**btd**

Diseñado	Consortio AB Loja	
Dibujado	Consortio AB Loja	
Revisado	Consortio Loja Verde y Sustentable	
Aprobado	Vicente Torres	
	Nombre	Fec
Escala		

Título	ENCOFRADO RECTO EN MUROS DEL DECANTADOR SECUNDARIO
--------	--

RUBRO	PTAR 007
-------	----------

	Foja Número.
	Número de Plano

2 de 2

Fase	Tipo	Area	Sequencia
------	------	------	-----------

0.75

10,34

TUBERIA DE PURGA DE FANGO
DN150 AC. AL CARBONO
TAG 040.12

HORMIGON PARA
PROTECCIÓN
TUBERIA



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11

NOVIEMBRE 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA:

CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR007	Encofrado recto en muros de estructura y alzado	m2

SALA DE CONTROL OY OBRAS VARIAS ENCOFRADO RECTO EN DADOS PROTECCIÓN CODOS 45 PRFV

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	LONGITUD(m)	ALTO(m)	UNIDADES	SUPERFICIE(m2)
DADOS PROTECCIÓN CODOS 45 PRFV	LATERALES DADO CPC-1	2,45	2,00	1,00	4,90
		2,45	0,30 ??	2,00	1,47
	TAPES DADO CPC-1	2,13 X	2,00	2,00	8,52
	LATERALES DADO CPC-2	2,45 /	2,00	1,00	4,90
		2,45 /	0,30 ??	2,00	1,47
	TAPES DADO CPC-2	2,13 X	2,00 /	2,00	8,52
	LATERALES DADO CPC-3	2,45 /	2,00	1,00	4,90
		2,45 /	0,30 ??	2,00	1,47
	TAPES DADO CPC-3	2,13 X	2,00 /	2,00 /	8,52
	LATERALES DADO CPC-4	1,33 /	2,40 /	2,00 /	6,38
	TAPES DADO CPC-4	2,50 X	2,40 /	2,00	12,00
	LATERALES DADO CPC-5	1,33 /	2,40	2,00 /	6,38
	TAPES DADO CPC-5	2,50 X	2,40	2,00	12,00
	LATERALES DADO CPC-6	2,45	2,00	1,00	4,90
		2,45	0,30 ??	2,00	1,47
	TAPES DADO CPC-6	2,13 X	2,00 /	2,00	8,52
	TOTAL				96,32

RESUMEN PLANILLA(m2)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	96,32
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	0,00
EJECUTADO PLANILLA 11	96,32
CANTIDAD CONTRATADA	7314,58

acciona**btd**
Agua
CONSORCIO AB LOJA

JOSE MARÍA TRÁPAGA
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
1990920172001

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11 NOVIEMBRE 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA:

CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR007	Encofrado recto en muros de estructura y alzado	m2

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS ENCOFRADO RECTO EN BADEN EN VIAL COLECTOR MARGINAL

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	LONGITUD(m)	ALTO(m)	UNIDADES	SUPERFICIE(m2)
BADEN VIAL COLECTOR	LOSA INFERIOR	7,30	0,90	2,00	13,14 ✓
		11,40	0,90	2,00	20,52 ✓
		TOTAL			33,66 ✓

RESUMEN PLANILLA(m2)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	33,66 ✓
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	0,00
EJECUTADO PLANILLA 11	33,66 ✓
CANTIDAD CONTRATADA	7314,58


CONSORCIO AB LOJA

JOSE MARÍA TRÁPAGA F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.


CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

JUAN FERNANDO AGUIBRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.


PLANTA DETALLE BADEN



PERFIL LONGITUD BADEN B-B1



PERFIL TRANSVERSAL BADEN A-A1



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

Firmas:
José María Trépagne
CONTRATISTA
Jorge Fernando Aguirre
Ing. de Campo
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
Ing. Máximo Abarca
Procurador Común
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE



Contratista



Diseñado: Consercio AB Loja
Dibujado: Consercio AB Loja
Revisado: Consercio AB Loja
Aprobado: Vicente Torres
Escala: 1/250

Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título: ENCOFRADOS RECTOS PARA MUROS Y ALZADOS DE ESTRUCTURAS EN BADEN VIAL COLECTOR
RUBRO: PTAR 007

Formato: A3
Número Proyecto: EC04C1
Hoja Número: 1 de 1
Fase: Tipo: Área: Secuencia:



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11

NOVIEMBRE 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA:

CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR007	Encofrado recto en muros de estructura y alzado	m2

SALA CONTROL Y OBRAS VARIAS

ENCOFRADO RECTO EN LOSA PROTECCIÓN TUBERÍA PRFV COLETOR MARGINAL

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	LONGITUD(m)	ALTO(m)	UNIDADES	SUPERFICIE(m2)
COLETOR MARGINAL	ENCOFRADO LATERAL	7,00	2,00	2,00	28,00
	TAPES FRONTALES	2,00	2,00	2,00	8,00
	TOTAL				36,00

RESUMEN PLANILLA(m2)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	36,00
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	0,00
EJECUTADO PLANILLA 11	36,00
CANTIDAD CONTRATADA	7314,58


acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

JOSE MARÍA TRÁPAGA F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.


CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
1990920172001

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.

PLANTA DADO DE PROTECCIÓN PRFV



SECCIÓN DADO DE PROTECCIÓN PRFV



E 1/50

E 1/40

P.K.=150.000
acciona btd
 Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO LOJA VERDE Y SOSTENIBLE
 FISCALIZACIÓN PTAR 1.014
 1990920172001

No.		REVISIÓN	DIB.	FECHA	Contratista		Proyecto		Formato		Número Proyecto	Rev.
1					Municipio de Loja		"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"		A3		EC04C1	
2					btd		Título		Número de Plano		1 de 1	
3					Escala		RUBRO		Fase		Tipo	Área
4					1/250		PTAR 007				Secuencia	



MUNICIPIO DE LOJA

RESUMEN TOTAL A LA FECHA DEL RUBRO PTAR008

Encofrado curvo en muros y losas de estructura y alzado

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"
PROCESO: LICOI-MIL-CAF-PRU-01-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA
MONTO: \$ 15.703.942,01
ANTICIPO (30%): \$ 4.711.182,60



PLANILLA Nro.:
PERIODO:

11
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

UNIDAD	CANTIDADES			
	CONTRATADO	ORDEN DE CAMBIO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO
PRETRATAMIENTO				
DECANTACIÓN PRIMARIA	1961,76	1.961,76	2.259,80	2.259,80
FILTROS PERCOLADORES	2588,38	2.588,38		116,40
DECANTACIÓN SECUNDARIA	1961,76	1.961,76	464,56	1.782,16
ESPEADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS	1432,98	1.432,98		2.246,72
DESINFECCIÓN				
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS	776,16	776,16		
COLECTOR MARGINAL				
TOTALES	8721,04	8.721,04		4.622,92
PENDIENTE DE EJECUTAR A LA FECHA				4.098,12
PORCENTAJE GENERAL EJECUTADO A LA FECHA				53%

[Firma]

facciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11 NOVIEMBRE 2018



acciona
Agua

btd

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA:

CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR008	Encofrado curvo en muros y losas de estructura y alzado	m2

ENCOFRADO CURVO EN MUROS EN LOSAS FILTRO PERCOLADOR 1

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	RADIO	LONGITUD(m)	ALTURA(m)	UNIDADES	SUPERFICIE(m2)
LOSA DEC. PERCOLADOR 1	LOSA DECANTADOR	15,70	98,65	0,40	1,00	39,46
	ALZADOS EXT. POCETAS	2,30	14,45	0,71	1,00	10,26
	ALZADOS INT. POCETAS	1,90	11,94	0,71	1,00	8,48
TOTAL						58,20

ENCOFRADO CURVO EN MUROS EN LOSAS FILTRO PERCOLADOR 2

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	RADIO	LONGITUD(m)	ALTURA(m)	UNIDADES	SUPERFICIE(m2)
LOSA DEC. PERCOLADOR 1	LOSA DECANTADOR	15,70	98,65	0,40	1,00	39,46
	ALZADOS EXT. POCETAS	2,30	14,45	0,71	1,00	10,26
	ALZADOS INT. POCETAS	1,90	11,94	0,71	1,00	8,48
TOTAL						58,20

ENCOFRADO CURVO EN MUROS EN LOSAS Y MUROS DECANTADOR SECUNDARIO 2

FORMULAS EMPLEADAS

LONGITUD CIRCUNFERENCIA $2\pi r \times R$


RESUMEN PLANILLA(m2)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	116,40
EJECUTADO ANTERIOR	0,00
EJECUTADO PLANILLA 11	116,40
CANTIDAD CONTRATADA	2588,38

acciona
Agua
btd
CONSORCIO AB LOJA

JOSE MARÍA TRÁPAGA F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.



E 1/200

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
Código: 19909201720C1

Jose Maria Trápaga F.
CONTRATISTA

Juan Fernando Aguirre
Ing. de Campo
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Ing. Marcelo Abarte
Procurador Común
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE





Contratista



Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio Loja Verde y Sustentable
Aprobado	Vicente Torres
Escala	Nombre Fecha
	1/125

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	ENCOFRADO CURVO EN LOSAS Y MUROS DE FILTROS PERCOLADORES
RUBRO	PTAR 008

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Número de Plano	Hoja Número:	
	1 de 1	
Fase	Tipo	Área
		Sequencia



**MUNICIPIO DE LOJA****MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11**
NOVIEMBRE 2018**acciona**
Agua**btd**

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR008	Encofrado curvo en muros y losas de estructura y alzado	m2

ENCOFRADO CURVO EN MUROS Y LOSAS DECANTADOR SECUNDARIO 1

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	RADIO	LONGITUD(m)	ALTURA(m)	UNIDADES	SUPERFICIE(m2)
CONTRAPESOS	ENCOFRADO EXTERIOR	15.80	99.27	1.50	1.00	148.91
	ENCOFRADO INTERIOR	13.30	83.57	1.32	1.00	110.31
	POCETA	4.00	25.13	2.21	1.00	55.54
LOSA DEC. PRIMARIO2	LOSA DECANTADOR	15.80	99.27	0.50	1.00	49.64
	LOSA POCETA	3.15	19.79	0.50	1.00	9.90
	ALZADOS EXT. POCETAS	3.00	18.85	0.80	1.00	15.08
	ALZADOS INTE. POCETAS	2.50	15.71	1.25	1.00	19.64
ALZADOS MUROS DECANTADOR	MURO EXTERIOR	15.30	96.13	3.60	2.00	692.14
PIPETA CENTRAL	ALZADO COLUMNA	0.65	4.08	5.44	1.00	22.20
TOTAL						1123.36



ENCOFRADO CURVO EN MUROS Y LOSAS DECANTADOR SECUNDARIO 2

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	RADIO	LONGITUD(m)	ALTURA(m)	UNIDADES	SUPERFICIE(m2)
CONTRAPESOS	ENCOFRADO EXTERIOR	15.80	99.27	1.50	1.00	148.91
	ENCOFRADO INTERIOR	13.30	83.57	1.32	1.00	110.31
	POCETA	4.00	25.13	2.21	1.00	55.54
LOSA DEC. PRIMARIO2	LOSA DECANTADOR	15.80	99.27	0.50	1.00	49.64
	LOSA POCETA	3.15	19.79	0.50	1.00	9.90
	ALZADOS EXT. POCETAS	3.00	18.85	0.80	1.00	15.08
	ALZADOS INTE. POCETAS	2.50	15.71	1.25	1.00	19.64
ALZADOS MUROS DECANTADOR	MURO EXTERIOR	15.30	96.13	3.60	2.00	692.14
PIPETA CENTRAL	ALZADO COLUMNA	0.65	4.08	5.44	1.00	22.20
TOTAL						1123.36


FORMULAS EMPLEADAS
LONGITUD CIRCUNFERENCIA $2\pi r \times R$
CONSORCIO AB LOJAJOSE MARIA TRÁPAGA F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

RESUMEN PLANILLA(m2)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	2246.72
EJECUTADO ANTERIOR	464.56
EJECUTADO PLANILLA 11	1782.16
CANTIDAD CONTRATADA	1961.76

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.



Detalle Tapones





RESUMEN TOTAL A LA FECHA DEL RUBRO PTAR022

Suministro e instalación de tubería PRFV diámetro 800 mm

"CONSTRUCCIÓN DE LA
LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017

OBRA:

PROCESO:

CONTRATISTA:

MONT:

ANTICIPO (30%):

CONSORCIO AB LOJA

\$ 15,703,942.01

\$ 4,711,182.60

PLANILLA Nro.:

PERIODO:

UNIDAD	CANTIDADES					
	CONTRATADO	RDEN DE CAMBI	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LAFECHA	
PRETRATAMIENTO						
DECANTACIÓN PRIMARIA						
FILTROS PERCOLADORES	90,00	90,00	38,96	11,94	50,90	
DECANTACIÓN SECUNDARIA						
ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS						
DESINFECCIÓN						
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS						
COLECTOR MARGINAL						
TOTALES	90,00	90,00	38,96	11,94	50,90	
	PENDIENTE DE EJECUTAR A LA FECHA				39,10	
Accionabtd						57%

Facciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

2021

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SOSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11

NOVIEMBRE 2018



acciona
Agua

btd

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA:

CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR022	Suministro e instalación de tubería PRFV diámetro 800 mm	ml

TUBERÍA DE PRFV EN ENTRADA A FILTROS PERCOLADORES

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	LONGITUD
ENTRADA TUBERÍA FILTRO PERCOLADOR 1	NRF-1	5,48
	NRF-2	14,00
	NRF-3	5,97
ENTRADA TUBERÍA FILTRO PERCOLADOR 2	NRF-1	5,48
	NRF-2	14,00
	NRF-3	5,97
TOTAL		50,90

RESUMEN PLANILLA(ml)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	50,90
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	38,96
EJECUTADO PLANILLA 11	11,94
CANTIDAD CONTRATADA	90,00


acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

JOSE MARÍA TRÁPAGA F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.

E:1/100



 **acciona** *btd*
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

Cliente



Municipio de Loja



Contratista



acciona *btd*
Agua

Diseñado	Consorcio AB Leja
----------	-------------------

Dibujado	Consorcio AB Loja
----------	-------------------

Revisado	Consejo de Leja Verde y Sustentable
----------	-------------------------------------

Aprobado	Vicente Torres
----------	----------------

	Nome
Escola	

DIBUJO

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
----------	--

Título	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PRFV DIÁMETRO 800mm
--------	--

RUBRO PTAR 022

Formato	Número Proyecto	Rev.
---------	-----------------	------

A3	EC04C1	
----	--------	--

75	Hoja Número:
----	--------------

Número de Plano

1 de 1

Face	Time	Area	Service
------	------	------	---------



MUNICIPIO DE LOJA

RESUMEN TOTAL A LA FECHA DEL RUBRO PTAR025

Junta de PVC de 22 cm



OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"
LICOML-CAF-PRU-01-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA
MONTO: \$ 15,703,942.01
ANTICIPO (30%): \$ 4,711,182.80

PLANILLA Nro.:
PERIODO:

11
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

UNIDAD		CONTRATADO	ORDEN DE CAMBIO	CANTIDADES		TOTAL A LA FECHA
				TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	
PRETRATAMIENTO	Arqueta de medición de caudal					
	TOTAL PRETRATAMIENTO	112,9	112,90	286,61		286,61
DECANTACIÓN PRIMARIA	Bombeo de flotantes primarios					
	TOTAL DECANTACIÓN PRIMARIA	301,97	301,97	434,86		434,86
	FILTROS PERCOLADORES	230,38	230,38		346,52	346,52
DECANTACIÓN SECUNDARIA	Bombeo de flotantes secundarios			10,60		
	Bombeo de fangos secundarios			25,00		
	Decantación secundaria E1			158,61	257,89	
	TOTAL DECANTACIÓN SECUNDARIA	270,55	270,55	194,21	257,89	452,10
ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS		144	144,00			
DESINFECCIÓN		90,5	90,50	118,35		118,35
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS		1623,2	1.623,20			
COLECTOR MARGINAL						
TOTALES		2773,50	2.773,50			1.638,44
				PENDIENTE DE EJECUTAR A LA FECHA		1.135,06
						59%

[Signature]

Gacciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

[Signature]
CONSORCIO AB LOJA
FISCALIZACIÓN PTAR 20J.-
RUC: 199092017200



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11

NOVIEMBRE 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR025	Junta de PVC de 22 cm	ml

FILTROS PERCOLADORES 1

UBICACIÓN	RADIO(m)	LONGITUD=(2*3,1416*R)	UNIDADES	LONG.TOTAL(ml)
UNIÓN MURO EXTERIOR CON ZAPATA	15,2	95,50	1,00	95,50
UNIÓN LOSA Y POCETA	2,05	12,88	2,00	25,76
CANAL DE RECOGIDA AGUA	-	13,00	4,00	52,00
			TOTAL	173,26

FILTROS PERCOLADORES 2

UBICACIÓN	RADIO(m)	LONGITUD=(2*3,1416*R)	UNIDADES	LONG.TOTAL(ml)
UNIÓN MURO EXTERIOR CON ZAPATA	15,2	95,50	1,00	95,50
UNIÓN LOSA Y POCETA	2,05	12,88	2,00	25,76
JUNTAS DILATACIÓN ALZOS MUROS	-	13,00	4,00	52,00
			TOTAL	173,26


RESUMEN DEL RUBRO PTAR 025 (ml)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	346,52
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	0,00
EJECUTADO PLANILLA 11	346,52
CANTIDAD CONTRATADA	230,38

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

JOSE MARIA TRÁPAGA F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.



E 1/200
acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001



Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio Loja Verde y Sustentable
Aprobado	Vicente Torres
Escala	1/125

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	PLANTA Y SECCIÓN FILTROS PERCOLADORES JUNTA DE PVC DE 22 cm
RUBRO	PTAR025

Formato	A3	Número Proyecto	EC04C1	Rev.	
Número de Plano	1 de 1	Fase	Tipo	Area	Secuencia



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11

NOVIEMBRE 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR025	Junta de PVC de 22 cm	ml

DECANTACIÓN SECUNDARIO1

UBICACIÓN	RADIO(m)	LONGITUD=(2*3,1416*R)	UNIDADES	LONG.TOTAL(ml)
UNIÓN MURO EXTERIOR CON ZAPATA	15,15	95,19	1,00	95,19
UNIÓN ZAPATA POCETA CON MURO	2,75	17,28	1,00	17,28
JUNTAS DILATACIÓN ZAPATA DECANTADOR	-	13,11	3,00	39,33
	-	1,05	3,00	3,15
JUNTAS DILATACIÓN ALZOS MUROS	-	3,60	11,00	39,60
ZAPATA ARQUETA DE SALIDA	-	0,93	2,00	1,86
	-	1,80	1,00	1,80
ALZADO ARQUETA SALIDA	-	5,02	2,00	10,04
TOTAL				208,25

DECANTACIÓN SECUNDARIO2

UBICACIÓN	RADIO(m)	LONGITUD=(2*3,1416*R)	UNIDADES	LONG.TOTAL(ml)
UNIÓN MURO EXTERIOR CON ZAPATA	15,15	95,19	1,00	95,19
UNIÓN ZAPATA POCETA CON MURO	2,75	17,28	1,00	17,28
JUNTAS DILATACIÓN ZAPATA DECANTADOR	-	13,11	3,00	39,33
	-	1,05	3,00	3,15
JUNTAS DILATACIÓN ALZOS MUROS	-	3,60	11,00	39,60
ZAPATA ARQUETA DE SALIDA	-	0,93	2,00	1,86
	-	1,80	1,00	1,80
ALZADO ARQUETA SALIDA	-	5,02	2,00	10,04
TOTAL				208,25

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 025 (ml)



CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	416,50
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	158,61
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	257,89
CANTIDAD CONTRATADA	270,55

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA


JOSE MARIA TRÁPAGA F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.



DETALLE ARQUETA DE SALIDA



acciona btd
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

Firmas:
Jorge María Trápaga F. Contrata
Juan Fernando Aguirre Ing. de Campo
Ing. Manolo Abarca Procurador Común
Consortio Loja Verde y Sustentable

Municipio de Loja
Banco de Desarrollo de América Latina

acciona Agua btd

Diseñado: Consorcio AB Loja
Dibujado: Consorcio AB Loja
Revisado: Consorcio Loja Verde y Sustentable
Aprobado: Vicente Torres
Escala: 1/125

Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título: PLANTA Y SECCIÓN DECANTADOR SECUNDARIO JUNTA DE PVC DE 22 cm
RUBRO: PTAR025

Formato: A3
Número Proyecto: EC04C1
Hoja Número: 1 de 1



MUNICIPIO DE LOJA



RESUMEN TOTAL A LA FECHA DEL RUBRO PTAR006

EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MAQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INC TENDIDO DI

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA
PROCESO: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA
MONTO: \$ 15.703.942,01
ANTICIPO (30%): \$ 4.711.182,60

UNIDAD	CANTIDADES				TOTAL A LA FECHA
	CONTRATADO	ORDEN DE CAMBIO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	
PRETRATAMIENTO					
DECANTACIÓN PRIMARIA					
FILTROS PERCOLADORES					
DECANTACIÓN SECUNDARIA					
ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS					
DESINFECCIÓN					
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS	83381,71	66.575,34	39.628,17		39.628,17
COLECTOR MARGINAL			21.001,30	2.999,40	24.000,70
TOTALES	83381,71	66.575,34	60.629,47	2.999,40	63.628,87
PENDIENTE DE EJECUTAR A LA FECHA					2.946,47
					96%

Acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA AGUA Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 19909201720C



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA N° 11
NOVIEMBRE 2018



acciona
Agua

btd

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR006	Excavación sin clasificar a máquina para conformar plataforma, inc tendido de material	m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS, (Colector marginal)

PK	AREA (m2)	DISTANCIA (m)	VOLUMEN (m3)
0+010	0.00	0	
0+020	8.72	10	43.60
0+030	13.10	10	109.10
0+040	17.89	10	154.95
0+050	18.20	10	180.45
0+060	20.55	10	193.75
0+070	38.39	10	294.70
0+080	32.41	10	354.00
0+090	24.84	10	286.25
0+100	7.25	10	160.45
0+110	15.58	10	114.15
0+120	11.40	10	134.90
0+130	3.92	10	76.60
0+140	9.74	10	68.30
0+150	0.00	0	0.00
0+160	10.82	10	54.10
0+170	9.83	10	103.25
0+180	8.73	10	92.80
0+190	10.68	10	97.05
0+200	12.88	10	117.80
0+210	12.51	10	126.95
0+220	11.23	10	118.70
0+230	11.41	10	113.20
0+240	6.95	10	91.80
0+250	7.39	10	71.70
0+260	11.00	10	91.95
0+270	10.58	10	107.90
0+280	5.51	10	80.45
0+290	14.26	10	98.85
0+300	26.12	10	201.90
0+310	43.81	10	349.65
0+320	30.53	10	371.70
0+330	8.45	10	194.90
0+340	11.85	10	101.50
0+350	17.31	10	145.80
0+360	17.81	10	175.60
0+370	39.48	10	286.45
0+380	4.86	10	221.70
0+390	32.51	10	186.85
0+400	34.93	10	337.20
0+410	34.04	10	344.85
0+420	37.52	10	357.80
0+430	39.45	10	384.85

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA N° 11
NOVIEMBRE 2018



acciona
Agua

btd

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR006	Excavación sin clasificar a máquina para conformar plataforma, Inc tendido de material	m3

0+440	37.64	10	385.45
0+450	31.61	10	346.25
0+460	34.34	10	329.75
0+470	32.12	10	332.30
0+480	32.09	10	321.05
0+490	33.64	10	328.65
0+500	35.36	10	345.00
0+510	31.31	10	333.35
0+520	32.54	10	319.25
0+530	31.22	10	318.80
0+540	32.70	10	319.60
0+550	32.68	10	326.90
0+560	29.30	10	309.90
0+570	22.30	10	258.00
0+580	26.55	10	244.25
0+590	21.72	10	241.35
0+600	15.97	10	188.45
0+610	17.48	10	167.25
0+620	17.29	10	173.85
0+630	18.96	10	181.25
0+640	19.15	10	190.55
0+650	20.25	10	197.00
0+660	18.38	10	193.15
0+670	18.10	10	182.40
0+680	17.38	10	177.40
0+690	18.89	10	181.35
0+700	20.49	10	196.90
0+710	19.74	10	201.15
0+720	20.55	10	201.45
0+730	21.20	10	208.75
0+740	21.83	10	215.15
0+750	21.34	10	215.85
0+760	18.97	10	201.55
0+770	16.08	10	175.25
0+780	15.45	10	157.65
0+790	16.88	10	161.65
0+800	18.79	10	178.35
0+810	15.59	10	171.90
0+820	20.89	10	182.40
0+830	18.49	10	196.90
0+840	26.86	10	226.75
0+850	23.04	10	249.50
0+860	17.64	10	203.40
0+870	12.49	10	150.65
0+880	16.90	10	146.95
0+890	22.63	10	197.65

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SOSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA N° 11
NOVIEMBRE 2018



acciona
Agua

btd

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR006	Excavación sin clasificar a máquina para conformar plataforma, inc tendido de material	m3

0+900	13.06	10	178.45
0+910	10.15	10	116.05
0+920	17.52	10	138.35
0+930	15.50	10	165.10
0+940	4.64	10	100.70
0+950	2.71	10	36.75
0+960	2.41	10	25.60
0+970	2.71	10	25.60
0+980	3.10	10	29.05
0+990	10.55	10	68.25
1+000	16.79	10	136.70
1+010	13.61	10	152.00
1+020	12.04	10	128.25
1+030	15.73	10	138.85
1+040	15.06	10	153.95
1+050	17.17	10	161.15
1+060	21.78	10	194.75
1+070	23.09	10	224.35
1+080	27.01	10	250.50
1+090	30.24	10	286.25
1+100	17.22	10	237.30
1+110	6.35	10	117.85
1+120	1.55	10	39.50
1+130	20.91	10	112.30
1+140	19.07	10	199.90
1+150	16.66	10	178.65
1+160	20.61	10	186.35
1+170	22.90	10	217.55
1+180	20.22	10	215.60
1+190	21.40	10	208.10
1+200	16.90	10	191.50
1+210	13.60	10	152.50
1+220	16.80	10	152.00
1+230	23.80	10	203.00
1+240	0.00	10	119.00
1+250	0.66	10	3.30
1+260	9.03	10	48.45
1+270	13.43	10	112.30
1+280	11.76	10	125.95
1+290	12.94	10	123.50
1+300	12.94	10	129.40
1+310	11.92	10	124.30
1+320	8.97	10	104.45
1+330	3.32	10	61.45
1+340	0.00	10	16.60
TOTAL ACUMULADO COLECTOR MARGINAL			24022.20

CONSORCIO "LOJA VERDE SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA N° 11
NOVIEMBRE 2018



acciona
Agua

btd

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR006	Excavación sin clasificar a máquina para conformar plataforma, inc tendido de material	m3

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 006, (m3)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA COLECTOR MARGINAL	24022.20
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR COLECTOR MARGINAL	21001.30
CANTIDAD EXCEDIDA EN PLANILLA N° 8	21.50
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	2999.40
CANTIDAD CONTRATADA EN SALA DE CONTROL	83831.71

Los 21.5 m3 se cobraron por error en planilla n° 8, al quitar de lo ejecutado anterior la cantidad de 19922.70 m3 en lugar de quitar 19944.20 m3. que era lo realmente ejecutado hasta esa fecha.


acciona**btd**
Agua
CONSORCIO AB LOJA

JOSÉ MARÍA TRÁPAGA F.
CONSORCIO AB LOJA
SUPERINTENDENTE.


CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN

AREA DE EXCAVACIÓN



AREA DE EXCAVACIÓN



CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
LOCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

acciona btd
CONSORCIO AB LOJA

Firmas

José María Trápaga F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA

Juan Fernando Aguirre
Ing. de Campo
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Ing. Manolo Aberca
Procurador Común
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Cliente

Municipio de Loja

CAF
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA

Contratista

acciona btd
Agua

Diseñado

Consejo AB Loja

Dibujado

Consejo AB Loja

Revisado

Consejo Las Verdes y Sustrón

Aprobado

Vicente Torres

Nombre

Fecha

Escala

1/125

Proyecto

"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Título

PLANTA VIAL DEL COLECTOR EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INC.TENDIDO DE MATERIAL

RUBRO

PTAR006

Formato

A3

Número Proyecto

EC04C1

Rev.

1/1

Número de Plano

1/1

Fase

Tipo

Área

Secuencia

P.K.=120.00

P.K.=110.000

P.K.=100.000

P.K.=90.000

P.K.=80.000

P.K.=70.000

P.K.=60.000

P.K.=50.000

P.K.=40.000

P.K.=30.000

P.K.=20.000

P.K.=10.000

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
C.I.C.: 1230320172004

Cliente



Municipio de Loja



CAF
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA

Contratista



Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio AB Loja
Aprobado	Vicente Torres
Escala	1/125

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	PLANTA VIAL DEL COLECTOR
RUBRO	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INC.TENDIDO DE MATERIAL

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Número de Plano		
1/6		
Fase	Tipo	Área
		Sequencia

H

P.K.=230.000

P.K.=220.000

P.K.=210.000

P.K.=200.000

P.K.=190.000

P.K.=180.000

P.K.=170.000

P.K.=160.000

P.K.=140.000

P.K.=130.000

P.K.=120.000

P.K.=110.000

P.K.=100.000

P.K.=90.000

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
F.U.C.: 1990920172001

Cliente



Municipio de Loja



CAV
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA


Contratista



Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio Loja Verde y Sustentable
Aprobado	Vicente Torres
Escala	1/125

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	PLANTA VIAL DEL COLECTOR
RUBRO	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INCENDIDO DE MATERIAL


Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Hoja Número:		
2/6		
Fase	Tipo	Área
		Secuencia



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
1990920172001

No.		REVISIÓN		DIB.		FECHA		Firmas		 Municipio de Loja		 CAF BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA		 acciona Agua		 btd		Diseñado: Consorcio AB Loja Dibujado: Consorcio AB Loja Revisado: Consorcio Los Verde y Sustentable Aprobado: Vicente Torres Escala: 1/125		Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" Título: PLANTA VIAL DEL COLECTOR Rubro: EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INC.TENDIDO DE MATERIAL PTAR006		Formato: A3 Número Proyecto: EC04C1 Hoja Número: 4/6 Número de Plano: 12		Fase: Tipo: Área: Secuencia:	
-----	--	----------	--	------	--	-------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	------------------------------	--



CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

accionabtd
Agua
CONSORCIO AB LOJA







Firmas
José María Trápaga F.
CONTRATISTA
Juan Fernando Riquie
Ing. de Obras
Consortio Loja Verde y Sustentable
Ing. Manolo Abadía
Procurador Común
Consortio Loja Verde y Sustentable



Diseñado
Dibujado
Revisado
Aprobado
Escala
Consortio AB Loja
Consortio AB Loja
Consortio Loja Verde y Sustentable
Vicente Torres
Nombre
Fecha
1/125

Proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título
PLANTA VIAL DEL COLECTOR
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INC.TENDIDO DE MATERIAL
RUBRO
PTAR006

Formato
A3
Número Proyecto
EC04C1
Hoja Número:
6/6
Número de Plano
6/6
Fase
Tipo
Área
Secuencia



CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

accionabtd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

Firmas
Joaquín Trápaga F.
CONTRATISTA
CONSORCIO AB LOJA
Juan Fernando Aguirre
Ing. de Campo
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
Ilg. Marcelo Abaza
Procurador Sornun
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Ciente

Municipio de Loja

CONSEJO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA

Contratista
accionabtd
Agua

Diseñado
Dibujado
Revisado
Aprobado
Escala
1/150

Proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título
PERFILES VIAL DEL COLECTOR
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA,
INCENDIDO DE MATERIAL
RUBRO
PTAR006

Formato
A3
Número Proyecto
EC04C1
Hoja Número:
1/23
Fase
Tipo
Área
Secuencia

P.K.=70 - Perfil nº 7

PC=1990.00

ÁREA EXCAVACIÓN = 38.39 m²

P.K.=80 - Perfil nº 8

PC=1990.00

ÁREA EXCAVACIÓN = 32.41 m²

P.K.=90 - Perfil nº 9

PC=1992.00

ÁREA EXCAVACIÓN = 24.84 m²

P.K.=100 - Perfil nº 10

PC=1992.00

ÁREA EXCAVACIÓN = 7.25 m²


CONSORCIO "LOJA VERDE Y SOSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 19909201720C1

										<table border="1"> <tr> <td>Diseñado</td> <td>Consorcio AB Loja</td> </tr> <tr> <td>Dibujado</td> <td>Consorcio AB Loja</td> </tr> <tr> <td>Revisado</td> <td>Consorcio AB Loja</td> </tr> <tr> <td>Aprobado</td> <td>Vicente Torres</td> </tr> <tr> <td>Escala</td> <td>1/150</td> </tr> </table>		Diseñado	Consorcio AB Loja	Dibujado	Consorcio AB Loja	Revisado	Consorcio AB Loja	Aprobado	Vicente Torres	Escala	1/150	<table border="1"> <tr> <td>Proyecto</td> <td>"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</td> </tr> <tr> <td>Título</td> <td>PERFILES VIAL DEL COLECTOR EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INC.TENDIDO DE MATERIAL</td> </tr> <tr> <td>RUBRO</td> <td>PTAR006</td> </tr> </table>		Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"	Título	PERFILES VIAL DEL COLECTOR EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INC.TENDIDO DE MATERIAL	RUBRO	PTAR006	<table border="1"> <tr> <td>Formato</td> <td>Número Proyecto</td> <td>Rev.</td> </tr> <tr> <td>A3</td> <td>EC04C1</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Hoja Número:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2/23</td> </tr> <tr> <td>Fase</td> <td>Tipo</td> <td>Área</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>12</td> </tr> </table>		Formato	Número Proyecto	Rev.	A3	EC04C1		Hoja Número:			2/23			Fase	Tipo	Área			12
Diseñado	Consorcio AB Loja																																																
Dibujado	Consorcio AB Loja																																																
Revisado	Consorcio AB Loja																																																
Aprobado	Vicente Torres																																																
Escala	1/150																																																
Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"																																																
Título	PERFILES VIAL DEL COLECTOR EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INC.TENDIDO DE MATERIAL																																																
RUBRO	PTAR006																																																
Formato	Número Proyecto	Rev.																																															
A3	EC04C1																																																
Hoja Número:																																																	
2/23																																																	
Fase	Tipo	Área																																															
		12																																															

P.K.=110 - Perfil n° 11



P.K.=120 - Perfil n° 12



Acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

Firmas
José María Trápaga F.
CONTRATISTA
Juan Fernando Aguirre
Ing. de Campo
Consortio Loja Verde y Sustentable
Ing. Manolo Abarca
Procurador Común
Consortio Loja Verde y Sustentable




Diseñado
Dibujado
Revisado
Aprobado
Escala
Consortio AB Loja
Consortio AB Loja
Consortio Loja Verde y Sustentable
Vicente Torres
Nombre
Fecha
1/150


Proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INC.TENDIDO DE MATERIAL
RUBRO
PTAR006

Formato
A3
Número Proyecto
EC04C1
Rev.
Hoja Número:
3/23
Número de Plano
Fase
Tipo
Área
Secuencia

P.K.=130 - Perfil nº 13



P.K.=140 - Perfil nº 14



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

Firmas
Contratista
José María Trápaga F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA
Juan Fernando Torres
Ing. de Carretero
Consortio Loja Verde y Sustentable
Ingr. Manolo Abayca
Procurador Común
Consortio Loja Verde y Sustentable



Contratista




Diseñado
Dibujado
Revisado
Aprobado
Escala
1/150


Proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INC.TENDIDO DE MATERIAL
RUBRO
PTAR006

Formato
A3
Número Proyecto
EC04C1
Rev.
Número de Plano
4/23
Fase
Tipo
Área
Secuencia

P.K.=160 - Perfil nº 15




P.K.=170 - Perfil nº 16




P.K.=180 - Perfil nº 17




P.K.=190 - Perfil nº 18




P.K.=200 - Perfil nº 19




P.K.=210 - Perfil nº 20




P.K.=220 - Perfil nº 21




P.K.=230 - Perfil nº 22




P.K.=240 - Perfil nº 23




P.K.=250 - Perfil nº 24



P.K.=260 - Perfil nº 25



P.K.=270 - Perfil nº 26



acciona btd
agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 103092011



Contratista



Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio AB Loja
Aprobado	Vicente Torres
Escala	1/150

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"		
Título	PERFILES VIAL DEL COLECTOR EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INC.TENDIDO DE MATERIAL		
RUBRO	PTAR006		

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Número de Plano		
5/23		
Fase	Tipo	Área
		Secuencia

P.K.=280 - Perfil nº 27

PC=1990.00

ÁREA EXCAVACIÓN = 5,51 m²

P.K.=300 - Perfil nº 29

PC=1990.00

ÁREA EXCAVACIÓN = 26.12 m²

P.K.=290 - Perfil nº 28

PC=1990.00

ÁREA EXCAVACIÓN = 14,26 m²

P.K.=310 - Perfil nº 30

PC=1990.00

ÁREA EXCAVACIÓN = 43.81 m²

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

Ciente



Contratista



Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio Loja Verde y Sustentable
Aprobado	Vicente Torres
Escala	1/150

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"	
Título	PERFILES VIAL DEL COLECTOR	
RUBRO	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INC.TENDIDO DE MATERIAL	

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Hoja Número:		
6/23		
Fase	Tipo	Secuencia
		12

P.K.=320 - Perfil nº 31

ÁREA EXCAVACIÓN = 30.53 m²

PC=1988.00

P.K.=330 - Perfil nº 32

ÁREA EXCAVACIÓN = 8.45 m²

PC=1988.00

P.K.=340 - Perfil nº 33

ÁREA EXCAVACIÓN = 11.85 m²

PC=1988.00

P.K.=350 - Perfil nº 34

ÁREA EXCAVACIÓN = 17.31 m²

PC=1988.00

P.K.=360 - Perfil nº 35

ÁREA EXCAVACIÓN = 17.81 m²

PC=1988.00

acciona btd
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001






Contratista



Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio AB Loja
Aprobado	Vicente Torres
Escala	1/150

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	PERFILES VIAL DEL COLECTOR EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INC.TENDIDO DE MATERIAL
RUBRO	PTAR006

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Hoja Número:		
Número de Plano		
7/23		



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC 1990920172001



acciona btd
Agua


Diseñado	Consejo AB Loja
Dibujado	Consejo AB Loja
Revisado	Consejo AB Loja
Aprobado	Vicente Torres
Escala	1/150

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"		
Título	PERFILES VIAL DEL COLECTOR		
RUBRO	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INC.TENDIDO DE MATERIAL		


Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Hoja Número:		
8/23		
Fase	Tipo	Área
		Secuencia

No.	REVISIÓN	DIB.	FECHA
1			
2			


P.K.=400 - Perfil nº 39




P.K.=430 - Perfil nº 42




P.K.=410 - Perfil nº 40




P.K.=440 - Perfil nº 43



P.K.=420 - Perfil nº 41



P.K.=450 - Perfil nº 44



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

GOBIERNO AUTÓNOMO DE LOJA
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

Ciente



Contratista




Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio AB Loja
Aprobado	Vicente Torres
Escala	1/150


Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"		
Título	PERFILES VIAL DEL COLECTOR		
RUBRO	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INC.TENDIDO DE MATERIAL		

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Hoja Número:		
9/23		
Fase	Tipo	Área
		Secuencia


P.K.=460 - Perfil n° 45




P.K.=490 - Perfil n° 48




P.K.=470 - Perfil n° 46




P.K.=500 - Perfil n° 49



P.K.=480 - Perfil n° 47



P.K.=510 - Perfil n° 50



accionabtd
CONSORCIO ABLOJA

REGISTRACIÓN
RUC: 1990920172001

Firmas:
José María Trápaga F. CONTRATISTA
Juan Fernando Ruiz Ing. de Civil
Ing. Mando Abárca Procurador Contín
Consortio Los Verde y Sustentable



accionabtd
Agua

Diseñado: Consorcio ABLOJA
Dibujado: Consorcio ABLOJA
Revisado: Consorcio Los Verde y Sustentable
Aprobado: Vicente Torres
Escala: 1/150


Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Título: PERFILES VIAL DEL COLECTOR
RUBRO: EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INC.TENDIDO DE MATERIAL


Formato: A3
Número Proyecto: EC04C1
Hoja Número: 10/23

Fase	Tipo	Área	Secuencia


P.K.=520 - Perfil nº 51




P.K.=550 - Perfil nº 54




P.K.=580 - Perfil nº 57




P.K.=530 - Perfil nº 52




P.K.=560 - Perfil nº 55




P.K.=590 - Perfil nº 58




P.K.=540 - Perfil nº 53



P.K.=570 - Perfil nº 56



P.K.=600 - Perfil nº 59



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
LOCALIZACIÓN PTAR LOJA
E.L.O.: 1900920-72001

Firmas:
José María Trápaga F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA
Juan Fernando Aguirre
Ing. de Campo
Consortio Loja Verde y Sustentable
Ing. Mahoto Alarcá
Procurador Comunal
Consortio Loja Verde y Sustentable



Contratista

acciona btd
Agua

Diseñado: Consorcio AB Loja
Dibujado: Consorcio AB Loja
Revisado: Consorcio Loja Verde y Sustentable
Aprobado: Vicente Torres
Escala: 1/150

Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título: PERFILES VIAL DEL COLECTOR EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INCENDIDO DE MATERIAL
RUBRO: PTAR006

Formato: A3
Número Proyecto: EC04C1
Hoja Número: 11/23
Fase: Tipo: Área: Secuencia:

P.K.= 610.000 - Perfil nº 60

ÁREA EXCAVACIÓN = 17.48m²

PC=1992.00

P.K.= 640.000 - Perfil nº 63

ÁREA EXCAVACIÓN = 19.15m²

PC=1988.00

P.K.= 620.000 - Perfil nº 61

ÁREA EXCAVACIÓN = 17.29m²

PC=1992.00

P.K.= 650.000 - Perfil nº 64

ÁREA EXCAVACIÓN = 20.25m²

PC=1988.00

P.K.= 630.000 - Perfil nº 62

ÁREA EXCAVACIÓN = 18.96m²

PC=1990.00

P.K.= 660.000 - Perfil nº 65

ÁREA EXCAVACIÓN = 18.38m²

PC=1988.00

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

Cliente



Contratista




Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio AB Loja
Aprobado	Vicente Torres
Escala	1/150


Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	PERFILES VIAL DEL COLECTOR EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INC.TENDIDO DE MATERIAL
RUBRO	PTAR006

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Hoja Número:		
12/23		
Fase	Tipo	Secuencia
		12


P.K.= 670.000 - Perfil nº 66




P.K.= 700.000 - Perfil nº 69




P.K.= 680.000 - Perfil nº 67




P.K.= 710.000 - Perfil nº 70



P.K.= 690.000 - Perfil nº 68



P.K.= 720.000 - Perfil nº 71



acciona btd
CONSORCIO AB LOJA

Firmas
José María Trápaga F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA
Juan Fernando Aguirre
Ing. de Carreteras
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
Ing. Manolo Abarca
Procurador Común
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE



Contratista

acciona btd
Agua

Diseñado
Dibujado
Revisado
Aprobado
Escala
1/150

Proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título
PERFILES VIAL DEL COLECTOR
RUBRO
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INC.TENDIDO DE MATERIAL
PTAR006

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Número de Plano		
13/23		
Fase	Tipo	Secuencia
		12

P.K.= 730.000 - Perfil nº 72

PC=1992.00

ÁREA EXCAVACIÓN = 21.20m²

P.K.= 760.000 - Perfil nº 75

PC=1992.00

ÁREA EXCAVACIÓN = 18.97m²

P.K.= 740.000 - Perfil nº 73

PC=1992.00

ÁREA EXCAVACIÓN = 21.83m²

P.K.= 770.000 - Perfil nº 76

PC=1992.00

ÁREA EXCAVACIÓN = 16.08m²

P.K.= 750.000 - Perfil nº 74

PC=1992.00

ÁREA EXCAVACIÓN = 21.34m²

P.K.= 780.000 - Perfil nº 77

PC=1990.00

ÁREA EXCAVACIÓN = 15.45m²

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

Cliente



Contratista



Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio Loja Verde y Sustentable
Aprobado	Vicente Torres
Escala	Nombre Fecha
	1/150

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	PERFILES VIAL DEL COLECTOR
RUBRO	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INC.TENDIDO DE MATERIAL

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Hoja Número:		
14/23		
Fase	Tipo	Área
		Secuencia

P.K.= 790.000 - Perfil n° 78

ÁREA EXCAVACIÓN = 16.88m²

PC=1990.00

P.K.= 800.000 - Perfil n° 79

ÁREA EXCAVACIÓN = 18.79m²

PC=1988.00

P.K.= 810.000 - Perfil n° 80

ÁREA EXCAVACIÓN = 15.59m²

PC=1990

P.K.= 820.000 - Perfil n° 81

ÁREA EXCAVACIÓN = 20.89m²

PC=1991.00

P.K.= 830.000 - Perfil n° 82

ÁREA EXCAVACIÓN = 18.49m²

PC=1986.00

P.K.= 840.000 - Perfil n° 83

ÁREA EXCAVACIÓN = 26.86m²

PC=1986.00

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

Firmas:
José María Trépa F.
CONTRATISTA
Juan Fernando Aguirre
Ing. de Campo
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
Ing. Manolo Abales
Procurador Común
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Ciente

Municipio de Loja

CAF
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA

Contratista
acciona btd
Agua

Diseñado: Consorcio AB Loja
Dibujado: Consorcio AB Loja
Revisado: Consorcio Loja Verde y Sustentable
Aprobado: Vicente Torres
Escala: 1/150

Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título: PERFILES VIAL DEL COLECTOR
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INC.TENDIDO DE MATERIAL
RUBRO: PTAR006

Formato: A3
Número Proyecto: EC04C1
Hoja Número: 15/23
Fase: Tipo: Área: Secuencia:

P.K.= 850.000 - Perfil n° 84

ÁREA EXCAVACIÓN = 23.04m²

PC=1986.00

P.K.= 860.000 - Perfil n° 85

ÁREA EXCAVACIÓN = 17.64m²

PC=1986.00

P.K.= 870.000 - Perfil n° 86

ÁREA EXCAVACIÓN = 12.49m²

PC=1986.00

P.K.= 880.000 - Perfil n° 87

ÁREA EXCAVACIÓN = 16.90m²

PC=1986.00

P.K.= 890.000 - Perfil n° 88

ÁREA EXCAVACIÓN = 22.63m²

PC=1984.00

P.K.= 900.000 - Perfil n° 89

ÁREA EXCAVACIÓN = 13.06m²

PC=1984.00

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1950920172001

Cliente



Contratista




Diseñado	Consorcio AB Loja
Dibujado	Consorcio AB Loja
Revisado	Consorcio AB Loja
Aprobado	Vicente Torres
Escala	1/150


Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	PERFILES VIAL DEL COLECTOR EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INC.TENDIDO DE MATERIAL
RUBRO	PTAR006

Formato	A3	Número Proyecto	EC04C1	Rev.	
Hoja Número:					
16/23					
Fase	Tipo	Área	Secuencia		
			12		


P.K.=910 - Perfil nº 90




P.K.=920 - Perfil nº 91




P.K.=930 - Perfil nº 92




P.K.=940 - Perfil nº 93



P.K.=950 - Perfil nº 94



P.K.=960 - Perfil nº 95



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

Cliente



Contratista



Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio Loja Verde y Sustentable
Aprobado	Vicente Torres
Escala	Nombre Fecha
	1/125

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	PERFILES VIAL DEL COLECTOR EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INC.TENDIDO DE MATERIAL
RUBRO	PTAR006

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Hoja Número:		
17/23		
Fase	Tipo	Área
		Secuencia

P.K.= 970.000 - Perfil nº 96

ÁREA EXCAVACIÓN = 2.71m²

PC=1984.00

P.K.= 1000.000 - Perfil nº 99

ÁREA EXCAVACIÓN = 16.79m²

PC=1984.00

P.K.= 980.000 - Perfil nº 97

ÁREA EXCAVACIÓN = 3.10m²

PC=1984.00

P.K.= 1010.000 - Perfil nº 100

ÁREA EXCAVACIÓN = 13.61m²

PC=1984.00

P.K.= 990.000 - Perfil nº 98

ÁREA EXCAVACIÓN = 10.55m²

PC=1984.00

P.K.= 1020.000 - Perfil nº 101

ÁREA EXCAVACIÓN = 12.04m²

PC=1984.00

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172061

accionabtd
CONSORCIO AB LOJA

Firmas
José María Trápaga F.
CONTRATISTA
Juan Fernando Acuña
Ing. de Obras
Consejo Loja Verde y Sustentable
Ing. Mencho Abarca
Procurador Común
Consejo Loja Verde y Sustentable

Cliente
Municipio de Loja

CAF
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA

Contratista
accionabtd
Agua

Diseñado
Dibujado
Revisado
Aprobado
Escala
1/150

Proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título
PERFILES VIAL DEL COLECTOR
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA,
INC.TENDIDO DE MATERIAL
RUBRO
FTAR006

Formato
A3
Número Proyecto
EC04C1
Hoje Número:
18/23
Fase
Tipo
Área
Secuencia

P.K.= 1030.000 - Perfil nº 102

ÁREA EXCAVACIÓN = 15.73m²

PC=1984.00

P.K.= 1060.000 - Perfil nº 105

ÁREA EXCAVACIÓN = 21.78m²

PC=1991.00

P.K.= 1040.000 - Perfil nº 103

ÁREA EXCAVACIÓN = 15.06m²

PC=1984.00

P.K.= 1070.000 - Perfil nº 106

ÁREA EXCAVACIÓN = 23.09m²

PC=1991.00

P.K.= 1050.000 - Perfil nº 104

ÁREA EXCAVACIÓN = 17.17m²

PC=1989.00

P.K.= 1080.000 - Perfil nº 107

ÁREA EXCAVACIÓN = 27.01m²

PC=1991.00

acciona btd
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SOSTENIBLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1998920172061



Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio AB Loja
Aprobado	Vicente Torres
Escala	1/150

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	PERFILES VIAL DEL COLECTOR
RUBRO	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INC.TENDIDO DE MATERIAL

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Hoja Número:		
19/23		

No.	REVISIÓN	DIB.	FECHA
1			
2			

Firmas			
José María Trápaga F. CONTRATISTA	Juan Ferrnando Aguirre Ing. de Caminos Consortio Loja Verde y Sostenible	Ing. Menolo Albarca Procurador Comunal Consortio Loja Verde y Sostenible	

Ciente			


Contratista			

Proyecto			


Proyecto			

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Hoja Número:		
19/23		


P.K.= 1090.000 - Perfil nº 108




P.K.= 1120.000 - Perfil nº 111




P.K.= 1100.000 - Perfil nº 109




P.K.= 1130.000 - Perfil nº 112



P.K.= 1110.000 - Perfil nº 110










P.K.= 1140.000 - Perfil nº 113



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920177001

				Firmas		Cliente		Contratista		Diseñado		Proyecto		Formato		Número Proyecto		Rev.			
												Consejo AS Loja		"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"		A3		EC04C1			
												Consejo AS Loja									
												Consejo AS Loja									
				Ing. Mario Abadía								Consejo AS Loja									
				Ing. Fernando Aguirre								Consejo AS Loja									
				Ing. María del Carmen								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE								Consejo AS Loja									

P.K.= 1150.000 - Perfil n° 114

ÁREA EXCAVACIÓN = 16.66m²

PC=1984.00

P.K.= 1180.000 - Perfil n° 117

ÁREA EXCAVACIÓN = 20.22m²

PC=1986.00

P.K.= 1160.000 - Perfil n° 115

ÁREA EXCAVACIÓN = 20.61m²

PC=1984.00

P.K.= 1190.000 - Perfil n° 118

ÁREA EXCAVACIÓN = 21.40m²

PC=1984.00

P.K.= 1170.000 - Perfil n° 116

ÁREA EXCAVACIÓN = 22.90m²

PC=1986.00

P.K.= 1200.000 - Perfil n° 119

ÁREA EXCAVACIÓN = 16.90m²

PC=1984.00

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA




CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
C.I.C.: 1936221130001



Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio AB Loja
Aprobado	Vicente Torres
Escala	1/ 50

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	PERFILES VIAL DEL COLECTOR EXCAVACIÓN SIN CLASIFICACIÓN Y MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, II: TENDIDO DE MATERIAL
RUBRO	PTAR006

Formato	A3	Número Proyecto	EC04C1	Rev.	
Número de P. ino	21/23	Fase	Tipo	Área	Secuencia



acciona
Agua
btd
CONSORCIO AB LOJA

IMPRESO LOJA VERDE Y SOSTENIBLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
01/1990/01/01










Firmas:
 José María Trápaga F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA
 Juan Fernando Salazar
Ing. de Campo
Consortio Loja Verde y Sostenible
 Ing. Máximo Abaica
Procurador Civil
Consortio Loja Verde y Sostenible



Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio Loja Verde y Sostenible
Aprobado	Vicente Torres
Escala	1/150

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	PERFILES VIAL DEL COLECTOR EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INC.TENDIDO DE MATERIAL
RUBRO	PTAR006

Formato	A3	Número Proyecto	EC04C1	Rev.	
Hoja Número:					
22/23					
Fase	Tipo	Area	Secuencia		



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

Firmas			Cliente		Contratista		Diseño		Proyecto		Formato	Número Proyecto	Rev.
 José María Trépage F. CONSORCIO AB LOJA CONTRATISTA			 Municipio de Loja		 acciona btd Agua		Diseñado: Consorcio AB Loja Dibuñado: Consorcio AB Loja Revisado: Consorcio AB Loja Aprobado: Vicente Torres Escala: 1/150		Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" Título: PERFILES VIAL DEL COLECTOR EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INCENDIADO DE MATERIAL RUBRO: P14R006		A3	EC04C1	
DIB. FECHA No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12			Ing. de Campo Ing. de Proyecto Ing. de Mantenimiento		Ing. de Proyecto Ing. de Mantenimiento Ing. de Control de Calidad		Número de Plano: 23/23 Fase: Tipo: Área: Secuencia:		23/23		23/23		



MUNICIPIO DE LOJA



RESUMEN TOTAL A LA FECHA DEL RUBRO PTAR010 TRANSPORTE DE MATERIAL

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"
PROCESO: LICOML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA
MONTO: \$ 15,703,942,01
ANTICIPO (30%): \$ 4,711,182,60

PLANILLA Nro.:
PERIODO:

11
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

UNIDAD	CANTIDADES				TOTAL A LA FECHA
	CONTRATADO	ORDEN DE CAMBIO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	
PRETRATAMIENTO	16131,60	16.131,60	1.411,23		1.411,23
DECANTACIÓN PRIMARIA	91749,30	91.749,30	6.465,53		6.465,53
FILTROS PERCOLADORES	59873,10	59.873,10	2.196,68		2.196,68
DECANTACIÓN SECUNDARIA	146091,90	146.091,90	2.812,90		2.812,90
ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS	19950,30	19.950,30			
DESINFECCIÓN	23459,70	23.459,70			
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS	318185,00	199.095,47	58.286,23	3.239,75	61.525,98
COLECTOR MARGINAL	94824,30	94.824,30		3.381,78	3.381,78
TOTALES	770265,20	651.175,67			77.794,10
			PENDIENTE DE EJECUTAR A LA FECHA		573.381,57
					12%

[Signature]

Acciona btd
AGUA
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO AB LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

RUC: 199092017200



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11

NOVIEMBRE 2018



acciona
Agua

btd

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR 010	Transporte de material	m3*km

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS

PTAR006 (m 3)	DISTANCIA EN (Km) PTAR006	PTAR021(m3)	DISTANCIA EN (Km) PTAR021	CANTIDAD TRANSPORTADA(
2999.40	1.00	480.70	0.50	3239.75

$CANTIDAD\ TRANSPORTADA = (2999.4 \times 1) + (480.7 \times 0.5)$

$CANTIDAD\ TRANSPORTADA = 3239.75\ m3$

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 010, (m3)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	3239.75
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	0.00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	3239.75

acciona**btd**
Agua
CONSORCIO AB LOJA

JOSÉ MARÍA TRÁPAGA F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 199092017200

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11 NOVIEMBRE 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR 010	Transporte de material	m3*km

COLECTOR MARGINAL

PTAR021	PTAR021	PTAR018	CANTIDAD CARGADA(m3)	DISTANCIA EN (Km)	CANTIDAD TRANSPORTADA(
781.66	1162.10	310.76	2254.52	1.50	3381.78

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 010, (m3)


CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	3381.78
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	0.00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	3381.78

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA


JOSÉ MARÍA TRÁPAGA F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.



accionabtd CONSORCIO AB LOJA		Firmas José María Trápaga F. CONSORCIO AB LOJA CONTRATISTA		Ing. Fernando Aguirre Ing. de campo Consortio Loja Verde y Sustentable		Ing. Manolo Abarca Procurador Común Consortio Loja Verde y Sustentable		Municipio de Loja		Banco de Desarrollo de América Latina		Contratista accionabtd Agua		Diseñado Consortio AB Loja Dibujado Consortio AB Loja Revisado Ing. María Valarezo Aprobado Roberto Muñoz C. Escala 1/1000		Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"		Formato A3 Número Proyecto EC04C1 Hoja Número: 1/2		Rev. Fase Tipo Área Secuencia	
No.	REVISIÓN	DIB.	FECHA																		
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		12	



CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA/
COC: 199092017200

Firmas

José María Trápaga F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA

Juan Fernando Aguirre
Ing. de Campo
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Ing. Marcelo Abarca
Procurador Común
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Ciente

Municipio de Loja

BAHIO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA

Contratista

acciona btd
Agua

Diseñado
Dibujado
Revisado
Aprobado
Escala
Consortio AB Loja
Consortio AB Loja
Ing. Marlon Valera
Roberto Muñoz C.
Nombre
Fecha
1/2500

Proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título
RUTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL
RUBRO
PTAR 010

Formato
A3
Número Proyecto
EC04C1
Rev.
Hoja Número:
2/2
Fase
Tipo
Área
Secuencia
12



MUNICIPIO DE LOJA

RESUMEN TOTAL A LA FECHA DEL RUBRO PTAR011

CARGADA DE MATERIAL



OBRA:
PROCESO:
CONTRATISTA:
MONTO:
ANTICIPO (30%):

"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"
LICOLM-CAF-PRU-01-2017
CONSORCIO AB LOJA
\$ 15.703.942,01
\$ 4.711.182,60

PLANILLA Nro.:
PERIODO:
11
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

UNIDAD	CANTIDADES			
	CONTRATADO	ORDEN DE CAMBIO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO
PRETRATAMIENTO	1613,16	1.613,16	2.822,44	2.822,44
DECANTACIÓN PRIMARIA	9174,93	9.174,93	12.931,04	12.931,04
FILTROS PERCOLADORES	5987,31	5.987,31	4.393,36	4.393,36
DECANTACIÓN SECUNDARIA	14609,19	14.609,19	5.625,80	5.625,80
ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS	1995,03	1.995,03		
DESINFECCIÓN	2345,97	2.345,97		
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS	31818,5	82.028,48	82.593,54	3.480,10
COLECTOR MARGINAL	9482,43	9.482,43		2.254,52
TOTALES	77026,52	127.236,50		114.100,80
			PENDIENTE DE EJECUTAR A LA FECHA	13.135,70
				90%

Acciona btd
AGUA
CONSORCIO AB LOJA

[Signature]

[Signature]

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"

FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

RUC: 1990920172001



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11 NOVIEMBRE 2018



acciona
Agua



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA


OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR 011	Cargada de material con maquinaria.	m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS

PTAR006	PTAR021	CANTIDAD CARGADA(m3)
2999.40	480.70	3480.10



$$A = 2.2 \text{ m} \times 1.90 \text{ m}$$

$$d = \text{pk 5 hasta pk 120}$$

$$A = 4.18 \text{ m}^2$$

$$d = 120 - 5 ; d = 115 \text{ m}$$

$$V = A \times d$$

$$V = 4.18 \text{ m}^2 \times 115 \text{ m}$$

$$V = 480.7 \text{ m}^3$$

$$PTAR 021 = 480.7 \text{ m}^3$$

A = AREA DE LA SECCION TRANSVERSAL DESALOJADA

d = DISTANCIA O LONGITUD EXCAVADA ; V = VOLUMEN A DESALOJAR

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 011, (m3)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	3480.10
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	0.00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	3480.10

acciona **btd**
Agua
CONSORCIO AB LOJA

JOSÉ MARÍA TRÁPAGA F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJ/
RUC: 199092017200

JUAN FERNANDO AQUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11 NOVIEMBRE 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA


OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR 011	Cargada de material con maquinaria.	m3

COLECTOR MARGINAL

PTAR021	PTAR021	PTAR018	CANTIDAD CARGADA(m3)
781.66	1162.10	310.76	2254.52



COLECTOR MARGINAL

$A = 2.2 \text{ m} \times 1.90 \text{ m}$ $d = \text{pk } 143 \text{ hasta pk } 330$

$A = 4.18 \text{ m}^2$ $d = 330 - 143 ; d = 187 \text{ m}$

$V = A \times d$ $V = 4.18 \text{ m}^2 \times 187 \text{ m}$

$V1 = 781.66 \text{ m}^3$

DESVIO DE COLECTOR

1162.10 m3 esta cantidad es procedente de la excavación

$V2 = 1162.10 \text{ m}^3$

$A = \text{AREA DE LA SECCION TRANSVERSAL DESALOJADA}$

$d = \text{DISTANCIA O LONGITUD EXCAVADA} ; V = \text{VOLUMEN A DESALOJAR}$


RESUMEN DEL RUBRO PTAR 011, (m3)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	2254.52
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	0.00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	2254.52

acciona **btd**
Agua
CONSORCIO AB LOJA

JOSÉ MARÍA TRÁPAGA F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001


JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.



MUNICIPIO DE LOJA

RESUMEN TOTAL A LA FECHA DEL RUBRO PTAR015

SUBBASE CLASE 3




CAF
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA

PLANILLA Nro.: 11
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018


OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"
PROCESO: LICOL-ML-CAF-PRU-01-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA
MONTO: \$ 15.703.942,01
ANTICIPO (30%): \$ 4.711.182,60

UNIDAD		CANTIDADES		
		CONTRATADO	ORDEN DE CAMBIO	TOTAL ANTERIOR
DECANTACIÓN PRIMARIA	PRETRATAMIENTO			
	Fangos primarios			35,91
	Flotantes primarios			70,32
	Decantación primaria E1			33,26
	Decantación primaria E2			259,48
FILTROS PERCOLADORES				331,46
				999,17
				999,17
DECANTACIÓN SECUNDARIA				
ESPESEDOR Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS				
DESINFECCIÓN				
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS		1729,6	1.729,60	
COLECTOR MARGINAL				
TOTALES		1729,6	1.729,60	730,43
				999,17
				1.729,60



Facciona**btd**
Agua
CONSORCIO AB LOJA



CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

100%

100%

100%

100%

FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

RUC: 1990920172001



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11 NOVIEMBRE 2018



acciona
Agua

btd

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR015	Sub base clase 3	m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS

FILTROS PERCOLADORES E1

PK	AREA (m2)	DISTANCIA (m)	VOLUMEN (m3)
0+000.0	16.14	0.00	
0+002.5	16.37	2.50	40.64
0+005.0	16.47	2.50	41.05
0+007.5	16.48	2.50	41.19
0+010.0	15.55	2.50	40.04
0+012.5	14.23	2.50	37.23
0+017.5	14.39	5.00	71.55
0+020.0	15.45	2.50	37.30
0+022.5	15.61	2.50	38.83
0+025.0	15.28	2.50	38.61
0+027.5	14.91	2.50	37.74
0+030.0	14.12	2.50	36.29
0+032.5	14.16	2.50	35.35
0+035.0	15.14	2.50	36.63
0+037.5	15.34	2.50	38.10
0+040.0	13.46	2.50	36.00
0+042.5	10.09	2.50	29.44
0+045.0	14.63	2.50	30.90
0+047.5	15.02	2.50	37.06
0+050.0	15.77	2.50	38.49
0+052.5	16.39	2.50	40.20
0+055.0	16.20	2.50	40.74
0+055.29	16.14	0.29	4.69
TOTAL ACUMULADO E1			828.07

acciona
Agua
btd
CONSORCIO AB LOJA

JOSÉ MARÍA TRÁPAGA F.
CONSORCIO AB LOJA
SUPERINTENDENTE.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11 NOVIEMBRE 2018



acciona
Agua

btd

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR015	Sub base clase 3	m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS FILTROS PERCOLADORES E2

PK	AREA (m2)	DISTANCIA (m)	VOLUMEN (m3)
0+000.0	16.13	0.00	
0+002.5	16.32	2.50	40.56
0+005.0	16.29	2.50	40.76
0+007.5	16.44	2.50	40.91
0+010.0	15.45	2.50	39.86
0+012.5	13.73	2.50	36.48
0+017.5	13.93	5.00	69.15
0+020.0	15.46	2.50	36.74
0+022.5	15.61	2.50	38.84
0+025.0	15.19	2.50	38.50
0+027.5	14.86	2.50	37.56
0+030.0	14.17	2.50	36.29
0+032.5	14.33	2.50	35.63
0+035.0	15.13	2.50	36.83
0+037.5	15.28	2.50	38.01
0+040.0	13.28	2.50	35.70
0+042.5	10.34	2.50	29.53
0+045.0	14.54	2.50	31.10
0+047.5	15.02	2.50	36.95
0+050.0	15.81	2.50	38.54
0+052.5	16.38	2.50	40.24
0+055.0	16.19	2.50	40.71
0+055.29	16.13	0.29	4.69
TOTAL ACUMULADO E2			823.58
TOTAL E1 +E2			1651.65


RESUMEN DEL RUBRO PTAR 015, (m3)

CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	1651.65
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	0.00
CANTIDAD PENDIENTE DE PLANILLAR	652.48
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	999.17
CANTIDAD CONTRATADA	1729.60

JOSÉ MARÍA TRÁPAGA F.
CONSORCIO AB LOJA
SUPERINTENDENTE.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.



PLANTA FILTROS PERCOLADORES

acciona btd
 AGUA
 CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
 FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
 RUC: 1990920172001



Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio AB Loja
Aprobado	Vivente Torres B.
Escala	1/100

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	RELLENO SUB-BASE CLASE 3 PLANTA FILTROS PERCOLADORES
RUBRO	PTAR 15



Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Hoja Número:		
Número de Plano		
1 de 5		
Fase	Tipo	Area
		Secuencia

No.	REVISIÓN	DIB.	FECHA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

P.K.=0 - Perfil nº 1



PERFILES FILTROS PERCOLADORES

P.K.=12.500 - Perfil nº 6





P.K.=2.500 - Perfil nº 2

P.K.=17.500 - Perfil nº 7





P.K.=5 - Perfil nº 3

P.K.=20 - Perfil nº 8





P.K.=7.500 - Perfil nº 4

P.K.=22.500 - Perfil nº 9



P.K.=10 - Perfil nº 5

P.K.=25 - Perfil nº 10



acciona btd
Agua

CONSORCIO AB LOJA

Firmas

CONTRATISTA

Ing. de Camión

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

Cliente

Municipio de Loja

Ing. de Camión

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Contratista

Ing. de Camión

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Ing. de Camión

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Ing. de Camión

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Ing. de Camión

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Ing. de Camión

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Ing. de Camión

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Ing. de Camión

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Ing. de Camión

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Ing. de Camión

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Ing. de Camión

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Ing. de Camión

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Ing. de Camión

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Ing. de Camión

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Ing. de Camión

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Ing. de Camión

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Ing. de Camión

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Ing. de Camión

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Ing. de Camión

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Ing. de Camión

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Ing. de Camión

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Ing. de Camión

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Ing. de Camión

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Ing. de Camión

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Ing. de Camión

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Ing. de Camión

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Ing. de Camión

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Ing. de Camión

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Ing. de Camión

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Ing. de Camión

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Ing. de Camión


CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA



PERFILES FILTROS PERCOLADORES

P.K.=0 - Perfil nº 1



ÁREA SUB-BASE CLASE 3 = 16.13 m²

PC=1980.00


P.K.=2.500 - Perfil nº 2



ÁREA SUB-BASE CLASE 3 = 16.32 m²

PC=1980.00

P.K.=5 - Perfil nº 3



ÁREA SUB-BASE CLASE 3 = 16.29 m²

PC=1980.00

P.K.=7.500 - Perfil nº 4



ÁREA SUB-BASE CLASE 3 = 16.44 m²

PC=1980.00

P.K.=10 - Perfil nº 5



ÁREA SUB-BASE CLASE 3 = 15.45 m²

PC=1980.00

P.K.=12.500 - Perfil nº 6



ÁREA SUB-BASE CLASE 3 = 13.73 m²

PC=1980.00

P.K.=17.500 - Perfil nº 7



ÁREA SUB-BASE CLASE 3 = 13.93 m²

PC=1980.00

P.K.=20 - Perfil nº 8



ÁREA SUB-BASE CLASE 3 = 15.46 m²

PC=1980.00


P.K.=22.500 - Perfil nº 9



ÁREA SUB-BASE CLASE 3 = 15.61 m²

PC=1980.00

P.K.=25 - Perfil nº 10



ÁREA SUB-BASE CLASE 3 = 15.19 m²

PC=1980.00

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001



Contratista



Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio Loja Verde y Sustentable
Aprobado	Vivente Torres B.
Escala	1/100

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"		
Título	RELLENO SUB-BASE CLASE 3 EN PERFILES FILTROS PERCOLADORES		
RUBRO	PTAR 15		

Formato	A3	Número Proyecto	EC04C1	Rev.	
Número de Plano		4 de 5			
Fase	Tipo	Área	Secuencia		

P.K.=27.500 - Perfil n° 11

PERFILES FILTROS PERCOLADORES

P.K.=42.500 - Perfil n° 17

PC=1981.00

ÁREA SUB-BASE CLASE 3 = 14.86 m²

PC=1981.00

ÁREA SUB-BASE CLASE 3 = 10.34 m²

P.K.=30 - Perfil n° 12

PC=1981.00

ÁREA SUB-BASE CLASE 3 = 14.17 m²

PC=1981.00

ÁREA SUB-BASE CLASE 3 = 14.54 m²

P.K.=32.500 - Perfil n° 13

PC=1981.00

ÁREA SUB-BASE CLASE 3 = 14.33 m²

PC=1981.00

ÁREA SUB-BASE CLASE 3 = 15.02 m²

P.K.=35 - Perfil n° 14

PC=1981.00

ÁREA SUB-BASE CLASE 3 = 15.13 m²

PC=1981.00

ÁREA SUB-BASE CLASE 3 = 15.81 m²

P.K.=37.500 - Perfil n° 15

PC=1981.00

ÁREA SUB-BASE CLASE 3 = 15.28 m²

PC=1981.00

ÁREA SUB-BASE CLASE 3 = 16.38 m²

P.K.=40 - Perfil n° 16

PC=1981.00

ÁREA SUB-BASE CLASE 3 = 13.28 m²

PC=1981.00

ÁREA SUB-BASE CLASE 3 = 16.13 m²

acciona btd
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO AB LOJA
RUC: 1990920172001



Contratista

acciona btd
Agua

Diseñado: Consorcio AB Loja
Dibujado: Consorcio AB Loja
Revisado: Consorcio AB Loja
Aprobado: Viviente Torres B.
Escala: 1/100

Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título: RELLENO SUB-BASE CLASE 3 EN PERFILES FILTROS PERCOLADORES
RUBRO: PTAR 15

Formato: A3
Número Proyecto: EC04C1
Hoja Número: 5 de 5
Número de Plano: 5 de 5

No.	REVISIÓN	DIB.	FECHA
1			



MUNICIPIO DE LOJA

RESUMEN TOTAL A LA FECHA DEL RUBRO PTAR017
RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO MATERIAL DE SITIO



OBRA: PROCESO:
LICOML-CAF-PRU-01-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

MONTO: \$ 15.703.942,01

ANTICIPO (30%): \$ 4.711.182,60

"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"

PLANILLA Nro.:

PERIODO:

11


DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

UNIDAD		CANTIDADES				
		CONTRATADO	ORDEN DE CAMBIO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA
PRETRATAMIENTO	Bye pass			127,16		
	Desarenador			526,4		
	DECANTACIÓN PRIMARIA E1			634,76		
	DECANTACIÓN PRIMARIA E2			129,63		
	FILTROS PERCOLADORES					
	DECANTACIÓN SECUNDARIA					
	ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS	403,98	403,98			
	DESINFECCIÓN				780,80	
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS	Plataformas			10.355,85		
	ZANJA PRETRATAMIENTO-COLECTOR				457,75	
	TOTAL SALA DE CONTROL Y O.V	12783,38	12.783,38	11.773,80	1.238,55	13.012,35
COLECTOR MARGINAL	Obras de fabrica			304,92		
	VIAL COLECTOR MARGINAL			8.284,90	837,40	
	Colector marginal				608,39	
Total colector marginal		2055,83	12.055,83	8.589,82	1.445,79	10.035,61

PENDIENTE DE EJECUTAR A LA FECHA		2.195,23
----------------------------------	--	----------

PORCENTAJE GENERAL EJECUTADO A LA FECHA		91%
---	--	-----


Gacciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA


CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"

FISCALIZACIÓN PTAR LOJA:

RUC: 199092017200



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11 NOVIEMBRE 2018



acciona
Agua

btd

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR017	Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio)	m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DESINFECCIÓN)

PK	AREA (m2)	DISTANCIA (m)	VOLUMEN (m3)
0+000,00	0	0	
0+003,00	41,69 ✓	3,00	62,54
0+005,99	41,11 ✓	2,99	123,79
0+006,00	15,92 ✓	0,01	0,29
0+008,60	20,56 ✓	2,60	47,42
0+008,61	23,95 ✓	0,01	0,22
0+020,00	13,95 ✓	11,39	215,84
0+030,00	10,89 ✓	10,00	124,20
0+038,50	14,87 ✓	8,50	109,48
0+038,51	12,12	0,01	0,13
0+046,00	12,13 ✓	7,49	90,82
0+047,00	0	1,00	6,07
TOTAL ACUMULADO			780,80 ✓

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)

CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	780,80 ✓
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	780,80 ✓
CANTIDAD CONTRATADA	12783,38

acciona
Agua
btd
CONSORCIO AB LOJA

JOSÉ MARÍA TRÁPAGA F.
CONSORCIO AB LOJA
SUPERINTENDENTE.

CONSORCIO AB LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
CUC: 1980920172001

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.

PLANTA EDF. DESINFECCIÓN

P.K.=3.000

P.K.=5.990

P.K.=8.600

P.K.=20.000

P.K.=30.000

P.K.=38.510
P.K.=38.500

P.K.=46.000

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FACILIZACIÓN PTAR LOJA
FIC: 1900920172001




Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio AB Loja
Aprobado	Vicente Torres
Escala	1/125

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	PLANTA EDF. DESINFECCIÓN
RUBRO	PTAR 017
Descripción	RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECÁNICO (MATERIAL DE SITIO)


Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
	Hoja Número:	
Número de Plano		
1 de 3		
Escala	Tipo	Área
Secuencia		

PERFILES TRANSVERSALES EDF. DESINFECCIÓN


P.K.= 3.000 - Perfil nº 1




P.K.= 8.600 - Perfil nº 4




P.K.= 5.99 - Perfil nº 2




P.K.= 8.61 - Perfil nº 5



P.K.= 6.000 - Perfil nº 3



P.K.= 20.000 - Perfil nº 6




acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
Nº: 1960920172061


<p>No. REVISIÓN</p>			<p>DIB. FECHA</p>			<p>Firmas</p>			<p>Contratista</p>			<p>Proyecto</p>			<p>Formato</p>		
<p>1</p>			<p>2</p>			<p>3</p>			<p>4</p>			<p>5</p>			<p>6</p>		
<p>7</p>			<p>8</p>			<p>9</p>			<p>10</p>			<p>11</p>			<p>12</p>		

PERFILES TRANSVERSALES EDF. DESINFECCIÓN


P.K.= 30.000 - Perfil nº 7




P.K.= 38.51 - Perfil nº 9



P.K.= 38.500 - Perfil nº 8



P.K.= 46.000 - Perfil nº 10



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO LOJA VERDE Y SOSTENIBLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
1990-20172001



Contratista



Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio Loja Verde y Sostenible
Aprobado	Vicente Torres
Escala	1/125

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"		
Título	PERFILES TRANSVERSALES EDF. DESINFECCIÓN		
RUBRO	PTAR 017		

Formato	A3	Número Proyecto	EC04C1	Rev.	
Hoja Número:					
3 de 3					
Fase	Tipo	Área	Secuencia		



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11

NOVIEMBRE 2018



acciona
Agua

btd

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR017	Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio)	m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS

PK	AREA (m2)	DISTANCIA (m)	VOLUMEN (m3)
0+005	0.00	0.00	
0+008.53	0.00	3.528	0.00
0+010	0.00	1.472	0.00
0+015	0.00	5.000	0.00
0+020	2.48	5.000	6.20
0+025	2.60	5.000	12.70
0+029.76	2.36	4.763	11.81
0+035	2.96	5.237	13.93
0+040	3.22	5.000	15.45
0+045	3.27	5.000	16.23
0+050	3.67	5.000	17.35
0+055	4.39	5.000	20.15
0+060	3.90	5.000	20.73
0+065	2.98	5.000	17.20
0+070	2.97	5.000	14.88
0+077	2.97	7.000	20.79
0+088	13.78	0.000	0.00
0+095	11.33	7.000	87.89
0+100	9.65	5.000	52.45
0+105.95	6.74	5.948	48.74
0+110	8.78	4.052	31.44
0+115	5.57	5.000	35.88
0+120	0.00	5.000	13.93
TOTAL ACUMULADO			457.75


RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	457.75
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	0.00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	457.75
CANTIDAD CONTRATADA	12783.38

acciona
Agua
btd
CONSORCIO AB LOJA

JOSÉ MARÍA TRÁPAGA F.
CONSORCIO AB LOJA
SUPERINTENDENTE.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC 1990920172001


JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172007

H			CONSORCIO AB LOJA			FISCAL RUC			Cliente			Contratista			Diseñado			Proyecto			Formato			Número Proyecto			Rev.			H					
																		"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"			A3			EC04C1											
																		Revisado			Título			Número de Plano											
																		Aprobado			ZANJA PRFV PRETRATAMIENTO A CLORACIÓN			1 de 4											
																		Escala			Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio)														
																		1/200			PTAR 017														



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001



CAF
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA

acciona btd
Agua

Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio Loja Verde y Sustentable
Aprobado	Vicente Torres
Escala	Nombre Fecha
	1/200


Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	ZANIA PRFV PRETRATAMIENTO A CLORACIÓN
RUBRO	Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio)
	PTAR 017

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Número de Plano	Hoja Número:	
2 de 4		
Fase	Tipo	Área
		Secuencia

No.	REVISIÓN	DIB.	FECHA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			


PERFILES TRANSVERSALES

P.K.= 5.000 - Perfil nº 1




PC=1984.00

P.K.= 15.000 - Perfil nº 4




PC=1984.00

P.K.= 29.763 - Perfil nº 7




PC=1984.00

P.K.= 45.000 - Perfil nº 10




PC=1984.00

P.K.= 8.528 - Perfil nº 2




PC=1984.00

P.K.= 20.000 - Perfil nº 5




PC=1984.00

P.K.= 35.000 - Perfil nº 8




PC=1984.00

P.K.= 50.000 - Perfil nº 11




PC=1984.00

P.K.= 10.000 - Perfil nº 3




PC=1984.00

P.K.= 25.000 - Perfil nº 6




PC=1984.00

P.K.= 40.000 - Perfil nº 9



PC=1984.00

P.K.= 55.000 - Perfil nº 12



PC=1984.00

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA




acciona btd
Agua

Diseñado	Consorcio AB Loja
Dibujado	Consorcio AB Loja
Revisado	Consorcio Laja Verde y Sostenible
Aprobado	Vicente Torres
Escala	1/100


Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"		
Título	ZANIA PRFV PRETRATAMIENTO A CLORACIÓN		
RUBRO	Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio)		
	P/AR 017		

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Hoja Número:		
3 de 4		
Fase	Tipo	Área
		Sequencia


P.K.= 60.000 - Perfil nº 13




P.K.= 77.000 - Perfil nº 16




P.K.= 100.000 - Perfil nº 19



P.K.= 115.000 - Perfil nº 22




P.K.= 65.000 - Perfil nº 14




P.K.= 88.000 - Perfil nº 17




P.K.= 105.948 - Perfil nº 20




P.K.= 120.000 - Perfil nº 23




P.K.= 70.000 - Perfil nº 15



P.K.= 95.000 - Perfil nº 18



P.K.= 110.000 - Perfil nº 21



PC=1984.00

PC=1978.00

PC=1978.00

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

FISCALIZACIÓN PARA LOJA
Código: 1990920



Municipio de Loja



COMISIÓN NACIONAL DE AGUA

acciona btd
Agua

Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio Las Verdes y Sustentable
Aprobado	Vicente Torres
Escala	Nombre Fecha
	1/100

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	ZANJA PRFV PRETRATAMIENTO A CLORACIÓN
RUBRO	PTAR 017
	Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio)

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
	Hoja Número:	
	4 de 4	
Fase	Tipo	Área
		Secuencia

No.	REVISIÓN	DIB.	FECHA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

**MUNICIPIO DE LOJA****MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11
NOVIEMBRE 2018**

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR017	Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio)	m3

VIAL COLECTOR MARGINAL

PK	AREA (m2)	DISTANCIA (m)	VOLUMEN (m3)
0+160	0,00	0	
0+170	1,30 /	10	6,50 /
0+180	4,77 /	10	30,35 /
0+190	8,74 /	10	67,55 /
0+200	13,40 /	10	110,70 /
0+210	12,86 /	10	131,30 /
0+220	13,49 /	10	131,75 /
0+230	17,55 /	10	155,20 /
0+240	15,78 /	10	166,65 /
0+250	14,01 /	10	148,95 /
0+260	13,42 /	10	137,15 /
0+270	10,28 /	10	118,50 /
0+280	8,07 /	10	91,75 /
0+290	7,97 /	10	80,20 /
0+300	5,77 /	10	68,70 /
0+310	7,03 /	10	64,00 /
0+320	9,02 /	10	80,25 /
0+330	13,50 /	10	112,60 /
0+340	17,02 /	10	152,60 /
0+350	21,06 /	10	190,40 /
0+360	22,70 /	10	218,80 /
0+370	16,24 /	10	194,70 /
0+380	0,00 /	10	81,20 /
0+810	0,00 /	430	0,00 /
0+820	0,79 /	10	3,95 /
0+830	1,90 /	10	13,45 /
0+840	4,76 /	10	33,30 /
0+850	6,59 /	10	56,75 /
0+860	11,61 /	10	91,00 /
0+870	12,96 /	10	122,85 /
0+880	18,22 /	10	155,90 /
0+890	22,93 /	10	205,75 /
0+900	20,29 /	10	216,10 /
0+910	24,39 /	10	223,40 /
0+920	32,34 /	10	283,65 /
0+930	39,19 /	10	357,65 /
0+940	28,61 /	10	339,00 /
0+950	24,25 /	10	264,30 /

CONSORCIO AB LOJA
VERIFICACIÓN SUSTENTABLE
VERIFICACIÓN PTAR LOJA
0926172001



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11

NOVIEMBRE 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN				UNIDAD
PTAR017	Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio)				m3
0+960	12,63 /	10	184,40 /		
0+970	12,18 /	10	124,05 /		
0+980	16,21 /	10	141,95 /		
0+990	29,84 /	10	230,25 /		
1+000	26,36 /	10	281,00 /		
1+010	23,56 /	10	249,60 /		
1+020	20,61 /	10	220,85 /		
1+030	19,04 /	10	198,25 /		
1+040	9,39 /	10	142,15 /		
1+050	0,00 /	10	46,95 /		
1+110	0,00 /	60	0,00 /		
1+120	7,78 /	10	38,90 /		
1+130	10,23 /	10	90,05 /		
1+140	11,00 /	10	106,15 /		
1+150	13,84 /	10	124,20 /		
1+160	13,33 /	10	135,85 /		
1+170	14,13 /	10	137,30 /		
1+180	19,20 /	10	166,65 /		
1+190	35,41 /	10	273,05 /		
1+200	48,38 /	10	418,95 /		
1+210	40,97 /	10	446,75 /		
1+220	16,55 /	10	287,60 /		
1+230	17,56 /	10	170,55 /		
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA				9122,30 /	


RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	9122,30
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	8284,90
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	837,40
CANTIDAD CONTRATADA	2055,83

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

JOSÉ MARÍA TRÁPAGA F.
CONSORCIO AB LOJA
SUPERINTENDENTE.


JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
20170172001




<p>CONSORCIO AB LOJA</p>		<p>CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"</p> <p>INICIACIÓN PTAR LOJA</p> <p>79920172001</p>						<p>Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</p>		<p>Formato: A3</p> <p>Número Proyecto: EC04C1</p> <p>Rev.:</p>	
<p>Disenado: Consorcio AB Loja</p> <p>Dibujado: Consorcio AB Loja</p> <p>Revisado: Consorcio AB Loja</p> <p>Aprobado: Vicente Torres B.</p> <p>Escala: Nombre: Fecha:</p>		<p>Contratista: Consorcio AB Loja</p>		<p>Contratista: Consorcio AB Loja</p>		<p>Contratista: Consorcio AB Loja</p>		<p>Título: PLANTA VIAL COLECTOR</p> <p>RUBRO: RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECÁNICO (MATERIAL DE SITIO)</p>		<p>Número de Plano: 1/11</p>	
<p>No. 1</p> <p>REVISIÓN</p> <p>DIB. FECHA</p>		<p>Firmas:</p> <p>José María Trápaga F. CONTRATISTA</p> <p>Juan Fernando Alvarado Ing. de Censur. Consorcio Loja Verde y Sustentable</p> <p>Ing. Yanilo Abarca Procurador Común Consorcio Loja Verde y Sustentable</p>		<p>Cliente: Municipio de Loja</p>		<p>Contratista: Consorcio AB Loja</p>		<p>Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</p>		<p>Formato: A3</p> <p>Número Proyecto: EC04C1</p> <p>Rev.:</p>	
<p>No. 1</p> <p>REVISIÓN</p> <p>DIB. FECHA</p>		<p>Firmas:</p> <p>José María Trápaga F. CONTRATISTA</p> <p>Juan Fernando Alvarado Ing. de Censur. Consorcio Loja Verde y Sustentable</p> <p>Ing. Yanilo Abarca Procurador Común Consorcio Loja Verde y Sustentable</p>		<p>Cliente: Municipio de Loja</p>		<p>Contratista: Consorcio AB Loja</p>		<p>Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</p>		<p>Formato: A3</p> <p>Número Proyecto: EC04C1</p> <p>Rev.:</p>	


P.K.= 130.000 - Perfil nº 1




P.K.= 220.000 - Perfil nº 7




P.K.= 170.000 - Perfil nº 2




P.K.= 230.000 - Perfil nº 8




P.K.= 180.000 - Perfil nº 3




P.K.= 240.000 - Perfil nº 9




P.K.= 190.000 - Perfil nº 4




P.K.= 250.000 - Perfil nº 10




P.K.= 200.000 - Perfil nº 5




P.K.= 260.000 - Perfil nº 11



P.K.= 210.000 - Perfil nº 6



P.K.= 270.000 - Perfil nº 12



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

Firmas
José María Trápaga F.
CONTRATISTA
Juan Fernando Aguirre
Ing. de Calculo
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
Ing. Mando Abarca
Procurador Común
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE



Contratista




Diseñado
Consortio AB Loja
Dibujado
Consortio AB Loja
Revisado
Consortio AB Loja
Aprobado
Vicente Torres B.
Nombre
Fecha
Escala
1/125


Proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título
PERFILES TRANSVERSALES VIAL COLECTOR
RUBRO
PTAR017
RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECÁNICO (MATERIAL DE SITIO)

Formato
A3
Número Proyecto
EC0401
Rev.
Hoja Número:
3/11
Fase
Tipo
Área
Secuencia


P.K.= 280.000 - Perfil nº 13




P.K.= 310.000 - Perfil nº 16




P.K.= 290.000 - Perfil nº 14




P.K.= 320.000 - Perfil nº 17



P.K.= 300.000 - Perfil nº 15



P.K.= 330.000 - Perfil nº 18



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

José María Trápaga F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA

Juan Fernando Alvarado
Ing. de Camión
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Ing. Manolo Abarca
Procurador Común
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE



Contratista



Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio AB Loja
Aprobado	Vicente Torres B.
Escala	1/125

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	PERFILES TRANSVERSALES VIAL COLECTOR
RUBRO	RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECÁNICO (MATERIAL DE SITIO)
PTAR017	

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
	Hoja Número:	
Número de Plano		
4/11		
Fase	Tipo	Área
		Secuencia

P.K.= 340.000 - Perfil n° 19

RELLENO MATERIAL SITIO = 17,02m2

PC=1988.00

P.K.= 350.000 - Perfil n° 20

RELLENO MATERIAL SITIO = 21,06 m2

PC=1988.00

P.K.= 360.000 - Perfil n° 21

RELLENO MATERIAL SITIO = 22,70 m2

PC=1988.00

P.K.= 370.000 - Perfil n° 22

RELLENO MATERIAL SITIO = 16,24 m2

PC=1988.00

acciona
Agua
btd
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
REALIZACIÓN PTAR LOJA
200920172007



Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio AB Loja
Aprobado	Vicente Torres B.
Escala	1/125

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	PERFILES TRANSVERSALES VIAL COLECTOR
RUBRO	PTAR017
Relleño	RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECÁNICO (MATERIAL DE SITIO)

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
	Hoja Número:	
Número de Plano		
5/11		

P.K.= 820.000 - Perfil n° 23

P.K.= 850.000 - Perfil n° 26

RELLENO MATERIAL SITIO = 0.79m²

RELLENO MATERIAL SITIO = 6.59m²

PC=1991.00

P.K.= 830.000 - Perfil n° 24

PC=1986.00

RELLENO MATERIAL SITIO = 1.90m²

P.K.= 860.000 - Perfil n° 27

RELLENO MATERIAL SITIO = 11.61m²

PC=1986.00

P.K.= 840.000 - Perfil n° 25

PC=1986.00

RELLENO MATERIAL SITIO = 4.76m²

P.K.= 870.000 - Perfil n° 28

RELLENO MATERIAL SITIO = 12.96m²

PC=1986.00

PC=1986.00

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
LOCALIZACIÓN PTAR LOJA
20172001



Contratista



Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio Lya Verde y Sustentable
Aprobado	Vicente Torres B.
Escala	Nombre Fecha
	1/125


Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	PERFILES TRANSVERSALES VIAL COLECTOR
RUBRO	RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECÁNICO (MATERIAL DE SITIO)
	PTAR017

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Hoja Número:		
6/11		
Fase	Tipo	Área
		Secuencia


No.	REVISIÓN	DIB.	FECHA
1			
2			

Firmas			
José María Trápaga F. CONSORCIO AB LOJA CONTRATISTA	Juan Fernando Aguirre Ing. de Campo Consortio Lya Verde y Sustentable	Ing. Manolo Abenda Procurador Común Consortio Lya Verde y Sustentable	


P.K.= 880.000 - Perfil nº 29




P.K.= 910.000 - Perfil nº 32




P.K.= 890.000 - Perfil nº 30




P.K.= 920.000 - Perfil nº 33



P.K.= 900.000 - Perfil nº 31



P.K.= 930.000 - Perfil nº 34



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
LOCALIZACIÓN PTAR LOJA
9920172001



Contratista




Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio Loja Verde y Sustentable
Aprobado	Vicente Torres B
Escala	Nombre Fecha
	1/125


Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	PERFILES TRANSVERSALES VIAL COLECTOR RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECÁNICO (MATERIAL DE SITIO)
RUBRO	PTAR017

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Hoja Número:		
Número de Plano		
7/11		
Fase	Tipo	Área
		Secuencia


P.K.= 940.000 - Perfil nº 35




P.K.= 970.000 - Perfil nº 38




P.K.= 950.000 - Perfil nº 36



P.K.= 980.000 - Perfil nº 39



P.K.= 960.000 - Perfil nº 37



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

José María Trápaga F.
CONTRATISTA
CONSORCIO AB LOJA

Juan Remando Aguirre
Ing. de Campo
CONSORCIO LOJA VERDE Y SOSTENIBLE

Ing. Mapolo Abanto
Procurador Común
CONSORCIO LOJA VERDE Y SOSTENIBLE

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SOSTENIBLE"
ALIANZA PTAR LOJA
nº 920172001



Contratista




Diseñado
Dibujado
Revisado
Aprobado
Escala
1/125

Consortio AB Loja
Consortio AB Loja
Consortio Loja Verde y Sostenible
Vicente Torres B.
Nombre
Fecha

Proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título
PERFILES TRANSVERSALES VIAL COLECTOR
RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECÁNICO (MATERIAL DE SITIO)
RUBRO
PTAR017


Formato
A3
Número Proyecto
EC04C1
Rev.
Número de Plano
8/11
Fase
Tipo
Área
Secuencia
12

P.K.= 990.000 - Perfil n° 40




PC=1984.00

P.K.= 1020.000 - Perfil n° 43




PC=1984.00

P.K.= 1000.000 - Perfil n° 41




PC=1984.00

P.K.= 1030.000 - Perfil n° 44




PC=1984.00

P.K.= 1010.000 - Perfil n° 42



PC=1984.00

P.K.= 1040.000 - Perfil n° 45



PC=1984.00

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
REALIZACIÓN PTAR LOJA
1920172001



Contratista



Diseñado
Dibujado
Revisado
Aprobado
Escala
1/125

Proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título
PERFILES TRANSVERSALES VIAL COLECTOR
RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECÁNICO (MATERIAL DE SITIO)
RUBRO
PTAR017

Formato
A3
Número Proyecto
EC04C1
Rev.
Hoja Número:
9/11
Fase
Tipo
Área
Secuencia

No.	REVISIÓN	DIB.	FECHA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

P.K.= 1120.000 - Perfil nº 46

RELLENO MATERIAL SITIO = 7,78 m2

P.K.= 1150.000 - Perfil nº 49

RELLENO MATERIAL SITIO = 13.84 m2

P.K.= 1130.000 - Perfil nº 47

RELLENO MATERIAL SITIO = 10.23 m2

PC=1984.00

P.K.= 1160.000 - Perfil nº 50

RELLENO MATERIAL SITIO = 13.33 m2

PC=1984.00

P.K.= 1140.000 - Perfil nº 48

RELLENO MATERIAL SITIO = 11.00 m2

P.K.= 1170.000 - Perfil nº 51

RELLENO MATERIAL SITIO = 14.13 m


PC=1986.00

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

José María Trápega F.
CONTRATISTA

Juan Remando Aguirre
Ing. de Campo

Ing. Manolo Ribera
Piscicultor comun
Consortio Loja Verde y Sustentable



Contratista




Diseñado
Dibujado
Revisado
Aprobado
Escala
Consortio AB Loja
Consortio AB Loja
Consortio Las Verde y Sustentable
Vicente Torres B.
Nombre
Fecha
1/125

Proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título
PERFILES TRANSVERSALES VIAL COLECTOR
RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECÁNICO (MATERIAL DE SITIO)
RUBRO
PTAR017

Formato
A3
Número Proyecto
EC04C1
Hoja Número:
10/11
Fase
Tipo
Área
Secuencia


P.K.= 1180.000 - Perfil n° 52



RELLENO MATERIAL SITIO = 19.20 m2

PC=1984.00


P.K.= 1210.000 - Perfil n° 55



RELLENO MATERIAL SITIO = 40.97m2

PC=1984.00


P.K.= 1190.000 - Perfil n° 53



RELLENO MATERIAL SITIO = 35.41 m2

PC=1984.00


P.K.= 1220.000 - Perfil n° 56



RELLENO MATERIAL SITIO = 16.55m2

PC=1986.00


P.K.= 1200.000 - Perfil n°54



RELLENO MATERIAL SITIO = 48.38m2

PC=1984.00

P.K.= 1230.000 - Perfil n° 57



RELLENO MATERIAL SITIO = 17.56m2

PC=1987.00

accionabtd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
EJECUCIÓN PTAR LOJA
0920172001

Ciente



Contratista



Diseñado

Consortio AB Loja

Dibujado

Consortio AB Loja

Revisado

Consortio AB Loja

Aprobado

Vicente Torres B.

Escala

1/125

Proyecto

"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Título

PERFILES TRANSVERSALES VIAL COLECTOR RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECÁNICO (MATERIAL DE SITIO)

RUBRO

PTAR017

Formato

A3

Número Proyecto

EC04C1

Hoja Número:

11/11

Número de Plano

11/11

Fase

Tipo

Área

Secuencia

No.	REVISIÓN	DIB.	FECHA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11 NOVIEMBRE 2018



acciona
Agua

btd

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR017	Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio)	m3

COLECTOR MARGINAL

PK	AREA (m2)	DISTANCIA (m)	VOLUMEN (m3)
0+142.00	0.00	0.00	
0+143.00	4.57	1.00	2.29
0+150.00	4.55	7.00	31.92
0+160.00	4.09	10.00	43.20
0+170.00	3.89	10.00	39.90
0+180.00	3.23	10.00	35.60
0+190.00	2.81	10.00	30.20
0+200.00	2.54	10.00	26.75
0+210.00	2.49	10.00	25.15
0+220.00	2.35	10.00	24.20
0+230.00	2.91	10.00	26.30
0+240.00	2.58	10.00	27.45
0+250.00	2.64	10.00	26.10
0+260.00	2.64	10.00	26.40
0+270.00	2.88	10.00	27.60
0+280.00	3.35	10.00	31.15
0+284.00	3.66	4.00	14.02
0+285.00	0.00	1.00	1.83
0+295.00	4.99	0.00	0.00
0+300.00	5.06	5.00	25.13
0+310.00	4.56	10.00	48.10
0+320.00	4.70	10.00	46.30
0+330.00	4.60	10.00	46.50
0+331.00	0.00	1.00	2.30
TOTAL ACUMULADO			608.39

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)


CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	608.39
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	0.00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	608.39
CANTIDAD CONTRATADA	2055.83

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

JOSÉ MARIA TRÁPAGA F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001


JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA


CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

Firmas		Ciente		Contratista		Diseñado		Proyecto		Formato		Número Proyecto		Rev.	
José María Trápaga F. CONSORCIO AB LOJA CONTRATISTA		Juan Fernando Aguirre Ing. de Campo CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE		Ing. Manolo Abarca Procurador Común CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE		acciona btd Agua		"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"		A3		EC04C1			
DIB.		FECHA				Revisado		Título		Número de Plano		Fase		Tipo	
						Aprobado		PLANTA COLECTOR MARGINAL RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECÁNICO (material de sitio)		1 de 4					
						Escala		RUBRO							
						1/250		PTAR 017							




PERFILES TRANSVERSALES

P.K.= 143.000 - Perfil n° 1




PC=1990.00

P.K.= 170.000 - Perfil n° 4




PC=1990.00

P.K.= 200.000 - Perfil n° 7




PC=1990.00

P.K.= 230.000 - Perfil n° 10




PC=1990.00

P.K.= 150.000 - Perfil n° 2




PC=1990.00

P.K.= 180.000 - Perfil n° 5




PC=1990.00

P.K.= 210.000 - Perfil n° 8




PC=1990.00

P.K.= 240.000 - Perfil n° 11




PC=1990.00

P.K.= 160.000 - Perfil n° 3




PC=1990.00

P.K.= 190.000 - Perfil n° 6




PC=1990.00

P.K.= 220.000 - Perfil n° 9



PC=1990.00

P.K.= 250.000 - Perfil n° 12



PC=1990.00

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

Cliente

Contratista



Diseñado	Consejo AS Loja
Dibujado	Consejo AS Loja
Revisado	Consejo AS Loja
Aprobado	Vicente Torres
Escala	1/100

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	PERFILES TRANSVERSALES COLECTOR MARGINAL
RUBRO	RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECÁNICO (material de sitio)
PTAR 017	


Formato	A3	Número Proyecto	EC04C1	Rev.	
Hoja Número:	3 de 4	Número de Plano			
Fase	Tipo	Area	Secuencia		




Firma	José María Trápaga F. CONTRATISTA	Juan Fernando Aguirre Ing. de Campo CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE	Ing. Alanolo Abarca Procurador Común CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
-------	--------------------------------------	--	---

PERFILES TRANSVERSALES


P.K.= 260.000 - Perfil n° 13




P.K.= 284.000 - Perfil n° 16




P.K.= 310.000 - Perfil n° 19




P.K.= 270.000 - Perfil n° 14




P.K.= 295.000 - Perfil n° 17




P.K.= 320.000 - Perfil n° 20




P.K.= 280.000 - Perfil n° 15



P.K.= 300.000 - Perfil n° 18



P.K.= 330.000 - Perfil n° 21



CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
 PC=1990.00
 RUC: 1990920172001

acciona btd
 CONSORCIO AB LOJA

Firmas
 José María Trápaga F.
 CONSORCIO AB LOJA
 CONTRATISTA
 Juan Fernando Aguirre
 Ing. de Campo
 Consorcio Loja Verde y Sustentable
 Ing. Manolo Amorós
 Procurador Común
 Consorcio Loja Verde y Sustentable

Municipio de Loja
 CNA
 EL MOVIMIENTO DESARROLLO
 DE AMÉRICA LATINA

Contratista
acciona btd
 Agua

Diseñado
 Consorcio AB Loja
 Dibujado
 Consorcio AB Loja
 Revisado
 Consorcio Loja Verde y Sustentable
 Aprobado
 Vicente Torres
 Nombre
 Fecha
 Escala
 1/100

Proyecto
 "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
 Título
 PERFILES TRANSVERSALES COLECTOR MARGINAL
 RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECÁNICO (material de sitio)
 RUBRO
 PTAR 017

Formato
 A3
 Número Proyecto
 EC04C1
 Rev.
 Hoja Número:
 4 de 4
 Fase
 Tipo
 Área
 Secuencia



Municipio de Loja




CONSORCIO AB LOJA



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"

PROCESO: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017



**PLANILLA DE OBRA N° 011
ORIGINAL TOMO 2**

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA (ACCIONA AGUA S.A. - BTD PROYECTOS 12 S.A.)

FISCALIZADOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACIÓN



MUNICIPIO DE LOJA



RESUMEN TOTAL A LA FECHA DEL RUBRO PTAR021
EXCAVACIÓN CON EXCAVADORA EN ZANJAS

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA
PROCESO: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA
MONTO: \$ 15.703.942,01
ANTICIPO (30%): \$ 4.711.182,60

UNIDAD	CANTIDADES				ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA
	CONTRATADO	ORDEN DE CAMBIO	TOTAL ANTERIOR			
PRETRATAMIENTO						
DECANTACIÓN PRIMARIA						
FILTROS PERCOLADORES						
DECANTACIÓN SECUNDARIA						
ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS						
DESINFECCIÓN						
ZANJA PRETRA-CLORACIÓN				705,52		
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS	1684,28	1.684,28	282,58	705,52		988,10
ALCANTARILLAS			465,22			
COLECTOR MARGINAL				1.349,72		
DESIVIO COLECTOR EXISTENTE				1.162,10		
TOTAL COLECTOR MARGINAL	9944,78	9.944,78	465,22	2.511,82		2.977,04
TOTALES	11629,06	11.629,06				3.965,14
			PENDIENTE DE EJECUTAR A LA FECHA			7.663,92

34%

Acciona btd
AGUA
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO AB LOJA
FISCALIZACIÓN PTA LOJA
RUC: 1990920172007



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11

NOVIEMBRE 2018



acciona
Agua

btd

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR021	Excavación con excavadora en zanjas	m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS(Pretratamiento a cloración)


PK	AREA (m2)	DISTANCIA (m)	VOLUMEN (m3)
0+005.00	4.21	0.00	
0+008.53	4.15	3.53	14.76
0+010.00	4.18	1.47	6.12
0+015.00	4.18	5.00	20.90
0+020.00	5.63	5.00	24.53
0+025.00	5.92	5.00	28.88
0+029.76	5.59	4.76	27.39
0+035.00	6.60	5.24	31.94
0+040.00	6.93	5.00	33.83
0+045.00	6.99	5.00	34.80
0+050.00	7.23	5.00	35.55
0+055.00	7.56	5.00	36.98
0+060.00	6.97	5.00	36.33
0+065.00	6.26	5.00	33.08
0+070.00	6.25	5.00	31.28
0+077.00	6.26	7.00	43.79
0+088.00	10.94	0.00	0.00
0+095.00	9.93	7.00	73.05
0+100.00	9.21	5.00	47.85
0+105.95	7.76	5.95	50.49
0+110.00	7.62	4.05	31.14
0+115.00	6.67	5.00	35.73
0+120.00	4.17	5.00	27.10
TOTAL ACUMULADO			705.52

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 021, (m3)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	705.52
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	0.00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	705.52
CANTIDAD CONTRATADA	1684.28

acciona**btd**
Agua
CONSORCIO AB LOJA

JOSÉ MARÍA TRÁPAGA F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.




acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1998920172651

Firmas				Cliente		Contratista		Proyecto		Formato		Número Proyecto		Rev.	
								"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"		A3		EC04C1			
José María Trápaga F. CONTRATISTA				Ing. de Campo CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE		Ing. Manolo Abarca Procurador Común CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE		Municipio de Loja		Título		ZANJA PRPV PRETRATAMIENTO A CLORACIÓN Excavación con excavadora en zanjas		Número de Plano	
No.				REVISIÓN		DIB.		FECHA		RUBRO		PTAR 021		1 de 4	
1				2		3		4		5		6		7	
8				9		10		11		12		13		14	
15				16		17		18		19		20		21	
22				23		24		25		26		27		28	
29				30		31		32		33		34		35	
36				37		38		39		40		41		42	
43				44		45		46		47		48		49	
50				51		52		53		54		55		56	
57				58		59		60		61		62		63	
64				65		66		67		68		69		70	
71				72		73		74		75		76		77	
78				79		80		81		82		83		84	
85				86		87		88		89		90		91	
92				93		94		95		96		97		98	
99				100		101		102		103		104		105	
106				107		108		109		110		111		112	
113				114		115		116		117		118		119	
120				121		122		123		124		125		126	
127				128		129		130		131		132		133	
134				135		136		137		138		139		140	
141				142		143		144		145		146		147	
148				149		150		151		152		153		154	
155				156		157		158		159		160		161	
162				163		164		165		166		167		168	
169				170		171		172		173		174		175	
176				177		178		179		180		181		182	
183				184		185		186		187		188		189	
190				191		192		193		194		195		196	
197				198		199		200		201		202		203	
204				205		206		207		208		209		210	
211				212		213		214		215		216		217	
218				219		220		221		222		223		224	
225				226		227		228		229		230		231	
232				233		234		235		236		237		238	
239				240		241		242		243		244		245	
246				247		248		249		250		251		252	
253				254		255		256		257		258		259	
260				261		262		263		264		265		266	
267				268		269		270		271		272		273	
274				275		276		277		278		279		280	
281				282		283		284		285		286		287	
288				289		290		291		292		293		294	
295				296		297		298		299		300		301	
302				303		304		305		306		307		308	
309				310		311		312		313		314		315	
316				317		318		319		320		321		322	
323				324		325		326		327		328		329	
330				331		332		333		334		335		336	
337				338		339		340		341		342		343	
344				345		346		347		348		349		350	
351				352		353		354		355		356		357	
358				359		360		361		362		363		364	
365				366		367		368		369		370		371	
372				373		374		375		376		377		378	
379				380		381		382		383		384		385	
386				387		388		389		390		391		392	
393				394		395		396		397		398		399	
400				401		402		403		404		405		406	
407				408		409		410		411		412		413	
414				415		416		417		418		419		420	
421				422		423		424		425		426		427	
428				429		430		431		432		433		434	
435				436		437		438		439		440		441	
442				443		444		445		446		447		448	
449				450		451		452		453		454		455	
456				457		458		459		460		461		462	
463				464		465		466		467		468		469	
470				471		472		473		474		475		476	
477				478		479		480		481		482		483	
484				485		486		487		488		489		490	
491				492		493		494		495		496		497	
498				499		500		501		502		503		504	
505				506		507		508		509		510		511	
512				513		514		515		516		517		518	
519				520		521		522		523		524		525	
526				527		528		529		530		531		532	
533				534		535		536		537		538		539	
540				541		542		543		544		545		546	
547				548		549		550		551		552		553	
554				555		556		557		558		559		560	
561				562		563		564		565		566		567	
568				569		570		571		572		573		574	
575				576		577		578		579		580		581	
582				583		584		585		586		587		588	
589				590		591		592		593		594		595	
596				597		598		599		600		601		602	
603				604		605		606		607		608		609	
610				611		612		613		614		615		616	
617				618		619		620		621		622		623	
624				625		626		627		628		629		630	
631				632		633		634		635		636		637	
638				639		640		641		642		643		644	
645				646		647		648		649		650		651	
652				653		654		655		656		657		658	
659				660		661		662		663		664		665	
666				667		668		669		670		671		672	
673				674		675		676		677		678		679	
680				681		682		683		684		685		686	
687				688		689		690		691		692		693	
694				695		696		697		698		699		700	
701				702		703		704		705		706		707	
708				709		710		711		712		713		714	
715				716		717		718		719		720		721	
722				723		724		725		726		727		728	
729				730		731		732		733		734		735	
736				737		738		739		740		741		742	
743				744		745		746		747		748		749	
750				751		752		753		754		755		756	
757				758		759		760		761		762		763	
764				765		766		767		768		769		770	
771				772		773		774		775		776		777	
778				779		780		781		782		783		784	
785				786		787		788		789		790		791	
792				793		794		795		796		797		798	
799				800		801		802		803		804		805	
806				807		808		809		810		811		812	
813				814		815		816		817		818		819	
820				821		822		823		824		825		826	
827				828		829		830		831		832		833	
834				835		836		837		838		839		840	
841				842		843		844		845		846		847	
848				849		850		851		852		853		854	
855				856		857		858		859		860		861	
862				863		864		865		866		867		868	
869				870		871		872		873		874		875	
876				877		878		879		880		881		882	
883				884		885		886		887		888		889	
890				891		892		893		894		895		896	
897				898		899		900		901		902		903	
904				905		906		907		908		909		910	
911				912		913		914		915		916		917	
918				919		920		921		922		923		924	
925				926		927		928		929		930		931	
932				933		934		935		936		937		938	
939				940		941		942		943		944		945	
946				947		948		949		950		951		952	
953				954		955		956		957		958		959	
960				961		962		963		964		965		966	
967				968		969		970		971		972		973	
974				975		976		977		978		979		980	
981				982		983		984		985		986		987	
988				989		990		991		992		993		994	
995				996		997		998		999		1000		1001	
1002				1003		1004		1005		1006		1007		1008	
1009				1010		1011		1012		1013		1014		1015	
1016				1017		1018		1019		1020		1021		1022	
1023				1024		1025		1026		1027		1028		1029	
1030				1031		1032		1033		1034		1035		1036	
1037				1038											

PERFILES TRANSVERSALES


P.K.= 5.000 - Perfil n° 1



EXCAVACIÓN CON EXCAVADORA= 4.21m²

PC=1984.00


P.K.= 15.000 - Perfil n° 4



EXCAVACIÓN CON EXCAVADORA= 4.18m²

PC=1984.00


P.K.= 29.763 - Perfil n° 7



EXCAVACIÓN CON EXCAVADORA= 5.59m²

PC=1984.00


P.K.= 45.000 - Perfil n° 10



EXCAVACIÓN CON EXCAVADORA= 6.99m²

PC=1984.00


P.K.= 8.528 - Perfil n° 2



EXCAVACIÓN CON EXCAVADORA= 4.15m²

PC=1984.00


P.K.= 20.000 - Perfil n° 5



EXCAVACIÓN CON EXCAVADORA= 5.63m²

PC=1984.00


P.K.= 35.000 - Perfil n° 8



EXCAVACIÓN CON EXCAVADORA= 6.60m²

PC=1984.00


P.K.= 50.000 - Perfil n° 11



EXCAVACIÓN CON EXCAVADORA= 7.23m²

PC=1984.00


P.K.= 10.000 - Perfil n° 3



EXCAVACIÓN CON EXCAVADORA= 4.18m²

PC=1984.00


P.K.= 25.000 - Perfil n° 6



EXCAVACIÓN CON EXCAVADORA= 5.92m²

PC=1984.00


P.K.= 40.000 - Perfil n° 9



EXCAVACIÓN CON EXCAVADORA= 6.93m²

PC=1984.00

P.K.= 55.000 - Perfil n° 12



EXCAVACIÓN CON EXCAVADORA= 7.56m²

PC=1984.00

accionabtd
CONSORCIO AB LOJA

Firma

José María Trápaga F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA

Juan Fernando Aguirre
Ing. de Campo
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Ing. Manolo Abarca
Procurador Común
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Cliente

Municipio de Loja

CAF
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA

Contratista

accionabtd
Agua


Diseñado: Consorcio AB Loja
Dibujado: Consorcio AB Loja
Revisado: Consorcio AB Loja
Aprobado: Vicente Torres
Escala: 1/100

Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título: ZANJA PREV PRETRATAMIENTO A CLORACIÓN
RUBRO: PTAR 021
Excavación con excavadora en zanjas

Formato: A3
Número Proyecto: EC04C1
Hoja Número: 3 de 4
Fase: Tipo: Área: Secuencia:

PERFILES TRANSVERSALES


P.K.= 60.000 - Perfil n° 13



EXCAVACIÓN CON EXCAVADORA= 6.97m²

PC=1984.00


P.K.= 77.000 - Perfil n° 16



EXCAVACIÓN CON EXCAVADORA= 6.26 m²

PC=1984.00


P.K.= 100.000 - Perfil n° 19



EXCAVACIÓN CON EXCAVADORA= 9.21m²

PC=1978.00


P.K.= 115.000 - Perfil n° 22



EXCAVACIÓN CON EXCAVADORA= 6.67m²

PC=1978.00


P.K.= 65.000 - Perfil n° 14



EXCAVACIÓN CON EXCAVADORA= 6.26m²

PC=1984.00


P.K.= 88.000 - Perfil n° 17



EXCAVACIÓN CON EXCAVADORA= 10.94m²

PC=1978.00


P.K.= 105.948 - Perfil n° 20



EXCAVACIÓN CON EXCAVADORA= 7.76m²

PC=1978.00


P.K.= 120.000 - Perfil n° 23



EXCAVACIÓN CON EXCAVADORA= 4.17m²

PC=1978.00


P.K.= 70.000 - Perfil n° 15



EXCAVACIÓN CON EXCAVADORA= 6.25m²

PC=1984.00


P.K.= 95.000 - Perfil n° 18



EXCAVACIÓN CON EXCAVADORA= 9.93m²

PC=1978.00

P.K.= 110.000 - Perfil n° 21



EXCAVACIÓN CON EXCAVADORA= 7.62m²

PC=1978.00

acciona btd
CONSORCIO AB LOJA

Firmas

José María Trépea F.
CONTRATISTA

Juan Fernando Aguirre
Ing. de Campo
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Ing. Manolo Abarca
Procurador Común
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Cliente



Municipio de Loja



BNDES

Contratista

acciona btd
Agua

Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio AB Loja
Aprobado	Vicente Torres
Escala	1/100

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	ZANJA PRFV PRETRATAMIENTO A CLORACIÓN
RUBRO	PTAR 021

Formato	A3
Número Proyecto	EC04C1
Rev.	
Número de Plano	4 de 4
Fase	
Tipo	
Área	
Secuencia	



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11

NOVIEMBRE 2018



acciona
Agua

btd

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR021	Excavación con excavadora en zanjas	m3

COLECTOR MARGINAL

PK	AREA (m2)	DISTANCIA (m)	VOLUMEN (m3)
0+142.00	0.00	0.00	
0+143.00	8.61	1.00	4.31
0+150.00	8.72	7.00	60.66
0+160.00	8.28	10.00	85.00
0+170.00	8.07	10.00	81.75
0+180.00	7.39	10.00	77.30
0+190.00	6.99	10.00	71.90
0+200.00	6.72	10.00	68.55
0+210.00	6.67	10.00	66.95
0+220.00	6.53	10.00	66.00
0+230.00	7.09	10.00	68.10
0+240.00	6.76	10.00	69.25
0+250.00	6.82	10.00	67.90
0+260.00	6.82	10.00	68.20
0+270.00	7.07	10.00	69.45
0+280.00	7.53	10.00	73.00
0+284.00	7.84	4.00	30.74
0+285.00	0.00	1.00	3.92
0+295.00	9.17	0.00	0.00
0+300.00	9.23	5.00	46.00
0+310.00	8.74	10.00	89.85
0+320.00	8.89	10.00	88.15
0+330.00	8.78	10.00	88.35
0+331.00	0.00	1.00	4.39
TOTAL ACUMULADO			1349.72

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 021, (m3)


CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	1349.72
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	0.00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	1349.72
CANTIDAD CONTRATADA	9944.78

acciona**btd**
Agua
CONSORCIO AB LOJA

JOSÉ MARÍA TRÁPAGA F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
"EXCAVACIÓN PTAR LOJA"
2020172001

No.		REVISIÓN		DIB.	FECHA	Contratista		Proyecto		Formato		Número Proyecto	Rev.	
						acciona btd Agua		"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"		A3		EC04C1		
								Título		Número de Plano		Hoja Número:		
								PLANTA COLECTOR MARGINAL EXCAVACIÓN CON EXCAVADORA EN ZANIAS		1 de 4				
								RUBRO		Fase		Tipo	Área	Secuencia
								PTAR 021						12

Disenado: Consorcio AB Loja

Dibujado: Consorcio AB Loja

Revisado: Consorcio AB Loja

Aprobado: Vicente Torres

Escala: 1/250

Cliente: Municipio de Loja

Contratista: acciona btd Agua

Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Título: PLANTA COLECTOR MARGINAL EXCAVACIÓN CON EXCAVADORA EN ZANIAS

RUBRO: PTAR 021

Formato: A3

Número Proyecto: EC04C1

Rev.:


Número de Plano: 1 de 4

Fase:

Tipo:


Área:

Secuencia: 12




PERFILES TRANSVERSALES

P.K.= 143.000 - Perfil nº 1




PC=1990.00

P.K.= 170.000 - Perfil nº 4



PC=1990.00

P.K.= 200.000 - Perfil nº 7




PC=1990.00

P.K.= 230.000 - Perfil nº 10



PC=1990.00

P.K.= 150.000 - Perfil nº 2



PC=1990.00

P.K.= 180.000 - Perfil nº 5




PC=1990.00

P.K.= 210.000 - Perfil nº 8




PC=1990.00

P.K.= 240.000 - Perfil nº 11



PC=1990.00

P.K.= 160.000 - Perfil nº 3



PC=1990.00

P.K.= 190.000 - Perfil nº 6




PC=1990.00

P.K.= 220.000 - Perfil nº 9



PC=1990.00

P.K.= 250.000 - Perfil nº 12



PC=1990.00

accionabtd
CONSORCIO AB LOJA

PROYECTO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
LOCALIZACIÓN PTAR LOJA
CUC: 1990920172001

Cliente
Municipio de Loja

CON
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA

Contratista
accionabtd
Agua

Diseñado
Dibujado
Revisado
Aprobado
Escala
1/100


Consortio AB Loja
Consortio AB Loja
Consortio Luj Verde
Vicente Torres
Nombre
Fecha

Proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título
PERFILES TRANSVERSALES COLECTOR MARGINAL EXCAVACIÓN CON EXCAVADORA EN ZANÍAS
RUBRO
PTAR 021

Formato
A3
Número Proyecto
EC04C1
Rev.
Hoja Número:
3 de 4
Número de Plano
Fase
Tipo
Área
Secuencia

PERFILES TRANSVERSALES


P.K.= 260.000 - Perfil n° 13



P.K.= 284.000 - Perfil n° 16



P.K.= 310.000 - Perfil n° 19




P.K.= 270.000 - Perfil n° 14




P.K.= 295.000 - Perfil n° 17



P.K.= 320.000 - Perfil n° 20



P.K.= 280.000 - Perfil n° 15



P.K.= 300.000 - Perfil n° 18



P.K.= 330.000 - Perfil n° 21



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

Cliente
Municipio de Loja
Contratista
José María Trápaga F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA
Juan Fernando Aguirre
Ing. de Obra
Consejo Loja Verde y Sustentable
Ing. Manolo Abarca
Procurador Común
Consejo Loja Verde y Sustentable

Logo of the Municipality of Loja and the Consorcio "Loja Verde y Sustentable".

acciona btd
Agua

Diseñado
Dibujado
Revisado
Aprobado
Escala
Consejo AB Loja
Consejo AB Loja
Consejo Loja Verde y Sustentable
Vicente Torres
Nombre
Fecha
1/100

Proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título
PERFILES TRANSVERSALES COLECTOR MARGINAL EXCAVACIÓN CON EXCAVADORA EN ZANJAS
RUBRO
PTAR 021

Formato
A3
Número Proyecto
EC04C1
Rev.
Hoja Número:
4 de 4
Fase
Tipo
Área
Secuencia
12



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11 NOVIEMBRE 2018



acciona
Agua

btd

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR021	Excavación con excavadora en zanjas	m3

DESVIO COLECTOR EXISTENTE

PK	AREA (m2)	DISTANCIA (m)	VOLUMEN (m3)
0+000	0,00	0	
0+010	21,84 /	10	109,20
0+020	12,07 /	10,00	169,55
0+030	12,50 /	10,00	122,85
0+040	10,33 /	10,00	114,15
0+050	9,70 /	10,00	100,15
0+060	15,40 /	10,00	125,50
0+070	17,30 /	10,00	163,50
0+080	17,07 /	10,00	171,85
0+090	0,00	10,00	85,35
TOTAL ACUMULADO			1162,10

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 021, (m3)

CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	1162,10
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	1162,10
CANTIDAD CONTRATADA	9944,78

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

JOSÉ MARÍA TRÁPAGA F.
CONSORCIO AB LOJA
SUPERINTENDENTE.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
20172001

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.









CONSORCIO ZONA VERDE Y SUSTENTABLE
AUTORIZACIÓN PTAR LOJA
0920172001

***btd***

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"	
Título	PLANTA DESVO COLECTOR EXISTENTE	
RUBRO	PTAR021	EXCAVACIÓN CON EXCAVADORA EN ZANJAS

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Hoja Número:		
Número de Plano		
1/3		
Escala	Trazo	Fecha



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

Cliente



Contratista



Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio AB Loja
Aprobado	Vicente Torres
Escala	Nombre Fecha
	1/150

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	PERFILES DESVIO COLECTOR EXISTENTE EXCAVACIÓN CON EXCAVADORA EN ZANJAS
RUBRO	FTAR021

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Hoja Número:		
2/3		
Número de Plano		
Fase	Tipo	Área
		Secuencia

No.	REVISIÓN	DIB.	FECHA
1			
2			
3			
4			

José María Trápaga F.
CONTRATISTA
CONSORCIO AB LOJA

Juan Fernando Aguirre
Ing. de Campo
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Ing. Mando Barca
Procurador Común
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

P.K.=70 - Perfil nº 7

ÁREA EXCAVACIÓN = 17.30m²

PC=1990.00

P.K.=80 - Perfil nº 8

ÁREA EXCAVACIÓN = 17.07m²

PC=1990.00

P.K.=90 - Perfil nº 9

PC=1992.00

P.K.=100 - Perfil nº 10

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC 1990920172001



Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio Loja Verde y Sustentable
Aprobado	Vicente Torres
Nombre	
Fecha	
Escala	1/150

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	PERFILES DESVIO COLECTOR EXISTENTE EXCAVACIÓN CON EXCAVADORA EN ZANIAS
RUBRO	PTAR021

Formato	A3	Número Proyecto	EC04C1	Rev.	
Número de Plano	3/3	Fase	Tipo	Área	Secuencia

No.	1	REVISIÓN	2	DIB.	FECHA

José María Trápaga F.
CONTRATISTA
CONSORCIO AB LOJA

Juan Fernando Aguirre
Ing. de Campo
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Ing. Mando Abaco
Procurador Comunal
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE



MUNICIPIO DE LOJA

RESUMEN TOTAL A LA FECHA DEL RUBRO PTAR023

DESBROCE Y LIMPIEZA

"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"

LICOLMIL-CAF-PRU01-2017

CONSORCIO AB LOJA

\$ 15.703.942,01

\$ 4.711.182,60

OBRA:
PROCESO:
CONTRATISTA:
MONTO:
ANTICIPO (30%):



PLANILLA Nro.:
PERIODO:

11
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

UNIDAD	CANTIDADES			
	CONTRATADO	ORDEN DE CAMBIO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO
PRETRATAMIENTO	1212,67	1212,67	1.212,74	1.212,74
DECANTACIÓN PRIMARIA	230,81	3742,07	3.742,07	3.742,07
FILTROS PERCOLADORES	9507,96	9507,96	6.137,77	6.137,77
DECANTACIÓN SECUNDARIA	3600,00	3600	3.599,51	3.599,51
ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS	156,16	2286,72	2.286,71	2.286,71
DESINFECCIÓN	720,70	720,7	720,44	720,44
TOTAL SALA DE COLECTOR MARGINAL			16.314,81	822,85
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS			8.167,04	
OBRAS VARIAS	24571,70	27571,7	24.481,85	822,85
TOTAL SALA DE CONTROL Y OBRAS V.				25.304,70

TOTALES	40000,00	48.641,82		43.003,94
---------	----------	-----------	--	-----------

			PENDIENTE DE EJECUTAR A LA FECHA	5.637,88
--	--	--	----------------------------------	----------

			PORCENTAJE GENERAL EJECUTADO A LA FECHA	88%
--	--	--	---	-----

Acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

[Signature]

CONSORCIO AB LOJA
FISCALIZACIÓN PTA LOJA
RUC: 1990920172001



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11
NOVIEMBRE 2018

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD
PTAR023	Desbroce y limpieza	m2

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS

COLECTOR MARGINAL

PK	LONGITUD (m)	DISTANCIA (m)	AREA (m2)
0+000	9.05	0	
0+010	9.97	10	95.10
0+020	11.56	10	107.65
0+030	12.23	10	118.95
0+040	11.98	10	121.05
0+050	12.89	10	124.35
0+060	14.13	10	135.10
0+070	13.99	10	140.60
0+080	16.52	10	152.55
0+090	14.49	10	155.05
0+100	14.50	10	144.95
0+110	12.34	10	134.20
0+120	11.30	10	118.20
0+130	9.87	10	105.85
0+140	9.52	10	96.95
0+150	10.82	10	101.70
0+160	9.42	10	101.20
0+170	12.03	10	107.25
0+180	14.06	10	130.45
0+190	15.25	10	146.55
0+200	16.48	10	158.65
0+210	17.41	10	169.45
0+220	18.40	10	179.05
0+230	19.20	10	188.00
0+240	19.28	10	192.40
0+250	20.08	10	196.80
0+260	20.34	10	202.10
0+270	18.81	10	195.75
0+280	18.34	10	185.75
0+290	20.92	10	196.30
0+300	25.13	10	230.25
0+310	32.82	10	289.75
0+320	35.07	10	339.45
0+330	20.81	10	279.40
0+340	19.00	10	199.05
0+350	18.55	10	187.75
0+360	20.07	10	193.10
0+370	31.70	10	258.85
0+380	24.91	10	283.05
0+390	16.29	10	206.00
0+400	15.26	10	157.75
0+410	14.52	10	148.90
0+420	14.61	10	145.65
0+430	14.93	10	147.70
0+440	14.74	10	148.35
0+450	13.83	10	142.85
0+460	14.65	10	142.40
0+470	14.81	10	147.30
0+480	14.92	10	148.65
0+490	15.10	10	150.10
0+500	15.17	10	151.35
0+510	15.23	10	152.00
0+520	15.15	10	151.90
0+530	15.09	10	151.20
0+540	14.84	10	149.65

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
1990920172001



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11
NOVIEMBRE 2018

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

ETAPA		DESCRIPCION		UNIDAD
RUBRO	Desbroce y limpieza			m2
PTAR023				
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS				
COLECTOR MARGINAL				
0+550	14.57	10	147.05	
0+560	14.31	10	144.40	
0+570	14.13	10	142.20	
0+580	13.68	10	139.05	
0+590	13.12	10	134.00	
0+600	12.70	10	129.10	
0+610	12.43	10	125.65	
0+620	12.34	10	123.85	
0+630	12.38	10	123.60	
0+640	11.33	10	118.55	
0+650	11.04	10	111.85	
0+660	10.93	10	109.85	
0+670	11.35	10	111.40	
0+680	11.95	10	116.50	
0+690	12.40	10	121.75	
0+700	12.65	10	125.25	
0+710	12.51	10	125.80	
0+720	12.57	10	125.40	
0+730	12.68	10	126.25	
0+740	12.67	10	126.75	
0+750	12.66	10	126.65	
0+760	12.28	10	124.70	
0+770	11.97	10	121.25	
0+780	11.94	10	119.55	
0+790	12.13	10	120.35	
0+800	12.39	10	122.60	
0+810	11.95	10	121.70	
0+820	14.52	10	132.35	
0+830	19.48	10	170.00	
0+840	20.53	10	200.05	
0+850	21.38	10	209.55	
0+860	20.72	10	210.50	
0+870	20.36	10	205.40	
0+880	20.51	10	204.35	
0+890	18.83	10	196.70	
0+900	18.22	10	185.25	
0+910	20.35	10	192.85	
0+920	20.25	10	203.00	
0+930	17.97	10	191.10	
0+940	16.54	10	172.55	
0+950	15.89	10	162.15	
0+960	16.09	10	159.90	
0+970	17.81	10	169.50	
0+980	21.38	10	195.95	
0+990	24.35	10	228.65	
1+000	23.47	10	239.10	
1+010	23.04	10	232.55	
1+020	23.99	10	235.15	
1+030	23.44	10	237.15	
1+040	22.52	10	229.80	
1+050	18.45	10	204.85	
1+060	19.14	10	187.95	
1+070	15.62	10	173.80	
1+080	14.86	10	152.40	

CONSORCIO TOJA VERDE Y SOSTENIBILIDAD
FISCALIZACIÓN PTAR L
199092017

CONSORCIO AB LOJA
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
19909201720C-1



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11
NOVIEMBRE 2018

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN			UNIDAD
PTAR023	Desbroce y limpieza			m2
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS				
COLECTOR MARGINAL				
1+090	14.73	10	147.95	
1+100	12.03	10	133.80	
1+110	13.05	10	125.40	
1+120	18.26	10	156.55	
1+130	22.66	10	204.60	
1+140	24.17	10	234.15	
1+150	25.48	10	248.25	
1+160	25.59	10	255.35	
1+170	26.17	10	258.80	
1+180	26.72	10	264.45	
1+190	26.96	10	268.40	
1+200	26.45	10	267.05	
1+210	24.98	10	257.15	
1+220	21.49	10	232.35	
1+230	17.20	10	193.45	
1+240	15.19	10	161.95	
1+250	10.12	10	126.55	
1+260	11.63	10	108.75	
1+270	12.59	10	121.10	
1+280	12.35	10	124.70	
1+290	12.53	10	124.40	
1+300	12.43	10	124.80	
1+310	12.17	10	123.00	
1+320	11.54	10	118.55	
1+330	10.90	10	112.20	
1+340	16.12	10	135.10	
1+350	17.84	10	169.80	
1+360	11.59	10	147.15	
1+368,884	9.91	8.884	95.50	
TOTAL DESBROCE Y LIMPIEZA COLECTOR (A)			22613.20	

(B) DESCUENTO ANCHO DE VÍA 4m X 1368.884m = 5475,54 m2


RESUMEN DEL RUBRO PTAR 023, (m2)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA (A-B)	17137.66
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR VIAL DEL COLECTOR PLANILLA N° 10	16314.81
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	822.85
CANTIDAD CONTRATADA	24571.70

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

JOSÉ MARÍA TRÁPAGA F.
CONSORCIO AB LOJA
SUPERINTENDENTE.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN:
1990920172001

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN:



acciona btd
AGUA
CONSORCIO AB LOJA


CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
1999092017200.1

No.	REVISIÓN	DIB.	FECHA

Jose Maria Trápaga F. CONSORCIO AB LOJA CONTRATISTA	Juan Fernando Aguirre Ing. de Campo CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE	Ing. Manola Abaitza Procurador Común CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
---	--	---




Contratista



Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio Loja Verde y Sustentable
Aprobado	Vicente Torres B.
Escala	Nombre Fecha

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	PLANTA DESBROCE Y LIMPIEZA, VIAL COLECTOR
RUBRO	PTAR023

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Hoja Número:		
1/3		
Fase	Tipo	Área



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SOSTENIBLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
19909201720C1

No.		REVISIÓN		DIB.		FECHA		Ciente		Contratista		Proyecto		Formato		Número Proyecto		Rev.	
												"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"		A3		EC04C1			
												Título		Número de Plano					
												PLANTA		2/3					
												RUBRO		Fase		Tipo		Secuencia	
												PTAR023							



Municipio de Loja



acciona Agua



btd



CONSORCIO LOJA VERDE Y SOSTENIBLE



CONSORCIO AB LOJA




CONSORCIO LOJA VERDE Y SOSTENIBLE



CONSORCIO LOJA VERDE Y SOSTENIBLE




CONSORCIO LOJA VERDE Y SOSTENIBLE




CONSORCIO AB LOJA Agua CONTRATISTA		CONSORCIO "LOJA VERDE Y SOSTENIBLE" FISCALIZACIÓN PTAR LOJA 1990920172001		Cliente  Municipio de Loja		Contratista 		Diseñado Consorcio AB Loja Dibujado Consorcio AB Loja Revisado Consorcio Loja Verde y Sostenible Aprobado Vicente Torres B. Escala Nombre Fecha		Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" Título PLANTA DESBROCE Y LIMPIEZA, VIAL COLECTOR RUBRO PTAR023		Formato A3 Número Proyecto EC04C1 Hoja Número: 3/3		Fase Tipo Área Secuencia	
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	---	--	-----------------------------------	--


P.K.=0 - Perfil n° 1



P.K.=30 - Perfil n° 4




P.K.=10 - Perfil n° 2




P.K.=40 - Perfil n° 5



P.K.=20 - Perfil n° 3



P.K.=50 - Perfil n° 6



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO LOJA VERDE Y SOSTENIBLE
MECANIZACIÓN PTAR LOJA
1090920172001



Contratista

acciona
Agua

btd


Diseñado: Consorcio AB Loja
Dibujado: Consorcio AB Loja
Revisado: Consorcio Loja Verde y Sostenible
Aprobado: Vicente Torres B.
Escala: 1/100

Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título: PERFILES TRANSVERSALES DESBROCE Y LIMPIEZA, VIAL COLECTOR
RUBRO: PTAR023


Formato: A3
Número Proyecto: EC04C1
Hoja Número: 1/23
Fase: Tipo: Área: Secuencia:

No.	REVISIÓN	DIB.	FECHA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			


P.K.=60 - Perfil n° 7




P.K.=90 - Perfil n° 10




P.K.=70 - Perfil n° 8



P.K.=100 - Perfil n° 11



P.K.=80 - Perfil n° 9



P.K.=110 - Perfil n° 12



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
090920172004

José María Trápaga F.
CONTRATISTA
Juan Fernando Aguirre
Ing. de Camión
Ing. Manolo Abargo
Procurador Común
Consortio Loja Verde y Sustentable




Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio Agua Verde y Sustentable
Aprobado	Vicente Torres B.
Escala	1/100


Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	PERFILES TRANSVERSALES DESBROCE Y LIMPIEZA, VIAL COLECTOR
RUBRO	PTAR023

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
	Hoja Número:	
Número de Plano		
2/23		


P.K.=120 - Perfil nº 13




P.K.=160 - Perfil nº 17




P.K.=130 - Perfil nº 14




P.K.=170 - Perfil nº 18




P.K.=140 - Perfil nº 15



P.K.=180 - Perfil nº 19






P.K.=150 - Perfil nº 16




acciona btd
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
19990920172001

No.		REVISIÓN		DIB.		FECHA		José María Trápaga F. CONTRATISTA CONSORCIO AB LOJA		Juan Fernando Riquelme Ing. de Camión CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE		Ing. Mahelo Abacha Práctico de Camión CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE		Municipio de Loja 		Contr. ta  		Diseñado Confección AB Loja Dibujado Confección AB Loja Revisado Confección AB Loja Aprobado Vicente Torres B. Escala 1/100		Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" Título PERFILES TRANSVERSALES DESBROCE Y LIMPIEZA, VIAL COLECTOR RUBRO PTAR023		Formato A3 Número Proyecto EC04C1 Hoja Número: 3/23		Fase Tipo Área Secuencia	
-----	--	----------	--	------	--	-------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	-----------------------------------	--


P.K.=190 - Perfil nº 20




P.K.=220 - Perfil nº 23




P.K.=200 - Perfil nº 21




P.K.=230 - Perfil nº 24



P.K.=210 - Perfil nº 22



P.K.=240 - Perfil nº 25




acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA


CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
1990920172001

No.		REVISIÓN	DIB.	FECHA	Firmas		Cliente		Contratista		Diseñado		Proyecto		Formato	Número Proyecto	Rev.
1					José María Trápaga F.		Municipio de Loja		acciona btd		Consortio AB Loja		"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"		A3	EC04C1	
2					Juan Fernando Aguirre		Ing. de Caminos				Revisado		Título		Número de Plano		
3					Consortio Loja Verde y Sustentable		Ing. Manolo Abalca				Aprobado		PERFILES TRANSVERSALES DESBROCE Y LIMPIEZA, VIAL COLECTOR		4/23		
4					Consortio Loja Verde y Sustentable		Proc. de Com. Com.				Escala		RUBRO		Fase		
5											1/100		PTAR023		Tipo		
6															Área		
7															Secuencia		
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	

P.K.=250 - Perfil nº 26




P.K.=260 - Perfil nº 27




P.K.=270 - Perfil nº 28



P.K.=280 - Perfil nº 29



P.K.=290 - Perfil nº 30



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
1990920172001

José María Trápaga F.
CONTRATISTA
Juan Fernando Aguirre
Ing. de Campo
Consortio Loja Verde y Sustentable
Ing. Maholo Abares
Procurador Común
Consortio Loja Verde y Sustentable




Contratista



Diseñado
Dibujado
Revisado
Aprobado
Escala
Consortio AB Loja
Consortio AB Loja
Consortio Loja Verde y Sustentable
Vicente Torres B.
Nombre
Fecha
1/125

Proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título
PERFILES TRANSVERSALES
DESBRUCE Y LIMPIEZA, VIAL COLECTOR
RUBRO
PTAR023

Formato
A3
Número Proyecto
EC04C1
Rev.
Hoja Número:
5/23
Fase
Tipo
Área
Secuencia



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
19909201720C1

José María Trápaga F.
CONTRATISTA
CONSORCIO AB LOJA

Juan Fernando Aguirre
Ing. de Tiempo
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Ing. Mando Abarca
Placurador Común
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE




Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio Loja Verde y Sustentable
Aprobado	Vicente Torres B.
Escala	1/150


Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	PERFILES TRANSVERSALES DESBROCE Y LIMPIEZA, VIAL COLECTOR
RUBRO	PTAR023

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Hoja Número:		
6/23		
Fase	Tipo	Área
		Secuencia

P.K.=340 - Perfil nº 35




P.K.=350 - Perfil nº 36




P.K.=360 - Perfil nº 37



P.K.=370 - Perfil nº 38



P.K.=380 - Perfil nº 39



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
199920172001



Contratista




Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio Loja Verde y Sustentable
Aprobado	Vicente Torres B.
Escala	1/150

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	PERFILES TRANSVERSALES DESBROCE Y LIMPIEZA, VIAL COLECTOR
RUBRO	PTAR023


Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Hoja Número:		
Número de Plano		
7/23		

No.	REVISIÓN	DIB.	FECHA
1			
2			
3			
4			
5			


P.K.=390 - Perfil n° 40




P.K.=420 - Perfil n° 43




P.K.=430 - Perfil n° 44




P.K.=400 - Perfil n° 41



P.K.=410 - Perfil n° 42



P.K.=440 - Perfil n° 45



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
15/09/2017 2001



Contratista



Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio AB Loja
Aprobado	Vicente Torres B.
Escala	1/100

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	PERFILES TRANSVERSALES DESBROCE Y LIMPIEZA, VIAL COLECTOR
RUBRO	PTAR023


Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Hoja Número:		
Número de Plano		
8/23		
Fase	Tipo	Área

No.	REVISIÓN	DIB.	FECHA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			


P.K.=450 - Perfil nº 46




P.K.=480 - Perfil nº 49




P.K.=460 - Perfil nº 47



P.K.=490 - Perfil nº 50



P.K.=470 - Perfil nº 48



P.K.=500 - Perfil nº 51




accionabtd
CONSORCIO AB LOJA


CONSORCIO "LOJA VERDE Y SOSTENIBLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
1990920172001

No.		REVISIÓN	DIB.	FECHA	Contratista		Proyecto		Formato	Número Proyecto	Rev.
1					Municipio de Loja		"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"		A3	EC04C1	
2					Ing. Fernando Albarca		Título		Número de Plano		
3					Ing. Fernando Albarca		RUBRO		9/23		
4					Ing. Fernando Albarca		Escala		Fase	Tipo	Secuencia
5					Ing. Fernando Albarca		1/100				
6					Ing. Fernando Albarca		RUBRO				
7					Ing. Fernando Albarca		PTAR023				
8					Ing. Fernando Albarca						
9					Ing. Fernando Albarca						
10					Ing. Fernando Albarca						
11					Ing. Fernando Albarca						
12					Ing. Fernando Albarca						

P.K.=510 - Perfil nº 52




P.K.=540 - Perfil nº 55




P.K.=520 - Perfil nº 53




P.K.=550 - Perfil nº 56



P.K.=530 - Perfil nº 54



P.K.=560 - Perfil nº 57




acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO LOJA VERDE Y SOSTENIBLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
1990920172001




Diseñado	Consortio AB Loja	Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"		
Dibujado	Consortio AB Loja	Título	PERFILES TRANSVERSALES DESBROCE Y LIMPIEZA, VIAL COLECTOR		
Revisado	Consortio Las Verde y Sostenible	RUBRO	PTAR023		
Aprobado	Vicente Torres B.	Formato	A3	Número Proyecto	EC04C1
Escala	1/100	Hoja Número:	10/23		
		Número de Plano			
		Fase	Tipo	Área	Secuencia
					12


P.K.=570 - Perfil nº 58




P.K.=580 - Perfil nº 59




P.K.=590 - Perfil nº 60




P.K.=600 - Perfil nº 61




P.K.=610 - Perfil nº 62



P.K.=620 - Perfil nº 63



P.K.=630 - Perfil nº 64



acciona btd
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
990920172001

				<div>Const</div> <div>Firmas</div>		<div>Cliente</div> <div><div>Municipio de Loja</div></div> <div><div>BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA</div></div>		<div>Contratista</div> <div><div>acciona Agua</div></div> <div><div>btd</div></div>		<div>Diseñado</div> <div>Consortio AB Loja</div> <div>Dibujado</div> <div>Consortio AB Loja</div> <div>Revisado</div> <div>Consortio Loja Verde y Sustentable</div> <div>Aprobado</div> <div>Vicente Torres B.</div> <div>Escala</div> <div>1/100</div>			<div>Proyecto</div> <div>"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</div> <div>Título</div> <div>PERFILES TRANSVERSALES DESBROCE Y LIMPIEZA, VIAL COLECTOR</div> <div>RUBRO</div> <div>PTAR023</div>			<div>Formato</div> <div>A3</div> <div>Número Proyecto</div> <div>EC04C1</div> <div>Rev.</div> <div></div>	
				<div>José María Trápaga F. CONSORCIO AB LOJA CONTRATISTA</div>		<div>Juan Fernando Aguirre Ing. de Campo Consortio Loja Verde y Sustentable</div>		<div>Ing. Marcelo Albarca Procurador Común Consortio Loja Verde y Sustentable</div>		<div>Número de Plano</div> <div>11/23</div>			<div>Hoja Número:</div> <div></div>				
No.	REVISIÓN		DIB.	FECHA													
	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		</															

P.K.=640 - Perfil n° 65

Desbroce = 11.33m

PC=1994.00

P.K.=670 - Perfil n° 68

Desbroce = 11.35m

PC=1992.00

P.K.=650 - Perfil n° 66

Desbroce = 11.04m

PC=1992.00

P.K.=680 - Perfil n° 69

Desbroce = 11.95m

PC=1992.00

P.K.=660 - Perfil n° 67

Desbroce = 10.93m

PC=1992.00

P.K.=690 - Perfil n° 70

Desbroce = 12.40m

PC=1992.00

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SOSTENTABLE"
EVALUACIÓN PTAR LOJA
090920172001

José María Trápaga F.
CONTRATISTA

Juan Fernando Aguirre
Ing. de Campo
CONSORCIO LOJA VERDE Y SOSTENTABLE

Ing. Mando Abarca
Procurador Común
CONSORCIO LOJA VERDE Y SOSTENTABLE



Contratista



Diseñado
Dibujado
Revisado
Aprobado
Escala
1/100

CONSORCIO AB LOJA
CONSORCIO AB LOJA
CONSORCIO LOJA VERDE Y SOSTENTABLE
Vicente Torres B.
Nombre
Fecha

Proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"


Título
RUBRO
PTAR023

PERFILES TRANSVERSALES
DESBOCE Y LIMPIEZA, VIAL COLECTOR

Formato
A3
Número Proyecto
EC04C1
Rev.
Hoja Número:
12/23
Fase
Tipo
Área
Secuencia


P.K.=710 - Perfil n° 71

Desbroce = 12.65m




P.K.=730 - Perfil n° 74

Desbroce = 12.68m




P.K.=700 - Perfil n° 72

Desbroce = 12.51m




P.K.=740 - Perfil n° 75

Desbroce = 12.67m




P.K.=720 - Perfil n° 73

Desbroce = 12.57m



P.K.=750 - Perfil n° 76

Desbroce = 12.66m



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
990920172001

Jose Maria Trápega F.
CONTRATISTA
Juan Fernando Aguirre
Ing. de Campo
Ing. de Campo
Municipio de Loja



Contratista




Diseñado
Dibujado
Revisado
Aprobado
Escala
1/100

Proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título
PERFILES TRANSVERSALES DESBROCE Y LIMPIEZA, VIAL COLECTOR
RUBRO
PTAR023

Formato
A3
Número Proyecto
EC04C1
Hoja Número:
13/23
Fase
Tipo
Área
Secuencia

P.K.=760 - Perfil n° 77

Desbroce = 12.28m




P.K.=790 - Perfil n° 80

Desbroce = 12.13m




P.K.=800 - Perfil n° 81

Desbroce = 12.39m




P.K.=770 - Perfil n° 78

Desbroce = 11.97m




P.K.=810 - Perfil n° 82

Desbroce = 11.95m




P.K.=820 - Perfil n° 83

Desbroce = 14.52m



P.K.=780 - Perfil n° 79

Desbroce = 11.94m



PC=1992.00

acciona btd
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
199920172001

Ciente



Contratista




Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio AB Loja
Aprobado	Vicente Torres B.
Escala	1/100

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	PERFILES TRANSVERSALES DESBROCE Y LIMPIEZA, VIAL COLECTOR
RUBRO	PTAR023


Formato	A3
Número Proyecto	EC04C1
Rev.	
Hoja Número:	14/23
Número de Plano	

Fase	Tipo	Area	Secuencia
		12	


P.K.=830 - Perfil nº 84




P.K.=840 - Perfil nº 85



P.K.=850 - Perfil nº 86



P.K.=860 - Perfil nº 87



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
399920172001

Cliente



Contratista



Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio Lora Verde y Sustentable
Aprobado	Vicente Torres B.
Escala	Nombre Fecha
	1/125

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	PERFILES TRANSVERSALES DESBROCE Y LIMPIEZA, VIAL COLECTOR
RUBRO	PTAR023

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Hoja Número:		
15/23		
Fase	Tipo	Sequencia
		12


No.	REVISIÓN	DIB.	FECHA
1			
2			

José María Trápaga F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA


Juan Fernando Aguirre
Ing. de Campo
Consortio Lora Verde y Sustentable

Ing. Manolo Abarca
Procurador Común
Consortio Lora Verde y Sustentable


P.K.=870 - Perfil nº 88




P.K.=900 - Perfil nº 91




P.K.=880 - Perfil nº 89




P.K.=910 - Perfil nº 92



P.K.=890 - Perfil nº 90



P.K.=920 - Perfil nº 93



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
90920172001

José María Trápega F.
CONTRATISTA

Juan Fernando Aguirre
Ing. de Caminos
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Ing. Mando Abarca
Procurador Comunal
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE




Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio Loja Verde y Sustentable
Aprobado	Vicente Torres B.
Escala	1/125


Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	PERFILES TRANSVERSALES DESBROCE Y LIMPIEZA, VIAL COLECTOR
RUBRO	PTAR023

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Hoja Número:		
16/23		
Fase	Tipo	Área
		12


P.K.=930 - Perfil nº 94




P.K.=970 - Perfil nº 98




P.K.=940 - Perfil nº 95




P.K.=980 - Perfil nº 99




P.K.=950 - Perfil nº 96



P.K.=990 - Perfil nº 100



P.K.=960 - Perfil nº 97



acciona btd
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
0920172001



Contratista




Diseñado	Consejo AB Loja
Dibujado	Consejo AB Loja
Revisado	Consejo AB Loja
Aprobado	Vicente Torres B.
Escala	1/125


Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"	
Título	PERFILES TRANSVERSALES DESBROCE Y LIMPIEZA, VIAL COLECTOR	
RUBRO	PTAR:23	

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Número de Plano	17/23	
Fase	Tipo	Área
		Secuencia


P.K.=1000 - Perfil nº 101




P.K.=1030 - Perfil nº 104




P.K.=1010 - Perfil nº 102




P.K.=1040 - Perfil nº 105



P.K.=1020 - Perfil nº 103



P.K.=1050 - Perfil nº 106



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

Firmas
José María Trépa F.
CONTRATISTA
Ing. de Campo
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
Ing. María Abarca
Procurador Común
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE



Contratista




Diseñado
Dibujado
Revisado
Aprobado
Escala
1/125


Proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título
PERFILES TRANSVERSALES
DES BROCE Y LIMPIEZA, VIAL COLECTOR
RUBRO
PTAR023

Formato
A3
Número Proyecto
EC04C1
Hoja Número:
18/23
Fase
Tipo
Área
Secuencia


P.K.=1060 - Perfil nº 107




P.K.=1090 - Perfil nº 110




P.K.=1100 - Perfil nº 111




P.K.=1070 - Perfil nº 108



P.K.=1110 - Perfil nº 112



P.K.=1080 - Perfil nº 109



accionabtd
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
19920172001

José María Trápaga F.
CONTRATISTA

Juan Fernando Aguirre
Ing. de Campo
Consortio Loja Verde y Sustentable

Ing. Manolo Abarca
Procurador Común
Consortio Loja Verde y Sustentable



Contratista




Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio Loja Verde y Sustentable
Aprobado	Vicente Torres B.
Escala	1/125


Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	PERFILES TRANSVERSALES DESBROCE Y LIMPIEZA, VIAL COLECTOR
RUBRO	PTAR023

Formato	A3	Número Proyecto	EC04C1	Rev.	
Hoja Número:					
Número de Plano					
19/23					
Fase	Tipo	Área	Secuencia		


P.K.=1120 - Perfil nº 113




P.K.=1150 - Perfil nº 116




P.K.=1130 - Perfil nº 114




P.K.=1160 - Perfil nº 117



P.K.=1140 - Perfil nº 115



P.K.=1170 - Perfil nº 118



accionabtd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO AGUA VERDE Y SUSTENTABLE
E.S.C.A.L.A. P.T.A.R. LOJA
090928172001

José María Trápaga F.
CONTRATISTA
Juan Fernando Aguirre
Ing. de Camión
Ing. Mario Aparca
Procurador Común
CONSORCIO AGUA VERDE Y SUSTENTABLE
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE



Contratista




Diseñado: Consorcio AB Loja
Dibujado: Consorcio AB Loja
Revisado: Consorcio AB Loja
Aprobado: Vicente Torres B.
Escala: 1/125


Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título: PERFILES TRANSVERSALES DESBROCE Y LIMPIEZA, VIAL COLECTOR
RUBRO: PTAR023

Formato: A3
Número Proyecto: EC04C1
Hoja Número: 20/23
Fase: Tipo: Área: Secuencia:


P.K.=1180 - Perfil nº 119




P.K.=1210 - Perfil nº 122




P.K.=1190 - Perfil nº 120




P.K.=1220 - Perfil nº 123



P.K.=1200 - Perfil nº 121



P.K.=1230 - Perfil nº 124



acciona btd
AGUA
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO LOJA VERDE Y SOSTENIBLE
EJECUCIÓN PTAR LOJA
090920172001

José María Trápaga F.
CONTRATISTA
Ing. de Campo
CONSORCIO LOJA VERDE Y SOSTENIBLE
Ing. Manolo Abarca
Procurador Común
CONSORCIO LOJA VERDE Y SOSTENIBLE



Contratista




Diseñado
Dibujado
Revisado
Aprobado
Escala
1/125


Proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título
PERFILES TRANSVERSALES
DESBROCE Y LIMPIEZA, VIAL COLECTOR
RUBRO
PTAR023

Formato
A3
Número Proyecto
EC04C1
Hoja Número:
21/23
Fase
Tipo
Área
Secuencia


P.K.=1240 - Perfil n° 125




P.K.=1290 - Perfil n° 130




P.K.=1250 - Perfil n° 126




P.K.=1300 - Perfil n° 131




P.K.=1260 - Perfil n° 127




P.K.=1310 - Perfil n° 132




P.K.=1270 - Perfil n° 128



P.K.=1320 - Perfil n° 133



P.K.=1280 - Perfil n° 129



acciona btd
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SOSTENIBLE"
REALIZACIÓN PTAR LOJA
20172001

José María Trápaga F.
CONTRATISTA
Ing. de Campo
CONSORCIO LOJA VERDE Y SOSTENIBLE
Ing. Manolo Abarca
Procurador Común
CONSORCIO LOJA VERDE Y SOSTENIBLE



Contratista




Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio AB Loja
Aprobado	Vicente Torres B.
Escala	1/125


Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	PERFILES TRANSVERSALES DESBROCE Y LIMPIEZA, VIAL COLECTOR
RUBRO	PTAR023

Formato	A3	Número Proyecto	EC04C1	Rev.	
Número de Plano	22/23	Fase	Tipo	Área	Secuencia


P.K.=1330 - Perfil n° 134




P.K.=1360 - Perfil n° 137



P.K.=1340 - Perfil n° 135



P.K.=1368.884 - Perfil n° 138



P.K.=1350 - Perfil n° 136



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
090920172001

Jose Maria Trépage F.
CONTRATISTA
Ing. de Caminos
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
Ing. Manuel Aberca
Procurador Común
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE



Contratista



Diseñado
Dibujado
Revisado
Aprobado
Escala
Consortio AB Loja
Consortio AB Loja
Consortio Loja Verde y Sustentable
Vicente Torres B.
Nombre
Fecha
1/125

Proyecto
Título
RUBRO
"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
PERFILES TRANSVERSALES DESBROCE Y LIMPIEZA, VIAL COLECTOR
PTAR023

Formato
Número Proyecto
Rev.
A3
EC04C1
Hoja Número:
23/23
Número de Plano

Fase Tipo Área Secuencia



MUNICIPIO DE LOJA

RESUMEN TOTAL A LA FECHA DEL RUBRO PTAR044
CODOS 45° DIAMETRO 1400mm



OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"
PROCESO: LICOMIL-CAF-PRU-01-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

MONTO: \$ 15,703,942.01

ANTICIPO (30%): \$ 4,711,182.60

PLANILLA Nro.:

PERIODO:

11

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

UNIDAD	CANTIDADES			TOTAL A LA FECHA
	CONTRATADO	ORDEN DE CAMBIO	TOTAL ANTERIOR	
PRETRATAMIENTO				
DECANTACIÓN PRIMARIA				
FILTROS PERCOLADORES				
DECANTACIÓN SECUNDARIA				
ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS				
DESINFECCIÓN				
TUB. PRE-CAMARA DE CLORACIÓN				
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS	9,00	9,00	4,00	9,00
COLECTOR MARGINAL				
TOTALES	9,00	9,00		9,00

CONSORCIO AB LOJA	100%
-------------------	------

Acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO AB LOJA
FISCALIZACIÓN PTA LOJA
RUC: 1990920172001



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11

NOVIEMBRE 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA:

CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR044	Codo 45° Ø1.400 mm	ud

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS

TUBERÍA DE PRETATAMIENTO A CÁMARA DE CLORACIÓN

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
BY-PASS PRETATAMIENTO A CÁMARA CLORACIÓN	CPC-1	1.00
	CPC-2	1.00
	CPC-3	1.00
	CPC-4	1.00
	CPC-5	1.00
	CPC-6	1.00
TOTAL		6.00


RESUMEN PLANILLA(ud)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	6.00
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	0.00
CANTIDAD PENDIENTE DE PLANILLAR	1.00
EJECUTADO PLANILLA 11	5.00
CANTIDAD CONTRATADA	9.00

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001


JOSE MARÍA TRÁPAGA F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.

PLANTA TRAZADO PRFV PRETATAMIENTO A CÁMARA DE CLORACIÓN



PERFIL LONGITUDINAL TRAZADO PRFV PRETATAMIENTO A CÁMARA DE CLORACIÓN



acciona **btd**
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SOSTENIBLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
090920172001

Diseño		Consorcio AB Loja	Proyecto		Formato	Número Proyecto	Rev.
Dibujado		Consorcio AB Loja	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"		A3	EC04C1	
Revisado		Consorcio Loja Verde y Sostenible	Título		Hoja Número:		
Aprobado		Vicente Torres	COD 45" # 1400mm COLECTOR DE PRETATAMIENTO A CÁMARA DE CLORACIÓN		1 de 1		
Escala		Nombre	RUBRO		Número de Plano		
1/500		Fecha	PTAR 044		12		
Fase		Tipo	Área		Secuencia		
1		2	3		4		



MUNICIPIO DE LOJA

RESUMEN TOTAL A LA FECHA DEL RUBRO PTAR059
HORMIGON SIMPLE f'c= 280 Kg/cm2, PREMEZCLADO



OBRA:
PROCESO: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"

CONTRATISTA: LICOI-MIL-CAF-PRU-01-2017

MONTO: \$ 15.703.942,01

ANTICIPO (30%): \$ 4.711.182,60

PLANILLA Nro.:
PERIODO:

11
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

UNIDAD	CANTIDADES			
	CONTRATADO	ORDEN DE CAMBIO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO
PRETRATAMIENTO				
DECANTACIÓN PRIMARIA				
FILTROS PERCOLADORES				
DECANTACIÓN SECUNDARIA				
ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS				
DESINFECCIÓN				
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS	57,31	157,31	34,24	46,02
BADEN VIAL COLECTOR MAAARGINAL				45,12
COLECTOR MARGINAL			28,08	28,08
TOTALES	57,31	157,31	62,32	91,14
				153,46
				3,85
				98%

Acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO AB LOJA
FISCALIZACIÓN PTA LOJA
RUC: 1990920172001



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11 NOVIEMBRE 2018



acciona
Agua

btd

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN					UNIDAD
PTAR059	Hormigón simple f'c = 280 kg/cm2,premezclado					m3
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS						
UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	LONGITUD(m)	ANCHO(m)	ALTURA(m)	UNIDADES	VOLUMEN(m3)
BADEN EN VIAL COLECTOR MARGINAL	LOSA	5.71	7.30	0.40	2.00	33.35
	MURETES LATERALES	11.40	0.30	0.50	2.00	3.42
		11.40	0.30	0.90	2.00	6.16
		7.30	0.30	0.50	2.00	2.19
				TOTAL	45.12	

RESUMEN PLANILLA(m3)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	45.12
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	0.00
EJECUTADO PLANILLA 11	45.12
CANTIDAD CONTRATADA	296.16


acciona**btd**
Agua
CONSORCIO AB LOJA

JOSE MARIA TRÁPAGA
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.


CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.


PLANTA DETALLE BADEN



PERFIL LONGITUD BADEN B-B1







PERFIL TRANSVERSAL BADEN A-A1



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

				Firmas		Cliente		Contratista		Diseñado		Consortio AB Loja		Proyecto		Formato		Número Proyecto		Rev.	
										Dibujado		Consortio AB Loja		"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"		A3		EC04C1			
										Revisado		Consortio AB Loja		Título		Número de Plano		Hoja Número:			
										Aprobado		Vicente Torres		HORMIGÓN SIMPLE f'c = 280 kg/cm2 PREMEZCLADO BADEN VIAL COLECTOR		1 de 1					
				Ing. Marielo Abarca						Escala		Nombre		Fecha		RUBRO					
				Ing. de Campo						1/250						PTAR 059					
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE																	
				CONSORCIO LOJA VERDE																	



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
LOCALIZACIÓN PTAR LOJA
090920172001

CONSULTA												Firmas												Contratista												Proyecto												Formato												Número Proyecto												Rev.																																																																																																																																																																																																																							
No.												REVISIÓN												DIB.												FECHA												Jorge María Trápsaga F. CONSORCIO AB LOJA CONTRATISTA												Juan Fernando Aguirre Ing. de Campo CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE												Ing. Manolo Abasco Procurador, Comun CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE												 Municipio de Loja												 CFAE CENTRO DE ESTUDIOS DE LA AMÉRICA LATINA												 Acciona Agua												 btd												Diseñado CONSORCIO AB LOJA												Dibujado CONSORCIO AB LOJA												Revisado CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE												Aprobado Vicente Torres												Escala 1/200												Nombre												Fecha												Título HORMIGÓN SIMPLE 280 KG/CM2, PREMEZCLADO EN REFUERZOS DE CODO 45 g EN COLECTOR DE PRETATAMIENTO A CLORACIÓN PTAR 059												RUBRO												Fase												Tipo												Área												Secuencia											
1												2												3												4												5												6												7												8												9												10												11												12																																																																																																																																																											



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11 NOVIEMBRE 2018



acciona
Agua

btd

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR089	Rasanteo de zanja	ml

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (Pretratamiento-cloración)

PK inicio	PK final	DISTANCIA (ml)	ACUMULADO (ml)
0+005,00	0+008,53	3,53	3,53
0+008,53	0+010,00	1,47	5,00
0+010,00	0+015,00	5,00	10,00
0+015,00	0+020,00	5,00	15,00
0+020,00	0+025,00	5,00	20,00
0+025,00	0+029,76	4,76	24,76
0+029,76	0+035,00	5,24	30,00
0+035,00	0+040,00	5,00	35,00
0+040,00	0+045,00	5,00	40,00
0+045,00	0+050,00	5,00	45,00
0+050,00	0+055,00	5,00	50,00
0+055,00	0+060,00	5,00	55,00
0+060,00	0+065,00	5,00	60,00
0+065,00	0+070,00	5,00	65,00
0+070,00	0+077,00	7,00	72,00
0+088,00	0+095,00	7,00	79,00
0+095,00	0+100,00	5,00	84,00
0+100,00	0+105,95	5,95	89,95
0+105,95	0+110,00	4,05	94,00
0+110,00	0+115,00	5,00	99,00
0+115,00	0+120,00	5,00	104,00
0+120,00	0+122,00	2,00	106,00
TOTAL ACUMULADO			106,00 ✓


RESUMEN DEL RUBRO PTAR 089, (ml)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	106,00
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	106,00 ✓
CANTIDAD CONTRATADA	95,00


acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

JOSÉ MARÍA TRÁPAGA F.
CONSORCIO AB LOJA
SUPERINTENDENTE.

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
000920172001





acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
20092017/2001

Firma
José María Trápaga F.
CONTRATISTA
CONSORCIO AB LOJA
Juan Fernando Vique
Ing. de Campo
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
Ing. Mariño Abasca
Procurador Comunal
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE



Diseñado
Dibujado
Revisado
Aprobado
Escala
1/200

Proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título
ZANJA PRFV PRETRATAMIENTO A CLORACIÓN
Rasanteo de zanja
RUBRO
PTAR 069

Formato
A3
Número Proyecto
EC04C1
Rev.
Hoja Número:
2 de 2
Fase
Tipo
Área
Secuencia



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11

NOVIEMBRE 2018



acciona
Agua

btd

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR089	Rasanteo de zanja	ml

COLECTOR MARGINAL

PK inicio	PK final	DISTANCIA (ml)	ACUMULADO (ml)
0+143	0+150	7,00	7,00
0+150	0+160	10,00	17,00
0+160	0+170	10,00	27,00
0+170	0+180	10,00	37,00
0+180	0+190	10,00	47,00
0+190	0+200	10,00	57,00
0+200	0+210	10,00	67,00
0+210	0+220	10,00	77,00
0+220	0+230	10,00	87,00
0+230	0+240	10,00	97,00
0+240	0+250	10,00	107,00
0+250	0+260	10,00	117,00
0+260	0+270	10,00	127,00
0+270	0+280	10,00	137,00
0+280	0+284	4,00	141,00
0+284	0+285	1,00	142,00
0+295	0+300	5,00	147,00
0+300	0+310	10,00	157,00
0+310	0+320	10,00	167,00
0+320	0+330	10,00	177,00
0+330	0+331	1,00	178,00
TOTAL ACUMULADO			178,00

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 089, (ml)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	178,00
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	178,00
CANTIDAD CONTRATADA	1436,65

acciona**btd**
Agua
CONSORCIO AB LOJA

JOSÉ MARÍA TRÁPAGA F.
CONSORCIO AB LOJA
SUPERINTENDENTE.

CONSORCIO AB LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
1000920172001
JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.

COLECTOR MARGINAL RASANTEO DE ZANJA

accionabtd
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO LOJA VERDE Y SOSTENIBLE
FIDUCIARIZACIÓN PTAR LOJA
FIDUCIARIZACIÓN PTAR LOJA
FIDUCIARIZACIÓN PTAR LOJA

Firmas
José María Trápaga F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA
Juan Fernando Aguirre
Ing. de Campo
CONSORCIO LOJA VERDE Y SOSTENIBLE
Ing. Manolo Abanca
Procurador Común
CONSORCIO LOJA VERDE Y SOSTENIBLE



Contratista



Diseñado
Dibujado
Revisado
Aprobado
Escala
1/500

Proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título
COLECTOR MARGINAL
RASANTEO DE ZANJA
RUBRO
PTAR 069

Formato
A3
Número Proyecto
EC04C1
Rev.
Número de Plano
1 de 1
Fase
Tipo
Área
Secuencia



MUNICIPIO DE LOJA



RESUMEN TOTAL A LA FECHA DEL RUBRO PTAR012
ENTIBADO CON TABLERO METALICO

"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE
LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017

CONSORCIO AB LOJA

\$ 15,703,942.01

\$ 4,711,182.60

[illegible]

Acciona
 Agua **btd**
 CONSORCIO AB LOJA

CONSOLIDADA S.A. ENTAS
FISCALIZACIÓN P.T.A. LOJ.
RUC: 1990920172001



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11

NOVIEMBRE 2018



acciona
Agua

btd

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR012	Entibado con tablero metálico	m2

COLECTOR MARGINAL

PK inicio	PK final	DISTANCIA (ml)	ALTURA	Unidades	SUPERFICIE
0+143	0+150	7.00	2.80	2.00	39.20
0+150	0+160	10.00	2.80	2.00	56.00
0+160	0+170	10.00	2.80	2.00	56.00
0+170	0+180	10.00	2.80	2.00	56.00
0+180	0+190	10.00	2.80	2.00	56.00
0+190	0+200	10.00	2.80	2.00	56.00
0+200	0+210	10.00	2.80	2.00	56.00
0+210	0+220	10.00	2.80	2.00	56.00
0+220	0+230	10.00	2.80	2.00	56.00
0+230	0+240	10.00	2.80	2.00	56.00
0+240	0+250	10.00	2.80	2.00	56.00
0+250	0+260	10.00	2.80	2.00	56.00
0+260	0+270	10.00	2.80	2.00	56.00
0+270	0+280	10.00	2.80	2.00	56.00
0+280	0+284	4.00	2.80	2.00	22.40
0+284	0+295	11.00	2.80	2.00	61.60
0+295	0+300	5.00	2.80	2.00	28.00
0+300	0+310	10.00	2.80	2.00	56.00
0+310	0+320	10.00	2.80	2.00	56.00
0+320	0+330	10.00	2.80	2.00	56.00
Total					1047.20


RESUMEN DEL RUBRO PTAR 012 (m2)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	1047.20
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	0.00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	1047.20
CANTIDAD CONTRATADA	4716.26

acciona**btd**
Agua
CONSORCIO AB LOJA


JOSÉ MARÍA TRÁPAGA F.
CONSORCIO AB LOJA
SUPERINTENDENTE.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.



acciona btd Agua CONSORCIO AB LOJA		CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE" FISCALIZACIÓN PTAR LOJA RUBRO: 1000020172001		Municipio de Loja		acciona btd Agua		<table border="1"><tr><td>Diseñado</td><td>Consortio AB Loja</td><td>Proyecto</td><td>"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</td></tr><tr><td>Dibujado</td><td>Consortio AB Loja</td><td>Título</td><td>PLANTA COLECTOR MARGINAL ENTIBADO CON TABLERO METÁLICO</td></tr><tr><td>Revisado</td><td>Consortio Loja Verde y Sustentable</td><td>RUBRO</td><td>PTAR 012</td></tr><tr><td>Aprobado</td><td>Vicente Torres B.</td><td>Nombre</td><td></td></tr><tr><td>Escala</td><td>1/250</td><td>Fecha</td><td></td></tr></table>		Diseñado	Consortio AB Loja	Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"	Dibujado	Consortio AB Loja	Título	PLANTA COLECTOR MARGINAL ENTIBADO CON TABLERO METÁLICO	Revisado	Consortio Loja Verde y Sustentable	RUBRO	PTAR 012	Aprobado	Vicente Torres B.	Nombre		Escala	1/250	Fecha		<table border="1"><tr><td>Formato</td><td>Número Proyecto</td><td>Rev.</td></tr><tr><td>A3</td><td>EC04C1</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Número de Plano</td></tr><tr><td colspan="3">1 de 4</td></tr><tr><td>Fase</td><td>Tipo</td><td>Área</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Formato	Número Proyecto	Rev.	A3	EC04C1		Número de Plano			1 de 4			Fase	Tipo	Área			
Diseñado	Consortio AB Loja	Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"																																														
Dibujado	Consortio AB Loja	Título	PLANTA COLECTOR MARGINAL ENTIBADO CON TABLERO METÁLICO																																														
Revisado	Consortio Loja Verde y Sustentable	RUBRO	PTAR 012																																														
Aprobado	Vicente Torres B.	Nombre																																															
Escala	1/250	Fecha																																															
Formato	Número Proyecto	Rev.																																															
A3	EC04C1																																																
Número de Plano																																																	
1 de 4																																																	
Fase	Tipo	Área																																															
No.	REVISIÓN	DIB.	FECHA	Firmas	Contratista	Cliente																																											
				José María Trápaga F. CONSORCIO AB LOJA CONTRATISTA	Juan Fernando Aguirre Ing. de Campo Consortio Loja Verde y Sustentable	Ing. Manolo Abarca Procurador Común Consortio Loja Verde y Sustentable																																											




acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

REVISIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		DIB. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		FECHA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		Firmas José María Trépoza F. CONTRATISTA Juan Fernando Aguilar Ing. de Campo Ing. Manolo Alarcón Procurador Común Consercio Loja Verde y Sustentable		Cliente  Municipio de Loja		Contratista 		Diseñado Consercio AB Loja Dibujado Consercio AB Loja Revisado Consercio Loja Verde y Sustentable Aprobado Vicente Torres Escala 1/250		Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" Título PLANTA COLECTOR MARGINAL ENTIBADO CON TABLERO METÁLICO RUBRO PTAR 012		Formato A3 Número Proyecto EC04C1 Hoja Número: 2 de 4 Fase Tipo Área Secuencia	
---	--	---	--	--	--	---	--	---	--	--	--	---	--	---	--	---	--


PERFILES TRANSVERSALES ENTIBADO CON TABLERO METÁLICO

P.K.= 143.000 - Perfil n° 1




PC=1990.00

P.K.= 170.000 - Perfil n° 4




PC=1990.00

P.K.= 200.000 - Perfil n° 7




PC=1990.00

P.K.= 230.000 - Perfil n° 10




PC=1990.00

P.K.= 150.000 - Perfil n° 2




PC=1990.00

P.K.= 180.000 - Perfil n° 5




PC=1990.00

P.K.= 210.000 - Perfil n° 8




PC=1990.00

P.K.= 240.000 - Perfil n° 11




PC=1990.00

P.K.= 160.000 - Perfil n° 3




PC=1990.00

P.K.= 190.000 - Perfil n° 6




PC=1990.00

P.K.= 220.000 - Perfil n° 9



PC=1990.00

P.K.= 250.000 - Perfil n° 12



PC=1990.00

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

acciona btd
CONSORCIO AB LOJA

Firmas:
José María Trápaga F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA
Juan Fernando Aguirre
Ing. de Campo
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
Ing. Manolo Abarca
Procurador Común
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Ciudad
Municipio de Loja
CIVIL
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA

acciona btd
Agua


Diseñado
Dibujado
Revisado
Aprobado
Escala
1/100

Proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título
PERFILES TRANSVERSALES COLECTOR MARGINAL ENTIBADO CON TABLERO METÁLICO
RUBRO
PTAR 012


Formato
A3
Número Proyecto
EC04C1
Rev.
Hoja Número:
3 de 4
Fase
Tipo
Área
Secuencia
12

PERFILES TRANSVERSALES ENTIBADO CON TABLERO METÁLICO


P.K.= 260.000 - Perfil nº 13




P.K.= 284.000 - Perfil nº 16




P.K.= 310.000 - Perfil nº 19




P.K.= 270.000 - Perfil nº 14




P.K.= 295.000 - Perfil nº 17




P.K.= 320.000 - Perfil nº 20




P.K.= 280.000 - Perfil nº 15



P.K.= 300.000 - Perfil nº 18



P.K.= 330.000 - Perfil nº 21



acciona btd
CONSORCIO AB LOJA

Firmas
José María Trápeza F.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA
Ing. de Campo
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
Ing. Manolo Abarca
Procurador Común
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Ciente
Municipio de Loja

CFE
Banco de Desarrollo
de América Latina

Contratista
acciona btd
Agua

Diseñado
Dibujado
Revisado
Aprobado
Escala
1/100

Proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título
PERFILES TRANSVERSALES COLECTOR MARGINAL ENTIBADO CON TABLERO METÁLICO
RUBRO
PTAR 012

Formato
A3
Número Proyecto
EC04C1
Rev.
Hoja Número:
4 de 4
Fase
Tipo
Área
Secuencia

MUNICIPIO DE LOJA



**RESUMEN TOTAL A LA FECHA DEL RUBRO PTAR018
EXCAVACIÓN CON EXCAVADORA EN ZANJAS CON PRESENCIA DE AGUA**

OBRA:
PROCESO:

"CONSTRUCCIÓN DE LA
LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017

CONTRATISTA:

CONSORCIO AB LOJA

MONTOM:

\$ 15.703.942,01

ANTICIPO (30%):

\$ 4,711,182.60

UNIDAD	CANTIDADES			
	CONTRATADO	ORDEN DE CAMBIO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO
TOTAL A LA FECHA				
PRETRATAMIENTO				
DECANTACIÓN PRIMARIA				
FILTROS PERCOLADORES				
DECANTACIÓN SECUNDARIA				
ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS				
DESINFECCIÓN				
TUB.PRE-CAMARA DE CLORACIÓN				
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS	3883,73	3.883,73		
COLECTOR MARGINAL	3314,93	3.314,93		310,76
TOTALES	7198,66	7.198,66		310,76
PENDIENTE DE EJECUTAR A LA FECHA	6.887,90			

Q

Facciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO L. F. ENTAS
FISCALIZACIÓN PTA. LOJ

RUC: 1990920172004



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11
NOVIEMBRE 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR018	Excavación con excavadora en zanjas con presencia de agua	m3

COLECTOR MARGINAL BADEN EN COLECTOR

PK	AREA (m2)	DISTANCIA (m)	VOLUMEN (m3)
0+142	0.00	0	
0+143	20.69	1	10.35
0+150	18.43	7	136.92
0+160	11.89	10	151.60
0+162	0.00	2	11.89
TOTAL PEDRAPLEN A LA FECHA			310.76


RESUMEN DEL RUBRO PTAR-RN-001 (m3)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	310.76
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	0.00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	310.76

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

JOSÉ MARÍA TRÁPAGA F.
CONSORCIO AB LOJA
SUPERINTENDENTE.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001


JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.




PLANTA VADEN VIAL COLECTOR

PERFILES TRANSVERSALES


P.K.= 143.000 - Perfil nº 1



P.K.= 150.000 - Perfil nº 2



P.K.= 160.000 - Perfil nº 3



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

MUNICIPIO DE LOJA



UNIDAD	CANTIDADES				TOTAL A LA FECHA
	CONTRATADO	ORDEN DE CAMBIO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	
OBRA ELECTRICA	3200,00	3.200,00			
PRETRATAMIENTO				40,00	40,00
DECANTACIÓN PRIMARIA E1				15,00	15,00
DECANTACIÓN PRIMARIA E2				15,00	15,00
FILTROS PERCOLADORES E1				15,00	15,00
FILTROS PERCOLADORES E2				15,00	15,00
DECANTACIÓN SECUNDARIA E1				15,00	15,00
DECANTACIÓN SECUNDARIA E2				15,00	15,00
ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS				15,00	15,00
DESINFECCIÓN				20,00	20,00
TUB. PRE-CAMARA DE CLORACIÓN					
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS					
COLECTOR MARGINAL					
TOTALES	3200,00	3.200,00		150,00	150,00
			PENDIENTE DE EJECUTAR A LA FECHA		3.050,00
					5%

Q **Acciona** **btd** Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSOLIDADA 147
FISCALIZACIÓN PTA. LOJ
RUC: 199092017200

RUC: 199092017200;



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11 NOVIEMBRE 2018



acciona
Agua

btd

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR194	Cable de cobre desnudo 35 mm ²	m

CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 mm PARA RED DE TIERRAS EN ESTRUCTURAS PTAR

UBICACIÓN	TIPO CABLE	CANTIDAD	LONGITUD	TOTAL
PRETATAMIENTO	35mm	8,00	5,00	40,00
DECAN. PRIMARIA1	35mm	3,00	5,00	15,00
DECAN. PRIMARIA2	35mm	3,00	5,00	15,00
FILTRO PERCOLA 1	35mm	3,00	5,00	15,00
FILTRO PERCOLA 2	35mm	3,00	5,00	15,00
DECAN. SECUNDARIO1	35mm	3,00	5,00	15,00
DECAN. SECUNDARIO2	35mm	3,00	5,00	15,00
CLORACIÓN	35mm	4,00	5,00	20,00
			TOTAL	150,00


RESUMEN DEL RUBRO PTAR 012 (m2)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	150,00
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	150,00
CANTIDAD CONTRATA	3200,00

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA


JOSÉ MARÍA TRÁPAGA F.
CONSORCIO AB LOJA
SUPERINTENDENTE.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.



DETALLE CABLE COBRE DESNUDO



SOLDADURAS CABLE-CABLE

LEYENDA:

1. PRETRATAMIENTO
2. MEDICION DE CAUDAL
3. OBRA DE REPARTO A DECANTACION PRIMARIA
4. DECANTACION PRIMARIA
5. BOMBEO DE FLOTANTES
6. BOMBEO DE FANGOS PRIMARIOS
7. REPARTO A FILTROS PERCOLADORES
8. FILTROS PERCOLADORES
9. BOMBEO DE RECIRCULACION
10. REPARTO A DECANTACION SECUNDARIA
11. DECANTACION SECUNDARIA
12. BOMBEO DE FANGOS SECUNDARIOS
13. CAMARA DE CLORACION
14. EDIFICIO DE CLORACION
15. ESPESADOR DE FANGOS
16. EDIFICIO DE DESHIDRATACION
17. EDIFICIO DE CONTROL
18. EDIFICIO DE PERSONAL
19. CASETA DE VIGILANCIA

accionabtd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

Firmas
Jose Maria Trépa F.
CONTRATISTA
Juan Fernando Aguirre
Ing. de Campo
Ing. Marcelo Abarca
Procurador Común
CONSORCIO LIMA VERDE y Sustentable

Ciente

Municipio de Loja

CAF
BANCO DE CREDITO
DE AMERICA LATINA

Contratista
accionabtd
Agua

Diseñado
Dibujado
Revisado
Aprobado
Escala
1/125

Consortio AB Loja
Consortio AB Loja
Consortio LIMA VERDE y Sustentable
Vicente Torres
Nombre
Fecha

Proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título
CABLE DE COBRE DESNUDO PARA RED DE TIERRAS
RUBRO
PTAR 194

Formato
A3
Número Proyecto
EC04C1
Rev.
Hoja Número:
1 de 1
Fase
Tipo
Área
Secuencia

RESUMEN TOTAL A LA FECHA DEL RUBRO PTAR247

SOLDADURA CABLE-CABLE 50/35 mm²

"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE
LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017

CONSORCIO AB LOJA

\$ 15.703.942,01

\$ 4,711,182,60

OBRA:

PROCESO:

CONTRATISTA:

MONTO:

ANTICIPO (30%):

UNIDAD	CANTIDADES				
	CONTRATADO	ORDEN DE CAMBIO	TAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA
OBRA ELECTRICA	320,00				
PRETRATAMIENTO		320,00			
DECANTACIÓN PRIMARIA E1				8,00	8,00
DECANTACIÓN PRIMARIA E2				3,00	3,00
FILTROS PERCOLADORES E1				3,00	3,00
FILTROS PERCOLADORES E2				3,00	3,00
DECANTACIÓN SECUNDARIA E1				3,00	3,00
DECANTACIÓN SECUNDARIA E2				3,00	3,00
ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS				3,00	3,00
DESINFECCIÓN					
TUB. PRE-CAMARA DE CLORACIÓN				4,00	4,00
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS					
COLECTOR MARGINAL					
TOTALES	320,00				
		320,00		30,00	30,00
		PENDIENTE DE EJECUTAR A LA FECHA			290,00

 **Facciona** Asesor **btd**
CONSORCIO AB LOJA

consorcio L. 1001-17
FISCALIZACIÓN PTA. LOJ
RUC: 1990920172001

9%



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 11

NOVIEMBRE 2018



acciona
Agua

btd

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR247	Soldadura cable-cable 50/35 mm ²	ud

SOLDADURAS CABLE- CABLE PARA RED DE TIERRAS EN ESTRUCTURAS PLANTA

UBICACIÓN	TIPO SOLDADURA	CANTIDAD
PRETATAMIENTO	CABLE-CABLE	8,00 ✓
DECAN. PRIMARIA1	CABLE-CABLE	3,00
DECAN. PRIMARIA2	CABLE-CABLE	3,00
FILTRO PERCOLA 1	CABLE-CABLE	3,00
FILTRO PERCOLA 2	CABLE-CABLE	3,00
DECAN. SECUNDARIO1	CABLE-CABLE	3,00
DECAN. SECUNDARIO2	CABLE-CABLE	3,00
CLORACIÓN	CABLE-CABLE	4,00
TOTAL		30,00

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 012 (m2)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	30,00
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	30,00
CANTIDAD CONTRATADA	320,00

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA


JOSÉ MARIA TRÁPAGA F.
CONSORCIO AB LOJA
SUPERINTENDENTE.

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.

CONSORCIO LOMA VERDE Y SUSTENTABLE

FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

RUC: 1990920172001




SOLDADURAS CABLE-CABLE

LEYENDA:

1. PRETRATAMIENTO
2. MEDICION DE CAUDAL
3. OBRA DE REPARTO A DECANTACION PRIMARIA
4. DECANTACION PRIMARIA
5. BOMBEO DE FLOTANTES
6. BOMBEO DE FANGOS PRIMARIOS
7. REPARTO A FILTROS PERCOLADORES
8. FILTROS PERCOLADORES
9. BOMBEO DE RECIRCULACION
10. REPARTO A DECANTACION SECUNDARIA
11. DECANTACION SECUNDARIA
12. BOMBEO DE FANGOS SECUNDARIOS
13. CAMARA DE CLORACION
14. EDIFICIO DE CLORACION
15. ESPESADOR DE FANGOS
16. EDIFICIO DE DESHIDRATACION
17. EDIFICIO DE CONTROL
18. EDIFICIO DE PERSONAL
19. CASETA DE VIGILANCIA

No. 1 REVISIÓN DIB. FECHA		2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		Cliente  Municipio de Loja		Contratista  accionaria btd Agua		Diseñado Consorcio AB Loja Dibuja Consorcio AB Loja Revisado Consorcio AB Loja Aprobado Vicente Torres Escala 1/125		Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" Título SOLDADURA CABLE- CABLE 35mm/50mm RUERO PTAR 247		Formato A3 Número Proyecto EC04C1 Hoja Número: 1 de 1	
---------------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CÁLCULO - PLANILLA 11



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

NOVIEMBRE 2018

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTANTO CONTRATO \$ 15.703.942,00

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR 277	MUESTREO Y ANALISIS DE LABORATORIO DE RUIDO AID EN LABORATORIO Acreditado	U

CANTIDAD CONTRATADA EN ESTE RUBRO (U)	CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	CANTIDAD TOTAL A LA FECHA (U)	PRECIO UNITARIO (\$)	TOTAL A LA FECHA (\$)
22	3	14	618	8652,00



Muestra de ruido sin acreditar en garita 1

Muestra de ruido sin acreditar en decantadores y garita 2

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 277, EN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (U)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	14,000
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	11,000
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	3,000
CANTIDAD CONTRATADA EN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	22,000

Acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

JOSÉ MARIA TRAPAGA
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

ING. MANOLO ABARCA
PROCURADOR COMUN
Consorcio Loja Verde y Sustentable
FISCALIZACIÓN



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CÁLCULO - PLANILLA 11

NOVIEMBRE 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA:

CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR 270	IMPLEMENTOS PROTECCIÓN TRABAJADORES CUADRILLA (Según anexo H)	GLOBAL

CANTIDAD CONTRATADA A GLOBAL	CANTIDAD CONTRATADA SEGÚN ANEXO H. UNIDADES	REPOSICIÓN	TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA ANTERIOR SEGÚN ANEXO H UNIDADES	CANTIDAD ENTREGADA EN ESTA PLANILLA SEGÚN ANEXO H. UNIDADES	PRECIO UNITARIO	FRACCIÓN EJECUTADA DEL GLOBAL	VALOR EN ESTA PLANILLA DOLARES	VALOR ACUMULADO
1	50	2	100	58	6,00	19800,00	0,64	1188,00	12672,00
Anexo formato de entrega de EPP									



Entrega de implementos de protección a trabajadores de cuadrilla

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 270, EN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLOBAL (U)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	0,640
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	0,580
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	0,060
CANTIDAD CONTRATADA EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Global(U)	1,000

acciona btd
CONSORCIO AB LOJA

JOSÉ MARÍA TRAPAGA
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

ING. MA. TOLO ABARCA
PROCURADOR COMUN
Consortio Loja Verde y Sustentable
FISCALIZACIÓN