




**PLANILLA DE FISCALIZACIÓN APROBADA Y  
FIRMADA POR EL FISCALIZADOR Y  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

	<b>CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION</b>																			
<b>FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA-</b> <small>PRIMERA LIQUIDA</small>																				
<b>GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON LOJA</b>																				
<b>PLANILLA No 3 DE FISCALIZACIÓN CONTRATO No 046-2018</b>																				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">CONTRATISTA:</td> <td>CONSORCIO AB LOJA</td> </tr> <tr> <td>FISCALIZADOR:</td> <td>CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACIÓN</td> </tr> <tr> <td>INICIO DE TRABAJOS DE LA CONTRATISTA</td> <td>20-XII-2017</td> </tr> <tr> <td>INICIO DE PLAZO DE LA CONTRATISTA</td> <td>21-XII-2017</td> </tr> <tr> <td>INICIO DE TRABAJOS DE LA FISCALIZACIÓN</td> <td>23-II-2018</td> </tr> <tr> <td>PERIODO DE PLANILLA:</td> <td>Del 01 de mayo al 31 de mayo del 2018</td> </tr> <tr> <td>PLAZO :</td> <td>16 meses</td> </tr> <tr> <td>PERIODO PRESENTE PLANILLA:</td> <td>31 días</td> </tr> <tr> <td>NUMERO DE PLANILLA DE FISCALIZACION</td> <td>3</td> </tr> </table>			CONTRATISTA:	CONSORCIO AB LOJA	FISCALIZADOR:	CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACIÓN	INICIO DE TRABAJOS DE LA CONTRATISTA	20-XII-2017	INICIO DE PLAZO DE LA CONTRATISTA	21-XII-2017	INICIO DE TRABAJOS DE LA FISCALIZACIÓN	23-II-2018	PERIODO DE PLANILLA:	Del 01 de mayo al 31 de mayo del 2018	PLAZO :	16 meses	PERIODO PRESENTE PLANILLA:	31 días	NUMERO DE PLANILLA DE FISCALIZACION	3
CONTRATISTA:	CONSORCIO AB LOJA																			
FISCALIZADOR:	CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACIÓN																			
INICIO DE TRABAJOS DE LA CONTRATISTA	20-XII-2017																			
INICIO DE PLAZO DE LA CONTRATISTA	21-XII-2017																			
INICIO DE TRABAJOS DE LA FISCALIZACIÓN	23-II-2018																			
PERIODO DE PLANILLA:	Del 01 de mayo al 31 de mayo del 2018																			
PLAZO :	16 meses																			
PERIODO PRESENTE PLANILLA:	31 días																			
NUMERO DE PLANILLA DE FISCALIZACION	3																			
<b>MONTO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN:</b>		15.703.942,01																		
<b>MONTO DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN:</b>		610.775,50																		
<b>MONTO DEL ANTICIPO DE FISCALIZACIÓN:</b>		61.077,55																		
<b>PORCENTAJE DE FISCALIZACIÓN:</b>		4,040 %																		
<b>A</b>	<b>EJECUCION CONSTRUCTOR</b>	USD																		
	PLANILLA NRO. 5 DEL CONSTRUCTOR	159.922,43																		
	PLANILLA ORDEN DE CAMBIO	0,00																		
	PLANILLA Nro. 2 DE ORDEN DE TRABAJO Nro.1	104.413,08																		
	<b>TOTAL DEL PERIODO CONSTRUCTOR</b>	<b>264.335,51</b>																		
<b>B</b>	<b>CALCULO DE PLANILLA DE LA FISCALIZACIÓN</b>	USD																		
	PLANILLA NRO. 3 DE FISCALIZACIÓN (4,04%)	10.679,15																		
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 12 %	1.281,50																		
	<b>TOTAL CON IVA</b>	<b>11.960,65</b>																		
<b>C</b>	<b>CALCULO DE DESCUENTOS:</b>	USD																		
	DESCUENTO POR ANTICIPO (10 %)	1.067,92																		
	IMPUESTO A LA RENTA (2%)	213,58																		
	RETENCION DE IVA (70%)	897,05																		
	RETENCION POR NORMATIVA INTERNA IML (5%)	533,96																		
	<b>TOTAL DE DESCUENTOS:</b>	<b>2.712,51</b>																		
<b>D. LIQUIDO A PAGAR (B-C)</b>		<b>\$ 9.248,14</b>																		
<b>SON:</b> <b>NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES 14/100</b>																				
<b>E.</b>	<b>CONTROL DE ANTICIPO FISCALIZACIÓN:</b>																			
	ANTICIPO	61.077,55																		
	DESCONTADO HASTA LA PLANILLA ANTERIOR	2.721,37																		
	ESTE PERIODO:	1.067,92																		
	<b>TOTAL DESCUENTOS DE ANTICIPO</b>	<b>3.789,29</b>																		
	<b>POR DEVENGAR ( o descontar totalidad de a cuerdo a contrato)</b>	<b>57.288,26</b>																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 60%;"> <p>Ing. Manolo Abarca Roman Procurador Común <b>CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE- FISCALIZACION</b></p> </div> <div style="width: 35%; text-align: right;">   <b>ADMINISTRADOR</b>  <b>GAD LOJA</b> </div> </div>																				

**CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"**  
**FISCALIZACIÓN PTAR LOJA**  
**RUC: 1990920172001**