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INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA DE OBRA NO. 04 DEL
ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES NRO. 06

PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

El presente informe de Fiscalizacién de la planilla No 04 del Acta de diferencia de cantidades No
06, correspondiente al mes de agosto del 2020, para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de
agosto de 2020, basado en lo estipulado en el Contrato de Fiscalizacion suscrito entre el Consorcio
Loja Verde y Sustentable Fiscalizacién y el GAD Municipal del cantén Loja.

RESUMEN EJECUTIVO

ANTECEDENTES

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura ptiblica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO “AB LO.IA, por un valor estimado de
$15'703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 01/100) de délares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA, La entrega del sitio de
obra e inicio de trabajos del contrato de construccién se realiza el 21 de diciembre de 2017.

La Fiscalizaé:iéﬁ-del contrato la realiza personal nombrado por el LM.L. para dicho efecto, de
manera tempor'a"l'p'or el plazo de dos meses, de acuerdo con la cldusula Vigésima segunda. - DE
LA ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DEL CONTRATO, seccion VEINTIUNO.DOS Fiscalizacién del
contrato de construccién tal cual como estd estipulado en el contrato de construccion, facultad
recaida en el Ing. John Robert Herndndez Herrera.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el-Contrato No. 046- 2018 entre el MUNICIP!O DE LOJAy el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCAL{ZAOON para la "FISCALIZACIC)N DE LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra
mediante el “ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRAE INICIO DE TRABAJOS DEL CONTRATO PARA
LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCC[ON DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”".

RESUMEN EJECUTIVO
AVANCES

El monto ejecutado acumulado hasta la planilla de obra Nro. 4 del
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cantidades NoO6 (agosto del 2020) es de USD $175.634,05 equivalente al 49,755 % del monto
contratado, el monto programado acumulado es de $161.681,16 equivalente al 45,803%, es decir
no aplica multa alguna.

El avance parcial ejecutado en este periodo llego a $ 110.713,89 que equivale al 31,364% del
monto contratado, el avance mensual programado segln la reprogramacion 10 es de $ 96.761,02
que equivale al 27,412 %, es decir no aplica multa alguna.

RESUMEN EJECUTIVO. - RUBROS AUTORIZADOS CON PARTIDA EXTRA PRESUPUESTARIA

En la ciudad de Loja, Cantén Loja, Provincia de Loja, a los 02 dias del mes de octubre del afio 2019,
se legalizo en unidad de acto el acta de diferencia de cantidades No6. Cabe sefialar que el
desarrollo de este acto se cumplié en la Oficina del Administrador en las Instalaciones del
Municipio de Loja - UMAPAL: con la presencia del Sr. Jerénimo Darquea Cruz, Representante Legal
del Consorcio AB-LOJA en calidad de Contratista, el Ing. Manolo Abarca Romén como Procurador
Comuin de la Fiscalizacién Externa “Consorcio Loja Verde y Sustentable- Fiscalizacion”; y, el Ing.
Richard Vaca Carrién en calidad de Administrador de Contratos de Obra y Fiscalizacidn.

Esta herramienta técnico — legal permitird el correcto desarrollo del drea civil de este proyecto.

Los rubros autorizados a ejecutar con el Acta No6 son los siguientes:

Ne RUBRO DESCRIPCION
~ PTAROO1 Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm?2

: PT_ARd'dz': - -1 suiministro e instalacién de tuberia PRFV didmetro 1400 mm
PTAROO4 s Hormigdn premezclado f'c=300Kg/cm2 + impermeabilizante
PTAROD7 | == " | Encofrado recto en murds deestructuralyialzado! -
PTAROLY SR;:_lllltﬁnc; compactado con compactador mecdnico {material de
PTARO24 Excavacidn a mdquina H<=4.50 m
PTARO25 Junta de PVC de 22 cm
PTARO29 Encofrado recto en losas
PTARO30 Hormigén premezclado en rellenos en PTAR de fc'=140 Kg/em2
PTARO39 Cama de arena para tuberia h=10cm -

OBJETO

El objetivo de este documento es informar al Municipio de Loja, las actividades
acciones ejecutadas por el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCAL
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cumplimiento del contrato de consultoria para la construccion de la PTAR Loja, para la revisién y
aprobacién de la Planilla de Obra No. 04 del Acta de diferencia de cantidades No. 06, elaborada «
por la Contratista CONSORCIO AB LOJA, correspondiente al periodo comprendido entre 01 al 31

de agosto del 2020. Esto, dentro del cumplimiento del contrato de consultoria para la

Fiscalizacién de la Construccion de la PTAR Loja.

Cabe sefialar que el expediente de la planilla de obra NoO4 del acta No6 es aprobado por el
Consorcio Loja Verde y Sustentable, este asunto forma parte del cumplimiento del contrato de
consultorfa para la Fiscalizacidn de la Construccién de la PTAR Loja.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO
CONTRATO ORIGINAL:

Proyecto: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA.

Monto: $15'703.942,01 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
Constructor: CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SL - 30% ACCIONA
AGUA S.A).

Plazo: 18 meses (20 diciembre 2017 - 13 junio 2019) + 6 meses (operacién y
mantenimiento).

Forma de pago: (30%) Anticipo USD $ 4'711.182,60; (70%) planillas mensuales.
Ubicacién: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja, LOJA

Area de implantacién: 2,50 Ha,

Area de terreno: 10,50 Ha.

Fiscalizacién: CONSORCIO LOJA VERDE ¥ SUSTENTABLE-FISCALIZACION.

ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES NRO. 06:

Proyecto: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAFA.

Monto: $ 352.992,19 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
Constructor: CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 8Lixi30%0A
AGUASA.). . 1spALIZA
Firma del acta: 02 de octubre del 2020

Plazo: 60 dias (14 febrero 2020 -13 abril 2020)
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS DEL ACTA No6

adeplary 5 Dopec ‘ cuumnusul ‘éz PREGERIS
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Forma de pago: (100%) planillas mensuales.

Ubicacién: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja, LOJA.
Area de implantacion: 2,50 Ha. '

Area de terreno: 10,50 Ha.

Fiscalizacién: Consorcio Loja Verde y Sustentable-Fiscalizacién.

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Generalidades: El Municipio de Loja determina un caudal de la descarga de las aguas residuales
entre 0,60 m?/s y 0,80 m*/s (MEMORIA TECNICA, GAD LOJA 2013), este valor se actualiza en el
2015, indicando que el valor determinado que es 0,70 m?/s. en el sitio de la descarga del rio
Zamora presenta un caudal de 2,65 m3/s, con estos datos de partida, la PTAR-LOJA, ha sido
proyectada considerando un periodo de disefio de 25 afios para un caudal de entrada a la planta
de 1,44 m3/s.

Obras principales del proyecto: El proyecto de planta de tratamiento, esta constituido
principalmente por: una obra de llegada; una unidad’ de pretratamiento, conformada por 4
canales de desarenador; dos unidades de decantacién primaria de forma cilindrica hueca con
didmetro de 30,00 metros y altura de 3,60 metros; dos filtros percoladores de forma cilindrica
hueca de 30 metros de didmetro y 4,40 metros de altura, para el tratamiento biolégico; dos
unidades de decantacién secundaria de forma cilindrica hueca de 30,00 metros de didmetro y
3,60 metros de altura; dos lineas de desinfeccion rectangulares para desinfeccion del agua
tratada; una linea de fangos para tratamiento de lodos producidos en el proceso, compuesta por
tres umdades circulares de 14,00 metros de diametroy 3, 60 metros de altura para espesamiento
de fangos, dos unidades centrifugas para deshidratacién de fangos, una unidad de estabilizacion
de fangos con cal y almacenamiento de los mismos.

Otras obras del provecédi Enel proyecto de la PTAR Léjé, también se ha pféiriéto la construccién
de muros de pie de talud en |z parte oriental de la planta; un muro en el margen derecho del rio
Zamora y un muro entre plataformas de construccion.

Obras civiles importantes en etapa constructiva:

omitirla dejarfa abierta la posibilidad a corto plazo que en una crecidade pierdan los
trabajos del colector marginal, se interrumpa el paso vehicular a lodargo del vial d
colector y/o genere dafios a terceros.
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. Obra hidraulica de desvié en la parte final del emisario del parque industrial que se
conecta al colector marginal de la PTARL, esta estructura y canal abierto que debe llegar

al rio es fundamental cuando existan eventos climéticos acumulados que contaminen el
efluente de aguas servidas que debe entrar al colector y que llegaria a la PTARL, en esos
casos se debe suspender la entrada del caudal de ingreso debido a que afecta al ciclo
bioldgico establecido a lo interno de la PTARL, razén por la cual esta obra no considerada
en el disefio original salvaguarda el buen funcionamiento operativo y evitarfa
afectaciones al ciclo bioldgico establecido a lo interno de la PTARL.

AVANCE Y CONTROL DEL PROYECTO

Avance Fisico:

El avance fisico del proyecto se determina en base a la Reprogramacién No. 10 del Cronograma
Valorado de Trabajos que es aprobada por fiscalizacion segl.f_ln OF-01233-2020-FISCPTARL.R10.

Para obtener el avance fisico del proyecto se relaciona el valor planillado ejecutado de la planilla
mensual de obra con el valor programado para el periodo en ejecucidn de acuerdo con el
cronograma vigente; determindndose los valores que se presentan en la tabla 1.

RESUMEN DE PLANILLAS PRESENTADAS SEGUN REPROGRAMACION VIGENTE

El segu;m:ento control del acta de diferencia de cantidades No 6, se lo realiza con el cronograma
valorado ESpECIfICD del acta No6 (vigente). El periodo de ejecucién de la planilla No 04 del acta
No6 segn la reprogramacién especifica del acta No6 correspande a agosto 2020.

A continuacién, se presenta un resumen del cuadra de plamllas correspond:ente | acta de

diferencia de cantidades No6. A LETERTABLE P& L2

Tabla Nol: Seguimiento y control de Planillas del Acta No6

r
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s, AVANCE IS
¥ AVANCE FISICO EN
= - CGNTRATO !ﬂl!ilalp{?ﬁ'&] 35 ESTE PERIODO ACUMULADO A LA 49.76% E
3 FECHA
e REPROGRAMACION
= MONTO ANTICIPC $0,00 TIEMFO ACUMULADO k] DE 08RA: 40 ACTA G
- :" COSTO + ANTICIPQ AVANCE
PLANILLA # | AVANCE DE OBRA PORCENTAE ORDEN DE TRABAJO | TOTAL DE PLANILLADO RETENICO AVANCE ACUMULADO
(7 1 $50 998.43 $0.00 $0.00 $50 996.43 $0.00 14.447% 14,45%
s 2 $4707.89 $0.00 $0.00 $4707.89 $0.00 1.334% 15.78%
2 ( 3 $9213.84-. $0.00 §0.00 $9213.84 $0.00 2.610% 18.39%
=)
"- :- $0.00 $0.00 $110713.89 $0.00 31.384% 49.75%
b TOTAL 5000 | $0.00 | $175634.05 | $0.00
s ANTICIPO POR DEVENGAR

En el periodo comprendido desde el 01 de junio al 31 de agosto de 2020 se genera la Planilla No.
04 del Acta de diferencia de cantidades No. 06 por un monto de USD $ 110.713,89 ddlares de los
Estados Unidos de América, equivalente a un avance del 31,364 % del monto total contratado del
} cronograma valorado del acta de diferencia de cantidades No 06.

fEr &

En la tabla 2 se puede apreciar que el monto programado acumulado, de acuerdo con la
Reprogramac;on del acta No. 6 corresponde a USD § 161.681,16 equivalente al 45,803 % del
monto contratado. El manto ejecutado acumulado hasta la planilla de obra No. 04 del Acta de
diferencia de cantidades No. 06 es de USD $ 175.634,05 equivalente al 49,755 % del monto
contratado, razdén por la cual no aplica multa alguna.
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Tabla 2. Resumen del avance econdmico

AVANCE FISICO
CONTRATO |20181101001PE135]  PERICDO AVANGEFISIOEN | 31.36% | ACUMULACOA LA | 49.76%
FECHA
- s i P e e REPROGRAMACION | .
MONTO $352 992.19 ANTICIPO $0.00 TIEMPO ACUMULADO 34 bz oBRA: 10 HETEE
wvance | AVANCE PROGRAMADO | AVANCE PROGRAMADO
MENSUAL ACUMULADO
PLANILA [AVANCE EJECUTADD EJECUTADD | cencempiicoon | peprocRAMACON | CUMPLE OBSERVACION
AGUAULARD ACTA S ACTA 8
1 $50 998.43 $50 998.43 £50 998.43 $50 998.43 OK MO APLICA MULTA
2 £4 707.89 £55 706,32 $4 TO7.89 $55 706,32 OK NO APLICA MULTA
3 §9213.84 3684 920,18 $9 213.82 $64 920,14 OK NC APLICA MULTA
g $110713.89 | $17563405 |  $96761.02 - 0K | NOAPLICAMULTA
T
4,0 0| % avance programade
% avance ejecutado acumulade 3 ). gﬁﬁi scammiuds

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

ANTECEDENTES

Desde el ingreso de nuestro personal al sitio del proyecto y durante el periodo que cubre el
presente informe del 01 al 31 de agosto del 2020, se han desarrollado las acciones necesarias
para velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las normas técnicas, legales, ambientales,
obligaciones y compromisos contractuales de la contratista. Las principales acciones
desarrolladas se detallan a continuacién: - '

ACTIVIDADES DE INGENIERIA

A continuacidn, se resume el detalle de los pedidos y observaciones realizadas a cada una de las
solicitudes propuestas por la contratista.

COMPONENTE SANITARIO

se aprobé la obra de fabrica 1+340 del colector marginal.
s Cabe recordar el oficio OF-01188-2020-FISCPTARL, de fecha 21 de juljd del 2020, se
aprobd la obra derivadora de caudales en la transicién de la tuberia de llegada de PVC DE

P
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1200 mm de la urbanizacién del parque industrial al colector marginal de tuberia de PRFV
de 1400 mm. Por lltimo, en comités de obra, se tratd la recomendacién de fiscalizacién
sobre la aprobacién de la obra derivadora segliin comunicacién OF. -0575-2013-
FISCPTARL, del 25 de marzo del 2019, este asunto hasta la presente no esté aprobado

e Haciendo referencia al oficio OF-1213-2020-FISCPTARL, de fecha 06 de agosto del 2020,
se da a conocer al Constructor sobre la presencia de fugas y humedecimientos en las
estructuras de los Espesadores de Fangos de la PTARL.

COMPONENTE ESTRUCTURAL

Dentro de actividades del 4rea y comunicaciones emitidas indicamos las siguientes:

. Mediante oficio OF-1209-2020-FISCPTARL, de fecha 04 de agosto del 2020, en referencia
al disefio estructural vial se comunica al Constructor que la sub base clase Ill de la mina
Malca 3, estd siendo analizada por los laboratorios de 0O. PP del GAD, que deberdn ser
aprobadas o acto posterior tendra que ser retirada debido a que no se ha presentado
ninguna orden de inicio de actividades de estos rubros contractuales.

- Mediante oficio OF-1224-2020-FISCPTARL, de fecha 19 de agosto del 2020, se comunica
al Constructor y a su Autoridad, que la sub-base clase Il cumple con la normativa vigente
y con las especificaciones técnicas contractuales. Por lo que se solicitd a su Autaridad la
aprobacién de los rubros PTAR 015 y PTAR 014 y una vez sean autorizadas legalmente las
cantidades mediante nueva acta de diferencia de cantidades, el Constructor podra
ejecutar sus actividades viales.

- Mediante oficio OF-1237-2020-FISCPTARL, de fecha 28 de agosto del 2020, Fiscalizacién
valida el ajuste técnico a la estructura vial de la circulacién vehicular interna de la PTARL.

SEGURIDAD INDUSTRIAL.

B il fir

Durante el presente periodo correspondiente del 01 al 31 de agosto del 2020, correspondiente a
la planilla No 04 del acta de diferencia de cantidades No 06, la Contratista Consorcio AB LOJA, ha
cumplido con la proteccién de los obreros y personal técnico con cascos, chalecos reflectivos,
gafas, tapones auditivos u orejeras y arneses.

En este proyecto se realizan capacitaciones sobre Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente a todo el personal técnico y administrativo del proyecto. 7

No se presentan accidentes en el presente periodo.

Entre las actividades de seguridad y salud ocupacional, se superviso el inférme
salud ocupacional del mes de agosto 2020.
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Las recomendaciones realizadas por el drea de seguridad industrial son:

Se recomienda seguir y cumplir las normativas nacionz;les @ Internacionales se S50 vy
seguir fomentando las condiciones de trabajo seguro y cero accidentes en el proyecto.
Seguir con la capacitacién al personal de obra y técnico que trabaja en el consorcio AB
LOJA, para este proyecto.

Exigir el cumplimiento de la normativa al personal de obra.

COMPONENTE ELECTROMECANICO

ANTECEDENTES

Dentro de actividades del drea y comunicaciones emitidas indicamos las siguientes:

Mediante oficio OF. -1235-2020-FISCPTARL, del 27de agosto del 2020 se da a conocer la
aprobaci6n del Justificativo Técnico para el contrato complementario No 04, por creacion
de rubros nuevos de los componentes de obra mecénica y eléctrica.

Mediante oficio OF. - 1236-2020-FISCPTARL, del 28 de agosto del 2020 se aprueba la
planificacién para la instalacién de equipos y/o sistemas para neutralizar las fugas de
cloro-gas.

COMPONENTE ELECTRICO.

El especialista eléctrico Ing. Agustin Pefiaherrera ha elaborado comunicaciones concretando los
sigulentes aportes en el sector eléctrico.

GESTION INTEGRAL DEL PROYECTO: CALIDAD-MEDIO AMBIENTE.

AR B Dopec | @R msonsn

Haciendo referencia al oficio OF. - 1229-2020-FISCPTARL, de fecha 21 de agosto del 2020,
mediante Informe eléctrico No 31, nuestro Especialista no acepta las especificaciones
técnicas propuestas por [a. Contratista de’lds rubros eléctricos contractuales PTAR 189
(Baculo 10 m + viaria 150 W), PTAR 212 (Columna 12 m + 2x400 W), PTAR 237 (Pantalla
fluorescente estanca de 2x58 W).

Haciendo referencia al oficio OF. - 1232-2020-FISCPTARL, de fecha 25 de agosto del 2020,
mediante Informe eléctrico No 32, se aprueban las especificaciones técnicas de equipos
y materiales pertenecientes a rubros eléctricos contractuales PTAR 197 (Cable RV 0,6/1
kV 4%1,5 mm? apantallado), PTAR 204 (Cable RVKV 0,6/1 kV 3*1,5 mm? apantallado),
PTAR 213 (Conmutador sup. IP44 Legrand), PTAR 230 (Interruptor fotoeléctrico), PTAR
231 (Interruptor sup. IP44 Legrand) y PTAR 232 (Limitador de sobretensiones ali Pt ):

haciendo observaciones en el PTAR204 que deberdn ser acatadas para s
£ _MA0RCH

manufactura, suministro e instalacién en obra.
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El presente resumen de actividades de ingenieria ambiental corresponde al periodo del 01 al 31
de agosto del 2020. Se anexa en este expediente las memorias, fotograffas, matrices y elementos
gue se han cumplido satisfactoriamente.

Se concluye que dentro del presente periodo el Consorcio AB Loja ha cumplido con la Normativa
Legal y Técnica relacionada al componente Ambiental en la Ley Ecuatoriana.

la recomendacién permanente por el 4rea de Ingenierfa ambiental de la fiscalizacion es la
siguiente:

1. Se acumula un cumplimiento del PMA que llega al 68.56%
2. El cumplimiento de rubros contractuales llega al 52.25%

SEGUIMIENTO-CONTROL Y CALIDAD

Para la respectiva revision de la planilla de obra, Fiscalizacién ha realizado el control y seguimiento
de las siguientes actividades:

Medicién de los trabajos ejecutados por la contratista Para la revisién de la planilla de
obra No. 04 del Acta de diferencia de cantidades No. 06, correspandiente al periodo
comprendido entre el 01 al 31 de agosto del 2020 nuestro personal en campo realizo la
verificacién de medicién correspondiente a las siguientes actividades:

"> Se aprueban las cantidades medidas en campo con el personal de agrimensura
segun los anexos de este expediente en los rubros de obra civil cuyos codigos
_ son: PTAR 001, PTAR 004, PTAR 029, PTAR 030,
> En este périodo rlo’se presentan cantidades del drea medio ambiental.
» En este periodo no se presentan cantidades del drea mecénica y/o eléctrica.
» Mediante comunicaciones OF. -01204-2020-FISCPTARL, del 31 de julio del 2020
& OF. -01201-2020-FISCPTARL, del 30 de julio del 2020, se observa por el

representante del 4rea de calidad de la fiscalizacién el incumplimiento de la

estanqueidad en los depodsitos del Decantador Primario U2 y Decantador
primario U1. Fiscalizacidn dispone el arreglo a costo del constructor de estos
fallos.

> Con OF. -01205-2020-FISCPTARL, del 31 de julio del 2020, Fiscalizacién paraliza
actividades preliminares de colocacién de estructura vial por pedidoy del
administrador gue se ajusten los disefios del soporte de vigl,
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PORCENTAJE ACTUAL DE SUBCONTRATACION DE OBRAS POR LA CONTRATISTA:

El presente informe se realiza apegado al control ejecutado en obra, a la aprobacién de
fiscalizacion de las cantidades teérlcas ya Ia valldacmn de esta mformacnén del personal
‘técnico del contratante. )

El presente resumen ejecutivo de cantidades de subcontratacién corresponde a la
planilla de obra No 02 del contrato complementario No03 y planilla de obra No22.

ANTECEDENTES

Los integrantes del proyecto en el periodo de suspensién comprendido entre el 01 de junio del
2019 al 13 de febrero del 2020, concretaron las siguientes herramientas técnicas:

Acta No5 mediante balance general de Obra.
Actas por diferencia de cantidades mediante partidas extrapresupuestarias No 04 & No
06.

3. Contratos complementarios de obra Civil No2 & No3, con rubros nuevos que permiten
desarrollar correctamente la construccion de la PTARL

También se aprobé el nuevo cronograma valorado de actividades signado como No8g, que es un
documento habilitante que permitié el reinicio legal de las actividades a partir del 14 de febrero
del 2020, de esta forma se actualizan las cantidades a ejecutar usando la subcontratacion en el
periodo 01 al 17 de marzo del 2020, apegdndose a lo indicado en su contrato.

Debido a |a presencia en el territorio nacional del virus denominado COVID 19, el Sefior Presidente
Constitucional de la Republica del Ecuador Lcdo. Lenin Moreno Garcés, emite el decreto ejecutivo
No1017, del 16 de marzo del 2020, mediante el cual declara el estado de excepcién por calamidad
puiblica en todo el territorio Nacmnal lo que implica la suspension temporal del proyecto de
construccion de la PTARL. Cabe senaiarque éste asunto rige desde el 17 de marzo del 2020 hasta
el 31 de mayo del 2020.

Una vez que el organisma de control respectivo. permite en apego al cumplimiento de medidas
de bio- seguridad al personal del constructor v fiscalizador seglin 'se exige én los contratos
vigentes, el contratante emite comunicaciones que permiten el reinicio del proyecto PTARL,
siendo las siguientes:

. Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-092-OF, del 01 de junio del 2020, que corresponde a la
notificacién de reinicio de trabajos al fiscalizador de la construccién de la PTARL

- Acta de reinicio de obra No02, firmada por los representantes legales de los integrantes
de proyecto

- Acta de acuerdos de obra No02, firmada por los representantes legales de los integran
de proyecto

- Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-090-OF, del 01 de junio del 2020, que correspondg’a la
autorizacion del reinicio de trabajos con el visto bueno del Alcalde Ing. Jargﬂ-i&%f

- Enunidad de acto se validé la reprogramacion de obra No09, esta hgrém@'}t
aprohé por fiscalizacién con comunicacién OF-01103- 2020-FISCPTARL.

. Mediante comunicacién OF. - 1233-2020-FISCPTARL, se aprueba la Reprggramacion de

obra No 10.
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Para la ejecucién de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares, estos se subcontrataron previa aprobacién de la
Fiscalizacion con la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, seglin se — -
detalls en |a tabla siguiente;

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD u?r?fn?o CANTIDAD | HONTO | CANTIDAD |  MONTO
55 PTARNO?  |Suminisiro & instalzcién de uberia PREV diametrs 1400mm m 125.24 1929.13) 24353337  1879.50) 237 268,04
PTAROO  |Exeavecién a méquina con presencia de agua m 507 - 7215633 20088781 22 143.80 200 B4, 27
Excavacida sin clasificar a mdquina para confarmar plataforma,
Prafogs |- fendido de maleriel m3 491l  es57524)  weesase| 6508258 319 565.32
Rellena compactado con compactadar mecanico y material de
PTARG0Y  |mejoramiento m 136 25000000  34000.00] 24 475.79) 33 287.07
PTARO10 __|Transporia da material m3'km 028 10521028 2630257 108 210.24 263025
PTARQ1! _|Cargada de malerial eon maguinaria ml 181] 147236500  26498.07] 147 226.76 264 480.44
FTAROYY  |Baseclase? md 980 111000 10878.00 0.00 0.00
PTAROYS  |Subbasechsed m 2148 4.519.60 985273 272060 586053
PTARM7 _ |Relleno compactado con compactadar mecdnico (material de sifa) | m3 553 s3ga71.50| zeua_z_.g' 50 356,71 278 47261
PTARD1B Excavacién con excavedora en zanjas con prasencia de agua m3 10.89 T m.as{ 78 393.41 1 182,59 12 387.31
PTARDZ Excavacién con excavadora en zanfas m3 493 19 126.06) 94 306.27| 18 £29.06 81 981.27
PTARDZZ  |Suministro @ instalacitn de beria PRFV diamelro 800 mm m 94.02 5040 478562 50.90 478582
PTARDZ} _ |Cesbrocey mpieza m2 054 4884181 3113078 4300094 27 52252
PTARD24  |Eseavaciin a méguina He=4.50m m3 469| 4702081 2052780 46 263.07 216 973.80)
PTARDIS  |Cama de arena para hiberfa h=10 cm m 3,53 1476.24 5211.13 476.62 1682.47]
PTARDA4 _ |Codo 45° Dismelro 1400 mm u 188,71 17.00 2834,07 17.00 283407
PTARISE Excavacién a mana sin clasificar mi 10.41 1 335.32 13 500.68 23.6_81 248.51
PTARCES Ragarilea da zanja m 1.10) 1 531.65 168482 1 531,85 1 684.82
P TOTAL SUECONTRATADO 1870 144.82] EJECUTADO
MONTO CONTRATO 17021 590.49| SUBCONTR| .. =
% SUBCONTRATACION 10.987%| ATACION |-

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, hasta la planilla No22
acumula un 10,098%. de rubros ejecutados, cabe sefialar que las cantidades se
validaron por fiscalizacion.

Para la ejecucién de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO Nol, estos se
subcontrataron previa aprobacién de la Fiscalizacidn con la empresa CONSULTANT TEAM
& INGENIERIA CiA. LTDA, segln se detalla en |a tabla siguiente.
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APROBADO EJECUTADO
PRECIO MONTO
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO CANTIDAD MONTO CANTIDAD SUBCONTRATO
o —— — | Pedraplen con piedra de 30 a 50 cm e b | B on ! A== =
VR PTAR-RN-001 |conformada a uina m3 4.720 14 767.97) 69 704.82 14 767.97 65 704.82]
P Geotesd] da 270 grim2, lolimente
i PTAR-RN-002 | colocade. m2 0.210] 6 109.76 1 283.05 § 083.18 1 277.47|
o TOTAL SUBCONTRATADO 70 snr.arls:zcum:o .
= MONTO CONTRATO 17 021 690.45] SUBCONTR [Z355
= % SUBCONTRATACION 0.417% | ATACION
& El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, al terminar actividades
Z
= del contrato complementario No1, acumulo un valor acumulado de 0,417% de rubros
@ " ejecutados del CONTRATO COMPLEMENTARIO Nol, cabe sefialar que las cantidades se
e
i ! aprobaron por fiscalizacion. Este contrato esta terminado
(= Para la ejecucidn de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
B movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO No2, estos se
subcontrataron previa aprobacion de la Fiscalizacion con la empresa CONSULTANT TEAM
5 & INGENIERIA CiA. LTDA, seglin se detalla en la tabla siguiente.
=B SR,
B
(i) EJECUTADO
(2 RUBRO DESCRIPCION unioaD | FREEIO | canmoap | monTo | CANTIDAD 5uaggﬁgnro
__l:' Pedraplen con pledra de 30 a 50 cm
l PTAR-RM-001 | conformada a mdquina m3 4,720 719,88 338821 719.95 3398.21
1) |Relleno compactade con material
il PTAR-RM-D24 | seleccienada, m3 3.528 4 246,00 14 979.89 4 246,00 14 979,&::]
(ﬂj PTAR-BM-020 | Tuberia de drensje PVCDN 160mm —~ | ~m - 0.318] 216.50 68.20 210,00
* PTAR-RM-023 | Relleno con malerdal de filrg ¢ = ' " md ! 3,326 4 370.09 4 556.92 24573
&,_h s ) ) ~__TOTAL SUECDNTRATMO 23 003.22| EJECUTADO
% MONTO CONTRATO 17 021 580.49) SUBCONTR iy
CJ{B _* % SUBCONTRATACION s f= - 0.135%| ATACION [
B e El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIER!A C|A1 LTDA, con la-ejecucién del
3 contrato comglementamo Noz, durante este periodo Ilega a un valor acumulado de
& 0,127% de rubros ejecutados del CONTRATO COMPLEMENTARIO No2, cabe sefialar
&) que las cantidades se aprobaron por fiscalizacién.

Para la ejecucién de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a los tapones
de los decantadores secundarios y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO NoZ2,
_ estos se subcontrataron previa aprobacién de la Fiscalizacién con la empresa ADECO,
seglin se detalla en la tabla siguiente.

QJA  SUSTENTAE.
| ION PTAK LOJA
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o e by R L A 5T Akl RS
APROBADO EJECUTADO
—_ . WY W T = e e —— e — -—PREcm— e e e e e | —— - _——-MONTO_ -
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO GANTIDAD MONTO CANTIDAD SUBCONTRATO
PTAR-RN-022 l‘[gpunes decantadores secundarios ud 4.6025 144.00 662.76
TOTAL SUBCONTRATADO 882,78
MONTO CONTRATO 17 021 590.49
% SUBCONTRATACION 0.004%

Para la ejecucién de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO No3, estos se
subcontrataron previa aprobacién de |a Fiscalizacion con la empresa CONSULTANT TEAM
& INGENIERIA CIA. LTDA, segln se detalla en la tabla siguiente.

; e St R i A - ) COMPLEMENTARIO 03 R A e e i
{5 APROBADO EJECUTADO
£ RUBRO DESCRIPCION UNIDAD U’;ﬁf&% CANTIDAD | MONTO | cANTIDAD suagg:;:m'o
e Pedraplen con piedrade 30 a ; :

B Aot |40 cr conformeds & indiing - 4720 173750 - 8201.00 930.23 4 390,88

) TOTAL SUBCONTRATADO 8 201.00| EJECUTADO

MONTO CONTRATO 17 021 590.50| SUBCONTRA| *
% SUBGONTRATACION 0.048%| TACION |

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, en lo referente a la

% ejecucion de rubros del contrato complementario No 3 segin el respectivo cronograma
'*—-f de actividades, en este periodo se llega a un valor acumulado de 0,026% de rubros
(& ejecutados de’l'_;t'DNTRATQfC_QMFLEME'NTARiO No 3, cabe sefialar que las cantidades se

aprobaron por fiscalizacién.

Para la ejecucién de los rubros de obra civil, estos se subcontrataron previa aprobacion
de la Fiscalizacién con la‘émpresa’ ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CIA. LTDA, segln se
detalla en la tabla siguiente, los mismos que ya se encuentran iniciados.
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APROBADO EJECUTADO
PRECIO MONTO
RUBROJE'” DESCRIPCION | uNDAD | RIC. cnm:w.g || MmowTo cmnumla_ SUBCONTRAT
PTARO0 | Acerg de refderzo en barras fy=4200kaie|  ka - - @00 8sa76203] 257 628.61) B50602.88] — 255307.86 o
PTARDO4 Harmigdn premezclade Pc=300Kafem2 +  m3 45.92) 8 207.07| 376 86B.65 8 099.6/ 371 950.16|-
PTAROO? Encafrado recto en mures da estructura y| m2 9.24 13 026.15) 120 361,63 12 335.31 113 978.26
PTARDOS Encofrado curo enmuros y bosasde estr]  m2 mzﬁ 11 047.33 113 345,61 11 1047.33) 113 34561
PTARD1D Hormigén Simgle T'c=140kg/eme. m 49.0§ 25.78 1264.51 25.78) 1264.51
PTARD2S __ |Junta de PVC de 22 cm m 2.81 3 048.50 8 871,14 2 905.50 8 455.01
PTARD27 Placa de falso fondg u 11.27] 1.413.00 15 924,51 1.409.70 15 887.32
PTARDZB Pozo de revislén de HA, 2,51<H<500 M| ud 708.82 13.00 9 228.95| 13.00 0228.06
PTARD2S Encefrado recto en lasas m2 15.78) 973.73 15 365.48 863.73) 13 629.66
£ PTARD30 Hormrigdn premezclado en reflencs en PT4  m3 10.73 4 047.31 43 427 84 3.813.58) 40919.39
hipe f._‘-_';;_»gi PTARD34 Tubsria para sansamiento de PVC de 400 m 19.96 266.88 5 326.92 266.88] 5 326.92
I PTARD35 Encefrado recto de vigas y pilares m2 14.08] 3 101.24 43 696.47 2 341.24 32 988.07
3 . ;- |PTARD37 Enlucido paleteada fino wertical, Inc filas m2 6.01 1769771, - 10636.32| . 135477 8 142,17
o Tapa de hormigén armado y cerco
) PTAR038 metalico ud 40.26 33.00 1328.58 .00 362.34
= PTARO40 Mampasteria de bloque e = 20 cm. Morterf  m2 2.28) 1188.68 2710.14 982.69| 2240.53
.y PTARO4E Pozo de revision de H.A 0,8<H<2,5 M ud 581.60 _29.00 17 156.40 0.00 0.00
= PTARG47 __|Pinlura plastica m2 0.3 2288.72] 294.93 0.00 0.00)
; Bordillo pesado prefabricado L=100cm, Ao
1) PTARO48 h=28cm, bi=17em, bs=14em m 2.20 £62.00 1 456.40 0.00 0,00
Sumidero de calzada incluye rejila de Rk
i PTARDS0 hierro fundido meds cémara da__ ud 28.18 28,00 789.04 0.00 0.00]
St PTAROSS Cimantacién baculo y arqueta ud 6.68 33.001 220.44 0.00 0.00
) PTAROSS Hormigén Simgle 'c=280kaiema, premezd  m3 48.68 284.22 12 862,23 215.67 10 498.82
s PTARDE1 Tuberla PVC 110 para canalizacién eléclr]  m 0.78 1 485.004 1174.15 445,00 351.55
¥ PTARCE2 Tuberia para saneamienio de PYC de 319 m 8.81 373.00] 2 540.13 50.27 342.34
- PTAROE3 Tuberia para saneamianto de PVC da 250 m 5.44 209.00| 1.136.96| 67.72 368.40)
PTARQE4 Tuberia PVC 200 para canalizacion elécir m 0.94 1 350.00 1 269.00 288.64 271.32
FTAROBS Formacion de cunela da harmigén fo'=14(  m 7.23 260.00/ 1878.80 234.84 1697.89
PTAROE7 . |Empasts exerior m2 2,63 893.39] 2 349,62/ 807.39 1.597.44
PTARO72 :  |Vierteaguas de pledra arfificial m 6.29 45.30 284.94 0.00 0.00
PTARD73 _|Dintel de hormigsn m 4.13 155,40 41,80 0.00 0.00
PTARO7S -~ |Baldosa de granito antidesiizante m2 8.42 213.23 1 795.40 0.00 0.00
PTARDB4 _ |Arqueta de 40 x40 cm hasta 1 m. “ud 19.68 8,00 157.28 0.00 0.00
PTAROSE Tuherla de desagle D=160 mm m 5.43 226.00 1 zz?,1a| 0.00 0.00
PTAR098 Relleno para lecho bacteriang m3 0.58 6 221.00| 3 608.18 6 202.65 3 557.54
TOTAL SUBCGONTRATADG 1 076 820.03| EJECUTADO 1 011 852.07]
MONTO COMTRATO 17 021 ssﬂ.ﬂ SUBCONTR |2 ﬁ;g E gq
Lo AT % SUBCONTRATACION 6.326%| ATACION f’?-”ung%ﬂ

El sub contratista ECUAFERRALLAS & ENCOFRADO CIA. LTDA, hasta la planilla N 22

acumula un 5,943% de rubros ejecutados, cabe sefialar que las cantidades se
APROBARON por fiscalizacién.

Este mismo sub contratista tiene actividades sub contratadas de obra civil detalladas a
continuacién
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) Hand G el Aol CIONECURERACLA A
= APROBADO EJECUTADOQ
0,
g RUBRO » DESCRIPCION unpap | PRECIO | canmoap | mowTo | canmioan sus'ggrrgnm
|'\5_ o et — —|Alcantarilla rl'alélca'l:arrugadade B B - = e ——— B i o S [
L didmetro 1200, espesor 2 mm, totalments m
PTAR-RM-003 | colecada, 51,600 73,00 3 766.80) 73.00 3 766.80
i TOTAL SUBCONTRATADO 3 766.80| EJECUTADO| B
py MONMTO CONTRATO 17 021 590.43| SUBCONTR
% SUBCONTRATACION 0.022%| ATACION
) .
’ El sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CIA. LTDA, hasta el periodo de la planilla
B
22, acumula un 80,022 % de rubros ejecutados del CONTRATO COMPLEMENTARIO Nol,
) =3 i~ . . . -’
_ cabe sefialar que las cantidades se aprobaron por fiscalizacidn.
I
£y ! Para la ejecucidn de rubros eléctricos se subcontraté a un Ingeniero eléctrico, segln el
\ siguiente detalle: El sub contratista la compafifa ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO
\ DISENIO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS YTELEFON[CAS acumula un 0,004% ejecutados
by de actividades del proyecto de la PTARL. i
:
PP U T T TSUBCONTRATACION ING. RUDY V. VALDIVIESO L i A e - o i i
APROBADO EJECUTADO
¥ PRECIO MONTO
B RUBRO DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO CANTIDAD MONTO | CANTIDAD SUBCONTRATO
I,' . PTAR194  |Cable de cabre desnudo 35 mm2 m 0.600 3 200.00 1920.00 185.00 111.00
L PTAR247  |Soldadura cable - cable 50/35 mm2 u 17.100 320.00 5472.00 37.00 632.70
) TOTAL SUBCONTRATADO 7 392.00|EJECU Tmn
= ar; MONTO CONTRATO 17 021 580.49 suacc}HTR
L % SUBCONTRATACION 0.043%| ATACION
e :‘}

Para la ejecucién de rubros metalmecanicos se subcontratd a la empresa EDWIN JOSE
BUSTAMANTE CABRERA segtn el siguiente detalle: El sub contratista indicado acumula

un 0,033%
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APROBADO EJECUTADO
RUBROD DESCRIPCION UNIDAD PRECIO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO
UNITARIO
PTARQ20 Acero en perfiles laminados y ka 0.09 14 474 85 1.302.74 0,00 0.00
" |PTAR03Z ___ |Baranda de aluminio —m 179 Eats@e[ 11aso7] o0o0f w00 0
PTARO41 Escalera metélica de acero gal m 6.09] AT 205.66 0.00 0.00
PTARD42 Cubiera panel sandwich m2 7.83 568.00 4 44?.44' 524,08 4 103.55
PTARQ4S Carpinteria metdlica para acrig m2 5.18 5478 252.12' 0.00 0.00
PTAROS1 Perfll estructural fy=4200 kglcr] kg 0.09) 28 9684.50 2 606.81 15 533.52 1 398.02
PTARQEQ puertas basculantes, m2 5.15 51.49 218.67| 0.00 0.00
PTARO71 Escalera metdlica veriical m 2.57| 12.65 32.51 0.00 0.00
PTARQ8Q Vidrio clara 6 mm m2 10.27 24.54 252.03 0.00 0.00
PTARDE1 Rejilla de acero gahvanizado en ma 2.74) 242.52 664.50 0.00 0.00
PTAR0SS _|Bahjants de PVC m 1,03 82,00 54.% 0.00 0,00
PTARDS2 C_,arﬂnteria metalica rejllas de m2 3.08 18.31 56.39 0.00 0.00
PTAR103 Tamriz finos:canal de 1,1 m. v § ud 5 584.84 3.00 16 ?54_52_| 0.00 ] 0.00
PTAR10S Puente desarenador de 4,0 x 1 ud 6 987.00| 3.00 20 961,00 0.00 0.00
PTAR10S Reja aut. Anch.: 1,1 m. Paso: 3 ud 5 22?.2?3! 3.00 15 681.84| 0,00 0.00
PTAR110 Comp.canal motor, Oim: 1,1 % ud 191.08 8.00 1 528.64) 0.00 0.00]
PTAR112 Tornillo res, Clam.: 250 mim.Lo| ud B 878.00 2.00 13 756,00 0.00 0.00
PTAR113 Bomba arenas.Caudal: §5 mfl ud 1 501.44 3.00 4 504,32 0.00 0.00
PTAR115 Turbina de aireacion; 1,5 kW ud 825,36 9.00; 7 428.24 .0.00 0.00
PTAR117 Acero en soportes kg 1.03 590.00 EO?JQI 150.72 155,24
PTAR122 Clasificador arenas tornillo sind ud 4 952.16 1.00 4 952 18 0.00 0.00|
PTAR125 Medidor electromagnético 1400 ud 220,18 1.00 220, 16_| 0.00 0.00
PTAR128 Comp.canal matar. Dim: 0,8 ud 84.90 3.00 254.70 0.00 0.00
PTAR133 __ |Bomba sumerglble. Caudal 17| ud 485218 300 14 ass.-:_g[ 0.00 0.0
PTAR{34 Polipasto eléctrico para cuchar ud 164.64 1.00 184.64 0.00 0.00
PTAR135 Cuchara bivalva capacidad de ud 1 586.96 1.00 1 596.96 0.00 0.00
PTAR138 alwila de compuerta manual [ ud 34.30 3.00 102.80 0.00 0.00
PTAR140 Contenedor abierto de § m’. ud 341 5.00! 17.05 0.00 0.00
PTAR141 | Medidor de SST ud 6.82 1.00 6.82 0.00 0.00
PTAR142 Conjunto vaciados desarenado ud 109.76 1.00 109.76 0.00 0.00
PTAR145 _ |Carrele de desmontaje ON-150) ud 4.12 3.00 12.36 0.00| 0.00|
PTAR147 __|Conjunlo enirada claslficador | ud 62.32 1.00 B2.32 0.00 0.00
PTAR{48 _ |Defl grasas. Anch:i4m.Espl = m - 4.81 54,00 250.74 0.00 0.00)
PTAR150 Carril 'ipo' ferroviario m 3.08 150.00 462.00 0.00| 0.00
. |PTAR1562 Conjunto vaciados desbaste ud 219.52 1.00 219.52 0,00 t 0.00
PTAR153 Valwla de compuerta manualf  ud 41.18 4.00 184,64 0.c0 0.00
PTAR154 Carrete de desrnunlgia D100 - ud 4.12 o - o 4000 -~ .-18.48] ..- . D.00|. 0.00
PTAR159 | Reja man. Anch.: 1,1 Paso:| ~ ud ‘65508 100l - gssgsl " ‘g0l 0.00
PTARIB2 Reja man. Alt: 1,5 m. Paso: 10 ud 265.08 1.00 265.08 0.00! 0.00
PTAR163 Manémetro de esfera fipo muel ud 10.30 3.00 30.90) 0.00 0,00
PTAR188 _ |Soporte cuchara ud 164.64 1.00 184.64 0.00| 0.00
PTAR1ET Conjunto sobrenadanie clasific ud 34.30 1.00 34,30 0.00 0.00
PTAR168 Conjunto sobrenadante separa, ud 34.30 1.00! 34.30 0.00 0.00
FTAR168 Conexidn para impieza da con ud 13.72 1.00 13.72 0.00 0.00|
PTARI70 | Conjunito enirada separador qr] __ud 27.44 1.00| 27.44 0.00 0.00
PTARITH Verledero AlS|-318: 250 mim. 4 im 5.83 120(!| 69.96 0.00 0.00]
PTARI72 | Conjunto red de vaciados pretr] ud 27.44) 1,00] 27.44 0.00 0,00
PTARI74 _|Conjunto impulsidn vaciadaspr]  ud 54,88, 1.00| 54.88 0.00 0.00
PTAR17S Conjunto vaciades clasificadar ud 13.72 1,00] 13.72 0.00 a0
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FTAR178 Conjunto vaciados separador d ud 13.72 1.00 13.72, 0.00 0.00
PTAR1TT Controlador de nivel tipo flotadd ud 13.72 7.00 96.04 0.00 0.00
PTAR178 Carril de rodadura tipo [PN-22( m 2.40 11.00 26.40| 0,00 0.00
PTAR180 Medidor de conduchividad ud 25.79) 1.00 25,79 0.00 0.00
PTAR181 Medidor de pH ud 30.93 1.00 30.93 0.00 0.00
PTAR183 Deflector AISI 316: 500 mim. x m 5.15 2,95 15.19] 0.00 = 0.00
PTAR184 _ |Sonda de temperatura. ud_ 15,48 1,00 15,48 0.00 0,00
PTAR188 Tubo de neopreno bombas are m 8.57 9.00 7713 0.00 0.00
PTAR187 Véhwula de compuerta manusl [ ud 17.185| 2.00 34,32 0.00 0.00
PTAR102 Decantader 1° circular de rasg ud 5 168,80 2.00 10 337.60 0.00 0.00
PTAR117 Acero en soportes ka 1.03 580.00 B807.70 0,00 0.00
PTAR118 Comp.mural metor. Cim: 0,8 x ud 111.32 2.00 222,64 0.00 0.00
PTAR123 Conjunto allmentacidn decanta ud 246,48 1.00 245,48 0.00 0.00,
PTAR128 Bomba ternillo helic, Q) 20 m3/| ud 1 501.44 4.00 6 005.76| 0.00 0.00
PTAR136 Conjunie bornbes fangos pri ud 137.20 1.00 137.20 0.00 0.00
PTAR138 Wélvula de compuerta manual a ud 34.30 4.00 137.20 0.00 0.00
PTAR143 Conjunts purga fangas primar ud 219.52 1.00 219.52] 0.00 0.00
PTAR145 Carrete de desrontajs DN-1 ud 184.17] 4.00 764,88 000 0.00
PTAR146 Conjunto salida flotantes pri ud 27,44 1.00 27,44 0.00 0.00
PTAR149 Bormba sumerq. Caudal: 10 ud 218.52] 2.00 438,04 0.00 0.00
PTAR153 Vilwla de compuerta manual [ ud 41,16 8.00 329.28 0.00 0.00
PTAR154 Carrete de desmontaje DN-100 m 412 B.00 32,96 0.00 0.00
PTAR156 Carril de redadura tipo [PN-20( m 3.08 10.00 30.80| 0.00 0.00
PTAR160 Diferencial manual de 1000 kg ud 27.44 1.00 2744 0,00 0.00
PTAR181 Medidor electromagnetico 150 ud 41.24 1.00 41.24| 0.00 0.00
PTAR183 Mandmetro de esfera tipo mu ud 10.30 6.00 51.80] 0.00 0.00
PTAR185 Conjunio bambeo flotantes pria ud 102,90 1.00 102.90 0.00 0.00
PTAR189 Conexién para limpleza de cud ud 220,30 1.00 220,30 0.00 0.00)
PTARITT Conlralador de nivel fipo flotadd ud 13.72| 1.00 13.72 0.00 0.00)
PTARI72 Vélhwula de compuerta manual [ ud 27.44 2.00 54.88 0.00 0.00
PTAR182 Carrete de desmantaje DN-80. ud 412 2.00 B.24) 0.00 0.00
PTAR186 \élvula de retencion a bola. ON ud 17.186| 2.00 34.32, 0.00 0.00
PTAR300 Vélwila de retencidn a bola. DN ud 7.71 4,00 30,84 0.00 0,00
PTAR100 Distribuidor rotativo de lecho b ud 3 816.95 2.00 7 633.92 0.00 0.00
PTAR126 - |Compueria vertedero ud 11:1.32' 2.00 222684 0.00 0.00
PTAR104 - Decantadar 2° c;_i reular de rasq) ud 5 168.80 2.00 10 337.60 0.00 0.00
PTAR117 - |Aceroensoportes . - - ~ kg 1,03 590,00 607.70 0,00 . 0.00
PTAR119 _ |Gomp.mural motor. Oim: 0,8x{ ~  ud 111.32 2.00 22264 0.00 0.00
PTAR124 Conjunto alimentacidn decanta ud 246.48 1.00 246.48 0.0 0.00
PTAR130 Conj, bambeo fanqes secundai ud 205.40 1.00 205.40 0.00 0.00
PTAR138 Vélwila de compueria manual { ud 34,30 4.00 137.20 0.00 0.00
PTAR144 Conjunto purga fanges secund{ - - ud © 219.52) -~ 1.00% 219,52| -~ - (~0.00] 0,00
PTAR145 Carrete de desrmontaje DN-1500  ud EI 4.00 16.48 _ 0.00 0.00
PTAR153 Valwla de compueria manual 0 ud 41.18 8.00 329.28 0.00 0.00
PTAR154 Carrates de desmontajs DN-100) ud 4.12 8.00 32.96 0.00 0,00
PTAR156 _|Carril de rodaduratipo IPN-20{  m .08 10.00 30.80 0.00 0.00
PTAR160 Diferencial manual ds 1000 kg ud 27.44 1.00 27.44 0,00 Q.00
PTAR1E1 Medidor electromagnslico 150 ud 41.24) 1.00 41.24) 0.00 0.00
PTAR163 Manémetra de esfera tipo muel ud 10.30] 4.00 41,20 0.00 0.00
PTAR169 Conexidn para limpieza de con ud Qmaﬁl_ 1.00 220.30{ 0.00 0.00
PTAR00 | Vélwia deretenciéna bola. DN ud 7.7 4.00 30,84] 0.00 0.00
PTARO99 Cenlrifuga 25 m/h ud 5 725.44 2.00 11 450.53 0.00 0'057
PTAR101 Tolva almacen de fango. Capa ud 2904.80 2.00 5 BO9.6 0.00 p 0.08
PTAR108 Cubierta PRFV, m2 23.89 461.58 110271 Q.00 Q‘fﬁﬂ
PTAR107 _ |Espesadorde 14 m. ud 4 677.04 2.00 9 354,08 0.00 /0,00
PTAR108___|Silo clindrico almacen. cal. G4 ud 3 301.44 1,000 330144 ofol .../ .000
PTAR{11___|Mezclador de fangos ud 1 910,80 1.00 1 910.80] “g.o] =V g
PTAR116 Bomba tornillo helle. G: 28 m3/f|  ud 1501.44 4.00 5 005.78] 0,000 SZALIZAEH]
PTAR117 Acero en sopartes kg 1.03 590.00 60?.?0' 0.00 0.00]
PTAR118 Tornille res. Dlam.: 350 mm.Le) ud g 878,00 1.00 5] B?H.UUI 0. 0.00
PTAR120 | Rompebdvedas-dosificador pal _ud 447,20 1.00 447.20] 0/00 o,nc;
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£ PTAR127 Equipo compacto pell. 1000 1. | wd 1768.20 2,00 3536.40 0,00 0.00| «
- PTARIZ7 __|Conj bormbeo fanaos deshidral _ud 82.32 1.00| 82.32 0,00 0.00f
£ PTAR138 __|Vélwia de compuerta manual ] ud 34.30 12.00 411.60 0.00 0.00
= FTAR145  |Catrete de desmontaje DN-150  ud 4.12 12.00 49.44 0.00 .00 ram—
29 PTAR151 __|Bomba tor. helicoidal. Caudak: ud 987.84 3.00 2 963,52 0.00 0.00
PTAR153 __ |Vélwia de compuertamanual @] ud 41,18 9.00 370.44 0.00 0.00
o PTAR154 Carrete de desmontaje DN-100  ud 4.12 8.00] 37.08 0.00 0.00
£y PTAR155 _ |Conj. bombeo de poll a deshid]  ud 102.90 1.00 102.90 0.00 0.00
i PTAR158 __|Carril de redadura tipo tpu-ﬂn m 3.08 30.00 92.40 0.00 0.00
(" -_:' PTAR157 Conl. purga, vaciados y sobrer] ud 171.50 1.00] 171.50 0.00 0.00]
2 PTAR158___ |Conj, bombeo fanqos adeshid]  ud 192,08 1,00 192.08 0.00 0.00
Ll [PTAR160 _ |Diferencial manual de 1000 kg)  ud 27.44 1,00 27.44) 0.00 0.00
3 PTAR163 __ |Manémetro de esfara tipo muell _ud 10.30 9.00 92.70) 0.00 0.00
o PTAR184 |Medidor elecliomagnetico 100|  ud 123,72 2.00 247.44 0.00! 0.00
) PTAR18S  |Conexién paralimplezade con|  ud 13.72 4.00 54.88 0.00 0.00
o N PTARI87 _ |Vélwia de compuetamanuall]  ud 1718 4.00 88.64| 0.00 0.00
gah R PTAR301 __ |Conjunta red de vaciados centd  wd 102.70 1.00 102.70 0.00 0.00
TOTAL SUBCONTRATADO 223 980,52| EJECUTADO 5656.81
MONTO CONTRATO 17 021 590,50 SUBCONTRAFEE
%, SUBCONTRATACION 1.316%| TACION | 7

RESUMEN DE PORCENTAIJES AUTORIZADOS A EJECUTAR MEDIANTE SUB -
CONTRATACION

& El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA ClA. LTDA acumula hasta el
periodo 01 AL 31 de agosto del 2020 los siguientes porcentajes:

s Contrato de obra civil ejecutado, a este periodo el 10,098%

e Complementario Nol acumula un 0,417%

. Cprnpl_é'm'en'qarip_Noz acumula un 0,127%

e« Complementario No3 acumula un 0,026%
El sub contratista ECUAFERRALLAS 8 ENCOFRADO CIA. LTDA acumula hasta el periodo
01 al 31 de agosto del 2020 los siguientes porcentajes: = =1 ..« 1 17 2700

e Contrato de obra civil ejecutado a este periodo 5,943%
e Complementario No1 0,022%

v El sub contratista la compafifa ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO DISENO Y
£ CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS

o Acumula hasta este periodo un 0,004%

El sub contratista la EMPRESA EDWIN JOSE BUSTAMANTE CABRERA £ H30RGH

ISCALIZACION PT

o Acurula hasta este periodo un 0,033%
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En base a la subcontratacion vigente, se acumula un 16,670% de rubros sub «
contratados, cumpliendo lo que indica la ley ecuatoriana.

RESUMEN DE AVANCE DE PLANILLA DE OBRA No22

Cabe sefialar que el AVANCE DE OBRA de la PLANILLA N 22 segun las cantidades APROBADAS

en obra cuyos anexos se encuentran en este expediente llegan al 66,58 % con respecto al
monto general contratado.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

1. Aprobacién de REPROGRAMACION No 10

La reprogramacién No 10 del cronograma Valorado de Trabajos vigente, aplica a la planilla de
obra No04 del acta de diferencia de cantidades No 06. Cabe sefialar que fue solicitada mediante
comunlicacién ABL-2020-CONS-SUB-0006, el 25 de agosto del 2020, aprobada por fiscalizacidn
con comunicacién OF. - 1233-2020-FISCPTARL, el 25 de agosto del 2020 y validada por el
administrador, cuyo soporte. legal se presenta mediante expediente en fisico anexada a este
documento.

2. Contratos Complementarios
Hasta la presente fecha, estd autorizado legalmente lo siguiente:

- Contrato complementario Nol

- Contrato complementario No2

- Contrato complementario No3

- En trédmite complementario Nod{Mecdnico & Eléctrico)

FIRMA DEL ACTA NO6 i}
En la ciudad de Loja, Cantén Loja, Provincia de Loja, a los 02 dfas del mes de octubre del afio 2019, g
se retinen en Oficina del Administrador en las Instalaciones del Municipio de Loja - UMAPAL: el s
Sr. Jerénimo Darquea Cruz, Representante Legal del Cansorcio AB-LOJA en calidad de Contratista,
el Ing. Manolo Abarca Roman como Procurador Comun de [a Fiscalizacion Externa “Consorcio Loja
Verde y Sustentable- Fiscalizacién”; y, el Ing. Richard Vaca Carrién en calidad de Administrador
de Contrato de Obray Fiscalizacién. Esta herramienta técnico — legal permitiré el reinicio de obra
civil de este proyecto.

CUMPLIMIENTO DE LOSNCP

norcentual es del 3,682%, es decir no ha superado el 5% que es lo permitido legalr
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Diferencia de
cantidades con Partida Valor Porcentaje Observacidn
extrapresupuestaria !
Acta Nod $225.200,64 1,434 o N
992,19 2,248
o $352.9 Mo supera el 5% segln ley
Valor total acumulado aiberTaA
en diferenciade $578.192,83 3,682

En la Tabla N.2 01 se describen los rubros del contrato que se pasan en cantidades de obra y que
se financiaran con la legalizacidn de la presente Acta de Diferencia de Cantidades de Obra.

| NEcesaRiQ:
CANTIDAD & Diferancia
D ‘P
RUBRQ/ UNIDAD NECESIDAD/ DESCRIPCION MECESARIA P.U de OBSERVACIONES
cantldades
No &
Aplica para realizar el
relleno compactado
PTAR-017- Relleno anexo a los reservarios de
Rellenos en plataformas la PTARL en plataforma
compactado con
compactador - Hareme ompiain 13100000 | 663 | sses3eon | Superior (Niel1989-
meckniEs (oatatel unidades de PTARLy : 1 ¥ 1989,50), el mismo que
regd - ‘terminado del colector ser aprobado por
de sitio)/ m3 fiscalizacién posterior a
las pruebas de
estanqueidad
g = B EIGE &1k gy,
Hormigdn estructural
PTAR- 004 Hormigdn | En estructuras de la PTARL que ajustando normativa NEC
premezclado f'e=300 generan excesos en la 2015, en unidades que
keg/cm2+ construccidn: Deshidratacién, | 261,23277 | 200,830 | 52463,378 faltan construir:
impermeabllizante/ Cloracién, Caseta de vigilancia, Deshidratacidn, Cloracidn,
unidad m3 muro de cantencidn caseta de vigilancia,
recirculacion
Hormigén de limpieza
PTAR.030 Hormigén En estructuras de la PTARL que T
atizdown vellanog | $4eraN excasos an 2 NEC2015, ¢
i ! construccién: Deshidratacién, | 26,4704 | 166,000 | 4394,086 ;
an PTAR de fc'= 140 : = que
Cloracidn, Caseta de vigilancia,
kg/cm2/ unidad m3 Des|
mure de contencion
caseta de
[] - 7
adeplan ﬁ |
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PTAR-007 Encafrada
racto en muros de

En estructuras de la PTARL que
faltan construir: para muro de

En base al ajuste de los
planos contractuales

EXTRAPRESUPUESTARIA

estructuras y alzado/ contencién entre plataformas, 1830,09% e Has.ate af:tl.._lallzadns =
nidad m2 obras civiles varias SUrgpnienme A wHovon
L ER it A SR | weczoss
En base al ajuste de los
PTAR-024 Excavacidn a rEr:;rPT::IL ;::h?;:::!:;;?‘r planas contractuales
méquina He<= 4,50 kg 2 2418,400 5,63 13615,592 actualizados en
cloracién, caseta vigilancia,
m/Unidad m3 Sadia cumplimiento a la Norma
MNEC 2015
En base al ajuste de los
.| PTAR-029 Encofrado s iR e ; planos contractualas
recto en losas/ unidad ques 4 328450 | 47,27 | 1s525,832 actualizados en
ducto cajdn abscisa 1+340
m2 cumplimienta a la Norma
NEC 2015
?T:R]quszmt::tr; = Trama final del colector Pk s S
instalaclon ge tUBRM3 | . coinal, empate a PTARL, | 92,794413 | 674,31 | 62572,201 Auee
PAFV didmetro S iAot o EeXCes0s.
1400mmy/ unidad m
En PTARLYy en el colector
PTARO2S- Juntla de PVC marginal: Deshidr:atacldn, 275,000 24,92 §853,000 Rubro que genera
de 22 cm/ unidad ml cloracidn, caseta vigilancia, eXCesos.
varios
PTAR039- Cama de En el colector marginal + Rubro que genera
arena para tuberfa h=10 o 628,320 | 21,93 | 13779,058 qes
interno de la PTARL eXCes0s.
em/ unidad m3
] En base al ajuste de los
PTAR-001 Acem de o estn.;c:;r:s dg !:FPIT’?RL Hue planos contractuzales
refuerzo en barras fy  JANAD SOnghL: 13251,498 1,69 22395,032 actualizadas en
b p Deshldratacidn, Cloracidn,
4200 kg/cm2/ unidad KG aiats de el cumplimiento a la Norma
¢ NEC 2015
ACTA DE INCREMENTO DE CANTIDADES: CON PARTIDA. | [
T T L S S N Sk S PR R = LT R Equivale al 2,248%

ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES No6 Es necesario un valor
extrapresupuestario de " TRES CIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 19/100 Délares americanos”

En el periodo del 01 al 31 de agosto del 2020, se emiten las siguientas comunica

COMUNICACIONES EMITIDAS POR FISCALIZACION

Tabla . OFICIOS ENVIADOS

X

adeplan

comularls & conitacelan

t

5 Dopec

=

nmm- PREGERIS

LOJA, ECUADOR

Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo

gerencia@adeplan.com

Telf: 07 2 550125




=,

rafeEd

&
=

e

N

=7

®
&

3 ﬂi i

W
3

€ OBOOSY

COMSORCIO:

~“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

"FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

PRIMERA ETAPA"

EDICION V-00

INFORME DE AVANCE DE OBRA Pagina 25 de 39

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA-PTARL
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
OFICIOS ENVIADOS AL CONSTRUCTOR Y ADMINITRADCR DEL IML

OFICIO

FECHA

ENTIDAD CONTENIDO

1207-2020-FISCPTARL

04/08/2020 | CONSTRUCTOR

Se devuelven expedientes de Planilla de obra N® 19 que
correspondeal periodo 01 al 17 demarzodel 2020 -

DEVOLUCION de Planilla de obra N® 20 que corresponde al

- - RL | 04/08/2020 | CONSTRUCTOR
LRI LI A, 7R periodo 01 al 30 de junio del 2020
Respuesta a la comunicacidn ABL-2020-CONS-MUN-0045,
- - T 08/2020 | COMNSTRUCTOR
1209-2020-FISCPTARL | 04/08/. del 03 de agosto del 2020
Completar expediente SUBCONTRATACION PLANILLA Nro
1210-2020-FISCPTARL | 04/08/2020 | CONSTRUCTOR 20 e P
Prasencia de fugas, humedecimiento en las estructuras de
1213-2020-FISCPTARL | 06/08/2020 | CONSTRUCTOR los ESPESADORES DE FANGOS da [a PTARL
Mo se aprueba Acta de diferencia de cantidades mediante
1214-2020-FISCPTARL DE,’DS.:’ZIJZ‘_O CONSTRUCTOR P

balance general del contrato de obra

1215-2020-FISCPTARL

06/08/2020

Respuesta a la comunicacidn Oficio N° ML-PTARL-ADRV-
2020-195-0F

1217-2020-FISCPTARL

13/08/2020

Aprobacidn del expediente correspondiente a la planilla de
obra N° 19 del perioda 01 al 17 de marzo del 2020

1218-2020-FISCPTARL

14/08/2020

Aprobacidn del expediente correspondiente a la planilla de
obra N° 2 del Acta de diferencia de cantidaddes con
partida extra i::r.esupuesta ria N° 04 del periodo 01 al 17 de
fil marzo del 2020

1220-2020-FISCPTARL

17/08/2020

Aprobacién del expediente carrespondiente a la planilla de
obra N° 2 del Acta de diferencia de cantidades con partida
extra presupuestarioa N® 06 del periodo 01 al 17 de marzo
del 2020.

1221-2020-FISCPTARL

17/08/2020

NO APROBACION de Planilla de obra N® 20 que
corresponde al periodo 01 al 30 de junio de 2020.

CONSTRUCTOR

1222-2020-FISCPTARL

17/08/2020

Aprobacidn del expediente correspondiente a la planilla de
obra N° 2 del CONTRATC COMPLEMENTARIO N° 02 del
periodo 01 al 17 de marzo del 2020

1223-2020-FISCPTA RL

17/08/2020

L5l a0 o BIND APROBACION de Planilla de obra N° 21 que
COMSTRUCTOR ~
___|corresponde al perlodo 01 al 31 de julio de 2020.

1224-2020-FISCPTARL

19/08/2020

Estructura vial en circulacion vehicular a lo interno de la
PTARL

1225-2020-FISCPTARL

19/08/2020'

Presencia de fugas, humedecimiento en las estructuras

g e ol B m, 1)l S o
RIS ke S B PN

1227-2020-FISCPTARL

20/08/2020

B |ustificativo técnico del balance general del proyecto N°
05 mediante Acta diferencia de cantidades N* 07

1228-2020-FISCPTARL

20/08/2020

Aprobacién del expediente correspondienre a la planilla de
obra N° 19 del perioda 01 al 17 de marzo del 2020

Informe de especialista eléctrico de fiscalizacién MN® 31:
Andlisis de especificaciones técnicas de los rubros
eléctricos contractuales PTAR 189; baculo 10m + viaria

- - 21/08/2020 | CONSTRUCTOR

1223-2020-FISCPTARL | 21/08/ 150W; PTAR 212: Columna 12m + 2x400W (incluye cruceta
2 proyectotes); y, PTAR 237: Pantalla fluorescente estanca
de 2x58W; dentro del componente eléctrico del proyestd.
ST
ISCAKIZ

'
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1230-2020-FISCPTARL

21/08/2020

1232-2020-FISCPTARL

"25/08/2020°

1233-2020-FISCPTARL

26/08/2020

1234-2020-FISCPTARL

26/08/2020

1235-2020-FISCPTARL

27/08/2020

1236-2020-FISCPTARL

28/08/2020

1237-2020-FISCPTARL

28/08/2020

1238-2020-FISCPTARL

31/08/2020

CONSTRUCTOR

Aprobacidn del expediente correspondiente a |a planilla de
obra N° 2 del Acta de diferencia de cantidades con partida
axtra presupuestaria N° 04 de| periodo 01 al 17 de marzo
del 2020.

Fiscalizacidn presenta la aprobacion de aspecificaclones
téciiicas de sus equiposy mateériales propuestos porla -l
contratista de algunos rubros eléctricos contractuales

Aprobacién de Reprogramacion de obra Nro. 10
Aprobacién del expediente correspondiente a la planilla N*
02 del Contrato Complementaric N° 02 del periodo 01 al
17 de marzo del 2020

Aprobacién del Justificativo Técnico para el conttrato
complementario N° 04, Por creacion de rubros nuevos de
los componentes de obra mecdnica y eléctrica, para la
puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas
residuales de la ciudad de Loja, que incluye el disefio en
detalle del componente eléctrico, aplicables a partida
exttra presupuestaria.

Aprobacién de la planificacién - equipos y/o sistemas -
para neutralizar las fugas de cloro - gas, segun documento
presentado con la comunicacion ABL-2020-CONS-MUN-
0049, del 18 de agosto del 2020. Por creacién de rubro
nuevo de los componentes necesarios para la operacién
de la PTARL, que Incluye el disefio en detalle de los
equipos, procedimientos necesarios para sa lvaguardar al
personal que opere |a PTARL. Aplicables a partida extra
presupuestaria.

ACUERDQ TECNICO que implica la Aprobacidn de
estructura vial a lo interno de PTARL

NO APROBACIAN de expedientes correspondientes a |2
planilla de obra N° 20 que corresponde al periodo 01 al 30
de junio del 2020

1239-2020-FISCPTARL

31/08/2020

CONSTRUCTOR

NO APROBACION de Planilla dé obra N* 21 que
carresponde al periodo 01 al 31 de julio de 2020.

Tabla . OFICIOS RECIBIDOS:DEL ADMINISTRADOR " =~ -

En el periodo del 01 al 31 de agosto del 2020 se reciben las siguientes comunicaciones:
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& CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE- FISCALIZACION
OFICIOS RECIBIDOS DEL MUNICIPIO DE LOJA-CONTRATANTE
OFICIO FECHA CONTENIDO
ML-PTAR-ADRV-2020-194-OF | 03/08/2020 |Revisién de Planilla de flscahzamén N' 15
23 ~ [ML-PTAR-ADRV-2020-195-OF | 04/08/2020 |Tramites pendientes
Aevision de Planilla de Fiscalizacidn N° 1 del Contrato
Complementario 1

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA-PTARL @

oE ML-PTAR-ADRV-2020-198-OF | 07/08/2020

ML-PTARL-ADRY-2020-205-OF| 17/08/2020 |Entrega de Expediente Mecénico y Eléctrico
oy ML-PTARL-ADRY-2020-207-0F| 19/08/2020 |Revisién Planilla de Obra N* 19
isi i *2del A Dif

s ML-PTARL-ADRV-2020-208-OF| 15/08/2020 Rew?nﬁn Planilla de Obra N° 2 del Acta de Diferencia de
w ) cantidades N° 04
- ision Pl bra N®2d de Di i
&) ML-PTARL-ADRV-2020-209-OF | 21/08/2020 Revision an!lla de Obra el Acta de Diferencia de

: cantidades N° 06

ML-PTARL-ADRV-2020-210-OF| 21/08/2020 |Revisién Planilla de Obra N° 2 del Complementario 2

xS ML-PTARL-ADRV-2020-003-OF | 24/08/2020 |Reunién de Trabiajo

b ML-PTARL-ADRV-2020-211-OF| 24/08/2020 |Justificativo definitivo para Contrato Complementario N” 4
i ML-PTARL-ADRV-2020-212-OF| 26/08/2020 |Justificativos Técnicos

523 ML-PTARL-ADRV-2020-213-OF| 28/08/2020 |Revisidn Planilla de Obra N° 19

- ML-PTARL-ADRV-2020-214-OF| 28/08/2020 Revls_ldn Planilla de Obra N° 2 del Acta de Diferencia de
T Cantidades N* 04

e Requerimiento de Revisidn y aprobacidén del Plan de

; ML-PTARL-ADRV-2020-215-OF| 28/08/2020 |Seguridad para el Almacenamiento y manejo de Cloro -
Gas de la PTARL

4
&3 OFICIOS RECIBIDOS DEL CONSTRUCTOR DE LA OBRA: CONSORCIO AB LOJA

i En el periodo del 01 al 31 de agosto del 2020 se reciben las siguientes comunicaciones:

PLANTA DE TRATAMIENTO,DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA-PTARL
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
OFICIOS RECIBIDOS DEL CONSORCIO ABL-CONSTRUCTOR
OFICIO . FECHA CONTENIDO
ABL-2020-CONS-MUN-0045 03/08/2020| Disefio estructual vial _
p N i =5 selicitud de autorizaciﬁn de inicio de construccldn de obra
i ABL-2020-COMS-MUN-0046 | 04/08/2020|de fébrica 1+-340

&y ABL-2020-CONS-FIS-0083 04/08/2020|Solicitis de reinicio de activodades Obra de fdbrica

o ABL-2020-CONS-FIS-0091 07/08/2020| Presentacion de planillas

;s Presentaclan especificaciones técnicas luminarias y estudio
ABL-2020-CONS-FIS-0092 12/08/2020| luminico.

ABL-2020-CONS-FIS-0093 28/08/2020| Estado de ejecucién de actividades en obra de fabrica

i Oficio Nro. ML-PTARL-ADRV-2020-130-OF y Oficio Nro. ML

i) ABL-2020-CONS-MUN-0049 18/08/2020| PTARL-ADRV-2020-168-0OF

ABL-2020-CONS-FIS-0095 24/08/2020| Presentacién de planillas

el Solicitud de aprobacién sistema de neutralizacién de fugas

4 ABL-2020-CONS-MUN-0050 | 27/08/2020|de cloro a—

e ABL-2020-CONS-MUN-0051 | 24/08/2020|Solicltud de formalizacién contrato complementarid 84 71

%.3 Presentacién propuesta reprogramacion ndmera 10y

& 2 ABL-2020-CONS-SUB-0006 25/08/2020|subcontratacién de obra
ABL-2020-CONS-FI5-0096 27/08/2020|Cronograma proyectado para la instalacion de equlp’ﬁs

ABL-2020-CONS-FI5-0096.CC3| 27/08/2020|Solicitud de suspensién de contrato compleme ntario 03
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE «

PERSONAL

invirtiendo recursos previos que permitieron tener la plataforma técnica actual cefiidas con las
herramientas técnico — legales aprobadas y los contratos complementarios legalizados, asi como
los que estdn por cerrarse.

En el periodo 01 al 31 de agosto del 2020, se genera la planilla de obra No. 04 del acta de
diferencia de cantidades No 06 con un valor de USD $ 110.713,89 délares de los Estados Unidos
de América, equivalente a un avance del 49,755 % del monto total contratado.

_-Hasta la planilla de obra No 04 del acta de diferencia de cantidades No 06 (agosto 2020) se registra

un monto acumulado de USD $ 175.634,05 equivalente al 49,755 % del monto contratado. Como
datos acumulados segiin la reprogramacién 10 se llega @ USD $ 161.681,16 que equivale al
45,803% del monto contratado razén por la cual no se genera multa alguna.

SUBCONTRATACION APROBACIONES

Durante periodo de obra comprendido en la planilla No. 04 del acta de diferencia de cantidades
No 06 (01 al 31 de agosto del 2020); se ha identificado que la Contratista CONSORCIO AB LOJA
desarrolla sus actividades por medio de la subcontratacién.

ANTECEDENTES

Recordamos que la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA, LTDA, — CTl., ha sido
aprobada como subcontratista por la fiscalizacién anterior, mediante memorando No. PTAR-fisc-
0130, de fecha 26 de junio de 2018, emitido por la Constructora se solicita la aprobacién para la
subcontratacién para mano de obra por medio de la compafia Ecuaferrallas & Encofrados Cia.
Ltda., luego del anélisis vy calificacién respectiva por parte de la Fiscalizacién, se solicita al
Administrador de Contrato la Aprobacién de dicha subcontratacién con Oficio No. OF. -0146-
2018-FISCPTARL, de fecha 04 de julio de 2018, con oficio N° 042-AD-XR-2018-0 de fecha 19 de

proceda a la subcontratacién de la compafifa anteriormente nombrada.

Con oficio No. ABL-2018-CONS-SUB-0029, ABL-2018-CONS-5UB-0030 v A
0031; los mismos con fecha 16 de noviembre de 2018, el Contratista solicita la ampljacion de la
subcontratacién para las empresas anteriormente nombradas; y, la autorizacién/de la nueva
subcontratacién con la Compaiifa IGN. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO Y CONSTRUCCIONES

qupn!a]: § Dopec GUIIEDHSUI %ﬁ PRESERIS
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ELECTRICAS Y TELEEFONICAS, luego del analisis respectivo la Fiscalizacion solicita al
Administrador de Contratos |la aprobacion de dicha ampliacion y nueva subcontratacion con
Oficio No. OF. -0337-2018-FISCPTARL de fecha 19 de noviembre de 2018, mismo que con oficio
N° UMAPAL-AEPR-2018-009-OF de fecha 22 de noviembre de 2018 emitido por el Administrador

ThibN -:-::-...._i HERE TR

l

de Contratos comunica la aprobacién correspondiente al Contratista que la ampliacién y nueva

subcontratacién han sido aprobadas.

La subcontratacién en el periodo mayo 2019 se modificd, mediante pedido del constructor con
oficios entregados a fiscalizacidn el 22 de mayo del 2019 signados como ABL-2019-CONS-SUB-003
del sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADOS CIA LIMITADA, asi como también con oficio
ABL-2019-CONS-SUB-002 del sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA.LIMITADA,
se recuerda que fueron aprobadas por fiscalizacién mediante comunicacién OF.- 0716-2019-
FISCPTARL,del 29 de mayo del 2019 y se validaron por el municipio de Loja mediante
comunicacién emitida por el administrador de contratos actual segin comunicacién anexada a
este expediente y dada a conocer a las partes. .

La subcontratacién en este periodo febrero 2020 se actualizo, mediante pedido del constructor
con oficios entregados a fiscalizacion el 08 de febrero del 2020 signados coma ABL-2020-CONS-
SUB-002 del sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADOS CIA LIMITADA, asf como también
con oficio ABL-2020-CONS-SUB-001 del sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA
CIA.LIMITADA, se recuerda que fueron aprobadas por fiscalizacién mediante comunicacion OF.-
01101-2020-FISCPTARL,del 13 de febrero del 2020 y se validaron por el municipio de Loja
mediante comunicacién emitida por el administrador de contratos actual seglin comunicacidn
anexada a este documento y entregada a las partes.

Cabe sefialar que se actualizaron las subcontrataciones para el mes de junio, julio y agosto del
2020. = :

Cabe sefialar que @ la presente fecha {agosto del 2020) se han actualizado las subcontrataciones
llegando a acumular un egecutado del 16, 670% de rubros sub contmtados, cumphendo lo
gue indica la ley ecuatoriana, se adwntan en fisico Jos expedfentes resnectfvos

ANALISIS DE RUBROS DEL CONTRATO

Los rubros ejecutados y planillados en el periodo de este informe se ajustan a los presentados por
el contratista para el Acta de diferencia de cantidades No. 06, los cuales fueron analizados y
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TABLA DE RUBROS DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES No6

N2 RUBRO _ DESCRIPCION
PTAROOL Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2

________ PTARDEI-Z ] Suministro e instalacién de tu_he;a ;RF\.;_c-iiémetr:;@ mm_ )
PTARCO4 Hormigdn premezclado f'c=300Kg/cm2 + impermeabilizante
PTARO07 Encofrado recto en muros de estructura y alzado
PTAROLY :?il::.;no compactado con compactador mecénico (material de
PTARD24 Excavacion a maquina H<=4.50m
PTAR025 Junta de PVC de 22 cm
PTARO29 Encofrado recto en losas
PTARD30 Hormigén premezclado en rellenos en PTAR de fc'=140 Kgfcm2
PTARO39 Cama de arena para tuberia h=10cm

FORMATO DE PLANILLA

Con base en la documentacién contractual y considerando la informacién requerida por la
Contratante, con oficio No. OF-007-2018-FISCPTARL de fecha 9 de marzo de 2018, se indica a la
Contratista los lineamientos generales y el contenido minimo que debe contener la planilla
mensual de obra;

Cabe sefialar que el mencionado formato se ha mejorado permanentemente a lo largo del
desarrollo del proyecto, en cumplimiento a mejoras y/o cambios solicitados en los comités de
obra.

REVISION DE PLANILLAS DEOBRA: (" . L. i~ = S A IR R

Se procedié a realizar la revisién de la planilla de obra Nro. 04 del Acta de diferencia de cantidades
No. 06 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto del 2020; los
resultados obtenidos de la revisién de dicha planilla se encuentran en los respectivos informes

elaborados por la fiscalizacién para la planilla de obra No 04 del Acta de diferencia de cantidades
No. 06 que se encuentran en dichos documentos, los cuales fueron realizados en base a

generados por el personal correspondiente de Fiscalizacion.
CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Aprobacién de proveedores: Se recuerda que con oficio OF-010-2018-FISCPTAR
marzo de 2018, se aprobd a la empresa RIVAL u O-TECK como proveedores de t beria PRFV.

xS S Dopec | e | =
1

—— PREGERIS
_—
LOJA, ECUADOR Calle Lourdes MNo.0953 y 24 de Mayo gerencia@adaeplan.com Telf: 07 2 550125




Rl e’ * e

b
i3, ]
g

COMSORCID: _
—"[OJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” | &t |

“EISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”

EDICION V-00 INFORME DE AVANCE DE OBRA Pdgina 31 de 39

Resultados de Ensayos de Hormigones colocados en Obra: Para los rubros planillados en la «
presente Planilla de Obra Nro. 03 del Acta de diferencia de cantidades No. 06 se tormaron ensayos
de laboratorio relacionados al control del hormigén premezclado.

Cumplimiento y Especificaciones: Se ha dado cumplimiento con las especificaciones técnicas
contractuales, en la utilizacidn de los materiales y maquinaria necesarios para cumplir los precios
unitarios del contrato.

Se ha realizado el control del acero de refuerzo mediante liberaciones y control de colocacion de
los mismos en base a planos de obra, tomando en consideracién el doblado, traslapes en el caso
de haberlos y que el material sea proveniente de proveedores y fabricantes certificados bajo
normativa nacional.

Se ha realizado la verificacidn de las implantaciones, niveles y replanteos de los componentes del
proyecto que hasta el momento han sido construidos y estan en proceso de construccidn;
mediante los equipos topogréficos correspondientes.

Se ha realizado el control de calidad de encofrados colocados en obra, asi como de su armado
para las fundiciones respectivas en base a las liberaciones correspondientes, comprobando
linealidad, nivel, verticalidad y estado.

Control de ingre.sq de materiales pétreos en base a las calificaciones de canteras:
En este periodo se ejecuta el rubro PTAR-RN-001, con la cantera ROCA DURA calificada
anteriormente, segtin ensayos validados por fiscalizacién.

Se ha verificado por parte de Fiscalizacidn |a calidad de las obras ejecutadas y los volimenes

planillados.

Se ha realizado el control respectivo con respecto al estado del equipo, maquinaria y
herramientas usadas en obra, comprobando su estado mecdnico y capacidad de carga.

Se ha realizado el control del personal de obra, el cual debe estar con sus respecti
acreditaciones para el desempefio de las labores correspondientes dependiendo del frefite

por nuestro personal correspondiente. Se aceptan los pedidos de la admini
cumple para recomendar que continde el trdmite de pago respectivo.
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En pérrafos anteriores se detallan los resimenes de avances parciales y acumulados. Por medio
de este informe se recomienda el trémite siguiente al administrador de contratos.

PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRADELPERIODO -

Se presenta como anexo en la Planilla de Obra Nro. 04 del Acta de diferencia de cantidades No.
06 correspondiente al periodo 01 al 31 de agosto del 2020, la misma ha sido revisada por nuestro
personal y debidamente APROBADA Y LEGALIZADA por el Procurador Comun del CONSORCIO
LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION.

(3 MEMORIA DE CALCULO
*-:"-':,:.--.3"_ 4 Se informa que SE APRUEBAN los criterios de calculo (ANEXOS) elaborados por el constructor.

Las cantidades de los rubros de la Planilla de obra No4 del acta No6, han sido aprobadas por

- fiscalizacidn.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

La verificacién del cumplimiento del plan de manejo ambiental (PMA) que llega al 68.56%, se

realizé a través de la matriz de evaluacién que contempla las actividades de cada uno de los
componentes, la misma que ha permitido evaluar el porcentaje de avance por componente y
finalmente el porcentaje de avance contemplado dentro del PMA, asi como el porcentaje de

avance total del PMA para el proyecto.

El cumplimiento de rubros contractuales llega al 52.25%

PERSONAL TECNICO DE LA CONTRATISTA ASIGNADO EN EL PERIODO -
5| CUMPLE en base a lo ofertado.

.

o EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO )

ks = SUST

Z S| CUMPLE en base a lo ofertado. ISCALIZACION PTAR LOJA
2 Para el presente periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto del 2020 se pyédo observar

cumplimiento de la maquinaria necesaria utilizada en el proyecto para el presente periogdo,
cumpliendo con los requerimientos de equipo y maquinaria ofertado, por lo cual el Contratista

cumple con los equipos y maquinaria necesarios para el proyecto.
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CONDICIONES CLIMATICAS
En el libro de obra se registran las condiciones climaticas en las que se desarroll6 la obra en este

periodo, ademds dentro del informe emitido por el especialista Medioambiental en el numeral 8

——del-informe que se lo encontrara-en-la seccién de informes delos especialistas el reporte
astadistico de las condiciones climaticas correspondientes al presente periodo comprendido

entre el 01 al 31 de agosto del 2020.

LIBRO DE OBRA

Se adjunta copia de los libros de obra diarios

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS

Las garantias due la Contratista CONSORCIO AB LOJA ha emitido en favor del Municipio de Loja
se detallan a continuacién:

GARANTIA DE BUEN USO DE ANTICIPO

SEGUROS CONFIANZA S.A,
MONTO FECHA DE ViGRTR POLIZA RENOVACION
il
ASEGURADO | EMISION e TAETA NUMERO N
_ 2411112017 24/03/2018
| $4711,48260 | 24111/2017 0
) QC WP Sl g g i 121 DIAS
26/03/2018 23/07/2018
$ 4,697,932.50 | 25/03/2018 1
120 DIAS
T VELDE | 24072018 T A8/09/2018 ] | T £ ¢ i
GARANTIA DE $4,607,932.50 | 16/07/2018 e 2
BUEN USO DE :
ANTICIPO: 17/08/2018 | 16/12/2018
$ 4,416,549.91 | 09/09/2018 3
90 DIAS BU-179386
17M12/2018 31/03/2018
$ 3,805,609.76 | 09/12/2018 4
104 DIAS
0170412019 30/06/2019
$2,893,101.86 | 24/03/2019 5
90 DIAS
01/07/2019 01/08/2019 o -
$2,893,101.86 | 23/06/2019 _MHSUBLID Lo
31 DIAS " ISCALIZATC
$2693,101.86 | 26/07/2019 | 02/08/2019 01/10/2019 y
adeplan ﬁ_ 1 / |
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104 DIAS
02/10/2019 31/01/2020
$2,391,669.02 | 24/09/2019 8
121 DIAS
- | BT == aljo1/2020 | 2g/0s2020 | 0 |
$2,391,669.02 | 30/01/2020 g
121 DIAS
. 301052020 | 15/09/2020
' $2,391,669.02 | 22/05/2020 10
it 121 DIAS
i GARANTIA DE BUEN USO MONTO FECHA DE SEGURQS CONFIANZA POLIZA RENOVACION No
DEL ANTICIFO ASEGURADO EMISION S.A-VIGENTE NUMERO
PR $1.754.617,65 | 08-09-2020 | 16-05-2020AL11-12-2020 | BU- 11
gy o 179386
] GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA
e SEGUROS CONFIANZA S.A.
g MONTO FEGHA DE VIGEIRES POLIZA | RENOVACION
) ASEGURADO | EMISION DESDE HAsTA | NUMERO N°
&) GARANTIA DE FIEL 24/11/2017 | 2411172019
CUMPLIMIENTO: $785,197.10 | 24/11/2017 0
(CONTRATO PRINCIPAL) 731 DIAS

24/11/2019 | 20/01/2021 | CC-179384

§ 785,197.10 | 17/11/2019 423 DIAS !

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.EXTRACONTRACTUAL

SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.
Fa
e
it VIGENTE i ;
4, MONTO FECHA DE POLIZA | RENOVACION
= ASEGURADO | EMISION NUMERO e
= DESDE | HASTA
2 GARANTIA DE
&) RESPONSABILIDAD 13/12/2017 | 13/12/2019
{_{; CIVIL $3,527,250.00 | 19/02/2018 0
Z) EXTRACONTRACTUAL 730 DIAS
#) 57462
= 10/02/2020 | 30/08/2020
e
&) § 3,527,250.00 | 10/02/2020 o 1
e 220 DIAS Ishgicw
=¥, A
Z)
& MONTO FECHA DE SEGUROS EQUINOCCIAL POLIZA R ACION Na
j‘J L 1 ASEGURADO EMISION 5.A.- VIGENTE [ NUMERO [ f
V- N © = .
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GARANTIA DE $3,627,250.00 | 20-02-2020 | 11-01-2019 AL30-03-2021 57462 2
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

Fiscalizacion comprobd con documento adjunto la vigencia hasta el 30 de marzo del 2021 aplica a un
monto asegurado $ 3,527,250.00 cédigo 57462

. GARANTIA TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS.—— S

23 SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.
T
met VIGENTE : .
GARANTIA MONTO FE;;A POLIZA | RENOVACION
TODO RIESGO SEGURADO UMERC N°
PARA R ARSI EMISION | DESDE | HASTA |
CONTRATISTAS
. .| 131122017 | 13112/2021
5 15,073,042.01 | 19/02/2018 51417 0
14818
GARANTIA TODO RIESGO MONTO FECHA DE SEGUROS EQUINOCCIAL POLIZA - RENOVACIGN No
PARA CONTRATISTAS ASEGURADO | EMISION S.A- VIGENTE. NUMERQ
$15073,942.01 | 20-02-2020 | 10-02-2020 AL 30-03-2023 51417 1

Fiscalizacion comprob6 con documento adjunto la vigencia hasta el 30 de marzo del 2023, aplica a un monto
de $15.073.942,01 cddigo 51417

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 01

DE OBRA.
SEGUROS CONFIANZA S.A.
IR VIGENTE ;
| monto - | FESHA POLIZA | RENOVAGION
ASEGURADO NUMERO :
g EMISION | DESDE | HASTA ¥
o 2310112019 | 31/03/2018
|-s23,01801 fastozon0 ) - ol £ oo 3 1
o ' ! 67 DIAS
'.‘-.éc'-r
01/0412019 | 30/06/2019
GARANTIA DE FIEL $23,018.01 | 24/03/2019 2
CUMPLIMIENTO: 30 DIAS
(CONTRATO
COMPLEMENTARIO N°01) 01/07/2019 | 01/08/2013
$23,918.91 |23/08/2018 3
31 DiAS CC-0191578
02/08/2019 | 01/1072019
$23,918.91 | 25/07/2019 4
69 DIAS
=)
02/10/2019 | 10/12/2018
§23,918.91 |24/09/2019 5
69 DIAS
$23,918.91 | 24/09/2019 | 11/1212020 | 01/03/2020 | .~ iSOG ,)cﬁm

-|sc;7 ZACION PTA
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E 81 DIAS
- 0210312020 | 15/05/2020
T $23,918.91 | 23/02/2020 7
2 74 DIAS
= o 146/05/2020-|-31/07/2020-| — |- =
$23,918.91 | 08/05/2020 8
76 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE | SEGUROS CONFIANZA POLIZA RENOVACION No
CUMPLIMIENTO ASEGURADO EMISION S.A.- VIGENTE NUMERO
| COMPLEMENTARIO No01 §23,918.91 24-07-2020 01-08-2020 AL 30 10-2020 CC-0181578 -]

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 02

DE OBRA.
SEGUROS CONFIANZA S.A,
& MONTO | FECHA DE MISENTE. POLIZA | RENOVACION
) ASEGURADO | EMISION —5EspE HASTA NUMERO Ne
) GARANTIA DE FIEL 22/10/2019 | 04/02/2020
5 CUMPLIMIENTQ: $10,265.51 | 22/10/20189 0
& (CONTRATO 114 DIAS
b COMPLEMENTARIO N° 02)
B 05/02/2020 | 29/06/2020
- $10,265.51 | 28/01/2020 CC-295275 1
55 ; 114 DIAS
& 30/05/2020 | 31/07/2020
$10,265.51 | 22/05/2020 2
> E S 62 DIAS
GARANTIA FIEL —WONTO - | FECHADE | SEGUROS CONFIANZAS.A.- | POLIZA = | | RENGVACION No |
CUMPLIMIENTO ASEGURADO | EMISIGN VIGENTE NUMERQ
COMPLEMENTARIO Ne02 $ 10,265.51 24-07-2020 | 01-08-2020 AL 30-10-2020 CC-295275 3

#
*

5 02 DE OBRA.
SEGUROS CONFIANZA S.A.

@ BUEN USO MONTQ | FECHA DE VIGENTE POLIZA | RENOVACION
ANTICIPO ASEGURADO| EMISION NUMERO No
& COMPLEMENTARIO Bagos: | HASIA

% N®02 221072019 | 04/02/2020
@ $61,503.04 | 22M0/2019 B8U-203025 0

- 114 DIAS
@
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05/02/2020 | 29/05/2020
$61,603.04 | 28/01/2020 1
114 DIAS

30/05/2020 | 31/07/2020

$ 61,593.04 22/05/2020 2
et e i | SR SO A — s2DlAs | E s S| S —
GARANTIA BUEN USO DEL MONTO FECHA DE | SEGUROS CONFIANZAS.A.- | POLLZA RENOVACICN No
ANTICIPO ASEGURADO EMISION VIGENTE NUMERQ
COMPLEMENTARIO No02 $ 61,593.04 24-07-2020 | 01-08.2020 AL 30-10-2020 BU-293025 3

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 03
DE OBRA.

SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO - | FECHA DE NIGENIE POLIZA | RENOVAGION
ASEGURADO | EMISION DESDE | HASTA NUMERO N°
22/10/2019 | 04/02/2020
FIEL CUMPLIMIENTO | §2,788.37 | 22110/2018 ltrs 0
COMPLENMENTARIO 114 DIAS
N° 03
05/02/2020 | 29/05/2020
52,788.37 28/01/2020 CC-303435 1
114 DIAS
30/05/2020 | 31/07/2020
§2,788.37 22/05/2020 2
62 DIAS
Ggm\ﬂﬂg FIEL - MONTO FECHA DE SEGUROS EQUINOCCIAL PC'lLle RENOWVACION No
CUMPLIMIENTO DEL ASEGURADO EMISION §.A.- VIGENTE NUMERO
COMPLEMENTARIO MNo03 $ 2,788.37 24-07-2020 | 01-08-2020 AL 30-10-2020 CC-303435 ]

- = — | i=r =

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANT
N° 04; LA MISMA QUE DEBE MANTENERSE VIGENTE HASTA LA FIRM
DEFINITIVA DE OBRA. ,

SEGUROS CONFIANZA S.A, /

GARANTIA DE

EIEL VIGENTE

CUMPLIMIENTO |  MONTO PR POLIZA | RENOVACION

ACTA DE ASEGURADO . NUMERO Ne

DIFERENCIA DE EMISION | DESDE | HASTA

CANTIDADES

DECRIANT 04 2000 | 2210019 | 221072018 | 22012020 [ Ge- "

§ 11.260.03 205335
93 DIAS
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23/01/2020 | 24/04/2020
$11,260.03 | 15/01/2020 1
92 DIAS
25/04/2020 | 30/08/2020
$11,260.03 | 17/04/2020 2
A — B DlAS e et ey

GA HAN]‘M FIEL MONTO FECHA DE SEGUROS EQUINDCCIAL POLIZA RENOVACION No
CUMPLIMIENTO DEL ACTA ASEGURADO EMISION S.A.- VIGENTE NUMERO
DE OERA No04 $11,260.03 23-06-2020 01-07-2020 AL 30-08-2020 CC-295335 3

Fiscalizacién comprobé con documento adjunto que la vigencia llega al 30 de septiembre del 2020, aplica a
un monto de $11.260,03, codigo CC-295335.SE TERMINO EL ACTA DE OBRA No04

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES
N° 06; LA MISMA QUE DEBE MANTENERSE VIGENTE HASTA LA FIRMA DEL ACTA

DEFINITIVA DE OBRA
SEGUROS CONFIANZA S.A.
NT
monTo | FECHA i POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | puicion | DESDE | HAsTA | NUMERO Ne
GARANTIA DE
FIEL 22/10/2019 | 04/02/2020
CUMPLIMIENTO | $17,649.61 |22M0/2019 0
DIFERENGIA DE 106 DIAS
AL 05/02/2020 | 2410412020
DE OBRAN' 05 | § 17:849.61 |28/01/2020 CC- 1
DE OBf 06 | T A 2 79 DIAS 285305
25/04/2020 | 30/06/2020
§17,840.81 | 17/04/2020 2
66 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE SEGUROS COMFIANZA Pt‘;LIZA REMOVACION Mo
CUMPLIMIENTO DEL ACTA ASEGURADO EMISION S.A.- VIGENTE NUMERO
DE OERA Mol % 17.649.61 23-08-2020 | 01-07-2020 AL 30-09-2020 CC-295305 3
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE SEGURGS COMFIANZA PQLFZA REMOVACION No
CUMPLIMIENTO DEL AGTA ASEGURADO EMISION 5.A- VIGENTE NUMERO
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1. Para la planilla de obra No. 04 del Acta de diferencia de cantidades No. 06
fiscalizacion procedié a aprobar las cantidades y manifiesta su
responsabilidad en este acto.

2. Se recomienda mantener el cumplimiento de normativa, legislacion,
especificaciones técnicas y toda la documentacidn legal pertinente al contrato
como se lo ha estado llevando hasta el presente periodo.

3. Se recomienda al administrador la aprobacién de la obra derivadora segin
documento OF. -0575-2019-FISCPTARL, del 25 de marzo del 2019, que
permitird salvaguardar el cumplimiento del ciclo bilégico en el
funcionamiento de la PTARL y las afectamones en el colector margmal frente a
los aumentos de caudal por acumulacién de eventosen la matriz d&g\r\zgreso
del emisario del Parque indu

Ing. Mauricio Manoln Abar _IngEu sk
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5. Losanexos graficos de cada rubro se encuentran cadificados en el disco magnético adjunto.
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