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Uno de los componentes del Proyecto de Regeneracion Urbana es la “Construccion de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales para la Ciudad de Loja, Primera Etapa”, entre las primeras
acciones se cumplié la fase de Socializacién y Difusion.

El objetivo es informar a toda la ciudadania la importancia de contar con una Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales, ya que permite reducir la contaminacién del Rio Zamora, Y
mejora sustancialmente la calidad de vida de las personas. La difusién de este componente se lo
realiza a través de piezas publicitarias como cufias y spots, a ello se sumé el material divulgativo
como hojas volantes, tripticos, afiches, vallas, y publicaciones impresas.

PLAN DE RELACIONES PUBLICAS

El Plan de Relaciones Publicas estd encaminado a desarrollar estrategias que permitan a los
ciudadanos mantenerse informados sobre el avance de la obra en lo relacionado a este
componente: Construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

De conformidad con lo establecido al Plan de Comunicacion aprobado, dentro de la fase de
Sensibilizacion, se considera entre otras las siguientes acciones:

1.- Socializacién y difusidn a la ciudadania

En la pagina web institucional a través de boletines de prensa, se da a conocer informacién
permanente relacionada a la Construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, adicional
a ello, estd la informacidn que se genera en los medios de comunicacién institucionales: Canal Sur ¥
Radio Municipal.
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La construccion dea planta de (ralamieniode aguas reskiusies
presenta un avance del 453, 3 impartanis destacr que deniro de

" 13 obia civilel avance se encuentra an un 80%, ¢l retraso que hs
existida esen el suminisiro e instatacion ce equipas. =
C
Encasi en 1odas las unidades que conforman esta plants exlsten
dispotitivos que es necezaria fabricar e Importar, nstos estén
ligadas a términos de Importacidn y en e1te proceso de sgquiskion
&5 10 gue se ha presentadoincomanienites sdminlstraths, dijo
Vicente lorres, director dela Unidag da Regentracidn Urbana.
3 Adiclonalmente exiite un pequeto deshalance Anandero por
{uanto se lan ieslizado algurin sctividades no previsiay [
contimtualmente. por efempio. se modificd i3 profundizacian ia Cota de cimentackin que de scuerco &l ritudio de te Uiniversidad Téenlca
Paitlcutar de Loja. farola de implaatacidn de das 0bras #1a rac avando dos metfos, “al encontrar més materiat fue necesario prolundizse
muchao mads y camblar mateslal”,
Al no estar previsto contractuslmente implica un costo que no estaba considerado perd que o3 necesaliod ubrlr. dijo. g
En el iMorme de fin de gestion que real'za ¢f sdministracor secomienda tue I nuevs sdminlsiiacitn debe Incluis en o presupuesto ded sho

2019 airededor de 2 mitiones 300 mil dédaies, que sor | equivalente del 15% cel incremento gue la fey prove  este tpo de obras, peroeste
porcentale de obras adicionales €3 necesatio darle disponibllidad hinanchera par i que o pueda cumpls o objeto del conrato
adecusdaments

Este particutar s& ha puesto g Lonoeimben! D de 2 unkdad que reallzp of proceso de tranticion, & fin de que se Anancien lag obras paia cumpll
con el objeto contractusl Y€ pulda usir el spido remanente fue hay Que rescatar di CAT que son alrededor de § 1 milignes que faita de
aesembolsar dineros orientados » la planta de tratamiento,

Las funciones de 1a plants pretenden devolverie o) 1o 135 afuat s eslcusies deipuds de kaiol procesos fisico-quimicos v bacterioldgl os gue
lerminan &n ura uridad e desinteccion.

Encada una de i2s unidades s& van campenda proceide necesarios.

En este mes la administracién municipal sufrié un proceso de transicién entre administradores,
asumiendo la Alcaldia de Loja, el Ing. Jorge Bailén Abad, por ello se cumplieron visitas a la PTAR-
Loja, por parte de los nuevos concejales del cantén en compaiiia del primer personero municipal,
quienes conocieron la construccién de la obra y el alcance de la misma.
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Concluido el mes de mayo, la empresa contratista suspendid los trabajos en la PTAR-Loja, debido a
temas de disefio en la obra.

Atentamente

RESPONSABLE DEL AREA DE COMUNICACION
UNIDAD DE REGENERACION URBANA



