PE_ANELLA DE FISCALIZACION APROBADA Y

FIRMA DA POR EL FISCALIZADOR Y
ADMIN!STRADGR DEL CONTRATO




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADG DEL CANTON LOJA

PLANILLA No 4 DE FISCALIZACION CONTRATO No 046-2018

CONTRATISTA:
FISCALIZADOR:
INICIO DE TRABAJOS DE LA CONTRATISTA
INICIO DE PLAZO DE LA CONTRATISTA
INICIO DE TRABAJOS DE LA FISCALIZACION
PERIODO DE PLANILLA:
PLAZO:
PERIODO PRESENTE PLANILLA:
NUMERO DE PLANILLA DE FISCALIZACION

MONTO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION:

CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION
20-X11-2017

21-Xil-2017

2312018

Del 01 de junio al 30 de junio del 2018

16 meses

30 dias

4

15.703.942,01

MONTO DEL CONTRATO DE FISCALIZACION: 610.775,50
MONTO DEL ANTIGIPO DE FISCALIZACION: 61.077,55
PORCENTAJE DE FISCALIZACION: 4,040 %
EJECUCION CONSTRUCTOR , " sb
PLANILLA NRO. 6 DEL CONSTRUCTOR -~ 428.183,83
PLANILLA ORDEN DE CAMBIO T e 0,00
PLANILLA Nro. 3 DE ORDEN DE TRABAJO Nro. 1 ~ 121.267,31
A TOTAL DEL PERIODO CONSTRUCTOR 549.451,14
CALCULO DE PLANILLA DE LA FISCALIZACION usD
PLANILLA NRO. 4 DE FISCALIZACION( 4,04%) 22.197,83
_ IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 12 % 2.663,74
B TOTAL CON IVA 24.861,57
CALCULC DE DESCUENTOS: usD
DESCUENTO POR ANTICIPO (10 %) 2.219,78
IMPUESTO A LA RENTA (2%) 443,96
RETENCION DE IVA (70%) 1.864,62
RETENCION POR NORMATIVA INTERNA IML (5%) 1.109,39
C TOTAL DE DESCUENTOS: 5.638,25
D.  LIQUIDO A PAGAR (B-C) . B 19.223,32 |
SON:
DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y TRES 32/100 DOLARES
CONTROL DE ANTICIPO FISCALIZACION: .
ANTICIPO 61.077,55| <
. DESCONTADO HASTA LA PLANILLA ANTERIOR 3.789,29| -
’ ESTE PERIODO: _ 2.219,78) .
TOTAL DESCUENTOS DE ANFICHFO 7 6.09,07| .
POR DEVENGAR (ngescop{’ﬁ' totalidad de a cuWentrato) 55.058,48] .
Ing, Aftanolo Abarca Roman
Procurader Comun
CONSORCIQLOJA VERDE Y suswy LE- FISCALIZACION
.
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