PLANILLA DE COSTO MAS
PORCENTAJE
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PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANG

ONSORCIO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A.

CAPITULO: ORDEN DE TRABAJO No. 8 C.C.1 PLANILLA No.: 1 (C + %)
SUBCAPITULO: CONSTRUCCION DE TUNEL VERTICAL EN POZOS CON PRESENCIA DE AGUA ORDEN DE TRABAJO: B C.C.1
RUBRO: Construccién de tunel vertical en pozos {Inc. derrocado, excavacidn manual, PERIODO: 16 - 30 NOVIEMBRE 2019

desalojo, manposteria de ladrillo] disefio {B)
ANEXO CALCULO COSTO MAS PORCENTAJE

COSTO DIRECTO DE TRABAJOS REALIZADOS POR HIDALGO e HIDALGO S.A. QUE INCLUYE EQUIPO,

MANO DE OBRA Y MATERIALES 2528.72

COSTO INDIRECTO 16% 404.60
2 933.32

COSTO TOTAL

e

INGf DORIAN REMERC HURTADO
PERINTENDENTE
FISCALIZACION




PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO

CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA".
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE

PLANILLA No.: 1 {C+%)

SORCIO LOJA 2015

ING. WN ROMERO HURTADO
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACION: INCA S.A. ORDEN DE TRABAJO: 8 - C.C.1
RUBRO No.: Construccion de tinel vertical en pozos (Inc. derrocado, excavacion UNIDAD: U
manual, desalojo, manposteria de ladrillo) disefio (B)
EQUIPO
' CANTIDAD DE No. HORAS COSTO HORA | COSTO TOTAL
el EQUIPO TRABAJADAS (USD) (USD)
CAMIONCITO, 110 HP 0.20 48.780 12.010 117.17
MARTILLO ROMPEDOR 0.20 48.780 5.800 £6.58
GENERADOR ELECTRICO, 30 KW 0.20 48,780 3.070 29.95
SUBTOTAL M: 203.68
MANO DE OBRA
CANTIDAD DE
No. HORAS COSTO HORA | COSTO TOTAL
DESCRIPCION PERSONAL
UTILIZADO TRABAJADAS {USD) {USD}
INSPECTOR DE OBRA (ESTR.OC.B3) 0.20 48.780 4,470 43.61
ALBARIL (ESTR.OC.B3) 1.00 243.875 4.120 1004.77
AY. DE ALBANIL (ESTR.OC.E1) 1.00 243.875 4,080 995.01
CHOFER 0.20 48.780 5.570 54,34
SUBTOTAL N: 2097.73
MATERIALES
PRECIO UNITARID
DESCRIPCION CANTIDAD DEL MATERIAL cANTIDAD | COSTO TOTAL
)] {USD) (usnj
LADRILLO TIRO MAMBROM 0.08X0.30X0.12 M 0.205 70.000 57 .40
MANGUERA DIAM. 50MM 1.553 7.000 43.48
CEMENTO TIPO [P 0.160 150.000 96.00
AGREGADO FINO (ARENA) 4.00 11.160 0.200 8.93
AGREGADO GRUESO (ARENA) 11.160 0.200 8.93
AGUA 2.790 0.050 0.56
GRAVA 15.000 0.200 12.00
SUBTOTAL O: 227.30
TRANSPORTE _ _
D.M.T PRECIO UNITARIO
DESCRIPCION CACTIDAD M3IKM canmipap | ©OSTO TOTAL
(KM) ()] (USD} {UsD)
SUBTOTAL P: 0.00
| TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+0O+P) 2 528,72
[TOTAL A PLANILLAR: [ 2 528.72)
< PRECIO NO INCLUYE EL 16% DE COSTOS INDIRECTOS
Ty,
N
ING. CLAY S



REPORTE DE HORAS TRABAJADAS PARA
Construccion de tinel vertical en pozos (Inc. derrocado, excavacion manual, desalojo, manposteria de ladrillo) disefio

(B)

: EQUIFO MANO DE OBRA

FECHA GENERADOR | INSPECTOR DE AY. DE

(dd/mmiaa) |CAMONCITON | MARTLLO |l gcTRICO, 30|  oBRA (E;‘#sgﬂ"éa) ALBANIL | CHOFER

KW (ESTR.OC.B3) ROCBI) | esTR.OCEY)
16/11/2019 3.480 3.480 3.480 3.480 17.420 17.420 3.480
1771172018 1770 1770 1.770 1.770 8.710 8.710 1.770
18/11/2019 3.480 3.480 3.480 3.480 17.420 17.420 3.480
1571172019 3.480 3.480 3.480 3.480 17.420 17.420 3.480
20/11/2019 3.480 3.480 3.480 3.480 17.420 17.420 3.480
2111172018 3.480 3.480 3.480 3.480 17.420 17.420 3.480
2211112019 3480 3.480 3.480 3.480 17.420 17.420 3.480
2311172019 3.480 3.480 3.480 3.480 17.420 17.420 3.480
24/11/2019 1.770 1770 1.770 1.770 8.710 8.710 1.770
25/11/2019 3.460 3.480 3.480 3.480 17.420 17.420 3.480
26/11/2019 3.480 3.480 3.480 3.480 17.420 17.420 3.480
271112019 3.480 3.480 3.480 3.480 17.420 17.420 3.480
26/11/2019 3.480 3.480 3.480 3.480 17.420 17.420 3.480
29A1/2018 3.480 3.480 3.480 3.480 17.420 17.420 3.480
30/11/2019 3,480 3.480 3.480 3,480 17.415 17.415 3.480
HORAS .
TRABAIADAS | 2B780 48.780 48.780 48.780 243 875 243.875 48.780

NOTA: Se trabajan con dos cuadrillas tipo

JHIEL O AYMAR, ING DORIAN I{OMERO HURTADO
UPERINTENDENTE
10 LOJA 2015 FISCALIZACION

ONSORCIO

LOJA 2015
REGENERACION URBANA



